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GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

ANEXO DE MODIFICACION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

MODIFICATORIO CONTRACTUAL No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 151286 DEL 2025 SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA REGIONAL HUILA' Y UNION TEMPORAL ADIN
GRUPO

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar la Orden de Compra No.
151286 DEL 2025, asi:

PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ejecucién en dos (2) meses mds, de tal manera que el plazo de
ejecucién del contrato serd hasta el 28 de febrero de 2026, contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecucidn.

SEGUNDO: ADICIONAR el valor del contrato en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 52 CENTAVOS M/CTE
(5364.403.968,52), de tal manera que el valor total del contrato quedara en MIL DOSCIENTOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS M/CTE. ($1,205,971,386.19), con cargo al CDP 9825.

TERCERO: MODIFIQUESE los servicios contratados en la orden de compra referenciada, en el sentido de
incluir los siguientes items para la vigencia 2026:

SERVICIO NACIONAL DE AFRENDIZAJE -SENMA REGIONAL HUILA

UNION TEMPORAL ADIN GRUPO

PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEOQ ¥ CAFETERIA ORDEN DE COMPRA NZ 151286 - CALCULO ADICION PARA 50 DIAS

ORDEN DE COMPRA

SUMINMISTRO DEL PERSONAL DE OPERARIOS INICIAL 324 _251.446. 40
EBIEMES DE ASED ¥ CAFETERIA INICIAL 1.400. 00000
ARRENDAMIENTOS -
SUBTOTAL 325.651.446. 40
R UMIT MES =S

DESCRIPCION COM 125c OPERARI [MESES| DIAS | vALOR DIARIO O & OBSERVACIONES
ADICIOMAL

- - 0S| - - - - -~

% 3163 28552 25 &0 * 10544318 | $ 22143068640

mantenimiento, jardineras + 3.024.140.00 17 &0 + 10080467 | £ 102 820 760,00
» Coordinador

TOTAL OFERARIOS 52 £ 32425144640

ARREMDAMIENTOS $ 70000000 (] i3 1400000 | £ 274152 278 40

Al 10,0052 32.56%5. 144 .64
SUBTOTAL 3568.216.591.04
I¥A 13:x/SUBTOTAL ANTES DE AU E 3 32 565.145 6.187.377.48
TOTAL 364_403_968_52
¥YALOR ORDENM DE COMFPRA INCICLAL 841567 41767
YALOR A ADICIONAR SEGUN PRESUPUESTO DE LA RESOLUCION 364.403. 968,52
TOTAL ORDEN DE COMPRA DESPEUS DE ADICION . . _ 1.205.971.386.13
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CUARTA: DOCUMENTOS. Los documentos que a continuaciéon se relacionan se consideran parte
integrante de la presente modificacion y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales: a) Informe de supervision y/o solicitud de modificacién de contrato. b) Informe
técnico de inspeccidn previa por parte del contratista para llevar a cabo la presente modificacion (Cuando
aplique). c) Los demds documentos previos expedidos por la entidad con ocasiéon del proceso de
modificacion.

QUINTA: ACTUALIZACION DE LA GARANTIA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantias que
amparan la orden de compra, de conformidad con lo sefialado en el presente documento.

SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la publicacion del
documento en la plataforma TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO. La publicacién se realizard conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

SEPTIMA: INMUTABILIDAD. Las condiciones y cladusulas que no hayan sido modificadas en la orden de
compra o en el presente documento contintan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEIDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, LA
FECHA DEL DOCUMENTO SERA LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL
RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisd: Juan Manuel Garzén — Contratista Abogado Asesor Despacho Regional

Elabord: Edwin Andrés Garcia — Contratista Abogado Estructurador
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. FECHA DE ENTRADA
VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO
EN VIGENCIA
El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacidn de
la informacion, la cual debe realizarse conforme a las
directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guia
3 31/08/2025 Etiquetado de Informacidn, disponible en la herramienta de

gestion del SIGA.

Se realizan ajustes menores en el documento.
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