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Doctora
JANIS MOLINA RIOS
Directora Seccional Barranquilla

Asunto: “Prorroga en Tiempo Contrato No. 204-2024 CODIGO ORDEN DE COMPRA No.
140474~

Para los fines pertinentes la oficina de mantenimiento y soporte tecnolégico ve necesaria
aceptar la solicitud de prérroga en tiempo realizada por el contratista VENEPLAST LTDA
identificado con el numero de Nit. 900019737, al contrato No 204-2024 CODIGO ORDEN
DE COMPRA No0.140474, que tiene por objeto “Contratar en nombre de la Nacién — Consejo
Seccional de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla,
la compra de ventiladores Industriales.” con el fin de mejorar las condiciones laborales de
los servidores judiciales.

En virtud del principio de autonomia de la voluntad, expuesto en el articulo 32 de la Ley 80
de 1993 el cual establece, “son contratos estatales todos los actos juridicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomia de la voluntad...”; de igual forma el articulo 40 de la misma Ley dispone: “las
estipulaciones de los contratos seran las que de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades
podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y en general las clausulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitucion, la ley, y el
orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracién”.

Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificacion en su
objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adicién del
contrato (Consultas niumeros 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981,
350 del 15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto
de 1987, expediente 3886, Seccién Tercera; del 31 de octubre de 1995, expediente 1438,
Secciéon Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, Seccién Quinta del Consejo
de Estado).

«(...) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha senalado que el plazo es un elemento
accidental del contrato —no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia
de modificaciones. Al respecto, la Seccién Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del
24 de agosto de 2005, afirmé: El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato
en razén a que, en los términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece
a éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es necesario para
la formacidn del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo
el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede
modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”
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Ahora bien, el Estatuto General de Contratacioén de la Administracion Publica no impuso un
limite para la ampliacion del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el
principio de responsabilidad, los servidores publicos estan obligados a vigilar la correcta
ejecucion del contrato y a justificar adecuadamente la adicion en términos de éstos
(Contraloria General de la Republica. Concepto de la Oficina Juridica No. 80112- EE72867.
Octubre 29 de 2010).

Por ultimo, la normativa del Sistema de Compras Publicas no establece una distincion entre
los conceptos de adicion y prorroga, por lo cual deben entenderse en el mismo sentido.

En este orden de ideas esta supervision recomienda realizar una prérroga en el contrato
hasta el 28 de febrero de 2025 con la finalidad de entregar cabalmente los bienes objeto de
la orden.

Cordialmente,

Mpodo fordonten Y

Ing. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE
Supervisor de Contrato
Area Mantenimiento y Soporte Técnico
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