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CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

NIT: 800.183.912-9  

130.9.3 
ACTA DE REINICIO 

ORDEN DE COMPRA No. 83857 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

CONTRATANTE CONTRALORLA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT.800.183.912-9 
RIL CIPRIANO CASTRO MEDINA, C.C. No. 79.784.915 de Bogota 
CONTRATISTA: ALFAPEOPLE, NIT.830.013.988-9 
RIL PETER CHALEM HAIME, C.C.80.424.772 DE BOGOTA. 

OBJETO ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA EQUIPOS DE 
COMPUTO DE LA CONTRALORFA DEPARTAMENTAL DE CASANARE. 

VALOR 
NOVENTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($90,032,154.81), INCLUIDO VA, 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN. 

DI AZ . 
rL,- O EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 

INIClO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

FECHA DEL CONTRATO: 29 de diciembre de 2021 
FECHA ACTA INlCIO: 30 de diciembre de 2021 
FECHA ACTA DE SUSPENSION: 30 de diciembre de 2021 
FEC HA PRESENTE ACTA: 07 de enero de 2022 

En Yopal, el siete (07) de enero de dos mu veintidôs (2022), se reunieron ANDUAR JOHANY 
GONZALEZ CUTA, Profesional Universitario de Ia Contralorla Departamental, en su condiciôn de 
Supervisor y PETER CHALEM HAIME, identificado con cédula de ciudadanIa No. 80.424.772 de 
Bogota, representante legal ALFAPEOPLE, NIT. 830.013.988-9, en calidad contratista, con el 
objeto de suscribir Ia presente acta de reinicio de Ia orden de compra No. 83857 de fecha 29 de 
diciembre de 2021, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

NUEVAS CON DICIONES DEL CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSION: 30 de diciembre de 2021 
PLAZO TRANSCURRIDO: Un (1) dia 
PLAZO FALTANTE: Un (1) dia 
TIEMPO DE SUSPENSION: Siete (7) dIas 
FECHA PREVISTA DE REINICIACION: 07 de enero de 2022 

El contratista se compromete a terminar el objeto de Ia orden de compra No. 83857 de fecha 29 
de diciembre de 2021, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el 
efecto se suscriba. 

Para constancia .e lo anterior, se firma Ia presente acta por quienes en esta intervinieron, el siete 
(07) de :nero I. :2022. 

Peler Ca(ezu 
ANDU R GONZALEZ PETER CHALEM HAIME 
Profesional Uni -rsitario R/L ALFAPEOPLE 
Supervisor Contratista 
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