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	Selección
	Regulatorio
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	Supervisión del contrato a la ejecución del mismo
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	1
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	Entidad estatal a través de la supervisión asignada para el contrato
	Desde la ejecución del contrato
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de bioseguridad y 
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control de accesos de 
personal interno que interviene en el mantenimiento
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	Constante



