
ALCALDIA  DE

SANTIAGO  DE  CALI

GESTIÓN  JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN  CONTRACTUAL

MODELO  INTEGRADO  DE
PLANEACIÓN  Y  GESTIÓN

(MIPG)

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/
CONVENIO/ACEPTACIÓN  DE

OFERTA

MAJA01.04 .03. P003 . F002

VERSIÓN

MODIFICACIÓN  No.  02

ADICIÓN             |              PRÓRROGA              E  ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN     ]

cESIÓN           I

CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN ORDEN  DE COMPRA No.125743
DE  OFERTA No
NOMBRE  DE CONTRATISTA Y CC/NIT. DISTRACOM  S.A
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C.C  N°  9.310.679  de  Corozal
lDENTIFICACIÓN

OBJETO SUMINISTRO     DE     COMBUSTIBLE PARA EL
PARQUE       AUTOMOTOR,        MAQUINARIA Y
EQUIPOS  DE  PROPIEDAD  DE  LA  SECRETARÍA
DE    INFRAESTRUCTURA    DEL    DISTRITO DE
SANTIAG0  DE CALl

VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS  TRES  MILLONES  SETECIENTOS
NOVENTAY UN  MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($603.791.350)

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 de febrero de 2025
FECHA DE  SUSCRIPCIÓN: 08 de marzo de 2024
FECHA DE  INICIO: 12 de marzo de 2024
FECHA DE  SUSPENSIÓN  NO.1 N/A
FECHA ACTA  DE  REANUDACIÓN  NO.1 N/A

Entre   los   suscritos   LUZ  ADRIANA  VÁSQUEZ  TRUJILLO   identificada   con   cédula   de
ciudadanía  No.  38.563.929,  quien  actúa  en  su  calidad  de  Ordenadora  del  gasto  de  la
Secretaría    de    lnfraestructura    del    Distrito    Especial,    Deportivo,    Cultural,    Turístico,
Empresarial y de Servicios  de Santiago de Cali, con NIT No. 890.399.011 -3 según Decreto
de nombramiento  No. 4112.010.20.0001  del día 01  de enero de 2024 y Acta  de  Posesión
No. 010 del 01  de enero de 2024, de conformidad con  la delegación  otorgada por el señor
alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero  12 de 2024
modificado por el  Decreto  No.  4112.010.20.0030  de  2024,  Decreto  No.  4112.010.20.0342

Este   documento   es   propledad   de   la   Administración   Cen(ral   del   Distrito   de   San(iago   de   Cali.   Prohibida   su   copia.   alteración   o
modificación  por cualquier medio,  sin  previa  autorización  del  Alcalde.
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del diez (10) de mayo de 2024 y Decreto No. 4112.010.20.0438 del cuatro (04) de junio de
2024,  y  HECTOR  JOSE  DE  VIVERO  PÉREZ,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  N°
9.310.679  de  Corozal,  quien  actúa  como  apoderado  general  según  Escritura  Pública  N°.
798 del  16/06/2015  de  la  Notaría  Única  del  Círculo  de  Cereté  -Córdoba  por medio de  la
cual   el   Representante   Legal   del   proveedor   MARCO   ANTONIO   LONDOÑO   SIERRA
identificado con  cédula de  ciudadanía  No.  70.062.176 de  Medellín,  otorga  poder General,
amplio y suficiente al señor para actuar en representación de DISTRACOM S.A  quien para
los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
la presente MODIFICACIÓN  No. 02 a la orden de compra No.125743, con fundamento en
las  siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con  fundamento  en  los  principios de  igualdad,  moralidad,  eficacia,  economía,  celendad,
según el contenido del artículo 209 de la Constitución política.

2.  Que  los servidores  públicos tendrán  en  consideración  que al  celebrar contratos y con
la  ejecución  de  estos,  las  entidades  buscan  el  cumplimiento  de  los  fines  estatales,  la
continua  y eficiente  prestación  de  los  servicios públicos y la  efectividad  de  los derechos
e  intereses  de  los  administrados  que  colaboran  con  ellas  en  la  consecución  de  dichos
fines.

3.  Que  en  vlrtud  de  las funciones  y  competencias  de  la  Secretari'a  de  lnfraestructura  el
día  ocho  (08)  de  marzo  de  2024,  se  suscribió  la  Orden  de  Compra  No.125743,  cuyo
objeto     es:     "SUMINISTRO     DE     COMBUSTIBLE     PARA     EL     PARQUE     AUTOMOTOR,
MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  DE  PROPIEDAD  DE  LA  SECRETARÍA  DE  INFRAESTRUCTURA
DEL  DISTRITO  DE  SANTIAGO  DE  CALl.",  por  valor  de  SEISCIENTOS  TRES  MILLONES
SETECIENTOS   NOVENTA  Y   UN   MIL  TRESCIENTOS   CINCUENTA   PESOS   M/CTE
($603.791.350)."

4.  Que  el  plazo  inicial  pactado  para  la  ejecución  y  entrega  de  los  suminlstros  objeto de
este, se estipuló hasta el treinta y uno (31 ) de diciembre de 2024,

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administración   Central   del   Distrito   de   Santiago   de   Cali.   Prohibida   su   copia,   alteración   o
modificación  por cualquier medio,  sh  previa  autorizac]Ón  del Alcalde
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5.  Que el 26 de diciembre de 2024  mediante modificación  No.  1  se  prorrogó  la orden de

::Fuper:taNsoén]:,5c7o4n3cehpat:t:é:í,2£f::ofreabbr,:rpj3S+FFFáeAsé%eNapnAu#adóDP,oFr,¿aAScr,aóz£nDeÉ
CONTRATO" "MAJA01.04.03.P003.F001 ",  así:

"(„.) JUSTIFICACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN:

Ahora   blen,   teniendo   en   cuenta   la   eficiencia   del  gasto   público  y  considerando   lo  expuesto  desde   la
justificación de la contratación inicial,  en  donde se estableció que en cumplimiento de las funciones que le
son  propias  a  la  Secretaría  de  lnfraestructura  reciuería  el  suministro  de  combustible  (Gasolina  y ACPM)
para el funcionamiento de los equipos y maquinaria pesada con los cuales el grupo operativo debe realizar
labores  de  mantenimiento  y  rehabilitación  de  la  malla  vial  en  la  ciudad  de  Santiago  de  Cali,   y  que  el
combustible  no  sólo  debe  administrarse  a  los  vehículos  en  las  estaciones  de  servicio  ubicadas  cerca  al
Centro Administrativo  Municipal  CAM  como  normalmente  se  realiza  para  todos  los  organismos,  sino  que
también  debe  ser entregado  dentro  de  todo  el  perímetro  urbano,  donde  tengamos  competencia  para  la
ejecución  de obras  públicas,  teniendo en  cuenta tambjén  que  la  maquinaria y equipos  permanecen en  las
instalaciones  de  los  talleres  de  la  Alcaldía  de  Santiago  de  Cali    ubicado  en  la  Carrera  s  No.  70  -  20
compuesto  por maquinaria  amarilla,    grúas,  volquetas,  unidades  de  bacheo  y  demás  equjpos  requeridos
para las actMdades misionales.

Para la Secretaría de  lnfraestructura es indjspensable garantizar que  el grupo operatjvo pueda desarrollar
eficazmente   sus   funciones   y   actividades;   pues   la   priorización   o   ubicación   de   las   vías   objeto   de
mantenimiento   o   reparación   puede   cambiar   según   situaciones   de   emergencia,   daños,   accidentes.
solicitudes  de  la  comunidad,  Órdenes judiciales,  entre  otros,  las  cuadrillas  atienden  24  horas  al  día  los  7
días de  la  semana,  en  todas  las comunas  y zonas  rurales y  urbanas,  la  mayoría  de  estas  intervenciones
son  programadas  en  las  horas  de  la  noche  para  no  afectar el  flujo  vehlcular  de  la  ciudad  y  evitar  así  el
traumatismo en los procesos que requieran el movimiento de los vehículos,  por lo tanto se considera viable
e indispensable seguir contando con el suministro contratado y prorrogar el plazo de ejecución de la orden
de compra, en aras de contar con el suministro hasta el 24 de febrero de 2024, garantizando la operatividad
y satisfacción adecuada de la necesidad  presentada, en  su totalidad  e integralidad.

Teniendo  en  cuenta  que  el  equipo  operativo  de  la  Secretaría  es  el  encargado  del  mantenimiento  vial,
enfocado  en  la  recuperación  y conservación  de  la  malla  vial  es  indispensable  garantizar el  suministro  de
combustible  para  el  parque  automotor de  la  Secretaría  de  lnfraestructura  de foma  ininterrumpida,  como
quiera que las actividades de  mantenimiento vial  son  permanentes y se estima que  deban  ser ejecutadas
desde los  primeros días  del  año  para evitar que  los daños en  las vías  afecten  la  movilidad  y  la seguridad
de los usuarios.

Lo anterior sumado a que el pasado 25 de diciembre fueron terminados tres contratos que tenían por objeto
el mantenimiento de diferentes vi'as  en la zona  rural,  quedando pendientes  unas  intervenciones a realjzar,
de  las  cuales  la  Secretaría  de  infraestructura  debe  tomar  posesión  y  atenderlas  con  el  grupo  Operatívo
para  garantizar los  intereses  de  la  comunidad  y  la  satisfacción  de  sus  necesidades  de  movilidad  con  las

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administración   Central   del   Distrito   de   Santiago   de   Cali.   Prohibida   su   copia,   alteracjón   o
modificación  por cualquier medio,  sin  previa  aiitorización  del  Alcalde.
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obras  de  mejoramiento  que  deben  ejecutarse,  para  lo  cual  se  hace  necesario  contar con  la  maquinaria
operativa y el  suministro de  combustible  para su funcionamiento.

Estas acciones van en  armonía con  la continuidad en la atención de los diferentes frentes de obra a cargo
del grupo operativo que  estarán en  las vi.as adelantando  diferentes tipos de intervención desde el día 2 de
enero de 2025,  pues la  Secretaría  de  lnfraestructura se  ha  abastecido de los  insumos  necesarios para no
interrumpir la  operación  al  inicio de  la  vigencia.

Ahora  bien,  atendiendo  a  la apuesta que tiene  la Alcaldi'a del  Distrito de Santiago de Cali  a travé§ de esta
secretaría  en  la  recuperación  de  la  malla  vial  de  la  ciudad  de  Samago  de  Cali  es  necesario  e  inminente
garantizar  el  suministro   de   combustible   para   los   equipos  y  maqujnaria   pesada  del   parque  autQmotor
teniendo en  cuenta   las  actMdades  que  desarrolla   el grupo operativo correspondientes  al  mantenimiento
preventjvo y correctivo  de  las vías  urbanas  y rurales  de  la  ciudad,  con  el  propósito de  garantizar Óptímos
estándares   de   movílidad   para   el   transporte   público   y   el   particular,   como   oportuna   estrategia   del
mantenimiento  de  la  malla  vial  lo  cual  conmbuye  positivamente  a  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes,
especialmente en  materia vehicular,  peatonal de  Íntegridad y de salubridad,  se requiere prorrogar el  plazo
de ejecución de la orden de compra  hasta el  24 de febrero de 2025.  (...)"

6.    Que    en    este    sentido,    el    26    de    diciembre    de    2024    mediante    Resolucjón
No.4151.010.21.1.0165 de 2024  "PoR MEDIO DE LA CUAL SE CoNSTiTuyEN UNAS RESERVAS
DE APROPIACIÓN  PRESUPUESTAL  EXCEPCIONALES EN  LA SECRETARIA DE  INFRAESTRUCTURA
DEL  DisTRITO  ESPEciAL  DE  SANTIAGO  DE  CALi"  Y  el  Decreto  No.  4112.010.20.0024  del  17
de  enero  de  2025  expedido  por el  Departamento Administrativo  de  Haciendo  Municipal
"POR   EL   CUAL   SE   COMPILAN   LAS   RESERVAS   PRESUPUESTALES   CONSTITUIDAS   POR   LOS

ORGANISMOS   DE   LA   ADMINISTRACIÓN   CENTRAL   DE   SANTIAGO   DE   CALI   Y   SE   ORDENA   SU
REGISTRO  EN  EL  SISTEMA  DE  GESTIÓN  ADMINISTRATIVO  FINANCIERO  TERRITORIAL  -SGAFT
sAp'', se constituyó reserva por valor de $ 339.215.047 como saldo pendiente de ejecución
para  la  orden  de  compra  No.   125743  suscrita  con  Distracom  S.A.  de  acuerdo  a  los
recursos  apropiados  mediante  RPC  No.  4500321961  del  11  de  marzo  de  2024  y  CDP
No. 3600010692 del 2 de febrero de 2024.

7.  Que,  el  24  de  enero  de  2025,  mediante  resolución  No.  4131.030.21.006  de  2025,  el
Depahamento Administrativo de  Hacienda   constituyó una cuenta por pagar a  DÍstracom
S.A.  por  valor  de  $16.438.954,      correspondiente  a  la  factura  No.  ECC0377599  que
comprende  el  periodo  del   1   al   15  de  diciembre  de  2024,   de  acuerdo  a  informe  de
supervisión  No.15 del 24 de diciembre de 2024.

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administración   Central   del   Distrito   de   Santiago   de   Calj.   Prohibida   su   copia,   alteración   o
modificación  poÍ cualquier medio,  sin  previa  autorización  del  Alcalde
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8.  Que,  conforme  la ejecución del suministro de combustible,  en el  periodo comprendido
entre  el  16  y  31  de  diciembre  se  tuvo  un  consumo  por valor  de  $15.274.990,52  como
indica  lnforme  de  Supervisión  No.16;    según  consta  en  informe  No.17  en  el  periodo
comprendido del 1  al  15 de enero de 2025 se tuvo un consumo de $6.780.610,01  y en el
corte del  16 al 31  de enero de 2025 por valor de $10.587.521,20, quedando un saldo por
ejecutar  de  $306.571.925,23,  según  informe  de  supervisión  No.18  del  pasado  17  de
febrero del 2025.

9.  Que,  a  la  fecha  la  maquinaria  activa  con  la  que  cuenta  el  parque  automotor  de  la
Secretari'a,  corresponde a un total de 76 vehi'culos de maquinaria amarilla, situación que
varía según la nece§idad de uso, Ia adquisición, reparación o baja de  los vehículos.

10.  Que,  la Secretaría de  lnfraestructura cuenta con  un  equipo menor para el desarrollo
de actividades como: limpieza del terreno, apertura de zanjas y métodos de excavación,
en las intervenciones que se realizan para el mejoramiento de la malla vial. Estos equipos
requieren  de combustible y se tiene a  la fecha  un total de 42  equipos,  que se dividen  de
la siguiente manera:

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administíación   Central   del   Distrito   de   Santiago   de   Cali.   Prombida   su   copia,   alteración   o
modificación  por cualquier medio,  sh  previa autorización  del Alcalde.
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Mantenimiento     Vial     de      la      Secretaría     de      lnfraestructura,      mediante     formato
"JUSTIFICACIÓN  PARA  MODIFICACIÓN  DE  CONTRATO"  "MAJA01.04.03.P003,F001"

en  el  cual  emitió  concepto  técnico  favorable  para  prorrogar  la  Orden  de  Compra  No.
125743, conforme se expuso en dicha justificación, así:

"JUSTIFICACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN:

Ahora   bien,   teniendo   en   cuenta   la   eficiencia   del   gasto   público  y  considerando   lo  expuesto  desde   la
descripción  de  necesidad  de  la  contratación  inicial,  en  donde  se  estableció  que  en  cumplimiento  de  las
funciones  que  le  son  propias  a   la  Secretaría  de   lnfraestructura  requeri'a  el   suministro  de  combustible
(Gasolina  y  ACPM)  para  el  funcionamiento  de  los  equipos  y  maquinaria  pesada  con  los  cuales  el  grupo
operativo debe  realizar labores de  mantenimiento y  rehabilitación  de  la  malla vial  en  la ciudad  de  Santiago
de  Cali,  y  que  el  combustible  no  sólo  debe  administrarse  a  los  vehículos  en  las  estaciones  de  servicio
ubicadas  cerca  al  Centro  Administrativo  Municipal  CAM  como  normalmente  se   realiza  para  todos  los
organismos,  sino  que  también  debe  ser entregado  dentro  de todo  el  perímetro  urbano,  donde tengamos
competencia para la ejecución de obras públicas, teniendo en cuenta también que la maciuinaria y equipos
permanecen en  las instalaciones de los talleres de la Alcaldía de Santiago de Cali   ubicado en la Carrera s
No.  70 -20 compuesto  por maquinana  amarilla,   grúas,  volquetas,  unidades de  bacheo y demás equipos
requeridos  para  las  actividades  misionales.

Para  la  Secretaría  de  lnfraestructura  es  indispensable garantizar que  el  grupo operativo  pueda  desarrollar
eficazmente   sus   funciones   y   actividades;    pues   la    priorización   o   ubicación   de   las   vías   objeto   de
mantenimiento   o   reparación    puede   cambiar   según    situaciones   de   emergencia,   daños,    accidentes,
solicitudes de la comunidad,  órdenes judiciales,  entre otros,  las cuadrillas atienden 24 horas al día los 7 días
de  la  semana,  en  todas  las  comunas  y  zonas  rurales  y  urbanas,  la  mayori'a  de  estas  intervenciones  son
programadas  en   las   horas  de   la   noche   para   no  afectar  el   flujo  vehicular  de   la   ciudad  y  evitar  así  el
traumatismo en  los procesos que  requieran  el movimiento de los vehículos.

Teniendo  en  cuenta  que  el  equipo  operativo  de  la  Secretaría  es  el  encargado  del  mantenimiento  vial,
enfocado  en  la  recuperación y  conservación  de  la  malla  vial  es  indispensable garantizar el  suministro de
combustible  para  el  parque  automotor de  la  Secretaría  de  lnfraestructura  de forma  ininterrumpida,  como
quiera  que las actividades de  mantenimiento vial son  permanentes y se estima que  deban  ser ejecutadas
de forma continua  para evitar que los daños en las vías afecten la movilidad y la seguridad de los usuarios.

En ese sentido y teniendo en cuenta el  proyecto denominado BP-26004834  ,el cual contaba con  el objeto:
"Conservación  del  estado  de  la  malla  vial  de  Santiago  de  Cali"con  el  cual  se  impactó  de  forma  posjtiva,

tanto las vi'as  en  la zona  rural,  como  urbana, junto con  el  grupo Operativo y  se  garantizaron  los  intereses
de la comunidad,  logrando satisfacer sus  necesidades  de  movilidad con  las  intervenciones realizadas con

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administración   Central   del   Dismto   de   Santiago   de   Cali.   Prohibida   su   copia,   alteración   o
modificación  por cualquier medio,  sin  previa autorización  del  Alcalde
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las cuadrillas, con la respectiva maquinaria amarilla.  Es por ello que se hace necesario continuar contando
con la maquinaria operativa y el suministro de combustible para su funcionamiento.

Ahora bien, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del plan de desarrollo 2024-2027 "Cali, Capital  Paci`fica
de Colombia", específicamente en su propósito estratégico "Cali Renovada y Sostenible, busca una ciudad
moderna,  conectada,  y resiliente,  con  énfasís  en  movilidad  sostenible,  medio ambiente,  desarrollo  urbano
y vMenda digna.  En  li.nea  con  las  funciones de  la  Secretari.a de  lnfraestructura,  se  requiere  garantizar el
sumlnistro de combustible  para los equipos y maquinaria pesada que realizan el mantenimiento de las vías
urbanas  y  rurales.  Este  mantenimiento  es  crucial  para  asegurar  una  movilidad  Óptima,  meiorar  la  calidad
de vida y garantizar la  integridad  y salubridad  de  los habitantes.

Así las cosas,  esta  supervisión  estima conveniente y  necesario ampliar el  plazo de ejecución  del contrato
de  suministro   de   combustible,   de   conformidad   con   las   especificaciones  técnicas   establecidas,   para
garantizar  la   continuidad   en   la   prestación   del  servicio   público  y  total   cumplimiento  y  desarrollo  a   las
actividades  asignadas  a  la  Subsecretaría  de  lnfraestructura  y  Mantenimiento  Vial  de  la  Secretaría  de
lnfraestructura para continuar con  las acti.vidades de acuerdo con nuestra competencia funcional.

Para  ello,  se  hace  necesario  realizar  prórroga  a  la  ejecución  del  contrato  que  permita  garantizar  que  el
Distrito cuente  permanentemente con  el suministro de combustible y qiie el  mismo no sea  interrumpido,  y
de esta forma  garantizar el  cumplimiento de  uno  de  los  propósitos  de  la  hoja  de  ruta  de  Cali,  como lo  es
"Cali  Renovada y Sostenible"

Por 1o  anterior,  es  prioritario  dar continuidad  a  la  ejecución  de  este  contrato  hasta  el  31  de julio  del  año
2025,   tiempo   estimado   de   acuerdo   a   las   intervenciones   que   se   planean   ejecutar   por   parte   de   la
Subsecretaría,  en el cual se utilizara el  recurso financiero que falta por ejecutar, y de este modo garantizar
la  i.ealización  de  las  labores  y demás  actividades  de  la  cotidianidad  de  la  función  pública.  traduciéndose
desde el punto de vista de la gestión, en términos de eficiencia, economía y eficacia, para la vigencia 2025,
constituyendo en  consecuencia  la justificación  de  la  correspondiente  prórroga.(„.)"

12.  Que  según  información  del  supervisor,  la  Orden  de  compra  se  viene  ejecutando  en
debida forma y a la fecha se han consumido en promedio 2,824,70 galones por mes para
un  total  de  31,071,67  galones  para  una  ejecucíón  del  49,23%,  tenjendo  el  siguiente
balance financiero:

Valor lnicial  de la orden compra $603.791.350,00

Valor pagado a la fecha $264.576.303,04

Valor ejecutado a la fecha $297.219.424,77

Saldo de la orden de compra $  306.571.925,23

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administración   Central   del   Dlstrito   de   Santiago   de   Cali.   Prohibida   su   copja,   alt®ración   o
modificación  por cualquier medio,  sin  previa  autorización  del Alcalde.
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13.  Que,  de  acuerdo  con  lo  descrito  anteriormente,  la  Secretaría  de  lnfraestructura  en
ejercicio  de  sus  funclones,  y  en  ejecución  de  su   compromiso  misional,  es  decir,   la
intervención    de    la    infraestructura   vial,    evidenció   que    requiere   del    suministro   de
combustible   para    el    parque   automotor   lo   cual    permitirá   continuar   realizando   las
actividades     de     mantenimiento    y     rehabilitación     de     la     malla     vial     y    elementos
complementarios   de   las   vías,   propendiendo   con   ello   que   la   seguridad   vial   de   la
ciudadani'a no se vea afectada.

14. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del Código
Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las partes.

15.  Que  por su  parte  el  artículo  25 de  la  Ley 80 de  1993  establece  sobre el  principio de
economía   estableció   la   aplicación   de   procedimientos   según   las   etapas   necesarias,
términos perentorios, los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, y la aplicación
de medios que garanticen  la soluc'ión de necesidades y ejecución contractual  necesaria,
todo  lo  ciial  debe  conllevar  una  aplicación  de  principios  contractuales  y  de  selección
objetiva y beneficiosa  para  la  Entidad y comunidad.

16.   Que   la   Corte   Constituc'ional   se   ha   pronunciado  frente   a   la   modificación   de   los
contratos  estatales en  el  siguiente  sentido:  "Por regia general,  ios contratos estataies pueden ser
modificados  cuando  sea  necesario  para  lograr  su  finalídad  y  en  aras  de  la  realización  de  los  fines  del
Estado,  a los cuales sirve el contrato. AsÍ lo prevén  por ejemplo los arti.culos  14 y  16 de la ley  sO,  los cuales
facultan  a  las  entidades  contratantes  a  modificar  los  contratos  de  común  acuerdo  o  de  forma  unilateral,
para  "(...) evitar la  paralización  o  la  afectación  de  los servicios  públicos  a  su  cargo y asegurar la  inmediata,
continua y adecuada  prestación",  entre otros". (Sentencia C-300 de 2012).

17.  Que  el  Consejo  de  Estado  en  Concepto  de  fecha  trece  (13)  de  agosto  de  dos  mil
nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio C.ivil manifiesto que . "La contratación
estatal  responde  de  múltiples  maneras  a ese  mandato  y,  en  cuanto  al  concepto  que  se  emite,  se  resalta
que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad
del  contrato sobre  los  restantes  elementos del  mismo.  Por mutabilidad  del  contrato  estatal  se  entiende el
derecho  que  tiene  la  administración  de  variar,  dadas  ciertas  condiciones,   las  obligaciones  a  cargo  del
contratista  particular,  cuando  sea  necesario  para  el  cumplimiento  del  obieto  y  de  los  fines  generales  del
Estado'' (radicación  No.  1.95211001 -03-06-000-2009-00033-00).

18. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaria de lnfraestructura podrá celebrar los contratos
y acuerdos que  permitan  la  autonomi'a  de  la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines  estatales.  En  estos  contratos  podrán  incluirse  las  modalidades,  condiciones  y  en

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administración   Central   del   Distrito   cle   Santiago   de   Cali.   Prohibicla   su   copia.   altei.ación   o
modificación  por cualquier medio,  sin  previa autorización  del Alcalde.
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general,    las   cláusulas   o   estipulaciones   que    las    partes   consideren    necesarias   y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley y el orden público.

19.   Que  hace   parte   integral  de  este  documento  el   concepto  técnico  emitido   por  el
supervisor de la Orden de Compra  No.125743.

20.  Que teniendo en  cuenta  la autonomi'a  de  la voluntad  de  las  partes que participan  en
el negocio jurídjco, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las mismas.
Las  estipulaciones  de  los  contratos serán  las  que,  de  acuerdo  con  las  normas  civiles  y
comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en los Artículos
13 y 40 de la  Ley 80 de  1993. Al efecto,  el citado arti'culo 40, dispone:

"Arti.culo 40.  Del contenido del contrato estatal.  "Las estipulaciones de  los contratos serán  las que

de  acuerdo  con.  las  normas  civiles,  comerciales  y  las  previstas  en  esta  ley,  correspondan  a  su
esencia  y  naturaleza.  Las  entidades  podrán  celebrar  los  contratos  y  acuerdos  que  permitan  la
autonomi'a  de  la  voluntad  y  requieran  el  cumplimiento de  los  fines  estatales.  En  los  contratos  que
celebren  las  entidades  estatales  podrán  jncluirse  las  modalidades,  condiciones  y  en  general,  las
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren  necesarias y convenientes, siempre que  no
sean  contrarias a  la  Constitución,  la  ley,  el  orden  público  y a  los  pnncipios y finalidades de  esta  ley

y a  los  de  la  buena administración  (. . . )".

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO:     PRORROGAR  el  plazo  de  ejecución  de  la  Orden  de  Compra  No.125743
hasta el día treinta y uno (31 ) de julio de 2025.

SEGUNDO:  REAJUSTE  DE  LAS  GARANTÍAS.  El  contratista  se  obliga  a  modificar y  a
presentar  para   la  aprobación   de   la   Secretaría   de   lnfraestructura   el   reajuste  de   las
garantías   que   amparan   la   Orden   de   Compra   conforme   al   contenido   del   presente
documento.

TERCERO:  Las partes acuerdan que con  la  presente Modificación  No.  02,  no se causa
desequilibrio económi.co a la Orden de Compra No.125743,  ni  reajuste de  honorarios  ni
erogación  adicional  a  Santiago de  Cali  Distrito  Especial,  y se efectúa  de acuerdo  con  lo
dispuesto en  la  Normativa vigente, y no altera ni  modifica el  clausulado inicial.

Este   documento   es   propiedad   de   la   Administración   Central   del   Dislrito   de   Santiago   de   Cali    Prohibida   su   copia.   alteración   o
modificación  por cualqiiier medio,  sin  previa autorización  del Alcalde.
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CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas
estipulaciones  de  la  Orden  de  Compra  No.125743,  que  no  se  modifican  mediante  la
presente Modificación  No. 02.

QUINTO: PERFECCIONAMIENTO.   La presente Modificación  No. 02 se periecciona con
la firma de las partes en el formato de la Tienda Virtual del  Estado Colombiano.

SEXTO:    PUBLICACIÓN:    Santiago    de   Cali    Distrito    Especial    -   SECRETARÍA   DE
INFRAESTRUCTURA   publicará   la   presente   Modificación   No.   02,   en   las   plataformas
dispuestas por el ente competente a  nivel  nacional.

En  constancia se firma  la  presente  modificación  en  la ciudad  de Santiago de Cali,  a  los
veinte   (20) di.as del  mes de febrero del año 2025.

Contratista,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
CC  No. 9.310.679 de Corozal
DISTRACOM S.A
NIT  No.  811.009.788-8

Contratante,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO
Secretaría de Despacho
Secretaría de lnfraestructura

proyectóÁsnaabeL,u:,rásíneanacooád:obr:oC.ocn:r:trr:i,st:ofl"at,§rta\-r-c--

Revisó.       OsirisGaviria  Naranjo-Contratista         ó
Gloria  Marcela  Parra  García  -  Contra(is
Rubeynel Gutierrez Gallego -Contratis
Andres  Pereira  Rodriguez-Lider de  Coi
Sebastián Tarapuez  Martinez  -Sub§eci yMantenimientovi#¢

Este   documento   es   propiedad   de   la   Adminlstración   Central   del   Oistrlto   cle   Santiago   de   Cali.   Prohiblda   su   copia,   alteración   o
modificación  por cualQuier medio,  sin  previa autorización  del Alcalde.
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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
      

SUSPENSIÓN  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

ORDEN DE COMPRA No. 125743 

CONTRATISTA DISTRACOM S.A 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Nit. N° 811.009.788-8 

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

VALOR INICIAL SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($603.791.350) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 08 de marzo de 2024 

FECHA DE INICIO 12 de marzo de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2024 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($603.791.350) 

PRÓRROGAS Modificación No. 1 del 26 de diciembre de 2024, PRORROGAR el plazo de 
ejecución de la Orden de Compra No. 125743 hasta el día veinticuatro (24) de 
febrero de 2025. 

FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

24 de Febrero de 2025 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN N/A 

N/A 

N/A 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 



                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

JUSTIFICACIÓN PARA 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA/ORDEN DE COMPRA 

MAJA01.04.03.P003.F001 

VERSIÓN 006 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 2 de 8 

 

En calidad de supervisor de la orden de compra No. 125743, suscrita entre la Alcaldía de 
Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura y DISTRACOM S.A, según la facultad 
otorgada mediante designación, que indica: “e. En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier 

modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo con anticipación a la fecha del vencimiento del contrato 
para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso de las 

modificaciones” respetuosamente solicito modificación de la orden de compra con el objetivo de 
prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2025 por los motivos que se exponen 
a continuación.  
 
ANTECEDENTES 
 
La Secretaría realizó el proceso de selección del contratista para el suministro  de combustible 
para los equipos, vehículos y maquinaria pesada que hacen parte del parque automotor de 
la Secretaría de Infraestructura a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 
y suscribió la Orden de Compra No. 125743, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR , MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, por valor de SEISCIENTOS TRES 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($603.791.350) con un plazo de ejecución al 31 de diciembre del 2024. 
 
El día 26 de diciembre de 2024 mediante modificación No. 1 se prorrogó la orden de compra 
No. 125743 hasta el 24 de febrero de la presente anualidad, por las razones expuestas en el 
concepto técnico favorable “JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO” 
“MAJA01.04.03.P003.F001”. 
 
El 26 de diciembre de 2024 mediante Resolución No.4151.010.21.1.0165 de 2024 "POR MEDIO 

DE LA CUAL SE CONSTITUYEN UNAS RESERVAS DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL EXCEPCIONALES 

EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALl" Y el 
Decreto No. 4112.010.20.0024 del 17 de enero de 2025 expedido por el Departamento 
Administrativo de Haciendo Municipal "POR EL CUAL SE COMPILAN LAS RESERVAS 

PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS POR LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRAClÓN CENTRAL DE 
SANTIAGO DE CALI Y SE ORDENA SU REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTlÓN ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO TERRITORIAL - SGAFT SAP", se constituyó reserva por valor de $ 339.215.047 como 
saldo pendiente de ejecución para la orden de compra No. 125743 suscrita con Distracom 
S.A. de acuerdo a los recursos apropiados mediante RPC No. 4500321961 del 11 de marzo 
de 2024 y CDP No. 3600010692 del 2 de febrero de 2024. 
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El 24 de enero de 2025, mediante resolución No. 4131.030.21.006 de 2025, el Departamento 
Administrativo de Hacienda  constituyó una cuenta por pagar a Distracom S.A. por valor de 
$16.438.954,   correspondiente a la factura No. ECCO377599 que comprende el periodo del 
1 al 15 de diciembre de 2024, de acuerdo a informe de supervisión No. 15 del 24 de diciembre 
de 2024. 
 
Que conforme la ejecución del suministro de combustible, en el periodo comprendido entre el 
16 y 31 de diciembre se tuvo un consumo por valor de $15.274.990,52 como indica Informe 
de Supervisión No. 16;  según consta en informe No. 17 en el periodo comprendido del 1 al 
15 de enero de 2025 se tuvo un consumo de $6.780.610,01 y en el corte del 16 al 31 de enero 
de 2025 por valor de $10.587.521,20, quedando un saldo por ejecutar de $306.571.925,23, 
según informe de supervisión No. 18 del pasado 17 de febrero del 2025. 
 
Que, a la fecha la maquinaria activa con la que cuenta el parque automotor de la Secretaría, 
corresponde a un total de 76 vehículos de maquinaria amarilla, situación que varía según la 
necesidad de uso, la adquisición, reparación o baja de los vehículos. 
 
Adicional a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura cuenta con un equipo menor para el 
desarrollo de actividades como: limpieza del terreno, apertura de zanjas y métodos de 
excavación, en las intervenciones que se realizan para el mejoramiento de la malla vial. Estos 
equipos requieren de combustible y se tiene a la fecha un total de 42 equipos, que se dividen 
de la siguiente manera: 
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De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la maquinaria activa, con corte al 31 de 
enero de 2025 se ha presentado un consumo promedio mensual de 2.824,70 galones, para 
un total por el periodo de ejecución de la orden de compra de 31.071,67 galones. 
 
Que, de acuerdo con el informe parcial correspondiente a la cuota No. 18, se tiene un 
porcentaje de avance del 49,23% de la orden de compra, así: 
 

 
Y un balance presupuestal, como se muestra a continuación:  
 

Valor Inicial de la orden compra $603.791.350,00 

Valor pagado a la fecha  $264.576.303,04 

Valor ejecutado a la fecha  $297.219.424,77 

Saldo de la orden de compra $ 306.571.925,23 

 
AVANCE FINANCIERO: 49,23% 
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Se aclara que a la fecha, se encuentra en trámite de pago, las facturas No. ECCO385112 
correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre por valor de $15.274.991 y las facturas 
No. ECCO392881 y No. ECCO401140  correspondientes a los periodos del 1 al 15 y del 16 
al 31 de enero de 2025 por valor de $6.780.610,01 y 10.587.521,20. Para un total  facturado 
en el mes de enero de $17.368.131.21. 
 
Es así cómo desde esta supervisión se logra evidenciar que durante el año 2024, se 
implementaron diversas estrategias para mejorar la eficiencia y el control del consumo de 
combustible en comparación con el año 2022 y 2023, de acuerdo con los siguientes datos: 
 

Vigencia Orden de 
compra 

Valor  Consumo promedio combustible por mes 
(gal) 

2022 85853 $749.400.000 10.964 

2023 104261 $1.026.980.000 8.505 

2024 125743 $603.791.350 2.825 

 
Como resultado, se logró una significativa reducción en el consumo de combustible, lo que 
no solo contribuyó a una disminución de los costos operativos, sino también a una menor 
emisión de gases contaminantes. Este enfoque y la implementación de mejores prácticas 
permitieron alcanzar un notable ahorro en el consumo de combustible, destacando el 
compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia en el cuidado de los recursos públicos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la eficiencia del gasto público y considerando lo expuesto 
desde la descripción de necesidad de la contratación inicial, en donde se estableció que en 
cumplimiento de las funciones que le son propias a la Secretaría de Infraestructura requería 
el suministro de combustible (Gasolina y ACPM) para el funcionamiento de los equipos y 
maquinaria pesada con los cuales el grupo operativo debe realizar labores de mantenimiento 
y rehabilitación de la malla vial en la ciudad de Santiago de Cali, y que el combustible no sólo 
debe administrarse a los vehículos en las estaciones de servicio ubicadas cerca al Centro 
Administrativo Municipal CAM como normalmente se realiza para todos los organismos, sino 
que también debe ser entregado dentro de todo el perímetro urbano, donde tengamos 
competencia para la ejecución de obras públicas, teniendo en cuenta también que la 
maquinaria y equipos permanecen en las instalaciones de los talleres de la Alcaldía de 
Santiago de Cali  ubicado en la Carrera 8 No. 70 – 20 compuesto por maquinaria amarilla,  
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grúas, volquetas, unidades de bacheo y demás equipos requeridos para las actividades 
misionales. 
  

Para la Secretaría de Infraestructura es indispensable garantizar que el grupo operativo pueda 
desarrollar eficazmente sus funciones y actividades; pues la priorización o ubicación de las 
vías objeto de mantenimiento o reparación puede cambiar según situaciones de emergencia, 
daños, accidentes, solicitudes de la comunidad, órdenes judiciales, entre otros, las cuadrillas 
atienden 24 horas al día los 7 días de la semana, en todas las comunas y zonas rurales y 
urbanas, la mayoría de estas intervenciones son programadas en las horas de la noche para 
no afectar el flujo vehicular de la ciudad y evitar así el traumatismo en los procesos que 
requieran el movimiento de los vehículos. 
 
Teniendo en cuenta que el equipo operativo de la Secretaría es el encargado del 
mantenimiento vial, enfocado en la recuperación y conservación de la malla vial es 
indispensable garantizar el suministro de combustible para el parque automotor de la 
Secretaría de Infraestructura de forma ininterrumpida, como quiera que las actividades de 
mantenimiento vial son permanentes y se estima que deban ser ejecutadas de forma continua 
para evitar que los daños en las vías afecten la movilidad y la seguridad de los usuarios.  
 
En ese sentido y teniendo en cuenta el proyecto denominado BP-26004834 ,el cual contaba 
con el objeto: "Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali"con el cual se impactó de 
forma positiva, tanto las vías en la zona rural, como urbana, junto con el grupo Operativo y se 
garantizaron los intereses de la comunidad, logrando satisfacer sus necesidades de movilidad 
con las intervenciones realizadas con las cuadrillas, con la respectiva maquinaria amarilla. Es 
por ello que se hace necesario continuar contando con la maquinaria operativa y el suministro 
de combustible para su funcionamiento.  
 
Ahora bien, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del plan de desarrollo 2024-2027 "Cali, 
Capital Pacífica de Colombia", específicamente en su propósito estratégico “Cali Renovada y 
Sostenible, busca una ciudad moderna, conectada, y resiliente, con énfasis en movilidad 
sostenible, medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda digna. En línea con las funciones 
de la Secretaría de Infraestructura, se requiere garantizar el suministro de combustible para 
los equipos y maquinaria pesada que realizan el mantenimiento de las vías urbanas y rurales. 
Este mantenimiento es crucial para asegurar una movilidad óptima, mejorar la calidad de vida 
y garantizar la integridad y salubridad de los habitantes.  
 
Con la continuidad del suministro de combustible se garantiza la eficiencia de las actividades 
desarrolladas por el grupo operativo, manteniendo el ritmo en las obras por toda la ciudad sin 
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interrupciones, evitando retrasos en las programaciones realizadas y garantizando los 
trámites necesarios para contar con el suministro.  

Así las cosas, esta supervisión estima conveniente y necesario ampliar el plazo de ejecución 
del contrato de suministro de combustible, de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público y total 
cumplimiento y desarrollo a las actividades asignadas a la Subsecretaría de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial de la Secretaría de Infraestructura para continuar con las actividades de 
acuerdo con nuestra competencia funcional.  

Para ello, se hace necesario realizar prórroga a la ejecución del contrato que permita 
garantizar que el Distrito cuente permanentemente con el suministro de combustible y que el 
mismo no  sea interrumpido, y de esta forma garantizar el cumplimiento de uno de los 
propósitos de la hoja de ruta de Cali, como lo es “Cali Renovada y Sostenible” 

 

Por lo anterior, es prioritario dar continuidad a la ejecución de este contrato hasta el 31 de 
julio del año 2025, tiempo estimado de acuerdo a las intervenciones que se planean ejecutar 
por parte de la Subsecretaría, en el cual se utilizara el recurso financiero que falta por ejecutar, 
y de este modo garantizar la realización de las labores y demás actividades de la cotidianidad 
de la función pública, traduciéndose desde el punto de vista de la gestión, en términos de 
eficiencia, economía y eficacia, para la vigencia 2025, constituyendo en consecuencia la 
justificación de la correspondiente prórroga. 
 
Por otro lado, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-416 de 
2012, por regla general los contratos pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado a los cuales le sirven el 
contrato. Partiendo de dicha premisa, la modificación de los contratos busca evitar la 
paralización o la grave afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar su inmediata, 
continua y adecuada prestación. Teniendo en cuenta lo anterior, esta modificación busca 
evitar la paralización de la función asignada  para adelantar las actividades de construcción y 
mantenimiento vial, a cargo del Grupo Operativo de la Secretaría de Infraestructura, el cual 
permite garantizar las condiciones adecuadas para la movilidad de los ciudadanos a través 
de la infraestructura que presta sus servicios a la ciudad, lo cual se logra con el permanente 
suministro de  combustible a los vehículos y maquinaria amarilla. 
 
Que la Orden de compra, cuenta con los recursos para su ejecución, apropiados mediante el 
RPC No. 4500321961 del 11 de marzo de 2024, CDP No.3600010692 del 2 de febrero de 
2024, conforme Decreto No. 4112.010.20.0024 del 17 de enero de 2025 expedido por el 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 
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En ese orden de ideas, la orden de compra debe ser prorrogada en tiempo, con el fin de 
continuar con el objeto contractual y cumplir con el alcance del mismo, y el logro del 
cumplimiento de las funciones de esta Secretaría. 
 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

Se emite concepto favorable para prorrogar el plazo de la orden de compra No. 125743 hasta 
el día treinta y uno (31) de julio de 2025. 
 

Se aclara que la presente prórroga no requiere de adición presupuestal. 
 
 
 
 

______________________________________ 
SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ 
CARGO: Subsecretario de Infraestructura y de Mantenimiento Vial 
SUPERVISOR  
 

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 20 de febrero de 2025 
  


