ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE INTEGRAGION SOCIAL

APROBACION POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

La Subdirectora de Contratacion de la Secretaria Distrital de Integracién Social en uso de sus atribuciones
legales y reglamentarias, en especial la facultad otorgada mediante el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y las
Resoluciones Numeros 359 de abril 16 de 2013, y 0052 del 09 de enero de 2020.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
FAMILIAR - COLSUBSIDIO con NIT 860.007.336-1, celebraron:

o CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 8139- 2020.

OBJETO: “SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS, CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS
IDENTIFICADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, QUE SE ENCUENTRAN EN
CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD *

Que mediante Modificacion No. 2 de la orden de compra No. 52525 Contrato No. 8139-2020 de fecha 11 de
Diciembre de 2020, se pactaron entre otras estipulaciones:

1. Adicionar la orden de compra 813952525 de 2020 por la suma de $15.291.513.696 M/CTE.

2. PRORROGAR el PLAZO de ejecucion en 64 dias calendario hasta el 28 de febrero de 2021 y/o hasta el
agotamiento de los recursos

Que para la legalizacion de la citada modificacion, se allegé la Péliza de Cumplimiento No. 2662902-6
anexo 1 de fecha 14/12/2020, y péliza de responsabilidad civil extracontractual No. 0707256-4 anexo 1
de fecha 14/12/2020 expedida por la ASEGURADORA SURAMERICANA

PORCENTAJ
E
AMPAROS ASEGURAD VIGENCIA DEL AMPARO VALOR INICIO | TERMINO
0
CUMPLIMIENTO DEL o Plazo de ejecucion del Contrato
CONTRATO 20% y seis (6) meses mds. $12.024.136.630,20 | 23/07/2020 | 31/08/2021
PAGO DE SALARIOS Plazo de ejecucion del contrato
PRESTACIONES 10% ) 3) afi . $6.012.068.315,10 | 23/07/2020 | 01/03/2024
SOCIALES y por tres (3) afios més.
CALIDAD DEL 0 Plazo de ejecucion del Contrato
SERVICIO 20% y seis (6) meses més $12.024.136.630,20 | 23/07/2020 | 31/08/2021
RESPONSABILIDAD Plazo de ejecucion del
CIVIL 200 SMMLV o thrato $3.006.034.158,00 | 23/07/2020 | 28/02/2021
EXTRACONTRACTUAL

Que, revisadas las condiciones de la péliza, se confirma que las mismas se ajustan a lo pactado en cuanto a valores
asegurados, amparos y vigencias, por lo que se:

DISPONE:

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracion Social

Teléfono: 3 27 97 97

www.integracionsocial.gov.co

Cadigo postal: 110311 BOGOTA



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobar la Péliza de Cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, descritas anteriormente, las cuales
garantizan los riesgos que puedan derivarse de la ejecucion del objeto establecido en el convenio/contrato ya
referido.

Atentamente,

Tt bt {

BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
SUBDIRECTORA DE CONTRATACION

Revisé: Hilda Marcela Garcia —%—
Proyecto: Francy Lorena Duefias Patarroyo WL

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracion Social

Teléfono: 3 27 97 97

www.integracionsocial.gov.co

Cédigo postal: 110311 BOGOTA
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