
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2026-30784
Fecha:     09/07/2026 07:18:16 AM  
Destino:  420-DOF

MEMORANDO

Para:
DOF CONTRATACION
DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

De: DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Asunto: SUSPENSION DEL CONTRATO SCJ-2139-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 153281.

Cordial saludo, 

De manera atenta, me permito solicitar el trámite de suspensión de la Orden de Compra No. 153281, derivada
del Contrato No. SCJ-2139-2025, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de material de intendencia, sobre-
carpas NTMD-0171, para la Brigada XIII", de conformidad con la justificación técnica, operativa y jurídica, así
como con los documentos soporte que se anexan.

La solicitud se fundamenta en que, a la fecha, continúa pendiente la expedición de la autorización para la co-
mercialización y transporte de las sobrecarpas por parte de la autoridad competente del Ejército Nacional, re-
quisito indispensable para la entrega de los bienes objeto del contrato y, en consecuencia, para la culminación
de su ejecución. Esta circunstancia, ajena a la voluntad de las partes, impide temporalmente la normal ejecu-
ción del contrato, pese a las gestiones adelantadas por el contratista para obtener el referido permiso.

En consecuencia, se solicita suspender el plazo de ejecución desde el 9 de julio de 2026 hasta el 19 de agosto
de 2026, con el fin de mantener en suspenso las obligaciones contractuales mientras culmina el trámite de la
autorización correspondiente. Una vez esta sea expedida, se reanudará la ejecución contractual para finalizar
las actividades pendientes y efectuar la entrega de los bienes, garantizando el cumplimiento integral de las obli-
gaciones contractuales y de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

Contrato Contratista Fecha  inicio
suspensión 

EXP SIGA EP SISCO

SCJ-2139-2025 YUBARTA S.A.S. 9 Julio 2026 TRD-V2-420-
SIGA-1025677

Interno  contrato:
21008
Interno  mc:
22095

Adjunto a la presente:
 Justificación de la prórroga.
 Solicitud del contratista.
 Documentos soporte y anexos respectivos.

Cordialmente,

GUSTAVO MONROY ACUÑA
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MEMORANDO

Para:
DOF CONTRATACION
DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

De: DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

Asunto: ALCANCE SUSPENSION CTO SCJ-2139-2025 O.C NO.153281

Cordial saludo, 

Dando  alcance  al  Memorando  No.  3-2026-30784,  mediante  el  cual  se  solicitó  el  trámite  de
suspensión de la Orden de Compra No. 153281, derivada del Contrato No. SCJ-2139-2025, cuyo
objeto corresponde a la “Adquisición de material de intendencia, sobrecarpas NTMD-0171, para la
Brigada XIII”, de manera atenta se remite la justificación técnica, operativa y jurídica actualizada,
junto con los documentos soporte correspondientes.

La solicitud de suspensión se fundamenta en que, a la fecha, continúa pendiente la expedición de la
autorización para la comercialización y el transporte de las sobrecarpas por parte de la autoridad
competente del Ejército Nacional, requisito indispensable para efectuar la entrega de los bienes y
culminar  la  ejecución  contractual.  Esta  circunstancia,  ajena  a  la  voluntad  de  las  partes,  impide
temporalmente la continuidad de las actividades pendientes, pese a las gestiones adelantadas por el
contratista para obtener la referida autorización.

En  consecuencia,  se  solicita  continuar  con  el  trámite  de  suspensión  del  plazo  de  ejecución
contractual desde el 9 de julio de 2026 hasta el 19 de agosto de 2026, con el propósito de mantener
suspendidas  las  obligaciones  cuya  ejecución  depende  de  la  expedición  de  la  autorización
correspondiente.  Una  vez  sea  emitido  dicho  permiso,  podrá  adelantarse  el  levantamiento  de  la
suspensión y reanudarse la ejecución contractual, con el fin de culminar las actividades pendientes y
efectuar  la  entrega  de  los  bienes,  garantizando  el  cumplimiento  integral  de  las  obligaciones
contractuales y de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

Contrato Contratista Fecha  inicio
suspensión 

EXP SIGA EP SISCO

SCJ-2139-2025 YUBARTA S.A.S. 9 Julio 2026 TRD-V2-420-
SIGA-1025677

Interno contrato: 21008
Interno mc: 22095

Adjunto a la presente:
 Justificación de la prórroga.
 Solicitud del contratista.
 Documentos soporte y anexos respectivos.

Cordialmente,
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INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

FECHA SOLICITUD:     09/07/2026 CONTRATO No.    2139 de 2025 Orden 
de compra No. 153281 FECHA SUSCRIPCIÓN:    14-10-2025 

CONTRATISTA: YUBARTA S.A.S NIT / CC:           805018905-1 
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA, SOBRECARPAS NTMD-0171, PARA LA BRIGADA 
XIII 

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN INICIAL 
MESES DÍAS 

$ 375.017.516,30 23-10-2025 31-12-2025 4 MESES SIN EXCEDER 
EL 31-12-25 

 
HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO  (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.) 

No FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

PRÓRROGA SUSPENSIÓN OTRO NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

PLAZO FINAL VALOR 
ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS MESES DÍAS 
1 

29-12-2025 
HASTA EL 20 
DE FEBRERO 

2026 

- - 
- 20-02-2026 3 28 - $ 375.017.516,30 

2 20-02-2026 2 00 - - - 20-04-2026 5 28 - $ 375.017.516,30 
3 20-04-2026 3 01 - - - 21-07-2026 8 29 - $ 375.017.516,30 

 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO:    4 

PRÓRROGA SUSPENSIÓN OTRO 
NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

NUEVO PLAZO 
FINAL VALOR ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS DÍA MES AÑO MESES DÍAS 

- - 01 10 - 31 08 2026 8 29 - $ 375.017.516,30 

 
OBSERVACIONES: El presente documento tiene como finalidad justificar la solicitud de suspensión del plazo de ejecución 
de la Orden de Compra No. 153281 de 2025, a partir del 10 de julio de 2026 hasta el 19 de agosto de 2026, esto es, por un 
término de 1 mes y 10 días calendario, atendiendo a que el trámite administrativo para la obtención del permiso de 
comercialización y transporte de las sobrecarpas, radicado ante la Brigada Tercera del Ejército Nacional, continúa 
pendiente por parte de dicha autoridad, autorización indispensable para efectuar el despacho y la entrega de los bienes 
objeto del contrato. 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia suscribió la orden de compra No. 153281 el 14 de octubre de 
2025 – Contrato No. 2139  de 2025, cuyo objeto es el “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA, SOBRECARPAS NTMD-
0171, PARA LA BRIGADA XIII.” por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
DIECISÉIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($375.017.516,30), se precisa que el plazo contractual establecido cuatro (4) 
meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución de estas, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. 
 
Modificatorio No. 1 
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Mediante comunicación del 18 de diciembre de 2025, el contratista YUBARTA S.A.S. solicitó prórroga de la Orden de 
Compra No.153281 hasta el 20 de febrero de 2026, debido a demoras en la fabricación y autorización de la tela tipo selva 
—insumo de uso restringido cuya producción se realiza desde cero. Dicha prórroga fue formalizada mediante el Otrosí 
suscrito el 29 de diciembre de 2025. En consecuencia, se sustenta la necesidad del modificatorio para garantizar la 
adecuada ejecución contractual y el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas. 
 
Modificatorio No. 2 
En el marco de la ejecución de la Orden de Compra No. 153281, mediante comunicación del 19 de febrero del 2026, el 
contratista YUBARTA S.A.S. solicitó la ampliación del plazo contractual debido a retrasos en la obtención del permiso de 
uso de la tela camuflada, requisito indispensable para la producción de las sobrecarpas y cuya expedición corresponde 
exclusivamente al Ejército Nacional; en este sentido, la ampliación del plazo se fundamentó en la necesidad de garantizar 
la adecuada ejecución del contrato, incluyendo la producción, entrega y validación mediante ensayos de laboratorio. Razón 
por la cual la Supervisión consideró técnica, jurídica y operativamente viable la prórroga hasta el 20 de abril de 2026, en 
concordancia con los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad. 
 
Modificatorio No. 3 
En el marco de la ejecución de la Orden de Compra No. 153281, mediante comunicación del 17 de abril de 2026, el 
contratista YUBARTA S.A.S. solicitó la ampliación del plazo contractual hasta el día 20 de julio de 2026, argumentando que, 
pese a contar con un avance productivo aproximado del noventa y cinco por ciento (95%) y haber adelantado múltiples 
gestiones ante la Brigada Tercera de Cali, el Departamento de Logística del Ejército Nacional y demás autoridades militares 
competentes, persistía la ausencia del permiso de fabricación, transporte y comercialización de las sobrecarpas, requisito 
indispensable para efectuar el despacho del producto terminado, la remisión de muestras al laboratorio y la entrega final 
de los bienes. En este sentido, la ampliación del plazo se fundamentó en la necesidad de garantizar la adecuada 
culminación de la ejecución contractual, teniendo en cuenta que la expedición del referido permiso dependía 
exclusivamente de actuaciones administrativas de una autoridad ajena a las partes del contrato; razón por la cual, la 
Supervisión consideró técnica, jurídica y operativamente viable la prórroga hasta el día 21 de julio de 2026, en 
concordancia con los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad administrativa. 
 
JUSTIFICACION ESPECIFICA DE LA SUSPENSIÓN  

En el marco de la ejecución de la Orden de Compra No. 153281, correspondiente a la adquisición de sobrecarpas, el 
contratista YUBARTA S.A.S., mediante comunicación de fecha 7 de julio de 2026, solicitó a la Entidad evaluar la procedencia 
de la suspensión temporal de la ejecución contractual, manifestando que el trámite administrativo adelantado ante la 
Brigada Tercera del Ejército Nacional, relacionado con la expedición de la autorización requerida para habilitar el 
transporte, despacho y entrega de las sobrecarpas, continúa pendiente de decisión por parte de dicha autoridad. Esta 
autorización resulta necesaria para materializar la entrega de los bienes objeto del contrato. Así mismo, el contratista 
solicitó que la suspensión se extienda hasta el 19 de agosto de 2026, tomando como referencia el término de treinta y tres 
(33) días hábiles que, según lo expuesto en su comunicación, ha requerido la autoridad militar en actuaciones anteriores 
adelantadas dentro del mismo trámite administrativo. 

De conformidad con la documentación allegada, el contratista informó que, en desarrollo del trámite para la obtención de 
la autorización administrativa requerida para el transporte, despacho y entrega de las sobrecarpas, adelantó diversas 
actuaciones ante la Brigada Tercera del Ejército Nacional, incluyendo solicitudes previas, respuestas sobre la autoridad 
competente y el cumplimiento de los diecisiete (17) requisitos documentales exigidos para el inicio formal del trámite. 
Según lo informado, dichos requisitos fueron radicados en su totalidad el 22 de junio de 2026 y, posteriormente, el 24 de 
junio de 2026, personal de la Brigada realizó visita de verificación a las instalaciones del contratista. Una vez culminada 
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dicha visita, se indicó que el informe y la documentación correspondiente fueron remitidos al área jurídica el 26 de junio 
de 2026. 

Igualmente, el contratista informó que ha realizado seguimientos al estado del trámite los días 30 de junio, 3 y 6 de julio 
de 2026, oportunidades en las cuales se le indicó que la expedición de la resolución dependía del pronunciamiento del 
área jurídica de la Brigada Tercera del Ejército Nacional, sin que, a la fecha de presentación de la solicitud, se hubiera 
emitido decisión definitiva sobre la autorización requerida. Dichos seguimientos se valoran como elementos 
complementarios de trazabilidad del trámite administrativo, sin perjuicio de que los soportes principales correspondan a 
los radicados, comunicaciones formales y documentos allegados dentro del expediente contractual. 

Por otra parte, el contratista manifestó que la fabricación de las mil (1.000) sobrecarpas se encuentra culminada en un 
cien por ciento (100 %), por lo que los bienes estarían terminados y disponibles para su despacho. No obstante, de acuerdo 
con la información allegada, la entrega efectiva se encuentra condicionada a la expedición de la autorización administrativa 
requerida por parte de la Brigada Tercera del Ejército Nacional, trámite que constituye un requisito necesario para efectuar 
el transporte y despacho de los bienes contratados. En ese sentido, pese a las gestiones adelantadas por el contratista y a 
las actuaciones surtidas ante dicha autoridad, la ausencia de la resolución correspondiente impide materialmente culminar 
la entrega dentro del plazo vigente, al tratarse de una circunstancia administrativa externa, objetiva y temporal, cuya 
definición corresponde a una autoridad distinta de las partes del contrato. 

Por lo anterior, y con el propósito de preservar la finalidad del contrato, evitar que continúe transcurriendo el plazo de 
ejecución mientras permanece pendiente un trámite administrativo indispensable para la entrega de los bienes, y 
garantizar la adecuada culminación de las obligaciones contractuales, la Supervisión considera procedente la suspensión 
temporal de la Orden de Compra No. 153281. 

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista, el término de suspensión se propone hasta el 19 de agosto 
de 2026, fecha establecida con base en el término estimado de treinta y tres (33) días hábiles, contabilizados a partir del 
día hábil siguiente al 26 de junio de 2026, fecha en la cual, según lo informado, la documentación correspondiente habría 
sido remitida para trámite ante el área jurídica de la Brigada Tercera del Ejército Nacional. En todo caso, si la autorización 
administrativa requerida es expedida con anterioridad a dicha fecha, la suspensión podrá levantarse de manera inmediata, 
con el fin de reanudar la ejecución contractual y adelantar la entrega de los bienes en los términos que correspondan. 

La presente valoración se efectúa exclusivamente para efectos de analizar la procedencia de la suspensión solicitada y no 
constituye pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de las 
partes, ni limita las facultades de seguimiento, verificación, control y adopción de las medidas contractuales que 
correspondan a la Entidad durante la ejecución del contrato  

DE LAS MODIFICACIONES CONFORME EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL LEY 80 DE 1993: 

• EL ARTÍCULO 3°: indica: De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 
contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones. 
 

• EL ARTÍCULO 4º: De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los 
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fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
 

(…) 9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en 
el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse (…)  
 

• EL ARTÍCULO 5: expresa lo siguiente: De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización 
de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 

 
(…) 2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el 
objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que 
durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en 
trabamiento que pudieran presentarse. (…) 

 
(…) 4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. (…)   

 
• ARTÍCULO 13: Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente 

estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley. 

 
• ARTÍCULO 14: Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un 

contrato: 
 

(…) 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de 
la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización 
o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, 
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 
prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.(…) ( SUBRAYADO 
FUERA DEL TEXTO) 
 

• ARTÍCULO 26: contempla que en virtud del principio de responsabilidad. “Los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.”, e igualmente que “Las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de 
bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a 
la justicia.” 

• ARTÍCULO 40: Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran 
el cumplimiento de los fines estatales. 
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En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de 
la buena administración. 

 
DEL CÓDIGO CIVIL 

• ARTÍCULO 1602: (…) Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (...). 

• ARTÍCULO 1603: que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo 
a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por ley pertenecen a ella. 

 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

• ARTÍCULO 871. PRINCIPIO DE LA BUENA FE. Señala que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse 
de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo 
lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

 
ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

(…)Así las cosas, la suspensión constituye un intervalo pasivo en la ejecución del contrato, que tiene lugar 
cuando el cumplimiento de una, de varias o de todas las obligaciones a cargo de las partes resulta 
temporalmente imposible de ejecutar; en este sentido, la jurisprudencia ha reconocido su eficacia, existencia 
y validez como una medida excepcional y de carácter temporal, orientada a atender situaciones debidamente 
justificadas que inciden en la ejecución contractual, siempre que dichas circunstancias y sus efectos se dejen 
consignados por escrito, con el fin de salvaguardar la continuidad de la relación contractual; en consecuencia, 
la suspensión temporal de los contratos estatales se configura como un instrumento jurídico que permite 
gestionar adecuadamente las dificultades que afectan la ejecución, sin que ello implique la terminación del 
vínculo contractual ni la alteración de su objeto. 
 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ESTATAL 

Límites y fundamento Ha coincidido la jurisprudencia en que el fin de la contratación estatal en el Estado 
Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es uno de los 
“instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes 
públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde 
ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. Es por eso que, a más del principio de la 
autonomía de la voluntad, la aplicación de la figura de la suspensión temporal encuentra sus límites y 
fundamento en la primacía del interés general como causa de la contratación estatal, y en la consecución de 
los fines del Estado tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. (…) Recuerda la Sala que la 
justificación del principio general de conservación de los contratos reside en que no obstante que se pueden 
observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, las partes normalmente tienen interés en 
mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente 
pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para 
que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver 
o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse. En síntesis, el Estatuto General 
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de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer el principio de legalidad administrativa y 
dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de 
conservación del contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de 
suspender justificadamente de forma temporal la ejecución del contrato estatal. 
 
CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ESTATAL 

Situaciones que afectan la ejecución contractual. En torno a la definición y naturaleza de las circunstancias 
que inciden en el cumplimiento de las obligaciones, han surgido en nuestro medio diversas discusiones sobre 
su alcance jurídico. A pesar de sus diferencias, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que existen 
supuestos normativos que pueden dar lugar a la extinción de obligaciones y a la exoneración de 
responsabilidad en los contratos. Sin embargo, en materia de contratación estatal, más allá de dicho efecto, 
estos escenarios obligan a realizar distinciones en razón de su naturaleza, intensidad y efectos, en tanto 
pueden presentarse eventos de carácter externo, irresistible e imprevisible cuya magnitud conduce a la 
terminación anormal del contrato por imposibilidad en su continuación, así como situaciones que, sin impedir 
dicha continuidad, tornan su ejecución excesivamente gravosa, de las cuales emerge el derecho de las partes 
al mantenimiento de la ecuación económica del contrato. 

 
Estas alteraciones se relacionan con la teoría del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión, sin perjuicio 
de lo establecido en materia de distribución de riesgos previsibles a que se refiere el artículo 4º de la Ley 
1150 de 2007. Así las cosas, en la ley civil estos supuestos pueden constituir modos de extinguir las 
obligaciones y, en la contratación estatal, operar como eximentes de responsabilidad; no obstante, ante la 
imposibilidad de ejecutar temporalmente el contrato estatal, puede ocurrir que las partes modifiquen dicho 
efecto y acuerden, en su lugar, dejar en suspenso las obligaciones hasta que el obstáculo que impide su 
cumplimiento termine o sea removido. En efecto, los eventos de carácter transitorio que afectan la ejecución 
han sido considerados por la jurisprudencia como causas que justifican el uso de la suspensión, en orden a 
conservar el vínculo contractual.1 
 

CONCEPTOS 

CONCEPTO C-500 DE 2024 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. SUSPENSIÓN DE CONTRATO Concepto: 

La suspensión, es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato, por la 
ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones de aquella pueden ser de orden 
técnico, jurídico o económico. En la medida de lo posible, las entidades estatales, durante la fase de 
planeación debe precaver los riesgos que pueden afectar la ejecución normal del contrato, pero esto no 
elimina la probabilidad de que ocurran sucesos posteriores y extraordinarios que lleven a las partes a acordar 
la suspensión o que paralicen el contrato de facto, mientras se resuelven las situaciones que están incidiendo 
negativamente en el desarrollo del negocio o que lo están tornando imposible. Esto quiere decir que la 
suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre 
que existan motivos fundados para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de 
eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo. 
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SUSPENSIÓN DE CONTRATO – Requisitos Mínimos 

Dado el interés público que gravita sobre la contratación estatal, las partes contratantes deberán, en cada 
caso concreto: (i) ponderar que la naturaleza del contrato estatal admita la posibilidad de suspenderlo; (ii) 
verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y 
a las buenas costumbres; (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general 
y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones 
debidamente sustentadas que inciden en la ejecución del contrato o que procuran la satisfacción del interés 
público. (…) La suspensión temporal del contrato estatal requiere la concurrencia de la voluntad de las partes, 
lo que excluye la posibilidad de declararla unilateralmente. Lo anterior, sin perjuicio de la suspensión de facto, 
en la cual no existe acuerdo entre las partes, sino que se dejan constancias escritas de la ocurrencia de los 
eventos que impiden continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

 
SUSPENSIÓN DE CONTRATO - Efectos en el plazo de ejecución pactado 

Se ha establecido que durante la ocurrencia de la suspensión acordada por las partes en la ejecución del 
contrato, ante la imposibilidad de ejecutarlo, no se hacen exigibles determinadas obligaciones y el plazo que 
los contratantes tienen para cumplirlas no transcurre. Esto es que el tiempo “se detiene”, y en consecuencia 
no se contabiliza. Por consiguiente, al reanudar el cumplimiento de las obligaciones, el vencimiento del plazo 
que inicialmente estipularon las partes se posterga por un término igual al que duró la parálisis del negocio 
jurídico, lo que implica que se altera o desplaza la fecha de finalización del contrato. Ahora bien, debe 
advertirse que la forma en que la suspensión incide en el plazo de la ejecución del contrato no es 
modificándolo pues en estricto sentido este continúa siendo el mismo que inicialmente se pactó. Lo que 
ocurre es que, por el efecto mismo de la figura, se deja de contabilizar el tiempo y reinicia el conteo una vez 
termina la suspensión del contrato. Lo que cambia entonces no es el plazo, sino el término o la fecha 
determinada en el contrato para el cumplimiento de la obligación principal. 

 
CONCLUSIÓN 

Del análisis efectuado por la Supervisión y de la documentación aportada por el contratista, se evidencia que la ejecución 
de la Orden de Compra No. 153281 se encuentra temporalmente condicionada a la expedición de la autorización 
administrativa requerida para efectuar el transporte, despacho y entrega de las sobrecarpas, trámite que actualmente 
depende de decisión de la Brigada Tercera del Ejército Nacional, autoridad distinta de las partes del contrato. 

En ese sentido, la suspensión constituye una medida excepcional, temporal y necesaria para preservar la finalidad del 
contrato y evitar que continúe transcurriendo el plazo de ejecución mientras se encuentra pendiente la definición del 
trámite administrativo que actualmente impide materializar la entrega de los bienes. Dicha medida no implica modificación 
del objeto, del valor ni de las demás condiciones pactadas, sino la conservación del vínculo contractual hasta que sea 
posible reanudar su ejecución. 

En consecuencia, esta Supervisión conceptúa que la suspensión temporal de la Orden de Compra No. 153281 resulta 
jurídica, técnica y operativamente procedente, por cuanto se sustenta en una circunstancia administrativa externa, 
objetiva y temporal, ajena a la decisión directa de las partes, que impide culminar la entrega de los bienes dentro del plazo 
vigente. Lo anterior resulta acorde con los principios de planeación, economía, eficiencia, responsabilidad y buena fe que 
rigen la contratación estatal, al propender por la conservación del vínculo contractual y el cumplimiento de los fines de la 
contratación pública. 
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SOLICITUD:  
Suspensión del contrato 2139 del 2025 Orden de compra 153281 por 1 mes y 10 días, contados a partir del día 10 de julio 
de 2026 hasta el día 19 de agosto de 2026 reiniciando el 20 de agosto de 2026 o antes si los hechos de la suspensión se 
superan, la nueva fecha de terminación del contrato será el 31 de agosto de 2026. 
 

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN 

- OtroSi 01 29-12-25 
- OtroSi 02 20-02-26 
- OtroSi 03 20-04-26 
- Acta de inicio  
- Solicitud suspensión 
- Prueba producción de las 1000 Sobrecarpas  

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO 
NOMBRE Y CARGO FIRMA APROBADO 

Gustavo Monroy Acuña 
Director de Bienes para la S, C y AJ  

 
INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica) 

NOMBRE Y CARGO 
SI ES CONTRATISTA 

FIRMA APROBADO CONTRAT
O No. FECHA INICIO FECHA 

TERMINA 

- - - - - 

 
VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA 

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA 

Gustavo Monroy Acuña 
Director de Bienes para la S, C y AJ  

09/07/2026  

 
 
Proyectó: Andrea María Hazbon Mantilla – Contratista -Apoyo 
Supervisión 
Revisó:  María Alejandra Arroyo Argel – Abogado Contratista Dirección 
De Bienes 

 



Santiago de Cali, 07 de julio de 2026. 

Señores. 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA. 

Cordial saludo, 

Asunto. SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL OC 153281. 

Yo, Fernando Morales Orjuela identificado con C.C. No. 16.693.566 de Cali, en mi calidad de Representante Legal de 
YUBARTA S.A.S. con NIT. 805.018.905-1, con fundamento en los hechos y documentos que se anexan a la presente 
comunicación, respetuosamente solicitamos a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia evaluar la 
procedencia de la suspensión temporal de la ejecución de la Orden de Compra No. 153281. 

La presente solicitud obedece a que, pese a las gestiones adelantadas por YUBARTA S.A.S. para obtener el permiso 
requerido para la comercialización y transporte de las sobrecarpas objeto de la Orden de Compra, a la fecha dicho trámite 
se encuentra pendiente de decisión por parte de la Brigada III del Ejército Nacional, circunstancia que impide efectuar el 
despacho y la entrega de los bienes contratados. 

Hechos. 

1. En desarrollo del trámite, la Brigada III del Ejército Nacional informó inicialmente que no era la autoridad competente
para expedir el permiso solicitado; posteriormente, indicó que elevaría la consulta al Departamento Jurídico del Ejército
Nacional y, finalmente, confirmó su competencia para adelantar el trámite, requiriendo la presentación de diecisiete (17)
requisitos documentales.
A continuación, se relacionan las fechas de radicados y respuestas por parte de la Brigada:

Primer solicitud de Yubarta – 23 de diciembre de 2025. 



Respuesta brigada de Cali – enero 26 de 2026. 



Segunda solicitud de yubarta – 05 de febrero de 2026. 



Respuesta brigada de Cali – 09 de febrero de 2026. 



Primer solicitud de yubarta a Bogotá – 03 de febrero de 2026. 



 

 

 
Respuesta Bogotá – 18 de febrero de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercera solicitud de yubarta a brigada Cali – 13 de marzo de 2026. 



Respuesta brigada de Cali a Yubarta. 

La información se dio de manera presencial, el día 05 de mayo de 2026 el Sargento Viceprimero Nelson Ruiz realizó una 

visita a nuestras instalaciones en Cali y nos confirmó que la Brigada III si era la entidad competente de emitir el permiso de 
comercialización y transporte de las sobrecarpas, por lo cual, nos entregó un listado de 17 requisitos que debíamos cumplir y 
radicar para solicitar el permiso, relacionamos correo donde fue informado a la entidad y listado de los 17 requisitos: 

Correo: 

Listado requisitos: 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Se aclara que el trámite de los 17 requisitos, se fueron informando los avances de ellos a la entidad mediante correo
electrónico, ya que algunos dependían de terceros y los entes que tardaron más en enviarnos los documentos, fueron
la Fiscalía General de la Nación y la cámara de comercio. Relaciono correo donde se informó el estado del trámte de
la cámara de comercio y correos enviados a la Fiscalía:

Correo avance: 

Radicación PQR a Fiscalía: 



 

 

 
Respuesta Cámara de comercio: Documento disponible 18 de junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respuesta Fiscalía: 11 de junio. 

Por lo anterior, YUBARTA tuvo la intención de radicar toda la documentación al día siguiente de descarga la cámara de 
comercio (el día 19 de junio), inicialmente el Sargento nos agendó la cita, pero alrededor 9:52 AM nos llamó cancelando 
la cita, por lo cual se re programó la cita para el día lunes 22 de junio, relacionamos pantallazo de WhatsApp y de llamada: 



 

 

 

 
YUBARTA S.A.S. radicó la totalidad de la documentación exigida el día 22 de junio de 2026: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Posteriormente, el 24 de junio de 2026, personal de la Brigada III del Ejército Nacional realizó visita de verificación a las 
instalaciones de la empresa con el fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos, informando que la 
documentación se encontraba completa y que sería remitida al área jurídica a más tardar el 26 de junio, para la expedición 
de la resolución correspondiente. 



 

 

 
Así mismo, con el propósito de conocer el estado del trámite, YUBARTA S.A.S. realizó seguimiento los días 30 de junio, 3 
y 6 de julio de 2026, oportunidades en las cuales el funcionario encargado manifestó que la expedición de la resolución 
dependía del pronunciamiento del área jurídica de la Brigada III del Ejército Nacional: 
 

Pantallazo conversación: 

 
 

En consecuencia, a la fecha de la presente solicitud, la autorización requerida continúa pendiente de expedición por parte 
de dicha autoridad y teniendo en cuenta que en la tercer solicitud que realizó YUBARTA, la Brigada III demoró 33 días 
hábiles en emitir una respuesta, (desde el día 13 de marzo hasta el día 05 de mayo de 2026), se solicita tener en cuenta 

este tiempo límite para los días de suspensión. 
 
3. Adicionalmente, se informa que la fabricación de las mil (1.000) sobrecarpas se encuentra terminadas en un cien por 
ciento (100%), por lo que la única circunstancia que actualmente impide el despacho, transporte y entrega de los bienes 
corresponde a la expedición del permiso antes mencionado. 
 
En consideración a lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Entidad evaluar la procedencia de suspender 
temporalmente la ejecución de la Orden de Compra No. 153281 hasta tanto sea expedido el permiso de comercialización 
y transporte de las sobrecarpas por parte de la Brigada III del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que la entidad tardó 
33 días hábiles en dar respuesta en el radicado realizado por Yubarta el día 13 de marzo mencionado en el presente 

documento, se solicita que sea tenido en cuenta este tiempo de referencia para la respuesta de la resolución, por lo tanto, 
si la radicación de los documentos al área jurídica de la Brigada se realizó el día 26 de junio de 2026, se solicita 
amablemente que la suspensión temporal de la orden de compra sea hasta el día 19 de agosto de 2026. 

En caso de que dicha autorización sea expedida con anterioridad, YUBARTA S.A.S. solicita que la ejecución de la Orden 
de Compra sea reanudada de manera inmediata y se compromete a efectuar la entrega de la totalidad de las sobrecarpas 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, término correspondiente al tiempo requerido para su despacho. 
 
La presente solicitud se acompaña de los documentos que acreditan las gestiones adelantadas por YUBARTA S.A.S., con 
el fin de que la Entidad cuente con los elementos necesarios para evaluar su procedencia. 

 
 

Quedamos atentos a su respuesta, 
 
Atentamente. 

 
 

 
 
______________________________________ 
FERNANDO MORALES ORJUELA  

C.C. No. 16.693.566 de Cali 
Representante Legal 
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FERNANDO MORALES ORJUELA
CAR,00

ASUNTO: 

 

Respetado señor:
FERNANDO MORALES ORJUELA
 
 

Cordial saludo,
 
En atención a la petición de la referencia, en la cual solicita:

 “ "

La Dirección Seccional Cali informa que consultados los sistemas misionales 
SPOA y SIJUF, con el nombre de FERNANDO MORALES ORJUELA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.16.693.566, le aparecen los 
siguientes registros.


NÚMERO 
NOTICIA 760016107154202105240

CALIDAD DENUNCIANTE-VICTIMA
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Dirección, Ciudad y Código Postal
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DELITO ESTAFA. ART. 246 C.P. MENOR CUANTIA
SECCIONAL 
FISCALIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI
UNIDAD 
FISCALÍA  UNIDAD INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ENTRADAS - CALI

DESPACHO FISCALIA 140
ESTADO DEL 
CASO INACTIVO
ETAPA DEL 
CASO QUERELLABLE

UBICACIÓN CALI

EMAIL                         fis140loccali@fiscalia.gov.co
 


NÚMERO 
NOTICIA 760016000193201900686

CALIDAD HURTADO-DENUNCIANTE

DELITO
HURTO CALIFICADO DE AUTOMOTOR MENOR CUANTIA 
ART. 240 C.P. AGRAVADO POR LA DESTREZA

SECCIONAL 
FISCALIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI
UNIDAD 
FISCALÍA UNIDAD HURTO Y ESTAFA -CONOCIDO - CALI

DESPACHO FISCALIA 26
ESTADO DEL 
CASO INACTIVO
ETAPA DEL 
CASO INDAGACIÓN

UBICACIÓN CALI

EMAIL                         fis26loccali@fiscalia.gov.co
 


NÚMERO 
NOTICIA 760016107100201700993
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CALIDAD DENUNCIANTE-VICTIMA

DELITO HURTO. ART. 239 C.P.
SECCIONAL 
FISCALIA  DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI
UNIDAD 
FISCALÍA UNIDAD INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ENTRADAS - CALI 

DESPACHO FISCALIA 40
ESTADO DEL 
CASO INACTIVO
ETAPA DEL 
CASO INDAGACIÓN

UBICACIÓN CALI

EMAIL                            fis40loccali@fiscalia.gov.co

En el mismo sentido es necesario advertir que la presente respuesta no 
constituye certificación en virtud del artículo 3.3 del Decreto Ley 4057 de 
2011, que establece la obligación de la Policía Nacional-Ministerio de 
Defensa Nacional de llevar los registros delictivos, de identificación nacional, 
al igual que expedir los certificados judiciales y el artículo 131 de la Ley 1955 
de 2019 por medio del cual se crea el Registro único de decisiones judiciales 
en materia penal y jurisdicciones especiales, administrado por la Policía 
Nacional.
 
En consideración a que la información que se otorga por el presente 
es extraída de los sistemas misionales, de conformidad con lo registrado por 
cada uno de los Despachos, en caso de  requerir ampliarla, aclararla o 
descartar homonimia, debe dirigirse al Despacho referido o en consecuencia 
a la Dirección Seccional correspondiente.
Así mismo, se indica que la información otorgada debe ser manejada de 
acuerdo con los principios rectores del artículo 4 del Título II de la Ley 1581 
de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales”, señalando que la Entidad no se hace responsable por el 
uso indebido que haga de la misma ante terceros.
Esta comunicación tiene vigencia y validez únicamente en la fecha y hora en 
la cual se efectúa la consulta.
PRUEBA ELECTRÓNICA: Artículo 5. Ley 527 de 1999 sobre el 
reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Corte Suprema de 
Justicia- Sala de Casación Penal, sentencia de Tutela No. Interno 103902 del 
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9 de abril de 2019, sobre notificaciones judiciales hechas por medios 
electrónicos: “si bien es cierto no obra constancia de acuso de recibido del 
mensaje electrónico enviado…también lo es que tampoco obra motivo para 
considerar que no llegó a su destino puesto que el mensaje no fue devuelto o 
revotado, lo cual permitió a la sala deducir que el procedimiento de 
notificación se surtió en debida forma…”  
 

 

RODOLFO RUIZ PERAFAN
DIRECCIÓN SECCIONAL CALI

Anexos/Adjuntos: 0 
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FERNANDO MORALES ORJUELA
CAR,00

ASUNTO: 

 

Respetado señor:
JUAN SEBASTIAN ROMERO VEGA

 
 
Cordial saludo
 
En atención a la petición de la referencia, en la cual solicita:

 “

"

La Dirección Seccional Cali informa que consultados los sistemas misionales 
SPOA, con el nombre de JUAN SEBASTIAN ROMERO VEGA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No.1.130.590.523, le aparecen los siguientes 
registros.


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NÚMERO 
NOTICIA 110016010000202255863

CALIDAD INDICIADO

DELITO ESTAFA. ART. 246 C.P.
SECCIONAL 
FISCALIA  DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOLÍVAR
UNIDAD 
FISCALÍA

UNIDAD INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ENTRADAS - 
CARTAGENA

DESPACHO FISCALIA 40
ESTADO DEL 
CASO INACTIVO
ETAPA DEL 
CASO INDAGACIÓN

UBICACIÓN CARTAGENA

EMAIL                         dirsec.bolivar@fiscalia.gov.co
 


NÚMERO 
NOTICIA 760016000193201536504

CALIDAD VICTIMA-DENUNCIANTE

DELITO FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO.
SECCIONAL 
FISCALIA  DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI
UNIDAD 
FISCALÍA  UNIDAD SECCIONAL - DAGUA

DESPACHO  FISCALIA 155
ESTADO DEL 
CASO INACTIVO
ETAPA DEL 
CASO INDAGACIÓN

UBICACIÓN  DAGUA-VALLE DEL CAUCA

EMAIL                         fis155secdagua@fiscalia.gov.co
 


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Nombre de la Dependencia
Dirección, Ciudad y Código Postal
Teléfono y extensión
WWW.FISCALIA.GOV.CO

NÚMERO 
NOTICIA 760016107154201001368

CALIDAD DENUNCIANTE

DELITO HURTO. ART. 239 C.P.
SECCIONAL 
FISCALIA  DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI
UNIDAD 
FISCALÍA  UNIDAD HURTO Y ESTAFA - AVERIGUACION - CALI

DESPACHO FISCALIA 58
ESTADO DEL 
CASO INACTIVO
ETAPA DEL 
CASO INDAGACIÓN

UBICACIÓN CALI

EMAIL                            fis58seccali@fiscalia.gov.co

En el mismo sentido es necesario advertir que la presente respuesta no 
constituye certificación en virtud del artículo 3.3 del Decreto Ley 4057 de 
2011, que establece la obligación de la Policía Nacional-Ministerio de 
Defensa Nacional de llevar los registros delictivos, de identificación nacional, 
al igual que expedir los certificados judiciales y el artículo 131 de la Ley 1955 
de 2019 por medio del cual se crea el Registro único de decisiones judiciales 
en materia penal y jurisdicciones especiales, administrado por la Policía 
Nacional.
 
En consideración a que la información que se otorga por el presente 
es extraída de los sistemas misionales, de conformidad con lo registrado por 
cada uno de los Despachos, en caso de  requerir ampliarla, aclararla o 
descartar homonimia, debe dirigirse al Despacho referido o en consecuencia 
a la Dirección Seccional correspondiente.
Así mismo, se indica que la información otorgada debe ser manejada de 
acuerdo con los principios rectores del artículo 4 del Título II de la Ley 1581 
de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales”, señalando que la Entidad no se hace responsable por el 
uso indebido que haga de la misma ante terceros.
Esta comunicación tiene vigencia y validez únicamente en la fecha y hora en 
la cual se efectúa la consulta.
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Nombre de la Dependencia
Dirección, Ciudad y Código Postal
Teléfono y extensión
WWW.FISCALIA.GOV.CO

PRUEBA ELECTRÓNICA: Artículo 5. Ley 527 de 1999 sobre el 
reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Corte Suprema de 
Justicia- Sala de Casación Penal, sentencia de Tutela No. Interno 103902 del 
9 de abril de 2019, sobre notificaciones judiciales hechas por medios 
electrónicos: “si bien es cierto no obra constancia de acuso de recibido del 
mensaje electrónico enviado…también lo es que tampoco obra motivo para 
considerar que no llegó a su destino puesto que el mensaje no fue devuelto o 
revotado, lo cual permitió a la sala deducir que el procedimiento de 
notificación se surtió en debida forma…”  

 

RODOLFO RUIZ PERAFAN
DIRECCIÓN SECCIONAL CALI

Anexos/Adjuntos: 0 
 
 
 





Outlook

Re: Comunicación Oficial N° 2-2026-31258

Desde MERCADEO YUBARTA S.A.S. <mercadeo@yubarta.com>
Fecha Mar 2/06/2026 2:54 PM
Para SIGA <siga@scj.gov.co>; Andrea Maria Hazbon Mantilla <andrea.hazbon@scj.gov.co>

3 archivos adjuntos (15 MB)

Certificación Fabricato - materia prima 02-06-26.pdf; Constancia ARL COLPATRIA YUBARTA 12-02-2026.pdf; Video
avance reporte fotográfico 02-06-26.mp4;

Buena tarde,

Seguidamente, adjunto los siguientes soportes restantes:

- Certificado de aprobación ARL 
- Certificado de materia prima (FABRICATO)
- Vídeo de avance de producción de las sobrecarpas, se informa que está en la etapa final de
empaque de la 1.000 unidades.

Cordialmente.

BRENDA RAMOS
 Dpto. de Mercadeo    Y U  B A R  T A  
Tels: (+572) 3877230 / 31 - 39  Ext: 119
Móvil: (+57) (317) 501 6615
Código Postal 760042
mercadeo@yubarta.com
Cali - Colombia 
www.yubarta.com

Dado la ley 1581 de 2012 se le notifica que la información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es totalmente

confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la persona

responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le recordamos que está prohibida, y puede ser ilegal,

cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le pedimos muy amablemente que nos lo notifique inmediatamente y nos

devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

El mar, 2 jun 2026 a la(s) 12:23 p.m., MERCADEO YUBARTA S.A.S. (mercadeo@yubarta.com)
escribió:

Buena tarde,

Seguidamente, adjunto los siguientes soportes:

mailto:mercadeo@yubarta.com
http://www.yubarta.com/
mailto:mercadeo@yubarta.com


1. Rut con códigos CIIU actualizados.
2. Pantallazo de solicitud de actualización de códigos CIIU en la Cámara de Comercio.
3. Carta Rit
4. Captura de hoja 8 de la Cámara de  comercio de YUBARTA, donde se evidencia que está

inscrita en el RIT de Cali donde desarrolla su actividad industrial y tributa ICA.

Cordialmente.

BRENDA RAMOS
 Dpto. de Mercadeo    Y U  B A R  T A  
Tels: (+572) 3877230 / 31 - 39  Ext: 119
Móvil: (+57) (317) 501 6615
Código Postal 760042
mercadeo@yubarta.com
Cali - Colombia 
www.yubarta.com

Dado la ley 1581 de 2012 se le notifica que la información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es totalmente

confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la persona

responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le recordamos que está prohibida, y puede ser

ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le pedimos muy amablemente que nos lo notifique

inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

El mar, 2 jun 2026 a la(s) 11:04 a.m., MERCADEO YUBARTA S.A.S. (mercadeo@yubarta.com)
escribió:

Cordial saludo,
Señores.
Secretaría de Seguridad.

Informamos que el anterior documento fue la respuesta al radicado 30872.
En relación al oficio 31258 adjunto documentos soportes de:

- Informe completo de inspección de bomberos.
- Informe completo de inspección de sanidad.
- Solicitudes realizadas a Fabricato (al gerente)

En relación a los demás documentos se está agilizando con las otras áreas encargadas, con
la finalidad de poder enviarlas el día de hoy antes de las 4:30pm.
- 

Cordialmente.

BRENDA RAMOS
 Dpto. de Mercadeo    Y U  B A R  T A  
Tels: (+572) 3877230 / 31 - 39  Ext: 119
Móvil: (+57) (317) 501 6615
Código Postal 760042
mercadeo@yubarta.com
Cali - Colombia 
www.yubarta.com

mailto:mercadeo@yubarta.com
http://www.yubarta.com/
mailto:mercadeo@yubarta.com
mailto:mercadeo@yubarta.com
http://www.yubarta.com/


Dado la ley 1581 de 2012 se le notifica que la información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es

totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la

persona responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le recordamos que está prohibida, y

puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le pedimos muy amablemente que nos lo

notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

El lun, 1 jun 2026 a la(s) 4:19 p.m., MERCADEO YUBARTA S.A.S. (mercadeo@yubarta.com)
escribió:

Cordial saludo,

Adjunto respuesta en relación al comunicado.

Cordialmente.

BRENDA RAMOS
 Dpto. de Mercadeo    Y U  B A R  T A  
Tels: (+572) 3877230 / 31 - 39  Ext: 119
Móvil: (+57) (317) 501 6615
Código Postal 760042
mercadeo@yubarta.com
Cali - Colombia 
www.yubarta.com

Dado la ley 1581 de 2012 se le notifica que la información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es

totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado,

o la persona responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le recordamos que está

prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le pedimos muy amablemente

que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

El lun, 1 jun 2026 a la(s) 12:45 p.m., <siga@scj.gov.co> escribió:
Cordial Saludo,

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia le ha enviado en archivo adjunto, la
comunicación radicada con el número 2-2026-31258.

Para verificar este documento puede ingresar a:
https://siga.scj.gov.co/WebSigaPQR/pqrQueryPanel/
Atentamente,
Oficina de Correspondencia

mailto:mercadeo@yubarta.com
mailto:mercadeo@yubarta.com
http://www.yubarta.com/
mailto:siga@scj.gov.co
https://siga.scj.gov.co/WebSigaPQR/pqrQueryPanel/




CERTIFICADO PAZ Y SALVO PARAFISCALES. 

Oficinas : Carrera 27 # 7 - 80 | Teléfonos: (+572) 387 7230 / 7231 al 7239 | C.P. 760042 | email: info@yubarta.com 
Almacén Deporte Total : Calle 9 # 37A - 62 | Teléfonos: (+572) 387 7230 Ext. 201 | email: deportetotal@yubarta.com 

www.yub a rta .c om | www.xa e ko.c om 
Cali - Colombia 

 

 

 

 
Yo, RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON identificado con cedula de ciudadanía 94.498.217 y 
con tarjeta profesional No. 70431-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 
Revisor Fiscal de YUBARTA S.A.S. identificada con NIT 805.018.905-1, debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de Cali – Valle del Cauca, luego de examinar de acuerdo con las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales. 
pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía durante los últimos 
seis (6) meses, a la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002. 

 
En constancia, se firma en Cali, a los 07 días del mes de julio de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON 
C.C. No. 94.498.217 de Cali 

Revisor Fiscal 

mailto:info@yubarta.com
mailto:deportetotal@yubarta.com


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 94498217 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 70431-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2BB60CDEBD1C8A39


OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM  1DLF122650A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALI 45CALI

21 07 2026 14 10 2025 00:00 31 08 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

YUBARTA S.A.S NIT: 805.018.905-1

KR 27 N 8 39 CALI, VALLE 5566490

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

AV CALLE 26 NRO. 57  - 83 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

3779595

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ *******75,003,503.27$ ******23,297.00 $ *******8,000.00 $ *******5,946.00 $ ************37,243.00 CONTADO

45-44-101170204

45-44-101170204



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101170204, anexo
4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 21 días del mes de JULIO de 2026

45-44-101170204



Consulta de pólizas

Consulta de Póliza Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
45-44-101170204
Número de anexo:
4

Fecha de expedición:
martes, 21 de julio de 2026
Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Tomador:
YUBARTA S.A.S

Inicio de vigencia:
martes, 14 de octubre de 2025
Fin vigencia:
viernes, 31 de agosto de 2029

Valor total asegurado:
$ 75.003.503,27

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros
de Vida del Estado SA

Póliza Automóviles:
Correo electrónico:
verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de
Pasajeros:

Correo electrónico:
verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com


Póliza de Seguros Generales:
Correo electrónico:
verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:
Teléfono: 310 327 9980
Correo electrónico:
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:
Teléfono: (601) 4324102 (a nivel nacional)
Correo electrónico: operacionsoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:
Correo electrónico: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación
de políticas.
Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS.

Copyright © 2023. Todos los derechos
reservados por Seguros del Estado

v4.0.0

mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
tel:3103279980
mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
tel:6014324102
mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com
mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
https://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas
https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/
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Aprobación de Pólizas 
Fecha de Aprobación 

21 07 2026 

Dependencia: Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento 

Nombre del beneficiario: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia  NIT: 899.999.061-9 

Contratista y tomador: YUBARTA S.A.S. NIT o CC   805.018.905-1 

Contrato: CONTRATO SCJ-2139 DE 2025 / ORDEN DE COMPRA Nro. 153281 

Objeto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA SOBRECARPAS NTMD-0171, PARA LA BRIGADA XIII 

Valor inicial  
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS ($375.017.516,30 COP) 

Plazo inicial: Desde el día 23 de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 

Compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A. 

Nro. de Póliza (Cumplimiento) 45-44-101170204– Anexo Nro. 0 Fecha: 14/10/2025 

Modificación Nro. 1 29 de diciembre de 2025 

Prorroga Nro.  Hasta el 20 de febrero de 2026   

Nro. de Póliza (Cumplimiento) 45-44-101170204– Anexo Nro. 1 Fecha: 30/12/2025 

Modificación Nro. 2 20 de febrero de 2026   

Prorroga Nro.  Hasta el 20 de abril de 2026 

Nro. de Póliza (Cumplimiento) 45-44-101170204– Anexo Nro. 2 Fecha: 24/02/2026 

Modificación Nro. 3 20 de abril de 2026   

Prorroga Nro.  Hasta el 21 de julio de 2026   

Nro. de Póliza (Cumplimiento) 45-44-101170204– Anexo Nro. 3 Fecha: 21/04/2026 

Modificación Nro. 4 10 de julio de 2026 

Suspensión  
A partir del día 10 de julio de 2026 hasta el día 19 de agosto de 2026 inclusive o antes si los hechos se 
superan, reiniciando las actividades el día 20 de agosto de 2026, con una nueva fecha de terminación de 
la orden de compra el día 31 de agosto de 2026. 

Nro. de Póliza (Cumplimiento) 45-44-101170204– Anexo Nro. 4 Fecha: 21/07/2026 

Referencia: Creación de contrato () Adición () Prórroga () Otro (x) Cesión 

GARANTÍAS APROBADAS (CUMPLIMIENTO) 

Amparo 
 Póliza No. 45-44-101170204 

Vigencia 
(desde) 

Vigencia 
(hasta) 

Valor amparado 

Cumplimiento del contrato  14/10/2025 01/03/2027 $ 37.501.751,63 COP 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes   14/10/2025 01/03/2027 $ 18.750.875,82 COP 

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 14/10/2025 31/08/2029 $ 18.750.875,82 COP 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

Póliza de responsabilidad civil extracontractual no aplica para este acuerdo Marco de Material de Intendencia III No. CCE-SNG-AMP-007-
2025 celebrado entre Colombia Compra Eficiente. 

 

Revisado: 

                                                    

CIRLEY ISABEL TAPIA TOBAR  
Contratista - Dirección de Operaciones – SDSCJ 

Aprobado: 

 
 

 

ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA 
          Directora de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ   
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