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I. IDENTIFICACION 
 

ORDEN DE COMPRA No. 
111046 

CONVENIO No. OS No. 

 
INFORME DE:         SUPERVISIÓN __X___                  INTERVENTORÍA _____ 
 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G 
 
OBJETO:   Contrato de suministro para garantizar el servicio de aseo, cafetería y 
jardinería, en las sedes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM. 
 
FECHA DE EMISION: 8 de junio de 2023 
 
FECHA DE INICIO: 15 de junio de 2023 
 
DURACION: Diez (10) meses, contados a partir del acta de inicio 
 
FECHA DE TERMINACION: 14 de abril de 2024 
 
OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES:  
 
FECHA DEL INFORME: 22 de agosto de 2023 
 
II. ANTECEDENTES (BITACORA) 
 
La empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, viene prestando el servicio asociado al 
servicio de aseo, cafetería y jardinería, en donde los Operarios presentan un buen 
rendimiento en las diferentes tareas. 
 
El contratista hace entrega de los pedidos de insumos para la sede principal y direcciones 
territoriales , en donde se verifican las cantidades entregadas. 
 
Para este periodo se presenta la novedad de vinculación del Operario de Medio Tiempo 
con funciones de Jardinero para la Direccion Territorial Centro, el 1 de agosto de 2023. 
 
 
Con el personal se adelantaron las brigadas de aseo, algunos registros fotográficos.   
 
                                                      

 Organización y aseo bodega de Ceibas 
 Limpieza de pisos  (pasillos, corredores)  con la hidrolavadora 
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En cumplimiento a la cláusula 10 (facturación y pago) del Acuerdo Marco CCE-126-2023, 
la contratista presenta la factura con la planilla de pago de salario a los operarios con 
corte a julio  30 y aportes al Sistema de Seguridad Social.  
 
 
III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA 
 

ACTIVIDAD O PRODUCTO % DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

Se recibió el servicio de los Operarios para el periodo del 15 
de julio al 14 de agosto de 2023, el cual es facturado, como 
también el suministro de insumos para el segundo mes. 

20  

 

 
IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA 
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ACTIVIDAD O 
PRODUCTO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

Se recibe el servicio 
y el suministro de 
insumos y 
maquinaria. 
 

$360.207.094 
 

$66.869.516 18,56% 
 

 

 Valor correspondiente a 
lo facturado por Insumos 
$3.318.696-Maquinaria 
$201.922 y Operarios 
$31.240.892 Factura 
electrónica No. FE-228 

V. OTROS 

CONCEPTO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Constancia de pago al Sistema de 
Seguridad Social (Salud, Pensión) 

X  

El contratista presenta planilla resumen 
aportes en línea No. 9453863293 con 
fecha de pago 11 de julio de 2023, que 
corresponde a Pensión: Junio, Salud: 
Julio, en donde se evidencia el personal 
que se encuentra prestando el servicio, 
como también certificación expedida por 
la representante legal de fecha 1 de 
agosto de 2023,  en donde indica que 
se encuentran en paz y salvo por todo 
concepto de nomina y con los aportes 
integrales a la seguridad social y 
aportes parafiscales.  

Modificación de garantías   N.A. 

Clausulas de responsabilidad 
Ambiental  

  N.A. 

Clausulas de responsabilidad en 
Seguridad y Salud en el trabajo 

  N.A. 

Otros (Explicar)   N.A. 

 
VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO 
PARA CONTRATACIÓN DIRECTA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS  CALIFICACIÓN 

Desempeño técnico  4,7 

Oportunidad en entrega  4,7 

Cantidad entregada  4,7 

Responsabilidad Ambiental  4,7 

Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo  4,7 

PROMEDIO CALIFICACION  4,7 

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5  
 
VALORACION DE LA CALIFICACION 
 
 De 1 a 3,5: No confiable 
 De 3,6 a 4,5: Confiable 

 De 4,6 a 5: Muy confiable 
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VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
Atentamente, 
 
 
 
MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR 
Profesional Universitaria-Recursos Físicos y Servicios Generales 
Supervisora 


