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**FAC-S-2021-156147-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2021-156147-CI del 19 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EPFAC-
SUJEM-GRUAL-ESSER-ESTEL-ESSER

Señor Teniente Coronel
CIRO ALBERTO DUARTE JAIMES 
Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor
Ciudad

Asunto: SEGUNDA PRORROGA CONTRACTUAL ENTREGA  EQUIPOS COMPUTO 
COLSOFT

En referencia a la orden de compra no. 69626, OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
SISTEMAS - ESTACIO DE TRABAJO WORKSTATION PARA LA EPFAC. 

Me permito informar en calidad de supervisor principal del proceso contractual orden de compra 
No. 69626, al Señor Teniente Coronel. Ciro Alberto Duarte Jaimes, Subdirector y Ordenador 
del gasto de la EPFAC, nuevamente sobre la novedad y solicitud realizada por la empresa 
Colsoft, en  el  cumplimiento  de  la  entrega  de  los  equipos  Workstation,  el  cual  tenía  un  
cumplimiento  de  entrega al día 20 de Agosto. Lo anterior la empresa Colsoft solicita 
nuevamente una segunda prórroga de entrega de los equipos de trabajo Workstation, para  el  
día  15 de Septiembre  2021,  referenciando algunas las novedades presentadas por causa 
mayor y que dificultan la producción de dispositivos electrónico para el ensamble de los 
equipos. Lo anterior lo evidencia en los documentos anexos.

En mi función de supervisor principal informo, en compromiso y comunicación constante con el 
contratista sobre las novedades que se presentan a nivel mundial por temas de causa mayor, 
se les puede conceder la segunda prorroga de entrega solicitada para día  15 de Septiembre  
2021, a si mismo pongo a conocimiento de la parte administrativa y Jurídica  de la EPFAC, para 
que  se  realicen  los  ajustes  contractuales ocasionados  por la prórroga,  igualmente  se  
determinen los pasos a seguir para dar cumplimiento contractual por el proveedor ante la 
institución en caso de algún nuevo incumplimiento. 

Agradeciendo su atención y gestión. 
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Anexo: Número de folios Dos (2)
Copia: MY ROBLES / ESSER; Copia: ST LIEVANO / DECON; Copia: TE RENDON / ESSER; Copia: TC JARAMILLO / GRUAL; 
Copia: TA21 ROZO / DECON

Elaboró TA24. MURILLO / ESSER    Aprobó TA24. MURILLO / ESSER

Técnico Apoyo De Seguridad Y Defensa 24 LUIS ALEXANDER MURILLO RODRIGUEZ
Técnico Sistemas  
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