INFORMACICN PARA TODOS

DANE SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL CODIGO: GCO-050-PDT-002--001

Version: 5

Dependencia Responsable: Coordinacién GIT Administrativo Sede Manizales

|. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: OC 63791 Fecha

Tipo de contrato: Prestacion de Servicios - Acuerdo Marco

Firma Contrato: 02-02-2021 .
de Precios

Contratista: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL L
Plazo Inicial: 10 meses

Valor Inicial: $ 19.059.755,40

Fecha de Inicio: 05-02-2021
Fecha de terminacion prevista antes de la presente
modificacion:31-12-2021

Il. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de
la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral Ill)

Adicion(es) Disminucion(es) del Valor Prorroga(s) del Plazo* Reduccién(es) del Plazo
Fecha de firma:17-03-2021 Fecha de firma: Fecha de firma: 17-03-2021 Fecha de firma:
Adicion #1 Disminucion #1 Prorroga #1 Reduccion #1
Valor adicion: $ 1.772.918,15 Valor disminucién Plazo prorrogado: 1 mes Plazo reducido:
CDP No.: 36721 Fecha: 21/01/2021 Valor Total del Contrato en virtud de la(s) Fecha Prevista para la terminacién Fecha prevista para la
disminucion(es): de la prérroga(s): 31 diciembre 2021 | terminacion de la(s)

Valor: $ 85.000.000

reduccion(es) del plazo:

Valor Total del Contrato incluida la(s) adicién(es):$ N° Pélizay Fecha de aprobacion(es) de N° Péliza y Fecha de aprobacién de | N° Péliza y Fecha de
20.832.673,55 modificacion(es) de pdéliza (si aplica) modificacion(es) de poéliza(s) (si aprobacién(es) de
Ne Pélizay Fecha(s) de aprobacién(es) de ig232)633;12385290325150 y 65-40- ;nc;ic‘izlg)c acion(es) de poliza(s) (si
modificacién(es) de poliza(s) (si aplica) 65-44- P
101193550 y 65-40-101056779 24/03/2021
Suspensidn(es) Prérroga de la Cesion(es) Terminacién Otros Aspectos Modificados
Suspensién(es) anticipada
Fecha de firma: Fecha de firma: Fecha de firma: Fecha de firma: Fecha de firma:
Plazo suspendido: Plazo suspendido: Nombre Cesionario:
Fecha Prevista para la Fecha Prevista para la Ne P¢liza y Fecha de Detalle de la modificacion:
Terminacion en virtud de Terminacién en virtud de | aprobacién(es) de
la(s) suspension(es): la(s) suspensién(es): modificacién(es) de
péliza (si aplica)
N° Péliza y Fecha de N° Pdliza y Fecha de
aprobacién(es) de aprobacién(es) de
modificacion(es) de péliza (si | modificacion(es) de
aplica) péliza (si aplica)

Il. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACION

MODIFICACION No. 01

Adicion Disminucién de Valor Prérroga de Plazo* Reduccién de Plazo
Valor adicién: $ Valor disminucién:$ $ 935.718,91 | Plazo de la prorroga:
Plazo de la reduccion
CDP No.: Fecha Valor Total del Contrato en virtud | Fecha Prevista para la terminacién en virtud de | Fecha prevista para la terminacién en virtud de la
de la disminucién: $ la prérroga: reduccién del plazo:
Valor a comprometerse en la adicion: 19.896.954,64

Nota: Este valor debe ser igual al de

la adicion
Valor inicial del Contrato incluida la
adicion:
Suspension Reinicio Prérroga suspension Cesion Terminacion anticipada
Plazo de suspension: Fecha de reinicio: Plazo de la prorroga: Nombre Cesionario: Fecha de la Terminacion
Fecha Prevista para la Terminacién en | Fecha Prevista para la Fecha Prevista para la
virtud de la suspension: Terminacion en virtud del reinicio: | Terminacién en virtud de la

prérroga a la suspension:

* El Supervisor y/o Interventor verificO que en los casos en que la modificacion se limite Unica y exclusivamente a la prérroga del plazo
contractual sin adicion de valor, no se generaran valores adicionales a favor del contratistay a cargo de la entidad




DANE SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

INFORMACICN PARA TCOOS

CODIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
Version: 5

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACION: Se solicita realizar la disminucion de la orden de compra por un valor de $ 935.718,91 debido a que en los meses
anteriores solamente se realizaron los pedidos de insumos estrictamente necesarios, y por tal razon se tiene un saldo que debe ser

liberado, para un total de la OC de $ $ 19.896.954,64

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Cédigo de Comercio, el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a
que se refiere esta modificacion y la suficiencia de las mismas. Ser4 de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se imponga, prérrogas o

suspensiones, asi como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El area solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificacidn contractual se radica en vigencia del plazo de ejecucion.

Fifmaﬁel Supervisor
Nombre: Ménica Nathalia Morales Guzman

Cargo: Coordinador GIT Administrativo — Sede Ibagué
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Ve B°® Ordenador de Gasto

Nombre: Victoria Eugenia Jiménez Cardona
Cargo: Directora Terrritorial




