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Modificación No. 01 Fecha de Solicitud: 13/12/2020 
 
Tipo de Solicitud: Adición  
 
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

Contrato No.: 56389 Tipo de contrato.: Orden de Compra 

Objeto: Colocar una Orden de Compra electrónica en la TVEC para el Alquiler 
de computadores portátiles para la UAE-DIAN 

Contratista: Nueva Era Soluciones SA.S. 
NIT: 830.037278-1 
Valor del contrato: $ 75.695.900,00 
Plazo del contrato: 31 de diciembre del 2020 
Fecha de inicio: 21 de octubre de 2020 
Fecha de terminación: 31 de diciembre del 2020 

CDP:  
36820 CRP: 187620 del 13/10/2020 

Multas o sanciones 
incumplimiento 
contractual: 

No ha sido sancionado ni multado 

 
II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

Valor total ejecutado a 
la fecha: 

$ 39.683.870.10 

Valor total pagado a 
la fecha: 

0 

Valor total facturado y 
pendiente de pago a 
la fecha: 

0 

 
III. MODIFICACIONES ANTERIORES: 
 

Tipo de modificación: N/A 
 

Justificación de la 
modificación:  

N/A 
 

Valor adicionado: N/A 
 

Tiempo prorrogado: N/A 
 

Tiempo suspensión N/A 
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IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
ADICIÓN (ANEXAR SOPORTE DE LA SOLICITUD) 
Valor de la 
adición:  $ 4.499.826.98 

Nuevo 
Valor del 
Contrato: 

$ 80.195.726.98 

Cláusula 
que se 
requiere 
modificar: 

Se requiere la modificación de los Artículos adicionando 2 ítems y corregir el ítem 
de IVA aumentando el valor de la siguiente forma: 

Item  Articulo cantidad  unidad 
precio 

unitario total 

4 

eta02--lote1a-83 ETP Hasta 18 meses 
de 
servicio PORTATIL 14pulgadas PESO 
MAXIMO 1,8KG Default Windows 10 
Pro 
64 Bits / Alternativa LINUX RED 
HAT/SUSE/UBUNTU 7ta generación o 
Lanzamiento a partir 2017 SSD 256 
GB 16 GB NA Zona 1 (77 PORTATILES) 8 día 

$266.933.59 

 
$2.135.468.72 

 

5 

eta02--lote1a-39 ETP Hasta 18 meses 
de 
servicio PORTATIL 14pulgadas PESO 
MAXIMO 1,8KG Default Windows 10 
Pro 
64 Bits / Alternativa LINUX RED 
HAT/SUSE/UBUNTU 7ta generación o 
Lanzamiento a partir 2017 SSD 256 
GB 16 GB NA Zona 2 (45 PORTATILES) 8 día 

$ 
163.499.85  

 
$1.307.998.80 

 

6 

eta02--lote1a-39 ETP Hasta 18 meses 
de 
servicio PORTATIL 14pulgadas PESO 
MAXIMO 1,8KG Default Windows 10 
Pro 
64 Bits / Alternativa LINUX RED 
HAT/SUSE/UBUNTU 7ta generación o 
Lanzamiento a partir 2017 SSD 256 
GB 16 GB NA Zona 2 (31 PORTATILES) 3 día 

$112.633.23 

 
$337.899.69 

 

7 eta02--IVA 1 UNIDAD   
$718459.80 

 
    TOTAL     $4.499.827.01 
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Justificación 
de la 
solicitud de 
adición: 

La OC 56389 vence el 31 de diciembre de 2020 como se define en la fecha de 
vencimiento de la orden de compra y el tiempo de arrendamiento es por dos 
meses, lo cual se define en la cantidad y la unidad de los artículos, pero, 122 
portátiles, entregados el 22 de octubre de 2020 y 31 portátiles, entregados el 29 
de octubre de al sitio respectivo, el tiempo de servicio se cumple el 21 de 
diciembre de 2020 y 28 de diciembre respectivamente, tiempo que estipula la 
orden de compra en los artículos de los Ítems 1 y 2 de la cantidad es dos (2) y la 
unidad mes. Aunque la fecha de vencimiento sea hasta el 31 de diciembre el 
servicio de estos va hasta el 21 y 28 de diciembre respectivamente, cumpliendo 
con los dos meses. Por la necesidad, que los funcionarios sigan contando con 
herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar las actividades, sin 
importar el lugar donde se encuentren, facilitándoles de esta forma el proceso 
operativo y estratégico, y con lo cual el impacto esperado es no solo cumplir las 
funciones de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y 
Telecomunicaciones establecidas en los numerales 2 y 4 del artículo 18 del 
Decreto 4048 de 2008, sino, además, alcanzar con éxito las metas trazadas por 
la entidad en este sentido. y con el fin de cubrir las necesidades de la DIAN, se 
requiere este tiempo adicional en el servicio de estos portátiles a la fecha del 
vencimiento de la orden de compra. 

 
 
 
Con fundamento en lo anterior, en nuestra calidad de Supervisores solicitamos la modificación del 
presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.  
 
Dado el día trece (13) de diciembre del año 2020. 
 
 
 
 
_________________________     ________________ 
Supervisores   
Nombre: Martha Yaneth Mora –      Juan Carlos Quintana 
Cargo: Gestor II –        Analista IV  
 
Anexos: Parafiscales – Correos electrónicos. 


