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1. Introduccidén

En este informe se documentan las actividades que se ejecutaron durante el periodo del 01 de septiembre de
2023 al 30 de septiembre de 2023 para el contrato No. 102030 de 2022 bajo el modelo para grandes clientes a
nivel mundial conocido como ELA suscrito con Esri Colombia S.A.S.

Se presentan avances en el consumo de los diferentes componentes del acuerdo como son:

Componentes incluidos:
e Software con licencias llimitadas Esri
e Software con licencias limitadas Esri
e Suscripciones a término
e  QOtras suscripciones

Componentes de valor agregado
e Soporte en sitio a las licencias de software Esri
e Soporte Premium
e (Capacitacién en las herramientas Esri
e Programa de Beneficios Empresariales (EEAP)
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2. Resumen de consumos acumulados por componentes

Componentes incluidos

Componente Acumulado Anexo
3. Software
Software con licencias Dieslisal 3 Ilimitado activado
llimitadas Esri (Activaciones) Bt 1 acumulado
ArcGIS Data Interoperability 4. Software
. 0 . .
Desktop single use Limitado activado
ArcGIS LocateXT concurrent use 0 acumulado
Image Analyst (for use with 0
ArcGIS Pro) concurrent use
ArcGIS Production Mapping 0
concurrent use
Software con licencias limitadas = ArcGIS Data Interoperability 0
Esri (Activaciones) Server
ArcGIS Image Server 1
ArcGIS GeoAnalytics Server 0
ArcGIS Monitor Enterprise to up 0
4 cores
8 licencias cores adicionales de 0
ArcGIS Monitor Enterprise
Suscripcion 3085176286: Gobernacion de 5. Consultas de
Antioquia ol0Et I lors
Créditos: 4389,49
Tipo de Usuario Acumulados
Creator 278
Suscripcién a ArcGIS Online Editor 0
Mobile Worker 38
Insights Analyst 0
Viewer 1
GIS Professional Standard 0
items: 3.184
Portal Gobant
Tipo de Usuario Acumulados
Creator 19
Suscripcion Enterprise Editor 0
Mobile Worker 0
Insights Analyst 0
Viewer 1
items: 140
Suscripcion 4291121401 Hub Premium
Otras suscripciones Créditos: 28,52
P Usuarios: 254
Items: 51
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Componente

Componentes de valor agregado

Componente

Soporte en sitio a licencias de
software Esri

Soporte Premium

Capacitacion de las herramientas
Esri

Programa de Beneficios
Empresariales - EEAP

Acumulado
Licencia Acumulados
Drone2Map for use with ArcGIS 1

Online — licencias a término

StreetMap Premium for Desktop

Display + Geodocode — licencia a -
término

Premium Feature Data Store M1 -

Detalle

Recomendar las mejores précticas del uso del
software ArcGIS con el fin de que los usuarios
puedan aprovechar al maximo las licencias que
tienen disponibles.

Apoyar en la deteccion de las necesidades de
los usuarios.

Utilizar la configuracion de la plataforma
ArcGIS para responder a las necesidades del
cliente.

Apoyar en pruebas de concepto que involucren
productos de la plataforma ArcGIS.

Apoyar en el soporte de la plataforma a los
usuarios de Gobernacion de Antioquia.

Otros

Casos: 38 acumulados

Dias ejecutados: 135 acumulados

Horas ejecutadas: 296 acumuladas
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3. Anexos

Anexo 1.

PRODUCTO/ SERVICIO

Suministro de software Esri
ilimitado

Componentes del ELA

COMPONENTES INCLUIDOS
DESCRIPCION
ArcGlIS for Desktop (usuarios single y concurrentes):
e Advanced
e Standard
e Basic

ArcGlIS Desktop Extensions (usuarios single y concurrentes):
e ArcGIS 3D Analyst
e ArcGIS Spatial Analyst
e ArcGIS Geostatistical Analyst
e ArcGIS Publisher
e ArcGIS Network Analyst
e ArcGIS Schematics
¢ ArcGIS Workflow Manager
e ArcGIS Data Reviewer

ArcGIS Enterprise:
e Enterprise (Advanced, Standard)

ArcGlIS for Server Extensions:

ArcGIS 3D Analyst

ArcGIS Network Analyst
ArcGlIS Spatial Analyst
ArcGIS Workflow Manager
ArcGIS Geostatistical Analyst
®  ArcGIS Schematics

Suministro de software Esri
limitado

Se ofrece a La Gobernacidn de Antioquia el siguiente licenciamiento:

e Hasta una (1) licencia de ArcGIS Data Interoperability Desktop
single use.

e Hasta una (1) licencia de ArcGIS LocateXT concurrent use.

e Hasta una (1) licencia de Image Analyst (for use with ArcGIS Pro)
concurrent use.

e Hasta una (1) licencia de Esri Production Mapping concurrent use.

¢ Hasta una (1) licencia de ArcGIS Data Interoperability Server.

¢ Hasta una (1) licencia de ArcGIS Image Server.

e Hasta una (1) licencia de ArcGIS GeoAnalytics Server.

¢ Hasta una (1) licencia de ArcGIS Monitor Enterprise to up 4 cores.

eHasta ocho (8) licencias cores adicionales de ArcGIS Monitor
Enterprise.
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El ELA incluye la suscripcion a ArcGIS Online que contempla 140 usuarios

Tipo de No. de Créditos por Total
usuarios usuarios usuario créditos
Viewer 20 =sas
Suscripcidn a ArcGIS Online Field Worker 60 250C/U 15.000
Insights 2 1.000C/U 2.000
Analyst
Creator 53 500 C/U 26.500
Gis 5 500C/U 2.500
Professional
Standard

y 46.000 créditos anuales, distribuidos de la siguiente manera:

Suscripcion Enterprise

El ELA incluye los siguientes usuarios nombrados a término para
Enterprise:
e Hasta veinte (20) usuarios Field Worker.
e Hasta un (1) usuario Insights Analyst. Hasta veinte (20) usuarios
Creator
Hasta diez (10) usuarios GIS Professional Standard .

Otras Suscripciones

Se ofrece a Gobernacién de Antioquia las siguientes suscripciones:

e Hasta dos (2) licencias de Drone2Map for use with ArcGIS Online -
licencias a término.

Hasta una (1) licencia de ArcGIS Hub Premium (incluye 100 usuarios
Creator y 10.000 créditos) - suscripcién término.

Hasta un (1) paquete de ArcGIS Hub Premium - Additional Creator
User (cada paquete incluye 1.000 usuarios Creator).

Hasta una (1) licencia de StreetMap Premium for Desktop Display +
Geocode - licencia a término.

Hasta una (1) licencia de Premium Feature Data Store M1 suscripcion
término.

PRODUCTO/ SERVICIO

COMPONENTES DE VALOR AGREGADO
DESCRIPCION

Soporte en sitio a las licencias
de software Esri

Se incluye el acompafamiento de un (1) ingeniero tiempo completo,
(en horario laboral de lunes a viernes) por cada afio de vigencia del
acuerdo, para realizar el soporte técnico en las oficinas de Gobernacion
de Antioquia, en la ciudad de Medellin.

Soporte premium

Gobernacidn de Antioquia contard durante la vigencia del acuerdo
con soporte Premium.

Capacitacién en las
herramientas Esri

Gobernacidn de Antioquia tendrd derecho por cada afio de vigencia
del ELA, a consumir hasta ciento sesenta (160) dias de capacitacion.

Programa de Beneficios
Empresariales - EEAP

El ELA incluye para cada afo de vigencia del Acuerdo, el Programa de
beneficios empresariales (EEAP), el cual consta de 300 horas de
Technical Advisor (TA).
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Anexo 2. Contactos Cliente y Esri

Informacion del cliente

Cliente: Gobernacion de Antioquia

Contacto: Ruth Natalia Castro Restrepo

Area: Informética

Cargo: Profesional Informatica / Seguimiento ELA
Email de contacto: natalia.castro@antioguia.gov.co

Informacion equipo Esri

Gerente sector: Gustavo Diaz

Gerente de cuenta: Marlen Caldas
Representante de entrenamiento: Jorge Diaz

Technical Advisor (TA): Nubia Patricia Romero
Lider Especialista SIG (LES): Gellen Castafeda
Representante de soporte: Verdnica Suarez

Componentes incluidos

Anexo 3. Software llimitado activado acumulado

Nombre de producto ‘ Version Tipo de licencia Cantidad
ArcGIS GIS Server Advanced 10.9-10.9.1 ArcGlIS Server 1
ArcGlIS Desktop Advanced 10.1-10.8.2 Single Use 1
ArcGIS Desktop Standard 10.1-10.8.2 Single Use 1
ArcGIS Workflow Manager for Desktop 10.1-10.8.2 Single Use 1

Anexo 4. Software limitado activado acumulado

Nombre de producto Version Tipo de licencia Cantidad

ArcGIS Image Server 10.9-10.9.1 ArcGIS Server 1

Anexo 5. Suscripciones - Consultas de consumos

Suscripcion ArcGIS Online
A continuacién, se muestra la informacién del portal geografico de la entidad teniendo en cuenta créditos

acumulados, usuarios, items acumulados y ArcGIS Pro, para el afio vigente del ELA, desde 14/12/2022 hasta
el 30/09/2023.
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ID 3085176286: Gobernacion de Antioquia — ArcGIS Online

Créditos

14 dic 2022 00:00:00 GMT - 30 sept 2023 00:00:00 GMT P
4,389.49 créditos utilizados durante este periodo

Resumen de uso de créditos

4,084.47 301.50 032 3.19

Almacenamiento Analisis Contenido de suscriptor Contenido publicado

El informe contiene resultados agregados y puede reflejar el uso de eventos més alld de las fechas definidas. Se recomienda ejecutar informes de uso todos los
meses.

Graficol. Créditos acumulados ArcGIS Online

> Creator Se han asignado 278 e Se dispone de 9 = 287 en total
> @IS Professional Standard Se han asignado 0 Se dispone de 5 ' 5 en total
> Insights Analyst Se han asignado 0 Se disponede 2 2 entotal
> Mobile Worker Se han asignado 38 e Se dispone de 22 | 60 en total
> Viewer 1 asignados = Se dispone de 19 20 en total

Grafico 2.  Usuarios acumulados ArcGIS Online

items

14 dic 2022 00:00:00 GMT - 30 sept 2023 00:00:00 GMT

Interactda con los gréficos, las tablas y el mapa de este informe para explorar el uso y la actividad del contenido

Resumen de contenido Detalles del contenido

3184 87 ey
976
1,000
Elementos durante este Colaboradores 710
periodo 750
500 383
Colaboradores 250 - .
Miembro Eleme.. ~ —
INNOVAC_DISCAPACIDAD 297 ~ Archivo Capa Aplicacion Mapa Texto
Gréafico 3. Contenido (items) acumulado ArcGIS Online
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Licencias ArcGIS Pro

©

ArcGIS Pro Basic

ArcGIS Pro Standard

©

Se han asignado 0 Se dispone de 100 100 en total Se han asignado 19 e=

Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar Tipos de usuarios compatibles 2

@ ArcGIS Pro Advanced
Se han asignado 74 e Se dispone de 26 = 100 en total

Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar

v Aplicaciones

g ArcGIS Community Analyst @ ArcGIS Drone2Map

Se han asignado 0 Se disponede 5 5 en total 1 asignados e

Tipos de usuarios compatibles 3

e

Tipos de usuarios compatibles 2

ArcGIS Insights

1 asignados e 1 disponibles = 2 en total

Grafico 4.

Suscripcion Enterprise

Administrar Tipos de usuarios compatibles 3

Administrar

Licencias ArcGIS Pro AGOL

Se dispone de 81

1 disponibles

100 en total

Administrar

2 en total

Administrar

A continuacién, se muestra la informacién de los portales geograficos de la entidad teniendo en cuenta
usuarios, items acumulados y ArcGIS Pro de ArcGIS Enterprise, para el periodo vigente del ELA, desde

14/12/2022 hasta el 30/09/2023.

Portal for ArcGIS Version 10.8.1

Usuarios

> Creator

> GIS Professional Standard

> Insights Analyst

> Mobile Worker

> Viewer

Gréfico 5.

Se han asignado 19 e

Se han asignade 0

Se han asignade 0

Se han asignado 0

1 asignados =

Usuarios acumulados ArcGIS Enterprise
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items

14 dic. 2022 0:00:00 GMT - 30 sept. 2023 0:00:00 GMT

Interactiia con los graficos, las tablas y el mapa de este informe para explorar el uso y la actividad del contenido

Resumen de contenido Detalles del contenido
103

140 5 10
Elementos durante este Colaboradores 70

periodo

35
Colaboradores 14 9 s .

Miembro Eleme.. ™ . _ I N E——
portalgobant 95 & Capa Archivo Mapa Aplicacién Texto

territorioantioguiaDAP 34 Filtros:

Grafico 6. Contenido (items) acumulado Portal for ArcGIS

Licencias ArcGIS Pro

@ ArcGIS Pro Basic @ ArcGIS Pro Standard
Se han asignado 0 Se dispone de 35 | 35 en total Se han asignado 0 Se dispone de 35 35 en total
Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar
ArcGIS Pro Advanced
Se han asignado 2 = Se dispone de 33 | 35en total
Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar
@ ArcGIS |n5|'9|-|t5 Caduca: 17 nov. 2024 @ ArcGIS Tracker Caduca: 17 nov. 2024
Se han asignado 0 1 disponibles 1 en total 1 asignados = Se dispone de 19 20 en total
Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar Tipos de usuzarios compatibles 4 Administrar

v Extensiones de tipo de usuario

@ ArcGIS Parcel Fabric Caduca: 12 dic. 2024 @ ArcGIS Trace Network Caduca: 12 dic. 2024
Se han asignado 0 Se dispone de 35 35 en total Se han asignado 0 Se dispone de 35 35 en total
Tipos de usuarios compatibles 4 Administrar Compatible con todos los tipos de usuarios Administrar
@ ArcGlIS Utility Network Caduca: 12 dic. 2024 @ ArcGIS Workflow Manager Caduca: 12 dic. 2024
Se han asignado 0 Se dispone de 35 | 35 an total Se han asignado 0 Se dispone de 35 | 35 en total
Compatible con todos los tipos de usuarios Administrar Compatible con todos los tipos de usuarios Administrar

Gréafico 7.  ArcGIS Pro Portal for ArcGIS

Pagina 12 de 45



Informe de Avance ELA — Gobernacién de Antioquia

|
Otras suscripciones (Hub)

ID 4291121401: Hub Gobernaciéon de Antioquia

A continuacion, se muestra la informacion del portal geografico de la entidad teniendo en cuenta usuarios e
ftems acumulados de ArcGIS Hub, para el periodo vigente del ELA, desde 14/12/2022 hasta el 30/09/2023.

Créditos

Seleccién rapida de fecha ™ Comenzar: 12/14/2022 - Fin: 9/30/2023 -

Dec 14, 2022, 12:00:00 AM GMT - Sep 30, 2023, 12:00:00 AM GMT
28.52 credits utilized this period

L

Resumen de utilizacién del crédito

28.52 0.00 0.00 0.00

Contenido publicado

Almacenamiento Analitica Contenido del suscriptor

Report contains aggregated results and may reflect usage events outside defined dates. Running monthly usage reports is recommended.

Agregacion de uso por tiempo
Use the date range selectors above or select a chart column to update the report dates

an

Grafico 8.  Créditos acumulados ArcGIS Hub hasta la fecha de corte del afio en curso

Usuarios
> Creador 254 asignados == 846 disponibles 1100 en total
Grafico 9. Usuarios acumulados ArcGIS Hub
items

Dec 14, 2022, 12:00:00 AM GMT - Sep 30, 2023, 12:00:00 AM GMT

Interactde con los gréficos, tablas y mapas de este informe para explorar la actividad y el uso del contenido.

Resumen de contenido Detalles del contenido

51 7 0 16
. 12 12 |
4] . . -
Ann il

Articulos de este periodo Colaboradores
- | avar (VETY

Colaboradores

Member ltems ~
ADCCOUATABIA NNUL 2a

Grafico 10. Contenido (items) acumulado ArcGIS Hub
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Drone2Map — ArcGIS Online

@ ArcGIS Drone2Map
1 asignados e 1 disponibles = 2 en total

Tipos de usuarios compatibles 3 Administrar

Grafico 11. Aplicacion Drone2Map — ArcGIS Online

Componentes de valor agregado

Anexo 6. Detalle de actividades — Soporte en sitio a licencias de software Esri

o Recomendar las mejores practicas del uso del software ArcGIS con el fin de que los usuarios puedan aprovechar

al maximo las licencias que tienen disponibles

Marzo
o

Abril

Mayo

Sesiones de aclaracion y dudas y acompanamiento para el observatorio de libertad religiosa en la
direccion de DDHH.

Sesiones de aclaracidon y dudas y acompafiamiento para la secretaria de participacidon ciudadana con
Marleny Gémez

Caracterizacion de habitantes de calle, solicitud de apoyo desde la secretaria de salud para capturar
informacidn de personas en situacidn de calle en el departamento.

Atencidn a dudas de acceso de elementos en AGOL por equipo de Terrant.

Apoyo a planeacion en la construccion de un tablero de control para seguimiento a POTs de los
municipios de Antioquia

Sesidn de aclaracion de dudas al grupo de salud encargado de la caracterizacidn de habitantes de calle.
Apoyo y aclaracién de dudas con Francisco Serna en la implementacién del nuevo formulario para
compras publicas

Revision de requerimientos y dudas de los constructores del SIGRAN respecto a las soluciones para
publicacidn y actualizacion de datos reportados.

Sesidn de aclaracion a dudas y respuestas a la gerencia de servicios publicos respectos de los cambios
solicitados a la aplicacién de seguimiento a la ejecucion contractual.

Sesién de dudas con el grupo de caracterizacidn de habitantes de calle de la secretaria de ambiente.
Apoyo en la revisién del formulario de productores y compradores de Antioquia para la secretaria de
agricultura con Francisco Serna.

Sesién Remota inquietudes Encuesta Survey, la cual tuvo como finalidad explicarle al usuario la forma
de incorporar una nueva pregunta que permitiera anexar una firma. También se explica el
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funcionamiento de las plantillas personalizadas en survey y como generar informes a partir de ellas.
Usuario Sebastian Munoz- Estimulos de participacion

o Sesidén remota a fin de dar solucién a dudas respecto a la configuracion de tableros de control como
graficos, etiquetas, popUp y demas generalidades. Usuario Maria José Triana - Planeacion

o Sesion remota con el fin de aclarar dudas respecto a la configuracion de filtros dentro del tablero de
control. Usuario Mauricio Cardona-Productividad

o Asesoria visualizacidn detalles de capa: Se realiza sesidon remota con el fin de realizar la configuracion
de una imagen asociada a los detalles de la capa. Usuario Maria José Triana - Planeacion

Junio

o Seresponden inquietudes respecto a la configuracién de salidas graficas en ArcGIS Pro. Usuario Maria
José Triana - Direccion Planeacidn Territorial y Desarrollo.

o Dudas ArcGIS Online sobre la creacion de dominios y ediciéon de una capa. Usuario Maria José Triana
- Direccidn Planeacién Territorial y Desarrollo.

o Documentacion y ejecucién de pruebas para taller a realizar el dia 27 de junio respecto a | encuesta
“Gran Encuentro Comunal de Antioquia”

o Se revisa documentacién respecto a incorporar restricciones o calculos automaticos de preguntas,
relacionados con respuestas previas. Usuario: David Lopera — Proyecto Caracterizacion Habitantes de
Calle

Julio
Se valida documentacién respecto al funcionamiento de external choices en formularios survey.
Revisidn archivos de organismos comunales, correccion de algunos pardmetros. No se puede
continuar la configuracidn del formulario, dado que Lina Cadavid no cuenta con acceso a la encuesta
que ya se habia iniciado, la cual tiene un avance del 90%.
o Revisidén avance en configuracién plantillas survey- Proyecto caracterizacion habitantes de calle.
o Acompanamiento Reunidn elaborar plan para actualizar servidores GIS.
o Acompafiamiento revisiéon formulario Minas.
o Sesion de aclaracion a dudas y respuestas para transferencia de conocimiento en base a
requerimientos de formularios. Apoyo Luis Fernando Majin
Agosto

Indicaciones de configuracién para una salida grafica en ArcGIS Pro. Usuario Olga Nathalia Manrique
Se resuelven inquietudes respecto a georreferenciacién de imagenes, proyeccion de sistema de
coordenadas y compartir informacion en ArcGIS Online. Usuario Yadira Marquez.

o Asesoria ArcGIS Online: Configuracién y publicacion web map, inquietudes sobre configuracién de tablero
de control. Usuario Jhon Jairo Bravo secretaria productividad.

Septiembre

o Se resuelven dudas respecto a la configuracién de relaciones uno a muchos en entidades geograficas de
ArcGlIS online. Usuario Nicolle Guarin
Se resuelven dudas respecto a la configuracion de pull data en encuestas survey. Usuario Nicolle Guarin.
Se resuelven dudas respecto a la proyeccidon de imagenes rdaster al nuevo del sistema de referencia
espacial de Colombia (Origen Unico), inquietudes respecto a posibles deformaciones o implicaciones que
se puedan generar a partir de dicho cambio. Luz Marina Barrera Jaramillo- Catastro
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e Apoyar en la deteccién de las necesidades de los usuarios.

Mayo

o Se realiza reunidn a fin de escuchar requerimientos del grupo de trabajo de agricultura, evaluar

metodologia de trabajo y definir tareas para lograr avance del proyecto.

Junio

Julio

Septiembre

Reunién politica de datos secretaria de gobierno: Se escucha necesidad de la dependencia y se
hace propuesta de emplear un sistema de gestion de datos a través de una app web. Esteban
Cuadros, Natalia Castro, Nubia Romero

Se analiza la nueva encuesta configurada en Modelo de datos TAS, se inicia validacidon de
funcionamiento, y se solicita documentacién de reglas de validacion.

Reunién Hub Infraestructura: Se escucha necesidad del usuario y se le sugiere organizar la
informacién a fin de conocer cudles son los datos relevantes, definir disefio y demas prioridades.
Una vez se consolide la informacion se procederd con la creacidn del sitio. Asistentes Cristian
Quiceno, Natalia Castro, Nubia Romero

Reunidn revisién avance nuevo modelo encuesta TAS

Reunién seguimiento entrega médulo 4: Se hace entrega del médulo 4 LMS. Queda pendiente
revisién por parte de la interventora del contrato

Levantamiento de requerimientos para la creacion del formulario “Gran Encuentro Comunal de
Antioquia”

Socializacién del formulario de manejo de tecnologia e infraestructura en los municipios, ademas
se revisa el funcionamiento del tablero de control y se identifican algunas mejoras a realizar.
Usuarios Diana Cristina Gutiérrez- Esven Cortes, secretaria de Tecnologias de informacién las
comunicaciones.Se escuchan las necesidades del usuario respecto a los formularios desarrollados
para la dependencia Planeacidon direccion informacion departamental. Se establecen
compromisos por parte de la dependencia para el préximo miércoles 5 de julio

Reunién Gerardo Tabares: Socializacidon requerimiento de encuesta. Se requiere crear contador
en encuesta.

Se realizan pruebas sobre la creacion de un contador en el formulario survey. Se evidencia que
es necesario crear un script que consulte el servicio, los datos registrados por los usuarios y
generar una peticidon que traiga el nimero de registros diligenciados. Usuario Gerardo Tabares
Revisién informacién formulario historia clinica. Usuario Roberto Alvarez- Direccién de desarrollo
Humano

Revisién de necesidades y ajustes de los formularios Capitulos Anuarios Municipales.

Se identifican necesidad del cliente respecto a la descarga de datos asociados al formulario de
historia clinica. Usuario Roberto Alvarez- Direccién de desarrollo Humano.

o Reunidn Estructuracién formulario Gerencia de Servicios Publicos.

o Apoyo reunién Seguimiento Apoyo prefactibilidad. Usuario Jhony Alexander Alarcon-Esri

o Acompainamiento reunion Entendimiento observaciones y cambios encuesta TAS. Balbanera Guerra.
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Acompafiamiento Reunién Seguimiento ficha gerontoldgica Gobernacién de Antioquia. Fabian Andrés
Zambrano.

Reunioén solucidn de dudas aplicaciones dagran. Se realizan pruebas respecto al funcionamiento de
encuesta survey. Se solicita caso de soporte.

Acompafiamiento 2da Reunién Seguimiento ficha gerontoldgica Gobernacion de Antioquia.

Reunidn respecto la administracién del Open Data. Usuarios Alejandra Moreno y Marcela Pérez.
Reunién y definicién de necesidades de un script para el tablero de control de anuarios estadisticos
municipales. Fabian Andrés Zambrano.

¢ Conocer de primera mano las actividades y procesos geograficos del cliente con el fin de proponer procesos

optimizados apalancados con la plataforma ArcGIS.

Mayo
o

Estructuracién de datos proyecto contribucidn de valorizacion: Reunién general donde se explica las
generalidades del proyecto, de los objetivos que tiene y se define una reunion para el dia 25 de mayo
a fin de que el equipo especialista en el proceso pueda detallar la informacién de lo que se pretende
con dicho proyecto.

Se realiza la contextualizacién proyecto habitantes de calle, objetivos, actividades pendientes y
demads y se programa a una reunion de seguimiento antes de salida a produccion.

e Utilizar la configuracion de la plataforma ArcGIS para responder a las necesidades del cliente.

Mayo
o

Junio

Julio

Se realiza reunién presencial con el equipo de habitantes de calle, se define esquema y variables
necesarias para la creacién del tablero de control. También se le da asesoria respecto a responder
necesidades del usuario Luis Alfredo Valdelamar, se le sugiere utilizar plantillas survey para la
creacion de informes y construccidn de tablero de control para ver reportes.

Reunidn actualizacién datos nuevo formato productores: Se discute y evalta la mejor forma de sacar
a produccidn el nuevo formulario sin afectar la url del formulario que se encuentra actualmente en
funcionamiento. Se concluye que se deben realizar pruebas en una copia del formulario actual y
revisar que la estructura de este no sea alterada por las modificaciones incorporadas en el nuevo
formulario.

Configuracion formulario productores: Se agregan nuevas preguntas, se configura descarga del
archivo de compromiso y se realizan pruebas respecto a comandos de restriccion.

Incorporacién de nuevas preguntas en formulario survey (Caracterizacién habitantes de calle) de
acuerdo con el cambio en la ficha entregada por secretaria de salud.

Acompafiamiento configuracién open data Gobernacion de Antioquia.
Segunda sesién configuracién encuesta “PRIMER GRAN ENCUENTRO COMUNAL, LA ORGANIZACION
IDEAL AL 2040, DE LA SUBREGION DEL URABA ANTIOQUENO”
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o Se realiza configuracién generar al tablero de control: Se agregan graficos, se resuelven dudas
respecto a la configuracidon de selectores, etiquetas, entre otros. Usuario Daniel Esteban Mesa —
Gerencia de servicios Publicos.

o Configuracién encuesta licencias de construccidn. Usuario Juan Manuel Castrillén — Departamento
administrativo de Planeacion.

o Primera sesidon configuraciéon encuesta Servicios Publicos. Usuario Leidy Laura Arboleda
Departamento administrativo de Planeacion.

o Se realiza depuracién de campos en la base de datos y se agregan reglas de validacién al formulario
caracterizacion habitantes de calle.

o Segunda sesidon configuracién encuesta Servicios Publicos. Usuario Leidy Laura Arboleda
Departamento administrativo de Planeacion.

o Revisidn tablero de control ficha planeacion. Usuario Jhon Jairo Ramirez - Direccidn de planeacion
territorial y del desarrollo.

o Configuracion encuesta Laborales. Usuario Juan Guillermo Cafias - Departamento administrativo de
Planeacién.

o Segunda sesion depuracion de campos en la base de datos al formulario caracterizaciéon habitantes
de calle.

o Apoyo en la revision del formulario de secretaria de ambiente (Guardacuencas), revision de y
ajustes de requerimientos.

Agosto

o Acompanamiento reunion definicidén de datos para LMS

o Acompafiamiento reunidn “SISVAL especificar geoprocesing para prefactibilidad”

o Acompanamiento reunién Configuracidn piloto ficha gerontolégica.

o Acompanamiento reunién Sesion 1: Definir el flujo de trabajo en la encuesta e identificar datos
validos en la Gerencia de Servicios Publicos
Acompafiamiento reunién Configuracion piloto ficha gerontoldgica 2da sesidn.

Acompafiamiento reunién Configuracion piloto ficha gerontoldgica 3ra sesidn.

Se resuelven dudas respecto a la configuracion de tableros de control. Se explica configuracién de
selectores, tablas, graficos. También se realiza revision de los datos evidenciando que no hay claridad
respecto al feature layer que requieren usar para crear posteriormente el tablero de control. Liliana
Isaza secretaria Minas.

o Se resuelven dudas respecto a la configuracion de caracteristicas de servicios, capacidades, y
configuracion de ventanas emergentes. Usuario Marcela Perez — Departamento Administrativo de
Planeacion.

o Tercera sesidn Transferencia de conocimiento Gerencia de servicios Publicos

Septiembre

Pruebas Tablero de control Anuarios Estadisticos. Juan Manuel Castrilldn

Se resuelven dudas respecto a la configuracién de tableros de control. Se explica configuracién de
selectores, tablas, graficos. Jhon Bravo — Direccidn desarrollo e innovacion.

Se resuelven dudas respecto a la configuracién de tableros de control. Se explica configuracién de
tablas y atributos de detalles para crear un histdrico en las fichas municipales. Nicolle Guarin.
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O O O O

o O O O

Socializacién tablero de control anuario Estadistico. Se solicitan cambios como incluir un mapa e incluir
las encuestas asociadas a servicios publicos. Juan Manuel Castrillén.

Construccién encuesta PLANIFICACION ESTRATEGICA AGRICULTURA 2024- Francisco Benjumea.
Reunién de Revisidn y ajuste script para el tablero de control de anuarios estadisticos municipales.
Finalizacion Tablero de Control Anuario estadistico. Juan Manuel Castrillon.

Se resuelven dudas respecto a la configuracién de tableros de control. Se explica configuracién de
selectores. Nicolle Guarin.

Acompafiamiento reunién migracién de datos gerencia de servicios publicos.

Acompafiamiento transferencia de conocimiento ficha gerontolégica. Fabian Zambrano.

Socializacién final tablero de control anuario estadistico. Juan Manuel Castrillon.

Reunién configuracién y carga de datos nuevo formulario survey. Recuperacidon de datos. Danilo
Patifio.

Ajuste final formulario Gerencia de Servicios publicos.

Se explican algunas configuraciones de ArcGIS Hub y configuracidn de descarga de datos en el feature
layer. Daniela Cérdoba Estructuracidn de Proyectos.

Transferencia de conocimiento relacionada con la configuraciéon de apariencia de web map, capas,
cambio de simbologia, etc. Danilo Patifio.

Se configuran reglas de validacién en formulario survey, se configuran gréficos en tablero de control y
se le explica al usuario como realizar revisidon y administracién de datos en ArcGIS Online — ArcGIS Pro.
Jhon Bravo.

¢ Apoyar en pruebas de concepto que involucren productos de la plataforma ArcGIS.

Junio

o Se realizan pruebas de cddigo sobre el archivo form survey connect a fin de poner restriccion en el
limite de fotografias tomadas por los usuarios en campo. Usuario: Diana Arboleda, secretaria de
Ambiente

o Se realiza prueba de script que permite realizar exportacion masiva de imagenes a partir de
survey123. Usuario Cesar Augusto Londofio- secretaria Educacion.

o Se realizar prueba de concepto respecto al funcionamiento de grafico de serie por rango de edad.
Fue necesario crear un nuevo campo en la tabla de atributos con dicha categoria a fin de lograr
representarla graficamente. Usuario David Lopera, proyecto Caracterizacion Habitantes de Calle.

o Serealiza sesidn a fin de socializar el archivo que documenta el diligenciamiento de encuestas survey.
Equipo secretaria Participacion-Luis Gomez.

Agosto

o Reunién asignacidn de actividades Gerencia de servicios publicos. Se define responsabilidad en las

siguientes actividades: Revisidn error en la encuesta, creacidén nuevo tablero de control, transferencia de

conocimiento. Apoyo Luis Fernando Majin

Septiembre
o Pruebas Tablero de control Anuarios Estadisticos.
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¢ |dentificar productos de informacién que se pueden configurar e integrar con la plataforma ArcGIS.

e Extender el conocimiento de la plataforma a través de talleres o Charlas de acuerdo a las necesidades
detectadas en el cliente.

Responsable Tema del taller Fecha Modalidad Total dias
Francisco Buitrago |Survey 123 App web 18 /05/2023 Virtual 1
Gellen Castafieda Dashboard For ArcGIS 24 /05/2023 Virtual 2

N Taller configuracién encuesta “Gran Encuentro .
Gellen Castaiieda 27/06/2023 Virtual 2

Comunal de Antioquia”

Primera sesidn configuracion encuesta “PRIMER

N GRAN ENCUENTRO COMUNAL, LA .
Gellen Castafieda B} 10/07/2023 Virtual 2
ORGANIZACION IDEAL AL 2040, DE LA

SUBREGION DEL URABA ANTIOQUENO”
Sesién de talleres presenciales explicacion de

Luis Fernando Majin ) .. 03/08/2023 | Presencial 1
formularios de programacion. Survey Connect

e Apoyar en el soporte de la plataforma a los usuarios de la Goberncidn de Antioquia.

Mayo

o Atencién caso 03344110 - Portal for ArcGIS no responde: Se realiza conexidn remota al servidor
donde se encuentra instalado el portal a fin de que el equipo de soporte Esri Colombia realice diversas
pruebas como: Reparacidon de archivos de portal, reinicio del servicio. Ninguna de las pruebas
realizadas fue suficiente para reparar el funcionamiento del portal, por lo cual fue necesario solicitar
a Tl rollback y a través de este procedimiento se reestablece el servicio de portal.

o Seguimiento caso 03322870 - Novedad Survey: Se establece comunicacién con la usuaria a fin de
retomar las actividades del caso, definir fechas de conexién, e importancia en la conexién a las
diferentes sesiones por parte de los usuarios para poder dar solucién al requerimiento.

o Cambios en configuracién de rol de usuarios a fin de dar solucidn a inconvenientes a la hora de editar
encuestas survey. Desarrollo de la mujer

o Investigacion error Survey- No sale firma impresa en la plantilla: Se evidencia error de sintaxis, se le
recomienda al usuario revisar las referencias rapidas de la plantilla survey y reemplazar la sentencia
de acuerdo con lo que se indica en la guia:
https://community.esri.com/t5/arcgis-survey123-questions/survey123-report-placing-attachments-
side-by-side/m-p/769082#M3223.

Usuario Sebastian Mufioz-secretaria de participacién

o Sesidon Remota error visualizacidon capa tablero de control: Se realiza revisién del web map, se
evidencia configuracién de escala de visualizacién. Usuario Mauricio Cardona- Productividad

o Configuracion Usuarios Desarrollo Mujer: Se realiza la configuracién de usuarios y contrasefias de
diferentes usuarios creados previamente, los cuales han tenido inconvenientes con el acceso.

o Revisién de errores nueva encuesta de productores. Se revisa configuracién de apariencia,
inconsistencia en la exportacion de archivos. Se programa sesidon para seguir evaluando las mejoras
a realizar
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Junio

Julio

Revisidn error tablero de control: Se realiza configuracion de selectores asociados a las
actividades desarrolladas en meses especificos. Es necesario general filtros de fecha,
renderizacién en lista de actividades y filtro de mes. Usuario Balbanera Guerra Secretaria de
Salud.

Revisién formulario-salida a campo y planificacidn: Se contextualiza el funcionamiento y objetivo
del formulario. Se evidencian algunos errores en los indicadores los cuales son corregidos. Se
programa nueva sesion para continuar dando solucidn a los inconvenientes. Usuario: Diana
Arboleda Secretaria de Ambiente.

Reunioén identificacion de fallas encuesta survey123. Usuarios Diana Arboleda y Andrés Correa
Secretaria de Ambiente.

Apoyo en configuracion y validacion funcionamiento tablero de control “Ejecucién de
Actividades”. Fue necesario actualizar los datos de capa y tabla de vista que no coincidian con los
datos de la capa original. Usuario Balbanera Guerra Secretaria de Salud

Se responden preguntas respecto a la configuracion de graficos de serie en Dashboard for ArcGIS.
Usuario Mauricio Cardona- Productividad

Se resuelven dudas respecto a la edicion de datos en la tabla de atributos del features layer que
alimenta el dashboard. David Lopera-Proyecto Caracterizacion habitantes de calle

Se realiza seguimiento respecto al ingreso de los diferentes usuarios a la plataforma arcgis.com.
Se reportan seis casos con inconvenientes de acceso, se realiza el reset de la contrasefia y se
confirma acceso de dos personas sin inconvenientes. Desarrollo de la Mujer

Se socializan pruebas realizadas en el aplicativo survey, realizadas a partir de las encuestas de
secretaria de ambiente que han presentado inconvenientes. Diana Arboleda secretaria Ambiente
Validacién acceso a la plataforma ArcGIS Online por el usuario ORO_LZAPATA

Validacion acceso a la plataforma ArcGIS Online por el usuario ORO_MJARAMILLO

Se explica al usuario Francisco Serna como crear grupos en ArcGIS Online, compartir contenido e
invitar usuarios

Se le explica al usuario Jesus Stiven Fonseca como acceder a la encuesta a través de ArcGIS Online,
como visualizar y descargar los datos recolectados a través del formulario.

Revisién formulario y feature layer de secretaria de minas a fin de validar el inconveniente en la
ubicacién de coordenadas. Se concluye que el formulario se encuentra mal disefiado, es
necesario evaluar correcciones al mismo.

Validaciéon acceso a encuesta Antioquefia de Oro para el usuario ORO_ETENORIOT.

Se brinda asesoria respecto a compartir contenido en grupos de ArcGIS Online y enviar
invitaciones a grupos a miembros nuevos. Usuario Francisco Serna

Se realiza configuracidon de comando para calcular rango de edad a partir de un nimero existente.
Asistentes Mauricio Zuluaga-Luis Fernando Majin-David Lopera

Revisidén acceso usuario SASGC_BSCC secretaria ambiente

Revisién y descarga de datos servicio “Historia Clinica”

Se revisa documentacidn respecto a la edicién de la configuracidn de un servicio en ArcGIS Online.
Es necesario editar el maxrecord count. Mauricio Zuluaga- Jesus Stiven Fonseca

Se realiza configuracién del maxrecord count del servicio de pequefios productores en ArcGIS
Online.
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Revisidon y configuracién de tablero de control observatorio de derechos humanos.
Pruebas en configuracidn de tablero de control. Inhabilitar opcién de “Eliminar”. Usuario Daniel
Esteban Mesa — Gerencia de Servicios Publicos

o Configuracién de tablero de control fichas municipales y formulario survey. Usuario Jhon Jairo
Ramirez

Agosto

Segunda sesidn Revision y configuracién de tablero de control observatorio de derechos humanos.
Verificacidn de error en tablero de control: Se recuperan datos perdidos del features layer a través
append. Es necesario solicitar caso de soporte para revisar error en encuesta. Gerencia de Servicios
Publicos.

Acompafiamiento caso de soporte Esri Case #03404842

Revisidn error tablero de control fichas municipales. Se realiza configuracidon y se subsanan los
errores. Usuarios: Nicolle Guarin, Juan José Restrepo, Jhon Jairo Ramirez.

o Se realiza socializacion con la usuaria de Gerencia de servicios publicos, acerca del funcionamiento
del tablero de control sobre el cual se requiere realizar reportes. Se explica el error que se presenta
con la encuesta en mencion y se recomendod realizar cambio de propietario de los datos dada la
ausencia de Daniel Mesa, quien estaba encargado de los mismos. Leidy Marcela Carmona Gerencia
de Servicios Publicos.

o Revisidn error encuesta licencias de construccidn. Se logra validar el error y corregirlo. Usuario Juan
Manuel Castrillon.

o Revisidn error encuesta laborales. No se logra replicar el error reportado. Usuario Juan Guillermo
Cafas.

Revisién validacion en formulario de licencias de construccién. Usuario Juan Manuel Castrillon.
Revisién error formulario Estratificacién. Usuario Juan Guillermo Cafias.

Configuracion adicional al formulario Estratificacién anuario estadistico departamento administrativo
de planeacion.

Apoyo sesién de soporte caso #03404842.

Se realizan pruebas respecto a la ubicaciéon automatica de un geo punto a partir de una coordenada
predefinida. Liliana Isaza- Secretaria Minas

Septiembre

o Se aplica formular en campo tipo Geopoint para que garantizar la ubicacidn a partir de un punto que

se ingresa manualmente. También se resuelven dudas de configuracién de tablero de control.
Socializacién formato formularios survey connect. Gerencia de Servicios Publicos.
Sesién remota validacion permisos y capacidades web map. Usuaria Alejandra Moreno-Terrant.
Ajuste formulario survey: Se agregan nuevas preguntas segun solicitud Gerencia de Servicios
Publicos.

o  Revision error tablero de control gerencia de servicios publicos
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e Otros
Mayo
(@]
(@]
Junio
@]
(@]
(@]
@]
o
o
o
Julio
@]
@]
@]
(@]
@]
(@]
(@]
@]
Agosto

Se realiza reunidn a fin de socializar los cambios incluidos en la nueva plantilla para los informes
mensuales de la gobernacion.

Reunién secretaria de salud: Se conoce el grupo de secretaria de tecnologia, se evalldan
solicitudes de secretaria de salud y se propone otra reunién a fin de entender la solicitud de Ia
usuaria Balbanera Guerra, alcances, objetivos, etc.

Revision usuario desarrollo de mujeres: Se realiza la configuracién de los siguientes usuarios
(ORO_APOLO

ORO_IVARGAS- ORO_ASEPULVEDA), dado que no recibieron informacion a través de correo
electrénico.

Reunién seguimiento ELA Gobernacién: Se realiza reunién a fin de realizar seguimiento al
desarrollo de los proyectos, priorizar actividades y definir flujos de trabajo.

Creacion usuario de usuario TEM_HORTIZG a solicitud de la secretaria de participacion.

Creacion usuario de usuario ORO_ACADAVID a solicitud de la secretaria de participacion
Reunién seguimiento ELA Gobernacidn: Se realiza reuniéon a fin de realizar seguimiento al
desarrollo de los proyectos, priorizar actividades y definir flujos de trabajo.

Reunidn seguimiento asignacidn de actividades: Se realiza asignacién de actividades teniendo en
cuenta el apoyo del ing Luis Fernando Majin

Creacion usuario ORO_AAVENDANO. Se realiza configuracidon para credenciales de acceso del
usuario en mencion.

Creacidn usuaria SASGC_AFPP. Se realiza configuracién para credenciales de acceso del usuario
en mencion.

SASGC_AFPP. Se realiza configuracién para credenciales de acceso del usuario en mencién.
Reunidn seguimiento actividades GOBANT.

Entrega indicadores Gobernacion de Antioquia 2023-1.
Reunidn de Revisidn y entrega cuenta ELA Gobernacién.
Avance informe mensual ELA Gobernacién de Antioquia.
Creacion del usuario SASGC_BSCC.

Revision actividades ELA Gobernacién.

Finalizacion Informe Mensual ELA.

Reunién Empalme ELA Gobernacidn de Antioquia.
Seguimiento ELA Gobernacion.

Adelanto informe ELA. LES
Seguimiento ELA Gobernacion
Reunidn a fin de definir el proceso a seguir respecto a la propiedad de los datos de la gerencia

de servicios publicos dada la ausencia de Daniel Esteban Mesa.
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o Acompafiamiento reunidn “Seguimiento apoyo prefactibilidad”
o Correcciones informe ELA

Septiembre

o Seguimiento ELA Gobernacién.

o

Anexo 7.

Estado

Informe ELA Gobernacién de Antioquia.

Detalle de casos - Soporte Premium

No. caso

Descripcion

Producto

Fecha

Fecha cierre

solicitud

Una encuesta de Survey123 embebida en ArcGIS
rc
Cerrado 3443625 |un tablero de control arroja error con el 20/09/2023 | 20/09/2023
Dashboards
golaballd
Error ejecutando ArcGIS Pro con licencias
Cerrado 3442837 . , ArcGIS Pro | 19/09/2023 | 20/09/2023
nominales a través de Portal for ArcGIS
Crash de Surveyl123 cuando se ubica un ArcGIS
Cerrado 3438234 L 13/09/2023 | 20/09/2023
punto de geolocalizacion Survey123
. Actualizacion de encuesta creada desde ArcGIS
Abierto 3436622 12/09/2023 -
Survey123 Connect Survey123
Pestafia de informacidn General en
aplicacion web survey se congela en| Portal for
Cerrado 3421583 . i 23/08/2023 | 30/08/2023
encuestas referenciadas después de ArcGIS
actualizacion de ArcGIS Enterprise 10.9.1
Actualizar arcgis Enterprise-Gobernacion ArcGIS
Cerrado 3412747 L . 11/08/2023 | 23/08/2023
de Antioquia Enterprise
Cuenta usuario ArcGIS Online bloqueada
Cerrado 3412733 [la cuenta de miembro no tiene permiso| ArcGIS Online | 11/08/2023 | 11/08/2023
para iniciar sesion
Error al intentar editar una encuesta .
Cerrado 3406039 . . ArcGIS Online | 03/08/2023 | 14/08/2023
previamente enviada en survey
. ArcGIS
Cerrado 3404842 |Errores 'No data' en filtros de Dashboard 01/08/2023 | 01/09/2023
Dashboards
Error 'No Data' en visualizacion de datos en
Cerrado 3390218 [un tablero de control creado en ArcGIS| ArcGIS Online | 14/07/2023 | 19/07/2023
Online
No funciona el manejador de licencias en ell ArcGIS License
Cerrado 3384190 . 06/07/2023 | 06/07/2023
servidor ANTWAP17 Manager
Inconsistencia en consulta de créditos para .
Cerrado 3374625 | . . . ArcGIS Online | 23/06/2023 | 23/06/2023
cierto periodo de tiempo
Problema con ArcGIS Dashboard no se ven ArcGIS
Cerrado 3373648 22/06/2023 | 27/06/2023
los datos. Dashboards
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Fecha
Estado No. caso Descripcion Producto o Fecha cierre
solicitud
ArcGIS Survey 123 Error Message: 'THE
WEBFORM NEEDS TO BE UPGRADED BUT] ArcGIS
Cerrado 3365648 13/06/2023 | 15/06/2023
AN ERROR OCCURRED WHILE UPGRADING| Surveyl23
HTTP 504: UNKNOWN_ERROR'
Error XML cuando se diligencia una ArcGIS
Cerrado | 3359449 |encuesta de Surveyl23 connect en el s 123 06/06/2023 | 20/06/2023
urve
navegador y
Recuperar la informacion de encuestas que
no se enviaron accediendo al Backup ArcGIS
Cerrado 3357262 ., 02/06/2023 | 23/06/2023
generado por la aplicacion de ArcGIS| Surveyl23
Survey123
) . ArcGlIS for
Cerrado 3354709 [configurar certificado ssl de ArcGIS server Deskt 31/05/2023 | 05/06/2023
esktop
No es posible guardar un web map no se .
Cerrado 3352102 ) ArcGIS Online | 26/05/2023 | 06/06/2023
guardan los cambios
Desinstalar software liberar licencia de
Cerrado 3348629 ) ArcGIS Desktop| 23/05/2023 | 30/05/2023
portal street map y usuarios
Layer deja de tener compartido a un grupo
Cerrado 3345678 U . . 2 . Bl ArcGIS Online | 19/05/2023 | 23/05/2023
Crear reporte de actividad para revisar.
Portal for
Cerrado | 3344110 [Portal for ArcGIS no responde ArCGIS 17/05/2023 | 23/05/2023
No es posible restablecer la contrasefia de .
Cerrado 3333611 . ArcGIS Online | 04/05/2023 | 05/05/2023
usuario en ArcGIS Hub
Actualizar license manager a la version|ArcGIS License
Cerrado 3331932 03/05/2023 | 04/05/2023
2022.1 Manager
Cerrado 3324754 [Falla en la ejecuciéon de Deep Learning ArcGIS Pro | 25/04/2023 | 04/05/2023
Error: El usuario no tiene licencia para ArcGIS
Cerrado 3325188 o 25/04/2023 | 26/04/2023
utilizar Drone2Map. Drone2Map
Selector de categoria en ArcGIS Dashboard ArcGIS
Cerrado 3324801 . ., 25/04/2023 | 26/04/2023
no muestra informacion Dashboards
ArcGIS
Cerrado 3322870 [Novedad Survey 22/04/2023 | 16/06/2023
Survey123
Surveyl123 connect no funcionan los ArcGIS
Cerrado 3321465 . i 20/04/2023 | 20/04/2023
relevant para variable tipo type Survey123
Error -101 147 al conectarse al servidor de| ArcGIS License
Cerrado 3319941 |. . . 19/04/2023 | 20/04/2023
licencias (Problema en archivo OPT) Manager
Error en surveyl23 embebido en ArcGIS
Cerrado 3315363 13/04/2023 | 14/04/2023
Dashboard Survey123
Diferencia en visualizacién de elementos
Cerrado 3296789 i ArcGIS Pro | 22/03/2023 | 22/03/2023
del catalogo ArcMap vs ArcGIS pro
Implementacion de ArcGIS Portal en| Portalfor
Cerrado 3243174 . 18/01/2023 | 27/01/2023
ambiente de pruebas. ArcGIS
Solicitud de reinstalacion de ArcGIS server| ArcGIS GIS
Cerrado 3233391 5/01/2023 | 10/01/2023
de 10.9.1a210.8.1 Server
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Fecha
Estado No. caso Descripcion Producto o Fecha cierre
solicitud

Re: Solicitud de reinstalacion de ArcGIS| ArcGIS GIS

Cerrado 3233451 5/01/2023 | 5/01/2023
server de 10.9.1 a 10.8.1 Server
Error en publicacion de imagenes ECW| Third Part

Cerrado 3232715 . P . -g Y 4/01/2023 | 6/01/2023
desde image server con licencia Hexagon Product

Cerrado 3228934 [Error ArcGIS Pro version 3.0.3 ArcGIS Pro | 28/12/2022 | 28/12/2022
Problema despliegue imagenes ECW en| ArcGlIS for

Cerrado 3228626 27/12/2022 | 28/12/2022
ArcMap Desktop
Solicitud actualizacion licencia SMP demo| ArcGIS GIS

Cerrado 3227178 L, L 22/12/2022 | 26/12/2022
gobernacion de Antioquia Server

Anexo 8. Detalle de capacitacion

Modalidad

Total
dias

Mddulo 1: Introduccidn a los sistemas de informacidn Geografica | 08/05/2023 LMS 12
Mddulo 2: Sistemas de coordenadas y transformaciones 29/05/2023 LMS 12
Modulo 3: Tablas con direcciones a capa 13/06/2023 LMS 12
Modulo 4: Extraer ubicaciones con ArcGIS Locatex 20/06/2023 LMS 12
Moédulo 5: De Autocad a ArcGIS Pro 04/07/2023 LMS 12
Taller introduccion en ArcGIS 06/07/2023 | Clase Individual 6

ArcGIS Pro, Flujos de trabajo esenciales 14/07/2023 | Clase Individual
Modulo 6: Control de Calidad QC 17/07/2023 LMS 12
Spatial Analyst with ArcGIS Pro- Analisis Espacial con ArcGIS Pro | 28/07/2023 | Clase Individual | 6

Taller aplicabilidad ArcGIS Pro y Analisis Espacial 02/08/2023 | Taller Privado
Mddulo 7: Introduccidén a métodos de Interpolacion 19/09/2023 LMS 12
Moddulo 8: Compartir contenido para brindar 05/09/2023 LMS 12
Mddulo 9: Encuesta Inteligente 12/09/2023 LMS 12
Total dias 135
Anexo 9. Detalle de actividades EEAP
. Total Total
. .. Profesional
Descripcion actividad . Horas Horas
Asignado .
trabajo EEAP
Plan de actualizacién y migracion de Geodatabase
Al GISANT Jhony Alarcon 26 23
A2 Configuraciones OpenData TerrAnt - Planeacion Andres Camilo Florez 26 21
A3 Reque’n.mlento y apoyo sistema de registro datos Jhony Alarcon 58 55
geograficos para SISVAL
AL Conﬁgyracmnes encuesta de productores - Secretaria Pedro Martes 12 9
de agricultura
A5 Actualizacion ETL de predios de BCGS a GISANT Jhony Alarcon 25 21
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Total Total

. . Profesional
Descripcidn actividad Horas Horas

Asignado

trabajo EEAP

AG Caml?lqs al piloto .de encuesta de programacion y Pedro Martes 36 27
seguimiento a tecnicos de la salud
A7 Evaluacién c.onflgurauones plfbl!cauones imagenes, Ibeth Calderon 20 16
recomendaciones y buenas practicas - Catastro
A8 Inventario de servicios de ArcGIS Enterprise Ibeth Calderon 4 3
Validaciones y configuracion de aplicaciones en
A9 migracion despues de actualizar ArcGIS Enterprise| Andres Camilo Florez 16 12
10.8.1a10.9.1
A10 Cpnﬁgurauon pllloto aplicaciones para gestién de Fabio Zambrano 42 37
ficha gerontologica - Talento humano
- 5n N I
AQL Conflgura(?lon otgbook para Street Map en la nube Carlos Caballero 20 20
— Secretaria de hacienda
- -
AQ2 Arquitectura propuesta para openq?ta inc uye|'1’dO Carlos Caballero 40 40
TerrAnt - PoC y esquema de publicacién - Planeacion
AT Coordinacion y Asesoria -Technical Advisor Nubia Romero 30 12
Total ejecutado 355,0 296,0

Tabla 1. Resumen de Actividades y tiempo EEAP

. A1l - Plan de actualizacidn y migracion de Geodatabase GISANT.

Mayo

o Se realiza reunidén inicial identificando la necesidad de realizar migracién de la base de datos
geografica para actualizar la versién de Oracle 12c a Oracle 19c; se realizard plan de ejecucion
para la actualizacién que afecte en lo menor posible a los usuarios y servicios.

Junio

o Se realiza actualizacion de Oracle en ambiente de pruebas y se realizan pruebas de
configuraciones donde se encuentra después de migrar en la base se debe configurar la libreria
st_geometry. Adicional se revisaron los servicios y es necesario redireccionar las fuentes
utilizando el tipo de conexidon tnsnames para cuando se cambie la base solo sea cambiar el
nombre en el TNSNAMES para que no se vean afectados los servicios; en el siguiente periodo se
continuara con la actividad.

Septiembre
o Se realiza la republicacidn segun el inventario de servicios inicial donde se adiciona el campo
observacién con los servicios que ya no existen, los que republicaron y los que no permiten

republicar; ahora se puede continuar con el proceso de actualizacién de versién del manejador
de la base de datos.

. A2 - Configuraciones Open Data TerrAnt - Planeacion

Mayo
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Se inician configuraciones con transferencia de conocimiento al equipo de Planeacidn - TerrAnt
para configurar el nuevo sitio de datos abiertos; primero se explica la propuesta de arquitectura
y luego se inicia con las configuraciones.
Junio

Se apoya con sesiones de trabajo al grupo TerrAnt de planeacion en entendimiento y
apropiacién de la arquitectura planteada y configuraciones del sitio con los diferentes
escenarios de fuete de informacién; se realiza transferencia de conocimiento para 3
profesionales del grupo TerrAnt.

Agosto
Se realizan apoyos de configuracién solicitados por el grupo TerrAnt relacionados con
configuracion de texto al ancho de la pantalla para relacionarlo con el banner, como cambiar el
espacio entre textos, tamano y fond zise, imagen de fondo en el sitio; usuarios, categorias. Para
este proceso se dan las indicaciones en sesion de trabajo y se comparten los videos para poder
consultar a futuro.

Ver: https://esricolombia-my.sharepoint.com/:f:/qg/personal/nromero_esri_co/EtpbhMI6kS5Cp-NYOJPs-
ulBvAoAKFy_MCGGWXUrCQEtHg?e=Vsilp1

. A3 - Requerimiento y apoyo sistema de registro datos geograficos para SISVAL.

Mayo

o La Direccién de instrumentos de financiacidn de infraestructura fisica solicita apoyo para gestionar
su informacion geografica con ArcGIS, de tal forma que les permita utilizar geoprocesos y analisis
en la evaluacién de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de financiacidn. Para este fin se
realizan reuniones de entendimiento de los procesos y definicién de la necesidad para plantear
primero una arquitectura de gestion y estrategia de apoyo.

Junio

o En este periodo se realizan reuniones de construccion de propuesta de arquitectura para la cual
se adjunta documento: PresentacionParaSisval.pdf y se plantea la estrategia de apoyo en el
proceso inicial de almacenamiento de datos con:

= Consultor en base de datos para revisar informacién y definir una forma y estructura de
almacenamiento de datos en geodatabase corporativa para la informacidn geografica
gue se usa en el proceso de prefactibilidad por obra.

= Entrenamiento: Capacitacion y talleres para las personas del area con el fin de tener
capacidad para consultar, analizar la informacidn y realizar geoprocesos que requieren
en las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

En el siguiente periodo se continuara con revision de datos y estructuras para identificar la
mejor forma de almacenamiento de datos geograficos y se afinara el alcance.

Nota: Se identifica necesario definir un proyecto para construir un sistema de informacién con
modulo geografico conde se contemplen histéricos, calculos, edicién y actualizacidn; tenga
interoperabilidad con los demas sistemas como SISVAL, SAP, Mercurio, SIF.

Agosto
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En este periodo se delimita el alcance del apoyo acotandolo a la construccidn de geoprocesos
de analisis para prefactibilidad por el método de franjas; se construiran procesos de analisis
para: 1. Area de estudio: Seleccién area del terreno; 2. Area de estudio: Identificar predios
frente a la via; 3. Identificar franjas de sector; 4. Calculo de distancia del predio a la via de
intervencidén. En el siguiente periodo se continuara con la construccion de los geoprocesos.

Septiembre

Se realiza la construccidn de los cuatro geoprocesos identificados para el apoyo de las tareas de
prefactibilidad realizando reuniones de presentacién y aprobacién del avance para cada uno. Se
realizan grabaciones de las funcionalidades de cada uno que se entregan y comparten como
memoria de consulta. Los fuentes quedan almacenados en servidor ArcGIS Server de la
gobernacién antwap47 en la carpeta SISVAL.

« R EstudioPrefactibilidad G
1_Selecciona_Area_tereno
2_Predios Frente Via / o

3_Franjas_Sector

DOOGO

. A4 - Configuraciones encuesta de productores - secretaria de agricultura

Junio

La secretaria de agricultura solicita apoyo en cambios al formulario de inventario de pequefios
productores para ajustarlo al cumplimiento de la ley 2046 de compras publicas de alimentos y al
decreto 248 de oferta productiva acercando al pequefio productor, se requiere realizar inventario de
productores con el fin de tener el inventario de pequefios productores; se realizan cambios al
formulario y pruebas para no perder la url original y no perder la informacion.

Adicional se identifican registros con geometria nula que impedian realizar descarga y backup de la
informacién.

Se adjunta estructura del formulario resultado: AsociacionesProductivas.zip

. A5 - Actualizacion ETL de predios de BCGS a GISANT - Catastro

Junio

El area de catastro solicita apoyo en la construccion de ETL para pasar informacién predial de BGCS a
la base de datos geografica corporativa GISANT con el fin de tener la informacién predial actualizada y
disponible para consulta de las diferentes areas de la gobernacidn; en este periodo se realiza reunién
de necesidad, pruebas de conexién y se envian los requerimientos para que el administrador de BGCS
asigne el usuario de acceso y permita la conexidn a las bases de municipios; se continuara con la
construccion del ETL en el siguiente periodo.

Julio
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En este periodo se inicia la construccién del ETL tenido en cuenta se van a usar los campos de
auditoria para minimizar la cantidad de informacién que se traslada en cada ejecucién.

Se prueba la conexion y habilitada la comunicacién desde el servidor 10.0.4.95 (ANTWAP47) hacia la
base de datos geografica de BCGS, para dar continuidad al proceso.

La maquina es antwap47 con ip 10.0.4.95 y el ETL no requiere puerto especifico, pero se requiere el
puerto 1521 para la conexidn a la base de datos.

Se requiere de la siguiente informacidn para realizar la conexidon entre la base de datos geografica de
BCGS y el servidor donde se encuentra el Script ETL que corre semanalmente: Nombre de servidor, IP
y puertos necesarios para el funcionamiento de la ETL.

A continuacidn, los datos de conexidn hacia la PDB de Necocli para las pruebas iniciales:

String de conexioén:
(DESCRIPTION=(CONNECT_TIMEOUT=5)(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)(RETRY_COUNT=3)(ADD
RESS_LIST=(LOAD_BALANCE=on)(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.200.224)(PORT=1521)))(CON
NECT_DATA=(SERVICE_NAME=M490.subnet200.vcnbcgs.oraclevcn.com)))

. A6 - Cambios al piloto de encuesta de programacion y seguimiento a técnicos de la salud

Junio

La secretaria de salud solicita apoyo para construir nuevos formularios para la programaciéon y

seguimiento a técnicos de la salud; tambien envian el formato describiendo las preguntas y

comportamiento y validaciones que deben tener las encuestas; se construyen las encuestas y

entregan en sesién de transferencia de conocimiento donde se indica los procesos para

administracién de datos son: Asignacion desde ArcGIS Pro, programacion con encuesta surveyl132y

ejecucién con segunda encuesta survey123.

Se adjuntan formularios construidos: ejecucion.zip, programacion.zip, programacion_actividades.zip
. A7 - Evaluacidn configuraciones publicaciones imagenes, recomendaciones y buenas practicas -

Catastro

Julio

Como apoyo al drea de catastro en la publicacién de imagenes ECW por medio de mosaicos, se
identifican las revisiones y validaciones a realizar en el momento de publicar imdgenes; es necesario
siempre usar la ruta de la capeta registrada en ArcGIS Enterprise; tambien se realizan apoyos a dudas
sobre como generar los overviews para los mosaicos.

Ver detalle: Pasos para configurar un mosaico.pdf
. A8 - Inventario de servicios de ArcGIS Enterprise
Julio
Para poder migrar a ArcGIS Enterprise 10.9.1, se realiza inventario de servicios del estado actual para
ArcGIS Server, Portal for ArcGIS e image Server con el fin de tener el insumo de comparacion después

de realizar la actualizacién de version.

Ver inventario: Inventario Gobernacion de Antioquia.xIsx
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. A9 - Validaciones y configuracion de aplicaciones en migracion despues de actualizar ArcGIS

Enterprise 10.8.1 2 10.9.1
Agosto
En este periodo después del proceso de actualizacion de ArcGIS Enterprise a versidon 10.9.1 se verifica
contra el inventario de servicios que se encuentren funcionales; tambien se verifica el funcionamiento
de las aplicaciones; se identifica hay una aplicacion de historia clinica (tablero de control) que funciona
en la versidn clasica de la herramienta y fue reportada por correo donde se informa:

o Eltablero de historia clinica fue creado en DashBoard Clasico, se debe abrir y consultar en este

e

tipo de aplicacion; Denbosscosse

https://geodatos.antioquia.gov.co/portal/apps/opsdashboard/index.html#/ad7d5e3552054de4b78ccecadc0lafOe
Para usar la nueva version de dashboard se debe crear el tablero de nuevo porque no es posible ver la
informacion.

o Tambien se identifica el redireccionamiento de las encuestas cuando se consultan por
surveyl123 redirecciona a la maquina y no encuentra el dominio:

‘antwap103.antioquia.local

/. AutoDraw *s New Course:Geosp.. [Hl] GIS Developer Resu.. [BJ GeoBigDataconD.. @ Welcome to GitHub

Para lo cual se crea el caso “Case #03421583".

. A10 - Configuracion piloto aplicaciones para gestion de ficha gerontolégica - Talento humano

Agosto

Atendiendo a la solicitud de la secretaria de talento humano y desarrollo organizacional para construir
y configurar una herramienta que apoye el proceso de diligenciamiento de la ficha gerontoldgica que
es la estrategia de acercamiento con la poblacién pensionada y a su vez procurar por hacerlos
participes de programas de la gobernacidn para adulto mayor y actualizacion de datos; se inicia con la
construcciéon de estructura de datos en la geodatabase corporativa y la construccién de la encuesta.

Septiembre

En este periodo se continua con encuesta en pruebas y se realiza las configuraciones de su paso a
produccidn; para el caso de datos se apoya en la ubicacion geografica usando la licencia de Street Map
Premium donde se recomienda realizar la posterior verificacion de dicha ubicacion desde ArcGIS Pro.
Se construye el script en Python para generar los reportes en PDF de cada encuesta y se configura el
tablero de control con los indicadores indicados por el area; se realiza la transferencia de
conocimiento y se comparte del video de esta transferencia. Se entregan los cédigos fuentes de script
dePython y disefio de la encuesta.

. AQ1- Configuracidon Notebook para Street Map en la nube. — Secretaria de hacienda

Enero
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o Continuando con el apoyo al proyecto de analisis de datos en secretaria de hacienda, con el fin de
incluir la variable de ubicacién geografica x, y a la informacién de la secretaria, se configuran
pruebas de geocodificacién en Azure con databricks, donde se emparejan VNET de comunicacidn
entre databrick y el servidor virtual; se logra realizar geocodificacién individual y queda pendiente
evaluar la forma de respuesta para lotes de direcciones. Ver documento adjunto: Configuracién
VNETSs para emparejar databricks con servidor virtual_4y5ene2023.pdf.

Febrero

o Con el fin de continuar con las pruebas de geocodificacién para apoyar el proyecto de analitica de
secretaria de hacienda, ahora se realiza la prueba de geocodificacidon en Batch usando el servicio
desde maquina virtual Primero se realizan las pruebas batch desde equipo local onpremise
antwap78 10.0.4.101 con ArcGlIS Pro llamando al servicio de maquina virtual en nube de azure:
https://antnlap-argis-poc.internal.cloudapp.net:7443/arcgis usuario: portaladmin, donde las
pruebas fueron efectivas. Segundo se realiza una sesion de trabajo para la Prueba Street Map batch,
llamando el servicio de maquina virtual de Azure llamando desde databricks. El peerings de
comunicacién arroja error. Se requiere verificar comunicacion entre databrikcs y maquina virtual
para luego hacer otra sesidén de uso del servicio equivalente a como funcioné en la maquina
onpremise.

. AQ2 - Arquitectura propuesta para opendata incluyendo TerrAnt - PoC y esquema de publicacion

Febrero
Con el fin de apoyar los estandares para presentar datos del departamento de Antioquia apoyando la

transparencia y garantizando insumos de informacién a la comunidad se realizan sesiones de trabajo y
presentaciones para identificar la forma de configuracién de datos y metadatos, identificar estandares
de metadatos y su documentacién, forma de despliegues para publicacién de servicios, como
documentar servicios desde el portal de ArcGIS Online.

Marzo
Se inicia el proceso de apoyo al drea de planeacion para configurar Datos Abiertos entendiendo las

diferentes formas de arquitectura que se pueden usar para administrar, mantener y publicar datos
abiertos. Para esto se presentan las colaboraciones entre portales, independencia de administracién de
datos a los colaboradores de informacidn utilizando ArcGIS hub Premium y usuarios de comunidad que
aporten servicios de informacidon a la iniciativa de datos abiertos. También se presenta la forma de
diligenciar metadatos en el portal; esta actividad continuara en el siguiente periodo.

Mayo

Se finaliza la prueba de concepto PoC que permita evaluar el esquema de publicacién y actualizacién de
datos de sitios publicos y de datos abiertos de la Gobernaciéon de Antioquia y en colaboracién con las
entidades administrativas locales del departamento con el soporte de la plataforma ArcGIS Hub.

Para lograr la publicacién de los contenidos en la iniciativa, se hace uso del recurso de grupos de la
plataforma, los cuales restringen u otorgan acceso a contenidos y funcionalidades del Portal, por defecto,
el proceso de creacion de la iniciativa crea automaticamente 3 grupos de plataforma en el sitio de la
organizacion.
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— Datos
https://hub-gobantioquia.maps.arcgis.com J ??

o

=B

Datos

Iniciativa
htips://gobantioquia. maps.arcgis.com/ @ )

=

Ver: Prueba Concepto Configuracion Iniciativa ArcGIS Hub y esquema de publicacion datos.pdf

AT - Coordinacién y Asesoria -Technical Advisor

Diciembre- Enero

o Serealizan reuniones de seguimiento en los temas:

Febrero

Revisién de datos y solucionar dudas -LADM_COL a OVC Municipio de Cdceres donde se
explica la informacion entregada de ETL, geodatabase y tabla de linderos.

Definir plan de trabajo contrato 4600014797 ArcGIS se identifican las actividades
prioritarias a trabajar durante la vigencia del contrato como apoyo a proyectos cifra,
analitica datos hacienda, administracién de contenidos, actualizacién y migracion.
Capacitacién con LMS y queda pendiente presentar el plan de trabajo.

o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestion y
apoyo a necesidades.

Marzo

Apoyo a departamento de planeacidn en el proyecto TerrANT

Con el fin de apoyar los estandares para presentar datos del departamento de Antioquia
apoyando la transparencia y garantizando insumos de informacién a la comunidad se
realizan sesiones de trabajo y presentaciones para identificar la forma de configuracidn de
datos y metadatos, identificar estandares de metadatos y su documentacién, forma de
despliegues para publicacidn de servicios, como documentar servicios desde el portal de
ArcGIS Online.

Gestion y apoyo a la Gerencia de catastro.

Se recibe requerimiento de la gerencia para construir ETL de sincronizacién de informacién
de Catastro hacia la base de datos geografica GISANT. Es necesario reconstruir y retomar el
ETL que pasa informacion predial de OVC a GISANT se requiere conocer el estado actual de
infraestructura de OVC para reconstruir la réplica apuntando ahora al nuevo origen y
destino y contemplar las nuevas caracteristicas de arquitectura y seguridad desde la nube.
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o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestiony
apoyo a necesidades.

Entrenamiento

o Donde se definen temas y elecciéon de los formatos para toma de entrenamiento donde se
identifica generar contenidos LMS enfocados para practicantes y roles que rotan mucho en la
gobernacién con el fin de tener las capacitaciones siempre disponibles en los temas mas
recurrentes y necesitados en las secretarias y dependencias de manera general; también se
identifican cursos y talleres necesarios para personas de planta.

o Seinicia el proceso de apoyo al area de planeacion para configurar Datos Abiertos entendiendo las
diferentes formas de arquitectura que se pueden usar para administrar, mantener y publicar datos
abiertos.

Para esto se presentan las colaboraciones entre portales, independencia de administracion de

datos a los colaboradores de informacién utilizando ArcGIS hub Premium y usuarios de comunidad
gue aporten servicios de informacion a la iniciativa de datos abiertos. También se presenta la
forma de diligenciar metadatos en el portal; esta actividad continuard en el siguiente periodo.

Mayo
o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestion y
apoyo a necesidades y otros temas como:
= Revisar alcance de Publicacion TerrAnt, para datos abiertos con servicios
federados
= Aclarar conceptos comparando Geoportal Extensidn Server, Sites, Hub basico y
hub premium
= Acompafamiento a reunién de Interoperabilidad Informacion estrategia Territorio
Antioquia con Colombia en Mapas de IGAC
=  Finalizar prueba de concepto de arquitectura TERRANT datos abiertos
= Planear ejecucion configuraciones OpenData TerrAnt
=  Gestidn de reuniones de entrenamiento para revision y entrega de médulos LMS 1
y2
=  Gestidn de reunidn para socializar cambios al informe mensual del ELA, donde se
aprueba el cambio
= |dentificar necesidad para consumir encuesta formulario productores agricultura
desde aplicativo.
= Verificacién de licenciamiento image analyst y configuracion de activacion para su
uso en la secretaria de seguridad y justicia para entrenar unos modelos de
busqueda, e identificacidn de cultivos ilicitos.
=  Reunidn con secretaria de Salud para identificar cambios en los formularios de
programacion y ejecucion de visitas de técnicos de la salud.
=  Programar actividades para actualizacién de datos para el nuevo formulario de
productores para la secretaria de agricultura.
= Reuniones de seguimiento para actualizacién de geodatabase
= Se realizan reuniones de seguimiento para idéntica el proceso y los apoyos con
ArcGIS. Enviar plan de trabajo
Junio
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o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestiény

Julio

apoyo a necesidades:

Nuevo modelo (Formulario de programacion y actividades reportadas por TAS)-
Requerimientos - Prueba

Seguimiento al uso de Street Map en la Gobernacién de Antioquia

Mesa de Trabajo ARGIS- SISVAL

Entender requerimientos para desplegar informacién de lideres desde mysql a
dashboard

Estrategia de talleres para disminuir el aumento de casos de soporte por Encuestas
Survey 123 Gobernacién de Antioquia

Necesidad apoyo en la construccidn de Ficha Gerontolégica

Evaluar ejecucion de ETL de predios de OVC hacia la base de datos geografica
GISANT

Cambio de formulario y actualizacién de informacidn- productores

Politica publica de la Secretaria de Gobierno y otros temas

Analisis Nuevo Modelo TAS - Programacion y Ejecucion de actividades

ArcGIS - SISVAL - Programacion sesiones de talleres (ESRI)

Estado avance cambios formularios para técnicos de la salud

Actualizacidn geodatabase oracle 12c a 19¢

Configuraciones OpenData TerrAnt

Definir procedimiento para pruebas con GISANT migrado a Oracle 19

o Serealizan reuniones de gestidén y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestion y

Agosto

apoyo en los temas:

= Gestidn a la ejecucidn de actividades del plan de trabajo EEAP

= Entrenamiento para la revisién, entrega de contenidos LMS 5 y 6 e
identificacion de temas a dictar en talleres en conjunto con la entidad y el drea
de entrenamiento.

= Coordinacién de recursos para la validacion, verificacion y transferencia de
conocimiento de publicacién de imagenes ECW.

= Elaborar plan para actualizar servidores a ArcGIS Enterprise 10.9.1

= Reuniones de pruebas para identificar la forma de publicar la politica publica
de derechos humanos donde se identifica la mayoria de los indicadores no
tienen representacion geografica y por esta razén los indicadores no tienen en
su estructura un cédigo de municipio que es requerido por el sistema.

o Serealizan reuniones de gestion y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestiény

apoyo en los temas:
Avances ETL de BCSG (CATASTRO) hacia la base de datos geografica GISANT: Confirmar la hora
para ejecutar tarea programada, reportar municipios que no tienen campo municipio export

xml cargarla local y comparar como base para reportar. Cambios a estructura a realizar en la

estructura de Catastro

Taller presencial: administracion formularios TAS- Piso 8 Saldn Reuniones Factores de Riesgos:

Documento de revisidn y aceptacién lo van a crear en la secretaria de Salud

Asistencia a reunion de comité de Cambios 26-2023: Aprobada la actualizacion de ArcGIS
Enterprise 10.8.1 a2 10.9.1
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o Problemas en el uso de ArcGIS online-Gerencia de Servicios Publicos: Gestidon de proyectos
electrificacién no estan cargados. Es necesario decidir a quién se le va a hacer transferencia de
aplicaciones para continuar su gestién

o Revisién de aplicaciones después de actualizacion: Falta instalar survey123, al abrir aplicaciones
esta redireccionando del dominio a la maquina local

o SISVAL - Especificar geoprocesos para Prefactibilidad: Evaluacién de estructura actual vy
Delimitacién del alcance a 4 geoprocesos para apoyo en proceso de prefactibilidad
Sesidn preguntas y respuestas Analisis espacial: Se debe reprogramar
Sesion 1: Definir el flujo de trabajo en la encuesta e identificar datos validos en la Gerencia de
Servicios Publicos: Se apoyara con talleres la transferencia de conocimiento en survey123 y
dashboard, se apoyard en la solucidn del error de la actual aplicacidn para reporte de gestién
de proyectos

o Configuracion piloto ficha gerontoldgica: Consorcio pensiones Antioquia, visitas a jubilados.
Pendiente proceso para compartir los datos fuente, lista de secretarias de la gobernacién.
Huella en foto

o Revisién opciones de capacitacidon ArcGlIS: Se realizaran las capacitaciones a las 3 personas de
infraestructura fisica elementos de financiacion

Septiembre

Se realizan reuniones de gestion y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestién y
apoyo en los temas:

o Reuniones de revisién y avance en la construccién y configuracion de herramientas para la
gestién de ficha gerontoldgica.

o Entendimiento de la necesidad de la gerencia de servicios publicos de realizar cambios a la
encuesta de gestidn de proyectos
Revision, gestién al avance geoprocesos como apoyo a prefactibilidad
Reunién de entendimiento a las observaciones y cambios requeridos en las encuestas de
programacion y ejecucion de Técnicos de la salud donde queda pendiente de parte de la
secretaria de salud realizar el inventario para plan de pruebas.

o Reuniones de seguimiento a la entrega de mdédulos LMS de entrenamiento a ser dispuestos en
Moodle para la Gobernacion de Antioquia; en este periodo se entregan los mddulos 7 y 8

o Reuniones para revision de licenciamiento ArcGIS
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Anexo 10.

Gréfico de arquitectura
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ArcGIS Enterprise en Gobernacién.

DIAGRAMA ESTRUCTURAL PLATAFORMA GEOGRAFICA ARCGIS

Plataforma Federada
:
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Diagrama: Carto Antioquia, Ortofotos e Imag_server
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Anexo 11. Areas y procesos del cliente usuarios del sistema ArcGIS

Area de la Compaiiia Proceso Descripcion

Asignacidn, Programacion y seguimiento a la
ejecucion de visitas a campo de Técnicos de la
Salud Se apoya en la creacidn encuestas para
hacer seguimiento a la programacién vy
ejecucion de actividades de los técnicos del
area de la salud. Seguimiento a sanidad
portuaria, saneamiento de edificaciones;

Gestion de programacion ) ..
residuos generados en atenciéon de salud;

Secretaria de salud Y ejecucion a técnicos de o o
seguimiento a aguas de acueductos y piscinas;

la salud S
entre otros. Adicionalmente se crearon 150
usuarios para el grupo de Técnicos del Area de
la Salud- TAS en ArcGIS Online para facilitar el
seguimiento a estos usuarios dentro de la
organizacion. El seguimiento lo realizan 150
técnicos de la salud. ArcGIS Pro,

ArcGIS Online. Survey123

Inventario y estado de conectividad de las
sedes educativas del departamento. Se apoya

a la direccion de gestion territorial en la

Secretaria de TICs Mapa Parlante L . L
actualizacion de visualizacién actual de la

distribucion del recurso de conectividad,

conociendo la entidad encargada del servicio
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Area de la Compaiiia Proceso ‘ Descripcion

gque se puede consultar por municipio V|
conocer desde donde se puede realizar
telemedicina por medio de su conectividad.
ArcGIS Online. Survey123

El Geoportal Centro de Analitica de Seguridad,

Convivencia y Derechos Humanos de la
gobernacién de Antioquia es una herramienta
web interactiva que dispone los diferentes
productos disefiados y elaborados como
i . . Geoportal centro de apoyo a la gestién departamental de la
Secretaria de Seguridad y Justicia . ] ] )
analitica seguridad, convivencia y derechos humanos,
para la toma de decisiones estratégicas
basadas en analisis de datos y su
interpretacion.

ArcGIS Online, DashBoard, web app builder,
hub

Desde la secretaria de educacion se realiza una

encuesta para programar el transporte escolar
para el afio 2022 con el fin de optimizar
. » Encuesta para transporte |recursos y garantizar desplazamientos a
Secretaria de educacion ] . )
escolar 2022 estudiantes, conociendo nimero de sedes por|
municipio, si requieren ruta y numero de
estudiantes por ruta.

AGOL, Survey123, DashBoard

Mapa de amenazas, evaluacion de Ia

Departamento Administrativo para la o o .
o . ) . susceptibilidad, vulnerabilidad y riesgos para
Gestidn del Riesgo en Antioquia - Mapa de amenazas

el departamento de Antioquia
DAGRAN

Survey123, webappbuilder, AGOL
Presentacidon de informacidn de gestion de

programas de adulto mayor a nivel municipal y
. . » ) Caracterizacion de adultos|departamental; configurado por el area de
Secretaria de inclusidn social )
mayores adulto mayor para presentar transparencia en
la informacion a través de un story map.
ArcGIS Online, Survey123, DashBoard, Hub

Para presentar al gobernador la informacion

de inversion y su ejecucién en el
departamento de Antioquia se configura un
tablero de control donde permite visualizarla
L . ., inversion por sector administrativo,
Publicaciéon de inversion . L
Despacho del gobernador dependencia responsable, por municipio;
por municipio L . . .,
indicando las cantidades de inversidn por
sector, las fuentes de inversidon, el estado
actual de los proyectos, la ejecucion
presupuestal por etapa, el total de proyectos y

el detalle de los proyectos.
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Area de la Compaiiia

Proceso

‘ Descripcion

DasthBoard - AGOL

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

IAdquisicién de predios —
Banco de predios

Gestion de predios abastecedores de
acueducto, se realiza por medio de captura de
datos en campo para hacer seguimiento al
estado de gestion de los predios que se
adquieren y avallan para garantizar el
abastecimiento de agua a los acueductos

AGOL, Survey123

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

Seguimiento a
reforestacion

Seguimiento de areas reforestadas en predios
abastecedores de cuencas hidrograficas AGOL,
ArcGIS Pro

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

Seguimiento a
guardacuencas

Proteccién del
donde se deben sembrar arboles. Gestidon de|

agua identificando lugares

areas geograficas intervenidas con
reforestacién en los predios abastecedores de|
acueductos de los municipios de Antioquia
reprotados por 48 guardacuencas

AGOL, Survey123

Secretaria de inclusién social

Caracterizacion de
personas con discapacidad
en Antioquia

Indicadores de gestidon para personas con
discapacidad en el departamento de Antioquia
ArcGIS Online, DashBoard, Survey123

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

Ingreso y reporte de
indicadores

Atendiendo a la tercera linea de trabajo
“Nuestro Planeta” del Plan de Desarrollo
“Unidos 2020-2023”, se crea el sistema de
informacion ambiental, un indicador de
producto  del

estratégicos y corredores ecoldgicos para la

programa  “Ecosistemas

preservacion de la biodiversidad “en el
componente de” Sostenibilidad ambiental v
resiliencia al cambio climatico ” que permite
georreferenciar los datos y monitorear las
acciones de la secretaria de ambiente,

garantizando instituciones cercanas a |la

ciudadania, responsables, participativas v
transparentes, que aseguran el uso eficiente y|
eficaz de los recursos. AGOL, Surveyl23,

Dashboard

Gerencia de recursos humanos

Seguimiento historia
clinica

Para realizar seguimientos médicos a los
funcionarios de la gobernacion de Antioquia,
se apoya en la construccidon de una encuesta
que se diligencia de manera periddica con el
fin de conocer sus aptitudes, datos personales,
datos

habitos,
revision por

lugar de ubicacién, personales,

antecedentes meédicos, actividad

fisica y deporte, sistemas,
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Area de la Compaiiia ‘ Proceso ‘ Descripcion

examenes fisicos con hallazgos médicos|
ocupacionales, resultados de examenes
paraclinicos y de laboratorio realizados,
vacunas y concepto médico. Suerey123, portal
for ArcGIS

una solucidn alternativa que busca entregar

agua potable, energia, manejo de residuos|
solidos y  educacion  ambiental en
comunidades educativas rurales distantes. Asi
) o . mismo, se aporta a las acciones de Ia
Gerencia de Servicios publicos Ecoescuelas . ) )
Gobernacidon de Antioquia para enfrentar la
emergencia  climatica, con estrategias
enfocadas en la economia circular |
optimizacion de energia eléctrica. AGOL,
Surveyl123

vigésima sexta edicién del galardén honorifico

Antioquefia de Oro. En la Secretaria de las
Mujeres de Antioquia queremos exaltar V|
) ) ) N celebrar la fuerza creadora, perseverante vy
Secretaria de la mujer Antioquefia de Oro . , ,
transformadora de las mujeres que dia a dia
lideran procesos que favorecen la equidad de|
género en sus comunidades y territorios.
Survey123

Fortalecemos la participacién ciudadana en el

Departamento de Antioquia, mediante la
, . entrega de incentivos a organizaciones
, L Estimulos unidos por la ) o
Secretaria de participacién ciudadana o sociales y comunitarias que demuestren
participacion ) . . .
trabajo en pro del mejoramiento de la calidad
de vida de los territorios del departamento
Survey123

Mantiene el inventario vial general y vias

, terciarias con sefalizaciones y su estado a nivel
La Secretaria de o )
L. departamental permitiendo  filtrar  por
Infraestructura Fisica o o
. L municipio para hacer seguimiento a la
. . L. requiere una Aplicacion L ) .
Secretaria de infraestructura fisica actualizacion de datos de las vias; permite
web para mostrar los ) o L )
. filtrar al usuario final por municipio. Tambien
proyectos viales y sus . . . .. .,
Ileva el inventario de inversion y valoracién en

Qvances , I
vias por municipio.
Survey123, Dashboards, hub
En cumplimiento de la ley 2046 de compras|
publicas de alimentos y al decreto 248 de
Secretaria de agricultura Inventario de productores [oferta productiva acercando al pequefio

productor, se requiere realizar inventario de

productores con el fin de tener el inventario de
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Area de la Compaiiia Proceso ‘ Descripcion

pequeios productores. Survey123,
Dashboards

Se realiza el inventario y caracterizacion de
minas con el fin de realizar procesos de|
. ) ) . legalizacion en conjunto con ministerio de
Secretaria de minas Inventario de minas i ) i o, L
minas, agencia nacional de mineria, ministerio
de medio ambiente y ministerio de transporte.

ArcGIS Pro, Suervey123, AGOL

Anexo 12. Definiciones, acrénimos y abreviaturas

Apoyo especializado en el uso de la plataforma tecnolégica Esri: Consultores SIG asignados para la ejecucion de
actividades especializadas de los EEAP, bajo la coordinacion del Technical Advisor.

ArcGIS Hub. Plataforma de participacién basada en la nube que permite a las organizaciones trabajar de forma
mas eficaz con sus comunidades.

Caso de soporte escalado: Atencidn de requerimientos o problemas que por su complejidad son remitidos a
soporte técnico del Proveedor Esri Inc.

CRC (Centro de Respuesta al Cliente): Punto Unico de contacto para soporte y atencién al cliente.

Créditos: Los créditos de servicio son la equivalencia de consumo que se utiliza en ArcGIS, para determinadas
transacciones, tales como el almacenamiento de entidades ya las actividades que involucran andlisis, entre otros.

CU: Tipo de licencia concurrente. Las licencias de uso concurrente permiten a varios usuarios compartir el acceso
a las aplicaciones de ArcGIS Desktop desde cualquier equipo de una red o desde una maquina virtual.

ELA (Enterprise License Agreement): Modelo de licenciamiento y soporte de la casa matriz de software Esri para
grandes clientes a nivel mundial (consultar http://www.esri.com/industries/ela/index.html).

Esri (Environmental Systems Research Institute): Casa matriz de la plataforma del sistema de informacién
geografica ArcGlIS, estandar geografico.

Incidente: Cualquier evento que no forma parte de la operacidn estandar de un servicio y que causa, o puede
causar, una interrupcion, falla o una reduccién de calidad de este.

Instalacion: Es el proceso por el cual nuevos programas son transferidos a un computador, y configurados para
ser usados con el fin para el cual fueron desarrollados. Un programa recorre diferentes fases de desarrollo

durante su vida util.

Lider Especialista SIG — LES: Profesional de Esri (Colombia / Ecuador) ubicado en la oficina del cliente con la
periodicidad que sea definida, como facilitador para la incorporacion de las aplicaciones de ArcGIS en los procesos
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de negocio del cliente, asi como de la aplicacién de buenas practicas para el aprovechamiento efectivo del
software adquirido en el marco del ELA.

Representante de soporte: Profesional designado por Esri para responder a los requerimientos del software
adquirido por de cliente.

Soporte en sitio a las licencias de software Esri: Actividades realizadas por el Lider Especialista SIG en la oficina
del cliente.

Soporte Premium: Servicio de soporte técnico que vela por el correcto funcionamiento de las aplicaciones de
ArcGlIS instaladas al cliente.

SU: Tipo de licencia Single use. Licencias uso Unico autoriza a una persona a utilizar ArcGIS Desktop,
opcionalmente incluido ArcGIS Pro, en un solo equipo.

TA - Technical Advisor: Gerente de la ejecucién de los ELA y de la inclusién de las aplicaciones de ArcGIS en los
procesos de negocio del cliente.

Talleres LES: Sesidn de entrenamiento que integra teoria y préctica relacionada con el uso de las aplicaciones de
ArcGIS con una duracién menor a 1 dia.

Tipo de usuario: Una combinacion de identidad (usuario), capacidad (rol) y aplicaciones (software disponible de
acuerdo con su rol).

Tipo de usuario creador (Creator): Equiparable con el anterior tipo de usuario N2 (nivel 2). Usuarios que pueden
crear mapas y aplicaciones con sus datos, acceder a datos acreditados para acelerar su trabajo y crecer analisis,
analizar datos para comprender las tendencias y compartir mapas con las partes interesadas en una variedad de
aplicaciones listas para usar.

Tipo de usuario editor (Editor): Usuario que puede agregar y modificar datos mediante aplicaciones, consultary
editar datos entrantes para mejorar la precision y ver los mapas y aplicaciones de su equipo de forma segura.

Tipo de usuario profesional GIS (GIS Professional): Usuarios que pueden crear y administrar datos de ubicacién
2D y 3D, acceder a datos acreditados para acelerar su trabajo y crecer analisis, generar mapas avanzados con
facilidad, utilizar herramientas de analisis cientificos para ampliar su conocimiento y compartir mapas,
aplicaciones e ideas con su equipo.

Tipo de usuario trabajador de campo (Field Worker): Tipo de usuario de Portal for ArcGIS. El usuario Field Worker
puede ver y editar datos que otros usuarios de ArcGIS hayan compartido con él. Este tipo de usuario puede very
editar datos mediante cualquiera de las aplicaciones incluidas en Field Apps Bundle (Collector for ArcGlIS,
Survey123 for ArcGIS y Workforce for ArcGIS) y directamente a través de ArcGIS Enterprise. No puede analizar,
crear ni compartir elementos ni datos.

Tipo de usuario trabajador de campo (Mobile Worker): Tipo de usuario de ArcGIS Online. El usuario Mobile
Worker puede ver y editar datos que otros usuarios de ArcGIS hayan compartido con él y tener acceso a una
seleccion de aplicaciones. Este tipo de usuario es ideal para usuarios que principalmente interactien con
contenido de ArcGIS a través de aplicaciones de campo. Permite a los usuarios moviles ver y editar datos
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directamente en ArcGIS Online o en aplicaciones de campo, compartir su ubicacién y registrar rastreos de
ubicacién y capturar y editar datos en el campo.

Tipo de usuario visualizador (Viewer): Equiparable con el anterior tipo de usuario N1 (nivel 1). Usuarios que

puede ver los mapas y aplicaciones de su equipo de forma segura, monitorizar el rendimiento del proyecto
mediante cuadros de mando y utilizar la informacidn de ubicacién para tomar decisiones.
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