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1. Introduccidén

En este informe se documentan las actividades que se ejecutaron durante el periodo del 01 de noviembre de
2023 al 13 de diciembre de 2023 para el contrato No. 102030 de 2022 bajo el modelo para grandes clientes a
nivel mundial conocido como ELA suscrito con Esri Colombia S.A.S.

Se presentan avances en el consumo de los diferentes componentes del acuerdo como son:

Componentes incluidos:
e Software con licencias llimitadas Esri
e Software con licencias limitadas Esri
e Suscripciones a término
e  QOtras suscripciones

Componentes de valor agregado
e Soporte en sitio a las licencias de software Esri
e Soporte Premium
e (Capacitacién en las herramientas Esri
e Programa de Beneficios Empresariales (EEAP)
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2. Resumen de consumos acumulados por componentes

Componentes incluidos

Componente Acumulado Anexo
3. Software
Software con licencias Dieslisal 4 Ilimitado activado
llimitadas Esri (Activaciones) Bt 1 acumulado
ArcGIS Data Interoperability 4. Software
. 0 . .
Desktop single use Limitado activado
ArcGIS LocateXT concurrent use 0 acumulado
Image Analyst (for use with 0
ArcGIS Pro) concurrent use
ArcGIS Production Mapping 0
concurrent use
Software con licencias limitadas = ArcGIS Data Interoperability 0
Esri (Activaciones) Server
ArcGIS Image Server 1
ArcGIS GeoAnalytics Server 0
ArcGIS Monitor Enterprise to up 0
4 cores
8 licencias cores adicionales de 0
ArcGIS Monitor Enterprise
Suscripcion 3085176286: Gobernacion de 5. Consultas de
Antioquia ol0Et I lors
Créditos: 5.740,44
Tipo de Usuario Acumulados
Creator 278
Suscripcién a ArcGIS Online Editor 0
Mobile Worker 38
Insights Analyst 0
Viewer 1
GIS Professional Standard 0
items: 4.042
Portal Gobant
Tipo de Usuario Acumulados
Creator 19
Suscripcion Enterprise Editor 0
Mobile Worker 0
Insights Analyst 0
Viewer 1
items: 167
Suscripcion 4291121401 Hub Premium
Otras suscripciones Créditos: 41,72
P Usuarios: 274
Items: 62
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Componente

Componentes de valor agregado

Componente

Soporte en sitio a licencias de
software Esri

Soporte Premium

Capacitacion de las herramientas
Esri

Programa de Beneficios
Empresariales - EEAP

Acumulado

Licencia Acumulados
Drone2Map for use with ArcGIS
Online — licencias a término
StreetMap Premium for Desktop
Display + Geodocode — licencia a -
término
Premium Feature Data Store M1 -

2

Detalle

e Recomendar las mejores précticas del uso del
software ArcGIS con el fin de que los usuarios
puedan aprovechar al maximo las licencias que
tienen disponibles.

e Utilizar la configuracion de la plataforma
ArcGIS para responder a las necesidades del
cliente.

e Apoyar en el soporte de la plataforma a los
usuarios de Gobernacion de Antioquia.

e Otros

Casos: 47 acumulados

Dias ejecutados: 160 acumulados

Horas ejecutadas: 302 acumuladas
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3. Anexos

Anexo 1.

PRODUCTO/ SERVICIO

Suministro de software Esri
ilimitado

Componentes del ELA

COMPONENTES INCLUIDOS
DESCRIPCION
ArcGlIS for Desktop (usuarios single y concurrentes):
e Advanced
e Standard
e Basic

ArcGlIS Desktop Extensions (usuarios single y concurrentes):
e ArcGIS 3D Analyst
e ArcGIS Spatial Analyst
e ArcGIS Geostatistical Analyst
e ArcGIS Publisher
e ArcGIS Network Analyst
e ArcGIS Schematics
¢ ArcGIS Workflow Manager
e ArcGIS Data Reviewer

ArcGIS Enterprise:
e Enterprise (Advanced, Standard)

ArcGlIS for Server Extensions:

ArcGIS 3D Analyst

ArcGIS Network Analyst
ArcGlIS Spatial Analyst
ArcGIS Workflow Manager
ArcGIS Geostatistical Analyst
®  ArcGIS Schematics

Suministro de software Esri
limitado

Se ofrece a La Gobernacidn de Antioquia el siguiente licenciamiento:

e Hasta una (1) licencia de ArcGIS Data Interoperability Desktop
single use.

e Hasta una (1) licencia de ArcGIS LocateXT concurrent use.

e Hasta una (1) licencia de Image Analyst (for use with ArcGIS Pro)
concurrent use.

e Hasta una (1) licencia de Esri Production Mapping concurrent use.

¢ Hasta una (1) licencia de ArcGIS Data Interoperability Server.

¢ Hasta una (1) licencia de ArcGIS Image Server.

e Hasta una (1) licencia de ArcGIS GeoAnalytics Server.

¢ Hasta una (1) licencia de ArcGIS Monitor Enterprise to up 4 cores.

eHasta ocho (8) licencias cores adicionales de ArcGIS Monitor
Enterprise.
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El ELA incluye la suscripcion a ArcGIS Online que contempla 140 usuarios

Tipo de No. de Créditos por Total
usuarios usuarios usuario créditos
Viewer 20 =sas
Suscripcidn a ArcGIS Online Field Worker 60 250C/U 15.000
Insights 2 1.000C/U 2.000
Analyst
Creator 53 500 C/U 26.500
Gis 5 500C/U 2.500
Professional
Standard

y 46.000 créditos anuales, distribuidos de la siguiente manera:

Suscripcion Enterprise

El ELA incluye los siguientes usuarios nombrados a término para
Enterprise:
e Hasta veinte (20) usuarios Field Worker.
e Hasta un (1) usuario Insights Analyst. Hasta veinte (20) usuarios
Creator
Hasta diez (10) usuarios GIS Professional Standard .

Otras Suscripciones

Se ofrece a Gobernacién de Antioquia las siguientes suscripciones:

e Hasta dos (2) licencias de Drone2Map for use with ArcGIS Online -
licencias a término.

Hasta una (1) licencia de ArcGIS Hub Premium (incluye 100 usuarios
Creator y 10.000 créditos) - suscripcién término.

Hasta un (1) paquete de ArcGIS Hub Premium - Additional Creator
User (cada paquete incluye 1.000 usuarios Creator).

Hasta una (1) licencia de StreetMap Premium for Desktop Display +
Geocode - licencia a término.

Hasta una (1) licencia de Premium Feature Data Store M1 suscripcion
término.

PRODUCTO/ SERVICIO

COMPONENTES DE VALOR AGREGADO
DESCRIPCION

Soporte en sitio a las licencias
de software Esri

Se incluye el acompafamiento de un (1) ingeniero tiempo completo,
(en horario laboral de lunes a viernes) por cada afio de vigencia del
acuerdo, para realizar el soporte técnico en las oficinas de Gobernacion
de Antioquia, en la ciudad de Medellin.

Soporte premium

Gobernacidn de Antioquia contard durante la vigencia del acuerdo
con soporte Premium.

Capacitacién en las
herramientas Esri

Gobernacidn de Antioquia tendrd derecho por cada afio de vigencia
del ELA, a consumir hasta ciento sesenta (160) dias de capacitacion.

Programa de Beneficios
Empresariales - EEAP

El ELA incluye para cada afo de vigencia del Acuerdo, el Programa de
beneficios empresariales (EEAP), el cual consta de 300 horas de
Technical Advisor (TA).
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Anexo 2. Contactos Cliente y Esri

Informacion del cliente

Cliente: Gobernacion de Antioquia

Contacto: Ruth Natalia Castro Restrepo

Area: Informética

Cargo: Profesional Informatica / Seguimiento ELA
Email de contacto: natalia.castro@antioguia.gov.co

Informacion equipo Esri

Gerente sector: Gustavo Diaz

Gerente de cuenta: Marlen Caldas
Representante de entrenamiento: Jorge Diaz

Technical Advisor (TA): Nubia Patricia Romero
Lider Especialista SIG (LES): Gellen Castafeda
Representante de soporte: Verdnica Suarez

Componentes incluidos

Anexo 3. Software llimitado activado acumulado

Nombre de producto ‘ Version Tipo de licencia Cantidad
ArcGIS GIS Server Advanced 10.9-10.9.1 ArcGlIS Server 1
ArcGlIS Desktop Advanced 10.1-10.8.2 Single Use 2
ArcGIS Desktop Standard 10.1-10.8.2 Single Use 1
ArcGIS Workflow Manager for Desktop 10.1-10.8.2 Single Use 1

Anexo 4. Software limitado activado acumulado

Nombre de producto Version Tipo de licencia Cantidad

ArcGIS Image Server 10.9-10.9.1 ArcGIS Server 1

Anexo 5. Suscripciones - Consultas de consumos

Suscripcion ArcGIS Online
A continuacién, se muestra la informacién del portal geografico de la entidad teniendo en cuenta créditos

acumulados, usuarios, items acumulados y ArcGIS Pro, para el afio vigente del ELA, desde 14/12/2022 hasta
el 13/12/2023.
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ID 3085176286: Gobernacion de Antioquia — ArcGIS Online

Créditos
14 dic 2022 00:00:00 GMT - 30 nov 2023 00:00:00 GMT P

5,534.35 créditos utilizados durante este periodo

Resumen de uso de créditos

5,050.26 479.24 1.65 3.20

Almacenamiento Anélisis Contenido de suscriptor Contenido publicado

El informe contiene resultados agregados y puede reflejar el uso de eventos més allé de las fechas definidas. Se recomienda ejecutar informes de uso todos los
meses.

1dic 2023 00:00:00 GMT - 13 dic 2023 17:14:59 GMT
206.09 créditos utilizados durante este periodo

O

Resumen de uso de créditos

206.07 0.02 0.00 0.00

Almacenamiento Anlisis Contenido de suscriptor Contenido publicado

Graficol. Créditos acumulados ArcGIS Online

> Creator Se han asignado 283 e Se dispone de 4 = 287 en total
> GIS Professional Standard Se han asignado 0 Se dispone de 5 | 5 en total
> Insights Analyst Se han asignado 0 Se dispone de 2 | 2 en total
> Mobile Worker Se han asignado 38 e Se dispone de 22 60 en total
> Viewer 1 asignados a Se dispone de 19 | 20 en total
Fecha de corte 30 de noviembre 2023
> Creator Se han asignado 278 e Se dispone de 9 287 en total
> GIS Professional Standard Se han asignado 0 Se dispone de 5 = 5 en total
> Insights Analyst Se han asignado 0 Se dispone de 2 | 2 en total
> Mobile Worker Se han asignado 38 s Se dispone de 22 | 60 en total
> Viewer 1 asignacos = Se dispone de 19 | 20 en total

Fecha de corte: 13 de diciembre 2023

Grafico 2.  Usuarios acumulados ArcGIS Online
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items

14 dic 2022 00:00:00 GMT - 30 nov 2023 00:00:00 GMT

InteractGa con los gréficos, las tablas y el mapa de este informe para explorar el uso y la actividad del contenido

Resumen de contenido Detalles del contenido

1,309
3892 96 1,500 1,209
1,250
Elementos durante este Colaboradores 1000 851
periado
=0 482
500
Colaboradores
250 34 (3] 1
Miembro Eleme.. ™ —

0
INNOVAC_DISCAPACIDAD 347 ~ Archivo Capa Aplicacion Mapa Texto Escena Herramienta

1dic 2023 00:00:00 GMT - 13 dic 2023 17:23:05 GMT

Interacttia con los gréficos, las tablas y el mapa de este informe para explorar el uso y la actividad del contenido

Resumen de contenido Detalles del contenido

150 25 e

59
47
Elementos durante este Colaboradores
periodo
35 28
15
Colaboradores -
1
Miembro Eleme... ~ —

0
AMORENOGO 20 Capa Aplicacion Archivo Mapa Texto
Gréfico 3. Contenido (items) acumulado ArcGIS Online
Licencias ArcGIS Pro
@ ArcGIS Pro Basic @ ArcGIS Pro Standard
Se han asignado 0 Se dispone de 100 100 en total Se han asignado 17 e= Se dispone de 83 100 en total
Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar

@ ArcGIS Pro Advanced

Se han asignado 82

Se dispone de 18 100 en total

Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar
g ArcGIS Community Analyst @ ArcGIS Drone2Map Advanced
Se han asignado 0 Sedisponede5 5 en total Se han asignado 2 Sedisponede 0 2 entotal
Tipos de usuarios compatibles 3 Administrar Tipos de usuarios compatibles 3 Administrar

g ArcGlIS Insights
1 asignados e 1 disponibles = 2 en total

Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar
Fecha de corte: 30 noviembre 2023
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ArcGIS Pro Basic

©

Se han asignado 0 Se dispone de 100 100 en total Se han asignado 17 == Se dispone de 83
Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar Tipos de usuarios compatibles 2
@ ArcGIS Pro Advanced
Se han asignado 82 e Se dispone de 18 | 100 en total
Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar
> Extensiones de ArcGIS Pro @
~ Aplicaciones
g ArcGIS Community Analyst @ ArcGIS Drone2Map Advanced
Se han asignado 0 Sedisponede 5 5 entotal Se han asignado 2 Se dispone de 0
Tipos de usuarios compatibles 3 Administrar Tipos de usuarios compatibles 3
@ ArcGIS Insights
1 asignados e 1 disponibles = 2 en total
Tipos de usuarios compatibles 2 Administrar

ArcGIS Pro Standard

©

Fecha de corte: 13 de diciembre 2023

Grafico 4.

Suscripcion Enterprise

Licencias ArcGIS Pro AGOL

100 en total

Administrar

2 entotal

Administrar

A continuacién, se muestra la informacién de los portales geograficos de la entidad teniendo en cuenta
usuarios, {tems acumulados y ArcGIS Pro de ArcGIS Enterprise, para el periodo vigente del ELA, desde

14/12/2022 hasta el 13/12/2023.

Portal for ArcGIS Version 10.8.1

Usuarios

> Creator

> GIS Professional Standard
> Insights Analyst

> Mobile Worker

> Viewer

Gréfico 5.

Se han esignado 10 e
Se han asignado 0
Se han asignado 0
Se han ssignado 0

1 asignados =

Usuarios acumulados ArcGIS Enterprise
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items

Contenido

14 dic. 2022 0:00:00 GMT - 30 nov. 2023 0:00:00 GMT

Interactia con los graficos, las tablas y el mapa de este informe para explorar el uso y la actividad del contenido

Resumen de contenido

167 5 o

Elementos durante este Colaboradores 105
periodo
70
Colaboradores 35
Miembro Eleme.. ™

Grafico 6.

Licencias ArcGIS Pro

©

Tipos de usuarios compatibles 2

©

Tipos de usuarios compatibles 2

ArcGIS Pro Basic

Se han ssignadc 0 Sedispone de 35 35 en total

ArcGIS Pro Advanced

1 asignados = Se dispone de 34 35 en total

v Aplicaciones

=

Tipos de usuarios compatibles 2

ArcGIS Insights

Se han asignado 0 1disponibles 1 entotal

v Extensiones de tipo de usuario

®

Tipos de usuarios compatibles 4

®

Compatible con todos los tipos de usuarios

ArcGIS Parcel Fabric

Se han asignado 0 Se dispone de 35 | 35 entotal

ArcGIS Utility Network

Se han asignado 0 Sedispone de 35 35 entotal

Gréfico 7.

Detalles del contenido

119
I e ..

No se encontro contenido nuevo entre el 1y 13 de diciembre 2023

Administrar

Administrar

Caduca: 17 nov. 2024

Administrar

Caduca: 12 dic. 2024

Administrar

Caduca: 12 dic. 2024

Administrar

Contenido (items) acumulado Portal for ArcGIS

ArcGIS Pro Standard
Se han asignado 0

©

Tipos de usuarios compatibles 2

Se dispone de 35 35 en total

Administrar

ArcGIS Tracker Caduca: 17 nov. 2024

1 asignados =

2

Tipos de usuarios compatibles 4

Se dispone de 19 20 en total

Administrar

ArcGIS Trace Network Caduca: 12 dic. 2024

Se han asignado 0

®

Compatible con todos los tipos de usuarios

®

Compatible con todos los tipos de usuarios

Se dispone de 35 | 35 entotal

Administrar

ArcGIS Workflow Manager Caduca: 12 dic. 2024

Se han asignado 0 Sedispone de 35 35 entotal

Administrar

ArcGIS Pro Portal for ArcGIS
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|
Otras suscripciones (Hub)

ID 4291121401: Hub Gobernaciéon de Antioquia

A continuacion, se muestra la informacion del portal geografico de la entidad teniendo en cuenta usuarios e
ftems acumulados de ArcGIS Hub, para el periodo vigente del ELA, desde 14/12/2022 hasta el 13/12/2023.

Créditos

Dec 14, 2022, 12:00:00 AM GMT - Nov 30, 2023, 12:00:00 AM GMT P
39.42 credits utilized this period

Credit Utilization Summary

39.42 0.00 0.00 0.00
Storage Analytics Subscriber Content Published Content

Report contains aggregated results and may reflect usage events outside defined dates. Running monthly usage reports is recommended.

Usage Aggregation by Time

Use the date range selectors above or select a chart column to update the report dates

Grafico 8.  Créditos acumulados ArcGIS Hub hasta la fecha de corte del afo en curso

Dec 1, 2023, 12:00:00 AM GMT - Dec 13, 2023, 7:50:56 PM GMT P
2.30 credits utilized this period

Credits

Credit Utilization Summary

2.30 0.00 0.00 0.00
Storage Analytics Subscriber Content Published Content

Usage Aggregation by Time

Use the date range selectors above or select a chart column to update the report dates

Usuarios
> Creator 272 assigned e 828 available 1100 total
Fecha de corte 30 de noviembre 2023
> Creator 274 assigned e 826 available 1100 total

Fecha de corte 13 de diciembre 2023

Gréafico 9. Usuarios acumulados ArcGIS Hub
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items

Quick Date Select ™ Start: 12/14/2022 - End: 11/30/2023 -

Dec 14, 2022, 12:00:00 AM GMT - Nov 30, 2023, 12:00:00 AM GMT

Interact with the charts, tables and map in this report to explore content activity and usage

Content Summary Content Details

62 7

20 18
15 15 7
e B - - -
10
Credits Content Apps Members Groups

Dec 1, 2023, 12:00:00 AM GMT - Dec 13, 2023, 7:51:58 PM GMT

Interact with the charts, tables and map in this report to explore content activity and usage

Content Summary Content Details

0 0

Items This Period Contributors

Contributors

Grafico 10. Contenido (items) acumulado ArcGIS Hub

Drone2Map — ArcGIS Online

@ ArcGIS Drone2Map

Se han asignado 2

Se disponede 0 2 en total

Tipos de usuarios compatibles 3 Administrar

Grafico 11. Aplicacion Drone2Map — ArcGIS Online

Componentes de valor agregado

Anexo 6. Detalle de actividades — Soporte en sitio a licencias de software Esri

e Recomendar las mejores practicas del uso del software ArcGIS con el fin de que los usuarios puedan aprovechar
al maximo las licencias que tienen disponibles

Marzo
o Sesiones de aclaraciéon y dudas y acompafiamiento para el observatorio de libertad religiosa en la
direccién de DDHH.

o Sesiones de aclaracién y dudas y acompafiamiento para la secretaria de participacion ciudadana con
Marleny Gémez
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Abril

Mayo

Junio

Julio

Caracterizacion de habitantes de calle, solicitud de apoyo desde la secretaria de salud para capturar
informacidn de personas en situacidn de calle en el departamento.

Atencién a dudas de acceso de elementos en AGOL por equipo de Terrant.

Apoyo a planeacion en la construcciéon de un tablero de control para seguimiento a POTs de los
municipios de Antioquia

Sesidn de aclaracion de dudas al grupo de salud encargado de la caracterizacion de habitantes de calle.
Apoyo y aclaraciéon de dudas con Francisco Serna en la implementacion del nuevo formulario para
compras publicas

Revisién de requerimientos y dudas de los constructores del SIGRAN respecto a las soluciones para
publicacidon y actualizacion de datos reportados.

Sesion de aclaracion a dudas y respuestas a la gerencia de servicios publicos respectos de los cambios
solicitados a la aplicacion de seguimiento a la ejecucidn contractual.

Sesién de dudas con el grupo de caracterizacidon de habitantes de calle de la secretaria de ambiente.
Apoyo en la revisién del formulario de productores y compradores de Antioquia para la secretaria de
agricultura con Francisco Serna.

Sesién Remota inquietudes Encuesta Survey, la cual tuvo como finalidad explicarle al usuario la forma
de incorporar una nueva pregunta que permitiera anexar una firma. También se explica el
funcionamiento de las plantillas personalizadas en survey y como generar informes a partir de ellas.
Usuario Sebastian Mufnoz- Estimulos de participacion

Sesién remota a fin de dar solucién a dudas respecto a la configuracién de tableros de control como
graficos, etiquetas, popUp y demas generalidades. Usuario Maria José Triana - Planeacion

Sesién remota con el fin de aclarar dudas respecto a la configuracién de filtros dentro del tablero de
control. Usuario Mauricio Cardona-Productividad

Asesoria visualizacidn detalles de capa: Se realiza sesién remota con el fin de realizar la configuracién
de una imagen asociada a los detalles de la capa. Usuario Maria José Triana - Planeacion

Se responden inquietudes respecto a la configuracién de salidas graficas en ArcGIS Pro. Usuario Maria
José Triana - Direccion Planeacion Territorial y Desarrollo.

Dudas ArcGIS Online sobre la creacidon de dominios y edicidon de una capa. Usuario Maria José Triana
- Direccidn Planeacién Territorial y Desarrollo.

Documentacién y ejecucion de pruebas para taller a realizar el dia 27 de junio respecto a | encuesta
“Gran Encuentro Comunal de Antioquia”

Se revisa documentacién respecto a incorporar restricciones o cdlculos automaticos de preguntas,
relacionados con respuestas previas. Usuario: David Lopera — Proyecto Caracterizacién Habitantes de
Calle

Se valida documentacidn respecto al funcionamiento de external choices en formularios survey.
Revisién archivos de organismos comunales, correccién de algunos parametros. No se puede
continuar la configuracion del formulario, dado que Lina Cadavid no cuenta con acceso a la encuesta
que ya se habia iniciado, la cual tiene un avance del 90%.
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o Revisidn avance en configuracién plantillas survey- Proyecto caracterizaciéon habitantes de calle.
o Acompanamiento Reunidn elaborar plan para actualizar servidores GIS.
o Acompafiamiento revision formulario Minas.
o Sesion de aclaracion a dudas y respuestas para transferencia de conocimiento en base a
requerimientos de formularios. Apoyo Luis Fernando Majin
Agosto

Indicaciones de configuracién para una salida grafica en ArcGIS Pro. Usuario Olga Nathalia Manrique
Se resuelven inquietudes respecto a georreferenciacién de imagenes, proyeccion de sistema de
coordenadas y compartir informacién en ArcGIS Online. Usuario Yadira Marquez.

o Asesoria ArcGIS Online: Configuracién y publicacion web map, inquietudes sobre configuracién de tablero
de control. Usuario Jhon Jairo Bravo secretaria productividad.

Septiembre

o Se resuelven dudas respecto a la configuracidn de relaciones uno a muchos en entidades geograficas de
ArcGIS online. Usuario Nicolle Guarin
Se resuelven dudas respecto a la configuracion de pull data en encuestas survey. Usuario Nicolle Guarin.
Se resuelven dudas respecto a la proyeccién de imagenes rdster al nuevo del sistema de referencia
espacial de Colombia (Origen Unico), inquietudes respecto a posibles deformaciones o implicaciones que
se puedan generar a partir de dicho cambio. Luz Marina Barrera Jaramillo- Catastro
Octubre

o Serevisa seguridad en publicacién de mapa web en portal for ArcGIS, se evidencia que por seguridad del
portal se encuentra inhabilitada la opcidn de visualizacién para usuarios andénimos. Por tal razén se le
sugiere a la usuaria embeber el mapa web en una aplicacién y que asi pueda ser consultado por el publico
en general. Usuario Alejandra Moreno Terrant.

o Inquietudes configuracién encuesta survey, buenas practicas, incorporacién de nuevas preguntas,
afectaciones al cambiar estructura, etc. Usuario Francisco Serna.

Noviembre.

o Reunién entrega de procesos ETL en catastro. Usuario: Jhon Alexander Alarcon (ESri)
o Configuracién cantidad de caracteres en survey connect. Usuario Danilo Patifio Gerencia de Servicios
Publicos.

Diciembre.
o Reunién buenas practicas para la generacidn y creacidon de mosaicos Usuario Luz Marina Barrera.

o Reunién revision del script para la extracciéon de archivos adjuntos de una encuesta de forma masiva
Usuario Andrés Moreira.
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e Apoyar en la deteccién de las necesidades de los usuarios.

Mayo

o Se realiza reunidn a fin de escuchar requerimientos del grupo de trabajo de agricultura, evaluar

metodologia de trabajo y definir tareas para lograr avance del proyecto.

Junio

Julio

Septiembre

Reunién politica de datos secretaria de gobierno: Se escucha necesidad de la dependencia y se
hace propuesta de emplear un sistema de gestion de datos a través de una app web. Esteban
Cuadros, Natalia Castro, Nubia Romero

Se analiza la nueva encuesta configurada en Modelo de datos TAS, se inicia validacidon de
funcionamiento, y se solicita documentacién de reglas de validacion.

Reunién Hub Infraestructura: Se escucha necesidad del usuario y se le sugiere organizar la
informacién a fin de conocer cudles son los datos relevantes, definir disefio y demas prioridades.
Una vez se consolide la informacion se procederd con la creacidn del sitio. Asistentes Cristian
Quiceno, Natalia Castro, Nubia Romero

Reunidn revisién avance nuevo modelo encuesta TAS

Reunién seguimiento entrega mddulo 4: Se hace entrega del médulo 4 LMS. Queda pendiente
revisién por parte de la interventora del contrato

Levantamiento de requerimientos para la creacion del formulario “Gran Encuentro Comunal de
Antioquia”

Socializacién del formulario de manejo de tecnologia e infraestructura en los municipios, ademas
se revisa el funcionamiento del tablero de control y se identifican algunas mejoras a realizar.
Usuarios Diana Cristina Gutiérrez- Esven Cortes, secretaria de Tecnologias de informacién las
comunicaciones.Se escuchan las necesidades del usuario respecto a los formularios desarrollados
para la dependencia Planeacidon direccion informacion departamental. Se establecen
compromisos por parte de la dependencia para el préximo miércoles 5 de julio

Reunién Gerardo Tabares: Socializacidon requerimiento de encuesta. Se requiere crear contador
en encuesta.

Se realizan pruebas sobre la creacion de un contador en el formulario survey. Se evidencia que
es necesario crear un script que consulte el servicio, los datos registrados por los usuarios y
generar una peticidon que traiga el nimero de registros diligenciados. Usuario Gerardo Tabares
Revisién informacién formulario historia clinica. Usuario Roberto Alvarez- Direccién de desarrollo
Humano

Revisién de necesidades y ajustes de los formularios Capitulos Anuarios Municipales.

Se identifican necesidad del cliente respecto a la descarga de datos asociados al formulario de
historia clinica. Usuario Roberto Alvarez- Direccién de desarrollo Humano.

o Reunidn Estructuracién formulario Gerencia de Servicios Publicos.

o Apoyo reunidn Seguimiento Apoyo prefactibilidad. Usuario Jhony Alexander Alarcon-Esri

o Acompainamiento reunion Entendimiento observaciones y cambios encuesta TAS. Balbanera Guerra.
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o Acompanamiento Reunién Seguimiento ficha gerontoldgica Gobernacion de Antioquia. Fabian Andrés
Zambrano.

o Reunién solucién de dudas aplicaciones dagran. Se realizan pruebas respecto al funcionamiento de
encuesta survey. Se solicita caso de soporte.
Acompafiamiento 2da Reunién Seguimiento ficha gerontoldgica Gobernacion de Antioquia.
Reunién respecto la administracién del Open Data. Usuarios Alejandra Moreno y Marcela Pérez.
Reunién y definiciéon de necesidades de un script para el tablero de control de anuarios estadisticos
municipales. Fabian Andrés Zambrano.

Octubre

o Reunién entendimiento necesidad area de Infraestructura. Apoyo Luis Fernando Majin
o Reunién Diana Gutierrez TIC dashboard, entendimiento de necesidad en tablero de control. Apoyo Luis
Fernando Majin

¢ Conocer de primera mano las actividades y procesos geograficos del cliente con el fin de proponer procesos
optimizados apalancados con la plataforma ArcGIS.

Mayo
o Estructuracién de datos proyecto contribucidn de valorizaciéon: Reunidn general donde se explica las
generalidades del proyecto, de los objetivos que tiene y se define una reunion para el dia 25 de mayo
a fin de que el equipo especialista en el proceso pueda detallar la informacion de lo que se pretende
con dicho proyecto.
o Se realiza la contextualizacion proyecto habitantes de calle, objetivos, actividades pendientes y
demas y se programa a una reunion de seguimiento antes de salida a produccidn.

e Utilizar la configuracion de la plataforma ArcGIS para responder a las necesidades del cliente.

Mayo

o Se realiza reunidn presencial con el equipo de habitantes de calle, se define esquema y variables
necesarias para la creacién del tablero de control. También se le da asesoria respecto a responder
necesidades del usuario Luis Alfredo Valdelamar, se le sugiere utilizar plantillas survey para la
creacion de informes y construccidn de tablero de control para ver reportes.

o Reunién actualizacion datos nuevo formato productores: Se discute y evalua la mejor forma de sacar
a produccidn el nuevo formulario sin afectar la url del formulario que se encuentra actualmente en
funcionamiento. Se concluye que se deben realizar pruebas en una copia del formulario actual y
revisar que la estructura de este no sea alterada por las modificaciones incorporadas en el nuevo
formulario.

Junio

o Configuracion formulario productores: Se agregan nuevas preguntas, se configura descarga del
archivo de compromiso y se realizan pruebas respecto a comandos de restriccion.

o Incorporacion de nuevas preguntas en formulario survey (Caracterizacién habitantes de calle) de
acuerdo con el cambio en la ficha entregada por secretaria de salud.
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Julio
Acompafiamiento configuracién open data Gobernacién de Antioquia.
Segunda sesién configuracién encuesta “PRIMER GRAN ENCUENTRO COMUNAL, LA ORGANIZACION
IDEAL AL 2040, DE LA SUBREGION DEL URABA ANTIOQUENO”

o Se realiza configuracidon generar al tablero de control: Se agregan gréficos, se resuelven dudas
respecto a la configuracidon de selectores, etiquetas, entre otros. Usuario Daniel Esteban Mesa —
Gerencia de servicios Publicos.

o Configuracién encuesta licencias de construccidn. Usuario Juan Manuel Castrillén — Departamento
administrativo de Planeacion.

o Primera sesidon configuraciéon encuesta Servicios Publicos. Usuario Leidy Laura Arboleda
Departamento administrativo de Planeacion.

o Se realiza depuracién de campos en la base de datos y se agregan reglas de validacién al formulario
caracterizacidn habitantes de calle.

o Segunda sesion configuracion encuesta Servicios Publicos. Usuario Leidy Laura Arboleda
Departamento administrativo de Planeacion.

o Revisidn tablero de control ficha planeacion. Usuario Jhon Jairo Ramirez - Direccidén de planeacion
territorial y del desarrollo.

o Configuracién encuesta Laborales. Usuario Juan Guillermo Cafias - Departamento administrativo de
Planeacién.

o Segunda sesion depuraciéon de campos en la base de datos al formulario caracterizacion habitantes
de calle.

o Apoyo en la revision del formulario de secretaria de ambiente (Guardacuencas), revision de y
ajustes de requerimientos.

Agosto

o Acompafiamiento reunidn definicion de datos para LMS

o Acompanamiento reunion “SISVAL especificar geoprocesing para prefactibilidad”

o Acompafiamiento reunidn Configuracidn piloto ficha gerontoldgica.

o Acompanamiento reunién Sesidn 1: Definir el flujo de trabajo en la encuesta e identificar datos
validos en la Gerencia de Servicios Publicos
Acompafiamiento reunién Configuracion piloto ficha gerontoldgica 2da sesion.

Acompafiamiento reunién Configuracion piloto ficha gerontoldgica 3ra sesidn.

Se resuelven dudas respecto a la configuracion de tableros de control. Se explica configuracién de
selectores, tablas, graficos. También se realiza revision de los datos evidenciando que no hay claridad
respecto al feature layer que requieren usar para crear posteriormente el tablero de control. Liliana
Isaza secretaria Minas.

o Se resuelven dudas respecto a la configuracion de caracteristicas de servicios, capacidades, y
configuracion de ventanas emergentes. Usuario Marcela Perez — Departamento Administrativo de
Planeacion.

o Tercera sesién Transferencia de conocimiento Gerencia de servicios Publicos

Septiembre

O

Pruebas Tablero de control Anuarios Estadisticos. Juan Manuel Castrillon
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o Se resuelven dudas respecto a la configuracidon de tableros de control. Se explica configuracion de
selectores, tablas, graficos. Jhon Bravo — Direccidn desarrollo e innovacién.

o Se resuelven dudas respecto a la configuracidn de tableros de control. Se explica configuracién de
tablas y atributos de detalles para crear un histdrico en las fichas municipales. Nicolle Guarin.

o Socializacién tablero de control anuario Estadistico. Se solicitan cambios como incluir un mapa e incluir
las encuestas asociadas a servicios publicos. Juan Manuel Castrillon.

o Construccién encuesta PLANIFICACION ESTRATEGICA AGRICULTURA 2024- Francisco Benjumea.

o Reunién de Revisidn y ajuste script para el tablero de control de anuarios estadisticos municipales.

o Finalizacion Tablero de Control Anuario estadistico. Juan Manuel Castrillon.

o Se resuelven dudas respecto a la configuracidon de tableros de control. Se explica configuracion de
selectores. Nicolle Guarin.

o Acompafiamiento reunién migracién de datos gerencia de servicios publicos.

o Acompafnamiento transferencia de conocimiento ficha gerontoldgica. Fabian Zambrano.

o Socializacion final tablero de control anuario estadistico. Juan Manuel Castrillon.

o Reunién configuracion y carga de datos nuevo formulario survey. Recuperacién de datos. Danilo
Patifio.

Ajuste final formulario Gerencia de Servicios publicos.
Se explican algunas configuraciones de ArcGIS Hub y configuracidn de descarga de datos en el feature
layer. Daniela Cérdoba Estructuracion de Proyectos.

o Transferencia de conocimiento relacionada con la configuracién de apariencia de web map, capas,
cambio de simbologia, etc. Danilo Patifio.

o Se configuran reglas de validacién en formulario survey, se configuran graficos en tablero de control y
se le explica al usuario como realizar revisién y administraciéon de datos en ArcGIS Online — ArcGIS Pro.
Jhon Bravo.

Octubre
o Ajuste y configuracion a tabla que alimenta el script de aplicabilidad de encuestas al proyecto de
anuarios estadisticos. LES
o Pruebas configuracién de filtro tablero de control anuarios estadisticos. Juan Manuel Castrillén.
o Construccidén encuesta control interno disciplinario. Maria Silvestra Perlaza- Sebastidn Graciano
o Acompafiamiento reunidn Revisidon proceso de publicacién datos open data. Nubia Romero y
Natalia Castro.
o Revisién y edicion de permisos usuarios AGOL dagran.
o Asesoria configuracidn contenido integrado en tablero de control fichas municipales. Usuario
Nicolle Guarin.
o Disefio Encuesta trabajo en casa Gobernacién de Antioquia. Natalia Castro.
o Revisién configuracién de usuario notebooks. Francisco Buitrago.
Noviembre.

o Transferencia de conocimiento creacién tablero de control anuario estadistico. Usuario Juan
Manuel Castrillon — Departamento de Planeacion.

o Solucidn de inquietudes respecto a la creacién de proyectos en ArcGIS Pro, al igual que la edicién
de datos en dicha aplicacién. Usuario Danilo Patifio — Gerencia de Servicios Publicos.

o Solucién dudas acerca de la edicion de registros en survey123. Usuario Andrés Moreira — Talento
Humano.
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Revision de solucidn para descarga masiva de archivos en Survey123. Usuario Balbanera Guerra
— secretaria de Salud.

Prueba script para separar campos en una respuesta de seleccion multiple. Usuario Jhon Bravo —
Productividad y competitividad.

Ayuda configuracion tablero de control. Usuario Nicolle Guarin — Departamento Planeacion

Ejecucidn script para separar campos en una respuesta de seleccion multiple. Usuario Jhon Bravo
— Productividad y competitividad.

Configuracion Formulario asesoria técnica en el cumplimiento de los criterios de accesibilidad
web para los Informes de Gestidn. Natalia Castro — Secretaria de Tecnologias de la informacidn.
Configuracion grafico de barras en tablero de control. Usuario Jhon Bravo — Productividad y
competitividad.

Creacion de la encuesta “Iniciativas del Sector TIC: Planes de Desarrollo 2024-2027” Usuario
Natalia Castro url

Creacion tablero de operacidon “Iniciativas del Sector TIC: Planes de Desarrollo 2024-2027"
Usuario Natalia Castro url:

¢ Apoyar en pruebas de concepto que involucren productos de la plataforma ArcGIS.

Junio

Agosto

Se realizan pruebas de cddigo sobre el archivo form survey connect a fin de poner restriccién en el
limite de fotografias tomadas por los usuarios en campo. Usuario: Diana Arboleda, secretaria de
Ambiente

Se realiza prueba de script que permite realizar exportacién masiva de imagenes a partir de
survey123. Usuario Cesar Augusto Londofio- secretaria Educacion.

Se realizar prueba de concepto respecto al funcionamiento de gréfico de serie por rango de edad.
Fue necesario crear un nuevo campo en la tabla de atributos con dicha categoria a fin de lograr
representarla graficamente. Usuario David Lopera, proyecto Caracterizacion Habitantes de Calle.

Se realiza sesién a fin de socializar el archivo que documenta el diligenciamiento de encuestas survey.
Equipo secretaria Participacion-Luis Gomez.

o Reunién asignacidn de actividades Gerencia de servicios publicos. Se define responsabilidad en las

siguientes actividades: Revisidn error en la encuesta, creacidén nuevo tablero de control, transferencia de

conocimiento. Apoyo Luis Fernando Majin

Septiembre
o Pruebas Tablero de control Anuarios Estadisticos.
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e Extender el conocimiento de la plataforma a través de talleres o Charlas de acuerdo a las necesidades

detectadas en el cliente.

Responsable Tema del taller Fecha Modalidad Total dias
Francisco Buitrago |Survey 123 App web 18 /05/2023 Virtual 1
Gellen Castafieda Dashboard For ArcGIS 24 /05/2023 Virtual 2

Gellen Castafieda 27/06/2023 Virtual 2

Taller configuracién encuesta “Gran Encuentro
Comunal de Antioquia”

Gellen Castafieda 10/07/2023 Virtual 2

Primera sesion configuracidon encuesta “PRIMER
GRAN ENCUENTRO COMUNAL, LA
ORGANIZACION IDEAL AL 2040, DE LA
SUBREGION DEL URABA ANTIOQUENO”

Sesién de talleres presenciales explicacion de

Luis Fernando Majin ) o 03/08/2023 | Presencial 1
formularios de programacion. Survey Connect
Luis Fernando Majin | Transferencia conocimiento Ficha gerontolégica | 18/10/2023 Virtual 1
. .| Transferencia conocimiento Informes .
Luis Fernando Majin 23/10/2023 Virtual 1

gerontoldgica

Gellen Castafieda Taller buenas practicas survey connect 26/10/2023 Virtual 1

¢ Apoyar en el soporte de la plataforma a los usuarios de la Goberncidn de Antioquia.

Mayo
o

Atencidn caso 03344110 - Portal for ArcGIS no responde: Se realiza conexiéon remota al servidor
donde se encuentra instalado el portal a fin de que el equipo de soporte Esri Colombia realice diversas
pruebas como: Reparacién de archivos de portal, reinicio del servicio. Ninguna de las pruebas
realizadas fue suficiente para reparar el funcionamiento del portal, por lo cual fue necesario solicitar
a Tl rollback y a través de este procedimiento se reestablece el servicio de portal.

Seguimiento caso 03322870 - Novedad Survey: Se establece comunicacién con la usuaria a fin de
retomar las actividades del caso, definir fechas de conexién, e importancia en la conexién a las
diferentes sesiones por parte de los usuarios para poder dar solucién al requerimiento.

Cambios en configuracion de rol de usuarios a fin de dar solucién a inconvenientes a la hora de editar
encuestas survey. Desarrollo de la mujer

Investigacion error Survey- No sale firma impresa en la plantilla: Se evidencia error de sintaxis, se le
recomienda al usuario revisar las referencias rapidas de la plantilla survey y reemplazar la sentencia
de acuerdo con lo que se indica en la guia:
https://community.esri.com/t5/arcgis-survey123-questions/surveyl123-report-placing-attachments-
side-by-side/m-p/769082#M3223.

Usuario Sebastian Mufioz-secretaria de participacién

Sesién Remota error visualizacién capa tablero de control: Se realiza revision del web map, se
evidencia configuracién de escala de visualizacién. Usuario Mauricio Cardona- Productividad
Configuracion Usuarios Desarrollo Mujer: Se realiza la configuraciéon de usuarios y contraseiias de
diferentes usuarios creados previamente, los cuales han tenido inconvenientes con el acceso.
Revisidon de errores nueva encuesta de productores. Se revisa configuracién de apariencia,
inconsistencia en la exportacion de archivos. Se programa sesidon para seguir evaluando las mejoras
a realizar

Pagina 23 de 51


https://community.esri.com/t5/arcgis-survey123-questions/survey123-report-placing-attachments-side-by-side/m-p/769082#M3223
https://community.esri.com/t5/arcgis-survey123-questions/survey123-report-placing-attachments-side-by-side/m-p/769082#M3223

Informe de Avance ELA — Gobernacién de Antioquia

Junio

Julio

Revisidn error tablero de control: Se realiza configuracion de selectores asociados a las
actividades desarrolladas en meses especificos. Es necesario general filtros de fecha,
renderizacién en lista de actividades y filtro de mes. Usuario Balbanera Guerra Secretaria de
Salud.

Revisién formulario-salida a campo y planificacidn: Se contextualiza el funcionamiento y objetivo
del formulario. Se evidencian algunos errores en los indicadores los cuales son corregidos. Se
programa nueva sesion para continuar dando solucidon a los inconvenientes. Usuario: Diana
Arboleda Secretaria de Ambiente.

Reunioén identificacion de fallas encuesta survey123. Usuarios Diana Arboleda y Andrés Correa
Secretaria de Ambiente.

Apoyo en configuracion y validacion funcionamiento tablero de control “Ejecucién de
Actividades”. Fue necesario actualizar los datos de capa y tabla de vista que no coincidian con los
datos de la capa original. Usuario Balbanera Guerra Secretaria de Salud

Se responden preguntas respecto a la configuracion de graficos de serie en Dashboard for ArcGIS.
Usuario Mauricio Cardona- Productividad

Se resuelven dudas respecto a la edicion de datos en la tabla de atributos del features layer que
alimenta el dashboard. David Lopera-Proyecto Caracterizacidon habitantes de calle

Se realiza seguimiento respecto al ingreso de los diferentes usuarios a la plataforma arcgis.com.
Se reportan seis casos con inconvenientes de acceso, se realiza el reset de la contrasefia y se
confirma acceso de dos personas sin inconvenientes. Desarrollo de la Mujer

Se socializan pruebas realizadas en el aplicativo survey, realizadas a partir de las encuestas de
secretaria de ambiente que han presentado inconvenientes. Diana Arboleda secretaria Ambiente
Validacién acceso a la plataforma ArcGIS Online por el usuario ORO_LZAPATA

Validacion acceso a la plataforma ArcGIS Online por el usuario ORO_MJARAMILLO

Se explica al usuario Francisco Serna como crear grupos en ArcGIS Online, compartir contenido e
invitar usuarios

Se le explica al usuario Jesus Stiven Fonseca como acceder a la encuesta a través de ArcGIS Online,
como visualizar y descargar los datos recolectados a través del formulario.

Revisién formulario y feature layer de secretaria de minas a fin de validar el inconveniente en la
ubicacién de coordenadas. Se concluye que el formulario se encuentra mal disefiado, es
necesario evaluar correcciones al mismo.

Validaciéon acceso a encuesta Antioquefia de Oro para el usuario ORO_ETENORIOT.

Se brinda asesoria respecto a compartir contenido en grupos de ArcGIS Online y enviar
invitaciones a grupos a miembros nuevos. Usuario Francisco Serna

Se realiza configuracidon de comando para calcular rango de edad a partir de un nimero existente.
Asistentes Mauricio Zuluaga-Luis Fernando Majin-David Lopera

Revisidén acceso usuario SASGC_BSCC secretaria ambiente

Revisién y descarga de datos servicio “Historia Clinica”

Se revisa documentacidn respecto a la edicién de la configuracidn de un servicio en ArcGIS Online.
Es necesario editar el maxrecord count. Mauricio Zuluaga- Jesus Stiven Fonseca

Se realiza configuracién del maxrecord count del servicio de pequefios productores en ArcGIS
Online.
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Revisidon y configuracién de tablero de control observatorio de derechos humanos.
Pruebas en configuracidn de tablero de control. Inhabilitar opcién de “Eliminar”. Usuario Daniel
Esteban Mesa — Gerencia de Servicios Publicos

o Configuracién de tablero de control fichas municipales y formulario survey. Usuario Jhon Jairo
Ramirez

Agosto

Segunda sesidn Revision y configuracidn de tablero de control observatorio de derechos humanos.
Verificacidn de error en tablero de control: Se recuperan datos perdidos del features layer a través
append. Es necesario solicitar caso de soporte para revisar error en encuesta. Gerencia de Servicios
Publicos.

Acompafiamiento caso de soporte Esri Case #03404842

Revisidn error tablero de control fichas municipales. Se realiza configuracidon y se subsanan los
errores. Usuarios: Nicolle Guarin, Juan José Restrepo, Jhon Jairo Ramirez.

o Se realiza socializacion con la usuaria de Gerencia de servicios publicos, acerca del funcionamiento
del tablero de control sobre el cual se requiere realizar reportes. Se explica el error que se presenta
con la encuesta en mencion y se recomendod realizar cambio de propietario de los datos dada la
ausencia de Daniel Mesa, quien estaba encargado de los mismos. Leidy Marcela Carmona Gerencia
de Servicios Publicos.

o Revisidn error encuesta licencias de construccidn. Se logra validar el error y corregirlo. Usuario Juan
Manuel Castrillon.

o Revisidn error encuesta laborales. No se logra replicar el error reportado. Usuario Juan Guillermo
Cafas.

Revisién validacion en formulario de licencias de construccién. Usuario Juan Manuel Castrillon.
Revisién error formulario Estratificacién. Usuario Juan Guillermo Cafias.

Configuracion adicional al formulario Estratificacién anuario estadistico departamento administrativo
de planeacion.

Apoyo sesién de soporte caso #03404842.

Se realizan pruebas respecto a la ubicacion automatica de un geo punto a partir de una coordenada
predefinida. Liliana Isaza- Secretaria Minas

Septiembre

o Se aplica formular en campo tipo Geopoint para que garantizar la ubicacidn a partir de un punto que
se ingresa manualmente. También se resuelven dudas de configuracion de tablero de control.
Socializacién formato formularios survey connect. Gerencia de Servicios Publicos.

Sesién remota validacion permisos y capacidades web map. Usuaria Alejandra Moreno-Terrant.
Ajuste formulario survey: Se agregan nuevas preguntas segun solicitud Gerencia de Servicios
Publicos.

Revisidn error tablero de control gerencia de servicios publicos

Se reporta error en el cargue de informacién del tablero de control GSP. No se logra evidenciar que
causo el dafio de la encuesta que ya se encontraba en correcto funcionamiento. Danilo Patifio

Octubre
o Se revisar error code 400 al intentar acceder a los datos de la encuesta. Se solicita caso de soporte.
Jhon Bravo.
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Apoyo caso de soporte 03452403. Jhon Bravo
Se resuelven inquietudes respecto a la creacién de dominios en ArcGIS Pro. Daniela Cérdoba
Estructuracién de proyectos.
o Revisién Tablero de control. No estd realizando los filtros correctos por subregién. Juan Manuel
Castrillédn
Apoyo caso de soporte 03453669. Danilo Patifio
Apoyo caso de soporte 03436622. Natalia Pino — Dagran
Apoyo caso de soporte 03458940. Jhon Bravo.

O O O O

Revisidn descarga de datos historia clinica y revisién de otras necesidades. Es necesario programar
reunién con TA.

o Revisidon descarga de datos historia clinica y revisidon de otras necesidades. Es necesario programar
reunién con TA. Roberto Enrique Alvarez.

Revisién inventario uso de licencias. Nubia Romero, Mauricio Zuluaga, Marlen Caldas.

Revisidén y descarga de datos servicio “Historia Clinica". Roberto Alvarez

Noviembre.

o Revisién error: BUG 000143134. Usuario Francisco Buitrago

o Revisidn error survey: code":1000,"description":"String or binary data would be truncated. Alonso
Maya — Gerencia de Servicios Publicos.
Acompafiamiento caso de soporte 03483036. Usuario Francisco Buitrago.
Solucién dudas transferencia conocimiento creacidn tablero de control. Usuario Juan Manuel
Castrillon — Departamento de Planeacion.

o Revisién error publicacion tablero de control. Usuario Maryudy Legarda — Departamento de
Planeacién.

o Revisidén de solucion para descarga masiva de archivos en Surveyl123. Andrés Moreira — Talento
Humano.

Diciembre.

o Revisidn inventario de conexiones Listado Municipios Migrados BCGS, figuracion en el archivo
TNSNAME e informacién referenciada de forma correcta.

e Otros

Mayo
o Se realiza reunion a fin de socializar los cambios incluidos en la nueva plantilla para los informes
mensuales de la gobernacidn.
o Reunién secretaria de salud: Se conoce el grupo de secretaria de tecnologia, se evallan
solicitudes de secretaria de salud y se propone otra reunidn a fin de entender la solicitud de la
usuaria Balbanera Guerra, alcances, objetivos, etc.

Junio

o Revisién usuario desarrollo de mujeres: Se realiza la configuracidn de los siguientes usuarios
(ORO_APOLO
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ORO_IVARGAS- ORO_ASEPULVEDA), dado que no recibieron informaciéon a través de correo
electrénico.

o Reunidn seguimiento ELA Gobernacidn: Se realiza reunién a fin de realizar seguimiento al
desarrollo de los proyectos, priorizar actividades y definir flujos de trabajo.
Creacion usuario de usuario TEM_HORTIZG a solicitud de la secretaria de participacion.
Creacion usuario de usuario ORO_ACADAVID a solicitud de la secretaria de participacion
Reunién seguimiento ELA Gobernacidn: Se realiza reunién a fin de realizar seguimiento al
desarrollo de los proyectos, priorizar actividades y definir flujos de trabajo.

o Reunidn seguimiento asignacion de actividades: Se realiza asignacidn de actividades teniendo en
cuenta el apoyo del ing Luis Fernando Majin

o Creacién usuario ORO_AAVENDANO. Se realiza configuracidon para credenciales de acceso del
usuario en mencion.

o Creacidén usuaria SASGC_AFPP. Se realiza configuracion para credenciales de acceso del usuario
en mencion.

o SASGC_AFPP. Se realiza configuracidn para credenciales de acceso del usuario en mencién.

o Reunidn seguimiento actividades GOBANT.

Julio
o Entrega indicadores Gobernacidn de Antioquia 2023-1.
o Reunidn de Revision y entrega cuenta ELA Gobernacion.
o Avance informe mensual ELA Gobernacién de Antioquia.
o Creacién del usuario SASGC_BSCC.
o Revisién actividades ELA Gobernacion.
o Finalizacion Informe Mensual ELA.
o Reunidn Empalme ELA Gobernacidn de Antioquia.
o Seguimiento ELA Gobernacion.
Agosto
Adelanto informe ELA. LES
Seguimiento ELA Gobernacion
Reunidn a fin de definir el proceso a seguir respecto a la propiedad de los datos de la gerencia
de servicios publicos dada la ausencia de Daniel Esteban Mesa.
Acompafnamiento reunién “Seguimiento apoyo prefactibilidad”
Correcciones informe ELA
Septiembre

o Seguimiento ELA Gobernacion.
o Informe ELA Gobernacidn de Antioquia.

Octubre
o Informe ELA Gobernacidn de Antioquia.
o Apoyo en la elaboracién de un documento guia para el manejo de la encuesta creada. Danilo
Patifio
Sesién 1 Preparacién Taller buenas practicas Survey123 Connect.

Reunidén Seguimiento ELA.
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o Acompafamiento reuniéon drone2map.
o Sesidon 2 Preparacion capacitaciéon buenas practicas survey connect.
o Acompafiamiento reunién entendimiento necesidad historia clinica. Roberto Alvarez

Noviembre:

o Informe ELA Gobernacién de Antioquia. LES

o Reunién Seguimiento ELA. Equipo de trabajo Esri Colombia — Natalia Castro Gobernacién de
Antioquia.

o Presentacién del Portal TERRITORIO ANTIOQUIA- Plataforma de datos abiertos e informacion
geografica de Antioquia. Marcela Perez — Terrant.

o  Revision proyectos ejecutados durante el afio 2023 en la Gobernacidn de Antioquia, a fin de realizar
informe final por finalizacion de contrato- TAy LES.

o  Primera Sesién empalme reemplazo LES- Gobernacidn de Antioquia. Steven Ortiz — Esri Colombia.

o Segunda Sesién empalme reemplazo LES- Gobernacién de Antioquia. Steven Ortiz — Esri Colombia.

o Reunién Webinar Territorio Antioquia- Taller 4 Datos abiertos. Marcela Perez Terrant- Omar Florez

Anexo 7. Detalle de casos - Soporte Premium
Y Fecha .
Estado No. caso Descripcion Producto " Fecha cierre
solicitud
Licencias de Drone2Map expiradas .
Cerrado 3490052 ArcGIS Online | 20/11/2023 | 23/11/2023
erradamente.
Proceso de cargue de capa en mapa PowerlArcGIS for
Cerrado 3492873 22/11/2023 | 22/11/2023
BI Power BI
. . ArcGIS
Error: Cannot set properties of undefined .
Cerrado 3483036 . Experience 09/11/2023 | 20/11/2023
(setting referedIds) .
Builder
Error de visualizacién de un Mosaico en
Cerrado 3471571 |donde se genera una grilla blanco y negro| ArcGIS Pro | 26/10/2023 | 30/10/2023
en algunas zonas
Cerrado 3469472 [Clean uninstall y reinstalar ArcGIS Pro 3.1.3] ArcGIS Pro | 24/10/2023 | 25/10/2023
ArcGIS Surveyl123 web Error cuando se ArcGIS
rc
Cerrado 3458940 [envia un registro 'String or binary data Survevi?3 10/10/2023 | 12/10/2023
urv
would be truncated' y
Error 'No service found' en una encuesta Al
rc
Cerrado 3456894 [de Surveyl23 embebida en un tablero de 06/10/2023 | 09/10/2023
Survey123
control
Una encuesta de Survey123 embebida en
un Tablero de control muestra un error que ArcGIS
Cerrado 3453699 | . o 03/10/2023 | 05/10/2023
indica que no encuentra el servicio de| Surveyl23
entidades
Se visualiza un error de datos al ver la capa ArcGIS
rc
Cerrado 3452403 |[de una encuesta creada en Surveyl123 02/10/2023 | 04/10/2023
. Survey123
Connect en ArcGIS Online
Una encuesta de Surveyl23 embebida en ArcGIS
rc
Cerrado 3443625 |un tablero de control arroja error con el 20/09/2023 | 20/09/2023
laballd Dashboards
golaba
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Fecha
Estado No. caso Descripcion Producto o Fecha cierre
solicitud
Error ejecutando ArcGIS Pro con licencias
Cerrado 3442837 . , ArcGIS Pro | 19/09/2023 | 20/09/2023
nominales a través de Portal for ArcGIS
Crash de Survey123 cuando se ubica un ArcGIS
Cerrado 3438234 L 13/09/2023 | 20/09/2023
punto de geolocalizacion Survey123
Actualizacion de encuesta creada desde ArcGIS
Cerrado 3436622 12/09/2023 | 05/10/2023
Survey123 Connect Survey123
Pestafia de informacidn General en
aplicacion web survey se congela en| Portal for
Cerrado 3421583 P . y g, 23/08/2023 | 30/08/2023
encuestas referenciadas después de ArcGIS
actualizacion de ArcGIS Enterprise 10.9.1
Actualizar arcgis Enterprise-Gobernacion ArcGIS
Cerrado 3412747 L . 11/08/2023 | 23/08/2023
de Antioquia Enterprise
Cuenta usuario ArcGIS Online bloqueada
Cerrado 3412733 [la cuenta de miembro no tiene permiso| ArcGlIS Online | 11/08/2023 | 11/08/2023
para iniciar sesion
Error al intentar editar una encuesta .
Cerrado 3406039 . . ArcGIS Online | 03/08/2023 | 14/08/2023
previamente enviada en survey
. ArcGIS
Cerrado 3404842 [Errores 'No data' en filtros de Dashboard 01/08/2023 | 01/09/2023
Dashboards
Error 'No Data' en visualizacion de datos en
Cerrado 3390218 [un tablero de control creado en ArcGIS| ArcGIS Online | 14/07/2023 | 19/07/2023
Online
No funciona el manejador de licencias en el ArcGIS License
Cerrado 3384190 . 06/07/2023 | 06/07/2023
servidor ANTWAP17 Manager
Inconsistencia en consulta de créditos para .
Cerrado 3374625 | . . . ArcGIS Online | 23/06/2023 | 23/06/2023
cierto periodo de tiempo
Problema con ArcGIS Dashboard no se ven ArcGIS
Cerrado 3373648 22/06/2023 | 27/06/2023
los datos. Dashboards
ArcGIS Survey 123 Error Message: 'THE
WEBFORM NEEDS TO BE UPGRADED BUT ArcGIS
Cerrado 3365648 13/06/2023 | 15/06/2023
AN ERROR OCCURRED WHILE UPGRADING| Survey123
HTTP 504: UNKNOWN_ERROR'
Error XML cuando se diligencia una ArcGIS
rc
Cerrado 3359449 [encuesta de Surveyl23 connect en el s 123 06/06/2023 | 20/06/2023
urve
navegador y
Recuperar la informacidn de encuestas que
no se enviaron accediendo al Backup ArcGIS
Cerrado 3357262 ., 02/06/2023 | 23/06/2023
generado por la aplicacion de ArcGIS| Surveyl23
Survey123
. . ArcGlIS for
Cerrado 3354709 [configurar certificado ssl de ArcGIS server Deskt 31/05/2023 | 05/06/2023
esktop
No es posible guardar un web map no se .
Cerrado 3352102 ] ArcGIS Online | 26/05/2023 | 06/06/2023
guardan los cambios
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Fecha
Estado No. caso Descripcion Producto o Fecha cierre
solicitud
Desinstalar software liberar licencia de
Cerrado 3348629 . ArcGIS Desktop| 23/05/2023 | 30/05/2023
portal street map y usuarios
Layer deja de tener compartido a un grupo
Cerrado 3345678 Y J L g . A ArcGIS Online | 19/05/2023 | 23/05/2023
Crear reporte de actividad para revisar.
Portal for
Cerrado 3344110 [|Portal for ArcGIS no responde ArCGIS 17/05/2023 | 23/05/2023
No es posible restablecer la contrasefia de .
Cerrado 3333611 . ArcGIS Online | 04/05/2023 | 05/05/2023
usuario en ArcGIS Hub
Actualizar license manager a la version|ArcGIS License
Cerrado 3331932 03/05/2023 | 04/05/2023
2022.1 Manager
Cerrado 3324754 [Falla en la ejecucién de Deep Learning ArcGIS Pro | 25/04/2023 | 04/05/2023
Error: El usuario no tiene licencia para ArcGIS
Cerrado 3325188 o 25/04/2023 | 26/04/2023
utilizar Drone2Map. Drone2Map
Selector de categoria en ArcGIS Dashboard ArcGIS
Cerrado 3324801 . L, 25/04/2023 | 26/04/2023
no muestra informacion Dashboards
ArcGIS
Cerrado 3322870 [Novedad Survey 22/04/2023 | 16/06/2023
Survey123
Surveyl123 connect no funcionan los ArcGIS
Cerrado 3321465 . . 20/04/2023 | 20/04/2023
relevant para variable tipo type Survey123
Error -101 147 al conectarse al servidor de| ArcGIS License
Cerrado 3319941 |. . . 19/04/2023 | 20/04/2023
licencias (Problema en archivo OPT) Manager
Error en surveyl23 embebido en ArcGIS
Cerrado 3315363 13/04/2023 | 14/04/2023
Dashboard Survey123
Diferencia en visualizacién de elementos
Cerrado 3296789 i ArcGIS Pro | 22/03/2023 | 22/03/2023
del catdlogo ArcMap vs ArcGIS pro
Implementacion de ArcGIS Portal en| Portal for
Cerrado 3243174 . 18/01/2023 | 27/01/2023
ambiente de pruebas. ArcGIS
Solicitud de reinstalacion de ArcGIS server| ArcGIS GIS
Cerrado 3233391 5/01/2023 | 10/01/2023
de 10.9.1a210.8.1 Server
Re: Solicitud de reinstalacion de ArcGIS| ArcGIS GIS
Cerrado 3233451 5/01/2023 | 5/01/2023
server de 10.9.1 a 10.8.1 Server
Error en publicacion de imagenes ECW| Third Part
Cerrado 3232715 . P . 'g y 4/01/2023 | 6/01/2023
desde image server con licencia Hexagon Product
Cerrado 3228934 [Error ArcGlIS Pro version 3.0.3 ArcGIS Pro | 28/12/2022 | 28/12/2022
Problema despliegue imagenes ECW en| ArcGlIS for
Cerrado 3228626 27/12/2022 | 28/12/2022
ArcMap Desktop
Solicitud actualizacién licencia SMP demo| ArcGIS GIS
Cerrado 3227178 ., . 22/12/2022 | 26/12/2022
gobernacion de Antioquia Server
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Anexo 8. Detalle de capacitacion

Total

Curso
dias

Anexo 9.

Fecha Modalidad

Detalle de actividades EEAP

Modulo 1: Introduccidn a los sistemas de informacion Geografica | 08/05/2023 LMS 12
Mddulo 2: Sistemas de coordenadas y transformaciones 29/05/2023 LMS 12
Modulo 3: Tablas con direcciones a capa 13/06/2023 LMS 12
Moddulo 4: Extraer ubicaciones con ArcGIS Locatex 20/06/2023 LMS 12
Médulo 5: De Autocad a ArcGIS Pro 04/07/2023 LMS 12
Taller introduccién en ArcGIS 06/07/2023 | Clase Individual | 6
ArcGIS Pro, Flujos de trabajo esenciales 14/07/2023 | Clase Individual 9
Médulo 6: Control de Calidad QC 17/07/2023 LMS 12
Spatial Analyst with ArcGIS Pro- Analisis Espacial con ArcGIS Pro | 28/07/2023 | Clase Individual | 6
Taller aplicabilidad ArcGIS Pro y Analisis Espacial 02/08/2023 | Taller Privado 6
Modulo 7: Introduccidén a métodos de Interpolacidn 19/09/2023 LMS 12
Mddulo 8: Compartir contenido para brindar 05/09/2023 LMS 12
Moddulo 9: Encuesta Inteligente 12/09/2023 LMS 12
Médulo 10: Monitoreo de Datos con tableros de control 06/10/2023 LMS 12
Construccion de Aplicaciones Web con ArcGIS Experience Builder | 8/11/2023 | Clase Individual | 12
Configuring Web Apps Using Web AppBuilder for ArcGIS 15/11/2023 | Clase Individual | 1

Total dias 160

. Total Total
. o Profesional
Descripcidn actividad . Horas Horas
Asignado .
trabajo EEAP
Plan de actualizacién y migracion de Geodatabase
Al GISANT Jhony Alarcon 26 23
A2 Configuraciones OpenData TerrAnt - Planeacion Andres Camilo Florez 27 22
A3 Requelrl'mlento y apoyo sistema de registro datos Jhony Alarcon 60 57
geograficos para SISVAL
Ad Conflg_urauones encuesta de productores - Secretaria Pedro Martes 12 9
de agricultura
A5 Actualizacidn ETL de predios de BCGS a GISANT Jhony Alarcon 25 23
A6 Caml'mo‘s al piloto ‘de encuesta de programacién y Pedro Martes 36 27
seguimiento a tecnicos de la salud
A7 Evaluacién c.onf|guraC|ones pL’lbI!cauones imagenes, Ibeth Calderon 20 16
recomendaciones y buenas practicas - Catastro
A8 Inventario de servicios de ArcGIS Enterprise Ibeth Calderon 4 3
Validaciones y configuracion de aplicaciones en
A9 migracidon despues de actualizar ArcGIS Enterprise | Andres Camilo Flérez 16 12
10.8.1a10.9.1
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. Total Total
Profesional

Descripcidn actividad Horas Horas

Asignado
g trabajo EEAP

A10 C_onflgurauon pilloto aplicaciones para gestion de Fabio Zambrano 2 37
ficha gerontologica - Talento humano

AQL Conflgurac.|0n Note.book para Street Map en la nube Carlos Caballero 20 20
— Secretaria de hacienda
Arquitectura propuesta para opendata incluyendo

AQ2 . . Carlos Caballero 40 40
TerrAnt - PoC y esquema de publicacién - Planeacidn

AT Coordinacion y Asesoria -Technical Advisor Nubia Romero 36 13

Total ejecutado 366,0 302,0

Tabla 1. Resumen de Actividades y tiempo EEAP

. A1l - Plan de actualizacion y migracion de Geodatabase GISANT.

Mayo

o Se realiza reunion inicial identificando la necesidad de realizar migracién de la base de datos
geografica para actualizar la versién de Oracle 12c a Oracle 19c; se realizard plan de ejecucion
para la actualizacién que afecte en lo menor posible a los usuarios y servicios.

Junio

o Se realiza actualizacion de Oracle en ambiente de pruebas y se realizan pruebas de
configuraciones donde se encuentra después de migrar en la base se debe configurar la libreria
st_geometry. Adicional se revisaron los servicios y es necesario redireccionar las fuentes
utilizando el tipo de conexidn tnsnames para cuando se cambie la base solo sea cambiar el
nombre en el TNSNAMES para que no se vean afectados los servicios; en el siguiente periodo se
continuara con la actividad.

Septiembre

o Se realiza la republicacidn segln el inventario de servicios inicial donde se adiciona el campo
observacién con los servicios que ya no existen, los que republicaron y los que no permiten
republicar; ahora se puede continuar con el proceso de actualizacion de versidon del manejador
de la base de datos.

° A2 - Configuraciones Open Data TerrAnt - Planeacion

Mayo
Se inician configuraciones con transferencia de conocimiento al equipo de Planeacidn - TerrAnt
para configurar el nuevo sitio de datos abiertos; primero se explica la propuesta de arquitectura
y luego se inicia con las configuraciones.

Junio
Se apoya con sesiones de trabajo al grupo TerrAnt de planeacion en entendimiento y
apropiacién de la arquitectura planteada y configuraciones del sitio con los diferentes
escenarios de fuete de informacién; se realiza transferencia de conocimiento para 3
profesionales del grupo TerrAnt.

Agosto

Se realizan apoyos de configuracién solicitados por el grupo TerrAnt relacionados con
configuracion de texto al ancho de la pantalla para relacionarlo con el banner, como cambiar el
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espacio entre textos, tamafio y fond zise, imagen de fondo en el sitio; usuarios, categorias. Para
este proceso se dan las indicaciones en sesion de trabajo y se comparten los videos para poder
consultar a futuro.

Ver: https://esricolombia-my.sharepoint.com/:f:/q/personal/nromero_esri_co/EtpbhMI6kS5Cp-NYOJPs-
ulBvAoAKFy MCGGWXUrCQEtHg?e=Vsilp1

Octubre
Se presenta el documento del proceso de publicacidon de datos aclarando en el proceso de
usuario administrador donde se debe: Disponer el dato como publico; Compartir el servicio con
el grupo contenido de open-data; Cambiar el propietario del dato para que sea Terrant; Agregar
la(s) categoria(s) y créditos; Se verifica en el grupo Contenido de open data los servicios y en el
sitio de open data que se visualicen y se realiza la modificacidon del documento.

. A3 - Requerimiento y apoyo sistema de registro datos geograficos para SISVAL.

Mayo

o La Direccién de instrumentos de financiacidn de infraestructura fisica solicita apoyo para gestionar
su informacidn geografica con ArcGlS, de tal forma que les permita utilizar geoprocesos y andlisis
en la evaluacidon de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de financiacién. Para este fin se
realizan reuniones de entendimiento de los procesos y definicién de la necesidad para plantear
primero una arquitectura de gestién y estrategia de apoyo.

Junio

o En este periodo se realizan reuniones de construccion de propuesta de arquitectura para la cual
se adjunta documento: PresentacionParaSisval.pdf y se plantea la estrategia de apoyo en el
proceso inicial de almacenamiento de datos con:

= Consultor en base de datos para revisar informacién y definir una forma y estructura de
almacenamiento de datos en geodatabase corporativa para la informacion geografica
gue se usa en el proceso de prefactibilidad por obra.

= Entrenamiento: Capacitacion y talleres para las personas del area con el fin de tener
capacidad para consultar, analizar la informacion y realizar geoprocesos que requieren
en las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

En el siguiente periodo se continuard con revisiéon de datos y estructuras para identificar la
mejor forma de almacenamiento de datos geograficos y se afinara el alcance.

Nota: Se identifica necesario definir un proyecto para construir un sistema de informacién con
modulo geografico conde se contemplen histéricos, calculos, edicidn y actualizacion; tenga
interoperabilidad con los demas sistemas como SISVAL, SAP, Mercurio, SIF.

Agosto

En este periodo se delimita el alcance del apoyo acotandolo a la construccidn de geoprocesos
de analisis para prefactibilidad por el método de franjas; se construiran procesos de analisis
para: 1. Area de estudio: Seleccidn area del terreno; 2. Area de estudio: Identificar predios
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frente a la via; 3. Identificar franjas de sector; 4. Calculo de distancia del predio a la via de
intervencioén. En el siguiente periodo se continuara con la construccion de los geoprocesos.

Septiembre

Se realiza la construccidn de los cuatro geoprocesos identificados para el apoyo de las tareas de
prefactibilidad realizando reuniones de presentacién y aprobacién del avance para cada uno. Se
realizan grabaciones de las funcionalidades de cada uno que se entregan y comparten como
memoria de consulta. Los fuentes quedan almacenados en servidor ArcGIS Server de la
gobernacién antwap47 en la carpeta SISVAL.

« R EstudioPrefactibilidad G
1_Selecciona_Area_tereno
= 2 Predios Frente Via ' 4 s

@ 3_Franjas_Sector

DOOG
{
f
f

Noviembre

Se realiza transferencia de conocimiento y transferencia de procesos a maquina local de Sisval
en la maquina de Juan Carlos Lopez, validando con el funcional de area la ejecucion de los
procesos.

. A4 - Configuraciones encuesta de productores - secretaria de agricultura

Junio

La secretaria de agricultura solicita apoyo en cambios al formulario de inventario de pequefios
productores para ajustarlo al cumplimiento de la ley 2046 de compras publicas de alimentos y al
decreto 248 de oferta productiva acercando al pequefio productor, se requiere realizar inventario de
productores con el fin de tener el inventario de pequefios productores; se realizan cambios al
formulario y pruebas para no perder la url original y no perder la informacion.

Adicional se identifican registros con geometria nula que impedian realizar descarga y backup de la
informacion.

Se adjunta estructura del formulario resultado: AsociacionesProductivas.zip

. A5 - Actualizacion ETL de predios de BCGS a GISANT - Catastro

Junio

El area de catastro solicita apoyo en la construccion de ETL para pasar informacién predial de BGCS a
la base de datos geografica corporativa GISANT con el fin de tener la informacién predial actualizada y
disponible para consulta de las diferentes dreas de la gobernacidn; en este periodo se realiza reunién
de necesidad, pruebas de conexién y se envian los requerimientos para que el administrador de BGCS
asigne el usuario de acceso y permita la conexion a las bases de municipios; se continuara con la
construccion del ETL en el siguiente periodo.
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Julio

En este periodo se inicia la construccién del ETL tenido en cuenta se van a usar los campos de
auditoria para minimizar la cantidad de informacién que se traslada en cada ejecucion.

Se prueba la conexién y habilitada la comunicacidn desde el servidor 10.0.4.95 (ANTWAP47) hacia la
base de datos geografica de BCGS, para dar continuidad al proceso.

La mdquina es antwap47 con ip 10.0.4.95 y el ETL no requiere puerto especifico, pero se requiere el
puerto 1521 para la conexidn a la base de datos.

Se requiere de la siguiente informacién para realizar la conexidn entre la base de datos geografica de
BCGS y el servidor donde se encuentra el Script ETL que corre semanalmente: Nombre de servidor, IP
Y puertos necesarios para el funcionamiento de la ETL.

A continuacidn, los datos de conexién hacia la PDB de Necocli para las pruebas iniciales:

String de conexién:
(DESCRIPTION=(CONNECT_TIMEOUT=5)(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)(RETRY_COUNT=3)(ADD
RESS_LIST=(LOAD_BALANCE=0n)(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.200.224)(PORT=1521)))(CON
NECT_DATA=(SERVICE_NAME=M490.subnet200.vcnbcgs.oraclevcn.com)))

. A6 - Cambios al piloto de encuesta de programacion y seguimiento a técnicos de la salud

Junio

La secretaria de salud solicita apoyo para construir nuevos formularios para la programacion y
seguimiento a técnicos de la salud; tambien envian el formato describiendo las preguntas y
comportamiento y validaciones que deben tener las encuestas; se construyen las encuestas y
entregan en sesidn de transferencia de conocimiento donde se indica los procesos para
administracién de datos son: Asignacion desde ArcGIS Pro, programacion con encuesta survey132 y
ejecucién con segunda encuesta survey123.

Se adjuntan formularios construidos: ejecucion.zip, programacion.zip, programacion_actividades.zip

. A7 - Evaluacion configuraciones publicaciones imagenes, recomendaciones y buenas practicas -
Catastro

Julio

Como apoyo al drea de catastro en la publicacién de imagenes ECW por medio de mosaicos, se
identifican las revisiones y validaciones a realizar en el momento de publicar imdgenes; es necesario
siempre usar la ruta de la capeta registrada en ArcGIS Enterprise; tambien se realizan apoyos a dudas
sobre como generar los overviews para los mosaicos.

Ver detalle: Pasos para configurar un mosaico.pdf
. A8 - Inventario de servicios de ArcGIS Enterprise
Julio
Para poder migrar a ArcGIS Enterprise 10.9.1, se realiza inventario de servicios del estado actual para
ArcGlIS Server, Portal for ArcGIS e image Server con el fin de tener el insumo de comparacion después

de realizar la actualizacién de version.
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Ver inventario: Inventario Gobernacion de Antioquia.xIsx

. A9 - Validaciones y configuracion de aplicaciones en migracion despues de actualizar ArcGIS

Enterprise 10.8.1 a 10.9.1
Agosto
En este periodo después del proceso de actualizacion de ArcGIS Enterprise a versidon 10.9.1 se verifica
contra el inventario de servicios que se encuentren funcionales; tambien se verifica el funcionamiento
de las aplicaciones; se identifica hay una aplicacién de historia clinica (tablero de control) que funciona
en la versidn clasica de la herramienta y fue reportada por correo donde se informa:

o Eltablero de historia clinica fue creado en DashBoard Cl3sico, se debe abrir y consultar en este

ST

tipo de aplicacidn; osieescse

https://geodatos.antioquia.gov.co/portal/apps/opsdashboard/index.html#/ad7d5e3552054de4b78ccecadc0lafOe
Para usar la nueva version de dashboard se debe crear el tablero de nuevo porque no es posible ver la

informacion.

o Tambien se identifica el redireccionamiento de las encuestas cuando se consultan por
surveyl123 redirecciona a la maquina y no encuentra el dominio:

antwap103.antioquia.local

{. AutoDraw 4 New Course:Geosp.. [Hl] GIS Developer Resu.. [3J GeoBig DataconD.. @ Welcome to GitHub

Para lo cual se crea el caso “Case #03421583".

° A10 - Configuracion piloto aplicaciones para gestion de ficha gerontolégica - Talento humano

Agosto

Atendiendo a la solicitud de la secretaria de talento humano y desarrollo organizacional para construir
y configurar una herramienta que apoye el proceso de diligenciamiento de la ficha gerontoldgica que
es la estrategia de acercamiento con la poblacién pensionada y a su vez procurar por hacerlos
participes de programas de la gobernacidn para adulto mayor y actualizacion de datos; se inicia con la
construccion de estructura de datos en la geodatabase corporativa y la construccién de la encuesta.

Septiembre

En este periodo se continua con encuesta en pruebas y se realiza las configuraciones de su paso a
produccidn; para el caso de datos se apoya en la ubicacion geografica usando la licencia de Street Map
Premium donde se recomienda realizar la posterior verificacion de dicha ubicacion desde ArcGIS Pro.
Se construye el script en Python para generar los reportes en PDF de cada encuesta y se configura el
tablero de control con los indicadores indicados por el drea; se realiza la transferencia de
conocimiento y se comparte del video de esta transferencia. Se entregan los cédigos fuentes de script
dePython y disefio de la encuesta.

. AQ1- Configuracidon Notebook para Street Map en la nube. — Secretaria de hacienda
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Enero

o Continuando con el apoyo al proyecto de analisis de datos en secretaria de hacienda, con el fin de
incluir la variable de ubicacién geografica x, y a la informacién de la secretaria, se configuran
pruebas de geocodificacidon en Azure con databricks, donde se emparejan VNET de comunicacion
entre databrick y el servidor virtual; se logra realizar geocodificacién individual y queda pendiente
evaluar la forma de respuesta para lotes de direcciones. Ver documento adjunto: Configuracién
VNETSs para emparejar databricks con servidor virtual_4y5ene2023.pdf.

Febrero

o Con el fin de continuar con las pruebas de geocodificacién para apoyar el proyecto de analitica de
secretaria de hacienda, ahora se realiza la prueba de geocodificacidon en Batch usando el servicio
desde maquina virtual Primero se realizan las pruebas batch desde equipo local onpremise
antwap78 10.0.4.101 con ArcGlIS Pro llamando al servicio de maquina virtual en nube de azure:
https://antnlap-argis-poc.internal.cloudapp.net:7443/arcgis usuario: portaladmin, donde las
pruebas fueron efectivas. Segundo se realiza una sesidn de trabajo para la Prueba Street Map batch,
llamando el servicio de maquina virtual de Azure llamando desde databricks. El peerings de
comunicacion arroja error. Se requiere verificar comunicacidn entre databrikcs y maquina virtual
para luego hacer otra sesidén de uso del servicio equivalente a como funcioné en la maquina
onpremise.

. AQ2 - Arquitectura propuesta para opendata incluyendo TerrAnt - PoC y esquema de publicacién

Febrero
Con el fin de apoyar los estandares para presentar datos del departamento de Antioquia apoyando la

transparencia y garantizando insumos de informacién a la comunidad se realizan sesiones de trabajo y
presentaciones para identificar la forma de configuracion de datos y metadatos, identificar estandares
de metadatos y su documentacién, forma de despliegues para publicacién de servicios, como
documentar servicios desde el portal de ArcGIS Online.

Marzo
Se inicia el proceso de apoyo al area de planeacion para configurar Datos Abiertos entendiendo las

diferentes formas de arquitectura que se pueden usar para administrar, mantener y publicar datos
abiertos. Para esto se presentan las colaboraciones entre portales, independencia de administracién de
datos a los colaboradores de informacidn utilizando ArcGIS hub Premium y usuarios de comunidad que
aporten servicios de informacidén a la iniciativa de datos abiertos. También se presenta la forma de
diligenciar metadatos en el portal; esta actividad continuara en el siguiente periodo.

Mayo

Se finaliza la prueba de concepto PoC que permita evaluar el esquema de publicacién y actualizacién de
datos de sitios publicos y de datos abiertos de la Gobernacion de Antioquia y en colaboracién con las
entidades administrativas locales del departamento con el soporte de la plataforma ArcGIS Hub.

Para lograr la publicacién de los contenidos en la iniciativa, se hace uso del recurso de grupos de la
plataforma, los cuales restringen u otorgan acceso a contenidos y funcionalidades del Portal, por defecto,
el proceso de creacion de la iniciativa crea automaticamente 3 grupos de plataforma en el sitio de la
organizacion.
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— Datos
https://hub-gobantioquia.maps.arcgis.com J ??

o

=B

Datos

Iniciativa
htips://gobantioquia. maps.arcgis.com/ @ ) R

C

Ver: Prueba Concepto Configuracion Iniciativa ArcGIS Hub y esquema de publicacion datos.pdf

AT - Coordinacién y Asesoria -Technical Advisor

Diciembre- Enero

o Serealizan reuniones de seguimiento en los temas:

Febrero

Revisién de datos y solucionar dudas -LADM_COL a OVC Municipio de Cdceres donde se
explica la informacion entregada de ETL, geodatabase y tabla de linderos.

Definir plan de trabajo contrato 4600014797 ArcGIS se identifican las actividades
prioritarias a trabajar durante la vigencia del contrato como apoyo a proyectos cifra,
analitica datos hacienda, administracién de contenidos, actualizacién y migracion.
Capacitacién con LMS y queda pendiente presentar el plan de trabajo.

o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestion y
apoyo a necesidades.

Marzo

Apoyo a departamento de planeacidn en el proyecto TerrANT

Con el fin de apoyar los estandares para presentar datos del departamento de Antioquia
apoyando la transparencia y garantizando insumos de informacién a la comunidad se
realizan sesiones de trabajo y presentaciones para identificar la forma de configuracidn de
datos y metadatos, identificar estandares de metadatos y su documentacién, forma de
despliegues para publicacidn de servicios, como documentar servicios desde el portal de
ArcGIS Online.

Gestion y apoyo a la Gerencia de catastro.

Se recibe requerimiento de la gerencia para construir ETL de sincronizacién de informacién
de Catastro hacia la base de datos geografica GISANT. Es necesario reconstruir y retomar el
ETL que pasa informacidn predial de OVC a GISANT se requiere conocer el estado actual de
infraestructura de OVC para reconstruir la réplica apuntando ahora al nuevo origen y
destino y contemplar las nuevas caracteristicas de arquitectura y seguridad desde la nube.
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o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestiény
apoyo a necesidades.

Entrenamiento

o Donde se definen temas y elecciéon de los formatos para toma de entrenamiento donde se
identifica generar contenidos LMS enfocados para practicantes y roles que rotan mucho en la
gobernacién con el fin de tener las capacitaciones siempre disponibles en los temas mds
recurrentes y necesitados en las secretarias y dependencias de manera general; también se
identifican cursos y talleres necesarios para personas de planta.

o Se inicia el proceso de apoyo al drea de planeacién para configurar Datos Abiertos entendiendo las
diferentes formas de arquitectura que se pueden usar para administrar, mantener y publicar datos
abiertos.

Para esto se presentan las colaboraciones entre portales, independencia de administracion de

datos a los colaboradores de informacién utilizando ArcGIS hub Premium y usuarios de comunidad
gue aporten servicios de informacion a la iniciativa de datos abiertos. También se presenta la
forma de diligenciar metadatos en el portal; esta actividad continuara en el siguiente periodo.

Mayo
o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestion y
apoyo a necesidades y otros temas como:
= Revisar alcance de Publicacion TerrAnt, para datos abiertos con servicios
federados
= Aclarar conceptos comparando Geoportal Extensidn Server, Sites, Hub basico y
hub premium
= Acompafamiento a reunién de Interoperabilidad Informacion estrategia Territorio
Antioquia con Colombia en Mapas de IGAC
=  Finalizar prueba de concepto de arquitectura TERRANT datos abiertos
= Planear ejecucion configuraciones OpenData TerrAnt
=  Gestidn de reuniones de entrenamiento para revision y entrega de médulos LMS 1
y2
=  Gestidn de reunidn para socializar cambios al informe mensual del ELA, donde se
aprueba el cambio
= |dentificar necesidad para consumir encuesta formulario productores agricultura
desde aplicativo.
= Verificacién de licenciamiento image analyst y configuracion de activacion para su
uso en la secretaria de seguridad y justicia para entrenar unos modelos de
busqueda, e identificacidn de cultivos ilicitos.
=  Reunidn con secretaria de Salud para identificar cambios en los formularios de
programacion y ejecucion de visitas de técnicos de la salud.
=  Programar actividades para actualizacién de datos para el nuevo formulario de
productores para la secretaria de agricultura.
= Reuniones de seguimiento para actualizacién de geodatabase
= Se realizan reuniones de seguimiento para idéntica el proceso y los apoyos con
ArcGIS. Enviar plan de trabajo
Junio
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o Se realizan reuniones de gestidn y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestiony

Julio

apoyo a necesidades:

Nuevo modelo (Formulario de programacion y actividades reportadas por TAS)-
Requerimientos - Prueba

Seguimiento al uso de Street Map en la Gobernacién de Antioquia

Mesa de Trabajo ARGIS- SISVAL

Entender requerimientos para desplegar informacién de lideres desde mysql a
dashboard

Estrategia de talleres para disminuir el aumento de casos de soporte por Encuestas
Survey 123 Gobernacién de Antioquia

Necesidad apoyo en la construccidn de Ficha Gerontolégica

Evaluar ejecucion de ETL de predios de OVC hacia la base de datos geografica
GISANT

Cambio de formulario y actualizacién de informacidn- productores

Politica publica de la Secretaria de Gobierno y otros temas

Analisis Nuevo Modelo TAS - Programacion y Ejecucion de actividades

ArcGIS - SISVAL - Programacion sesiones de talleres (ESRI)

Estado avance cambios formularios para técnicos de la salud

Actualizacidn geodatabase oracle 12c a 19¢

Configuraciones OpenData TerrAnt

Definir procedimiento para pruebas con GISANT migrado a Oracle 19

o Serealizan reuniones de gestidén y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestion y

Agosto

apoyo en los temas:

=  Gestidn a la ejecucidén de actividades del plan de trabajo EEAP

= Entrenamiento para la revisién, entrega de contenidos LMS 5 y 6 e
identificacion de temas a dictar en talleres en conjunto con la entidad y el drea
de entrenamiento.

= Coordinacién de recursos para la validacion, verificacion y transferencia de
conocimiento de publicacién de imagenes ECW.

= Elaborar plan para actualizar servidores a ArcGIS Enterprise 10.9.1

= Reuniones de pruebas para identificar la forma de publicar la politica publica
de derechos humanos donde se identifica la mayoria de los indicadores no
tienen representacion geografica y por esta razén los indicadores no tienen en
su estructura un cédigo de municipio que es requerido por el sistema.

o Serealizan reuniones de gestion y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestiény

apoyo en los temas:
Avances ETL de BCSG (CATASTRO) hacia la base de datos geografica GISANT: Confirmar la hora
para ejecutar tarea programada, reportar municipios que no tienen campo municipio export

xml cargarla local y comparar como base para reportar. Cambios a estructura a realizar en la

estructura de Catastro

Taller presencial: administracion formularios TAS- Piso 8 Saldn Reuniones Factores de Riesgos:

Documento de revisidn y aceptacién lo van a crear en la secretaria de Salud

Asistencia a reunion de comité de Cambios 26-2023: Aprobada la actualizacion de ArcGIS
Enterprise 10.8.1 a2 10.9.1
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o Problemas en el uso de ArcGIS online-Gerencia de Servicios Publicos: Gestidon de proyectos
electrificacién no estan cargados. Es necesario decidir a quién se le va a hacer transferencia de
aplicaciones para continuar su gestién

o Revisién de aplicaciones después de actualizacion: Falta instalar survey123, al abrir aplicaciones
esta redireccionando del dominio a la maquina local

o SISVAL - Especificar geoprocesos para Prefactibilidad: Evaluacion de estructura actual y
Delimitacién del alcance a 4 geoprocesos para apoyo en proceso de prefactibilidad
Sesidn preguntas y respuestas Analisis espacial: Se debe reprogramar
Sesion 1: Definir el flujo de trabajo en la encuesta e identificar datos validos en la Gerencia de
Servicios Publicos: Se apoyara con talleres la transferencia de conocimiento en surveyl123 y
dashboard, se apoyard en la solucidn del error de la actual aplicacidn para reporte de gestién
de proyectos

o Configuracién piloto ficha gerontoldgica: Consorcio pensiones Antioquia, visitas a jubilados.
Pendiente proceso para compartir los datos fuente, lista de secretarias de la gobernacién.
Huella en foto

o Revisidn opciones de capacitacién ArcGlS: Se realizardn las capacitaciones a las 3 personas de
infraestructura fisica elementos de financiacion

Septiembre

Se realizan reuniones de gestion y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestién y
apoyo en los temas:

o Reuniones de revisidon y avance en la construccién y configuracién de herramientas para la
gestién de ficha gerontoldgica.

o Entendimiento de la necesidad de la gerencia de servicios publicos de realizar cambios a la
encuesta de gestion de proyectos
Revision, gestién al avance geoprocesos como apoyo a prefactibilidad
Reunidén de entendimiento a las observaciones y cambios requeridos en las encuestas de
programacion y ejecucion de Técnicos de la salud donde queda pendiente de parte de la
secretaria de salud realizar el inventario para plan de pruebas.

o Reuniones de seguimiento a la entrega de mdédulos LMS de entrenamiento a ser dispuestos en
Moodle para la Gobernacion de Antioquia; en este periodo se entregan los mddulos 7 y 8

o Reuniones para revisidn de licenciamiento ArcGIS

Octubre

Se realizan reuniones de gestion y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestion y
apoyo en los temas:

o Gestidn y seguimiento al proceso de revisidn y ejecucion proceso ETL que lleva datos de BCGS
a GISANT

o Entendimiento de la necesidad de Infraestructura donde requieren poder medir areas de
predios afectados por infraestructuras construidas para lo cual se realizan recomendaciones y
se programan 3 sesiones de apoyo para transferir en el conocimiento de uso de Drone2map,
deteccion de cambios y uso de herramienta potencial SiteScan indicando la forma de realizar
dicho proceso con el apoyo del area de imagenes de Esri Colombia.
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o Seguimiento a la construccién y entrega de mddulos de entrenamiento ArcGIS en modalidad

LMS; en este periodo se entrega el médulo 10: monitoreo de datos con tableros de control
Entendimiento Necesidad Historia Clinica de parte de talento humano donde queda pendiente
realicen la lista de chequeo de los cambios que se deben realizar a la aplicacién actual para
luego estimar el recurso y tiempo a invertir.

Noviembre

Anexo 10.

Se realizan reuniones de gestion y seguimiento ELA para los temas de entrenamiento, gestiony
apoyo en los temas:

Revisién conjunta para depurar espacio en discos Cy E de servidor ANTWAPA47.

Gestion para transferencia y entrega ETL BCGS hacia geodatabase GISANT.

Gestion para transferencia y entrega de los geoprocesos apoyo para analisis de prefactibilidad
en la valoracién del método por franjas.

Reunidén necesidades de descarga para datos recolectados en secretaria de salud; la secretaria
enviara la forma, nomenclatura, normas de validacién y arbol de almacenamiento como se
requiere la descarga.
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ArcGIS Enterprise en Gobernacién.

DIAGRAMA ESTRUCTURAL PLATAFORMA GEOGRAFICA ARCGIS

Plataforma Federada
:
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Anexo 11. Areas y procesos del cliente usuarios del sistema ArcGIS

Area de la Compaiiia Proceso Descripcion

Asignacidn, Programacion y seguimiento a la
ejecucion de visitas a campo de Técnicos de la
Salud Se apoya en la creacidn encuestas para
hacer seguimiento a la programacién vy
ejecucion de actividades de los técnicos del
area de la salud. Seguimiento a sanidad
portuaria, saneamiento de edificaciones;

Gestion de programacion ) ..
residuos generados en atenciéon de salud;

Secretaria de salud Y ejecucion a técnicos de o o
seguimiento a aguas de acueductos y piscinas;

la salud S
entre otros. Adicionalmente se crearon 150
usuarios para el grupo de Técnicos del Area de
la Salud- TAS en ArcGIS Online para facilitar el
seguimiento a estos usuarios dentro de la
organizacion. El seguimiento lo realizan 150
técnicos de la salud. ArcGIS Pro,

ArcGIS Online. Survey123

Inventario y estado de conectividad de las
sedes educativas del departamento. Se apoya

a la direccion de gestion territorial en la

Secretaria de TICs Mapa Parlante L . L
actualizacion de visualizacién actual de la

distribucion del recurso de conectividad,

conociendo la entidad encargada del servicio
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Area de la Compaiiia Proceso ‘ Descripcion

gque se puede consultar por municipio V|
conocer desde donde se puede realizar
telemedicina por medio de su conectividad.
ArcGIS Online. Survey123

El Geoportal Centro de Analitica de Seguridad,

Convivencia y Derechos Humanos de la
gobernacién de Antioquia es una herramienta
web interactiva que dispone los diferentes
productos disefiados y elaborados como
i . . Geoportal centro de apoyo a la gestién departamental de la
Secretaria de Seguridad y Justicia . ] ] )
analitica seguridad, convivencia y derechos humanos,
para la toma de decisiones estratégicas
basadas en analisis de datos y su
interpretacion.

ArcGIS Online, DashBoard, web app builder,
hub

Desde la secretaria de educacion se realiza una

encuesta para programar el transporte escolar
para el afio 2022 con el fin de optimizar
. » Encuesta para transporte |recursos y garantizar desplazamientos a
Secretaria de educacion ] . )
escolar 2022 estudiantes, conociendo nimero de sedes por|
municipio, si requieren ruta y numero de
estudiantes por ruta.

AGOL, Survey123, DashBoard

Mapa de amenazas, evaluacion de Ia

Departamento Administrativo para la o o .
o . ) . susceptibilidad, vulnerabilidad y riesgos para
Gestidn del Riesgo en Antioquia - Mapa de amenazas

el departamento de Antioquia
DAGRAN

Survey123, webappbuilder, AGOL
Presentacidon de informacidn de gestion de

programas de adulto mayor a nivel municipal y
. . » ) Caracterizacion de adultos|departamental; configurado por el area de
Secretaria de inclusidn social )
mayores adulto mayor para presentar transparencia en
la informacion a través de un story map.
ArcGIS Online, Survey123, DashBoard, Hub

Para presentar al gobernador la informacion

de inversion y su ejecucién en el
departamento de Antioquia se configura un
tablero de control donde permite visualizarla
L . ., inversion por sector administrativo,
Publicaciéon de inversion . L
Despacho del gobernador dependencia responsable, por municipio;
por municipio L . . .,
indicando las cantidades de inversidn por
sector, las fuentes de inversidon, el estado
actual de los proyectos, la ejecucion
presupuestal por etapa, el total de proyectos y

el detalle de los proyectos.
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Area de la Compaiiia

Proceso

‘ Descripcion

DasthBoard - AGOL

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

IAdquisicién de predios —
Banco de predios

Gestion de predios abastecedores de
acueducto, se realiza por medio de captura de
datos en campo para hacer seguimiento al
estado de gestion de los predios que se
adquieren y avallan para garantizar el
abastecimiento de agua a los acueductos

AGOL, Survey123

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

Seguimiento a
reforestacion

Seguimiento de areas reforestadas en predios
abastecedores de cuencas hidrograficas AGOL,
ArcGIS Pro

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

Seguimiento a
guardacuencas

Proteccién del
donde se deben sembrar arboles. Gestidon de|

agua identificando lugares

areas geograficas intervenidas con
reforestacién en los predios abastecedores de|
acueductos de los municipios de Antioquia
reprotados por 48 guardacuencas

AGOL, Survey123

Secretaria de inclusién social

Caracterizacion de
personas con discapacidad
en Antioquia

Indicadores de gestidon para personas con
discapacidad en el departamento de Antioquia
ArcGIS Online, DashBoard, Survey123

Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad

Ingreso y reporte de
indicadores

Atendiendo a la tercera linea de trabajo
“Nuestro Planeta” del Plan de Desarrollo
“Unidos 2020-2023”, se crea el sistema de
informacion ambiental, un indicador de
producto  del

estratégicos y corredores ecoldgicos para la

programa  “Ecosistemas

preservacion de la biodiversidad “en el
componente de” Sostenibilidad ambiental v
resiliencia al cambio climatico ” que permite
georreferenciar los datos y monitorear las
acciones de la secretaria de ambiente,

garantizando instituciones cercanas a la

ciudadania, responsables, participativas vy
transparentes, que aseguran el uso eficiente y|
eficaz de los recursos. AGOL, Surveyl23,

Dashboard

Gerencia de recursos humanos

Seguimiento historia
clinica

Para realizar seguimientos médicos a los
funcionarios de la gobernacion de Antioquia,
se apoya en la construccidon de una encuesta
que se diligencia de manera periddica con el
fin de conocer sus aptitudes, datos personales,
datos

habitos,
revision por

lugar de ubicacién, personales,

antecedentes meédicos, actividad

fisica y deporte, sistemas,
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Area de la Compaiiia ‘ Proceso ‘ Descripcion

examenes fisicos con hallazgos médicos|
ocupacionales, resultados de examenes
paraclinicos y de laboratorio realizados,
vacunas y concepto médico. Suerey123, portal
for ArcGIS

una solucidn alternativa que busca entregar

agua potable, energia, manejo de residuos|
solidos y  educacion  ambiental en
comunidades educativas rurales distantes. Asi
) o . mismo, se aporta a las acciones de Ia
Gerencia de Servicios publicos Ecoescuelas . ) )
Gobernacidon de Antioquia para enfrentar la
emergencia  climatica, con estrategias
enfocadas en la economia circular |
optimizacion de energia eléctrica. AGOL,
Surveyl123

vigésima sexta edicién del galardén honorifico

Antioquefia de Oro. En la Secretaria de las
Mujeres de Antioquia queremos exaltar V|
) ) ) N celebrar la fuerza creadora, perseverante vy
Secretaria de la mujer Antioquefia de Oro . , ,
transformadora de las mujeres que dia a dia
lideran procesos que favorecen la equidad de|
género en sus comunidades y territorios.
Survey123

Fortalecemos la participacién ciudadana en el

Departamento de Antioquia, mediante la
, . entrega de incentivos a organizaciones
, L Estimulos unidos por la ) o
Secretaria de participacién ciudadana o sociales y comunitarias que demuestren
participacion ) . . .
trabajo en pro del mejoramiento de la calidad
de vida de los territorios del departamento
Survey123

Mantiene el inventario vial general y vias

, terciarias con sefalizaciones y su estado a nivel
La Secretaria de o )
L. departamental permitiendo  filtrar  por
Infraestructura Fisica o o
. L municipio para hacer seguimiento a la
. . L. requiere una Aplicacion L ) .
Secretaria de infraestructura fisica actualizacion de datos de las vias; permite
web para mostrar los ) o L )
. filtrar al usuario final por municipio. Tambien
proyectos viales y sus . . . .. .,
Ileva el inventario de inversion y valoracién en

Qvances , I
vias por municipio.
Survey123, Dashboards, hub
En cumplimiento de la ley 2046 de compras|
publicas de alimentos y al decreto 248 de
Secretaria de agricultura Inventario de productores [oferta productiva acercando al pequefio

productor, se requiere realizar inventario de

productores con el fin de tener el inventario de
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Area de la Compaiiia Proceso ‘ Descripcion

pequeios productores. Survey123,
Dashboards

Se realiza el inventario y caracterizacion de
minas con el fin de realizar procesos de|
. ) ) . legalizacion en conjunto con ministerio de
Secretaria de minas Inventario de minas i ) i o, L
minas, agencia nacional de mineria, ministerio
de medio ambiente y ministerio de transporte.

ArcGIS Pro, Suervey123, AGOL

Anexo 12. Definiciones, acrénimos y abreviaturas

Apoyo especializado en el uso de la plataforma tecnolégica Esri: Consultores SIG asignados para la ejecucion de
actividades especializadas de los EEAP, bajo la coordinacion del Technical Advisor.

ArcGIS Hub. Plataforma de participacién basada en la nube que permite a las organizaciones trabajar de forma
mas eficaz con sus comunidades.

Caso de soporte escalado: Atencidn de requerimientos o problemas que por su complejidad son remitidos a
soporte técnico del Proveedor Esri Inc.

CRC (Centro de Respuesta al Cliente): Punto Unico de contacto para soporte y atencién al cliente.

Créditos: Los créditos de servicio son la equivalencia de consumo que se utiliza en ArcGIS, para determinadas
transacciones, tales como el almacenamiento de entidades ya las actividades que involucran andlisis, entre otros.

CU: Tipo de licencia concurrente. Las licencias de uso concurrente permiten a varios usuarios compartir el acceso
a las aplicaciones de ArcGIS Desktop desde cualquier equipo de una red o desde una maquina virtual.

ELA (Enterprise License Agreement): Modelo de licenciamiento y soporte de la casa matriz de software Esri para
grandes clientes a nivel mundial (consultar http://www.esri.com/industries/ela/index.html).

Esri (Environmental Systems Research Institute): Casa matriz de la plataforma del sistema de informacién
geografica ArcGlIS, estandar geografico.

Incidente: Cualquier evento que no forma parte de la operacidn estandar de un servicio y que causa, o puede
causar, una interrupcion, falla o una reduccién de calidad de este.

Instalacion: Es el proceso por el cual nuevos programas son transferidos a un computador, y configurados para
ser usados con el fin para el cual fueron desarrollados. Un programa recorre diferentes fases de desarrollo

durante su vida util.

Lider Especialista SIG — LES: Profesional de Esri (Colombia / Ecuador) ubicado en la oficina del cliente con la
periodicidad que sea definida, como facilitador para la incorporacion de las aplicaciones de ArcGIS en los procesos
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de negocio del cliente, asi como de la aplicacién de buenas practicas para el aprovechamiento efectivo del
software adquirido en el marco del ELA.

Representante de soporte: Profesional designado por Esri para responder a los requerimientos del software
adquirido por de cliente.

Soporte en sitio a las licencias de software Esri: Actividades realizadas por el Lider Especialista SIG en la oficina
del cliente.

Soporte Premium: Servicio de soporte técnico que vela por el correcto funcionamiento de las aplicaciones de
ArcGlIS instaladas al cliente.

SU: Tipo de licencia Single use. Licencias uso Unico autoriza a una persona a utilizar ArcGIS Desktop,
opcionalmente incluido ArcGIS Pro, en un solo equipo.

TA - Technical Advisor: Gerente de la ejecucién de los ELA y de la inclusién de las aplicaciones de ArcGIS en los
procesos de negocio del cliente.

Talleres LES: Sesidn de entrenamiento que integra teoria y préctica relacionada con el uso de las aplicaciones de
ArcGIS con una duracién menor a 1 dia.

Tipo de usuario: Una combinacion de identidad (usuario), capacidad (rol) y aplicaciones (software disponible de
acuerdo con su rol).

Tipo de usuario creador (Creator): Equiparable con el anterior tipo de usuario N2 (nivel 2). Usuarios que pueden
crear mapas y aplicaciones con sus datos, acceder a datos acreditados para acelerar su trabajo y crecer andlisis,
analizar datos para comprender las tendencias y compartir mapas con las partes interesadas en una variedad de
aplicaciones listas para usar.

Tipo de usuario editor (Editor): Usuario que puede agregar y modificar datos mediante aplicaciones, consultary
editar datos entrantes para mejorar la precision y ver los mapas y aplicaciones de su equipo de forma segura.

Tipo de usuario profesional GIS (GIS Professional): Usuarios que pueden crear y administrar datos de ubicacién
2D y 3D, acceder a datos acreditados para acelerar su trabajo y crecer analisis, generar mapas avanzados con
facilidad, utilizar herramientas de analisis cientificos para ampliar su conocimiento y compartir mapas,
aplicaciones e ideas con su equipo.

Tipo de usuario trabajador de campo (Field Worker): Tipo de usuario de Portal for ArcGIS. El usuario Field Worker
puede ver y editar datos que otros usuarios de ArcGIS hayan compartido con él. Este tipo de usuario puede very
editar datos mediante cualquiera de las aplicaciones incluidas en Field Apps Bundle (Collector for ArcGlIS,
Survey123 for ArcGIS y Workforce for ArcGIS) y directamente a través de ArcGIS Enterprise. No puede analizar,
crear ni compartir elementos ni datos.

Tipo de usuario trabajador de campo (Mobile Worker): Tipo de usuario de ArcGIS Online. El usuario Mobile
Worker puede ver y editar datos que otros usuarios de ArcGIS hayan compartido con él y tener acceso a una
seleccion de aplicaciones. Este tipo de usuario es ideal para usuarios que principalmente interactien con
contenido de ArcGIS a través de aplicaciones de campo. Permite a los usuarios moviles ver y editar datos
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directamente en ArcGIS Online o en aplicaciones de campo, compartir su ubicacidén y registrar rastreos de
ubicacién y capturar y editar datos en el campo.

Tipo de usuario visualizador (Viewer): Equiparable con el anterior tipo de usuario N1 (nivel 1). Usuarios que

puede ver los mapas y aplicaciones de su equipo de forma segura, monitorizar el rendimiento del proyecto
mediante cuadros de mando y utilizar la informacidn de ubicacién para tomar decisiones.
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