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ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATO N°: 250321 

OBJETO: 

Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios 
integrales para soportar la operación de los diferentes modulos ya 
implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades 
de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

CONTRATISTA: HR SOLUTIONS S.A.S. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05/03/2025 

FECHA DE INICIO: 07/03/2025 

PLAZO: 12 Mes(es)   

PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO 
CERTIFICADO: 

De 01/04/2026 a 30/04/2026 

CONSECUTIVO REF. PAGO: 5105638639/2026 

SUPERVISOR: 

 

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. 
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 
JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO 
DISTRITAL DE HDA. 
ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. 
INFRAESTRUCTURA TIC 

 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se 
realizaron las siguientes actividades: 
 
OBLIGACIONES GENERALES 

Se encuentran contenidas en la Cláusula 7 “Obligaciones de los Proveedores”, del INTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE 
DEMANDA SISTEMA DINÁMICO DE ADQUSICIÓN (IAD/SDA) DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II No. CCE-SNG-IAD-002-
2024 

 
Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales 

El contratista dio cumplimiento a las Obligaciones Generales contenidas 
en la Cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores", del INTRUMENTO DE 
AGREGACIÓN DE DEMANDA SISTEMA DINÁMICO DE ADQUSICIÓN (IAD/SDA) DE 
SOFTWARE POR CATÁLOGO II No. CCE-SNG-IAD-002-2024. 
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OBLIGACIONES ESPECIALES 

Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 7 “Obligaciones de los Proveedores” del 
Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por 
Catálogo II CCE-SNG-IAD-002- 2024, así como en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento. 
 
El contratista se ve en la obligación de gestionar y administrar sin cambio o costo adicional alguno la lista de elementos 
objeto del contrato relacionados en el alcance. 

 
Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales 

El contratista dio cumplimiento a las Obligaciones Especiales contenidas 
en la Cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores" del Instrumento de 
Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, 
IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002- 2024, para el 
periodo certificado 

 
 

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA 
 

 
 

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA 
 

Descripción servicio/producto/ avance Verificación del cumplimiento 

Servicio de infraestructura de landscape Se certifica el Servicio de infraestructura de landscape: 
Configuración 
y parametrización de los Productos. CDP-289 (I),289(2), 
290 - 2025. Pago 
# 14 de conformidad con lo establecido en la cláusula 
11 "Facturación y 
Pago" del Instrumento de Agregación de Demanda para 
la contratación de 
Software por catálogo, IAD/SDA de Software por 
Catálogo II CCE-SNG-AD- 
002-2024 OC No. 142794, correspondiente a los 
entregables del mes de 
marzo, detalle del estado de los defectos registrados 
para las 
funcionalidades de: RIT, Inscripción del Impuesto, 
Agente autorizado, 
reporte de  Estado de Defectos Track, factura recibida 
mediante radicado 
2026ER173230O1. 
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Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE($ 39.506.981.930 ) por concepto 
de la ejecución del contrato 250321. 
 
Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos. 
 

No Documento de Pago Fecha Valor 

3000407856-2025 20/05/2025                          133.378.101 

3000407013-2025 22/05/2025                          13.018.030.102 

3000460550-2025 22/05/2025                          425.492.900 

3000578260-2025 08/07/2025                          1.185.478.283 

3000654060-2025 25/07/2025                          1.570.420.190 

3000850919-2025 08/09/2025                          2.636.182.356 

3000951094-2025 25/09/2025                          2.728.898.573 

3001089683-2025 23/10/2025                          3.463.841.712 

3001267732-2025 17/12/2025                          3.576.404.200 

3001387062-2025 23/12/2025                          4.499.873.423 

3000149813-2026 13/03/2026                          3.812.764.147 

3000286017-2026 27/04/2026                          2.456.217.943 

 TOTAL PAGADO                          39.506.981.930 

 
 

Balance Financiero de la ejecución del contrato 

Valor inicial del contrato 27.328.775.680 0 0 

Valor adiciones 13.659.500.288 0 0 

Valor total ejecutado 0 0 40.897.424.494 

Valor total de pagos realizados 0 39.506.981.930 0 

Valor no ejecutado del contrato 0 0 90.851.474 

SUMAS IGUALES 40.988.275.968 39.506.981.930 40.988.275.968 

 
 

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR AL RESPECTO 

 

Ninguno 
 
 

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES 
DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 

 

Ninguna 
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CERTIFICACIÓN PAGO APORTES 
 

Con base en la certificación presentada por el contratista, emitida por el Revisor Fiscal para el trámite de pago, se verificó el 
cumplimiento del pago de aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 
las demás normas que las reglamenten o complementen. 
 
 

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO 
 

De acuerdo con la revisión de los riesgos asociados a la ejecución del contrato, durante la ejecución de este, no se 
presentaron ni se identificaron riesgos de tipo operacional, toda vez que los servicios contratados fueron prestados y 
entregados por el contratista de manera oportuna, en concordancia a los procedimientos establecidos. 
 
 
 
Para constancia se firma a los 26.05.2026. 
 

SUPERVISOR: 
 

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-DIRECTOR 
TECNICO - DESPACHO DIR. INFORMATICA Y 
TECNOLOGIA 
JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - 
DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. 
ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. 
INFRAESTRUCTURA TIC 

 

 

 
 
 
Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe. 
 
Elaboró: Mdelgadillo 

 

Jose Galeano Firmado digitalmente 
por Jose Galeano

ANTONIO ORLANDO 
OLAYA TARQUINO

Firmado digitalmente por 
ANTONIO ORLANDO OLAYA 
TARQUINO

LUZ AMANDA 
BETANCOURT RIVERA

Firmado digitalmente por 
LUZ AMANDA BETANCOURT 
RIVERA





 

Firmado 
digitalmente 
por Margarita 
Delgadillo G

Jose 
Galeano

Firmado 
digitalmente 
por Jose 
Galeano

ANTONIO ORLANDO 
OLAYA TARQUINO

Firmado digitalmente por 
ANTONIO ORLANDO 
OLAYA TARQUINO

LUZ AMANDA 
BETANCOURT 
RIVERA

Firmado digitalmente 
por LUZ AMANDA 
BETANCOURT RIVERA















ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

Pública
223100-29 Acta de inicio del contrato.

CONTRATO N°: 250321

OBJETO:

Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales 
para soportar la operación de los diferentes modulos ya implementados y 
parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaria Distrital de
Hacienda de Bogota.

CONTRATISTA: HR SOLUTIONS S.A.S.

VALOR CONTRATO: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE($27.328.775.680)

PLAZO: 10 Mes(es)

FECHA DE INICIACIÓN: 07/03/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 09/03/2026

SUPERVISOR:

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC 
JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. 
ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. 
INFRAESTRUCTURA TIC

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del 
contrato.

En Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de marzo de 2025, se reunieron Luz Amanda Betancourt Rivera, Jose Joaquin 
Galeano Varon y Antonio Orlando Olaya Tarquino en su calidad de Supervisores designados para la ejecución del contrato y 
Carlos Humberto Rios Gonzalez actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de HR SOLUTIONS S.A.S, con el fin de dejar 
constancia por medio de la presente acta, de la iniciación de real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor. Para efecto del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar 
que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes 
parafiscales, si a ello hay lugar. (1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 7/03/2025.

SUPERVISOR:
LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC
JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.
ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD.
INFRAESTRUCTURA TIC

CONTRATISTA: HR SOLUTIONS S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HUMBERTO RIOS GONZALEZ

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

115-F.49
V.6



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 

 

 

 

 

 

 
Campos a Actualizar 

 
 

 

 
Cuentas asociadas 

 
 

 

 

 

 
Artículos actuales 

 
 



Artículos editados y/o agregados



Totales de Modificación

EDUARDO Firmado

FRANCO
SOLARTE

digitalmentepor
EDUARDOFRANCO
SOLARTE

Firmadodigitalmente por
Vivian lorena prieto

prieto trujillo Fe cha: 2026.02.16

14:53 :04 -05'0 0'

t ru jillo
Vivian lorena

ADRIANA Firmado 
digitalmente por 
ADRIANA 
SAMACA TALERO













0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 615

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA
SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

ALEXEY SAUL WILCHES DUARTE

@firmaDigital1

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O21202020080383132 Servicios de soporte en tecnologías 
de la información (TI) N/A 1-100-F001 VA-RECURSOS 

DISTRITO 7.750.276.126

   Total 7.750.276.126

CDP : 423

Tipo y Número de Compromiso : 250321  - Modificación

Objeto: 

Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes modulos ya implementados 
y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota.

Beneficiario : HR SOLUTIONS S.A.S. NIT 830131674

Modalidad de Selección :004 Selección Abreviada - Acuerdo Marco

Bogota D.C. FEBRERO 26 DE 2026

Documento firmado por: ALEXEY SAUL WILCHES DUARTE / Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

Aprobó: ASWILCHES 20260226

Elaboró: AMRODRIGUEZP Adriana Milena Rodriguez Pardo 20260225

Impresión:20260227 ASWILCHES 4500007854 0001 153017
  

ALEXEY
SAUL
WILCHE
S
DUARTE

Firmado digitalmente por:
ALEXEY SAUL WILCHES
DUARTE
Serial del certificado:
6b79519a7c7914bb
Entidad: SECRETARIA
DISTRITAL DE HACIENDA
Unidad Organizacional:
Subdirección Administrativa
y Financiera
Cargo: PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora:
2026-02-27T15:32:20.193-
05:00
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SECRETARIA DE HACIENDA 
ACTA DE ENTREGABLES 

 

  
 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto 

Proyectos SAP DIT SDH 

Nombre del Cliente 

Secretaría Distrital de Hacienda 

Gerente de Proyecto HR Solutions Gerente de Proyecto Cliente 

William Hernández Luz Amanda Bentancourt / José Joaquín Galeano / 

Antonio Olaya 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

Autor 

Wilfredo Báez V  

Versión Estado Fecha (AAAA-MM-DD) 

V1 Activo 2026-05-04 

 

 
HISTORIAL DE VERSIONES 

 

Versión Fecha Descripción 

V1 2026-05-04 Listado de Entregables realizados a la fecha 

 
 

 

OBJETIVO: Listado de entregables y avances que se han hecho hasta la fecha, sobre el 
contrato 250321 vigencia 2025. V1 

FECHA:      2026-04-30
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ACTA DE ENTREGABLES 

 

  
 
 

  Fecha  Descripción  

Reporte de Estado 
de 
Defectos Track 3  
 
 
 
  

31-mar-2026  

Documento que detalla el estado de los defectos registrados para 
las funcionalidades de: RIT, Inscripción del Impuesto, Agente 
Autorizado.   
 
 
 
 
 
 

  

Seguimiento de 
cobros  

16-Mar-2026  

  
 
 
 

 

Listado de objetos 
técnicos  

24-Mar-2026  

Objetos técnicos creados por AET que se deben modificar:  
 
 
 
 
 

  

Lista de Ots para 
paso de SX2 a 
S4T  

29-Mar-2026  

Listado final de OTs para la homologación del ambiente S4D y S4T 
con el dual landscape:  
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ACTA DE ENTREGABLES 

 

  
 
 
 

Resumen de horas elaboradas por la consultoría para el periodo del 1 al 30 de abril 2026, para 
contrato 250321 con inicio de vigencia en 2025. 

 
Total horas: 1.600 
Remoto: 1.600 

Presencial: 0 
Total, valor a facturar: 310.033.600 

 
 

Nombre Rol Track Horas
Valor a Facturar  Enero 

acumulado

1
Rafael Escobar BP Remoto

Upgrade - 

ICA/ReteICA
160  $                          31.003.360 

2
Karim Abud CRM Remoto

Rec. Sec - 

Cobros
160  $                          31.003.360 

3

Yeferson Salamanca Commerce Remoto

Mejoras  / 

Upgrade / ICA-

ReteICA

160  $                          31.003.360 

4 Juan Camilo Cortes Commerce Remoto ICA/ReteICA 160  $                          31.003.360 

5 Marcela Castro PO Remoto ICA/ReteICA 160  $                          31.003.360 

6 Héctor Iván Álvarez Caldas ABAP Remoto ICA/ReteICA 160  $                          31.003.360 

7 Jose Rodrigo Cuartas Jiménez ABAP  ARQUITECTO Remoto Contrataciones 160  $                          31.003.360 

8
Lorena Herazo Álvarez ABAP Remoto

Planes 

Operativos
160  $                          31.003.360 

9

Carlos Andres Tautiva 

Contreras

Documentador-

Capacitador-Soporte
Remoto Contrataciones 160  $                          31.003.360 

10 Javier Ramon Silva Petit ABAP Remoto Contrataciones 160  $                          31.003.360 

310.033.600$                        
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SECRETARIA DE HACIENDA 
ACTA DE ENTREGABLES 

 

  
 
 

 

APROBACIÓN   

 

 

  

Nombre Wilfredo Báez 

Cargo Gerente de Proyecto 

 
 

 

 

 Fecha (2026 -05-22) 

Nombre William Hernández 

Cargo Gerente de Proyecto 

 Fecha (2026 -05-22) 

 
 
 

 


