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INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01  

 
 
PARA:      Juan Gabriel Vélez Manco     
      
FECHA:     15 de marzo  de 2023     
       
 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
CONTRATO Nº    ENV-12-50-1412-22   
FECHA DEL CONTRATO: 29/12/2022   
CONTRATISTA:    MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A                     
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 800.028.446   
OBJETO DEL CONTRATO: Compra de dotación mobiliaria para las nuevas sedes de la 

Institución Educativa Normal Superior y José Miguel de la 
Calle del Municipio de Envigado (orden de compra 103507)  

   
VALOR DEL CONTRATO:             Mil cuatrocientos cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta y 

cinco mil trescientos un peso con cincuenta y dos centavos  m/cte 

($ 1.443.655.301,52)  

 
VALOR ADICION:                   N/A 
  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Mil cuatrocientos cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta y 

cinco mil trescientos un peso con cincuenta y dos centavos  m/cte 
($ 1.443.655.301,52) 

 
FECHA DE ADICIÓN:                            N/A  
 
FECHA DE INICIO1:              03/01/2023 

 
PLAZO DEL CONTRATO2:                         El presente contrato tendrá un término de duración de 88 

días calendario  
  
2. SEGUIMIENTOS 

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. “(…). La 

supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, enunciado en el presente informe (…)”, según los siguientes ítems: 

 

 
2.1 Período de supervisión3  (Seguimiento administrativo):  
 
Se realiza el presente informe para el período de ejecución del mes del 03-01-2023 al 15-03-2023 
2.2 Novedades (Seguimiento administrativo): 
 

SUSPENSION 

Fecha suspensión Fecha Reinicio Motivo 

N/A N/A N/A 

 
 
2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):  

                                            
1 Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición 
de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique. 
2 Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.  
3 En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este 
ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.   
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OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

DE LAS PARTES 

DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS 
OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS 
ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE 
HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL 
PRESENTE INFORME 

1. El contratista deberá garantizar que las 
características, calidad y cantidad de los 
bienes objeto de la contratación, estén 
acorde con las especificaciones 
técnicas, cumplan con las normas de 
calidad solicitadas en las fichas 
técnicas.  

CUMPLIDA  

2. El Contratista se comprometerá a que 
en caso de requerirse algún cambio en 
alguno de los elementos, o 
especificaciones técnicas, estos 
deberán ser informados oportunamente 
y contar con aprobación previa del 
Supervisor del contrato y el ordenador 
del gasto mediante documentos 
expreso que involucre tal modificación. 
Si por algún motivo se hacen cambios a 
las fichas o condiciones técnicas sin 
previa autorización, los elementos serán 
rechazados.  

NO APLICA  

3. Entrega de la totalidad de los elementos 
adquiridos a través de la orden de 
compra, en los plazos establecidos de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. 

CUMPLIDA 

4. Entregar los elementos en buen estado 
que garanticen el uso específico 

CUMPLIDA 

5. Entregar los elementos en el lugar 
estipula por entidad contratante. Esta 
será en la sede  de la I.E Normal 
Superior de Envigado e I.E José Miguel 
de la Calle  

CUMPLIDA 

6. Dar cumplimiento a lo referente de las 
garantías comercial conforme al Código 
de Comercio Colombiano. 

 

CUMPLIDA 

7. Concretar con la Secretaría de 
Educación, el procedimiento para la 
realización de las entregas, recepción 
de las mismas y la legalización de las 
autorizaciones del ingreso de los 
elementos, todos los equipos se deben 
distribuir en las sedes acordada con el 
supervisor. Previa revisión de cada uno 
de los equipos o partes. 

CUMPLIDA 

8. Asumir los costos de transporte para la 
entrega de los bienes y/o servicios que 
hacen parte del objeto contractual, de tal 
manera que queden protegidos contra 

CUMPLIDA 
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todo daño o deterioro, acto terrorista o 
saqueo, siendo el único responsable por 
los daños o pérdida de los mismos. 

9. Las garantías deben ser expedidas y 
atendidas directamente por el fabricante 
o sus aliados debidamente autorizados 

NO APLICA 

10.  Para realizar los pagos del contrato se 
deberá tener la entera satisfacción por 
parte del supervisor. 

 

CUMPLIDA 

11. Garantizar las características, calidad y 
cantidad de los insumos objeto de la 
contratación, acorde a las 
especificaciones técnicas indicadas por 
el Municipio de Envigado 

CUMPLIDA 

12. El suministro de repuestos en el término 
de garantía debe ser con partes nuevas, 
no se aceptarán partes re 
manufacturadas. 

NO APLICA  

13. En caso de requerir garantías sobre los 
equipos, el proveedor gestionará ante el 
fabricante el cambio de las respectivas 
partes y procederá a su instalación. 

NO APLICA  

14. En caso de requerirse algún cambio en 
alguno de los elementos, fichas técnicas 
o de las condiciones del contrato, este 
debe ser informado oportunamente y 
contar con aprobación previa del 
supervisor.  Si por algún motivo se 
hacen cambios a las fichas o 
condiciones técnicas sin previa 
autorización, los elementos serán 
rechazados. 

NO APLICA  

 
 
2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo): 
El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la 
Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:  
 

Obligado a Presentar Seguridad 
Social 

Si x Diligencie el cuadro 

No  Omita el cuadro 

PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA4 SI NO 

Planilla número  N/A 
Certificado de Representante Legal   

Período de Cotización  N/A 

Fecha de pago  N/A 
Certificado de Revisor Fiscal x  

Valor base de cotización   N/A 
Salud  N/A Copia de Tarjeta Profesional del Revisor 

Fiscal (Para la cuenta inicial) 
  

Pensión  N/A Certificado de la Junta Central de 
Contadores del Revisor Fiscal (Según 
vigencia) 

  

                                            
4 Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.   
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ARL tipo de riesgo  N/A Período de Cotización Marzo  de 2023 

 
Nombre personal relacionado en 
planilla que ejecuta el 
contrato/convenio (cuando aplique) 

  
Nombre personal relacionado en planilla 
que ejecuta el contrato/convenio (cuando 
aplique) 

 

  

  

  

 
2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable): 
 

DESCRIPCION VALOR 

1 Valor Cuota pactada contrato 
 

$ N/A  

2 Glosa5(+)(-) $ N/A 

Valor Total a Pagar  $ N/A 
 
2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa) 

 
 

2.5.2 Descripción de pagos:  
 

ÍTEM FACTURA VALOR 
% DE 

EJECUCION 
FECHA DE 

PAGO 

Valor total del contrato --- $ 1.443.655.301,52 100% --- 

Valor total actas de pago N/A  0% --- 

Valor ejecutado del contrato  $ 1.010.558.711,06 70% --- 

Valor por ejecutar del contrato  $ 433.096.590,46   30% --- 

 
2.6 Otros seguimientos Administrativos:  
 

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna   
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma. 
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.  

 
2.7 Seguimiento jurídico 
 

 Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades 
sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.   

 Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato 
permanecen en la misma condición.  
 

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones6:  
 

Número de Acta Valor Adicionado Plazo Prorrogado Tipo de Modificación (señalar con una X) 

N/A N/A  N/A  Adición (valor)   
Adición y prórroga (valor y tiempo)   
Prórroga (tiempo)  
Modificación (cualquier otra que no 
implica valor o tiempo)  

 

 
2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables7  
 
 
2.10 Concepto de supervisión:  

                                            
5 Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado  
6 Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades 
en caso que aplique.  
 
7 Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos 
del Estado de Colombia Compra Eficiente.  
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Se ha recibido gran parte de la dotación  en buen estado  
 
        2.10.1 Requerimientos: 
 
        2.10.2 Recibido a satisfacción: 
 
Se ha recibido la dotación en actas de entrega, las cuales se anexan a este informe, orden de compra 103507 
(se anexa a este informe)  
 
Hasta este momento la dotación  ha llegado  completa según las remisiones,  en buen estado y se ha  
almacenado en aulas tanto de la I.E Normal Superior, como de la I.E José  Miguel de la Calle. 
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REMISIONES CON DOTACIÓN YA RECIBIDA 

 
La dotación relacionada en las remisiones 1 a 3 es para la Institución Educativa José Miguel de la Calle. 
 
La dotación relacionada en las remisiones 4 a 16 es para la Institución Normal Superior de Envigado. 
 
A marzo 15 de 2023  la siguiente es la dotación recibida:  
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FOTOGRAFÍAS DOTACIÓN 
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3 Documentos anexos 
 

- Certificado de parafiscales  
 
FIRMA  
 
 

    
_______________________________   
Ilda Lucía Zapata Monsalve  
Profesional Universitaria     
Secretaría de Educación  


