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CONTRATO No. 4600098336 DE 2023 - OC 109820 

FECHA: Febrero 11 del 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

CONTRATISTA:  PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 

NIT:  830.037.946-3 

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

17.052.933 

OBJETO:     

ADQUIRIR RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA LA 
FORMACIÓN LABORAL EN LAS ÁREAS DE ARTES, 
MANUALIDADES, COCINA Y PANADERÍA DE LOS 
APRENDICES PARA LA INSTITUCIÓN MAESTRO 
GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ. 

VALOR INICIAL: 
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($76.460.474). IVA INCLUIDO 

VALOR ADICIONES: NO SE REALIZARON ADICIONES 

VALOR TOTAL DESPUÉS 
DE ADICIONES: 

SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($76.460.474). IVA INCLUIDO 

DURACIÓN INICIAL: 
SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS CALENDARIO. DESDE 
LA FIRMA DE LA CONSTANCIA DE INICIO. 

AMPLIACIONES: NO SE REALIZARON AMPLIACIONES 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS CALENDARIO. 

SUSPENSIONES: NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES 

FECHA DE INICIO: 
CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS 
(2023) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTITRÉS (2023) 

VALOR EJECUTADO: 
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS ($76.460.474) M/L IVA INCLUIDO 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
No.4600098336 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de 16 de julio de 2007 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 
1474 de 12 de julio de 2011 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_202
1.htm, Decreto 0361 de 2024 (Delegaciones en materia contractual), 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0361_2024.htm
,  Decreto 0431 de 2024 (Modifica parcialmente el Decreto 0361 de 2024) 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0431_2024.htm
y, demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato. 
 
A la fecha se cumplió el objeto y el alcance contractual para los setenta y nueve (79) días 
calendario de ejecución del contrato, con la entrega del respectivo informe de avance 
físico y financiero con los respectivos soportes contemplados en el contrato. 
 
Durante el proceso de ejecución del contrato, se realizó una modificación al contrato. Esta 
modificación ajusto las cantidades de acuerdo con las necesidades de la entidad. 
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, cumplió con la entrega de los recursos 
de aprendizaje utilizados en los procesos de formación de artes, manualidades, cocina y 
panadería desarrollados en la sede Maestro Guillermo Vélez Vélez según las cantidades y 
cronograma de entrega establecido. 
 

• Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas 
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los 
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.  
 

Frente al cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 
dentro del proceso, el contratista (PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.) 
cumplió con lo solicitado en cantidades.  
 

No ARTÍCULO CANTIDAD CUMPLIMIENTO 

2 Plato Icopor 12 Onz Hondo Paquete X 480. 2 SI 
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No ARTÍCULO CANTIDAD CUMPLIMIENTO 

3 Plato Icopor 15.5cm Pando Paquete X 20 40 SI 

4 Tenedor Plástico Grande Blanco Paq X 20u 5 SI 

5 Cuchara Plástica Dulcera Blanca Paqx100 Unidades  10 SI 

6 Servilleta Cafetería Blanca 27x17cm  150 SI 

7 Vaso Plástico Transparente Tuc 12 Onzas Paq X 50  40 SI 

8 Azúcar Morena Manuelita X 500 Gramos  75 SI 

9 Café Molido Línea Selecta Oma Paq X500gr  30 SI 

11 Toalla Para Manos Blanca Rollo X 120mt Triple Hoja  20 SI 

12 Jabón Líquido P/Manos 1000ml  120 SI 

13 Limpiador Desinfectante Lavanda X 3785cc  20 SI 

14 Guante Examen Látex Eterna Cj X 50 T L  8 SI 

15 Guante Examen Látex Eterna Cj X 50 T M  4 SI 

16 Gel Antibacterial De 20 Litros:  15 SI 

17 Blanqueador Natur Geo X 3000cc Al 4%  300 SI 

18 Esponja Multiusos Malla Paq X 2  60 SI 

19 Jabón Lavaloza Fullfresh X 500 Grs Limón  100 SI 

20 Fibra Limpiadora Abrasiva Sabra  54 SI 

21 Papel higiénico Jumbo Blanco 250mt Eco Hoja Doble  150 SI 

22 Trapero Encabado N.20 290gr Cabo En Madera  60 SI 

23 Balde Plástico 10lt Colores Surtidos  8 SI 

24 Chupa Aseo Para Sanitario Mango Plástico  10 SI 

25 Bayetilla Blanca 35x50  60 SI 

26 Limpión Toalla Microfibra Blanco 40 Cm X 40  40 SI 

27 Block Cuadriculado Oficio 80 Hojas  20 SI 

28 Block Iris Oficio 30 Hojas  110 SI 

29 Block De 1/8 Base 28 X 20 Hojas  30 SI 

30 Borrador P/Tablero En Felpa Madera Gener  20 SI 

31 Legajador Az Oficio Azul Plastificado  230 SI 

32 Folder Colgante Azul Varilla Plástica  600 SI 

33 Cartón Corrugado Kraf 1.33x10mt Rollo  8 SI 

34 Cartón Paja 420 Grs. Blanco 70x100  200 SI 

35 Cartulina Bristol Negra 70 X 100  20 SI 

36 
Cartulina Fluorescente Colores Surtidos 50x70cm Paq X 
10 Unidades  

50 
SI 

37 Cinta Enmascarar 18x40 Mts. (Súper Mask)  50 SI 

38 Cinta Enmascarar 24x40 Colbon  60 SI 

39 Caja De Colores Maped Color peps Animals X 24  20 SI 
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No ARTÍCULO CANTIDAD CUMPLIMIENTO 

40 Gancho Legajador Plástico Paq X 20 Beba  20 SI 

41 Caja De Bolígrafos Maped Ice Blue X 12  25 SI 

42 Lápiz N.2 Hb Paper Mate Unidad  200 SI 

43 Lápiz Graduado 6b Regent Faber Castell  50 SI 

44 Lápiz Grafito Castell 9000 8b  50 SI 

45 Marcador Borrable Recargable Edding 363 Rojo  50 SI 

46 Marcador Borrable Recargable Edding 350 Negro  100 SI 

47 -Marcador Borrable Recargable Edding 350 Verde  50 SI 

48 Marcador Borrable Recargable Edding 350 Azul  50 SI 

49 Marcador Permanente Signal Ultra Fino Color Rojo X 12. 1 SI 

50 Papel Fotoc.72gr Earth Pack Oficio Resma  20 SI 

51 Cartulina Durex 1/8 Paquete X 10  40 SI 

52 Papel Seda Violeta 50x70 Unidad. 100 SI 

52 Papel Seda Amarillo Bandera Unidad  100 SI 

54 Papel Kraft 30" (76cm X 155mt) 60gr  1 SI 

55 Cartulina Opalina Oficio 180gr X 100 Und  10 SI 

56 Papel Periódico 48.5 Grs 70x100 Unidad. 100 SI 

57 Resaltador Amarillo Ergonómico Spektra  5 SI 

58 Set Pincel X 6 Redondo 2,4,6,8,10,12 Cer  2 SI 

59 Pintura Viniltex Tipo 1 En Galón Color Blanca  2 SI 

60 Vinilo Negro 500cc  24 SI 

61 Regla Plana 030 cms. Plástica R A P I D  60 SI 

62 Rótulos Adhesivos Laser X4800 107x46mm  1 SI 

63 
Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable 
Negro. 

70 
SI 

64 
Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable 
Rojo  

50 
SI 

65 
Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable 
Verde  

50 
SI 

66 
Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable 
Azul  

50 
SI 

67 Tóner H.P Cb435a Negro Lj P1005/P1006  10 SI 

68 Tóner Ricoh 407823 Negro Mp-601/501  15 SI 

69 Juego De Mesa Domino  4 SI 

70 Juego De Mesa Baraja Póker Corona Bar115  3 SI 

71 Regla De Madera De 1 Metro  2 SI 

72 Libro Akelarre  1 SI 

73 Libro De Mil Amores  1 SI 

74 Libro Las Muertes Chiquitas  1 SI 
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No ARTÍCULO CANTIDAD CUMPLIMIENTO 

75 Libro Hola, Tristeza  1 SI 

76 Libro Cómo Cuidar Nuestro Planeta  1 SI 

77 Libro Historias Privadas De La Libertad  1 SI 

78 Libro Planeta Tierra  1 SI 

79 Libro Fahrenheit 451  1 SI 

81 Salsa Con Tomate Delisalsa Bolsa X 3.8kg X 6 Unid  1 SI 

 

• Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 
 

Tanto el contratista como el contratante cumplieron con las respectivas obligaciones 
pactadas en el contrato. Esto se puede evidenciar en el informe de supervisión, los pagos 
realizados y demás soportes que argumentan su ejecución. 

 
Obligaciones del contratista. 
 

1. El contratista cumplió con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo 
establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 
previos. 
 
2. El contratista se obligó para con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín y entregó los bienes adquiridos cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas y en los tiempos indicados por Colombia Compra Eficiente 
Tienda Virtual del Estado Colombiano, previa coordinación entre las partes en la Sede 
Maestro Guillermo Vélez Vélez Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín Calle 90 # 51b -25; Medellín, Antioquia. 
 
3. Estuvieron a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, 
fletes, u otro gasto o costo que se causaron con motivo del traslado de los bienes 
adquiridos relacionados con el objeto del presente contrato. Estos costos se entienden 
incorporados al total del valor del contrato, incluyendo impuestos. 
 
4. El contratista entregó las cantidades requeridas por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín igual a las ofertadas y con todas las especificaciones 
técnicas mínimas solicitadas. 
 
5. El contratista guardó absoluta reserva sobre toda la información que le sea 
suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
6. Comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada 
para el desarrollo del presente contrato. 
 
7. Las demás que surjan de la ejecución del presente contrato. 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría  

 

  Versión 16 

 

Página 6 de 31 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

Obligaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 
1. El Distrito canceló al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago 
establecida. 
 
2. Se designó un Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato. 
3. El Distrito Suministro la información que requiera el contratista en ocasión a la 
ejecución del contrato. 
 
4. Se apoyó y brindo acompañamiento durante la ejecución del contrato. 
 
5. Se dió respuesta en forma oportuna a los requerimientos y comunicados presentados 
por el contratista. 
 
6. Se verificó el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en las 
Especificaciones técnicas. 
 
7. El Distrito garantizó los recursos financieros para la ejecución del contrato. 
 
8. Se efectuó de manera oportuna requerimientos al contratista ante incumplimientos a lo 
estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento de los correctivos 
necesarios. 
 
9. Se recibieron los bienes objeto de la presente contratación. 
 

• Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista. 
 
Como supervisor se evidencia que el contratista cumplió la entrega del 100% de los 
productos, en la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, tal y como se contempla en la 
Orden de Compra 109820, del 23 de mayo de 2023, la cual se encuentra anexa en el 
informe parcial de supervisión. 
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Nota: ver axeno, Formato de recibo de productos y las facturas, las cuales se 
encuentran publicadas en la orden de compra de la tienda virtual. 
 
 

• Porcentaje final de ejecución física del contrato  
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El contratista realizó la entrega del 100% de los productos solicitados en las fechas 
establecidas en el presente contrato con calidad, pertinencia y a tiempo. 
 

• Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en 
el marco del Plan de Desarrollo   

 
Para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la educación es 
un derecho fundamental y uno de los principales promotores del Desarrollo Humano 
Integral, que permite el fortalecimiento de capacidades y habilidades que contribuyan a 
superar la exclusión, la inequidad, la desigualdad y mejorar la calidad de vida y 
productividad individual y social. La educación es un medio para el acceso al 
conocimiento, a la tecnología, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura y, 
de manera prioritaria, para la formación de ciudadanos y ciudadanas respetuosos de la 
vida como valor supremo, de los otros y del entorno. El reconocimiento y la garantía 
efectiva del derecho a la educación deben hacerse realidad mediante un sistema 
articulado de niveles educativos de atención acordes con los ciclos vitales, los grupos 
poblacionales y los territorios que incluya a la población con discapacidad. 
 
En el contexto local, la ciudad cuenta con la Política Pública de Discapacidad adoptada 
mediante Acuerdo 86 de 2009, en el cual plantea como objetivo principal “Permitir una 
Medellín, cultural y socialmente transformada hacia el reconocimiento de la 
diversidad, que garantizará el ejercicio pleno de los derechos humanos, con 
equidad en las oportunidades a todos los ciudadanos con sus diversas 
capacidades”. Para hacer entonces posible las pretensiones de la Política Pública de 
Discapacidad de la ciudad de Medellín, y en conexión con el plan de Desarrollo Medellín 
Futuro, en el numeral 2.3 Componente Educación para todos y todas, y específicamente 
atendiendo a los criterios de Diversidad e inclusión contenidos en el objetivo general del 
mencionado numeral, e insertado en el programa 2.3.2 Educación Diversa, se hace pues 
necesario garantizar el acceso y permanencia para grupos poblacionales en situación de 
vulnerabilidad. Para el presente asunto la población con Necesidades Educativas 
Especiales por discapacidad y Talentos Excepcionales, es que se trabaja con estudiantes 
mediante estrategias inclusivas, metodologías flexibles, maestros formados para atención 
a la diversidad y profesionales de apoyo idóneos. 
 
En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
innovación Medellín ha liderado durante los últimos once años el proceso de apoyo 
pedagógico para los estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos 
excepcionales, poniendo a disposición de los establecimientos educativos en los niveles 
de preescolar, básica y media, la estrategia de la Unidad de Atención Integral (UAI), 
posibilitando desarrollar procesos de evaluación psicopedagógica, diseño e 
implementación de apoyos psicopedagógicos en aula de clases, asesoría y formación a 
docentes y familias. 
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Es así, como la Secretaría de Educación en el marco de la educación inclusiva y flexible, 
con un enfoque de derechos sobre las oportunidades, sobre los bienes y servicios e 
igualdad de condiciones según su capacidad, gestiona la articulación de los apoyos, para 
que los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva y/o mental psicosocial, que se 
forman en la Sede Maestro Guillermo Vélez, y en otras instituciones de la ciudad, en 
concordancia con lo establecido por el Concejo de Medellín en el Acuerdo Municipal N° 
039 de 2011 y el Decreto Reglamentario N° 01390 de 2012, pueda cumplir su objeto 
misional frente a una población de hasta 600 aprendices en condición de discapacidad 
cognitiva y/o mental, que es remitida en su gran mayoría por la Unidad de Atención 
Integral -UAI- de las instituciones educativas oficiales, Instituciones de Rehabilitación para 
personas con discapacidad o también por parte del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF-, Sena, INDER o por demanda propia. Para dar cumplimiento a la misión 
de ofrecer la Educación para el trabajo y el desarrollo humano de estudiantes en 
condición de discapacidad cognitiva y/o mental psicosocial, soportándose en los Decretos 
1075 de 2015 y 4904 de 2009, se busca ampliar la oferta educativa para dicha población 
ya sea asociada o no a otras condiciones de orden psíquico, físico, comunicativo o 
sensorial, con atención especializada desde el sistema educativo para su inclusión social 
y laboral según sus capacidades. 
 
El programa desarrollado en la Institución, es liderado por la Secretaría de Educación del 
Distrito de Medellín y articulado con las Secretarias de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos y Desarrollo Económico, las cuales aportan recursos para el 
funcionamiento del mismo; también se articulan el SENA para el desarrollo de la 
formación complementaria y titulada, y el INDER MEDELLÍN que implementa el programa 
Deporte sin Límites, a través de una propuesta de acondicionamiento físico y deporte. 
 
Actualmente la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, desde la Sede llamada 
Maestro Guillermo Vélez, viene ofreciendo diferentes procesos de formación laboral, 
orientados al fortalecimiento y/o desarrollo de competencias laborales generales, 
específicas y ciudadanas, así como para la capacitación en emprendimiento, los cuales se 
seguirán desarrollando durante la vigencia 2023. 
 
De igual manera, se continuará ofertando los servicios definidos en la propuesta 
institucional y dirigidos a la población con discapacidad mental psicosocial, en 
cumplimiento de la sentencia N° 28 de 2015; proferida por el Tribunal Administrativo de 
Antioquia cuyo temática fue Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad 
mental, objetivo de la educación, y en cumplimiento de la misma se originó la Mesa de 
trabajo Intersectorial de Educación Inclusiva, liderada por la Unidad de Discapacidad 
adscrita a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. 
 
Reporte final de los aspectos relevantes  
 
Durante la ejecución del contrato se recibieron los productos en el plazo estipulados en la 
orden de compra 109820. Sin embargo, los pagos se efectuaron en el mes de octubre por 
inconsistencias en las facturas presentadas por el contratista tal como se describe en el 
siguiente cuadro: 
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NUMERO 
DE 

FACTURA 

NOVEDAD 

001-174554 La presente factura fue el reemplazo de las facturas 001-170561 y 001 -
173924, estas fueron rechazadas por parte el supervisor en el monitor 
SAP. Esta situación se presentó debido a que en el momento que fue 
enviada por el proveedor, la factura ya se encontraba vencida al igual que 
le faltaron documentos actualizados con la fecha del mes del pago para 
poder generar la cancelación de la factura. Esto se puede corroborar en 
los siguientes pantallazos: 

 

 
 
Por lo tanto, la factura 001-174554 fue generada para el mes noviembre 
de 2023 para su pago. 
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• El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los 
elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de 
contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia 
de la verificación de este requisito.  

 
Dado el objeto y tipo de contrato por orden de compra, no quedaron obligaciones al 
respecto. 
 

• Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de 
impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato 
 

DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR RETENCIÓN 

Estampilla Universidad de Antioquia $645.490 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% $839.137 

Total general $1.484.627 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
• Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral 
 
Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa 
respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.  
 
 

Fecha del 
Documento 

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social 
Integral 

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal) 

(15/08//2023) Últimos seis (6) meses anteriores 
comprendidos entre el 1 Febrero 2023 y 

el 31 de Julio de 2023, 

Sara Milena Valencia Bernate 
T.P. 224750-T 
Revisora Fiscal 

Designada por: Nariño y Asociados Auditores 
Consultores S.A. 

(14/09//2023) Agosto de 2023 Sara Milena Valencia Bernate 
T.P. 224750-T 
Revisora Fiscal 

Designada por: Nariño y Asociados Auditores 
Consultores S.A. 

(11/10//2023) Septiembre de 2023 Sara Milena Valencia Bernate 
T.P. 224750-T 
Revisora Fiscal 

Designada por: Nariño y Asociados Auditores 
Consultores S.A. 

(15/11/2023) Octubre de 2023 Sara Milena Valencia Bernate 
T.P. 224750-T 
Revisora Fiscal 

Designada por: Nariño y Asociados Auditores 
Consultores S.A. 
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• Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 

contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 

De acuerdo con las condiciones establecidas para la ejecución del contrato y 
considerando su naturaleza de suministro, se informa que no fue necesaria la 
subcontratación de actividades, servicios o procesos adicionales que requirieran 
autorización del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
En consecuencia, no se realizaron verificaciones asociadas al cumplimiento de 
responsabilidades por subcontratación, ni se generaron soportes o informes derivados 
de este requisito, dado que no se presentó dicha figura durante la ejecución contractual. 

 

• Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato.  
 

Los artículos adquiridos en la orden de compra son implementos que, por su especificidad 
y uso, particularmente del sector pedagógico y aseo, no son objeto de marcación. 
 

• Informe final de las modificaciones realizadas al contrato 
 
Durante el proceso de ejecución del contrato, el 22 de junio del 2023 se realizó una 
modificación al contrato. Esta modificación ajusto las cantidades de acuerdo con las 
necesidades de la entidad. 

 

• Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de 
supervisión. 
 
El 12 de julio 2023 se designa a GABRIEL JAIME BERRIO SOTO como supervisor 
titular de la orden de compra. Y a Beatriz Marcela Munera como supervisora suplente 
en las faltas temporales o absolutas del titular. 

 

• Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación 
 
Durante la ejecución de la orden de compra, no se materializó ningún riesgo. 

 

• Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato.  
 
De acuerdo con la naturaleza o tipo de contrato, durante su ejecución no se realizaron 
contratos de comodato. 

 

• Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría  

 

  Versión 16 

 

Página 24 de 31 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 

 
 

• Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o 
por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  
 
El contrato a la fecha no ha sido auditado por los entes de control o por parte de la 
Secretaría de Evaluación y Control. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
• Informe final de la relación de la Imputación del gasto: 
 

FONDOS CENTRO 

GESTOR 

POSICIÓN 

PRESUPUESTAL 
PROYECTO CDP SOLICITUD 

DE PEDIDO 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

110000123 71100000 2320202006 200381 4000113914 9014957 4500014322 

 
• Relación de los pagos realizados: 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

(No. PEDIDO) 
No. FACTURA 

FECHA DE 
CONTABILIZACIÓN 

No. RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

(DOCUMENTO DE 
MATERIAL) 

VALOR 
FACTURADO 

(VALOR RECIBIDO) 

4500014322 001-170863 16/08/2023 
5000711464 $26.556.855 

5000711502 $49.578.619 

4500014322 001-174554 20/11/2023 5000719813 $325.000 

Total pagado $7.460.474 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos.  
 

CONTRATO PEDIDO 
DENOMINACIÓN 

GRPCOMP 
PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

VALOR 
PROYECTO 

PEDIDO 

VALOR 
FACTURADO 
PROYECTO 

PEDIDO 

SALDO 
PROYECTO 

PEDIDO 

4600098336 4500014322 Educación 200381 

PRESTACIÓN 
DEL 

SERVICIO DE 
EDUCACIÓN 

SIN 
BARRERAS 
MEDELLÍN 

76.460.474 76.460.474 0 

 
• Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $76.460.474 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $76.460.474 

Pagos Realizados (Acumulado) $76.460.474 

Saldo del Contrato: $0 
Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 
La ejecución financiera y desembolsos realizados, de acuerdo con la forma de pago 
establecida para el contrato N°4600098336 de 2023 fueron realizados por Secretaría de 
Educación en su totalidad.  
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No 
ORDEN ARTÍCULO CANT PRECIO 

UNITARIO TOTAL % 
EJECUCIÓN 

2 GSF01-PLATO ICOPOR 12 ONZ HONDO PAQUETE X 
480 UNID cod: 900510740 

2 102.459 204.918 100% 

3 GSF01-PLATO ICOPOR 15.5cm PANDO PAQUETE X 
20 cod: 8021882 

40 2.975 119.000 100% 

4 GSF01-TENEDOR PLASTICO GRANDE BLANCO PAQ 
X 20u cod: 8469468 

5 2.820 14.100 100% 

5 GSF01-CUCHARA PLASTICA DULCERA BLANCA 
PAQX100 UNIDADES cod: 8469217 

10 9.627 96.270 100% 

6 GSF01-SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM 
cod: 900509557 

150 3.570 535.500 100% 

7 GSF01-VASO PLASTICO TRANSPARENTE TUC 12 
ONZAS PAQ X 50 UNIDADES cod: 900510305 

40 5.379 215.160 100% 

8 GSF01-AZUCAR MORENA MANUELITA X 500 
GRAMOS cod: 900514191 

75 4.389 329.175 100% 

9 GSF01-CAFE MOLIDO LINEA SELECTA OMA PAQ 
X500GR cod: 900501518 

30 32.760 982.800 100% 

11 GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA ROLLO X 
120MT TRIPLE HOJA cod: 900514995 

20 59.024 1.180.480 100% 

12 GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION 
cod: 900500523 

120 9.151 1.098.120 100% 

13 GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 
3785CC cod: 900502186 

20 45.696 913.920 100% 

14 GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L 
cod: 900511236 

8 22.015 176.120 100% 

15 GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M 
cod: 900511235 

4 22.015 88.060 100% 

16 GSF01-GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS cod: 
900509588 

15 335.104 5.026.560 100% 

17 GSF01-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3000CC AL 
4% cod: 900516766 

300 10.175 3.052.500 100% 

18 GSF01-ESPONJA MULTIUSOS MALLA PAQ X 2 cod: 
8469232 

60 5.438 326.280 100% 

19 GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS 
LIMON cod: 900500462 

100 10.044 1.004.400 100% 

20 GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 
8469241 

54 666 35.964 100% 

21 GSF01-PAPEL HIGIENICO.JUMBO BLANCO 250MT 
ECO HOJA DOBLE cod: 900509562 

150 98.770 14.815.500 100% 

22 GSF01-TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN 
MADERA cod: 900507152 

60 15.577 934.620 100% 
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No 
ORDEN ARTÍCULO CANT PRECIO 

UNITARIO TOTAL % 
EJECUCIÓN 

23 GSF01-BALDE PLASTICO 10LT COLORES SURTIDOS 
cod: 900516213 

8 9.996 79.968 100% 

24 GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO 
PLASTICO cod: 8490728 

10 10.889 108.890 100% 

25 GSF01-BAYETILLA BLANCA 35X50 cod: 8490681 60 3.189 191.340 100% 

26 GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA BLANCO 40 
CM X 40 CM cod: 900506258 

40 5.105 204.200 100% 

27 GSF01-BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS 
cod: 8015896 

20 7.580 151.600 100% 

28 GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551 110 10.222 1.124.420 100% 

29 GSF01-BLOCK DE 1/8 BASE 28 X 20 HOJAS cod: 
900510802 

30 5.891 176.730 100% 

30 GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA 
GENER cod: 8490753 

20 2.773 55.460 100% 

31 GSF01-LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO 
cod: 8143959 

230 8.830 2.030.900 100% 

32 GSF01-FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA 
cod: 8490733 

600 2.130 1.278.000 100% 

33 GSF01-CARTON CORRUGADO KRAF 1.33X10MT 
ROLLO cod: 900500981 

8 52.003 416.024 100% 

34 GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 
cod: 8007932 

200 9.865 1.973.000 100% 

35 GSF01-CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 cod: 
8019699 

20 4.355 87.100 100% 

36 
GSF01-CARTULINA FLUORECENTE COLORES 
SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 
900511391 

50 17.612 880.600 100% 

37 GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER 
MASK) cod: 900500073 

50 4.760 238.000 100% 

38 GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 
8103353 

60 8.318 499.080 100% 

39 GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS 
ANIMALS X 24 cod: 900516509 

20 34.100 682.000 100% 

40 GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 
BEBA cod: 8183435 

20 5.105 102.100 100% 

41 GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 
UND cod: 900516502 

25 14.875 371.875 100% 

42 GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 
8490799 

200 760 152.000 100% 
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No 
ORDEN ARTÍCULO CANT PRECIO 

UNITARIO TOTAL % 
EJECUCIÓN 

43 GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER 
CASTELL cod: 900502039 

50 2.498 124.900 100% 

44 GSF01-LAPIZ GRAFITO CASTELL 9000 8B cod: 
900516111 

50 3.900 195.000 100% 

45 GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE 
EDDING 363 ROJO cod: 900507311 

50 7.818 390.900 100% 

46 GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE 
EDDING 350 NEGRO cod: 900507306 

100 13.340 1.334.000 100% 

47 GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE 
EDDING 350 VERDE cod: 900507309 

50 12.352 617.600 100% 

48 GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE 
EDDING 350 AZUL cod: 900507308 

50 13.340 667.000 100% 

49 GSF01-MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ULTRA 
FINO COLOR ROJO X 12 cod: 900504344 

1 28.798 28.798 100% 

50 GSF01-PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO 
RESMA cod: 8503184 

20 25.704 514.080 100% 

51 GSF01-CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10 cod: 
900509393 

40 7.985 319.400 100% 

52 GSF01-PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD cod: 
8016794 

100 547 54.700 100% 

53 GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD 
cod: 8016009 

100 547 54.700 100% 

54 GSF01-PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR cod: 
900511388 

1 68.425 68.425 100% 

55 GSF01-CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 
UND cod: 900501152 

10 51.527 515.270 100% 

56 GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD 
cod: 8490737 

100 530 53.000 100% 

57 GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO 
SPEKTRA cod: 8022486 

5 1.952 9.760 100% 

58 GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER 
cod: 8088538 

2 19.516 39.032 100% 

59 GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR 
BLANCA cod: 900507975 

2 159.460 318.920 100% 

60 GSF01-VINILO NEGRO 500CC cod: 900516142 24 12.138 291.312 100% 

61 GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D 
cod: 8123282 

60 1.119 67.140 100% 

62 GSF01-ROTULOS ADHESIVOS LASER X4800 
107X46MM cod: 8024729 

1 252.280 252.280 100% 
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No 
ORDEN ARTÍCULO CANT PRECIO 

UNITARIO TOTAL % 
EJECUCIÓN 

63 GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA 
MARCADOR BORRABLE NEGRO cod: 900507318 

70 27.489 1.924.230 100% 

64 GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA 
MARCADOR BORRABLE ROJO cod: 900507319 

50 27.489 1.374.450 100% 

65 GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA 
MARCADOR BORRABLE VERDE cod: 900507321 

50 27.489 1.374.450 100% 

66 GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA 
MARCADOR BORRABLE AZUL cod: 900507320 

50 27.489 1.374.450 100% 

67 GSF01-TONER H.P CB435A NEGRO LJ P1005/P1006 
cod: 8133152 

10 773.500 7.735.000 100% 

68 GSF01-TONER RICOH 407823 NEGRO MP-601/501 
cod: 900501007 

15 933.436 14.001.540 100% 

69 GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO cod: 900506918 4 39.270 157.080 100% 

70 GSF01-JUEGO DE MESA BARAJA POKER CORONA 
BAR115 cod: 900507044 

3 25.823 77.469 100% 

71 GSF01-REGLA DE MADERA DE 1 METRO cod: 
900503147 

2 24.562 49.124 100% 

72 GS-LIBRO AKELARRE cod: 900516299 1 55.000 55.000 100% 
73 GS-LIBRO DE MIL AMORES cod: 900513037 1 45.000 45.000 100% 

74 GS-LIBRO LAS MUERTES CHIQUITAS cod: 
900510485 1 45.000 45.000 100% 

75 GS-LIBRO HOLA, TRISTEZA cod: 900510258 1 45.000 45.000 100% 

76 GS-LIBRO CÓMO CUIDAR NUESTRO PLANETA cod: 
900508861 

1 27.000 27.000 100% 

77 GS-LIBRO HISTORIAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
cod: 900508489 

1 45.000 45.000 100% 

78 GS-LIBRO PLANETA TIERRA cod: 900513675 1 20.000 20.000 100% 
79 GS-LIBRO FAHRENHEIT 451 cod: 900508297 1 43.000 43.000 100% 

81 GSF01-SALSA CON TOMATE DELISALSA BOLSA X 
3.8KG X 6 UND cod: 900520523 

1 198.730 198.730 100% 

Total 76.460.474 100% 
 
La orden de compra cumplió con las cantidades y los valores unitarios pactados.  
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4. INFORME JURÍDICO: 
 
• Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción 

 
Durante la ejecución del contrato no se adelantaron actuaciones administrativas de 
carácter sancionatorio, ni se presentaron situaciones que dieran lugar a la apertura de 
un debido proceso por presunto incumplimiento. 
En consecuencia, no fue necesario activar mecanismos de defensa, como el derecho 
de contradicción o de presentación de descargos por parte del contratista. 
Por lo anterior, no se generaron soportes, actuaciones ni documentos adicionales 
asociados a este numeral..  
 

• Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento 
 
En el marco de la ejecución del contrato, se informa que no se presentaron multas, 
sanciones, aplicación de cláusula penal, declaración de caducidad ni situaciones de 
incumplimiento atribuibles al contratista o derivados de la operación contractual. 
Por lo anterior, no se generaron soportes adicionales asociados a este numeral. 
 

• Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas 
ampliaciones 

 
No aplica las garantías, dado que los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar 
amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 
de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013, y el Distrito decidió adquirir bienes del 
Catálogo de Gran almacén en la TVEC no exigió garantías adicionales a las previstas en 
la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013, por tratarse de un proceso de mínima 
cuantía. 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del período reportado por valor de 
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($76.460.474). 

 
➢ De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de 

Educación de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y una 
vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo 
con lo establecido fue del 100%.  
 

➢ La adquisición de recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de 
artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro 
Guillermo Vélez Velez fue satisfactorio, no se presentaron quejas ni reclamaciones 
frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o 
afectaciones a terceros. 
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➢ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al 
momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral 

administrativo del presente informe. 
 

Para constancia, se firma en Medellín, a los once (11) días del mes de febrero, del año 
dos mil veintiséis (2026). 

 

 
 
 
 
 

 
 
       
JONATHAN MUÑOZ BOLÍVAR  FREDY GRANDA ZAPATA 
Apoyo Jurídico     Apoyo Administrativo, financiero y contable 
Secretaria de Suministros y Servicios  Secretaria de Suministros y Servicios 
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