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CONTRATO No. 4600095956 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25 DE OCTUBRE DE 2023 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CONTRATISTA:  ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 

NIT:  8.300.952.130 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

SANDRA CRISTINA REDRIGUEZ RODRIGUEZ 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

52.145.169 

OBJETO:     
SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LA 
AERONAVE DE LA POLICÍA NACIONAL CON ASIENTO 
EN LA CIUDAD. 

VALOR INICIAL: 
OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS ($85.998.368) INCLUIDO GRAVÁMENES 

ADICIONES: 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($49.289.000) 
INCLUIDO GRAVÁMENES 

VALOR TOTAL 
DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS ($135.287.368) INCLUIDO GRAVÁMENES 

DURACIÓN INICIAL: 
DESDE LA FIRMA DE CONSTANCIA DE INICIO HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

AMPLIACIONES: 

AMPLIACIÓN No. 1: POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, 
CONTADO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE O HASTA AGOTAR EL RECURSO, 
LO PRIMERO QUE OCURRA. 
 
AMPLIACIÓN No. 2: POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y 
TRECE (13) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 DE 
FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2023. 
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AMPLIACIÓN No. 03: POR EL TÉRMINO DE DOS (2) 
MESES Y SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 
DEL 14 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE, O HASTA AGOTAR EL RECURSO, 
LO PRIMERO QUE OCURRA. 
 
AMPLIACIÓN No. 04: POR EL TÉRMINO DE 82 DÍAS, 
CONTADOS DEL 21 DE MAYO AL 10 DE AGOSTO DE 
2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE, O HASTA AGOTAR 
EL RECURSO, LO PRIMERO QUE OCURRA. 
 
AMPLIACIÓN No. 5: POR EL TÉRMINO DE SESENTA Y 
OCHO (68) DÍAS, CONTADOS DEL ONCE (11) DE 
AGOSTO AL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTITRÉS (2023), AMBAS FECHAS INCLUSIVE, O 
HASTA AGOTAR EL RECURSO, LO PRIMERO QUE 
OCURRA. 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (334) DIAS 
CALENDARIO 

SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

17 DE OCTUBRE DE 2023 

 

VALOR EJECUTADO: 
Ciento Treinta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Siete 
Mil Trescientos Setenta Pesos ($132.557.370) Incluido 
Gravámenes.   

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
N°4600095956 de 2022 (Orden De Compra No. 99267) de "año del contrato" ,  se presenta 
el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 
80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 
2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás 
normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 
 

Seguimiento al cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.  
 
A la fecha de realización del presente informe, se puede identificar que el contratista ha dado 
cumplimiento al objeto del contrato, así como su alcance, el cual establece: 

 

Suministrar el combustible de aeronaves para los organismos de seguridad #POLICIA 
NACIONAL#, que realicen actividades enmarcadas en las políticas de seguridad del Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 

La empresa Organizaciones Terpel S.A entregó los informes para los cortes correspondientes 

del 01 al 30 de Septiembre de 2023, donde se evidencia:  

 
El contrato se ejecutó en el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín en la estación de 
servicio (EDS) perteneciente a Organizaciones Terpel S.A. 
 

A continuación se relacionan los consumos realizados por el organismo en el periodo del 01 al 

30 de Septiembre de 2023: 
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ACTAS DE ENTREGA  
NOVIEMBRE 24 AL 31 DICICIEMBRE 2022 
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ENERO 2023 
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FEBRERO 2023 

 

      
 

 

MARZO 2023 
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ABRIL DE 2023 
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MAYO DE 2023 
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JUNIO DE 2023 

  

JULIO DE 2023 
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AGOSTO DE 2023 
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 Porcentaje de ejecución física del contrato: a la fecha de la ejecución del informe se contaba 
con el 95% de ejecución física del contrato. (teniendo en cuenta la última ampliación está 
vigente a hasta el 17 de octubre de 2023) 

 
Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $1.247.623 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $1.621.913 

Total general          $2.869.536 

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO 

 
 La Organización Terpel S.A. efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley de sus 

obligaciones de seguridad social y parafiscales, según certificación que se relaciona a 
continuación: 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

http://www.medellin.gov.co/
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11/10/2023 

Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Cesantías, Administradora de Riesgos 
Laborales “ARL”, Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA al 30 de septiembre de 2023. 
 
Entidades Promotoras de Salud al 31 de 
octubre de 2023. 

Jeidy Katherine Segura Turriago 
Revisora Fiscal 
T.P. 206399-T 

 

 No aplica para este contrato la subcontratación autorizada por el Distrito. 
 

 No aplica para este contrato el registro y marcación de bienes. 
 

 El día 27 de diciembre de 2022 se realizó la modificación 01 al contrato, consistente en la 
ampliación 01, por el término de un (1) mes, contado del 1 al 31 de enero de 2023, ambas 
fechas inclusive o hasta agotar el recurso, lo primero que ocurra. 

 

 El día 26 de enero de 2023, se realizó la modificación 02 al contrato, consistente en la 
ampliación 02, por el término de un (1) mes y trece (13) días calendario, contados del 1 de 
febrero al 13 de marzo de 2023. 

 

 El día 13 de marzo de 2023, se realizó la modificación 03 al contrato, consistente en la 
ampliación 03, por el término de dos (2) meses y siete (7) días calendario, contados del 14 
de marzo al 20 de mayo de 2023, ambas fechas inclusive, o hasta agotar el recurso, lo 
primero que ocurra. 

 

 El día 17 de mayo de 2023, se realizó la modificación 04 al contrato, consistente en: 
 

Adición No. 01: Por valor de cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y nueve mil pesos 

M/L ($49.289.000). 

 

Ampliación No. 04: Por el término de 82 días calendario, contados del 21 de mayo al 10 de 

agosto de 2023, ambas fechas inclusive, o hasta agotar el recurso, lo primero que ocurra. 

 

 El día 8 de agosto de 2023 se realizó la modificación 05 al contrato, consistente en la 
ampliación 05, por el término de sesenta y ocho (68) días, contados del once (11) de agosto 
al diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive, o hasta 
agotar el recurso, lo primero que ocurra. 
 

 Se realizó la siguiente designación de supervisión unipersonal con apoyos: 
 

http://www.medellin.gov.co/
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Fecha Supervisor Apoyo Técnico Apoyo Jurídico 

Apoyo 
Administrativo, 

financiero, 
contable 

Supervisor 
suplente 

15/11/2022 
Jorge Iván 

Zapata Correa 
Diana Cristina 
Correa Mejía 

Ana María 
Aristizábal 

Salazar 

Vanessa Suárez 
González 

Edgar Antonio 
Cardona Gallego 

 

 No se han materializado riesgos en el contrato. 
 

 No aplica contratos de comodato. 
 

 Evaluación al contratista en SAP. 
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 El contrato no ha sido auditado por los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y 
Control. 

 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 
 

 Relación de la imputación del gasto: 
 

Contrato inicial 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud 
de Pedido 

(Sol 
pedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110701721 73200000 2320202009 200271 4000111277 9014751 4500014173 

 

Adición 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud 
de Pedido 

(Sol 
pedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110701717 73200000 2320202009 200271 4000113764 9014954 4500014267 

 

 Se realizó justificación de saldos, “de conformidad con la Resolución del COMFIS No. 117 de 
Noviembre 23 de 2022 que reglamenta la constitución de Reservas Excepcionales con los 

http://www.medellin.gov.co/


  

Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o 
Interventoría 

 
        

Versión 15 

  

 

Página 18 de 22 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2022 y en cumplimiento 
del Artículo 4º si es inversión, según Numeral 6: Toda vez que el contrato cuenta con recursos 
de destinación específica (FONSET), se precisa que los pagos se realizan contra ejecución, 
por lo anterior y dado que el contrato fue objeto de ampliación por la necesidad de no 
interrumpir el servicio por parte de los organismos de seguridad y justicia, se requiere el 
recurso”. 
 

 Se han realizado los siguientes pagos: 
 

 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4500014173 VB9410931255 14/12/2022 5000693875 1.513.579 

4500014173 VB9410931278 14/12/2022 5000693868 1.029.991 

4500014173 VB9410931471 14/12/2022 5000693888 1.439.016 

4500014173 VB9410931472 14/12/2022 5000693862 1.691.882 

4500014173 VB9410931624 16/12/2022 5000695498 897.185 

4500014173 VB9410931972 30/12/2022 5000696688 1.076.508 

4500014173 VB9410932068 30/12/2022 5000696687 910.129 

4500014173 VB9410932164 30/12/2022 5000696689 2.569.536 

4500014173 VB9410931856 17/04/2023 5000701142 932.413 

4500014173 VB9410932197 17/04/2023 5000701147 728.257 

4500014173 VB9410932249 17/04/2023 5000701148 2.405.605 

4500014173 VB9410932265 17/04/2023 5000701150 1.692.078 

4500014173 VB9410932298 17/04/2023 5000701152 1.001.447 

4500014173 VB9410932357 17/04/2023 5000701153 888.607 

4500014173 VB9410932380 17/04/2023 5000701157 2.126.351 

4500014173 VB9410932425 19/04/2023 5000701441 895.393 

4500014173 VB9410932466 19/04/2023 5000701444 1.147.940 

4500014173 VB9410932548 17/04/2023 5000701211 525.574 

4500014173 VB9410932604 17/04/2023 5000701229 412.036 

4500014173 VB9410933413 21/04/2023 5000702069 1.041.925 

4500014173 VB9410933442 21/04/2023 5000702065 603.926 

4500014173 VB9410933575 21/04/2023 5000702076 350.132 

4500014173 VB9410933683 17/04/2023 5000701213 549.233 

4500014173 VB9410933712 17/04/2023 5000701214 1.764.140 

4500014173 VB9410933890 17/04/2023 5000701215 2.689.855 

4500014173 VB9410933897 17/04/2023 5000701217 2.791.743 

4500014173 VB9410933928 17/04/2023 5000701219 3.973.649 

4500014173 VB9410933983 17/04/2023 5000701221 3.705.864 

4500014173 VB9410934075 17/04/2023 5000701222 824.165 

4500014173 VB9410934120 17/04/2023 5000701223 889.278 

http://www.medellin.gov.co/
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4500014173 VB9410934146 17/04/2023 5000701224 876.509 

4500014173 VB9410934183 17/04/2023 5000701225 1.397.969 

4500014173 VB9410934213 17/04/2023 5000701226 1.323.807 

4500014173 VB9410934260 17/04/2023 5000701227 1.233.540 

4500014173 VB9410934268 17/04/2023 5000701228 990.876 

4500014173 VB9410934337 20/04/2023 5000701632 774.034 

4500014173 VB9410934361 20/04/2023 5000701634 550.947 

4500014173 VB9410934410 20/04/2023 5000701636 604.686 

4500014173 VB9410934422 20/04/2023 5000701631 458.096 

4500014173 VB9410934447 20/04/2023 5000701628 787.924 

4500014173 VB9410934456 20/04/2023 5000701624 272.324 

4500014173 VB9410934504 20/04/2023 5000701671 1.186.463 

4500014173 VB9410934532 20/04/2023 5000701674 894.076 

4500014173 VB9410934556 20/04/2023 5000701680 947.662 

4500014173 VB9410934591 20/04/2023 5000701669 448.452 

4500014173 VB9410934606 20/04/2023 5000701676 269.072 

4500014173 VB9410934313 12/05/2023 5000703743 703.611 

4500014173 VB9410934725 10/05/2023 5000703582 627.855 

4500014173 VB9410934744 10/05/2023 5000703595 715.519 

4500014173 VB9410934776 10/05/2023 5000703597 626.079 

4500014173 VB9410934889 10/05/2023 5000703583 966.509 

4500014173 VB9410934914 10/05/2023 5000703586 890.706 

4500014173 VB9410934938 10/05/2023 5000703593 681.279 

4500014173 VB9410934961 10/05/2023 5000703584 681.279 

4500014173 VB9410934989 10/05/2023 5000703578 681.279 

4500014173 VB9410935115 10/05/2023 5000703630 746.445 

4500014173 VB9410935190 10/05/2023 5000703619 689.410 

4500014173 VB9410935218 10/05/2023 5000703602 472.367 

4500014173 VB9410935338 10/05/2023 5000703590 688.736 

4500014173 VB9410935364 10/05/2023 5000703588 1.678.928 

4500014173 VB9410935397 10/05/2023 5000703577 637.993 

4500014173 VB9410935562 17/05/2023 5000704073 906.331 

4500014173 VB9410935746 17/05/2023 5000704220 1.314.378 

4500014173 VB9410935929 25/05/2023 5000705222 2.575.040 

4500014173 VB9410936093 8/06/2023 5000706330 2.506.810 

4500014173 VB9410936264 8/06/2023 5000706335 2.958.917 

4500014173 VB9410936476 21/06/2023 5000707220 1.024.586 

4500014173 VB9410936664 22/06/2023 5000707600 2.560.544 

4500014173 VB9410936838 28/06/2023 5000707678 2.413.409 

4500014267 VB9410936925 4/07/2023 5000708238 2.485.116 

4500014267 VB9410937026 6/07/2023 5000708421 2.353.395 

4500014267 VB9410937206 14/07/2023 5000708901 2.791.337 

4500014267 VB9410937386 22/07/2023 5000709615 2.446.814 

4500014267 VB9410937575 27/07/2023 5000710017 2.660.307 

4500014173 VB9410937711 3/08/2023 5000710808 617.317 
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4500014173 VB9410937739 3/08/2023 5000710807 1.243.996 

4500014267 VB9410937912 11/08/2023 5000711136 4.892.607 

4500014267 VB9410938117 18/08/2023 5000711750 2.727.525 

4500014267 VB9410938306 25/08/2023 5000712373 1.764.485 

4500014267 VB9410938527 1/09/2023 5000712494 3.494.717 

4500014267 VB9410938584 6/09/2023 5000713312 998.503 

4500014267 VB9410938722 11/09/2023 5000713590 1.129.079 

4500014267 VB9410938902 14/09/2023 5000713819 4.737.285 

4500014267 VB9410939142 25/09/2023 5000714907 4.263.565 

4500014267 VB9410939308 28/09/202 5000715018 1.272.883 

4500014267 VB9410939417 03/10/2023 5000715542 1.950.496 

4500014267 VB9410939705 13/10/2023 5000716298 943.327 

4500014267 VB9410939706 13/10/2023 5000716297 4.454.830 

4500014267 VB9410939847 19/10/2023 5000716862 1.497.902 

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compr
as 

Denomina
ción 

Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre Proyecto 
Valor 

proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado 

por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto 

del pedido 

4600095956 4500014173 222 Seguridad 200271 

MEJORAMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 

DE LOS 
ORGANISMOS DE  

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA MEDELLÍN 

85.998.368 85.693.190 305.178 

4600095956 4500014267 222 Seguridad 200271 

MEJORAMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 

DE LOS 
ORGANISMOS DE  

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA MEDELLÍN 

49.289.000 46.864.180 2.424.820 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del contrato  $                                                                        85.998.368  

Adiciones  $                                                                        49.289.000  

Total valor del contrato más adiciones  $                                                                      135.287.368  

Pagos realizados (acumulado)  $                                                                      132.557.370 

Porcentaje de ejecución financiera 97,98% 
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4. INFORME JURÍDICO 
 

La contratación que celebró el Distrito de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia y 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el 
Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y 
de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. 
La actividad contractual sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas 
para la contratación estatal. 
 
Sobre el avance en el componente legal se dió cumplimiento a lo acordado contractualmente y 
se adelantaron las actividades acordadas. 

 
Respecto al estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: por tratarse de 
un Acuerdo Marco de Precios de Tienda Virtual del Estado Colombiano, no se suscribieron 
garantías. 
 
Esta contratación se realizó a través de la modalidad de Acuerdos Marco contemplada en la Ley 
1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada para el diseño, 
organización y celebración de dichos acuerdos conforme al numeral 8 del artículo 3 del Decreto 
4170 de 2011. 
 
Es de advertir que el Acuerdo Marco de precios en sí constituye un contrato entre un 
representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación de 
un bien o servicio, el previo máximo de su adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo 
para su entrega o prestación, así como las condiciones a través de las cuales se pueden vincular 
los compradores al acuerdo. 
 
Para el caso en concreto se trata del Acuerdo Marco para Suministrar el combustible de 
aeronaves para los organismos de seguridad - POLICIA NACIONAL-, que realicen actividades 
enmarcadas en las políticas de seguridad del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, los cuales fueron adquiriros por medio orden de compra N° 99267 de 2022. 
 
La orden de compra se emitió el 15 de noviembre con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 
2022. 
 
Dado que la Tienda Virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la obligación 
establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP 
la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de 
Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
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De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de 
Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un 
contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad 
de la información del sistema de compra y contratación pública. 
 
Desde este componente se observó que durante el periodo de ejecución y hasta la fecha, no se 
adelantó ningún tipo de proceso sancionatorio que conllevare a la aplicación de multas y/o 
clausulas penales por parte del Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- 
frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades 
excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación 
ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de 
contradicción. 
 
El apoyo a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos 
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la Supervisión de los 
contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia 
situación de orden que afectare la ejecución del objeto contractual o que impida la liquidación del 
mismo en la tienda virtual. 
 
El Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se reserva la revisión del 
producto recibido del objeto del contrato durante la vigencia de las garantías y realizar las 
reclamaciones de ley a que haya lugar. 
 
Conclusión  
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor autorió el pago de las facturas aprobadas según informes de 
consumos presentados por el contratista. 
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