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CODI0O. 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

@

POLICIA NACIONAL

No.

Bogotéa D.C., 27 de noviembre 2020

Brigadier General

Ciudad.-

YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

DIRAF - GUINT

1. PRORROGA No.

2. ACLARATORIO No.

3. MODIFICATORIO No.

4. OTROS

Prorroga N° 1; del 09/06/2020 hasta el 17/07/2020
Prorroga N° 2; del 17/07/2020 hasta el 25/09/2020

FECHA: 06/07/2020

Asunto: informe de supervision contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45919 - 2020 GORRA FEMENINA POLICIA NACIONAL PATRULLEROS AGENTES Y ALUMNOS DE ESCUELAS mes reportado: noviembre 2020

Prorroga N° 3; del 25/09/2020 hasta el 25/10/2020 | " ECHA' FECHA: Adicién No. 1
Prorroga N° 4; del 25/10/2020 hasta el 25/11/2020
5. OBJETO 6. CONTRATISTA Mgﬂr%pwn.uu_ OD.M BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR
+El dia 11/03/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-007502-DIRAF la
administracién remite copia de la orden de compra.
+El dfa 13/03/2020 mediante correo electrénico donde la supervi
i o de la orden de compra.
«El dfa 17/03/2020 el contratista allega Plan de Produccién y Cronograma de
ejecucion
+El dia 17/03/2020 Se realiza reunién de coordinacién mediante numero de acta 186-
DIRAF-GUINT.
+El dia 18/03/2020 mediante comunicaci6n oficial No S-2020-008362-DIRAF, se
remite el Plan de Produccién al Grupo de Control de calidad allegado por el
Fecha de emision: proveedor.
09/03/2020. El dfa 19/03/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-008336-DIRAF, la
Fecha vencimiento: 1,300 | $ 163,827,300.00 1,300 163,827,300.00 - - |administracién remite copia aprobacién de las pélizas.
25/11/2020 « El dia 27/03/2020 mediante Comunicacién S/N firmado por el representante legal
de la UNION TEMPORAL HERBLAN, con numero de radica-do E-2020-025308-
DIPON, solicita I a la fecha de i a la orden de compra.
« El dia 03/04/2020 mediante comunicacién oficial S-2020- 010272-DIRAF se emite
concepto de viabilidad prorroga por parte del supervisor de la orden de compra,
dii a a la ordenadora del gasto con plazo de ejecucién 17/07/2020.
+El dfa 14/04/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-011286-DIRAF, la
administracién remite copia de la prorroga de la orden de compra 45319, hasta el
17/07/2020.
+El dia 12/05/2020 mediante correo electrénico se solicita al unién temporal
HERBLAN, allegue certificacién firmada por el Representante Legal de la firma,
donde se determine el nuevo cronograma de actividades.
vwwnﬂ_“wmp_ﬂw AA. +El dia 26/05/2020 i correo ico la firma informa que esta
momm.> FEMENINA 09/07/2020. GORRA _Bv_m.amam:no protocolos de bioseguridad indicados por el mou_mSo. Nacional y
POLICIA NACIONAL Fecha vencimiento: FEMENINA Distrital, una vez se ».m:mm el aval de |a Alcaldia Mayor de Bogota enviaran
PATRULLEROS UNION TEMPORAL 1710712020 POLICIA cronograma de actividades. o )
AGENTES Y HERBLAN NACIONAL +El dia 27/05/2020 mediante comunicacién | S-2020-015928-DIRAF, se tramita
ALUMNOS DE PRORROGA No. 2. PATRULLEROS informe de mccm_‘ﬁﬂo: para la orden de compra 45919, ante el Area de Contratacion
ESCUELAS Fecha de _:_nw. . AGENTES DIRAF, para ser subido a la plataforma SECOP | )
1710712020 Eldia 02/06/2020, mediante documento sin numero la firma contratista solicita
R prorroga para |a orden de compra No 45919.
Fecha vencimiento: +El dia 09/06/2020 correo ico la supervisién notifica al p| d
25/09/2020 reunién de seguimiento de la orden de compra No 45919 para el dia 10/06/2020.
. +El dfa 10/06/2020 se realiza reunién de seguimiento mediante numero de acta 404-
PRORROGA No. 3. DIRAF-GUINT-2.25
Fecha de inici “El dfa 10/06/2020 mediante correo electrénico la firma contratista allega documento
25/09/2020. sin numero solicitando ampliacién parametros en toma muestra materia prima para
Fecha vencimiento: la orden de compra No 45919,
25/10/2020 *El dia 12/06/2020 mediante comunicacién oficial §-2020-017463-DIRAF, se solicita
. informacién capacidad de adicién a la firma contratista
PRORROGA No. 4. +El dia 12/06/2020 mediante Comunicacién S/N firmado por el representante legal
Fecha de inicio: de la UNION TEMPORAL HERBLAN, informa que acepta la adicion de la orden de
25/10/2020. compra No 45919
Fecha vencimiento: +El dia 24/06/2020 mediante comunicacién oficial $-2020-018444-DIRAF, se emite
25/11/2020 i plazo de €] orden de compra No 45919
*El dia 26/06/2020 mediante comunicacién oficial §-2020-018965-DIRAF, el
supervisor de la orden de compra solicita autorizacion a la ordenacién del gasto para
adicionar.
*El dia 27/06/2020 mediante comunicacién oficial $-2020-019106-DIRAF, se tramita
ADICION No. 1 Fecha de informe de supervision para la orden de compra 45919, ante el Area de Contratacién
inicio: 06/07/2020. DIRAF, para ser subido a la plataforma SECOP II.
Fecha vencimiento: 650 | 81,913,650.00 650 81,913,650.00 = - | *El dia 08/07/2020 mediante comunicacién oficial $-2020-020027-DIRAF se notifica
25/11/2020 por parte del grupo contractual y seguimiento la prorroga de las ordenes de compra
45919
*El dfa 09/07/2020 mediante correo electrénico el oferente solicita muestreo de
materia prima para el dia 15/07/2020.
«El dia 15/07/2020 mediante correo electrénico el grupo de control de calidad informa
que el muestreo de materia prima se realizara el dia 17/07/2020.
*El dia 15/07/2020 mediante comunicacién oficial s-2020-021008-DIRAF
el grupo contractual y seguimiento informa la aprobacion de las péliza de la adicién
numero 1.
El dia 24/07/2020 mediante correo electrénico la firma contratista solicita muestreo
del 2% para el dia 30/07/2020, correspondiente a la orden de compra 45919.
El dia 27/07/2020 mediante correo electrénico se remite solicitud de la firma
contratista al Grupo de Control de Calidad correspondiente a la orden de compra
45919,

5=2020-037053-DIRAF
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PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENICA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato_____ 45919, Fecha 0

El objetivo de esta es verificar el que tuvo el durante la del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizé el supervisor y a través de los cuales se realizo su evaluacion.
Ciudad y Fecha de la 6 27 DE NO' DE 2020,
Fecha en que termind la ejecucién del contrato: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020,

EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: NO__ X
1. ¢El proveedor cumplié en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ? SI_X__ NO____

No. RESOLUCION, FECHA

E SANCIONADO: NO. X

2. Los blenes por el p n con los req de calidad enlas & % {6 ELPROVEEDOR FUI S
especificacioens técnicas? ) —— h— No. RESOLUCION, FECHA.

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generé valor agregado en la eJecu¢ion del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor ANDRES FELIPE B

Firma

Cargo_ Jefe Grupo de DIRAF

Teléfonos:_ 323-2675555
Anexos: ( Relacionar )







