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 CONTRATO N°4600100707 DE 2024 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: abril 01 al 30 de 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 09 de mayo 2025 

 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia  

CONTRATISTA:  Grupo EDS Autogas S.A.S 

NIT:  900.459.737 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Juan Camilo Gomez Jiménez 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.753.074 

OBJETO: 
“Suministrar Combustible para el Parque Automotor de los 
Organismos de Seguridad y Justicia con asiento en la Ciudad”. 

VALOR INICIAL: 
Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres 
Pesos M/L ($9.874.446.683). 

ADICIONES: Veinte Millones de Pesos ($20.000.000) 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Nueve Mil Ochocientos noventa y Cuatro Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres 
Pesos M/L ($9.894.446.683). 

DURACIÓN INICIAL: Trecientos Veintinueve (329) días calendario  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

Ciento Veinte (120) días calendario 
 
N/A 
 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

Cuatrocientos Cuarenta y Nueve (449) días calendario 

FECHA DE INICIO: 07/02/2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
30/04/2025 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
N°4600100707 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio 
de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto 
Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes 
ítems: 

 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 
 
 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

 
PROYECTO 803 - EJÉRCITO NACIONAL - CUARTA BRIGADA 
 
PROYECTO 777- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP) 
 
PROYECTO 766 - POLICÍA NACIONAL:  
 
PROYECTO 804 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES EN 
LA CIUDAD DE MEDELLÍN 
 
PROYECTO 798 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) 
 
PROYECTO 776 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL MEDELLÍN: 
 
PROYECTO 775 -MIGRACIÓN COLOMBIA: 
 

 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 3 de 76 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

Se realiza OTROSÍ No 01: 
 

Redistribución de los recursos disponibles y aprovechables entre proyectos FONSET 
aprobados en comité Territorial de Orden Publico – CTOP – Distrito de Medellín, mediante 
acta N°0040 de noviembre 13 de 2024 por valor de $13.129.944, entre los Organismos 
Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección y Medicina Legal.  

 
Quedando así:  
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Especificaciones Técnicas del bien o Servicio a Contratar 

 
 Se requiere contratar el suministro de combustibles líquidos tipo Gasolina corriente o plus 
y tipo Biodiesel (ACPM, para el parque automotor de los organismos de seguridad y 
justicia “EJERCITO NACIONAL – CUARTA BRIGADA, UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCION (UNP), FISCALIA GENERAL DE LA NACION, POLICIA NACIONAL, 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), MIGRACION COLOMBIA”, con 
asiento en la ciudad de Medellín. 
 

Requisitos Técnicos   
Suministro de Combustible tipo Gasolina corriente o plus y tipo Biodiesel (ACPM)  
Unidad de medida: Galón. 
 

Sistema de Control para suministro de Combustible en Estaciones de Servicio 
(EDS)  
El Sistema de Control para el suministro de Combustible para las Categorías A y B, debe 
contener como mínimo los siguientes elementos: 

 
 Dispositivo de control del vehículo, el cual debe ser configurado con los datos del 

mismo. 
 Dispositivo de control del surtidor, el cual debe permitir el abastecimiento de 

Combustible solamente cuando entran en contacto el dispositivo del vehículo y el 
del surtidor.  

 Cuando la Entidad Compradora así lo requiera, el Proveedor debe entregar a la 
Entidad Compradora un control maestro para permitir el suministro de Combustible 
en EDS para vehículos que no cuenten con Sistema de Control y para equipos de 
combustión de la Entidad Compradora. La Entidad Compradora debe designar los 
responsables del uso del Control.  

 Una Plataforma de administración que le permita a las Entidades Compradoras 
acceder en línea a la información de la ejecución de cada Orden de Compra  

 
La Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito, suministrará el listado de 
vehículos con placas beneficiarios del servicio con la siguiente información: tipo de 
vehículo, marca, modelo, placa, datos adicionales como el organismo de seguridad y 
justicia o la dependencia a la que pertenece, número de control interno. 
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 El software deberá disponer de un sistema con CHIPS ELECTRONICOS para 
recolectar, almacenar y proporcionar la información de cada unidad. 

 El Chip será único para cada vehículo, deberá ser instalado y programado con la 
siguiente información: Placa y código interno del vehículo, tipo de combustible, 
cupo de galones autorizados al mes.   

 El Chip no tendrá costo adicional para la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
 Cada dispensador deberá contar con un lector para el chip, asegurando el control 

y la confiabilidad del suministro realizado.   
 La estación de servicio debe contar como mínimo con un (1) surtidor para Gasolina 

corriente o plus y otro surtidos tipo Biodiesel (ACPM).  
 Si la plataforma llegase a presentar fallas en el sistema, se deberá contar con un 

plan alternativo desde el inicio de la falla, la cual será reportada de manera 
inmediata al Supervisor del contrato. 
  
Especificaciones de las Estaciones de Servicio (EDS). 

 Las EDS prestadoras del servicio deben contar con surtidores electrónicos, con 
personal operativo directo, es decir no deben ser autoservicio y deben suministrar 
combustible tipo Gasolina corriente o plus y tipo Biodiesel (ACPM).  

 No se está permitido el abastecimiento de combustible en los siguientes casos, a 
salvo que el Supervisor del contrato autorice:  

1. Vehículos en grúa  

2. Pimpinas  

3. Botellas, entre otros.  
 Las EDS prestadoras del servicio deben tener un horario de servicio los siete (7) 

días de la semana y veinticuatro (24) horas al día y un (1) enlace comercial dentro 
de la jurisdicción del Distrito de Medellin, acogerse a la forma de pago de acuerdo 
al anexo económico y forma de pago.  

 Las EDS prestadoras del servicio deben estar ubicadas en la zona de injerencia de 
las Comunas y Corregimientos de Medellín, más cercana al centro de operación 
del organismo de seguridad y justicia para optimizar el consumo. 

 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 
Se realiza reunión de seguimiento los días 04 y 09 de abril respectivamente. 
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 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  
 
A continuación, se relacionan los consumos por organismo y por tipo de combustible: 
 

 
EJÉRCITO NACIONAL – CUARTA BRIGADA 
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC 
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
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MIGRACIÓN COLOMBIA 
 

 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 20 de 76 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 21 de 76 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 
 

 

 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 22 de 76 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 23 de 76 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

POLICÍA NACIONAL 
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UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP 
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A la fecha el contrato cuenta con un total de 2741 vehículos registrados para el 
suministro de combustible, como se detalla a continuación:  
 
Ejército Nacional        64 
Fiscalía General de la Nación      268 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC   50 
Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses  9 
Migración Colombia       17 
Policía Nacional        2307 
Unidad Nacional de protección – UNP      26 
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Para este mes ingresaron 10 vehículos para el Ejército.  
 
Para el Periodo del 01 al 30 de abril de 2025, Se realiza la entrega de los servicios del 
suministro de combustible a través de acta de entrega a cada uno de los organismos 
como se detalla a continuación:  

 
EJÉRCITO NACIONAL – CUARTA BRIGADA 

 
FEBRERO 07 AL 29 
           

 
 
MARZO 01 AL 31 
             

 
 

ABRIL 01 A 30   
 

 
 
MAYO 01 A 31 
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JUNIO 01 AL 30  

 
 
JULIO 01 A 31 
 

 
 

AGOSTO 01 A 31 
 

 
 
 
SEPTIEMBRE 01 A 30 
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OCTUBRE 01 A 31 
 

 
 
NOVIEMBRE 01 AL 30 
 

 
 
 
DICIEMBRE 01 AL 31 
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ENERO 2025 

 
 
 
FEBRERO 2025 
 

 
 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
 
FEBRERO 07 AL 29 
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MARZO 01 AL 31 
                

 
 
ABRIL 01 A 30  
 

 
 
MAYO 01 A 31  
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JUNIO 01 AL 30  
 

 
 
JULIO 01 AL 30 
 

 
 

AGOSTO 01 A 31 
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SEPTIEMBRE 01 A 30  
 

 
 
OCTUBRE 01 A 31 
 

 
 
NOVIEMBRE 01 AL 30 
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DICIEMBRE 01 AL 31 
 

 
 
ENERO 2025 

 
 
FEBRERO 2025 

 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC 
 

FEBRERO 07 AL 29 
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         MARZO 01 AL 31 
      

 
ABRIL 01 AL 30  

 

 
 

MAYO 01 A 31  
 

 
JUNIO 01 A 30  
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JULIO 01 A 31 

 

 
 

AGOSTO 01 A 31 

 
 
SEPTIEMBRE 01 A 30 
 

 
 

OCTUBRE 01 A 31 
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NOVIEMBRE 01 AL 30 

 

 
DICIEMBRE 01 AL 31 

 
 
ENERO 2025 
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FEBRERO 2025 
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
 

FEBRERO 01 AL 28 
     

 
 

MARZO 01 AL 31 
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ABRIL 01 AL 30  
 

 
 
MAYO 01 A 31   
 

 
 
JUNIO 01 A 30 
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JULIO 01 A 31 
 

 
 
AGOSTO 01 A 31 

 
 
SEPTIEMBRE 01 A 30 
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OCTUBRE 01 A 31 
 

 
 

 
NOVIEMBRE 01 AL 30 

 

 
 
 
DICIEMBRE 01 AL 31 
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ENERO 2025 
 

 
 
FEBRERO 2025 
 

 
MIGRACIÓN COLOMBIA 

FEBRERO 07 AL 29 
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MARZO 01 AL 31 
           

 
 

ABRIL 01 A 30 
 

 
 

MAYO 01 A 31  

 
 

JUNIO 01 A 30   
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JULIO 01 A 31 
 

 
 

AGOSTO 01 A 31 

 
SEPTIEMBRE 01 A 30 
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OCTUBRE 01 A 31 

 
 
NOVIEMBRE 01 AL 30 

 

 
 
DICIEMBRE 01 AL 31 
 

 
 
ENERO 2025 
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FEBRERO 2025 

 
 

POLICÍA NACIONAL 
FEBRERO 07 AL 29 
      

        
 
MARZO 01 AL 31 
 

 
 

 
ABRIL 01 A 30   
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MAYO 01 A 31   
 

 
 

JUNIO 01 A 31  

 
 
 
JULIO 01 A 31 

 
 

 
AGOSTO 01 A 31 
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SEPTIEMBRE 01 A 30 

 
OCTUBRE 01 A 31 

 
 
NOVIEMBRE 01 AL 30 
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DICIEMBRE 01 AL 31 
 

 
 
ENERO 2025 
 

 
 
 
FEBRERO 2025 
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UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP  
 

FEBRERO 07 AL 29 

 
 

MARZO 01 AL 31 

 
               

 

ABRIL 01 AL 30 
 

 
 

MAYO 01 A 31   
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JUNIO 01 A 30  
 

   
 

JULIO 01 A 31 
 

 
 
 

AGOSTO 01 A 31 
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SEPTIEMBRE 01 A 30 
 

 
 

OCTUBRE 01 A 31 

 
NOVIEMBRE 01 AL 30 
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DICIEMBRE 01 AL 31 

 

 
 
ENERO 2025 

 
 
FEBRERO 2025 

 
 

Nota: Las actas reportadas en este informe reposan en el expediente fisico.  
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 Porcentaje de ejecución física del contrato 100,00 %  
 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO 

 
 El Grupo EDS AUTOGAS S.A.S. efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por 

la ley de sus obligaciones de seguridad social y parafiscales, según certificación que 
se relaciona a continuación: 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

08/04/2025 Mes de Marzo de 2025 
Juan Felipe Ramirez Pinzón 

Revisora Fiscal 
T.P. 232755-T 

 

 No aplica para este contrato la subcontratación autorizada por el Distrito. 
 

 No aplica para este contrato el registro y marcación de bienes. 
 

 Se han realizado las siguientes modificaciones al contrato: 
 

Modificación No 01 

 

Adición No 01: Por valor de $20.000.0000 veinte millones de pesos  

 

Modificación No. 02 

 

Otrosí No 01: 

 

Redistribución de los recursos disponibles y aprovechables entre proyectos FONSET 
aprobados en comité Territorial de Orden Publico – CTOP – Distrito de Medellín, mediante 
acta N°0040 de noviembre 13 de 2024 por valor de $13.129.944, entre los Organismos 
Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección y Medicina Legal.  



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 58 de 76 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
Quedando así:  
 

                             
 
Ampliación No 01:  
 
Por el término de ciento veinte días (120) días calendario, contados del 01 de enero al 30 
de abril de 2025, ambas fechas inclusive o hasta agotar el recurso, lo primero que ocurra. 
 
Terminación Contrato:  Se proyectó acta de Terminación entre las partes, dejando 
constancia los compromisos pendientes los cuales serán subsanados mediante acta de 
liquidación. 
 

1. A la fecha está pendiente que se realice el pago con recursos que se encuentran en 
reserva presupuestal de vigencia 2024, obrando de conformidad con la Resolución del 
COMFIS N°097 – Rad. 202450084067 del 24 de octubre del 2024, “por medio de la cual el 
COMFIS reglamenta la constitución de Reservas presupuestales excepcionales con los 
saldos de compromisos que, a 31 de diciembre de 2024, no se hayan cumplido en los 
Órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito de Medellín”, artículo 4, 
numeral 1 y el pago se realizara una vez se expida la resolución de ajustes y reservas para 
la próxima vigencia y se realicen a nivel interno las actualizaciones de fichas y los traslados 
presupuestales correspondientes ( Aproximadamente abril de 2025), en todo caso los 
pagos estarán sujetos al PAC de la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito. 

 
2. A la fecha se está pendiente por parte de la empresa Grupo Autogas SAS la Devolución de 

un mayor valor cobrado en facturas derivadas de la Orden de Compra N°124186 
correspondiente al contrato en referencia por concepto de la inclusión de “Estampillas Pro 
innovación 1%” ya que por el tipo de la modalidad de la contratación no aplicaba 
(Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios), el corresponde a la Suma de 
$77.979.753,68 por lo que mediante acta de reunión por las partes del día 11 de abril de 
2024las partes acordaron dejar la trazabilidad en el acta de liquidación el proceso referente 
a las estampillas de pro innovación 1%, se dejó claridad que dicha devolución se hará 
mediante Notas Crédito a la Facturacion pendiente de cancelación y que en cuanto a las 
retenciones que el Distrito de Medellín les practicó por concepto de estampillas pro 
innovación 1% por valor de $29.123.438 serán reembolsadas mediante Nota crédito una 
vez el Distrito les reembolse el dinero, se dejó la claridad de las obligaciones de las partes, 
el motivo por el cual no fué posible realizar la modificación al contrato, el procedimiento 
para realizar las reclamaciones de ambas partes y la forma como  se van a realizar los 
pagos, los tiempos y las cantidades correspondientes a cada una de las partes.  
 

 El día 11 de abril del año 2025 Secretaria de Seguridad y Convivencia del distrito 
de Medellín en cabeza del Supervisor y el equipo asesor del despacho agendó 
reunión virtual con el contratista Grupo EDS Autogas SAS y su equipo asesor, afín 
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de dejar la trazabilidad en el acta de liquidación todo lo relacionado con la 
devolución del mayor valor cobrado en las facturas derivadas de la Orden de 
Compra N°124186 que se asimila al contrato N°4600100707 de 2024, lo 
relacionado a las estampillas de pro innovación 1%, Gravadas al contrato la cual 
no le aplicaban al contrato.  
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 Previa Reunión escalada y acordada con el equipo Asesor de cada una de las 

partes se adelantaron los tramites de reclamación de las mismas, por lo que el día 
28 de abril del año 2025 la Secretaria de Seguridad y Convivencia del distrito de 
Medellín en cabeza del Supervisor y el equipo asesor del despacho oficio vía 
correo electrónico al contratista Grupo EDS Autogas SAS, solicitando la devolución 
del mayor valor cobrado en las facturas derivadas de la Orden de Compra 
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N°124186 que se asimila al contrato N°4600100707 de 2024, lo relacionado a las 
estampillas de pro innovación 1%, Gravadas al contrato la cual no le aplicaban al 
contrato.  
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 Previa notificación vía correo electrónico al contratista Grupo Autogas SAS, la 
secretaria de Seguridad y Convivencia Recibe la aceptación por parte del mismo, a la 
Orden de Compra N°124186 que se asimila al contrato N°4600100707 de 2024, para 
la facturacion pendiente de pago a marzo 31 de 2025.  
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 A abril 30 de 2025 por parte del contratista se estaba en espera de la 
facturacion por parte del contratista, por lo que se radicó un segundo oficio 
solicitando la devolucion de lo facturado en este mes, cifras ya validadas por las 
partes y confirmadas por el contratista. 
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 Se realizó la siguiente designación de supervisión líder sin apoyos: 
 

Fecha Supervisor Apoyo Técnico Apoyo Jurídico 

Apoyo 
Administrativo, 

financiero y 
contable 

Supervisor 
suplente 

06/02/2024 
Jorge Iván 

Zapata Correa 
Erika Maria Alzate 

Zapata 
Felipe Ortiz Hoyos 

Erika Maria Alzate 
Zapata 

Andres Felipe 
Garcia Foronda 

22/04/2024 
Jorge Iván 

Zapata Correa 
Erika Maria Alzate 

Zapata 
Edison Alberto 

Jaramillo Echeverri 
Erika Maria Alzate 

Zapata 
Andres Felipe 

Garcia Foronda 

19/07/2024 
Jorge Iván 

Zapata Correa 
Erika Maria Alzate 

Zapata 
 Carlos Andres 
Grajales Olarte  

 

Erika Maria Alzate 
Zapata 

Andres Felipe 
Garcia Foronda 

 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato  
 
No aplica para éste contrato 
 

 Evaluación al contratista supervisor actualizar 
 

 
 

 
 

 

 El contrato no ha sido auditado por los entes de control ni por la Secretaría de 
Evaluación y Control. 

 
 

 Retenciones actualizar (Recurso en Reserva) 
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93  $                                                           0,00 

Ded.Estamp. Pro Innovacion 1% Acuerdo 93  $                                                           0,00 

Estampilla bienestar Adulto Mayor  $                                                           0,00 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%  $                                                           0,00 

Estampilla Universidad de Antioquia  $                                                           0,00 

Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%  $                                                           0,00 

Total Retenciones  $                                                           0,00 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 

 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido (Sol 

pedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110701724 73200000 2320202009 200271 4000116432 9015209 4500014471 

110701722 73200000 2320202009 200271 4000118790 9015487 450014679 

 
No. CDP: 4000116432 
No. Registro Presupuestal: 4500014471 
No. Solicitud de Pedido: 9015209 
No. Contrato: 4600100707 
Valor: $9.874.446.683 
Contratista: Grupo EDS Autogas S A S 

 
Adición No 01 
No. CDP: 4000118790 
No. Registro Presupuestal: 4500014678 
No. Solicitud de Pedido: 9015487 
No. Contrato: 4600100707 
Valor: $20.000.000 
Contratista: Grupo EDS Autogas S A S 

 
 No se han realizado ajustes o cambios presupuestales. 

 
 Relación de los pagos realizados 

 
Registro 

Presupuestal  No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

(No. Pedido) 
 

Febrero 07 a Febrero 15 

4500014471 GEA170110 23.02.2024 5000727223 $ 179.586.882  

4500014471 GEA170112 23.02.2024 5000727226  $     7.559.343  

4500014471 GEA170113 23.02.2024 5000727227 $        267.074  

4500014471 GEA170115 23.02.2024 5000727222 $     2.259.492  

4500014471 GEA170117 23.02.2024 5000727228 $     1.279.402  

4500014471 GEA170119 23.02.2024 5000727225 $     1.697.509  

4500014471 GEA170123 23.02.2024 5000727224 $   12.450.465  

4500014471 GEA171647 15.03.2024 5000728051  $ 413.634  

TOTAL FACTURADO $   205.513.801 
Febrero 16 a Febrero 28 

4500014471 GEA171482 11.03.2024 5000727885  $                 1.937.633  

4500014471 GEA171446 11.03.2024 5000727884  $             273.205.258  

4500014471 GEA171454 11.03.2024 5000727881  $               11.166.801  

4500014471 GEA171468 11.03.2024 5000727887  $               17.616.319  

4500014471 GEA171479 11.03.2024 5000727886  $                 2.266.232  

4500014471 GEA171481 11.03.2024 5000727878  $                 3.904.136  
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4500014471 GEA171485 11.03.2024 5000727889  $                    956.428  

4500014471 GEA171646 15.03.2024 5000728047  $                 1.225.121  

TOTAL FACTURADO $ 312.277.928 

Marzo 01 a marzo 15 

4500014471 GEA172354 02.04.2024 5000728938 $       3.321.635 

4500014471 GEA172280 02.04.2024 5000728924 $       1.251.867 

4500014471 GEA172281 02.04.2024 5000728911 $       3.958.611 

4500014471 GEA172282 02.04.2024 5000728908 $     19.224.687 

4500014471 GEA172283 02.04.2024 5000728914 $       2.213.446 

4500014471 GEA172277 02.04.2024 5000728898 $   294.946.574 

4500014471 GEA172278 02.04.2024 5000728901 $       9.664.773 

4500014471 GEA172279 02.04.2024 5000728934 $       3.505.156 

TOTAL FACTURADO $ 338.086.749 

Marzo 16 a Marzo 31 

4500014471 GEA173455 03.04.2024 5000729013  $            37.541  

4500014471 GEA172572 03.04.2024 5000729018  $       2.219.100  

4500014471 GEA172571 03.04.2024 5000729014  $     13.060.247  

4500014471 GEA172570 03.04.2024 5000729015  $       1.114.664  

4500014471 GEA172569 03.04.2024 5000729017  $          556.486  

4500014471 GEA172568 03.04.2024 5000729016  $       2.355.877  

4500014471 GEA172567 03.04.2024 5000729010  $     10.092.189  

4500014471 GEA172566 03.04.2024 5000729012  $   273.557.070  

4500014471 GEA172520 03.04.2024 5000729011  $       3.944.203  

TOTAL FACTURADO $ 306.937.377 

Abril 01 a Abril 15 

4500014471 C0011538 24.05.2024 5000732587  $     7.575.281  

4500014471 C001652 24.05.2024 5000732585  $ 284.400.010  

4500014471 C001644 24.05.2024 5000732586  $   17.923.292  

4500014471 C001642 22.05.2024 5000732537  $     8.670.537  

4500014471 C001537 22.05.2024 5000732542  $     1.212.040  

4500014471 C001536 22.05.2024 5000732541  $        971.351  

4500014471 C001512 22.05.2024 5000732516  $     1.930.133  

4500014471 
900459737 C001-

498 Migración 
Colombia 

22.05.2024 5000732505 1.607.708,00 

TOTAL FACTURADO $ 324.290.352 

Abril 16 a Abril 30 

4500014471 C0011549 28.05.2024 5000732612  $     2.927.383  

4500014471 C0011537 28.05.2024 5000732614  $     1.155.958  

4500014471 C0011536 28.05.2024 5000732616  $   18.913.963  

4500014471 C0011535 28.05.2024 5000732615  $     9.966.025  

4500014471 C0011546 28.05.2024 5000732617  $     1.652.163  

4500014471 C0011541 28.05.2024 5000732613 $     1.101.155 

4500014471 C0011922   $ 274.718.272 

4500014471 C0014276   $ 8.475.620 

TOTAL FACTURADO $ 318.910.539 

Mayo 01 a Mayo 15 

4500014471 C0012859 21.06.2024 5000734365  $     3.528.262  

4500014471 C0012860 21.06.2024 5000734368  $     1.609.745  

4500014471 C0012861 21.06.2024 5000734409  $     1.374.273  

4500014471 C0012862 21.06.2024 5000734412  $     1.071.533  

4500014471 C0012874 21.06.2024 5000734479  $   17.609.199  

4500014471 C0012876 21.06.2024 5000734485  $     7.760.499  

4500014471 C0012974 21.06.2024 5000734486  $ 270.105.415  

4500014471 C0014315 21.06.2024 5000734415  $        142.348  

4500014471 C0014321 21.06.2024 5000734419  $     7.384.033  

TOTAL FACTURADO $ 310.585.307 

Mayo 16 a Mayo 31 

4500014471 C0013871 27.06.2024 5000734589  $     7.821.644  
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4500014471 C0013883 21.06.2024 5000734422  $     1.623.796  

4500014471 C0013887 27.06.2024 5000734590  $   19.970.537  

4500014471 C0013889 21.06.2024 5000734426  $     1.793.184  

4500014471 C0013892 21.06.2024 5000734432  $     2.756.464  

4500014471 C0013898 27.06.2024 5000734591  $ 292.819.630  

4500014471 C0013911 21.06.2024 5000734435  $     3.537.199  

4500014471 C001-4453 27.06.2024 5000734594  $     8.496.190  

TOTAL FACTURADO $ 338.818.644 
Junio 01 a Junio 15 

4500014471 C0015071 15.07.2024 5000735660 $           1.423.727  

4500014471 C0015072 17.07.2024 5000735810 $              753.397  

4500014471 C0015073 17.07.2024 5000735898 $              798.210  

4500014471 C0015074 17.07.2024 5000735813 $         15.554.474  

4500014471 C0015075 19.07.2024 5000736195 $           7.370.364  

4500014471 C0015076 19.07.2024 5000736211 $           2.532.971 

4500014471 C0015079 17.07.2024 5000735891 $       264.748.944 

4500014471 C0015142 15.07.2024 5000735657 $           8.525.293 

TOTAL FACTURADO $ 301.707.380 

Junio 16 a Junio 30 

4500014471 C0015071 17.07.2024 5000735812 $     8.627.166  

4500014471 C0016151 19.07.2024 5000736205 $       267.264.150  

4500014471 C0015072 17.07.2024 5000735811 $   15.870.535  

4500014471 C0015073 17.07.2024 5000735885 $     1.194.261  

4500014471 C0015074 17.07.2024 5000735904 $        614.182  

4500014471 C0015075 17.07.2024 5000735809 $     1.456.570 

4500014471 C0015076 15.07.2024 5000735658 $     8.870.389  

4500014471 C0015079 17.07.2024 5000735880 $     2.961.761  

TOTAL FACTURADO $ 306.859.014 

Julio 01 a Julio 15 

4500014471 C0018588 16.08.2024 5000738013  $         1.160.067  

4500014471 C0017387 16.08.2024 5000738009  $       10.398.535  

4500014471 C0018571 16.08.2024 5000738002  $       16.911.630  

4500014471 C0018575 16.08.2024 5000738004  $            381.244  

4500014471 C0018576 16.08.2024 5000737892  $            381.244  

4500014471 C0018577 16.08.2024 5000738015  $            285.933  

4500014471 C0018580 22.08.2024 5000738706  $     270.984.685  

4500014471 C0018585 16.08.2024 5000737895  $         3.393.126  

4500014471 C0018586 16.08.2024 5000738017  $         2.538.626  

 C0019170         $         381.244 

 C0018589         $       10.202.074 

 C0018587         $       1.238.343 

TOTAL FACTURADO $ 318.256.750 

Julio 16 a Julio 31 

4500014471 C0018650 20.08.2024 5000738373  $         1.890.653  

4500014471 C0018649 22.08.2024 5000738788  $       19.999.753  

4500014471 C0018651 20.08.2024 5000738375  $         2.979.671  

4500014471 C0018653 20.08.2024 5000738374  $         1.016.484  

4500014471 C0019244 26.08.2024 5000739113  $             28.593  

4500014471 C0018686 22.08.2024 5000738696  $         9.683.229  

4500014471 C0018655 22.08.2024 5000738794  $     299.801.104  

4500014471 C0018652 20.08.2024 5000738364 $          2.281.526 

4500014471 C0018654 20.08.2024 5000738366 $         13.198.034 

TOTAL FACTURADO  $ 350.879.048 

Agosto 01 a agosto 31 

4500014471 C0019480 29.08.2024 5000739180 $1.639.882,00 

4500014471 C0019482 29.08.2024 5000739159 $18.276.998,00 

4500014471 C0019481 06.09.2024 5000739969 $1.222.689 

4500014471 C0019483 02.09.2024   5000739437 $13.624.789 

4500014471 C0019484 02.09.2024   5000739446 $3.303.260 
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4500014471 C0019485 05.09.2024   5000739867 $2.737.495 

4500014471 C0019486 06.09.2024 5000739968 $305.740.345 

4500014471 C0010551 06.09.2024 5000739964 $8.074.520 

TOTAL FACTURADO $354.619.676 
Agosto 16 a Agosto 31 

4500014471 C00110552 8.09.2024 5000740579 6.401.214,00 

4500014471 C00110945 18.09.2024 5000740594 3.054.362,00 

4500014471 C00110949 18.09.2024 5000740586 12.176.513,00 

4500014471 C00110952 18.09.2024 5000740581 18.144.861,00 

4500014471 C00110953 18.09.2024 5000740587 771.207,00 

4500014471 C00110954 18.09.2024 5000740591 2.372.915,00 

4500014471 C00110955 18.09.2024 5000740577 2.582.132,00 

4500014471 C00110960 18.09.2024 5000740585 243.563.766,00 

TOTAL FACTURADO $ 289.066.971 

Septiembre 01 a Septiembre 15 

4500014471 C00112274 18.10.2024 5000742966 7.897.460 

4500014471 C00114728 18.10.2024 5000742969 12.274.048 

4500014471 C00114729 18.10.2024 5000743131 17.090.153 

4500014471 C00114730 18.10.2024 5000743195 982.324 

4500014471 C00114731 18.10.2024 5000742963 3.300.048 

4500014471 C00114732 18.10.2024 5000742968 1.631.931 

4500014471 C00114733 18.10.2024 5000742967 2.465.892 

4500014471 C00114734 18.10.2024 5000742954 276.956.039 

TOTAL FACTURADO $322.597.895 

Septiembre 16 a Septiembre 30 

4500014471 C00114431 18.10.2024 5000743205 7.893.058 

4500014471 C00114746 18.10.2024 5000743138 12.368.043 

4500014471 C00114754 18.10.2024 5000743136 19.247.870 

4500014471 C00114758 18.10.2024 5000743197 1.249.377 

4500014471 C00114759 18.10.2024 5000743132 4.609.900 

4500014471 C00114761 18.10.2024 5000743191 2.572.418 

4500014471 C00114763 18.10.2024 5000743134 1.832.019 

4500014471 C00114770 18.10.2024 5000743209 279.090.560 

TOTAL FACTURADO $328.863.245 

Octubre 01 a Octubre 15 

4500014471 C00116258 06.11.2024 5000745102 12.420.042 

4500014471 C00116259 06.11.2024 5000745103 17.024.718 

4500014471 C00116260 06.11.2024 5000745104 1.199.567 

4500014471 C00116261 06.11.2024 5000745105 3.990.102 

4500014471 C00116262 06.11.2024 5000745106 2.088.146 

4500014471 C00116263 06.11.2024 5000745107 2.111.676 

4500014471 C00116277 06.11.2024 5000745006 261.822.972 

4500014471 C00116278 06.11.2024 5000745014 7.980.823 

TOTAL FACTURADO $308.638.045 

Octubre 16 a Octubre 31 

4500014471 C00118705 08.11.2024 5000745303 302.806.965 

4500014471 C00118388 08.11.2024 5000745267 15.528.203 

4500014471 C00118424 08.11.2024 5000745261 19.930.355 

4500014471 C00118443 08.11.2024 5000745271 5.589.284 

4500014471 C00118446 08.11.2024 5000745263 2.834.065 

4500014471 C00118663 08.11.2024 5000745272 1.486.616 

4500014471 C00118664 08.11.2024 5000745308 9.705.061 

4500014471 C00118499 14.11.2024 5000745678 2.088.299 

TOTAL FACTURADO $359.968.848 

Noviembre 01 al 15 

4500014471 C00120333 03.12.2024 50007748587 3.417.890 
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4500014471 C00120327 03.12.2024 5000747962 11.880.819 

4500014471 C00120328 03.12.2024 5000747942 15.346.322 

4500014471 C00120330 03.12..2024 5000747945 1.566.037 

4500014471 C00120332 03.12.2024 5000747976 4.026.964 

4500014471 C00120355 05.12.2024 5000748603 269.777.794 

4500014471 C00120376 04.12.2024 5000748586 5.664.444 

4500014471 C00122825 12.12.2024 5000751657 32.312 

4500014471 C0020331 03.12.2024 50007747941 2.063.935 

4500014471 C00120329  Pendiente de pago 2.957.808 

TOTAL FACTURADO $316.734.325 

Noviembre 16 al 30 

4500014471 C00122392 05.12.2024 50007748614 9.034.986 

4500014471 C00122356 05.12.2024 5000748633 12.116.534 

4500014471 C00122360 05.12.2024 5000748626 15.056.537 

4500014471 C00122365 05.12.2024 5000748634 2.057.800 

4500014471 C00122369 05.12.2024 5000748622 4.193.237 

4500014471 C00122379 05.12.2024 5000748608 2.047.887 

4500014471 C00122391 05.12.2024 5000748640 279.120.219 

4500014471 C00122396 05.12.2024 5000748600 3.385.712 

TOTAL FACTURADO $327.012.912 

Diciembre 01 al 08 

4500014471 C00122813 12.12.2024 5000751886 7.112.523 

4500014471 C00122814 12.12.2024 5000751885 7.223.871 

4500014471 C00122815 12.12.2024 5000751884 625.419 

4500014471 C00122816 12.12.2024 5000751887 1.798.883 

4500014471 C00122817 12.12.2024 5000751888 1.125.179 

4500014471 C00122822 13.12.2024 5000752761 162.181.893 

4500014471 C00122823 12.12.2024 5000751606 5.545.260 

4500014471 C00122824 12.12.2024 5000751587 798.901 

TOTAL FACTURADO $186.411.929 

Diciembre 09 al 31 

4500014471 C00130501  Pendiente de pago 195.133.720 

4500014471 C00130500  Pendiente de pago 226.604.708 

4500014471 C00130499  Pendiente de pago 12.195.713 

4500014471 C00130605  Pendiente de pago 18.740.894 

4500014471 C00130604  Pendiente de pago 655.295 

4500014471 C00130612  Pendiente de pago 2.914.008 

4500014471 C00130611  Pendiente de pago 157.165 

4500014471 C00130608  Pendiente de pago 6.529.436 

4500014471 C00130607  Pendiente de pago 171.013 

4500014471 C00130614  Pendiente de pago 530.046 

4500014471 C00130615  Pendiente de pago 19.393.836 

4500014471 C00130610  Pendiente de pago 2.604.596 

4500014471 C00130609  Pendiente de pago 305.208 

4500014471 C00130613  Pendiente de pago 2.230.591 

4500014471 C00130970  Pendiente de pago 15.284.599 

TOTAL FACTURADO $503.450.828 

Enero 01 al 31 de 2025 

4500014471 C0033926  Pendiente de pago 164.416.875 

4500014471 C0033930  Pendiente de pago 182.852.101 

4500014471 C0033933  Pendiente de pago 226.986.798 

4500014471 C0032444  Pendiente de pago 19.929.199 

4500014471 C0032145  Pendiente de pago 25.514.817 

4500014471 C0032409  Pendiente de pago 5.555.744 
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4500014471 C0032154  Pendiente de pago 2.343.368 

4500014471 C0032156  Pendiente de pago 8.010.755 

4500014471 C0032152  Pendiente de pago 30.202.657 

4500014471 C0032406  Pendiente de pago 4.675.337 

TOTAL FACTURADO $670.487.651 

Febrero 01 al 28 de 2025 

4500014471 C001 34291  Pendiente de pago 728.426,20 

4500014471 C001 34292  Pendiente de pago 3.636.680,38 

4500014471 C001 34294  Pendiente de pago 16.925.167,71 

4500014471 C001 34295  Pendiente de pago 194.852.935,46 

4500014471 C001 34287  Pendiente de pago 22.381.264,17 

4500014471 C001 34288  Pendiente de pago 34.784.105,58 

4500014471 C001 34290  Pendiente de pago 4.948.185,07 

4500014471 C001 34293  Pendiente de pago 7.448.203,33 

4500014471 C001 34296  Pendiente de pago 194.357.473,98 

4500014471 C001 34315  Pendiente de pago 136.060.363,36 

4500014678 COO1 34289  Pendiente de pago 40.966,51 

TOTAL FACTURADO $ 616.163.771,75 
Marzo 01 al 31 de 2025  

4500014471 C001 36570  Pendiente de pago 12.125.040,21 

4500014471 C001 36724  Pendiente de pago 812.400,15 

4500014471 C001 36858  Pendiente de pago 6.796.473,71 

4500014471 C001 36865  Pendiente de pago 3.554.187,67 

4500014471 C001 38120  Pendiente de pago 226.641.718,25 

4500014471 C001 38121  Pendiente de pago 8.591.220,22 

4500014471 C001 38127  Pendiente de pago 9.929.417,23 

4500014471 C001 38141  Pendiente de pago 38.927.298,18 

4500014471 C001 38143  Pendiente de pago 74.358.115,89 

4500014471 C001 38253  Pendiente de pago 163.543.453,04 

4500014678 COO1 38206  Pendiente de pago 12.618.472,91 

4500014678 COO1 36908  Pendiente de pago 7.294.104,95 

TOTAL FACTURADO $ 565.191.902,41 
 
 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Contrato 
Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denomina
ción 

Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600100707 4500014471 222 Seguridad 200271 

MEJORAMIENTO  
CAPACIDADES  
ORGANISMOS  
SEGURIDAD  

JUSTICIA MEDELLÍN 

9.874.446.683 6.524.069.228 
 

3.350.377.453 

4600100707 450014678 222 Seguridad  

MEJORAMIENTO  
CAPACIDADES  
ORGANISMOS  
SEGURIDAD  

JUSTICIA MEDELLÍN 

20.000.000 0 20.000.000 

 
 Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato 9.874.446.683 

Adiciones 20.000.000 

Total valor del contrato más adiciones 9.894.446.683 

Pagos Realizados (Acumulado) 6.524.069.228 

Pago autorizado del mes de Marzo 0 

Porcentaje de ejecución financiera 66% 

 
4. INFORME JURÍDICO 

 
La contratación que celebra el Distrito de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S., está sujeta a las disposiciones de la Ley 
80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de 
derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida 
al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación 
estatal. 

 
Sobre el avance en el componente legal se dió cumplimiento a lo acordado 
contractualmente y se adelantaron las actividades acordadas.  
 
Se verifica el estado de las garantías del contrato. 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación de 
la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 JMALUCELLI 
TRAVELERS 

2053862 

Calidad  06/02/2024  30/06/2025 

30/04/2024  
Fecha 
aprobación 
SAP 

 987.444.669 

Cumplimiento  06/02/2024  30/06/2025 

 30/04/2024  
Fecha 
aprobación 
SAP 

 987.444.669 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 06/02/2024  31/12/2027 

 30/04/2024  
Fecha 
aprobación 
SAP 

 493.722.335 

 

Esta contratación se realizó a través de la modalidad de Acuerdos Marco contemplada en 
la Ley 1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada 
para el diseño, organización y celebración de dichos acuerdos conforme al numeral 8 del 
artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.  

 
Es de advertir que el Acuerdo Marco de precios en sí constituye un contrato entre un 
representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la 
identificación de un bien o servicio, el previo máximo de su adquisición, las garantías 
mínimas y el plazo mínimo para su entrega o prestación, así como las condiciones a 
través de las cuales se pueden vincular los compradores al acuerdo. 

 
Para el caso en concreto se trata del Acuerdo Marco para Suministrar el combustible para 
el parque automotor de los organismos de seguridad, con asiento en la ciudad, los cuales 
fuerón adquiriros por medio orden de compra N° 124186 de 2024.  
 
La orden de compra se emitió el día 06 de febrero de 2024 y se le dio inicio al contrato el 
día 07 de febrero del mismo año. 

Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la 
obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de 
publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una 
vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
 
De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la 
página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden 
de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el 
registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación 
pública.  
 
Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución y hasta la fecha, 
no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conllevare a la aplicación 
de multas y/o clausulas penales por parte del Distrito de Medellín – Secretaría de 
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Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito 
para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la 
caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no 
se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.  

 
El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los 
preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la 
Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la 
materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto 
contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.  

 
El Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se reserva la revisión del 
producto recibido del objeto del contrato durante la vigencia de las garantías y realizar las 
reclamaciones de ley a que haya lugar.  
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de las facturas aprobadas según informes 
de consumos presentados por el contratista. 
 

Atentamente, 
 

                                                                                
JORGE IVAN ZAPATA CORREA  ERIKA MARIA ALZATE ZAPATA         
Supervisor      Apoyo técnico y financiero   
  
          

 

 
 

CARLOS ANDRES GRAJALES OLARTE 
Apoyo jurídico. 

 
 


