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INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO Y 
NÚMERO 

 
Orden de Compra 81108 (numeración interna No. 708 de 2021) 

CONTRATISTA  
Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S. 

MODIFICACIONES 
REALIZADAS (en caso 
de que aplique) 

 
Modificación No. 1 del 31 de diciembre de 2021 - Prórroga 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN ACTUAL 

 
30 de marzo de 2022 

VALOR ACTUAL  
 
Noventa millones setecientos veintisiete mil setecientos trece 
pesos ($ 90.727.713) m/cte. incluido IVA. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACIÓN  
Prórroga 

VALOR ADICIONAR  
No aplica. 

FORMA DE PAGO   
No aplica. 

PRÓRROGA  
Hasta el 30 de mayo de 2022. 

SUSPENSIÓN  
No aplica. 

REDUCCIÓN  
No aplica. 

OTRA MODIFICACIÓN  
No aplica. 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL  

 
No aplica. 

  

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
El Ministerio de Transporte emitió el 29 de noviembre de 2021 la orden de compra No. 81108 
(numeración interna No. 708 de 2021) para la adquisición de impresoras multifuncionales por 
valor de $90.727.713 y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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El 31 de diciembre de 2021 se prorrogó la Orden de compra hasta el 30 de marzo de 2022  
 
Mediante comunicación de fecha 22 de marzo de 2022 el proveedor presentó solicitud para 
segunda prórroga de la orden de compra en los siguientes términos:  
 
“(…) 
 
4. Así las cosas, luego de varias comunicaciones, tanto sincrónicas como asincrónicas, por 
medio de mensajes de datos electrónicos, el Fabricante de los ETP “IMPRESORA LASER O 
LED A3 11.7 pulgadas x 16.5 pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Mínimo 40.000 páginas 
Mínimo 50 ppm”, relaciona a esta representación que, debido a diversas medidas 
excepcionales, el proceso de fabricación y transporte de los elementos, ha conllevado plazos 
adicionales de imposible previsión tanto por esta representación como por parte del 
fabricante e importador de los equipos multifuncionales, en este sentido, al momento de la 
solicitud de la primera prórroga, de buena fe solicitamos un plazo adicional hasta el 30 de 
marzo de la presente vigencia, sin embargo, como se denota en el presente numeral, debido 
a estas circunstancias, es improbable entregar los elementos en el plazo inicialmente 
requerido. 
 
5. Debido a las situaciones excepcionales y atendiendo a que, mi representada no es 
fabricante e importador de las impresoras objeto del contrato, disponemos a revisión y 
verificación de la administración, de una carta oficial del mayorista importador PBS, donde 
este certifica la fecha aproximada de entrega de los bienes conforme a una importación 
cierta que tiene desde la ciudad de Miami. En este sentido, se tienen las siguientes 
circunstancias que corroboran nuestra buena fe contractual: 
 
a. Importación cierta: Con el fin de demostrar a la entidad la veracidad de lo mencionado en 
los antecedentes descritos previamente, adjunto como anexo a la presente comunicación, 
se encuentra la carta previamente enunciada, en la cual se detallan los seriales de las cuatro 
impresoras a entregar a la entidad. 
b. Situaciones adicionales de entrega: Como bien lo menciona la compañía PBS, estos 
equipos en estos momentos se encuentran en trámite de importación a Colombia, dicho 
trámite contempla el transporte desde la ciudad costera de Miami en los Estados Unidos de 
Norteamérica, el protocolo de nacionalización en Bogotá y la posterior entrega a conformidad 
en la entidad (la última situación obedece a mi representada). 
c. Al tratarse de equipos de fabricación especial y valor de los mismos, conforme a la 
experiencia del importador, el periodo de nacionalización estará entre los 15 y 20 días 
calendario, hecho que supone una entrega probable a la administración, entre la tercera 
semana de abril y la segunda semana del mes de mayo. 
 
6. Conforme a lo expuesto antes, mi representada propone como fecha de entrega final a la 
entidad, el día 30 de mayo de 2022, entendiendo que aún existen variables por hechos 
futuros de terceros (DIAN). 
 
 
(…) 
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a la MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, conceder Prorroga y extensión en el plazo de vencimiento de la ORDEN DE 
COMPRA 81108 hasta el TREINTA (30) DE MAYO DE 2022, por las razones anteriormente 
expuestas.” 
 
Concepto de la supervisión: De acuerdo con los documentos aportados por el contratista, la 
supervisión del contrato considera procedente gestionar la solicitud de la segunda prórroga 
de la OC Orden de Compra 81108 Contrato 708 de 2021.  
 
Con fundamento en lo expuesto, esta supervisión encuentra procedente la solicitud del 
proveedor, no obstante, si bien el contratista solicita se tramite la prorroga hasta el 30 de 
mayo (día festivo), la supervisión considera que sea hasta el 31 de mayo de 2022; para dar 
cumplimiento con las obligaciones contractuales. 
 

ANEXOS 

 
Solicitud de prórroga contractual motivada por el contratista. 
Carta del distribuidor mayorista del fabricante en Colombia 
 

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) 
 

 
 

Misael Armando Garavito Beltrán 
Analista de Sistemas 
Código 3003 Grado 15 

 
 
 

 

Proyectó: Armando Garavito 
Revisó: xxxx 
 



 
Bogotá D.C., marzo 22 de 2022 
 
 
Señores,  
MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Dra. Claudia Susana Morales Gómez 
Dra. Gloria Elvira Ortiz Caicedo  
Dr. Misael Armando Garavito Beltrán 
 
Bogotá D.C. 
 
E.  S.  D.  
 
 
 

ASUNTO: PRÓRROGA Y SITUACIONES EXCEPCIONALES DE ORDEN DE COMPRA No. 81108 
 

 
 
 
 
Respetado Señores, 
 
 
Luis Alberto Huertas, identificado como aparece al pie de mi suscripción, actuando en calidad de 

Gerente General y Representante Legal suplente de la sociedad Grupo Empresarial Crear De Colombia 

S.A.S., NIT. 900.564.459-1, contratista de la aceptación de oferta citada en el asunto; por medio del 

presente escrito, encontrándonos dentro de la oportunidad legal y contractual, muy respetuosamente 

solicitamos prórroga en el plazo de vencimiento de la Orden de Compra citada, para el 30 de mayo de 

2022, con el fin de entregar y dar cabal cumplimiento al Objeto Contractual. Para sustento y 

motivación de lo anterior, esta representación solicita se tengan de presente los siguientes, 

 

I. HECHOS Y FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN. 
 
 

1. La orden de compra fue expedida el 29 de noviembre de 2021 con plazo de ejecución y vencimiento 
para el día 31 de diciembre de 2021. 
 

2. En el mismo sentido, de acuerdo con solicitud de modificación contractual respecto del plazo, el día 29 
de diciembre de 2021, ampliando el plazo de vencimiento al 30 de marzo de 2022.  
 

3. Conforme al Acuerdo Nivel de Servicio (ANS) y respecto al lugar de entrega de los ETP ofertados en el 
Objeto Contractual “ADQUISICIÓN DE IMPRESORASMULTIFUNCIONALES DE ALTO 
RENDIMIENTOPARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE”; será, en lo respectivo, para la Zona 1. 
 

4. Así las cosas, luego de varias comunicaciones, tanto sincrónicas como asincrónicas, por medio de 
mensajes de datos electrónicos, el Fabricante de los ETP “IMPRESORA LASER O LED A3 11.7 pulgadas 
x 16.5 pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Mínimo 40.000 páginas Mínimo 50 ppm”, relaciona a esta 
representación que, debido a diversas medidas excepcionales, el proceso de fabricación y transporte de 
los elementos, ha conllevado plazos adicionales de imposible previsión tanto por esta representación 
como por parte del fabricante e importador de los equipos multifuncionales, en este sentido, al momento 



 
de la solicitud de la primera prórroga, de buena fe solicitamos un plazo adicional hasta el 30 de marzo de 
la presente vigencia, sin embargo, como se denota en el presente numeral, debido a estas circunstancias, 
es improbable entregar los elementos en el plazo inicialmente requerido.  
 

5. Debido a las situaciones excepcionales y atendiendo a que, mi representada no es fabricante e importador 
de las impresoras objeto del contrato, disponemos a revisión y verificación de la administración, de una 
carta oficial del mayorista importador PBS, donde este certifica la fecha aproximada de entrega de los 
bienes conforme a una importación cierta que tiene desde la ciudad de Miami. En este sentido, se tienen 
las siguientes circunstancias que corroboran nuestra buena fe contractual: 

 

a. Importación cierta: Con el fin de demostrar a la entidad la veracidad de lo mencionado en los 
antecedentes descritos previamente, adjunto como anexo a la presente comunicación, se encuentra 
la carta previamente enunciada, en la cual se detallan los seriales de las cuatro impresoras a entregar 
a la entidad. 
 

b. Situaciones adicionales de entrega: Como bien lo menciona la compañía PBS, estos equipos en 
estos momentos se encuentran en trámite de importación a Colombia, dicho trámite contempla el 
transporte desde la ciudad costera de Miami en los Estados Unidos de Norteamérica, el protocolo de 
nacionalización en Bogotá y la posterior entrega a conformidad en la entidad (la última situación 
obedece a mi representada). 
 

c. Al tratarse de equipos de fabricación especial y valor de los mismos, conforme a la experiencia del 
importador, el periodo de nacionalización estará entre los 15 y 20 días calendario, hecho que supone 
una entrega probable a la administración, entre la tercera semana de abril y la segunda semana del 
mes de mayo. 

 
6. Conforme a lo expuesto antes, mi representada propone como fecha de entrega final a la entidad, el día 

30 de mayo de 2022, entendiendo que aún existen variables por hechos futuros de terceros (DIAN). 

 

 

II. PETICIÓN ESPECIAL 

 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a la MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, conceder Prorroga y extensión en el plazo de vencimiento de la ORDEN DE 
COMPRA 81108 hasta el TREINTA (30) DE MAYO DE 2022, por las razones anteriormente expuestas. 
 
 
Esperamos sea atendida favorablemente la presente solicitud. 

 

Sin otro particular,  

 
 
 
 
LUIS ALBERTO HUERTAS 
Cédula de Ciudadanía No. 1.026.556.466 de Bogotá 
Representante Legal 
 



 
 

Productive Business Colombia S.A.S.     
Av Dorado N. 69-63 of 202       

teléfono (+57) 1 7749758 Bogotá 
www.grouppbs.com  

  

 

Bogotá, 22 de Marzo 2022 

Señores 

CREAR DE COLOMBIA 

Atencion:  Denys Hernandez 
Ciudad 

 

ASUNTO: Status Importación Equipos C8155  MINTRANSPORTE 

Apreciado Cliente 

Nosotros PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S   identificado con NIT No 

901.076.792-1, en calidad de Distribuidor Mayorista autorizado de XEROX para Colombia y Centro 

América, certificamos lo siguiente: 

 

Los equipos Xerox modelo C8155 ( Multifuncional Color Tabloide ) ya fueron FACTURADOS a 

PBS COLOMBIA con los siguientes seriales: 

 

EHQ345945 EHQ345204 EHQ345247 EHQ345953 EHQ343951 

EHQ343611 EHQ343713 EHQ343201 EHQ344402 EHQ343056 

 

Estos equipos están en proceso de consolidación de carga en Miami para su respectivo vuelo a Colombia 

Una vez logremos confirmar el punto anterior, procederemos con el proceso de nacionalización formal 

en Colombia ante la DIAN 

 

En condiciones normales y si no se presenta ninguna novedad extraordinaria, los equipos de CREAR 

DE COLOMBIA  los estaremos entregando para la tercera semana de del mes de Abril/22  

 

 Se expide la presente certificación a los 22 días del mes de Marzo 2022 

 

Atentamente,  

 

 
 

GUILLERMO ALFONSO ROZO TORRES  
C.C. 80.062.742 
 
Financial Manager BPS Colombia 
Productive Business Solutions Colombia SAS  
Centro Empresarial El Dorado Av Calle 26 No.85D-55 Local LE11 

Teléfono (+57) 1 7449758 

Movil 312 5106643 

www.grouppbs.com  

www.grouppbs.com  

 

http://www.grouppbs.com/
http://www.grouppbs.com/


MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 317360

Número de orden de compra a modificar: 81108

Entidad compradora: Ministerio de Transporte

Nombre del solicitante: Claudia Susana Morales Gomez

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS

Mecanismo de agregación de demanda: Compra de ETP II

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-03-30 14:05:05

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2022-03-30 2022-05-31

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

75106 CDP 70421 CDP-70421 CDP 70421

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Tienda Virtual del Estado Colombiano



1 etc02--lote2-ETP 
IMPRESORA 
LASER O LED 
A3 11.7pulgadas 
x 16.5pulgadas 
MULTIFUNCIONAL 
COLOR Minimo 
40.000 paginas 
Minimo 50 ppm 
NA Zona 1

4.0 Unidad 19060444.00 CDP-70421 76241776.00

2 etc02--IVA 1.0 Unidad 14485937.00 CDP-70421 14485937.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con lo establecido en la justificación del supervisor, se prorroga la orden de compra hasta el 31 de mayo de 2022

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor

Nombre: Nombre:

Documento: Documento:

CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA

52.615.186

Cristian
Texto tecleado
Luis Alberto Huertas

Cristian
Texto tecleado
1.026.556.466



6/4/22, 11:03 https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=81108&version=3

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=81108&version=3 1/1

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
N.I.T. 899999055 
ORDEN DE COMPRA

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE
COLOMIBA SAS
N.I.T. 900564459
KRA 14A No 71A - 59 TORRE B OFICINA
207
Bogota,
Atte: CRISTIAN CUELLAR
colombiacompra@creardecolombia.com.co
Teléfono: +1 (601) 763-0176

Número de Orden
No de Instrumento
Instrumento agregación
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Comprador
Ordenador del gasto
Supervisor

Teléfono
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

81108 
 
Compra de ETP II 
29/11/21 
31/05/22 
Claudia Susana Morales Gomez 
Gloria Elvira Ortiz Caicedo  
ANALISTA DE SISTEMAS CÓDIGO

3003 GRADO 15 DEL GRUPO TIC / MISAEL
ARMANDO GARAVITO BELTRAN 

3240800 
 
 
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS

MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO
PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Enviar a
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Grupo de Tecnologías de la
Información y la Comunicaciones
BOGOTA
Atte: MISAEL ARMANDO
GARAVITO BELTRAN

Facturar a
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Grupo de Tecnologías de la
Información y la Comunicaciones
BOGOTA,
Atte: Claudia Susana Morales
Gomez

Línea Presupuesto Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 CDP 70421



etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O
LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas
MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 40.000
paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1

4.0 Unidad 19.060.444,00 76.241.776,00

2 CDP 70421



etc02--IVA 1.0 Unidad 14.485.937,00 14.485.937,00

90.727.713,00 COP

Modificación No. 2 
708 de 2021



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

 1DLF113230A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALLE 100 33BOGOTA, D.C.

01 04 2022 29 11 2021 00:00 30 11 2022 23:59 ANEXO DE PRORROGA

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS NIT: 900.564.459-1

CRA 43 # 22 A - 62 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7557330

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION II BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.055-4

3240800

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ *******18,145,542.60

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN MODIFICADA SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA ORDEN HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS
AMPAROS CORRESPONDIENTES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

$ ******16,000.00 $ *******8,000.00 $ *******4,560.00 $ ************28,560.00

MARCA SEGUROS LTDA                   113230         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 81108 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. IMPRESORA LASER O LED A3 MULTIFUNCIONAL COLOR. ORDEN DE COMRA NO. 81108 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021 - INSTRUMENTO AGREGACION COMPRA DE ETP II.

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            29/11/2021      30/11/2022      $9,072,771.30       $9,072,771.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                      29/11/2021      30/11/2022      $9,072,771.30       $9,072,771.30

33-46-101035589 2

33-46-101035589



/ /

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977 

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

OBSERVACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL

PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11006616519945(3900)000000028560(96)20221129

REFERENCIA
PAGO:

1100661651994-5

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

DLF113230A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALLE 100 33BOGOTA, D.C.

01 04 2022 29 11 2021 00:00 30 11 2022 23:59 ANEXO DE PRORROGA

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS NIT: 900.564.459-1

CRA 43 # 22 A - 62 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7557330

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION II BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.055-4

3240800

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ *******18,145,542.60$ ******16,000.00 $ *******8,000.00 $ *******4,560.00 $ ************28,560.00

MARCA SEGUROS LTDA                   113230         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

33-46-101035589 2

33-46-101035589



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

DLF113230A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALLE 100 33BOGOTA, D.C.

01 04 2022 29 11 2021 00:00 30 11 2022 23:59 ANEXO DE PRORROGA

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS NIT: 900.564.459-1

CRA 43 # 22 A - 62 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7557330

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION II BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.055-4

3240800

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF113230A

TEXTO ACLARATORIO

233-46-101035589

33-46-101035589



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101035589, anexo
2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de ABRIL de 2022

33-46-101035589



 

 

       
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C. 
 

APROBACIÓN DE PÓLIZA 
 

1 
 
 

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá 
Colombia. Teléfonos: (57+1) 3240800  (57+1) 4263185 

http://www.mintransporte.gov.co – PQRS-WEB: http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/ 
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m.,  línea Gratuita Nacional 018000112042. Código Postal 111321 

 

 

 
El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo “Contratos” por Resolución No. 
0000588 del 18 de marzo de 2020 y para dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, APRUEBA: 
 
 
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 
 
Póliza No. 33-46-101035589 Anexo No. 2 
Fecha de Expedición: 1 de abril de 2022 
Asegurador: Seguros del Estado S.A. 
 
Que ampara la orden de compra No. 81108 (numeración interna No. 708 de 2021), 
cuyo objeto es “Adquisición de impresoras multifuncionales de alto rendimiento 
para el Ministerio de Transporte” suscrito entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS.  
 

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada 
Cumplimiento del contrato 29/11/2021 30/11/2022 $9.072.771,30 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

29/11/2021 30/11/2021 $9.072.771,30 

 
Lugar de aprobación: Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ MAURICIO BARRAGAN MORENO 
 
 
Elaboró: Claudia Morales / Grupo Contratos  
Revisó: Laura Moreno / Grupo Contratos 
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MEMORANDO
20221330037543

*20221330037543*
13-04-2022

Bogotá D.C., 

PARA: MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRAN
Analista de Sistemas Código 3003 Grado 15
Grupo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Supervisor orden de compra

DE:         JOSÉ MAURICIO BARRAGÁN MORENO
        Coordinador Grupo Contratos

ASUNTO: COMUNICACIÓN MODIFICACION ORDEN DE COMPRA

De manera atenta se informa que el Grupo de Contratos, previa solicitud elevada, surtió el
trámite de modificación solicitado, el cual se relaciona a continuación:

No. Contrato Modificación  No.  2  orden  de  compra  81108
(numeración interna 708 de 2021)

Contratista GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha de suscripción 30 de marzo de 2022
Registro presupuestal N/A
Fecha  aprobación  garantía
única 

7 de abril de 2022

Fecha de cobertura ARL N/A

En ejercicio de sus obligaciones como supervisor deberá presentar los informes escritos
tal como lo establezca el contrato, deberá llevar un control de la relación de pagos y
saldos,  aprobar,  justificar  y  solicitar,  en  caso  de  requerirse,  la  adición,  prórroga,
suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.
 
Es de recordar que el Grupo de Contratos, prestará la asesoría y el apoyo que se requiera
para el cabal cumplimiento en la actividad de supervisión que se le ha sido encomendada.
 
Con el fin de que pueda ejercer las actividades de supervisión en debida forma se adjunta
a la presente comunicación la copia de la(las) modificación(es) correspondiente(s).

Por último, le recuerdo que es deber del supervisor ejercer el control y seguimiento del
cumplimiento total de las obligaciones y compromisos pactados, en tal sentido estará a su
cargo  consultar  los  términos  y  condiciones  en  los  que  se  realizaron  las  respectivas
contrataciones,  para  ello  los  expedientes  y  documentos  soporte  se  encuentra  a  su
disposición en el archivo correspondiente.

1
Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co
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MEMORANDO
20221330037543

*20221330037543*
13-04-2022

Cordialmente,

JOSÉ MAURICIO BARRAGÁN MORENO
Coordinador Grupo Contratos

Anexo: Archivo adjunto en ORFEO
Copia: Maria Elena Marín Ospina / Coordinadora Grupo Central de Cuentas por Pagar

Elaboró: Claudia Susana Morales Gómez

Revisó: Erika Montero / Grupo Contratos

2
Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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MEMORANDO 
20223070031613 

*20223070031613* 
28-03-2022 

1 
Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf 

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042 
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com 

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co 

 

 
Bogotá D.C., 
 
 
PARA:  DR. JOSE MAURICIO BARRAGAN MORENO  
  Coordinador Grupo de Contratos 
 
DE:          MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRÁN 
  Supervisor de la orden de Compra 
 
 
ASUNTO:  Solicitud de apoyo para prórroga de la OC 81108 CTO. 708 de 2021 
 

De acuerdo con la solicitud presentada por el contratista Grupo Empresarial Crear de 

Colombia S.A.S. mediante correo electrónico, adjunto la documentación necesaria para 

adelantar la modificación del contrato mencionado en el asunto y que relaciono a 

continuación: 

Formato de modificación contractual 

Solicitud de prórroga del contratista 

Carta justificación del fabricante 

Correos electrónicos 

 

Cordialmente; 
 

 
 
 ${firma} 
MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRÁN 
Analista de Sistemas 

 
Anexo: Tres (3) archivos PDF y un (1) archivo Word 
Copia: Sin 
 
Elaboró: Misael Armando Garavito Beltrán  
Revisó: Misael Armando Garavito Beltrán Analista Sistemas 
 

https://bit.ly/2UFTeTf
https://mintransporte.powerappsportals.com/
mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

