
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 192712

Número de orden de compra a modificar: 59212

Entidad compradora: Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Carrera 13

Nombre del solicitante: Cesar Leonardo Parada Moreno

Proveedor: YUBARTA S.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda: Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2020-12-09 17:27:52

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

55524 CDP Botas CDP-14320 CDP 14320

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 dtv03--Ley 70 de 
1988 o Ninguna 
Ley - Ropa 
Caballero - 
Camisa tipo polo

138.0 Unidad 22048.00 CDP-14320 3042624.00

Tienda Virtual del Estado Colombiano



2 dtv03--Ley 70 de 
1988 o Ninguna 
Ley - Ropa 
Caballero - Gorra 
o cachucha

285.0 Unidad 9921.60 CDP-14320 2827656.00

3 dtv03--Ley 70 de 
1988 o Ninguna 
Ley - Ropa 
Caballero - Logo 
corporativo 
(tamaño bolsillo)

423.0 Unidad 5512.00 CDP-14320 2331576.00

4 dtv03--IVA 1.0 Unidad 1558352.64 CDP-14320 1558352.64

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Editado 1 dtv03--Ley 70 
de 1988 o 
Ninguna Ley - 
Ropa 
Caballero - 
Camisa tipo 
polo

149.00 Unidad 22048.00 CDP-14320 3285152.00

Editado 3 dtv03--Ley 70 
de 1988 o 
Ninguna Ley - 
Ropa 
Caballero - 
Logo 
corporativo 
(tamaño 
bolsillo)

434.00 Unidad 5512.00 CDP-14320 2392208.00

Editado 4 dtv03--IVA 1.00 Unidad 1615952.64 CDP-14320 1615952.64

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita adicionar la orden de compra con el fin de dar continuidad a las actividades del Eje de Higiene y Seguridad Industrial 
referente a las jornadas de ADQUISICION DE DOTACION PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, dando cobertura total a los 
empleados públicos y contratistas integrantes de las brigadas de los Centros y Subsedes pertenecientes a la Regional Distrito Capital, 
se hace necesario efectuar adición a la orden de compra No. 59212, de la siguiente forma: Once (11) camisas Tipo Polo para 
Caballero y Once (11) logos corporativos tamaño bolsillo

________________________
Firma de proveedor

Nombre:

________________________ 
Firma ordenador del gasto 
Nombre:Enrique Romero Contreras
Documento:79.276.129 Documento:

Fernando Morales Orjuela

16.693.566
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Santiago de Cali, 23 de diciembre de 2020 
 
 
Señores  
SENA 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: SOLICITUD AMPLIACION FECHA DE VENCIMIENTO OC 59212 
 
La crisis sanitaria por la que estamos atravesando, y a la que YUBARTA SAS no ha sido 
ajena, ha dificultado nuestro normal funcionamiento en este segundo semestre. 
Inicialmente cuando pudimos reiniciar labores en el mes de mayo, nos tomó casi un mes 
obtener el Pasaporte Sanitario Digital mientras recibíamos la aprobación del protocolo de 
bioseguridad por parte de la ARL y realizábamos la respectiva implementación, que en 
su momento lo exigía obligatoriamente la Alcaldía de Cali para cada uno de los 
trabajadores de la empresa, En ese reinicio de labores, y por varios meses, no pudimos 
contar con varias operarias de producción y control de calidad por ser personas mayores 
de 60 años que debían estar totalmente aisladas de acuerdo a lo estipulado por el 
Gobierno Nacional en el Decreto 457 de marzo de 2020, adicional a esto, dos funcionarios 
nuestros dieron resultado positivo para Covid 19 en el mes de octubre, por lo que fuimos 
obligados por la Secretaría de Salud Municipal al cierre preventivo total de la empresa 
por 2 semanas; después de reiniciar labores, tuvimos un rebrote con dos colaboradores 
más a inicios del mes de noviembre, y esta vez por recomendación de la ARL tuvimos 
que cerrar el área de producción para cumplir con el tiempo de cuarentena. A raíz de 
todos estos inconvenientes hemos ampliado los horarios de trabajo para tratar de 
ponernos al día y tratar de cumplir con ustedes, pero hasta el momento no hemos podido 
porque se han presentado inconvenientes adicionales ajenos a nuestro control.   
 
Es el caso de nuestros proveedores de materias primas que se han visto afectados en 
sus inventarios, lo que en algunos casos ha retrasado las entregas de la mayoría de los 
textiles que se exigen en las fichas técnicas del Acuerdo Marco y en otros casos, no habrá 
existencias de telas hasta el mes de febrero en unos casos y marzo del próximo año en 
otros. Debemos anotar que muchos de estos textiles son importados y el acuerdo no da 
opciones con telas nacionales que se puedan adquirir más fácilmente, porque a raíz de 
la pandemia, la escasez de materias primas y mercancías en todo el mundo ha sido un 
problema general del cual no hemos sido ajenos en nuestro país. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta y que es ajeno a nuestro control, es que, por la temporada 
de fin de año muchos de nuestros proveedores de materiales y de servicios salen a 
vacaciones colectivas hasta mediados de enero y no habrá entregas ni reciben más 
pedidos en este período y desafortunadamente nuestros inventarios no alcanzan para la 
totalidad de las órdenes de compra de la entidad. 
 
Es importante anotar que a pesar de que la orden de compra 59212 fue expedida por 
ustedes el 20 del mes de noviembre de 2020, solamente envio la totalidad de la 
información como tallas y definición del logo hasta el día 10 de diciembre de 2020. El 
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Acuerdo Marco CCE-967-AMP-2019 establece como tiempo máximo para la redención 
(5) días hábiles para órdenes que tienen menos de 300 beneficiarios y (10) días hábiles 
para cantidades superiores a 300 beneficiarios. YUBARTA S.A.S. entiende la situación 
por la que estamos atravesando pero la demora en la redención hizo que la  orden se 
acumulara con otras órdenes de otras Entidades Compradoras, lo que conllevó a una 
acumulación de producción que aunada con los demás hechos expuestos, nos hace 
imposible cumplir con los plazos establecidos en la orden de compra con fecha de 
vencimiento del 31 de diciembre, teniendo en cuenta que nos encontramos en época 
decembrina y las fabricas textileras cierran sus puertas hasta mitad de enero de 2021.   
 
Solicitamos a la entidad ampliar la fecha de entrega hasta el día 09 de febrero de 2021. 
Teniendo en cuenta los plazos establecidos en la cláusula 8 del acuerdo marco. 

 

 
 
  
 

 
 
Esperamos que nuestra posición y situación sea evaluada para llegar a feliz 
término la ejecución del contrato que nos ocupa. 
 
 
Agradecemos la comprensión y entendimiento  

 
 

 
__________________________________ 

FERNANDO MORALES ORJUELA 

C.C. No. 16.693.566 de Cali 
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Representante Legal 
 



 

Dirección Regional Distrito Capital 
Dirección Calle 65 número 13 - 10. - PBX (57 1) 5461500 IP 14444, Ciudad Bogotá.  
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11-1040-1 
 

     Bogotá, D.C. 
 
Doctor 
Enrique Romero Contreras 
Director Regional Distrito Capital 
 
 
Amablemente presento la justificación de la necesidad de realizar adición a la Orden de 
Compra 59212. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ADICIÓN – OC 59212. 
 

Área:  Grupo de Gestión del Talento Humano – Regional Distrito Capital 

Fecha 
Elaboración:   4 de diciembre de 2020. 

Orden de Compra:  59212 

Contratista:  YUBARTA S.A.S. NIT 805018905 

Supervisor:  
RODRIGO HERNANDO TIBAQUIRÁ RAMOS – Profesional Grado 
02. 

Valor del Contrato:  
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS 
OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
(9.760.208,64). 

Objeto:  
CONTRATAR LA COMPRA DE VESTUARIO DE 
IDENTIFICACIÓN PARA LOS BRIGADISTAS DE LA REGIONAL 
DISTRITO CAPITAL 

 

Teniendo en cuento los lineamientos dados por la Dirección General y las 
recomendaciones de la ARL Positiva con la finalidad de acatar lo expuesto en la Ley 
1562 del 2012  en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución 0312 
de 2019, la cual refiere los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los establecido es su estándar  5.1.2 
indicando que las brigadas de emergencias deben estar debidamente conformadas 
capacitadas y dotadas de acuerdo a las necesidades y el tamaño de la entidad. 
 
Mediante comunicación No. 11-2-2020-048771 del 23 de noviembre del 2020, el 
suscrito Profesional Grado 2 del Grupo de Gestión del Talento Humano de la 
Regional Distrito Capital, fue designado como supervisor del presente contrato. 
 
Con el fin de dar continuidad a las actividades del Eje de Higiene y Seguridad 
Industrial referente a las jornadas de ADQUISICION DE DOTACION PARA LAS 
BRIGADAS DE EMERGENCIA, dando dar cobertura total a los empleados públicos 
y contratistas integrantes de las brigadas de los Centros y Subsedes pertenecientes 



 

Dirección Regional Distrito Capital 
Dirección Calle 65 número 13 - 10. - PBX (57 1) 5461500 IP 14444, Ciudad Bogotá.  
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a la Regional Distrito Capital, se hace necesario efectuar adición a la orden de 
compra No. 59212, de la siguiente forma: 
 
 
ELEMENTOS POR ADICIONAR: 
 
-Once (11) camisas Tipo Polo para Caballero. 
- Once (11) logos corporativos tamaño bolsillo  

 
PRESUPUESTO A ADICIONAR: 
 
El valor de la adición del contrato se estima con fundamento en la cotización 
presentada por el contratista. 
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD/ UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

CAMISETAS TIPO 
POLO - CABALLERO 11 unidades 22.048 242.528 

LOGO CORPORATIVO 
– TAMAÑO BOLSILLO 11 unidades 5.512 60.632 

IVA 57.600 

TOTAL 360.760 

 
 
Adicionar la Orden de Compra 59212 del 2020 en TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS ($360.760). 
 
Atentamente. 
 
 

Rodrigo Hernando Tibaquirá Ramos 
   Profesional Grado 02 
   Supervisor 

 
Vo.Bo. Diana Marcela Carmona Perez – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – Regional Distrito Capital 
Elaboró: Ligia Riaño Líder SST Regional Distrito Capital                                           


