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CODIGO: 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

@

FECHA: 19-08-2015
VERSION:- 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Bogota D.C., 27 dejunio

No.

2020

DIRAF - GUINT

Brigadier General

Directora Administrativa y
Ciudad.-

YOLANDA CACERES MARTINEZ

Financiera

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Asunto: informe de supervision contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45915 -2020 GORRA FEMENINA POLICIA NACIONAL OFICIAL mes reportado: junio 2020

1. PRORROGA No.

2. ACLARATORIO No.

3. MODIFICATORIO No. 4. OTROS

FECHA:

FECHA: FECHA:

5. OBJETO

6.
CONTRATISTA

7.PLAZO DE

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION

15. OBSERVACIONES

EJECUCION

8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR

GORRA FEMENINA
POLICIA NACIONAL
OFICIAL

INDUSTRIAS
ERREGE S.A.S.

Fecha de emision:
09/03/2020.

Fecha vencimiento:
18/08/2020

10. VALOR

GORRA FEMENINA
POLICIA NACIONAL
OFICIAL

421 163,827,300.00 421 163,827,300.00

«El dia 11/03/2020 mediante comunicacion oficial S-2020-007502, la
administracion remite copia de la orden de compra.

«El dia 11/03/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-008336-
DIRAF, la administracion remite copia aprobacion de las polizas.
+El dia 13/03/2020 mediante correo electronico donde la supervisién
notifica al proveedor de la reunion de coordinacion e inicio de la orden
de compra.

«El dia 17/03/2020 el contratista allega Plan de Producciony
Cronograma de ejecucion

«El dia 17/03/2020 Se realiza reunién de coordinacién mediante
numero de acta 187 DIRAF-GUINT

«El dia 18/03/2020 mediante comunicacién oficial No S-2020-008362-
DIRAF, se remite el Plan de Produccién al Grupo de Control de calidad
legado por el proveedor.

«El dia 19/03/2020, mediante comunicacién oficial S-2020- 008336, la
de la aprobacion de la poliza.

« El dia 06/04/2020 Mediante Comunicacién S/N firmado por la
representante legal de INDUSTRIAS ERREGE S.A.S,, solicita
prorroga a la orden de compra.

« El dia 21/04/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-012023 se
emite concepto de viabilidad prorroga por parte del supervisor de la
orden de compra 45915, dirigida a la ordenadora del gasto con plazo
de ejecucion 18/08/2020.

«El dia 12/05/2020 mediante correo electrénico se solicita a la firma
contratista se allegue certificacion firmada por el representante legal
donde se indique el nuevo cronograma de actividades.

+El dia 12/05/2020 mediante comunicacion oficial S-2020-014226-
DIRAF la sefiora CT Catalina Méndez B remite copia de aprobacion
de pélizas.

+El dia 26/05/2020 mediante correo electronico del 26/05/2020 la firma
contratista allega comunicacién S/N del 15/05/2020 informando el
cronograma de ejecucion.

+El dia 27/05/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-015936-
DIRAF, se tramita informe de supervision para la orden de compra
45915, ante el Area de Contratacion DIRAF, para ser subido a la
plataforma SECORP II.

<El dia 20, correo la firma

solicita muestreo de materia prima para el dia 05/06/2020 para la
orden de compra No 45915.

«El dia 02/06/2020 mediante correo electronico el Grupo de control de
calidad informa que realizar4 el muestreo de materia prima de la orden
de compra No 45915 el dia 08/06/2020 a las 10:00 horas.

+El dia 08/06/2020 se realiza atestiguamiento de materia prima
mediante numero de acta 318-DIRAF-GRUCA.

+El dia 12/06/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-017456-
DIRAF, se solicita informacion capacidad de adicién a la frma
contratista.

+El dia 16/06/2020 mediante C 1 S/N firmado por el
representante legal de industrias errege, informa que acepta la a
de la orden de compra No 45915.

S-2020-019100-DIRAF

VALOR TOTAL

421 163,827,300.00 - - 421 163,827,300.00
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