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INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Bogota D.C., 27 dejunio

No.

2020

Brigadier General

Ciudad.-

YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

DIRAF - GUINT

1. PRORROGA No.

2. ACLARATORIO No.

3. MODIFICATORIO No.

4. OTROS

FECHA:

FECHA:

FECHA:

Asunto: informe de supervision contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45920-2020 GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL PATRULEROS AGENTES Y ALUMNOS mes reportado: junio 2020

5. OBJETO

6. CONTRATISTA

7.PLAZO DE
EJECUCION

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

RECIBIDO

PENDIENTE POR RECEPCION

8. DESCRIPCION

8. CANTIDAD

10. VALOR

11. CANTIDAD 12. VALOR

13. CANTIDAD 14. VALOR

15. OBSERVACIONES

GORRA MASCULINO
POLICIA NACIONAL
PATRULLEROS
AGENTES Y
ALUMNOS DE
ESCUELAS

UNION
TEMPORAL
HERBLAN

Fecha de emision:
09/03/2020. Fecha
vencimiento:
17/08/2020

GORRA
MASCULINA
POLICIA
NACIONAL
PATRULLEROS
AGENTES

7612

531,938,434.72

7612 531,938,434.72

administracion remite copia de la orden de compra.

11/03/2020 mediante comunicacion oficial S-2020-008336-DIRAF, la
inistracion remite copia aprobacion de las polizas.
+El dia 13/03/2020 mediante correo electronico donde la supervision notifica al
proveedor de la reunion de coordinacion e inicio de la orden de compra.
+El dia 17/03/2020 el contratista allega Plan de Produccion y Cronograma de
ejecucion
+El dia 17/03/2020 Se realiza reunion de coordinacién mediante numero de acta
186-DIRAF-GUINT.
+El dia 18/03/2020 mediante comunicacién oficial No S-2020-008362-DIRAF, se
remite el Plan de Produccién al Grupo de Control de calidad allegado por el
proveedor.
« El dia 27/03/2020 mediante Comunicacion S/N firmado por el representante legal
de la UNION TEMPORAL HERBLAN, con numero de radica-do E-2020-025308-
DIPON, solicita a la fecha de imiento a la orden de compra.
« El dia 03/04/2020 mediante comunicaci6n oficial S-2020- 010274 se emite
concepto de viabilidad prorroga por parte del supervisor de la orden de compra,
dirigida a la ordenadora del gasto con plazo de ejecucién 17/07/2020.
+El dia 14/04/2020 mediante comunicacion oficial S-2020-011286, la administracion
remite copia de la prorroga de la orden de compra 45914, hasta el 17/07/2020.
+El dia 12/05/2020 mediante correo electrénico se solicita al unién temporal
HERBLAN, allegue certificacion firmada por el Representante Legall de la firma,
donde se determine el nuevo cronograma de actividades.
+El dia 26/05/2020 mediante correo electronico la firma contratista informa que
estai -tando p de bi idad indi por el Gobiemo
Nacional y Distrital, una vez se tenga el aval de la Alcaldia Mayor de Bogota

iaran cronogi de actividad

+El dia 27/05/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-015938-DIRAF, se
tramita informe de supervisién para la orden de compra 45920, ante el Area de
Contratacion DIRAF, para ser subido a la plataforma SECOP II.
El dia 02/06/2020, mediante documento sin numero la firma contratista solicita
prorroga para la orden de compra No 45920.
+El dia 09/06/2020 mediante correo electronico la supervision notifica al proveedor
reunion de seguimiento de la orden de compra No 45920, para el dia 10/06/2020.
+El dia 10/06/2020 se realiza reunién de seguimiento mediante numero de acta 405-|
DIRAF-GUINT-2.25
<El dia 10/06/2020 mediante correo electronico la firma contratista allega
documento sin numero solicitando ampliacion parametros en toma muestra materia
prima para la orden de compra No 45920. <El
dia 12/06/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-017462-DIRAF, se solicita
informacion capacidad de adici6n a la firma contratista.
+El dia 12/06/2020 mediante Comunicacién S/N firmado por el representante legal
de la UNION TEMPORAL HERBLAN, informa que acepta la a n de la orden de
compra No 45920.
«El dia 24/06/2020 mediante comunicacién oficial S-2020-018445-DIRAF, se emite
concepto viabilidad liacion plazo de i6n orden de compra No 45920.

VALOR TOTAL

7612

531,938,434.72

7612 |  531,938,434.72

S:=2020-019104-DIRAF




TTON " IS opia9IqEsa [eioeAu0s dislqo

soxeuy |

| £ :souojga L

|emoeguo) ojuaiwinBag sjgesuodsay
SVYJOVIN ZINDSYA T3NNYIW YOLOJA “LI
3vHIq epuspusiu] odruD ajar :0bieD

ZAWOD OAVHE 3dI13d4 STHANY 1okely osiuadng [op aiquwoN A opeio

ap osed |9 ey

EPIS9IqEISS UQISINPUI B] EPERSIUILNS 31y 3] [END B US €YD, O] 19P pepI €| u129)e anb 1 °
S3TYNOISI40¥d O STTYNOSHId SOIONYIS 30 NQIOV.STHd 30 OLVMINGD

‘OLNIIWIAINND T3 NVIONIAIAS 3N0 SILHOOS A NQIOVA¥ISEO ‘92 VOINDZL NOIOYOIHIDIdST V1 30 NOIDINOSIA 'SZ o.\_;mmﬁ:.uu
"SOH1O A TYNOIOVANO0 GNVS A AVARINS3S 30 'SITVINIIBWY SV1 0GNIANTONI 'SYOINDIL SINOIOVOIAIO3dST SY1 N3 S0AI018V.1S3 SORIOLYONE0 SOOINDIL SOLNIWND0A 62
‘OINZIWIMJWNONI T3 NVIONIQIAZ 3ND S3L0HOS A NQIOVANISEO 22 VOINDIL NQIOVOIAI0dSE V1 30 NOIOINOSIA '1Z e
watjoz |

SVYAIdWNONI SINOIDVOITE0 30 NOIDVTIAY 61

*0Jeuod |3 Us sep 1oebijqo se| sp 1) 10 OU |3 ‘0)seb |ap JOpeUapIO [B BLWLIOUI IS |BND B| duepaw T | ——
lop ON [BIOYO UQIOBOIUNWIND OX3U. [eno o] esed ‘0jewio) ajuasald [ap 6 [BJaLNU [3 Jelouablip ‘0je]uod [ap [e}o) o [elosed ojualwidwnoul ap 0sed u3 ‘gl ON
& 100 se| U0y 0] Uoo 9Idwno eIsHeUOD 3 "9
‘Ojeuwo) ajuasald |ap ‘€z [eJaWNU |3 Ua SOJIISaP ‘sap0dos SOJUBWINOOP SO| OXaue A ouoioe|al [eno of eted| — —
‘SEp193|qe}Sa SBYD3) O BUDD) Bl U '0JEjU0D 9P SEDILOY} 10RO} A SB| Ua Opk: 0] U09 o)jdwNd BJSHERUOD |3 anb ‘BULIOjUI BJuUaSaId [3p BULIY B] UOD 0OYILAD '/} X s
¥ NOISH3IN

TYNOIOVWN VIOINOd

IYNLOVHLINOD OLNIININDIAS SIHOSINYIANS FWHOANI

§102-80-61 ‘VHO3d

@ SOLVYLNOD 3d NOIOYAINDIT A NOIOND3r ‘NOIOVHO8Y13 :0LN3INIA3008d - 5
op  pulbed

6100-44-S82 ‘091000




