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INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

09-DIRAF

191

020-

Bogota D.C., 27 de junio 2020

No.

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

DIRAF - GUINT

Brigadier General

YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.-

1. PRORROGA No.

2. ACLARATORIO No.

3. MODIFICATORIO No.

4. OTROS

FECHA:

FECHA:

FECHA:

Asunto: informe de supervision contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 47708 - 2020 CAMISA INFORMAL PARA DAMA mes reportado: junio 2020

5. OBJETO

6. CONTRATISTA

7. PLAZO DE

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

RECIBIDO

PENDIENTE POR RECEPCION

EJECUCION

8. DESCRIPCION

9. CANTIDAD

10. VALOR )

‘14, CANTIDAD

12, VALOR

13. CANTIDAD

14. VALOR

15. OBSERVACIONES

CAMISA INFORMAL PARA
DAMA

INDUSTRIAS
SALGARIS.A.S.

Fecha de emision:
28/04/2020. Fecha
vencimiento:
06/08/2020

CAMISA
INFORMAL PARA
DAMA

1,000

43,911,042.39

1,000

43,911,042.39

*El dia 11/05/2020 mediante comunicacion oficial No S-2020-014060-DIRAF, se
notifica la designacién como supervisor de la orden de compra MY Andrés Felipe
Bravo Gémez.

«Aprobacion de la garantia Gnica el dia 11/05/2020.

*El dia 19/05/2020 mediante correo electronico la supervisién notifica al proveedor de
la reunién de coordinacion e inicio orden de compra No 47708.

nte documento sin nimero el proveedor radica en el Grupo
de Control de Calidad los informes plan de Produccién y Cronograma de Ejecucién de
la orden de compra No 47708.

«El dia 22/05/2020 se realiza acta No 353 ARLOG-GUINT-25, inicio y coordinacién de
la ejecucion de la orden de compra No 47708, cuyo objeto es la adquisicién de
CAMISA INFORMAL PARA DAMA.

+El dia 27/05/2020 mediante correo electrénico la supervision remite al Grupo de
Control de Calidad las cotizaciones de los ensayos de laboratorio allegadas por el
proveedor, en atencion a la Guia Técnica GTMD-0004-A3, Numeral 3.7.2, para los
contratos menores de 100 SMMLV.

+El dia 27/05/2020 mediante comunicacion oficial No S-2020-015893-DIRAF, se
tramita informe de supervision para la orden de compra No 47708,ante el area de
contratacion DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II.

+El dia 01/06/2020 mediante comunicacion oficial S-2020-016343-DIRAF, se cita a
reunion a un funcionario del Grupo de Control de Calidad, con el fin de establecer los
ensayos que se exigiran al contratista para la orden de compra No 47708.

«El dia 02/06/2020, mediante correo electronico la supervisién notifica al proveedor de
la reunién de aclaracion de ensayos a realizar para la orden de compra No 47708.

«El dia 0406/2020 se realiza acta No 414 ARLOG-GUINT-25, reunion coordinacién de
ensayos que se deberdn realizar a la orden de compra No 47708.

+El dia 16/06/2020 mediante comunicacion oficial $-2020-017642-DIRAF, se solicita a
la firma contratista informacion capacidad de adicionar la orden de compra No 47708.
«El dia 18/06/2020 mediante documento sin nimero el proveedor informa que se
encuentra en la capacidad de adicionar la orden de compra No 47708.

VALOR TOTAL

1,000

43,911,042.39

1,000

43,911,042.39

TUi\U - 91Ul

S-2

6. El contratista cumplié con lo establecido con las cl4usulas contractuales?

SL_X

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con lo establecido en las cliusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas
establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato,

igenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacién ofi

del

, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
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