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FORMATO SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

Adicion | x Prorroga X Otrosi | x
Contrato No. Contratista C.C.NIT
004 de 2024
0C(124016) IFX NETWORKS COLOMBIA SAS 830058677-7
Objeto: “Prestar los servicios de Nube Privada para la Rama Judicial”

Informacién General del Contrato

Fecha de suscripcion 31 de enero de 2024
Fecha de inicio 05 de febrero de 2024
Plazo inicial 10 meses
Fecha de terminacion inicial 04 de diciembre de 2024
Prérroga 1 05 al 31 de diciembre de 2024
Nueva fecha de terminacién 31 de diciembre de 2024
Suspensiones No aplica

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO VALORES
VALOR INICIAL $ 15.516.011.530
VALOR TOTAL DE ADICIONES $1.170.030.473,84
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES $ 16.686.042.003,84
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 30/10/2024* $ 13.549.228.820,89
VALOR SIN EJECUTAR $3.136.813.182,95
PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA 88,81
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 87,32

*El porcentaje de ejecucion financiera corresponde a los pagos efectivamente cancelados al contratista, y asi mismo,
se incluyen los servicios prestados en el mes de octubre (valor mensual promedio $1.535.054.462).

Descripcion de la necesidad de la modificacion

La nube privada es un espacio digitalmente seguro para el funcionamiento de la infraestructura tecnoldgica, el cual
ademas de contar con soporte especializado, provee entre otras capacidades, las de procesamiento y de
almacenamiento de grandes volimenes de datos

El Plan Estratégico de Transformacion Digital de la Rama Judicial PETD 2021-2025, contempld y se viene ejecutando
el programa de “Gestion de TI” cuya finalidad es el fortalecimiento de la gestion de los recursos informaticos
necesarios para soportar todos los proyectos de la Rama Judicial. Dentro del mencionado Proyecto se concibe el
esquema de migracion de la informacién que se viene ejecutando en el marco de la Orden de Compra 124016
(Namero Interno — 004 de 2024) a través de la cual, actualmente, se estd garantizando el almacenamiento,
estabilizacion y operacion de la informacién, funcionamiento de las aplicaciones y seguridad perimetral de la Rama
Judicial, entre tanto se logre la migracion total de la data a la nueva infraestructura tecnologica dispuesta para tal.

Actualmente el proceso de migracion ha alcanzado un porcentaje de avance del 70% que se traduce en 21
aplicaciones migradas de las que se tienen contempladas (30 en la infraestructura de Nube Privada de IFX). No
obstante, particularidades propias de las aplicaciones de la Entidad, en especial algunas de las mas antiguas que
por carecer de documentacion apropiada, no ha sido posible efectuar el 100% de la migracion de la informacion en
el tiempo inicialmente definido en la duracién del contrato, asi mismos factores como: i. Incompatibilidad de sistemas,
previendo las gestiones de modernizacion; ii. Dispersion de la informacion relativa a aplicativos o herramientas
tecnologicas debido a la antigiiedad de los mismos, lo que dificulta el andlisis de su estructura; iii. Obsolescencia
por restricciones en la tecnologia o configuraciéon, entre otros aspectos que impactan considerablemente las
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estrategias de modernizacion definidas en el Plan Estratégico de Transformacion Digital de la Rama Judicial PETD
2021-2025.

Ahora bien, afectos de avanzar en el proceso de migracion, durante los Ultimos dos meses (tiempo en el cual se
gestiond y formalizo la modificacion nimero 1 de esta orden de compra), la Division de Servicios Tecnoldgicos, en
conjunto con las unidades funcionales del Registro Nacional de Abogados(URNA) y el Centro de Documentacion
Judicial (CENDOJ) lograron migrar y colocar en produccién en las nubes publicas, aplicaciones tan importantes
como el Sistema Integrado de Registro Nacional de Abogados (SIRNA), y el conjunto de aplicaciones que componen
el sistema web Siglo XXI (demanda y tutela en linea, firma electrdnica, registro de emplazados, etc.)

No obstante lo anterior, debido a la magnitud y particularidad de los registros audiovisuales, se han presentado
dificultades en la migracion de la informacion de las grabaciones de las audiencias y eventos de la Rama Judicial,
las cuales representan actualmente el 86.48% del total de la informacién almacenada a migrar, las grabaciones de
la Rama Judicial tienen tendencia a incrementar de manera significativa dada la naturaleza de los archivos (video) y
de acuerdo al continuo desarrollo de las funciones propias de la administracion de justicia.

Las dificultades estan dadas por la naturaleza de la informacién, ya que se trata de videos y audios, catalogados
técnicamente como data no estructura, situacion por la cual su tratamiento es de mayor cuidado, sumado a lo
anterior, el alto volumen de data a migrar (10.087.990 millones de grabaciones, cuyo tamafio aproximado es de 7,1
PB, informacién que en un escenario controlado podria tardar entre 3 y 4 meses su migracion hacia la ubicacion de
almacenamiento que determine la entidad) hacen que las dificultades en la transferencia o migracién de datos sean
considerables.

A continuacion, se muestra el estado de avance del proceso de migracion:

Total aplicaciones: 30

Nube
Publica

Nube

EEiD Piblica

Estado

Aplicacion Aplicacion

AL [Jurisprudencia) Azure
Capacitacion S5T Azure
Jurizprudencia A0A Baure
Kactus Azure
Fielatoria P&S Azure
Baure

Migradas en

BT [Botos Administatves, Tad o, pruebas
Justicia Festaurativa, Multieventos) (11)

Fielataria) solo appserver Azure
AC [SAIDO0J] appserver Azure
Portal WEB Azure
Azure
Rieplicacion Dominio Activa Azured

En este sentido, se hace necesario dar continuidad a la ejecucion de la orden de compra Nro.124016 a fin de
garantizar la seguridad de la informacién y correcto funcionamiento del ecosistema tecnolégico que hace posible la
ejecucion de las funciones que estan a cargo de la Entidad, entre tanto se logra realizar la migracion total de la
informacién hacia la nueva infraestructura tecnolégica.

Es relevante destacar que con los servicios actuales prestados a través de la orden de compra objeto de la presente
solicitud se garantiza que:

- No haya pérdida de Datos.

- No haya corrupcién de los Datos.

- Serepela el riesgo semantico.

- Se mitiguen errores de Perfilado de Datos

- Se acceda de manera oportuna a las grabaciones.

- Se mitiguen riesgos de interrupciones prolongadas del servicio que impidan el acceso a la informacién.

Por lo anterior, se considera necesario prorrogar el plazo de la orden de compra del 1 hasta el 31 de enero de 2025
y en consecuencia adicionar su valor en la suma de $1.365.161.303, para garantizar los servicios que se prestan a
través de la orden de compra en tanto se logra la migracion total de la informacién y puesta en ambiente productivo
en la nueva infraestructura tecnoldgica.

Solicitud — aceptacion del contratista / Propuesta econémica
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El contratista IFX Networks Colombia SAS, mediante comunicacion de fecha 6 de diciembre de 2024, remitié
propuesta técnica y econémica para la prérroga y adicion No. 2 de la Orden de Compra 124016 (NUmero Interno
Contrato 004 de 2024), por el término de un mes contado desde el 1 y hasta el 31 de enero de 2025.

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS formaliza oferta Comercial para la prérroga de los servicios de la orden de compra
No. 124016, con la inclusion de items para adicionar el tiempo de la prérroga (1 mes), en atencion a la solicitud de
la entidad de extenderlos del 1 al 31 de enero de 2025, todo esto se hace bajo el AMP NUBE PRIVADA IV.

Concepto favorable de la Interventoria

La Interventoria al contrato 004 de 2024 (OC124016) es ejercida por la Universidad Nacional de Colombia a través
del Contrato de Interventoria No. 013 de 2024, en ese sentido, a través de oficio CON-INTER-013-004-Cl del dia 06
de diciembre de 2024, dado en alcance mediante el oficio CON-INTER-013-004-Cl V2, el director general de
interventoria emitio el concepto integral de viabilidad para adelantar la prorroga del contrato de servicios de nube
privada por un mes contado desde el 1 y hasta el 31 de enero de 2025.

En el citado documento la interventoria concluye lo siguiente:

(...) Frente ala solicitud en cuestion, que en sintesis refiere a la propuesta de adicién y prérroga (Modificacion 2) a
la orden de compra 124016, con duracion de UN (1) mes, contabilizados a partir del 01 al 31 de enero de 2025, y
basado en la manifestacion expresa, motivo del presente, de manera integral, la interventoria ejercida por la
Universidad Nacional de Colombia, en consonancia con el pronunciamiento técnico, financiero y juridico:

CONCLUYE que,

(i) . Producto de lo expuesto por la interventoria ejercida por la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra que
la intencion de suscribir un modificatorio contractual, que prorrogue el plazo de ejecucidn y adicione los recursos que
lo amparen, es viable, por cuanto garantiza la continuidad del servicio y, en especial, responde a la necesidad de la
Entidad y a la condicion actual de la operacion de Nube Privada, considerando el tramite de migraciones y reduccion
sobre el uso del almacenamiento que se encuentra y continuara en curso.

(i) Producto de los expuesto por la interventoria financiera, la modificacion (adicion) propuesta para la OC 124016,
se encuentra acorde a lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 802 de 1993 (...)”

RECOMIENDA a la Entidad
0] Proceder con la Modificacion 2 a la OC 124016, de tal manera que se lleve a cabo el ajuste sobre los
items detallados en el presente Concepto Integral, se adicione su valor en MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($1.365.161.303), al
valor actual, y se prorrogue la prestacion de los servicios de esta por un (1) mes, es decir del 01 al 31 de
enero de 2025

(..)

Justificacion del Supervisor / Coordinador del proyecto

El contrato actual de servicios de Nube Privada viene cubriendo la necesidad de almacenamiento, procesamiento,
alojamiento y en general el suministro de infraestructura tecnolégica para el funcionamiento de algunas aplicaciones
de la Rama Judicial. De acuerdo con esto, la Entidad requiere garantizar la prestacion de estos servicios dando
continuidad al contrato actual, lo anterior, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a las gestiones de migracion
que se vienen adelantando, y los cuales se incrementarian en caso de no contar con la infraestructura de nube
privada que se presta a través de la Orden de Compra 124016 (Numero Interno Contrato 004 de 2024).

En promedio el actual valor mensual de facturacion del contrato es aproximadamente de $1.535.054.462, no
obstante, al tener en cuenta las reducciones de cantidades y capacidades requeridas en la operacion originadas por
la migracién de soluciones a otras infraestructuras como Azure y AWS, las proyecciones previstas en la presente
modificacién, obtenemos que el valor ofertado por el contratista y validado en conjunto con la interventoria del
contrato seria por la suma de $1.365.161.303.

En este orden de ideas, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios provistos a través del contrato 04 de
2024 (disposicion y servicio de dispositivos de seguridad perimetral, infraestructura de soluciones ain no migradas,
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horas de profesionales experto, etc.) la entidad solicita prorrogar y adicionar el contrato buscando la menor
exposicion a los riesgos asociados a la falta de un espacio seguro para el funcionamiento de infraestructura

tecnolégica, en tanto se logra finalizar la migracion total de la informacién.

A continuacion, se relacionan los items de la orden de compra objeto de la modificacion:

CANTIDAD ESPECIIDFé(EACION
ITEM OC CODIGO DEL DETALLE REQUERAIDA = Mé\lSUENSIEIBERiELA REQUERIMIENTO DE
CATALOGO P P LA ENTIDAD PARA
MODIFICACION MODIFICACION 2 :
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
npn04--Alojamiento de Este item permanece
infraestructura - Housing - Cross sin variacion 'y se
Conexion - Oro - Puntos de red: 4 requiere por un (1) mes
1 SL-T-NP-AI-10-9 | _ Capacidad de energia: 1 KVA - 8 1 mas.
Capacidad en unidades: 4 U -
Rack/M - Cantidad: 8
npn04--Alojamiento de Este item permanece
infraestructura - Housing - Full sin variacion 'y se
Rack - Oro - Puntos de red: 4 - requiere por un (1) mes
2 SLAT-NP-Al-4-9 Capacidad de energfa: 4 KVA - 2 1 mas.
Capacidad en unidades: 42 U -
Rack/M - Cantidad: 2
npn04--Alojamiento de Este item permanece
infraestructura - sin  variacion 'y se
3 S1-IT-NP-AI-2-2 Housing/Collocation - Energia 4 1 requiere por un (1) mes
Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - mas.
Cantidad: 4
npn04--Alojamiento de Este item permanece
infraestructura - sin variacion 'y se
4 S1-IT-NP-AI-3-3 Housing/Colocation - Punto de 4 1 requiere por un (1) mes
Red Adicional - Oro - 10 Gbps - mas.
Upra/M - Cantidad: 4
npn04--laaS almacenamiento - El articulo de la orden
Almacenamiento SAN Alto de compra no sufre
Rendimiento - Oro - Alta - Nube modificacién ya que no
Privada - Capacidad: 900TB a serd  requerida  su
5 SLT-NP-IA-3-471 | _1000TE - FC >= 8 Ghbps - SSD - 0 0 utilizacién durante el
RAID: 5 - IOPS READ 72000 / término de prérroga.
WRITE 30000 - GB/Mes -
Cantidad: 3700000
npn04--laaS almacenamiento - El articulo de la orden
Almacenamiento SAN Alto de compra no sufre
Rendimiento - Oro - Alta - Nube modificacién ya que no
Privada - Capacidad: 100TB a serd requerida  su
6 STT-NP-IA-3-231 | 047 FC >= 8 Ghbps - SSD - 0 0 utilizacién durante el
RAID: 5 - IOPS READ 72000 / término de prérroga.
WRITE 30000 - GB/Mes -
Cantidad: 100000
; Este item permanece
bt it o aasn e
7 SIAT-NP-IA-6-80 | Capacidad: 20078 a <300TE - 250000 1 requiere por un (1) mes
; mas.
Disco Duro Externo - Mensual -
GB/Mes - Cantidad: 250000
. Este item permanece
npn04--laaS almacenamiento - sin variacion y se
Backup de Datos - Alta - requiere por un (1) mes
8 S1-IT-NP-IA-6-66 | capacidad: 100TB a <200TB - 165000 1 g P
; L mas.
Almacenamiento SAN - Diaria -
GB/Mes - Cantidad: 165000
] Este item permanece
e b on vaason e
9 SI-IT-NP-1A-6-69 CapacFi)dad: 100TB a <200TB - 185000 1 requiere por un (1) mes
Almacenamiento SAN - Semanal - mas.
GB/Mes - Cantidad: 185000
npn04--laaS almacenamiento - Este item permanece
Replicacion Local de Datos - Oro - sin  variacion 'y se
Alta - Nube Privada - Capacidad: requiere por un (1) mes
10 STT-NP-IA-5-93 | 95478 3 <1000TB - 10 Gbps - 2910000 1 mas.
Restauracion: 10TB / hora -
GB/Mes - Cantidad: 2910000
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CANTIDAD ESPECIIDFéIC_ZACION
o CODIGO DEL IRIEQUUISRIDA E MUIMIEIRIO) [DI= REQUERIMIENTO DE
ITEM OC CATALOGO DETALLE LA 5 MESES PAR/—} LA LA ENTIDAD PARA
MODIFICACION | MODIFICACION 2 p
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
npn04--laaS Procesamiento - Se realiza la inclusién
Balanceador de Carga Alta de un nuevo articulo ala
Capacidad - Oro - Hosting Nube orden de compra con el
11 S1-IT-NP-IP-15-3 | Privada - Sesiones Capa L4 (entre 2 1 objetivo de ajustar el
36y 100 Millones) - RAM entre valor unitario, en
64GB y 128GB - U_Mes - atencion a la oferta del
Cantidad: 2 contratista.

El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Basico - Oro - modificacién ya que no
12 STAT-NP-IP-6-2 | i Hosting Nube Privada - 4 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 16 GB - 240 utilizacion durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 4 término de prérroga.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
npn04--laaS Procesamiento - orden de compra con el
13 S1-IT-NP-IP-6-11 | Servidor de Uso Bésico - Oro - 2 1 objetivo de ajustar el
Alta - Hosting Nube Privada - 8 - valor unitario, en
Segun ficha técnica - 16 GB - 480 atencion a la oferta del

GB - Ser/M - Cantidad: 2 contratista.

El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Baésico - Oro - modificacién ya que no
14 SLAT-NP-IP-6-6 | i Hosting Nube Privada - 4 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 32 GB - 480 utilizacion durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 7 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Baésico - Oro - modificacién ya que no
15 S1-IT-NP-IP-6-1 Alta - Hosting Nube Privada - 4 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 8 GB - 240 utilizacion durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 15 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Basico - Oro - modificacién ya que no
16 SLTAT-NP-IP-6-4 | iy Hosting Nube Privada - 4 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 8 GB - 480 utilizacion durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 2 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Basico - Oro - modificacién ya que no
7 STAT-NP-IP-6-11 | 1 Hosting Nube Privada - 8 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 16 GB - 480 utilizaciéon durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 36 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Basico - Oro - modificacién ya que no
18 SLAT-NP-IP-6-10 | )0 Hosting Nube Privada - 8 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 8 GB - 480 utilizaciéon durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 3 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Estandar - Oro - modificacién ya que no
19 STAT-NP-AP-7-10 | iy Hosting Nube Privada - 16 - 0 0 serd requerida su
Segun ficha técnica - 32 GB - 960 utilizacion durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 3 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Estandar - Oro - modificacién ya que no
20 SLAT-NP-IP-7-7 Alta - Hosting Nube Privada - 16 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 32 GB - 480 utilizacion durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 3 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Estandar - Oro - modificacién ya que no
21 SIAT-NP-IP-7-10 | o Hosting Nube Privada - 16 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 32 GB - 960 utilizacion durante el

GB - Ser/M - Cantidad: 5 término de prérroga.
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CANTIDAD ESPEC|I3F|£|(_:ACION
o CODIGO DEL IRIEQUUISRIDA E MUIMIEIRIO) [DI= REQUERIMIENTO DE
ITEM OC CATALOGO DETALLE LA 5 MESES PAR/—} LA LA ENTIDAD PARA
MODIFICACION | MODIFICACION 2 p
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Estandar - Oro - modificaciéon ya que no
22 STAT-NPAP-7-11 | g Hosting Nube Privada - 16 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 64 GB - 960 utilizacion durante el
GB - Ser/M - Cantidad: 15 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Estandar - Oro - modificaciéon ya que no
23 SLAT-NP-IP-7-9 | pjia Hosting Nube Privada - 16 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 96 GB - 480 utilizacion durante el
GB - Ser/M - Cantidad: 5 término de prérroga.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
npn04--laaS Procesamiento - orden de compra con el
24 S1-IT-NP-IP-7-1 Servidor de Uso Estandar - Oro - 2 1 objetivo de ajustar el
Alta - Hosting Nube Privada - 8 - valor unitario, en
Segun ficha técnica - 32 GB - 480 atencion a la oferta del
GB - Ser/M - Cantidad: 2 contratista.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Estandar - Oro - modificacién ya que no
25 SLAT-NP-IP-7-4 | Ajta - Hosting Nube Privada - 8 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 32 GB - 960 utilizacion durante el
GB - Ser/M - Cantidad: 15 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Estandar - Oro - modificacién ya que no
26 STAT-NP-IP-7-5 | pjia Hosting Nube Privada - 8 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 64 GB - 960 utilizacion durante el
GB - Ser/M - Cantidad: 5 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Intermedio - Oro - modificacién ya que no
2 SLAT-NP-IP-8-4 | i Hosting Nube Privada - 16 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 128 GB - utilizacion durante el
960 GB - Ser/M - Cantidad: 13 término de prérroga.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
npn04--laaS Procesamiento - orden de compra con el
28 S1-IT-NP-IP-8-7 Servidor de Uso Intermedio - Oro - 2 1 objetivo de ajustar el
Alta - Hosting Nube Privada - 24 - valor unitario, en
Segun ficha técnica - 128 GB - atencion a la oferta del
480 GB - Ser/M - Cantidad: 2 contratista.
El articulo de la orden
npn04--laaS Procesamiento - de compra no sufre
Servidor de Uso Intermedio - Oro - modificacién ya que no
29 S1-IT-NP-IP-8-11 Alta - Hosting Nube Privada - 24 - 0 0 serd  requerida  su
Segun ficha técnica - 192 GB - utilizaciéon durante el
960 GB - Ser/M - Cantidad: 2 término de prérroga.
Se realiza la inclusion
npn04--laaS Seguridad - de un nuevo articulo ala
Appliance Anti Ddos - Alta orden de compra con el
30 S1-IT-NP-IS-11-5 | Capacidad - Oro - Hosting fisico - 2 1 objetivo de ajustar el
Rol de Inspeccién - 50 Gbps - valor unitario, en
Paquetes Por Segundo (MPPS) - atencion a la oferta del
45000000 - Mes - Cantidad: 2 contratista.
Se realiza la inclusion
npn04--laaS Seguridad - Firewall de un nuevo articulo ala
Nueva Generacion - Media orden de compra con el
31 S1-IT-NP-IS-3-17 | Capacidad - Oro - Hosting fisico - 2 1 objetivo de ajustar el
Rol de Firewall - 40 Gbps - valor unitario, en
Sesiones Concurrentes - atencion a la oferta del
15000000 - Mes - Cantidad: 2 contratista.
npn04--laaS Seguridad - Firewall Se realiza la inclusion
Nueva Generacion - Alta de un nuevo articulo a la
Capacidad - Oro - Hosting fisico - orden de compra con el
82 SIAT-NP-IS-5-17 | 5 de Firewall - 500 Ghbps - 2 1 objetivo de ajustar el
Sesiones Concurrentes - valor unitario, en
150000000 - Mes - Cantidad: 2

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador — 3 127011 www.ramajudicial.gov.co




Hoja No.7 SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 004 DE 2024

CANTIDAD ESPEC|I3F|:1|(_:ACION
o CODIGO DEL IRIEQUUISRIDA E MUIMIEIRIO) [DI= REQUERIMIENTO DE
ITEM OC CATALOGO DETALLE LA 5 MESES PAR/—} LA LA ENTIDAD PARA
MODIFICACION | MODIFICACION 2 p
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
atencion a la oferta del
contratista.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
npn04--laaS Seguridad - Web orden de compra con el
33 S1-IT-NP-IS-22-3 | Aplication Firewall - Alta 3 1 objetivo de ajustar el
Capacidad - Oro - Hosting fisico - valor unitario, en
Desemperio WAF (Gbps) - 10 - atencion a la oferta del
Mes - Cantidad: 3 contratista.
El articulo de la orden
de compra no sufre
npn04--Paas - Active Directory - modificaciéon ya que no
34 SLAT-NP-PA-2-3 | 55" Alta - Servidor de Uso 0 0 serd  requerida  su
Bésico - Nube privada - PaaS/M - utilizacion durante el
Cantidad: 2 término de prérroga.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo a la
orden de compra con el
35 S1-IT-NP-PA-1-3 | npn04--Paas - Internet Information 2 1 objetivo de ajustar el
Server - Oro - Alta - Servidor de valor unitario, en
Uso Basico - Nube privada - atencion a la oferta del
PaaS/M - Cantidad: 2 contratista.
item no requerido para
la presente prérroga.
Este item termino su
vigencia bajo las
36 S1-IT-NP-PA-1-9 0 0 condiciones de
npn04--Paas - Internet Information capacidad y cantidad
Server - Oro - Alta - Servidor de definidas inicialmente
Uso Estandar - Nube privada - en el contrato
PaaS/M - Cantidad: 10 (04/12/2024).
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo a la
npn04--PaaS - SQL Sobre orden de compra con el
37 S1-IT-NP-PA-11-3 | Windows - Oro - Alta - Servidor de 3 1 objetivo de ajustar el
Uso Basico - Nube privada - SQL valor unitario, en
Server 2012 R2 o superior - atencion a la oferta del
PaaS/M - Cantidad: 3 contratista.
El articulo de la orden
npn04--PaaS - SQL Sobre de compra no sufre
a8 S1-IT-NP-PA-11-9 Windows - Oro - Alta - Servidor de 0 0 mogificacién ya que no
Uso Estandar - Nube privada - sera  requerida  su
SQL Server 2012 R2 o superior - utilizacion durante el
PaaS/M - Cantidad: 33 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--Paas - SQL Sobre de compra no sufre
Windows - Oro - Alta - Servidor de modificacién ya que no
39 STT-NP-PA-11-14 | ;55 Intermedio - Nube privada - 0 0 serd requerida  su
SQL Server 2012 R2 o superior - utilizacion durante el
PaaS/M - Cantidad: 4 término de prérroga.
El articulo de la orden
npn04--PaaSs - SQL Sobre de compra no sufre
40 S1-IT-NP-PA-11-21 Window_s —_Oro - Alta - Ser\{iqor de 0 0 moc}ificacic’)n ya que no
Uso Optimizado - Hosting fisico - serd  requerida  su
SQL Server 2012 R2 o superior - utilizacion durante el
PaaS/M - Cantidad: 2 término de prérroga.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
41 S1-IT-NP-PA-5-3 | npn04--PaasS - Tomcat - Oro - Alta 3 1 objetivo de ajustar el
- Servidor de Uso Basico - Nube valor unitario, en
privada - 6.0x o superior - PaaS/M atencion a la oferta del
- Cantidad: 3 contratista.
El articulo de la orden
42 S1-IT-NP-PA-5-9 npn04--PaaSs - Tomcat - Oro - Alta 0 0 de compra no sufre
- Servidor de Uso Estandar - Nube modificaciéon ya que no
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CANTIDAD ESPEC|I3F|:1|(_:ACION
o CODIGO DEL IRIEQUUISRIDA E MUIMIEIRIO) [DI= REQUERIMIENTO DE
ITEM OC CATALOGO DETALLE LA 5 MESES PAR/—} LA LA ENTIDAD PARA
MODIFICACION | MODIFICACION 2 p
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
privada - 6.0x o superior - PaaS/M serd  requerida  su
- Cantidad: 13 utilizacion durante el
término de prérroga.
El articulo de la orden
de compra no sufre
43 S1-IT-NP-SC-4-1 npnO4——Servici95 0 0 mogificacién ya que no
Complementarios - Experto en serd  requerida  su
soporte para migracion - Alta - utilizacion durante el
Regién 1 - Hora/M - Cantidad: 240 término de prérroga.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
44 S1-IT-NP-SC-7-1 | npn04--Servicios 980 1 objetivo de ajustar el
Complementarios - Experto Master valor unitario, en
- Regién 1 - Hora/M - Cantidad: atencion a la oferta del
980 contratista.
El articulo de la orden
de compra no sufre
45 S1-IT-NP-SC-3-1 npnO4——Servicips N 0 0 mogificacién ya que no
Complementarios - Servicios de ser4d  requerida  su
Preparacién para Migracién - Oro - utilizacion durante el
Alta - Hora/M - Cantidad: 480 término de prérroga.
npn04--laaS almacenamiento - Este item permanece
Custodia de Copias de Seguridad sin variacion 'y se
46 STT-NP-IAT-2 | "Hisco Duro Externo - Med/M - 10 1 requiere por un (1) mes
Cantidad: 10 mas.
npn04--laaS almacenamiento - El articulo de la orden
Almacenamiento SAN Alto de compra no sufre
Rendimiento - Oro - Alta - Nube modificacién ya que no
Privada - Capacidad: 100TB a serd  requerida  su
47 SIAT-NP-IA-3-231 | 5607 - FC >= 8 Gbps - SSD - 0 0 utilizacion ~ durante el
RAID: 5 - IOPS READ 72000 / término de prérroga.
WRITE 30000 - GB/Mes -
Cantidad: 100000
npn04--laaS almacenamiento - El articulo de la orden
Almacenamiento SAN Alto de compra no sufre
Rendimiento - Oro - Alta - Nube modificacién ya que no
Privada - Capacidad: 100TB a serd requerida  su
48 STT-NP-IA-3-231 | 047 FC >= 8 Ghbps - SSD - 0 0 utilizacién durante el
RAID: 5 - IOPS READ 72000 / término de prérroga.
WRITE 30000 - GB/Mes -
Cantidad: 100000
npn04--laaS almacenamiento - El articulo de la orden
Almacenamiento SAN Alto de compra no sufre
Rendimiento - Oro - Alta - Nube modificacién ya que no
Privada - Capacidad: 100TB a serd  requerida  su
49 SLT-NPHA-3-231 | 0457 _FC >= 8 Gbps - SSD - 0 0 utilizacién durante el
RAID: 5 - IOPS READ 72000 / término de prérroga.
WRITE 30000 - GB/Mes -
Cantidad: 150000
npn04--laaS almacenamiento - Este item permanece y
51 Alma(_:er_1amiento SAN Alto se requiere por un mes
(incorporado sgnd:jmmréto - O_rdo —dAIgtgo—Tl\éube mé; I/ Parta trazabilidad
rivada - Capacidad: a inicialmente se
mod?fri]cfcién SHT-NP-IA-3-231 | _1000TE - FC >= 8 Gbps - SSD - 4050000 1 identificaba como item
1) RAID: 5 - IOPS READ 72000 / 5,6, 47,48 y 49)
WRITE 30000 - GB/Mes -
Cantidad: 4050000
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
52 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-6-2 2 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Basico - Oro - Para trazabilidad
Alta - Hosting Nube Privada - 4 - inicialmente se
Segun ficha técnica - 16 GB - 240 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 2 12.
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CANTIDAD ESPEC|I3F|£|C_:ACION
o CODIGO DEL IRIEQUUISRIDA E MUIMIEIRIO) [DI= REQUERIMIENTO DE
ITEM OC CATALOGO DETALLE LA 5 MESES PAR/—} LA LA ENTIDAD PARA
MODIFICACION | MODIFICACION 2 p
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
53 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-6-6 4 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Basico - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 4 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 32 GB - 480 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 4 14.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
54 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-6-1 4 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Bésico - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 4 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 8 GB - 240 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 4 15.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
55 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-6-4 1 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Baésico - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 4 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 8 GB - 480 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 1 16.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
56 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-6-11 30 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Baésico - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 8 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 16 GB - 480 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 30 17.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
57 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-6-10 1 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Baésico - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 8 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 8 GB - 480 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 1 18.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo a la
orden de compra con el
58 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-7-10 1 1 atencion a la oferta del
modificaciéon npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Estandar - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 16 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 32 GB - 960 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 1 19.
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CANTIDAD ESPEC|I3F|£|(_:ACION
o CODIGO DEL IRIEQUUISRIDA E MUIMIEIRIO) [DI= REQUERIMIENTO DE
ITEM OC CATALOGO DETALLE LA 5 MESES PARA LA LA ENTIDAD PARA
MODIFICACION | MODIFICACION 2 p
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
59 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-7-7 2 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Estandar - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 16 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 32 GB - 480 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 2 20.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
60 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-7-10 2 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Estandar - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 16 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 32 GB - 960 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 2 21.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
61 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-7-11 7 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Estandar - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 16 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 64 GB - 960 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 7 22.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
62 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-7-9 2 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Estandar - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 16 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 96 GB - 480 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 2 23.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
63 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-7-4 1 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Estandar - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 8 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 32 GB - 960 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 1 25.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo a la
orden de compra con el
64 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-7-5 2 1 atencion a la oferta del
modificaciéon npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Estandar - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 8 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 64 GB - 960 identificaba como item
GB - Ser/M - Cantidad: 2 26.
65 ) Se realiza la [nclusién
(incorporado | S1-IT-NP-IP-8-4 npn04--laaS Procesamiento - 2 1 de un nuevo articulo ala
enla Servidor d«_e Uso Intermedlo - Oro - orqer) de compra con el
Alta - Hosting Nube Privada - 16 - objetivo de ajustar el
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MODIFICACION | MODIFICACION 2 p
2 CADA ITEM
(ARTICULO)
modificacion Segun ficha técnica - 128 GB - valor unitario, en
1) 960 GB - Ser/M - Cantidad: 2 atencion a la oferta del
contratista.
Para trazabilidad en el
contrato inicial se
identificaba como item
27.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo ala
orden de compra con el
66 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-IP-8-11 1 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--laaS Procesamiento - contratista.
1) Servidor de Uso Intermedio - Oro - Para trazabilidad en el
Alta - Hosting Nube Privada - 24 - contrato  inicial  se
Segun ficha técnica - 192 GB - identificaba como item
960 GB - Ser/M - Cantidad: 1 29.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo a la
orden de compra con el
67 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-PA-2-3 5 1 atencion a la oferta del
modificacion contratista.
1) npn04--Paas - Internet Information Para trazabilidad en el
Server - Oro - Alta - Servidor de contrato inicial se
Uso Estandar - Nube privada - identificaba como item
PaaS/M - Cantidad: 5 34.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo a la
orden de compra con el
68 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-PA-1-9 14 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--Paas - SQL Sobre contratista.
1) Windows - Oro - Alta - Servidor de Para trazabilidad en el
Uso Estandar - Nube privada - contrato  inicial  se
SQL Server 2012 R2 o superior - identificaba como item
PaaS/M - Cantidad: 14 36.
Se realiza la inclusion
de un nuevo articulo a la
orden de compra con el
69 objetivo de ajustar el
(incorporado valor unitario, en
enla S1-IT-NP-PA-11-9 3 1 atencion a la oferta del
modificacion npn04--Paas - SQL Sobre contratista.
1) Windows - Oro - Alta - Servidor de Para trazabilidad en el
Uso Intermedio - Nube privada - contrato  inicial  se
SQL Server 2012 R2 o superior - identificaba como item
PaaS/M - Cantidad: 3 38,
Este item termina su
vigencia bajo las
condiciones de
70 capacidad y cantidades
(incorporado dispuesta a través de la
enla S1-IT-NP-PA-11-14 1 0 modificacién 1
modificaciéon npn04--Paas - SQL Sobre (31/12/2024) | Para
1) Windows - Oro - Alta - Servidor de trazabilidad en el
Uso Optimizado - Hosting fisico - contrato  inicial  se
SQL Server 2012 R2 o superior - identificaba como item
PaaS/M - Cantidad: 1 39
Se realiza la inclusion
71 de un nuevo articulo ala
(incorporado orden de compra con el
enla S1-IT-NP-PA-11-21 | npn04--Paa$S - Tomcat - Oro - Alta 9 1 objetivo de ajustar el
modificacién - Servidor de Uso Estandar - Nube valor unitario, en
1) privada - 6.0x o superior - PaaS/M atencion a la oferta del
- Cantidad: 9 contratista.
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ITEM OC

CODIGO DEL
CATALOGO

DETALLE

CANTIDAD
REQUERIDA EN
LA

MODIFICACION
2

NUMERO DE
MESES PARA LA
MODIFICACION 2

ESPECIFICACION
DEL
REQUERIMIENTO DE
LA ENTIDAD PARA
CADA ITEM
(ARTICULO)

72 (nuevo)

S1-IT-NP-1A-8-3

npn04--laaS almacenamiento -
Crecimiento capacidad de
almacenamiento - Oro - Alta -
Nube Privada - Capacidad :
100GB - GB/Mes - Cantidad:

100000

Nota: Treintay un (31) items que hacen parte actualmente de la Orden de compra 124016 de 2024, fueron ofrecidos
por el proveedor IFX Networks Colombia SAS para la modificacién 2, con valor unitario diferente, en ese, sentido y
de acuerdo con el concepto de viabilidad allegado por la interventoria en cabeza de la Universidad Nacional de
Colombia, dichos items, aunque se pretenden seguir consumiendo dentro de la orden de compra en el periodo de
ejecucion de la modificacion 2, se tendran que integrar a la Orden referida como articulos/lineas nuevas, en aras de

Para trazabilidad en el
contrato  inicial  se
identificaba como item
40.

Nueva necesidad, item
nuevo a incluir, Dado
los términos del AMP de
Nube Privada, se
advierte la existencia de
los items de crecimiento
para algunas
capacidades, en este
caso la de
almacenamiento, la
cual le permite a las
Entidades

compradoras, tener un
margen por demanda,
reflejado  tanto  en
capacidad como en
costo, previendo
eventuales

necesidades. En el
Caso concreto de
nuestra Entidad, si bien
se tiene un proceso de
migracion en  curso
(retirar  informacién 'y
aplicaciones del
contratista actual), se
proyecta conservar
hasta la terminacién del
contrato las
aplicaciones que
demanda

almacenamiento para la
gestion de grabaciones,
en ese sentido vy
previendo el alto
volumen de las
grabaciones se puede
presentar un eventual
crecimiento, el cual sélo
sera cobrado de
acuerdo a las
capacidades y tiempo
requerido.

conservar la trazabilidad de los precios en los respectivos items y periodos de tiempos de ejecucion.

En lo que respecta a los valores cotizados, el contratista, debido al cambio de vigencia (2024 a 2025) propone un
incremento promedio 6,06%, es decir de $77.936.292 en el valor mensual promedio de consumo. En detalle el
incremento lo presenta en items de servidores 0 MV ya sea laaS o PaaS; estos costos relacionados principalmente
con el licenciamiento del fabricante Microsoft (sistemas operativos, motores de base de datos, etc), variaciones de

la TRM y ajustes legales en términos salariales.

La Interventoria ejercida por la Universidad Nacional de Colombia, en su concepto técnico menciona que el
incremente se encuentra justificado y por tanto dan viabilidad para la presente modificacion.
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Finalmente es importante mencionar el contexto normativo referido a la aprobacién de vigencias futuras y las
gestiones internas realizadas por la Entidad, en procura de conseguir en oportunidad la requerida autorizacién, la
cual hasta la fecha no se ha conseguido:

El 25 de julio de 2024 se expide la circular externa 023, por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, mediante la cual, “Se restringe la recepcion de solicitudes de tramite de
autorizacion de vigencias futuras con afectacion en la vigencia 2025, hasta tanto no se defina el
Presupuesto General de la Nacion 2025 por parte del Congreso de la Republica y/o se cuente con
la revisién del Plan Financiero 2025, o que el CONFIS levante dicha restriccién”. Dicha restriccion
fue ratificada el 16 de octubre de 2024 mediante la circular externa 033 del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico, para todas las entidades que se encuentren financiadas con recursos nacion.
Ante la restriccion temporal para radicar vigencias futuras desde la UTDI se realizaron las
gestiones que permitirdn adelantar la estructuracién de la solicitud a fin de agilizar su aprobacion
una vez se habilitara el sistema para su radicacion. Razén por la cual mediante Memorando
DEAJTDIFM24-813 de 24 de octubre de 2024, se radicé ante la Unidad de Planeacion la
documentacion correspondiente a la solicitud de vigencias futuras, en espera a que se levantara
la restriccion para radicar formalmente la solicitud ante el Departamento Nacional de Planeacion
mediante turno en la plataforma PIIP.

Sumado a lo anterior, la expedicion de la Ley 2430 de 2024 "por la cual se modifica la Ley 270 de
1996 - Estatutaria de la administracion de justicia y se dictan otras disposiciones", que en sus
articulos 37 “ El Consejo Superior de la Judicatura, por conducto del Director Ejecutivo de
Administracién Judicial, solicitara del Departamento Nacional de Planeacion el registro de los
proyectos de inversion que hagan parte del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial en el
Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional”, y 86 paragrafo 2 establece: “El
presupuesto de gastos de la Rama Judicial se asignara de manera global para funcionamiento e
inversion, para que ésta lo desagregue autonomamente, de acuerdo con sus necesidades y
prioridades. Los proyectos de inversion de la Rama Judicial seran registrados en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversion Nacional a titulo informativo”.

Esto implico un andlisis respecto a la ruta de aprobacion de los proyectos de inversiéon de la Rama
Judicial, cuya funcién venia desempefiando el Departamento Nacional de Planeacién. En virtud de
esto se realiz6 la solicitud de concepto mediante oficio No. DEAJO24-994 del 21 de octubre de
2024, reiterada mediante oficio No DEAJO24-1073 del 21 de noviembre del 2024, los cuales,
fueron atendidos por parte del Departamento Nacional de Planeacion mediante radicado No.
20245441413011 del 10 de diciembre de 2024.

Finalmente se realizé la solicitud de vigencias futuras el 4 de diciembre de 2024 media ante turno
EJ-AJ-270102-0072 con cardo al proyecto denominado “Fortalecimiento de los servicios digitales
y de tecnologia para la transformacion digital de la Rama Judicial a nivel Nacional-
202300000000009”, la cual, a la fecha (23 de diciembre de 2024), cuenta con viabilidad técnica y
se encuentra a la espera de la viabilidad presupuestal por parte del Departamento Nacional de
Planeacion, para ser remitido al Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta que la aprobacién del
presupuesto de la vigencia 2025 (Decreto 1523 de 2024) levantaria la restriccion para presentar
vigencias futuras conforme lo establecido en la Circular externa 023 de 2024.

Ahora bien, en complemento con lo expuesto hasta aqui, se concluye que se han presentado eventos excepcionales
que han impedido la aprobacion de las vigencias futuras con el propoésito dar continuidad durante la vigencia 2025 a
los servicios requeridos por la Rama Judicial cubiertos actualmente a través del contrato 004 de 2024. Lo anterior,
haciendo necesario y pertinente aclarar que el pago de las obligaciones que se deriven de la modificacion que se
suscriba conlleva la constituciéon de “Reserva presupuestal” en los términos del inciso 3 del articulo 89 del Decreto
111 de 1996, la Sentencia C-502 de 1993, la Circular 031 de 2011 de la Procuraduria General de la Republica, la
Circular 116 de 2022 de la Contraloria General de la Republica y los conceptos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico; porque de no hacerse se afectaria el cumplimiento de la funcion publica a cargo de la Rama Judicial, esto
es, la “Administracion de Justicia”;

Asi las cosas, se considera justificado acudir al instrumento de reserva presupuestal, con el animo de evitar una
lesion sustancial del ejercicio de la funcién publica a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.
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Hoja No.14 SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 004 DE 2024

Valor y forma de pago de la adicién y plan de pagos valor contractual

El valor de la Adicion que corresponde a la suma de: $1.365.161.303, valor que se encuentra discriminado en el
archivo en Excel adjunto a esta solicitud y debidamente avalado por la interventoria, segin consta en el concepto
expedido por la Universidad Nacional de Colombia.

Con esta adicion se garantiza la prestacion de los servicios de nube privada ajustados en cantidades desde el 1 de
hasta el dia 31 de enero de 2025.

Este valor se cancelara efectivamente al contratista una vez recibidos los servicios segln los consumos que sean
verificados por la interventoria y acorde como se venian gestionando durante la ejecucion del contrato, el informe
detallado de ejecucion, respaldado por el visto bueno de la Interventoria del contrato (Contrato 013 de 2024 /
Universidad Nacional de Colombia), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en Clausula 11 “Facturacién y Pago”
del Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV, CCE-308-AMP-2022.

Recursos Presupuestales

Para la modificacion requerida la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial cuenta con recursos de la vigencia
2024 segun la informacion relacionada en la siguiente tabla:

CDP | FECHA DE VALOR A
No. | EXPEDICION RUBRO UNIDAD [RECURSO | VALOR CDP AFECTAR
C-2701-0800-40-
58024 | 2024-12-09 |[20111A-2701060- 02 16 $1.365.161.303 $ 1.365.161.303
02
TOTAL DE LA ADICION $1.365.161.303
Cronograma

El contrato de servicios de nube privada corresponde a servicios de tracto sucesivo, donde el proveedor pone a
disposicién de la Entidad infraestructura tecnolégica con las capacidades requeridas, las cuéles son cobradas por la
permanencia del servicio, en tal sentido, se prestaran los servicios entre el 1 y el 31 de enero de 2025.

Resumen de la solicitud

Teniendo en cuenta que se trata de una orden de compra, suscrita a través de Colombia Compra el formato de
modificacién previsto por CCE tendra que acoger las siguientes, apreciaciones:

1. Prorrogar el plazo de ejecucion de la orden de compra por un término de un (1) mes, contados a partir del
1y hasta 31 de enero de 2025.
2. Adicionar el valor de la orden de compra en la suma de $1.365.161.303

Recomendaciéon

El Coordinador del Proyecto con el aval de la Directora de la Unidad de Transformacion Digital e Informética
encuentra oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto adicionar y prorrogar la orden de
compra 124016 (Numero interno — 004 de 2024).

Cordialmente,

A ‘ )

\;‘lt\;{
(N

JOHANA PIMIENTO QUINTERO RAFAEL LONDORNO CARANTON

Directora de la Unidad de Transformacion Director Administrativo Division se Servicios Tecnoldgicos
Digital e Informética Coordinador del Proyecto

Anexos

Concepto interventoria CON-INTER-013-004-ClI
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Aceptacion contratista/propuesta IFX
CDP 58024

Proyect6: William Cruz Forero
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¢QUIEN ES IFX NETWORKS?

Somos una multinacional lider en proveer servicios gestionados (MSP) con presencia
en toda Latinoamérica, propocionando la mayor red de conectividad e
infraestructura de nube localizada. Nos enfocamos en ayudar a consolidar su marca
a través de una estructura regional robusta y asi convertirnos en su aliado a nivel
local y regional.

MISION

Somos una Compaiiia pionera en el disefio, entrega y gestion de soluciones de
tecnologias de la informacion y las comunicaciones, para los diferentes
segmentos del mercado en América. Nos orientamos a ser un aliado
estratégico para nuestros clientes, soportado en infraestructura de ultima
tecnologiq, servicios especializados y un equipo humano altamente calificado e
innovador, contribuyendo con la responsabilidad social a nivel regional.

VISION

Convertirnos en el principal Managed Service Provider (MSP) con mayor
expansidon e innovacion en América en el 2025.
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NUESTROS DIFERENCIADORES

DATA CENTERS

Interconectados estratégicamente
en toda la regidn

MSP N°1EN LATAM
(MANAGED SERVICE PROVIDER)
@ Como partner TIC, nos
hacemos cargo de los
A~ desafios tecnolégicos de
nuestros clientes.

MAS DE 73 MIL KM DE _ONESTOPSHOP
FIBRA OPTICA Un Gnico punto de contacto para
gestion de contratos de
propia y desplegada en Latam servicios, facturacion, atencién
comercial y soporte técnico.

MEJORES TIEMPOS DE RESPUESTA

Menos burocracia y mayor
flexibilidad en procesos operativos.

MULTINACIONAL

Con presencia en 17 paises en
el continente.

DISENO DE SOLUCIONES
A la medida de cada cliente.

SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SERVICIO BOUTIQUE

4
Disponible 24x7x365 a nivel regional Atenci6n personalizada, cercana,
y con ingenieros altamente $\/ agil y constante
calificados para monitorear y velar acompanamiento en todos los
por la continuidad de sus servicios. procesos.
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NUESTRAS SOLUCIONES

* [IFX Cloud Server
« [FX Cloud VDI +
 IFX Microsoft 365
* IFX Kube

i HAGED « IFX STaas

CLOUD

 IFX Internet Premium
* [FX MPLS

* [FX SD-WAN

* IFX Cloud Connect

EENAGED « IFX Mobile Connect

NETWORK

* IFX Managed Firewall

* IFX Endpoint protection
* [FX SOC aas

* IFX Security Assessment

MANAGED « IFX Advanced Solutions

SECURITY

« [FX Professional Services
* [FX UCaa$S

* [FX Contact Center

« IFX Wi-Fi as a Service

MANAGED « IFX Watcher

SOLUTIONS
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 [FX Datacenter Colocation
« [IFX Dedicated Server
* [IFX Remote Hands

MANAGED
DATA CENTER

Desarrolla tu plan de negocios y
comunicaciones alojando tu
informacion y aplicaciones
corporativas en la

nube pablico-privada mds extensa
y segura de LATAM.

Potencia la seguridad de tus
contenidos corporativos y cuenta
con una gama extensa de servicios
profesionales y de respaldo para
tus aplicativos empresariales.

Mantén tu infraestructura seguraq,
preserva la integridad de tus datos
y resguarda tu reputacion.

Confia en nosotros para enfrentar
cualquier desafio digital.

Conecta toda tu empresa sin
importar la ubicacion y sin alterar
la continuidad de tu negocio, por
medio de un transporte de datos
altamente eficiente con amplias
velocidades de internet.

Acelera tu negocio hacia el futuro
con nuestros data centers de
vanguardia: aloja tu informacién
critica en un entorno seguro,
confiable y de dltima generacién.
Impulsa tus operaciones y alcanza
el éxito a velocidades vertiginosas.
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Bogota,06 diciembre de 2024

Sefiores

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Atn. Ing RAFAEL LONDONO CARANTON

Unidad de Transformacion Digital e Informatica - Servicios Tecnologicos

Atn. Interventoria De La Judicatura Facultad De Ingenieria <intercsj_fibog@unal.edu.co>
Ciudad

Referencia: Oferta Comercial para prestar los servicios de Nube Privada, en atencién a solicitud
expuesta por la entidad con fecha de 25, 28 noviembre de 2024 , 5y 6 de diciembre de 2024 :
“Oferta prorroga OC 124016, DURACION 1 MES (01 -31 ENERO 2025)”.

Respetados Sefiores:

De antemano reciban un cordial saludo y nuestros agradecimientos por contar con nosotros como
su proveedor de servicios de telecomunicaciones.

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS ha disefiado una alternativa para suplir sus necesidades de
comunicacion a través de nuestra Red.

Es nuestro objetivo principal brindarle las herramientas necesarias para contribuir al excelente
desempefio que ha caracterizado la operacion de la Entidad, mediante una combinacién de calidad
y servicio.

Estamos seguros de ser la mejor alternativa para el desarrollo de la Entidad, junto con el mejor
recurso humano y tecnolégico.

Cordial saludo,

. ~
LUIS GABRIEI,GASTﬁ.ANOS MARIN

Representante legal (S)
IFX NETWORKS COLOMBIA SAS




PROPUESTA COMERCIAL

El presente documento denominado propuesta u oferta comercial, hace parte integral del contrato, y
con su aceptacion libre y voluntariamente se materializan obligaciones claras expresas y exigibles,
de igual forma vincula directamente a las partes con los compromisos, caracteristicas del servicio de
telecomunicaciones y soluciones requeridas por la entidad.

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS formaliza oferta Comercial para la prorroga de los servicios de la
orden de compra No. 124016, con la inclusién de items para adicionar el tiempo de la prérroga (1
mes), en atencion a la solicitud de la entidad de extenderlos del 1 al 31 de enero de 2025, todo esto
se hace bajo el AMP NUBE PRIVADA IV.

ADICION OC 124016 AMP NUBE PRIVADA IV

DESCRIPCION DEL SERVICIO

De acuerdo con lo solicitado por la entidad, se requiere la prérroga de los siguientes servicios:

Con lo anterior, a continuacién, se relacionan los servicios requeridos para garantizar la operacion
con los recursos entregados

Tabla 1 Relacién de Servicios Solicitados

Capacidad

Tiempo
meses

Item de la OC Descripcion que se requiere de la OC Unidad de medida 3
Requerida

npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing -
Cross Conexion - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad
de energia: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U -
Rack/M - Cantidad: 8 Full Rack / Mes 1
npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full
Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energia:
4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M -
Cantidad: 2 Full Rack / Mes 1
npn04--Alojamiento de infraestructura -
& Housing/Collocation - Energia Adicional KVA - Oro - 4
KVA/Mes - Cantidad: 4 KVA/mes 1
npn04--Alojamiento de infraestructura -
4 Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - Unidad punto de 4
10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 4 red adicional 1
npn04--laaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta
7 - Capacidad: 200TB a <300TB - Disco Duro Externo - 250.000
Mensual - GB/Mes - Cantidad: 250000 Gigabyte / Mes 1
npn04--laaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta
8 - Capacidad: 100TB a <200TB - Almacenamiento SAN 165.000
- Diaria - GB/Mes - Cantidad: 165000 Gigabyte / Mes 1
npn04--laaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta
9 - Capacidad: 100TB a <200TB - Almacenamiento SAN 185.000
- Semanal - GB/Mes - Cantidad: 185000 Gigabyte / Mes 1
npn04--laaS almacenamiento - Replicacion Local de
Datos - Oro - Alta - Nube Privada - Capacidad: 900TB 2 910.000
a <1000TB - 10 Gbps - Restauracion: 10TB / hora - e
GB/Mes - Cantidad: 2910000 Gigabyte / Mes 1
npn04--laaS Procesamiento - Balanceador de Carga
Alta Capacidad - Oro - Hosting Nube Privada - 2
Sesiones Capa L4 (entre 36 y 100 Millones) - RAM
entre 64GB y 128GB - U_Mes - Cantidad: 2 Unidad/Mes 1

10

Modificacion al
numero del
item




Modificacion al

npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso Bésico -

nur?t(zrrz del Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Segun ficha 2
técnica - 16 GB - 480 GB - Ser/M - Cantidad: 2 Servidor/Mensual
P npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso
Mﬁgm‘;?glgglal Estandar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - 5
item Segun ficha técnica - 32 GB - 480 GB - Ser/M -
Cantidad: 2 Servidor/Mensual
P npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso
Mgglrg(;?glgglal Intermedio - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 24 - 5
item Segun ficha técnica - 128 GB - 480 GB - Ser/M -
Cantidad: 2 Servidor/Mensual
I npn04--laaS Seguridad - Appliance Anti Ddos - Alta
Mr(:glrz(;?glgglal Capacidad - Oro - Hosting fisico - Rol de Inspeccion - 2
item 50 Gbps - Paquetes Por Segundo (MPPS) - 45000000
- Mes - Cantidad: 2 Mes
P npn04--laaS Seguridad - Firewall Nueva Generacion -
Modificacion al Media Capacidad - Oro - Hosting fisico - Rol de
numero del . . 2
item Firewall - 40 Gbps - Sesiones Concurrentes -
15000000 - Mes - Cantidad: 2 Mes
P npn04--laaS Seguridad - Firewall Nueva Generacion -
Mggmﬁg'gglal Alta Capacidad - Oro - Hosting fisico - Rol de Firewall - 5
item 500 Gbps - Sesiones Concurrentes - 150000000 - Mes
- Cantidad: 2 Mes
Modificacion al . - ;
numero del npnO4-_-IaaS Segundad_- Wel:_; Aplication Firewall - Alta 3
item Capacidad - Oro - Hosting fisico - Desempefio WAF
(Gbps) - 10 - Mes - Cantidad: 3 Mes
Mgglrgce?glgglal npn04--Paas - Internet Information Server - Oro - Alta - P
item Servidor de Uso Basico - Nube privada - PaaS/M -
Cantidad: 2 PaaS/Mes
Mggmﬁg'gglal npn04--Paas - SQL Sobre Windows - Oro - Alta - 3
item Servidor de Uso Basico - Nube privada - SQL Server
2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 3 PaaS/Mes
Modificaciggie npn04--PaaS - Tomcat - Oro - Alta - Servidor de Uso
numero del . h ; 3
item Basico - Nube privada - 6.0x o superior - PaaS/M -
Cantidad: 3 PaaS/Mes
Modificacion al
nur?teerrz pel npn04--Servicios Complementarios - Experto Master - geo
Regién 1 - Hora/M - Cantidad: 980 Hora/Mes
npn04--laaS almacenamiento - Custodia de Copias de
46 Seguridad - Disco Duro Externo - Med/M - Cantidad: 10
10 Medios/Mes
npn04--laaS almacenamiento - Almacenamiento SAN
Alto Rendimiento - Oro - Alta - Nube Privada -
51 Capacidad: 900TB a <1000TB - FC >= 8 Gbps - SSD - Gigabyte / Mes 4.050.000
RAID: 5 - IOPS READ 72000 / WRITE 30000 - GB/Mes
- Cantidad: 4050000
Modificacion al | npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso Basico -
numero del Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 4 - Segun ficha Servidor/Mensual 2
item técnica - 16 GB - 240 GB - Ser/M - Cantidad: 2
Modificacion al | npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso Basico -
numero del Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 4 - Segun ficha Servidor/Mensual 4
item técnica - 32 GB - 480 GB - Ser/M - Cantidad: 4
Modificacion al | npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso Basico -
numero del Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 4 - Segun ficha Servidor/Mensual 4
item técnica - 8 GB - 240 GB - Ser/M - Cantidad: 4
Modificacion al | npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso Basico -
numero del Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 4 - Segun ficha Servidor/Mensual 1
item técnica - 8 GB - 480 GB - Ser/M - Cantidad: 1




Modificacion al

npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso Basico -

numero del Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Segun ficha Servidor/Mensual 30
item técnica - 16 GB - 480 GB - Ser/M - Cantidad: 30
Modificacion al | npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso Basico -
numero del Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Segun ficha Servidor/Mensual 1
item técnica - 8 GB - 480 GB - Ser/M - Cantidad: 1
Modificacion al npn04--laaS Procesamiento - Servidqr de Uso
numero del Estandar_— Oro - AI_ta - Hosting Nube Privada - 16 - Servidor/Mensual 1
] Segun ficha técnica - 32 GB - 960 GB - Ser/M -
item A
Cantidad: 1
Modificacion al npn04--laaS Procesamier_]to - Servido_r de Uso
numero del Estandar_— Oro - AI_ta - Hosting Nube Privada - 16 - Servidor/Mensual 2
. Segun ficha técnica - 32 GB - 480 GB - Ser/M -
item L
Cantidad: 2
Modificacion al npn04--laaS Procesamierjto - Servidqr de Uso
numero del Estandar_— Oro - A[ta - Hosting Nube Privada - 16 - Servidor/Mensual 2
] Segun ficha técnica - 32 GB - 960 GB - Ser/M -
item -
Cantidad: 2
Modificacion al . r:pn((jm--lags P;(‘)I?esimietr_]to -NS(te)rvigqr dc? Usi)6
standar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 16 - .
numero del Segun ficha técnica - 64 GB - 960 GB - Ser/M - Servidor/Mensual !
item o
Cantidad: 7
I npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso
Mggm‘;‘g'gglal Estan(ljar_- Oro - AI_ta - Hosting Nube Privada - 16 - Servidor/Mensual 2
item Segun ficha técnica - 96 GB - 480 GB - Ser/M -
Cantidad: 2
Modificacion al npn04--laaS Procesamien_to - Servido_r de Uso
numero del Estandar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Servidor/Mensual 1
B Segun ficha técnica - 32 GB - 960 GB - Ser/M -
item -
Cantidad: 1
Modificacion al En{;)n(()f--lags Prziesamier:_to -NSebrvicljjo_r de(zj Usg
standar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - .
numero del Segun ficha técnica - 64 GB - 960 GB - Ser/M - EelvidorMengig) 2
item o
Cantidad: 2
I npn04--laaS Procesamiento - Servidor de Uso
Mgﬂﬂg?g'ggf' Interm’edic_) - Or(? - _AIta - Hosting Nube Privada - 16 - Servidor/Mensual 2
item Segun ficha técnica - 128 GB - 960 GB - Ser/M -
Cantidad: 2
Modificacion al npn04--laaS Procesamien_to - Servidor de Uso
numero del Intermedio - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 24 - Servidor/Mensual 1
] Segun ficha técnica - 192 GB - 960 GB - Ser/M -
item ;
Cantidad: 1
Modificacion al | npn04--Paas - Internet Information Server - Oro - Alta -
numero del Servidor de Uso Estandar - Nube privada - PaaS/M - PaaS/Mes 5
item Cantidad: 5
Modificacion al npn04--Paas - SQL Sobre Windows - Oro - Alta -
numero del Servidor de Uso Estandar - Nube privada - SQL Server PaaS/Mes 14
item 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 14
Modificacion al npn04--Paas - SQL Sobre Windows - Oro - Alta -
numero del Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - SQL PaaS/Mes 3
item Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 3
Modificacion al | npn04--PaaS - Tomcat - Oro - Alta - Servidor de Uso
numero del Estandar - Nube privada - 6.0x o superior - PaaS/M - PaaS/Mes 9
item Cantidad: 9
npn04--laaS almacenamiento - Crecimiento capacidad
NUEVO de almacenamiento - Oro - Alta - Nube Privada - Gigabyte / Mes 100000

Capacidad : 100GB - GB/Mes - Cantidad: 100000




CONDICIONES GENERALES

e Servicios ofertados de conformidad con el AMP de Nube Privada IV.

PROPUESTA ECONOMICA

S . : Valor
Item de la Descripcién que se Unidad de Capacidad Tiempo uniiEnia Valor Mes SIN IVA(19%) Total con IVA

IVA
meses Mes

ocC requiere de la OC medida Requerida

npn04--Alojamiento
de infraestructura -
Housing - Cross
Conexién - Oro -
Puntos de red: 4 -
1 Capacidad de 8 $285.200
energia: 1 KVA -
Capacidad en
unidades: 4 U -
Rack/M - Cantidad:
8 Full Rack / Mes 1 $ 2.281.600 $ 433.504 $2.715.104
npn04--Alojamiento
de infraestructura -
Housing - Full Rack
- Oro - Puntos de
red: 4 - Capacidad
de energia: 4 KVA -
Capacidad en
unidades: 42 U -
Rack/M - Cantidad:
2 Full Rack / Mes 1 $ 4.532.000 $861.080 $ 5.393.080
npn04--Alojamiento
de infraestructura -
Housing/Collocation
3 - Energia Adicional 4 $106.600
KVA - Oro -
KVA/Mes -
Cantidad: 4 KVA/mes 1 $ 426.400 $81.016 $507.416
npn04--Alojamiento
de infraestructura -
Housing/Colocation
4 - Punto de Red 4 $ 66.500
Adicional - Oro - 10
Gbps - Upra/M - Unidad punto de
Cantidad: 4 red adicional 1 $ 266.000 $ 50.540 $ 316.540
npn04--laaS
almacenamiento -
Backup de Datos -
Alta - Capacidad:
200TB a <300TB -
Disco Duro Externo
- Mensual - GB/Mes
- Cantidad: 250000 | Gigabyte / Mes 1 $ 25.000.000 $ 4.750.000 $29.750.000
npn04--laaS
almacenamiento -
Backup de Datos -
Alta - Capacidad:
8 100TB a <200TB - 165.000 $43
Almacenamiento
SAN - Diaria -
GB/Mes - Cantidad:
165000 Gigabyte / Mes 1 $ 7.095.000 $1.348.050 $ 8.443.050
npn04--laaS
almacenamiento -
Backup de Datos -
Alta - Capacidad:
9 100TB a <200TB - 185.000 $43
Almacenamiento
SAN - Semanal -
GB/Mes - Cantidad:
185000 Gigabyte / Mes 1 $ 7.955.000 $1.511.450 $ 9.466.450
npn04--laaS
almacenamiento -
Replicacién Local 2.910.000 $83
de Datos - Oro - Gigabyte / Mes 1 $241.530.000 | $45.890.700 $ 287.420.700

2 $ 2.266.000

250.000 $ 100

10




Alta - Nube Privada
- Capacidad: 900TB
a<1000TB - 10
Gbps -
Restauracion: 10TB
/ hora - GB/Mes -
Cantidad: 2910000

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Balanceador de
Carga Alta
Capacidad - Oro -
Hosting Nube
Privada - Sesiones
Capa L4 (entre 36 y
100 Millones) -
RAM entre 64GB y
128GB - U_Mes -
Cantidad: 2

Unidad/Mes

$24.199.200

$48.398.400

$9.195.696

$57.594.096

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Bésico - Oro - Alta -
Hosting Nube
Privada - 8 - Segun
ficha técnica - 16
GB - 480 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$ 327.000

$ 654.000

$0

$ 654.000

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 8 - Segun
ficha técnica - 32
GB - 480 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$ 369.400

$ 738.800

$0

$ 738.800

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Intermedio - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 24 -
Segun ficha técnica
-128 GB - 480 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$878.500

$1.757.000

$0

$1.757.000

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Seguridad -
Appliance Anti
Ddos - Alta
Capacidad - Oro -
Hosting fisico - Rol
de Inspeccioén - 50
Gbps - Paquetes
Por Segundo
(MPPS) - 45000000
- Mes - Cantidad: 2

Mes

$37.991.300

$ 75.982.600

$14.436.694

$90.419.294

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Seguridad - Firewall
Nueva Generacion
- Media Capacidad
- Oro - Hosting
fisico - Rol de
Firewall - 40 Gbps -
Sesiones
Concurrentes -
15000000 - Mes -
Cantidad: 2

Mes

$9.792.500

$ 19.585.000

$3.721.150

$ 23.306.150

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Seguridad - Firewall
Nueva Generacion
- Alta Capacidad -
Oro - Hosting fisico
- Rol de Firewall -
500 Gbps -
Sesiones
Concurrentes -
150000000 - Mes -
Cantidad: 2

Mes

$57.598.500

$115.197.000

$21.887.430

$137.084.430




Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Seguridad - Web
Aplication Firewall -
Alta Capacidad -
Oro - Hosting fisico
- Desempefio WAF
(Gbps) - 10 - Mes -
Cantidad: 3

Mes

$11.674.900

$ 35.024.700

$ 6.654.693

$41.679.393

Modificacion
al numero
del item

npn04--Paas -
Internet Information
Server - Oro - Alta -
Servidor de Uso
Bésico - Nube
privada - PaaS/M -
Cantidad: 2

PaaS/Mes

$ 343.300

$ 686.600

$0

$ 686.600

Modificacion
al numero
del item

npn04--Paas - SQL
Sobre Windows -
Oro - Alta - Servidor
de Uso Basico -
Nube privada - SQL
Server 2012 R2 o
superior - PaaS/M -
Cantidad: 3

PaaS/Mes

$ 3.264.900

$9.794.700

$0

$9.794.700

Modificacion
al numero
del item

npn04--Paas -
Tomcat - Oro - Alta
- Servidor de Uso
Bésico - Nube
privada - 6.0x 0
superior - PaaS/M -
Cantidad: 3

PaaS/Mes

$315.300

$ 945.900

$0

$ 945.900

Modificacion
al numero
del item

npn04--Servicios
Complementarios -
Experto Master -
Region 1 - Hora/M -
Cantidad: 980

Hora/Mes

980

$118.800

$116.424.000

$22.120.560

$ 138.544.560

46

npn04--laaS
almacenamiento -
Custodia de Copias
de Seguridad -
Disco Duro Externo
- Med/M - Cantidad:
10

Medios/Mes

10

$8.600

$ 86.000

$16.340

$102.340

51

npn04--laaS
almacenamiento -
Almacenamiento
SAN Alto
Rendimiento - Oro -
Alta - Nube Privada
- Capacidad: 900TB
a <1000TB - FC >=
8 Gbps - SSD -
RAID: 5 - IOPS
READ 72000 /
WRITE 30000 -
GB/Mes - Cantidad:
4050000

Gigabyte / Mes

4.050.000

$74

$ 299.700.000

$56.943.000

$ 356.643.000

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Bésico - Oro - Alta -
Hosting Nube
Privada - 4 - Segun
ficha técnica - 16
GB -240GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$ 228.700

$ 457.400

$0

$ 457.400

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Bésico - Oro - Alta -
Hosting Nube
Privada - 4 - Segin
ficha técnica - 32
GB - 480 GB -
Ser/M - Cantidad: 4

Servidor/Mensual

$ 263.600

$ 1.054.400

$0

$ 1.054.400

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Bésico - Oro - Alta -
Hosting Nube
Privada - 4 - Segin

Servidor/Mensual

$219.600

$ 878.400

$0

$ 878.400




ficha técnica - 8 GB
- 240 GB - Ser/M -
Cantidad: 4

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Bésico - Oro - Alta -
Hosting Nube
Privada - 4 - Segun
ficha técnica - 8 GB
- 480 GB - Ser/M -
Cantidad: 1

Servidor/Mensual

$228.700

$ 228.700

$0

$ 228.700

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Bésico - Oro - Alta -
Hosting Nube
Privada - 8 - Segun
ficha técnica - 16
GB -480GB -
Ser/M - Cantidad:
30

Servidor/Mensual

30

$ 327.000

$9.810.000

$0

$9.810.000

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Basico - Oro - Alta -
Hosting Nube
Privada - 8 - Segun
ficha técnica - 8 GB
- 480 GB - Ser/M -
Cantidad: 1

Servidor/Mensual

$ 323.200

$ 323.200

$0

$ 323.200

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 16 -
Segun ficha técnica
-32GB-960 GB -
Ser/M - Cantidad: 1

Servidor/Mensual

$525.100

$525.100

$0

$525.100

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 16 -
Segun ficha técnica
-32GB-480GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$525.100

$ 1.050.200

$0

$1.050.200

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 16 -
Segun ficha técnica
-32GB-960 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$525.100

$ 1.050.200

$0

$1.050.200

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 16 -
Segun ficha técnica
-64 GB - 960 GB -
Ser/M - Cantidad: 7

Servidor/Mensual

$ 556.600

$ 3.896.200

$0

$ 3.896.200

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 16 -
Segun ficha técnica
-96 GB - 480 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$552.300

$1.104.600

$0

$1.104.600




Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 8 - Segun
ficha técnica - 32
GB - 960 GB -
Ser/M - Cantidad: 1

Servidor/Mensual

$ 381.900

$381.900

$0

$381.900

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Estandar - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 8 - Segun
ficha técnica - 64
GB - 960 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$ 405.700

$811.400

$0

$811.400

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Intermedio - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 16 -
Segun ficha técnica
-128 GB - 960 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

$598.000

$1.196.000

$0

$1.196.000

Modificacion
al numero
del item

npn04--laaS
Procesamiento -
Servidor de Uso
Intermedio - Oro -
Alta - Hosting Nube
Privada - 24 -
Segun ficha técnica
-192 GB - 960 GB -
Ser/M - Cantidad: 1

Servidor/Mensual

$ 896.800

$ 896.800

$0

$ 896.800

Modificacion
al numero
del item

npn04--Paas -
Internet Information
Server - Oro - Alta -
Servidor de Uso
Estandar - Nube
privada - PaaS/M -
Cantidad: 5

PaaS/Mes

$613.600

$ 3.068.000

$0

$ 3.068.000

Modificacion
al numero
del item

npn04--Paas - SQL
Sobre Windows -
Oro - Alta - Servidor
de Uso Estandar -
Nube privada - SQL
Server 2012 R2 o
superior - PaaS/M -
Cantidad: 14

PaaS/Mes

14

$6.349.000

$ 88.886.000

$0

$ 88.886.000

Modificacion
al numero
del item

npn04--Paas - SQL
Sobre Windows -
Oro - Alta - Servidor
de Uso Intermedio -
Nube privada - SQL
Server 2012 R2 0
superior - PaaS/M -
Cantidad: 3

PaaS/Mes

$9.575.900

$ 28.727.700

$0

$ 28.727.700

Modificacion
al numero
del item

npn04--Paas -
Tomcat - Oro - Alta
- Servidor de Uso
Estandar - Nube
privada - 6.0x 0
superior - PaaS/M -
Cantidad: 9

PaaS/Mes

$ 563.500

$5.071.500

$5.071.500

NUEVO

npn04--laaS
almacenamiento -
Crecimiento
capacidad de
almacenamiento -
Oro - Alta - Nube
Privada -
Capacidad : 100GB
- GB/Mes -
Cantidad: 100000

Gigabyte / Mes

100000

$99

$9.900.000

$1.881.000

$11.781.000

$1.173.378.400

$191.782.903

$1.365.161.303




Valor total adiciéon y prorroga (1 mes) sin IVA: $ 1.173.378.400

Total, IVA (1 mes): $ 191.782.903
Valor Total adicién y prorroga (1 mes) con IVA: $ 1.365.161.303

Nuevo Valor Total OC 124016 con Modificacion, adiciéon y prorroga con IVA:
$ 18.051.203.306,84

MANIFESTACIONES COMERCIALES

e Las tarifas ofertadas corresponden a las tarifas definidas en el AMP NUBE PRIVADA |V.

e Las tarifas ofertadas fueron actualizadas en respuesta a los incrementales en tarifas derivadas
de Licenciamiento Microsoft, variaciones de la TRM, ajustes legales en términos salariales, para
el afio 2025.

e El item de crecimiento de almacenamiento de maximo 100.000 Gigabytes, la Entidad podra
solicitarlo a partir del 1 de enero de 2025 por paquetes de minimo 100GB hasta un maximo de
100.000 Gigabytes, el cobré del mismo se realizara en valor mes por paquetes de 100 Gigabytes.
La tarifa definida para este item en el AMP se sustenta en: “Crecimiento del servicio de
almacenamiento en SAN hasta la capacidad méaxima descrita en la ficha técnica.
El servicio tendra un costo adicional para la Entidad Compradora por cada 100GB adicionales.
Hosting Fisico y Nube Privada Minimo seis (6) meses.

Los valores que se incluyen en la presente propuesta hacen parte de una solucion integral, por
lo tanto, cualquier venta parcial implicara una modificacion y evaluacién del disefio.

e La presente cotizacién tiene una validez de 45 dias calendario a partir la fecha de presentacion
de esta.

e Tiempo de contratacién de la prérroga: 1 mes (1 enero al 31 enero 2025).
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Emitir copia de la contestacidn a las cuentas de correo electrénico: unal_cto0132024@deaj.ramajudicial.gov.co, dcforerov@unal.edu.co, gdburbanoh@unal.edu.co
Al contestar cite este niimero: CON-INTER-013-004-CI-V2

NUMERO DE REQUERIMIENTO 004
FECHA DE REQUERIMIENTO 29-11-2024
CONTRATO BASE Orden de compra 124016 de 2024 (AMP Nube Privada 1V)
CONTRATISTA IFX Networks Colombia S.A.S.
Unidad de Transformacién Digital e Informatica, DEAJ -

SOLICITUD HECHA POR

CSJ
FECHA EMISION DEL CONCEPTO 20-12-2024

1. DESCRIPCION SOLICITUD

En atenci6n a las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoria 013 de 2024, suscrito entre la Nacién - Consejo
Superior de la Judicatura (CSJ) y la Universidad Nacional de Colombia; conforme las facultades de seguimiento, verificacion,
vigilancia y control que asignan los reglamentos legales a la Interventoria en el contrato Estatal, y en cumplimiento de sus
obligaciones con relacién a la Orden de Compra (OC) 1240162 (Contrato 004 de 2024, seglin consecutivo interno de la
Entidad) celebrado entre la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) e IFX Networks Colombia S.A.S, a continuacién
se procede a atender la solicitud realizada por la Entidad, seglin consta en el siguiente correo electrénico, del cual se lee:

Fecha: “28 de noviembre de 2024 06:42 p.m.”

Remitente: “William Cruz Forero, wcruzf@deaj.ramajudicial.gov.co “

Asunto: “Adicién # 2 y prorroga # 2, contrato 004/2024”
Cuerpo del correo: “Dando alcance a nuestra comunicacion anterior de fecha 25 de noviembre de 2024, de manera atenta adjunto
remito el cuadro Excel en el cual se consolidad los datos de la Orden de Compra inicial, su adicién 1y se proyecta la adicion 2.
Es de anotar que la Entidad desde ya debe proyectar la eventual adicidn 2, dando aplicacion a la informacion que demanda CCE para
este tipo de modificaciones, que de igual forma el cuadro adjunto nos permite proyectar un valor.
La Entidad para la modificacién 2 de la Orden de Compra 124016, tiene previsto ampliar en un mes los items que se proyectaron y

contintian vigentes en la modificacién niimero 1, salvo el item 70 del cual la Entidad hard entrega formal dentro de los términos
contractuales de la citada modificacion 1. De otro lado y ante eventuales aumentos de almacenamiento durante ese mes de prorroga
la Entidad solicita la inclusion de un item de crecimiento de almacenamiento de mdximo 100.000 Gigabytes, esto de conformidad con
el catdlogo y las fichas técnicas del Acuerdo Marco de precios de Nube Privada IV. Este servicio de crecimiento de almacenamiento se
utilizard como bolsa y la Entidad podrd solicitarlo a partir del 1 de enero de 2025 por paquetes de minimo 100GB, en cualquier
momento, su cobrd se realizard de igual forma por paquetes de minimo 100GB.

En las columnas R,S, T y U se encuentra la proyeccion de la modificacion 2, asi mismo en las columnas V, W y X se encuentran los
valores totalizados de la OC incluida la modificacién 1y la proyeccion de la 2.

El valor proyectado por la Entidad para la Modificacién 2 por el término de un mes y bajo las condiciones antes descritas es de
$1.285.344.011

! Objeto: “Prestar los servicios de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica a la Orden de Compra suscrita cuyo objeto es prestar los
servicios de Nube Privada a la Rama Judicial.”

? Objeto: “Prestar los servicios para el agendamiento, realizacién y grabacion de audiencias virtuales en la Rama Judicial a Nivel Nacional, asi como la copia, publicacién y
gestion de las grabaciones correspondientes”.

Pagina 1de 17 Contrato de Interventoria 013 de 2024 Patrimonio
Documento confidencial unal_cto0132024@deaj.ramajudicial.gov.co de todos
Bogotd, Colombia los colombianos

Sin Clasificar


mailto:unal_cto0132024@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:dcforerov@unal.edu.co
mailto:gdburbanoh@unal.edu.co
mailto:wcruzf@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:wcruzf@deaj.ramajudicial.gov.co

ADICION Y PRORROGA. MOD 2 0C124016 CTO
0042024

‘-j"@h R,

{E‘QJ UNIVERSIDAD
@2 NACIONAL
"'“QQ/%’\) DE COLOMBIA

EERS

Instituto de Extensidn e Investigacion IE|
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONCEPTO INTEGRAL

CON-INTER-013-004-CI Versién 02

Agradecemos la validacién de la informacidn y la presentacién de su oferta a la mayor brevedad, en todo caso antes del préximo lunes
2 de diciembre de 2024.

Cordial Saludo,

William Cruz Forero

Profesional Universitario DST-UTDI-DEAJ

Nota: Agradecemos a la Interventoria de la Universidad Nacional que con los datos expuestos en esta comunicacién y en el archivo

adjunto se inicie la construccién del concepto de estd eventual adicién y prorroga, esto sujeto a la presentacion formal de la oferta del
IFX Networks Colombia SAS.”.

De forma adicional, es indispensable aclarar que el valor comunicado inicialmente por la Entidad, para la modificacién
en cuestion, fue recalculado segtin se detalla en oferta técnica y comercial allegada por parte del Contratista:

Fecha: “06 de diciembre de 2024 10:52 a.m.”

Remitente: “Marisol Ayala Reyes mayala@ifxcorp.com “

Asunto: “RE: Adicién # 2 y prorroga # 2, contrato 004/2024”

Cuerpo del correo: “

Respetados Sefiores, IFX NETWORKS COLOMBIA SAS se permite en atencion a las observaciones expuestas por la Interventoria y

reunién sostenida en conjunto el dia de hoy, adjunto formaliza Oferta Comercial por concepto de Adicién y prorroga orden de compra
No. 124016 AMP NUBE PRIVADA IV.”.

Con posterioridad, la Entidad remitid la siguiente comunicacién:

Fecha: “17 de diciembre de 2024 09:33 a.m.”

Remitente: “William Cruz Forero, wcruzf@deaj.ramajudicial.gov.co “

Asunto: “Solicitud alcance y modificacién del concepto para la Adicién 2 Escenarios 1"

Cuerpo del correo: “Una vez recibida la retroalimentacién por parte del equipo de compras piiblicas, de manera atenta solicito se dé
alcance al concepto de la interventoria para la adicién 2, escenario 1 (un mes), los comentarios y sugerencia son los siguientes:

No se explica lo relativo a la “bolsa” de almacenamiento. De donde surge esa necesidad? Cémo se identificd?, cual es su respaldo
técnico?. Tener en cuenta que la explicacion no puede ser “eventuales necesidades de almacenamiento”.

En el concepto financiero no se menciona lo relativo al incremento de los valores unitarios de 31 items. La interventoria verificé su

viabilidad?, Cémo se realiz6 el cdlculo?; en caso de que el cdlculo haya sido aproximado ;que pasa si lo adicionado estd por encima de
las variaciones econdmicas que se den para el 20257?.

Si desean podemos realizar una reunién muy breve para explicar temas técnicos.”.

Como antecedente de esta solicitud, se observa que la Entidad, como parte del proceso de planificacion de la prestacion de
servicios y las proyecciones presupuestales, solicito al Contratista IFX Networks Colombia S.A.S. oferta de servicios para
adicién y prorroga No. 2 a la orden de compra No.124016, posterior a su fecha de finalizacién actual, es decir, durante UN
(1) mes, comprendidos entre el 01 y el 31 de enero de 2025, y cuya propuesta comercial fue formalizada a través de los

documentos .pdf “Oferta CSJ adicion y Prorroga Diciembre 6 de 2024" y Excel “Oferta Enero 2025 ( Diciembre 6 de 2024)", de
fecha 06 de diciembre de 2024, conforme a lo requerido por el Contratante.

Es de anotar que las condiciones técnicas se encuentran sefialadas en el AMP de Nube Privada IV, en sus fichas técnicas, en

el alcance técnico del Contrato inicial, y en el acta de entendimiento con relacién al servicio de backups (ACTA DE
ENTENDIMIENTO 001-ESTADO ITEM 46 BACKUPS V3.pdf).
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Consideraciones.

- Elvalory plazo de ejecucién actual de la OC 124016 (CT 004/2024), se presenta a continuacion:

0OC 124016 (valor con IVA incluido)
Valor actual de la OC $ 16.686.042.003,84

Plazo de ejecucién actual 10,87 meses

- Del valor maximo a ser adicionado a la OC 124016, contabilizado bajo el calculo del 50% expresado en SMMLV
vigente al suscribirse, se encuentra disponible para su compromiso el equivalente a 5.067,67, entendido como el
valor maximo que podra ser accionado, teniendo en cuenta que el pasado 07 de noviembre de 2024 se solicit6
formalmente (y ya se encuentra publicada) en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano la adicién-
Modificacién 1 a la orden de compra, por un valor de $1.170.030.473,84. Anilisis sobre el cual, vale decir,
permite cubrir el costo de la adicién, y prérroga de la orden de compra del 01 hasta el 31 de enero de 2025, por un
valor total de $1.365.161.303,00, requerida por parte de la Entidad, segtin se resume en la tabla a continuacién:

Valor Inicial OC 124016 $15.516.011.530,00
SMMLV 2024 $ 1.300.000,00
Valor OC 124016 expresado como No. de SMMLV (aproximado) 11.935,39
50% Valor OC 124016 expresado como No. de SMMLV (aproximado) 5.967,70
Valor adicién 1- Modificacién 1 $1.170.030.473,84
Valor adicién 1- Modificacién 1, expresado en SMMLV (2024) 900,02
Valor restante maximo a adicionar (expresado en SMMLV) 5.067,67
Valor restante maximo a adicionar (calculado con base SMMLV 2024) $6.587.975.291,16

Al tratarse de un concepto integral, para facilitar la lectura y entendimiento del documento, presentaremos en primera
instancia, el andlisis técnico, incorporando la labor de la Interventoria ejercida por la Universidad Nacional de Colombia, en
el marco del Contrato de Interventoria 013 de 2024, que tiene por objeto “Prestar los servicios de interventoria técnica,
administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica a la Orden de Compra suscrita cuyo objeto es prestar los servicios de Nube
Privada a la Rama Judicial.”. Posteriormente, y partiendo de tal fundamento, procederemos con el cruce y traduccién de la
informacién en términos financieros, para dar cierre y engranaje integral de los pronunciamientos, enmarcados bajo el
criterio juridico y demas términos legales, normativos y contractuales que procedan.

2. CONCEPTO TECNICO

De acuerdo con el alcance al que refiere el numeral “1. DESCRIPCION SOLICITUD”, para efectos de emisién de concepto por
parte de la Interventorfa, desde el punto de vista técnico, a continuacion, se presenta el detalle del analisis realizado, y de
manera particular, en la tabla a continuacién se detallan los servicios técnicos que serdn impactados producto de la Adicién
# 2 y prorroga # 2, Contrato 004/2024 sobre el término de ejecucién contractual:
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item

Descripcion

Unidad

Cantidad
ORIGINAL

0c/MmoD

Cantidad
Requerida

Nueva
Cantidad
Duracion

OBSERVACIONES

npn04--Alojamiento de
infraestructura - Housing - Cross
Conexién - Oro - Puntos de red: 4 -
Capacidad de energfa: 1 KVA -
Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M
- Cantidad: 8

Full Rack / Mes

0C124016

11.87

Se aumenta un mes

npn04--Alojamiento de
infraestructura - Housing - Full Rack
- Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad
de energia: 4 KVA - Capacidad en
unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad:
2

Full Rack / Mes

0C124016

11.87

Se aumenta un mes

npn04--Alojamiento de
infraestructura -
Housing/Collocation - Energia
Adicional KVA - Oro - KVA/Mes -
Cantidad: 4

0.55 Metros

0C124016

11.87

Se aumenta un mes

npn04--Alojamiento de
infraestructura - Housing/Colocation
- Punto de Red Adicional - Oro - 10
Gbps - Upra/M - Cantidad: 4

Unidad punto de
red adicional

0C124016

11.87

Se aumenta un mes

npn04--laas almacenamiento -
Backup de Datos - Alta - Capacidad:
200TB a <300TB - Disco Duro
Externo - Mensual - GB/Mes -
Cantidad: 250000

Gigabyte / Mes

250000

0C124016

250000

11.87

Se aumenta un mes

npn04--1aas almacenamiento -
Backup de Datos - Alta - Capacidad:
100TB a <200TB - Almacenamiento
SAN - Diaria - GB/Mes - Cantidad:
165000

Gigabyte [ Mes

165000

0C124016

165000

11.87

Se aumenta un mes

npn04--laas almacenamiento -
Backup de Datos - Alta - Capacidad:
100TB a <200TB - Almacenamiento
SAN - Semanal - GB/Mes - Cantidad:
185000

Gigabyte [ Mes

185000

0C124016

185000

11.87

Se aumenta un mes

10

npn04--1aas almacenamiento -
Replicacion Local de Datos - Oro -
Alta - Nube Privada - Capacidad:
900TB a <1000TB - 10 Gbps -
Restauracidn: 10TB / hora - GB/Mes -
Cantidad: 2910000

Gigabyte [ Mes

2910000

0C124016

2910000

11.87

Se aumenta un mes

1

npn04--1aaS Procesamiento -
Balanceador de Carga Alta Capacidad
- Oro - Hosting Nube Privada -
Sesiones Capa L4 (entre 36 y 100
Millones) - RAM entre 64GB y
128GB - U_Mes - Cantidad: 2

Unidad/Mes

0C124016

11.87

Se aumenta un mes

13

npn04--laaS Procesamiento -
Servidor de Uso Basico - Oro - Alta -
Hosting Nube Privada - 8 - Seg(in
ficha técnica - 16 GB - 480 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

0C124016

11.87

Se aumenta un mes

24

npn04--1aaS Procesamiento -
Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta
- Hosting Nube Privada - 8 - Seglin
ficha técnica - 32 GB - 480 GB -
Ser/M - Cantidad: 2

Servidor/Mensual

0C124016

11.87

Se aumenta un mes

28

npn04--laaS Procesamiento -

Servidor/Mensual

0C124016

11.87

Se aumenta un mes
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Servidor de Uso Intermedio - Oro -
Alta - Hosting Nube Privada - 24 -
SegUn ficha técnica - 128 GB - 480
GB - Ser/M - Cantidad: 2
npn04--1aa$ Seguridad - Appliance
Anti Ddos - Alta Capacidad - Oro -
30 ggsg;)npgsf_'sg:u;zlsdpzlrnssggejﬁfg Mes 2 0C124016 2 11.87 Se aumenta un mes
(MPPS) - 45000000 - Mes -
Cantidad: 2
npn04--1aa$S Seguridad - Firewall
Nueva Generacién - Media Capacidad
31 ;i?er\j/;IT?Zt(;nthf;)Sslc-osza;glngs Mes 2 0C124016 2 11.87 | Se aumenta un mes
Concurrentes - 15000000 - Mes -
Cantidad: 2
npn04--laas Seguridad - Firewall
Nueva Generacidn - Alta Capacidad -
32 | Oro - Hosting fisico - Rol de Firewall Mes 2 0C124016 2 11.87 Se aumenta un mes
- 500 Gbps - Sesiones Concurrentes -
150000000 - Mes - Cantidad: 2
npn04--l1aas Seguridad - Web
33 gligfa;f;i?;ef\?sgj _'%Zf;gicr.:gad Mes 3 0C124016 3 11.87 Se aumenta un mes
WAF (Gbps) - 10 - Mes - Cantidad: 3
npn04--Paas - Internet Information
35 ggg\i’g g:;)._g/:l;i;;ds:.ngggsr/c}\; EJSO PaaS/Mes 2 0C124016 2 11.87 | Seaumenta un mes
Cantidad: 2
npn04--Paa$s - SOL Sobre Windows -
37 g:ﬁ)e/;Ltiiadzer\gg?_rsiivii%g?szlcé)z o PaaS/Mes 3 0C124016 3 11.87 Se aumenta un mes
superior - PaaS/M - Cantidad: 3
npn04--Paa$s - Tomcat - Oro - Alta -
a1 i?i:/\gggr—cflfoisg ?j;;?or'_\lE::S/M ] PaaS/Mes 3 0C124016 3 11.87 | Se aumenta un mes
Cantidad: 3
npn04--Servicios Complementarios -
44 | Experto Master - Region 1 - Hora/M - Hora/Mes 980 0C124016 980 11.87 Se aumenta un mes
Cantidad: 980
npn04--1aas almacenamiento -
46 glilssctggirtieECX(zeP:izt?e’\f:dg/U’\;:qad ) Medios/Mes 10 0C124016 10 11.87 Se aumenta un mes
Cantidad: 10.
El servicio inicia el 5 de dic
50 | IVA CONTRATO INICIAL N/A N/A 0C124016 de 2024 y se aumenta por
un mes mds, terminando el
31/01/2025
npn04--1aas almacenamiento -
Almacenamiento SAN Alto
Rendimiento - Oro - Alta - Nube El servicio inicia el 5 de dic
Privada - Capacidad: 900TB a . MOD 1 de 2024 y se aumenta por
51 <1000TE - FPC >- 8 Gbps - SSD - Gigabyte / Mes 3700000 4050000 1.87 un mes m{és, terminandc?el
RAID: 5 - IOPS READ 72000 / WRITE 31/01/2025
30000 - GB/Mes - Cantidad:
4050000
npn04--1aas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Basico - Oro - Alta - MOD 1 de 2024 v se aumenta por
52 | Hosting Nube Privada - 4 - Segtin Servidor/Mensual 4 2 1.87 Y . P
ficha técnica - 16 GB - 240 GB - un mes més, terminando el
. 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 2
npn04--laa$S Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Basico - Oro - Alta - ) MOD 1 de 2024 y se aumenta por
53 Hosting Nube Privada - 4 - Seglin Servidor/Mensual 7 4 1.87 un mes m{és, terminandc?el
ficha técnica - 32 GB - 480 GB - 31/01/2025
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Ser/M - Cantidad: 4
npn04--laas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Basico - Oro - Alta - MOD 1 de 2024 v se aumenta por
54 | Hosting Nube Privada - 4 - Segtn Servidor/Mensual 15 4 1.87 Y . P
< o un mes mds, terminando el
ficha técnica - 8 GB - 240 GB - Ser/M 31/01/2025
- Cantidad: 4
npn04--1aas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Basico - Oro - Alta - MOD 1 de 2024 v se aumenta por
55 | Hosting Nube Privada - 4 - Segtin Servidor/Mensual 2 1 1.87 Y : P
X o un mes mas, terminando el
ficha técnica - 8 GB - 480 GB - Ser/M 31/01/2025
- Cantidad: 1
npnO4--1aas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Basico - Oro - Alta - MOD 1 de 2024 v se aumenta por
56 | Hosting Nube Privada - 8 - Segtin Servidor/Mensual 36 30 1.87 Y . p
X o un mes mas, terminando el
ficha técnica - 16 GB - 480 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 30
npnO4--1aas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Bésico - Oro - Alta - MOD 1 de 2024 v se aumenta por
57 | Hosting Nube Privada - 8 - Segtin Servidor/Mensual 3 1 1.87 Y . P
X 2 un mes mds, terminando el
ficha técnica - 8 GB - 480 GB - Ser/M 31/01/2025
- Cantidad: 1
npn04--laas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta MOD 1 de 2024 v se aumenta por
58 | - Hosting Nube Privada - 16 - Seglin Servidor/Mensual 3 1 1.87 Y . P
. Lo un mes mas, terminando el
ficha técnica - 32 GB - 960 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 1
npn04--laas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta MOD 1 de 2024 v se aumenta por
59 | - Hosting Nube Privada - 16 - Segun Servidor/Mensual 3 2 1.87 Y : P
. O un mes mds, terminando el
ficha técnica - 32 GB - 480 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 2
npnO4--1aas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estdndar - Oro - Alta MOD 1 de 2024 v se aumenta por
60 | - Hosting Nube Privada - 16 - Seg(in Servidor/Mensual 5 2 1.87 Y . P
X Lo un mes mas, terminando el
ficha técnica - 32 GB - 960 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 2
npn(?4—-|aaS Procesal\mlento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta MOD 1 de 2024 v se aumenta por
61 | - Hosting Nube Privada - 16 - Segtin Servidor/Mensual 15 7 1.87 Y . p
L P un mes mds, terminando el
ficha técnica - 64 GB - 960 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 7
npno4--1aas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estdndar - Oro - Alta MOD 1 de 2024 v se aumenta por
62 | - Hosting Nube Privada - 16 - Seg(in Servidor/Mensual 5 2 1.87 Y . P
. P un mes mds, terminando el
ficha técnica - 96 GB - 480 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 2
npn(?4—-|aaS Procesal\mlento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta MOD 1 de 2024 v se aumenta por
63 | - Hosting Nube Privada - 8 - Seg(in Servidor/Mensual 15 1 1.87 Y . p
X Lo un mes mas, terminando el
ficha técnica - 32 GB - 960 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 1
npno4--1aas Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estdndar - Oro - Alta MOD 1 de 2024 v se aumenta bor
64 | - Hosting Nube Privada - 8 - Seglin Servidor/Mensual 5 2 1.87 Y . P
. P un mes mds, terminando el
ficha técnica - 64 GB - 960 GB - 31/01/2025
Ser/M - Cantidad: 2
npn04--laaS Procesamiento - SR .
Servidor de Uso Intermedio - Oro - MOD 1 sle S;'Qgilo lzgljuil]esnfae d(')i
65 | Alta - Hosting Nube Privada - 16 - Servidor/Mensual 13 2 1.87 Y . P
L A un mes mds, terminando el
Segun ficha técnica - 128 GB - 960 31/01/2025
GB - Ser/M - Cantidad: 2
npn04--laa$S Procesamiento - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Intermedio - Oro - ) MOD 1 de 2024 y se aumenta por
66 Alta - Hosting Nube Privada - 24 - Servidor/Mensual 2 1 1.87 un mes mas, terminando el
SegUn ficha técnica - 192 GB - 960 31/01/2025
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GB - Ser/M - Cantidad: 1
npn04--Paas - Internet Information El servicio inicia el 5 de dic
Server - Oro - Alta - Servidor de Uso MOD 1 de 2024 y se aumenta por
67 Estdndar - Nube Privada - PaaS/M - Paas/Mes 10 5 1.87 un mes m);s, terminandcfel
Cantidad: 5 31/01/2025
npn04--Paa$ - SQL Sobre Windows - El servicio inicia el 5 de dic
Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar MOD 1 de 2024 y se aumenta por
68 - Nube Privada - SQL Server 2012 R2 Paas/Mes 33 14 1.87 un mes myés, terminandc'))el
o superior - PaaS/M - Cantidad: 14 31/01/2025
npn04--Paas - SQL Sobre Windows - El servicio inicia el 5 de dic
Oro - Alta - Servidor de Uso MOD 1 de 2024 v se aumenta
69 | Intermedio - Nube Privada - SOL Paas/Mes 4 3 1.87 Y 1enta por
. un mes mds, terminando el
Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - 31/01/2025
Cantidad: 3
npn04--Paa$ - Tomcat - Oro - Alta - El servicio inicia el 5 de dic
Servidor de Uso Estandar - Nube MOD 1 de 2024 y se aumenta por
n Privada - 6.0x o superior - PaaS/M - Paas/Mes 13 9 1.87 un mes myés, terminando el
Cantidad: 9 31/01/2025
Este servicio de
almacenamiento se utilizara
npn04--1aa$S almacenamiento - por demanda y la Entidad
Crecimiento capacidad de MOD 2 podra solicitarlo a partir del
72 | almacenamiento - Oro - Alta - Nube Gigabyte / Mes - 100000 1.0 1 de enero de 2025 por
Privada - Capacidad: 100GB - paquetes de minimo
GB/Mes - Cantidad: 100000 100GB, en cualquier
momento, su cobr6 se
realizara prorrateado.

Basado en la informacion presentada anteriormente, y enmarcado en el proceso de modificacion contractual ya indicado, se
relacionan a continuacién en los items, los numerales que se verdn comprometidos en sus cantidades y/o condiciones
técnicas:

1. La Entidad de acuerdo con el andlisis de la operacién y su necesidad, determina que para la modificacion 2 de la Orden
de Compra 124016, es necesario ampliar en un mes los items proyectados y atin vigentes en la modificacién nimero 1,
exceptuando el item 70, del cual la Entidad hard entrega formal dentro de los términos contractuales de la citada
modificacién 1.

2. Previendo y proyectando eventuales aumentos de necesidad de almacenamiento durante el mes de prérroga, la Entidad
solicita la inclusién de un nuevo item para el crecimiento de almacenamiento de méximo 100.000 Gigabytes, esto de
conformidad con el catdlogo y las fichas técnicas del “Acuerdo Marco de precios de Nube Privada IV". Este servicio de
crecimiento de almacenamiento se utilizard por demanda y la Entidad podra solicitar su aprovisionamiento a partir del
miércoles 01 de enero de 2025, por paquetes minimos de 1T00GB si es necesario o por la cantidad requerida para
garantizar la operacion de la Entidad, en cualquier momento, su cobro o facturacidn se realizara prorrateada segtn los
aprovisionamientos solicitados.

Producto de lo expuesto anteriormente, la Interventoria técnica, ejercida por la Universidad Nacional de Colombia,
considera que la intencién para suscribir el modificatorio contractual, que prorrogue el plazo de ejecucién y adicione los
recursos que lo amparen, es VIABLE, por cuanto garantiza la continuidad del servicio y, en particular, responde a las
necesidades de la Entidad y a la condicién actual de la operaciéon de Nube Privada, considerando tanto el uso de
almacenamiento requerido como el que ya se encuentra y continuard en curso.
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3. CONCEPTO FINANCIERO

De acuerdo con el alcance al que refiere el numeral “1. DESCRIPCION SOLICITUD”, para efectos de emisién de concepto por
parte de la Interventoria, y una vez establecido el pronunciamiento de la Interventoria técnica, conforme la necesidad que
motiva el presente Concepto Integral, desde el punto de vista financiero, a continuacién, se presenta el detalle del anilisis
realizado:

En primer lugar, se debe tener en cuenta que se han generado las siguientes modificaciones a la OC 124016:

e  Modificacién No. 1: Adicién de COP $1.170.030.473,84 al valor inicial de la OC, actualizando el valor de esta al
total de COP $16.686.042.003,84. Lo anterior, por concepto de la prérroga de la prestacion de los servicios de la
OC del 05 al 31 de diciembre de 2024 (0,87 meses), asi:

o Seprorrogé el plazo de 20 items iniciales de la OC por un plazo de 0,87 meses.
o Seadicionaron 21 nuevos items a la OC, con un plazo de 0,87 meses.
o Seajusté el plazo de un item (24), para que coincidiera con el tiempo de ejecucién de la OC.

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente concepto es analizar la viabilidad de Modificacién indicada en el numeral
“1. DESCRIPCION SOLICITUD”, bajo las condiciones (cantidades dentro de cada uno de los items que componen la OC)
descritas y detallas en el numeral “2. CONCEPTO TECNICO”, en el archivo Excel anexo “Revisién Interventoria Mod. 2
0C124016", se presentan los célculos y validaciones de alcance financiero y del cual se obtiene, un valor a adicionar por la
suma de $1.365.161.303,00 (IVA incluido), cifra sobre la cual fue aplicado para el item 50 (valor del IVA)? lo dispuesto por
medio del numeral 24 del articulo 187 de la ley 1819 de 2016, que adicioné los siguientes conceptos al articulo 476
(Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas) del Estatuto Tributario, para el cual también se cuenta con el concepto
17056 del 25 de agosto de 2017 de la DIAN (Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales), en el cual se esbozan las
definiciones necesarias para considerar un servicio como “Servicio de computacién en la nube (Cloud Computing)”:

“24. Suministro de pdginas web, servidores (hosting), computacién en la nube (cloud computing) y mantenimiento a
distancia de programas y equipos.”

Lo anterior, justificado en que 47 de los 71 items que actualmente constituyen la OC 124046 segin su linea numérica
dentro del documento: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43,45, 52,53, 54,55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69,y 71 se encuentran excluidos del IVA, debido a
que hacen parte de la categoria en cita anterior.

Los demds numerales (1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 51, y 70) que constituyen la
totalidad de items contratados bajo la OC 124016, son gravados con un 19% sobre el “Precio total”, por concepto del IVA.

A efecto de cuantificar el monto total comprometido con la modificacién contractual y, en tal sentido, determinar la cifra
objeto de adicién, a continuacién se presenta el desglose de los valores que constituiran el presupuesto de cada item, asi:

3 Actualmente con un valor de $2.214.737.970,84.
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. - q Valor items OC posterior a Adicion-
No. item I:,’:“’;Tc:":ﬁ: lai:!:;a; g ::?as (5;2) Modificacién 2 (lineas sin IVA, el
? IVA es la linea 50 de la OC)

1 $24.800.992,00 $27.082.592,00
2 $49.262.840,00 $ 53.794.840,00
3 $4.634.968,00 $5.061.368,00

4 $2.891.420,00 $3.157.420,00

5 $ 2.738.000.000,00 $ 2.738.000.000,00
6 $ 74.000.000,00 $ 74.000.000,00
7 $271.750.000,00 $ 296.750.000,00
8 $77.122.650,00 $84.217.650,00
9 $ 86.470.850,00 $94.425.850,00
10 $2.625.431.100,00 $ 2.866.961.100,00
11 $467.286.082,00 $ 467.286.082,00
12 $ 7.460.000,00 $ 7.460.000,00
13 $5.798.058,00 $5.798.058,00
14 $ 15.050.000,00 $ 15.050.000,00
15 $ 26.865.000,00 $ 26.865.000,00
16 $3.730.000,00 $3.730.000,00
17 $ 96.012.000,00 $ 96.012.000,00
18 $ 7.908.000,00 $ 7.908.000,00
19 $ 12.849.000,00 $12.849.000,00
20 $12.849.000,00 $ 12.849.000,00
21 $21.415.000,00 $21.415.000,00
22 $ 68.100.000,00 $ 68.100.000,00
23 $22.525.000,00 $22.525.000,00
24 $6.550.262,00 $6.550.262,00
25 $ 46.725.000,00 $ 46.725.000,00
26 $ 16.545.000,00 $ 16.545.000,00
27 $ 63.414.000,00 $ 63.414.000,00
28 $15.578.884,00 $15.578.884,00
29 $ 14.630.000,00 $ 14.630.000,00
30 $733.614.126,00 $733.614.126,00
31 $189.092.346,00 $ 189.092.346,00
32 $1.112.229.270,00 $1.112.229.270,00
33 $338.162.439,00 $338.162.439,00
34 $ 5.600.000,00 $ 5.600.000,00
35 $ 6.087.200,00 $6.087.200,00
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36 $ 50.050.000,00 $ 50.050.000,00
37 $ 86.853.474,00 $ 86.853.474,00
38 $1.709.169.000,00 $1.709.169.000,00
39 $312.468.000,00 $312.468.000,00
40 $1.206.518.000,00 $1.206.518.000,00
41 $9.130.800,00 $9.130.800,00
42 $ 65.065.000,00 $ 65.065.000,00
43 $0,00 $0,00

44 $1.193.091.200,00 $1.193.091.200,00
4s $0,00 $0,00

46 $934.820,00 $1.020.820,00
47 $ 59.200.000,00 $ 59.200.000,00
48 $ 44.400.000,00 $ 44.400.000,00
49 $ 44.400.000,00 $ 44.400.000,00
50 $2.214.737.970,84 $2.406.520.873,84
51 $ 260.739.000,00 $ 560.439.000,00
52 $324.510,00 $324.510,00

53 $ 748.200,00 $ 748.200,00
54 $623.268,00 $623.268,00

55 $162.255,00 $162.255,00
56 $6.960.870,00 $6.960.870,00
57 $229.332,00 $229.332,00
58 $372.621,00 $372.621,00
59 $ 745.242,00 $745.242,00
60 $745.242,00 $745.242,00

61 $ 2.764.860,00 $2.764.860,00
62 $ 783.870,00 $783.870,00
63 $271.005,00 $ 271.005,00
64 $575.766,00 $ 575.766,00
65 $ 848.772,00 $ 848.772,00
66 $ 636.405,00 $ 636.405,00
67 $2.177.175,00 $2.177.175,00
68 $ 63.083.874,00 $63.083.874,00
69 $ 20.388.537,00 $ 20.388.537,00
70 $52.483.533,00 $52.483.533,00
71 $3.918.915,00 $3.918.915,00
72 $0,00 $9.900.000,00
73 $0,00 $ 48.398.400,00
74 $0,00 $ 654.000,00
75 $0,00 $ 738.800,00
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76 $0,00 $1.757.000,00

77 $0,00 $75.982.600,00

78 $0,00 $ 19.585.000,00

79 $0,00 $115.197.000,00

80 $0,00 $ 35.024.700,00

81 $0,00 $ 686.600,00

82 $0,00 $9.794.700,00

83 $0,00 $ 945.900,00

84 $0,00 $116.424.000,00

85 $0,00 $ 457.400,00

86 $0,00 $ 1.054.400,00

87 $0,00 $ 878.400,00

88 $0,00 $ 228.700,00

89 $0,00 $9.810.000,00

920 $0,00 $323.200,00

91 $0,00 $525.100,00

92 $0,00 $1.050.200,00

93 $0,00 $1.050.200,00

94 $0,00 $ 3.896.200,00

95 $0,00 $1.104.600,00

96 $0,00 $381.900,00

97 $0,00 $811.400,00

98 $0,00 $1.196.000,00

99 $0,00 $ 896.800,00

100 $0,00 $ 3.068.000,00

101 $0,00 $ 88.886.000,00

102 $0,00 $28.727.700,00

103 $ 0,00 $ 5.071.500,00

Total OC (IVA incluido) $ 16.686.042.003,84 $ 18.051.203.306,84

Se puede observar, a partir de los calculos presentados en la tabla anterior, que el valor objeto de adicién corresponde a
$1.365.161.303,00 (IVA incluido), total que, vale decir, coincide con los célculos contenidos en la oferta comercial
presentada por el Contratista IFX Networks Colombia SAS.
Desde la Interventoria, se informa que 31 items de la actual OC tendrian un aumento en su valor mensual unitario, razén
por la cual se debe constituir una nueva linea en la OC, de acuerdo al nuevo precio mensual unitario ofertado por parte del
Contratista, (debido a que varian los atributos iniciales de los items registrados en la OC), es decir, pasarian a ser nuevos
ftems, ya que su plazo de ejecucién y atributos iniciales finalizaron, y el nuevo plazo se ejecutaria con atributos diferentes,
(en este caso, el precio mensual unitario). Desde la Interventoria, al indagar sobre las razones de los aumentos, el
Contratista argumenta que:
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“Las tarifas ofertadas fueron actualizadas en respuesta a los incrementales en tarifas derivadas de Licenciamiento Microsoft,
variaciones de la TRM, ajustes legales en términos salariales, para el afio 2025

Adicionalmente, se detalla que, dentro de la argumentacién del Contratista, no solo se mencionan causas inflacionarias,
sino también ajustes por tarifas de licenciamientos con proveedores, variaciones (aumento) de tasas cambiarias, entre
otros. La Interventoria procedié a comparar los nuevos precios mensuales unitarios para los 31 items que tendrian un
aumento (es indispensable aclarar que de los 71 items que componen actualmente la OC, 31 son los que tendrian un
aumento en su valor mensual unitario) con los precios unitarios mensuales ofertados por el Contratista (IFX) dentro del

catalogo de precios del AMP (Acuerdo Marco de Precios) Nube Privada IV*:

P . AT . Valor mensual Valor mensual Precio unitario Descuento nuevo
Linea inicial OC | Nueva linea OC | Cddigo catdlogo AMP unitario inicial Unitario nUevo mensual ofertado por | precio VS precio
IFX en el AMP AMP
11 73 S1-IT-NP-IP-15-3 $21.494.300,00 | $24.199.200,00 $ 189.852.800,00 -87,25%
13 74 S1-IT-NP-IP-6-11 $ 266.700,00 $327.000,00 $2.356.100,00 -86,12%
24 75 S1-IT-NP-IP-7-1 $301.300,00 $ 369.400,00 $2.661.700,00 -86,12%
28 76 S1-IT-NP-1P-8-7 $ 716.600,00 $ 878.500,00 $ 6.330.000,00 -86,12%
30 77 S1-IT-NP-IS-11-5 $33.744.900,00 | $37.991.300,00 $596.118.100,00 -93,63%
31 78 S1-IT-NP-IS-3-17 $ 8.697.900,00 $9.792.500,00 $ 76.826.700,00 -87,25%
32 79 S1-IT-NP-IS-5-17 $51.160.500,00 | $ 57.598.500,00 $647.317.400,00 -91,10%
33 80 S1-IT-NP-IS-22-3 $10.369.900,00 | $ 11.674.900,00 $91.594.700,00 -87,25%
35 81 S1-IT-NP-PA-1-3 $ 280.000,00 $343.300,00 $2.473.900,00 -86,12%
37 82 S1-IT-NP-PA-11-3 $ 2.663.400,00 $ 3.264.900,00 $ 14.257.600,00 -77,10%
41 83 S1-IT-NP-PA-5-3 $ 280.000,00 $315.300,00 $2.473.900,00 -87,25%
44 84 S1-IT-NP-5C-7-1 $112.000,00 $ 118.800,00 $247.500,00 -52,00%
52 85 S1-IT-NP-IP-6-2 $ 186.500,00 $ 228.700,00 $ 1.647.900,00 -86,12%
53 86 S1-IT-NP-IP-6-6 $215.000,00 $263.600,00 $ 1.899.600,00 -86,12%
54 87 S1-IT-NP-IP-6-1 $179.100,00 $219.600,00 $ 1.582.300,00 -86,12%
55 88 S1-IT-NP-IP-6-4 $ 186.500,00 $228.700,00 $ 1.647.300,00 -86,12%
56 89 ST-IT-NP-IP-6-11 $ 266.700,00 $327.000,00 $2.356.100,00 -86,12%
57 90 S1-IT-NP-IP-6-10 $ 263.600,00 $323.200,00 $2.328.600,00 -86,12%
58 91 S1-IT-NP-IP-7-10 $ 428.300,00 $ 525.100,00 $3.783.300,00 -86,12%
59 92 S1-IT-NP-1P-7-7 $ 428.300,00 $ 525.100,00 $3.783.300,00 -86,12%
60 93 S1-IT-NP-IP-7-10 $ 428.300,00 $ 525.100,00 $3.783.300,00 -86,12%
61 94 S1-IT-NP-IP-7-11 $ 454.000,00 $ 556.600,00 $4.010.300,00 -86,12%
62 95 S1-IT-NP-1P-7-9 $ 450.500,00 $ 552.300,00 $3.979.900,00 -86,12%
63 96 S1-IT-NP-1P-7-4 $311.500,00 $381.900,00 $2.751.400,00 -86,12%
64 97 S1-IT-NP-1P-7-5 $330.900,00 $ 405.700,00 $2.923.100,00 -86,12%
65 98 S1-IT-NP-1P-8-4 $ 487.800,00 $ 598.000,00 $4.309.200,00 -86,12%

4
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/acuerdo-marco-para-la-adquisicion-de-servicios-de-0
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66 99 S1-IT-NP-IP-8-11 $731.500,00 $ 896.800,00 $ 6.461.800,00 -86,12%
67 100 S1-IT-NP-PA-1-9 $ 500.500,00 $613.600,00 $4.421.600,00 -86,12%
68 101 S1-IT-NP-PA-11-9 $5.179.300,00 | $6.349.000,00 $27.726.000,00 -77,10%
69 102 S1-IT-NP-PA-11-14 | $7.811.700,00 | $9.575.900,00 $41.817.600,00 -77,10%
71 103 S1-IT-NP-PA-5-9 $ 500.500,00 $ 563.500,00 $ 4.421.600,00 -87,26%

Teniendo en cuenta que el precio maximo que pueden tener estos servicios, seglin se establece en la “Cldusula 9 Precio de los
Servicios de Nube Privada” de la minuta del AMP, es “El precio mdximo de estos servicios en la Operacién Secundaria es el ofrecido
por el Proveedor en el Catdlogo mds los gravdmenes adicionales”, la Interventoria concluye que a pesar del aumento, se sigue
manteniendo por parte del Contratista un descuento favorable (en promedio del 85% para los 31 items en cuestién) para la
Entidad, con base en los precios ofertados por parte del Contratista en el catalogo.

Una vez establecido el balance financiero que soporta el proceso que nos atiende, la Interventoria valida las cifras obtenidas
en consideracion al cumplimiento de lo dispuesto en el pardgrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, a través de cual se
expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién PUBLICA, estableciendo que "(...) los contratos no podrdn
adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales. (...)",
soportado en el siguiente detalle:

Valor Inicial OC 124016 $15.516.011.530,00

SMMLV 2024 $ 1.300.000,00
Valor OC 124016 expresado como No. de SMMLV (aproximado) 11.935,39
50% Valor OC 124016 expresado como No. de SMMLV (aproximado) 5.967,70

Acorde a lo anterior, y previo cumplimiento de la normatividad financiera para llevar a cabo la adicién de recursos a la OC
124016 por un valor total de MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTAY UN MIL TRESCIENTOS
TRES PESOS M/CTE ($1.365.161.303,00), en los términos y condiciones que ampliamente han sido tratados a lo largo del
presente documento, se tendrfa:

Concepto COP (IVA incluido) SMMLV
Valor inicial OC $15.516.011.530,00 11.935,39
Valor adicién 1 (Modificacién 1) $1.170.030.473,84 900,02
Valor adicién 2 (Modificacién 2) $1.365.161.303,00 1.050,12
Valor adiciones $2.535.191.776,84 1.950,15
% Valor OC inicial en adiciones - 16,34%
Valor OC con adiciones $18.051.203.306,84 13.885,54

Nota: Para calcular el valor de los conceptos “Valor inicial del contrato”, “Valor adicién 1 (Modificacion 1)”, y “Valor adicién 2
(Modificacion 2)”, se utilizé el SMMLV del afio 2024 (COP $1.300.000,00).

Justificado en el anterior anilisis, y de manera complementaria con el concepto establecido en el numeral “CONCEPTO
TECNICO” y demds informacién presentada a lo largo del presente apartado, las conclusiones y recomendaciones producto
del presente concepto integral de Interventorfa, se establecen en el numeral “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”.
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4. CONCEPTO JURIDICO

De acuerdo con el alcance al que refiere el numeral “1. DESCRIPCION SOLICITUD”, para efectos de emisién de concepto por
parte de la Interventoria, desde el punto de vista juridico y una vez establecido el concepto de la Interventoria técnica y
financiera. A continuacion, se presenta el detalle del analisis realizado, bajo los siguientes términos:

Juridicamente, se encuentra viable la presente modificacion, tendiente a efectuar adicion y prérroga, y ajustar los items
detallados en el numeral 2. “CONCEPTO TECNICO” y 3. “CONCEPTO FINANCIERO”, del presente documento. Lo anterior, por
cuanto la Orden de Compra se suscribié de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en la cual se
consagraron, entre otros, los principios fundamentales que rigen la actividad contractual, como son, el cumplimiento de los
fines del Estado y, la autonomia de la voluntad, segtin se desprende de la lectura de los articulos 3°, 32 y 40 de dicho
Estatuto.

Es asi como el articulo 3° de la mencionada norma sefala: “De los Fines de la Contratacién Estatal. Los servidores piblicos
tendrdn en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucidn de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios ptiblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucidn de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrdn en cuenta al celebrar y ejecutar contratos
con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica
obligaciones”, permitiendo inferir de ello que, para la continua y eficiente prestacion de los servicios en favor del interés
general, la modificacién de los contratos se convierte en una herramienta efectiva y Gtil para la administracion, en procura
de la consecucién de los fines del Estado.

En cuanto al principio de la autonomia de la voluntad, reconocido entre otras normas por los articulos 32 y 40 de la Ley 80
de 1993, permite a las partes, y en especial a la administracién, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de
convenir las estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no
contrarien la Constitucion, la ley o el orden publico. Asi lo expresa el articulo 40 ibidem:

"Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrdn celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrdn incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cldusulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucién, la ley, el orden
ptiblico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracién (...)"

En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional ha sefialado que: “...la prérroga constituye un
valioso instrumento para la administracién, por cuanto pueden existir eventos en los que la continuidad y eficiencia en la prestacién del
servicio piblico hagan aconsejable la extension del plazo inicial del respectivo contrato.” Por otro lado, la Corte Constitucional en
Sentencia C 300 del 25 de abril del 2012 referente a la Modificacién de los contratos estatales sefialé lo siguiente: (...)"

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de
la realizacién de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley
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80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comuan acuerdo o de forma
unilateral, para “(...) evitar la paralizacién o la afectacidn grave de los servicios piiblicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua
y adecuada prestacién”, entre otros. No existe una reglamentacion en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden
convenirlo, bien sea en una cldusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma
generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva éptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado
los necesarios andlisis de la posibilidad de convenir modificaciones”.

Al tenor de lo anterior, consultada la Resolucion 1075 de 2019, “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratacion de la
Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial”, se observa que la misma establece el tramite para gestionar al interior de la
Entidad las modificaciones contractuales, indicando lo siguiente:

“9.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

En el evento en que se requieran modificaciones al contrato y/o convenio, se deberdn solicitar ante la Unidad de Asistencia Legal -
Divisién de Contratos su elaboracion, sea adicidn, prdorroga, cesién y en general, las que se generen en la ejecucion del contrato y/o
convenio.

Igualmente, se deberd incluir en dicha solicitud la justificacion detallada que origina el cambio, la conveniencia, el beneficio, el valor y/o
el tiempo a adicionar, atendiendo al asunto particular.

(.)

Nota: las Modificaciones contractuales deberdn ser realizadas en el SECOP Il, conforme a la Guia para la Gestién Contractual en el
SECOP Il de Colombia Compra Eficiente

(.)

9.1.1. Adicién. Entiéndase como adicién de contrato o de convenio, la modificacién de un contrato en ejecucion cuando se requiere la
inclusién de elementos no previstos en el contrato inicial, en cuanto a su valor, obligaciones o especificaciones técnicas y demds
cldusulas iniciales del contrato excepto el objeto; (...)

9.2.2. Prérroga. Entiéndase prérroga de un contrato o convenio, la modificacion del plazo de ejecucion de los contratos que se
encuentran vigentes, tiene por objeto extender el plazo de ejecucion originalmente pactado para el cumplimiento del objeto y
obligaciones del contrato. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato inicial. (...)

9.1.5 Otras Modificaciones. Las partes podrdn de comin acuerdo suscribir las respectivas aclaraciones del contrato y/o convenio,
cuando se presenten errores de digitacién, aritméticos o conceptuales, con la finalidad de permitir la correcta ejecucién contractual (...)

Sin perjuicio de lo expuesto, previo a la realizacién de cualquier adicion se deberd verificar la existencia de los soportes que justifiquen la
solicitud de la modificacién por parte de la Unidad de Asistencia Legal -Divisién de contratos.” (Negrilla y subraya fuera de texto).

En este orden de ideas, se observa como la Entidad cuenta con una normativa interna que prevé las gestiones y
solemnidades necesarias para perfeccionar la modificacion del Contrato, entendiendo para esta oportunidad, la prérroga del
plazo inicialmente pactado, la incorporaciéon de recursos adicionales a los ya establecidos, y el ajuste a obligaciones
inicialmente establecidas.

Estos tramites, como se verifica en lo regulado, para esta oportunidad, se soportan en las debidas justificaciones y analisis
que determinan la necesidad y conveniencia de adelantar la modificacién objeto de estudio; razén por la cual, el Contratista
IFX Networks Colombia SAS presentd su oferta comercial de modificacién, con los respectivos anexos, en los términos
convenidos con la Entidad.
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Ahora bien, frente a lo requerido por las partes, la prérroga del Contrato compromete la extension del plazo pactado,
siendo procedente en la medida que, la administracién asuma y adopte todos los instrumentos necesarios tendientes a
garantizar el cumplimiento del objeto y en especial salvaguardar la continuidad del servicio.

También es importante advertir que, la extensién o prérroga del Contrato comprometera recursos econdémicos adicionales,
los cuales deberan estar debidamente presupuestados y aplicados a la OC 124016 en la cuantia planeada y estructurada
para una ejecucién de actividades hasta la fecha 31 de enero de 2025, siendo importante destacar que la misma no supera
el 50% del precio inicialmente pactado y por ende, su procedencia compromete el cumplimiento de la norma legal.

Igualmente, es menester indicar que, como quiera que la mencionada Orden de Compra se suscribié como una operacién
secundaria al Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV, para el proceso de modificacién debera tenerse en cuenta tanto
lo normado internamente por la Entidad en la Resolucién citada en lineas precedentes, como a lo dispuesto por Colombia
Compra Eficiente para la modificacién de este tipo de acuerdos.

En ese sentido, la Interventoria juridica encuentra que, la tratada solicitud de modificacién contractual cumple con los
requerimientos legales para recomendar su prérroga y adicion.

Una vez verificado el archivo del Contrato, asi como lo evidenciado durante la ejecucién contractual, no se han presentado
retrasos, incumplimientos, novedades o alteraciones que permitan demostrar un posible incumplimiento por parte de las
obligaciones a cargo del Contratista a la fecha.

Justificado en el anterior andlisis, y de manera complementaria con el concepto establecido en los numerales “2. CONCEPTO
TECNICO”, “3. CONCEPTO FINANCIERO” y demds informacion presentada a lo largo del presente apartado, las conclusiones y
recomendaciones producto del presente Concepto Integral de Interventoria se establecen en el numeral “5. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES”.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Frente a la solicitud en cuestién, que en sintesis refiere a la propuesta de adicién y prérroga (Modificacion 2) de la orden de
compra 124016, con duracién de UN (1) mes, contabilizado a partir del 01 al 31 de enero de 2025, y basada en la
manifestacién expresa, motivo del presente, de manera integral, la Interventoria ejercida por la Universidad Nacional de
Colombia, en consonancia con el pronunciamiento técnico, financiero y juridico:

CONCLUYE que,

(i) Producto de lo expuesto por la Interventoria técnica ejercida por la Universidad Nacional de Colombia, se
encuentra que la intencién de suscribir un modificatorio contractual, que prorrogue el plazo de ejecucion
y adicione los recursos que lo amparen, es viable, por cuanto garantiza la continuidad del servicio y, en
especial, responde a la necesidad de la Entidad y a la condicién actual de la operacién de Nube Privada,
considerando el tramite de migraciones y reduccién sobre el uso de almacenamiento, que se encuentra y
continuara en curso.

(ii) Producto de lo expuesto por la Interventoria financiera, la modificacién (adicién) propuesta para la OC
124016, se encuentra acorde a lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 (en la
cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion PUBLICA) en el cual se establece
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(iii)

(iv)

0]

que "(...) los contratos no podrdn adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado
éste en salarios minimos legales mensuales. (...)".

Desde la Interventoria juridica, debe hacerse exigible el ajuste a la vigencia de los amparos de la garantia
a partir del inicio del Contrato, asi como la ampliacién del valor de la misma y su vigencia, en virtud de lo
consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

Desde la Interventoria, una vez analizados los cdlculos contenidos en la oferta comercial y
documentacion presentada por el Contratista IFX Networks Colombia SAS, se concluye que estos se
limitan a analizar las modificaciones que tendrian los items de la Orden de compra (OC), de acuerdo con
la distribucién inicial de la misma. Sin embargo, no se hace un ejercicio de proyeccién de cémo quedaria
constituida la OC posterior a su modificatorio, es decir, con los nuevos items que seria requerido
adicionar, de acuerdo con las necesidades y lineamientos comunicados por parte de la Entidad. Por su
parte, la Interventoria si atendi6 efectivamente este ejercicio de proyeccion de la OC modificada, y el
mismo se puede consultar en el anexo de Excel adjunto "Revisién Interventoria Mod. 2 0C124016" del
presente concepto.

RECOMIENDA a la Entidad,

Proceder con la Modificaciéon 2 a la OC 124016, de tal manera que se lleve a cabo el ajuste sobre los
items detallados en el presente Concepto Integral, se adicione su valor en de MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE
($1.365.161.303,00), al valor actual, y se prorrogue la prestacion de los servicios de esta por un (1) mes,
es decir, del 01 al 31 de enero de 2025.

Lo anterior, para que segln lo estime la Entidad se dé traslado a la Unidad de Compras Publicas para lo pertinente.

6. FIRMA

NOMBRE/ROL-CARGO DATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA FIRMA

Director General

HENRY MORENO MOSQUERA Facultad de Ingenieria

Contrato de Interventoria 013 de 2024

Universidad Nacional de Colombia
unal cto0132024@deaj.ramajudicial.gov.co

Anexos(s): “Revision Interventoria Mod. 2 0C124016_V2.xlsx”

Elaboré:  EQUIPO DE INTERVENTORIA, CT. Interventoria 013 de 2023, unal_cto0132024@deaj.ramajudicial.gov.co
Reviso: EQUIPO DE DIRECCION, CT. Interventoria 013 de 2023, unal_cto0132024@deaj.ramajudicial.gov.co
Aprob6:  EQUIPO DE DIRECCION, CT. Interventoria 013 de 2023, unal_cto0132024@deaj.ramajudicial.gov.co
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L | Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: MHjmduque JULIO MARIO DUQUE GOMEZ
A1

Unidad 6 Subunidad 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
"i"' II Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 9/12/2024 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién en los siguientes “items de afectacion de gastos"

Numero: 58024 Fecha Registro: 2024-12-09 6l}er:el(;:iua}(;i)r/;ubunldad 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal | Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor | Ninguno
Valor Inicial: 1.365.161.303,00 | Valor Total Operaciones: 0,00|Valor Actual.: 1.365.161.303,00 Saldo x 1.365.161.303,00 vr. 0,00
’ T ’ ! o U Comprometer: T Y Bloqueado !
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 58624 Fecha Registro: 2024-12-09 Nuamero: Modalldac_i’de. Tipo de contrato:
contratacion:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
RECURSO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REGURSO SITUAC.

C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
000 CONSEJO BYS - SERVICIOS DE INFORMACION OPERACION COMPROMETER
SUPERIOR DE LA IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS Nacién 16 SSE
JUDICATURA - GESTION | SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA
GENERAL LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA

JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

Total: 1.365.161.303,00 0,00| 1.365.161.303,00| 1.365.161.303,00 0,00

Objeto: DEAJTDIFM24-979, ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO 004 DE 2024 — OC QUE TIENE POR OBJETO ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE NUBE PRIVADA PARA LA RAMA JUDICIAL, IMDG

Firma Respory >
’ 7
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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHyamado YILBER AMADO GUTIERREZ
Comprobante Unidad 6 Subunidad 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Ejecutora Solicitante: cToTm T

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-3:17 p. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 58024 de fecha 2024-12-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 407524 Fecha Registro:  [2024-12-30 Unidad / Subunidad Ejecutora: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 1.365.161.303,00| Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.365.161.303,00|Saldo x Obligar: 1.365.161.303,00]
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 830058677|Razén Social: |IFX NETWORKS COLOMBIAS A S |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: | 009403775' Banco: |BANCO DE BOGOTA |Tipo: |Corriente |Estado: |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
\dentificacion: | 51750926|Nombre: NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO |Cargo: |D|RECT0R GENERAL
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o . . e L Num. Solicitud de . . |004 de 2024 Mod 02 - - ORDEN DE .
Identificacion: | Fecha de Registro: | Genera Viaticos: No c Lo Namero: |OC124016 |T|po. |COMPRA Fecha: |2024-12-30
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS.
DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA |IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE VALOR
JUDICATURA - GESTION LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE Nacién 16 SSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
GENERAL TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION
DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL
NACIONAL
1.365.161.303,00 0,00
Total: 1.365.161.303,00 0,00 1.365.161.303,00 1.365.161.303,00
Objeto: DEAJCPM24-1501 ADICION Y PRORROGA - ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE NUBE PRIVADA PARA LA RAMA JUDICIAL, SPV. Rafael Londofio Caranton LCPA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIO)| N SSF |2025-01-31 1.365.161.303,00 1.365.161.303,00|NINGUNO
GENERAL —N ™~
/ g - MA@
I A
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uzfum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
u ESTRADOD S.A.
b ase DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-44-101095544 4
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
27 | 12 | 2024 31 | 01 | 2024 00:00 31 | 12 | 2027 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZFADO
o ggglli'EE O RAZON IFX NETWORKS COLOMBIAS A S IDENTIFICACION NIT: 830.058.677-7
mDIRECCION: DG 97 NRO. 17 - 60 PISO 4 |C|UDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3693000

DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARIO

SEGURADO /

ENEFICRRIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | IDENTIFICACION ~ NIT: 800.093.816-3
IRECCION: CR 7 NRO. 27 -18 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |[TELEFONO 3127011
DICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

&) CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DE LA ORDEN DE COMPRA No.
# 124016, REFERENTE A ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE NUBEPRIVADA PARA LA RAMA JUDICIAL

AMPAROS
P RTESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
#l AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
gl CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 31/01/2024 30/06/2025 $1,805,120,330.70 $1,668,604,201.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 31/01/2024 30/06/2025 $1,805,120,330.70 $1,668,604,201.00
gl PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 31/01/2024 31/12/2027 $902,560,165.35 $834,302,101.00

LABORALES

ACLARACIONES

_#|POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA CITADA, SE AMPLIA LA VIGENCIA POR PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL
31/01/2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DE LA ORDEN EN LA SUMA DE $ 1.365.161.303, SEGUN MODIFICCION A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124016

=105 DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

Al OR PRIMA N | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAI A PAGAR VAI OR ASEGURADO TOTAI Pl AN DF PAGO
§ *****758 655.00 § ****++x8 000.00 $ *****145 664.00 § wrwee912,320.00 $ ****4,512,800,826.75 CONTADO
INTERMEDARID DIITRIBUCION COAESESURD
HOMBRE CLAVE W DE FART. ROMERE CoOMPARLA % PART. WALDR ASEGURADO
INSURANCE & BONDS CONSULTING AGENCI 72944 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

DE COLOMEA

E5i2E]

18-44-101095544
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vi i de Fianzas
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF072944C

VIGILADO SUPERINTERDENCLA FINANCERA




TEHDENCLE FINANCERA
DE COLOMEA
[y —— IR

VIGILADQ ¥PERI

EEEum 3 2 %
- s, POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
MIT. 860.009.576-6 DECRETO 1082 DE 2015
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-44-101095544 4
"FECHAEXPEDICION | . E ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIiA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
27 | 12 | 2024 31 | 01 | 2024 00:00 31 12 2027 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
[NOMBRE O RAZON -

SOCIAL IFX NETWORKS COLOMBIAS A S IDENTIFICACION  NIT: 830.058.677-7
DIRECCION: DG 97 NRO. 17 - 60 PISO 4 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3693000
DATOS DEL ASEGURADO | BEMEFICIARIO
[ASEGURADO 7/ o z =i
BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA IDENTIFICACION  NIT: 800.093.816-3
IDIRECCION: CR 7 NRO. 27 - 18 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFGNU—3T27UTT:

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

/’%
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresi de Fianzas FIRMA TOMADOR
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18-44-101695544




SEQUROS
DEL
ESTRADO S.A.

NIT. 860.008.576-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que Ila podliza N° 101095544, anexo
4, no expirara por falta de pago de Ila prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la pdliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 dias del mes de DICIEMBRE de 2024

=

18-44-101095544
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
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uzfum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
u ESTRADOD S.A.
b ase DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-44-101095544 5
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
27 | 12 | 2024 31 | 01 | 2024 00:00 31 | 01 | 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZFADO
o ggglli'EE O RAZON IFX NETWORKS COLOMBIAS A S IDENTIFICACION NIT: 830.058.677-7
mDIRECCION: DG 97 NRO. 17 - 60 PISO 4 |C|UDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3693000

DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARIO

SEGURADO /

ENEFICRRIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | IDENTIFICACION ~ NIT: 800.093.816-3
IRECCION: CR 7 NRO. 27 -18 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |[TELEFONO 3127011
DICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

&) CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DE LA ORDEN DE COMPRA No.
# 124016, REFERENTE A ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE NUBEPRIVADA PARA LA RAMA JUDICIAL

AMFPAROS
F RTESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
#l AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
gl CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 31/01/2024 31/07/2025 $1,805,120,330.70 $1,805,120,330.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 31/01/2024 31/07/2025 $1,805,120,330.70  $1,805,120,330.70
4|l PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 31/01/2024 31/01/2028 $902,560,165.35 $902,560,165.35

LABORALES

ACLARACIONES

_#|POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA CITADA, SE AMPLIA LA VIGENCIA POR PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL
31/01/2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DE LA ORDEN EN LA SUMA DE $ 1.365.161.303, SEGUN MODIFICCION A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124016

=105 DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

AL OR PRIMA N | _GASTOS FXPEDICION VA TOTAI A PAGAR VAL OR ASEGURADQ TOTAL Pl AN DF PAGO
$ ***+*843,208.00 § ***+**+8,000.00 $ ****161,729.00 § *wrr+1,012,938.00 $ ***4,512,800,826.75 CONTADO
INTERMEDARID DI TRIBUCION COABESURD
HOMERE CLAVE  DE FAAT. WOMERE COMPARIA 14 PART. ALOR ASEGURADD
INSURANCE & BONDS CONSULTING AGENCI 72944 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

DE COLOMEA

E5i2E]

18-44-101095544
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vi i de Fianzas
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF072944C

VIGILADO SUPERINTERDENCLA FINANCERA




TEHDENCLE FINANCERA
DE COLOMEA
[y —— IR

VIGILADQ ¥PERI

EEEum 3 2 %
- s, POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
MIT. 860.009.576-6 DECRETO 1082 DE 2015
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-44-101095544 5
"FECHAEXPEDICION | . E ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIiA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
27 | 12 | 2024 31 | 01 | 2024 00:00 31 01 2028 23:59 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
[NOMBRE O RAZON -

SOCIAL IFX NETWORKS COLOMBIAS A S IDENTIFICACION  NIT: 830.058.677-7
DIRECCION: DG 97 NRO. 17 - 60 PISO 4 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3693000
DATOS DEL ASEGURADO | BEMEFICIARIO
[ASEGURADO 7/ o z =i
BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA IDENTIFICACION  NIT: 800.093.816-3
IDIRECCION: CR 7 NRO. 27 - 18 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFGNU—3T27UTT:

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

//%%2
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresi de Fianzas FIRMA TOMADOR
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18-44-101695544




SEQUROS
DEL
ESTRADO S.A.

NIT. 860.008.576-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que Ila podliza N° 101095544, anexo
5 no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la pdliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 dias del mes de DICIEMBRE de 2024

=

18-44-101095544
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

3



Datos de la pdliza

Estado:
Vigente

Numero de péliza:

18-44-101095544

Numero de anexo:

5

Fecha de expedicion:

viernes, 27 de diciembre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tomador:

IFX NETWORKS COLOMBIAS A’ S

Inicio de vigencia:

miércoles, 31 de enero de 2024

Fin vigencia:

lunes, 31 de enero de 2028

Valor total asegurado:
$4.512.800.827

%2 Consultar de nuevo

Para mayor informacién y validacion final de su consulta puede:

- Pélizas Todo Riesgo ramo Au 6viles: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no

seran atendidas solicitudes de otros productos.
- Pélizas ramo Generales: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pélizas ramo Fianzas - Cumplimi 310327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pélizas ramo Vida: (601)218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

- Pélizas ramo SOAT: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
e Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

< Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado



Tipo de péliza: Garantia de cumplimiento X  Seguro de R.C.E

Pdliza No. 18-44-101095544

No. Anexo: 4Y 5

Aseguradora: Seguros del Estado S.A

No. Contrato: Contrato 004 de 2024 — Orden de compra 124016

Revisé: Lisbelys Moya Tapias - Profesional Division Contratos -4
Revis6: Adriana de Brigard Aguirre - Profesional Division Contratosm

Fecha de aprobacion: 16 de enero de 2025

MARTHA LILIANA GOMEZ TRIANA
Directora Administrativa Division de Contratos
Unidad de Compras Publicas

En cumplimiento de la delegacién contenida en el articulo 3 de la Resolucién No. 4194 del 10 de abril de 2023 expedida por la Directora
Ejecutiva de Administracion Judicial




