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1. DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL 
INFORME 

A 

¿Se reporta algún desempeño 
deficiente o a mejorar? 

SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

78.33%  67.77% 

 

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

Datos del supervisor/interventor 

NOMBRE DEL SUPERVISOR MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ 

DEPENDENCIA Dirección de Nutrición y Abastecimiento 

CARGO Subdirectora de Abastecimiento 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
Mónica Julieth Sánchez Morales                         
Camilo Ernesto Rodríguez Valencia 
Wilson Oswaldo Arias Ríos 

 

Datos del contrato supervisado e intervenido 

NUMERO DE CONTRATO 797570321 de 2021 

FECHA DE CONTRATO 03/06/2021 

CONTRATISTA ALMACENES EXITO S.A. 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 890900608 -9 

PROYECTO 
7745 compromiso por una Alimentación Integral en 
Bogotá 

VALOR $ 5.167.700.460 

VALOR DE ADICION 1 N/A 

VALOR INICIAL MAS ADICION $ 5.167.700.460 

PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS (6) MESES  

FECHA ACTA DE INICIO 09/06/2021 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

08/12/2021 

SUSPENSIÓN N/A 

OBJETO:   SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 
EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE SU 
CONDICION SE VEAN EN RIESGO INMIENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE A CARGO DEL PROVEEDOR 
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OBSERVACIONES 

1. 

Garantizar  y  realizar  el  suministro  de  
alimentos  mediante  el  sistema  de  bonos  
canjeables  por  alimentos,  de  acuerdo  con  
los requerimientos  establecidos  por  cada  uno  
de  los  proyectos  y  tipos,  dando  cumplimiento  
al  procedimiento  de  canje  de  bono 
establecido por la SDIS. 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en las visitas de seguimiento evidenció el 
cumplimiento a los procedimientos establecidos 
para realizar el canje de Bonos de acuerdo con la 
programación realizada por la SDIS, en el 
proyecto 7745, modalidad Emergencia Social 
 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 

2. 

Ejecutar la orden de compra en los puntos de 
canje habilitados y destinado para redimir los 
bonos, los cuales solo podrán ser sustituidos 
en caso de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente sustentado y habilitado por la 
supervisión de la SDIS. 
 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en visitas de seguimiento, evidenció el desarrollo 
del canje de bonos en los puntos de canje 
habilitados y destinados para la redención de 
bonos, realizados de acuerdo con lo contenido en 
la orden de compra 70321 de 2021. 

3. 

 
Contar con el plan de saneamiento ajustado 
para cada uno de los puntos de canje, dando 
cumplimiento con las especificaciones 
establecidas en la Resolución 2674 de 2013, 
Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 
y Resolución 242 de 2013, en concordancia 
con las actividades y procedimientos, 
requeridos durante la emergencia sanitaria 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en visitas de seguimiento evidenció el 
cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, 
respecto al plan de saneamiento en las visitas 
realizadas en el punto de canje y los ajustes 
respectivos requeridos por la emergencia 
sanitaria.  
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 

4. 

Mantener de manera permanente en los puntos 
canje de bonos, el acta de visita con concepto 
sanitario favorable o favorable con 
requerimientos, con fecha de expedición 
inferior a un (1) año, emitido por la autoridad 
sanitaria competente, de igual manera contar 
con autorización sanitaria y el acta de 
inspección con enfoque de riesgo para 
expendio de carnes en cumplimiento con el 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en visitas de seguimiento evidenció el 
cumplimiento de las recomendaciones o 
exigencias derivadas de las visitas realizadas a 
los puntos de canje por la Secretaria Distrital de 
Salud y/o la Red Hospitalaria, soportado en la 
Matriz de verificación registro de información de 
Conceptos Higiénico Sanitarios.  
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OBSERVACIONES 

Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 
y Resolución 242 de 2013. 
 

Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021 

5. 

Contar con áreas para la exhibición, 
almacenamiento y conservación de los 
alimentos, de acuerdo con la Resolución 2674 
de 2013, Decreto 1500 de 2007, Resolución 
240 de 2013, Resolución 242 de 2013 y demás 
normas concordantes, complementarias, 
modificatorias, vigentes y que las sustituyan. 
Igualmente, deberá tener una zona en la que 
se puedan registrar y facturar los alimentos 
canjeados de forma ágil y segura 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en visitas de seguimiento evidenció el 
cumplimiento a la aplicación de la Resolución 
2674 de 2013 y demás normatividad 
complementaria y modificatoria, en cuanto a las 
áreas para la exhibición, almacenamiento y 
conservación de los alimentos en los puntos de 
canje. 

6. 

 
Realizar seguimiento permanente a los 
proveedores de alimentos, en caso de 
presentarse quejas reiteradas de una marca 
específica, el proveedor deberá reforzar los 
controles de calidad  

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en visitas de seguimiento, realizó seguimiento 
permanente a los proveedores de alimentos; no 
se encontraron quejas respecto a la calidad. 

7. 

 
Garantizar que el canje se realice en 
condiciones de comodidad, oportunidad, 
calidad, seguridad, calidez y buen trato para las 
personas y familias participantes. 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
evidenció el cumplimiento de las condiciones de 
comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, 
calidez y buen trato para los participantes. 
 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 

8. 
Permitir que los participantes accedan a las 
promociones disponibles de acuerdo a lo 
descrito en la presente ficha. 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
evidenció cumplimiento en la disponibilidad de 
promociones en los puntos de canje. 

9. 

Fijar en cada punto de canje un pendón con la 
imagen institucional de la SDIS y el listado guía 
para el canje de bonos por grupo de alimentos; 
así como, la lista de alimentos no permitidos en 
cada una de las cajas registradoras. 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
evidenció que se fijó en cada punto de canje un 
pendón con la imagen institucional de la SDIS y 
el listado guía para el canje de bonos por grupo 
de alimentos; así como, la lista de alimentos no 
permitidos en cada una de las cajas 
registradoras, mediante las visitas realizadas en 
los puntos de canje. 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 

10. 
Permitir que la Supervisión dentro del ejercicio 
de control tome el registro fotográfico al 
momento de la visita en las diferentes áreas del 

  X   
El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
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OBSERVACIONES 

punto de canje (área de recibo, exhibición, 
almacenamiento y conservación), en los casos 
en que se vea afectada la cantidad, calidad e 
inocuidad de los alimentos y atención a los 

participantes, se deberá registrar en el formato 

de acta de visita. 

evidenció el cumplimiento de dicha obligación, 
mediante la visita realizada en el punto de canje. 
 

11. 

Socializar al personal que presta los servicios 
en el almacén (gerentes, administradores y 
cajeros) para el canje de bonos, la capacitación 
en atención con enfoque diferencial según lo 
descrito en la presente ficha. 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
evidenció el cumplimiento de dicha obligación, 
mediante la capacitación en enfoque diferencial 
realizada por la SDIS el 13 de julio de 2021. 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021 

12. 

Implementar la infraestructura tecnológica de 
acuerdo a las especificaciones establecidas en 
la ficha técnica 
 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
evidenció el cumplimiento de dicha obligación, 
mediante la visita realizada en el punto de canje 

13. 

Entregar una tirilla de pago al participante de 
acuerdo con las especificaciones establecidas 
en la ficha técnica de producto. 
 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en visitas de campo, evidenció el cumplimiento 
de la entrega de una tirilla de pago al participante 
de acuerdo con las especificaciones establecidas 
en la ficha técnica de producto. 

14. 

Garantizar la custodia de las tirillas durante tres 
años posteriores a la finalización de la orden de 
compra y entregar las mismas en caso de ser 
requeridas por la SDIS  

  X   

En mesa de trabajo realizada el 05 de noviembre 
de 2021, con el contratista del Éxito se socializo 
la manera de presentar la información de los 
bonos que han sido redimidos en la orden de 
compra, esta actividad fue acompañada por el 
equipo de apoyo a la supervisión y el equipo de 
gestión documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento  
 
En el próximo comité se realizara seguimiento a 
esta actividad. 

15. 

Disponer de la totalidad de productos 
establecidos en el listado guía para el canje de 
bonos por grupo de alimentos, durante el canje 
de cada una de las tipologías de los bonos, 
desde el inicio de la jornada en cantidad 
suficiente, de acuerdo con lo descrito en la ficha 
técnica de producto 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
en las visitas de campo, durante el canje de 
Bonos evidenció el cumplimiento de la 
disponibilidad de los productos establecidos para 
el canje de cada una de las tipologías de los 
bonos.  
 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 
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OBSERVACIONES 

16. 
Presentar a la Supervisión de manera mensual 
y previa a cada uno de los pagos, los informes 
establecidos en la presente ficha técnica  

  X   

El contratista presenta conforme a las fichas 
técnicas los informes correspondientes para 
realización de pago de la operación 
correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre 
de 2021. 

17. 
Presentar a la Supervisión al finalizar la 
ejecución un informe final según lo establecido 
en la presente ficha técnica 

    X 
 
Para el presente periodo no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación. 

18. 

Entregar dentro de los quince (15) días 
calendario siguiente a la firma del acta de inicio, 
un plan de contingencia para aprobación de la 
SDIS, que identifique los eventos de origen 
técnico, natural o social que afecten la entrega 
del canje de bonos. El proveedor se obliga a 
implementar el plan de contingencia de manera 
inmediata con el fin de que no se vea afectado 
el servicio. 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico, verifico y aprobó definitivamente el día 
16/08/2021, el Plan de contingencia presentado 
previamente por el operador (23/06/2021), dando 
cumplimiento a la obligación.  
 

19. 

Establecer estrategias en la ejecución de las 
actividades propias de la ejecución de la orden 
de compra, que busquen la minimizar daños 
medioambientales y que aseguren la 
implementación de un plan de gestión 
ambiental, el cual garantizará el cumplimiento 
normativo ambiental vigente 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico, evidenció que el componente ambiental 
de la SDIS dio la capacitación inicial sobre el 
PIGA (Plan integral de gestión ambiental) al 
operador el día 17 de junio de 2021. El operador 
ha implementado las acciones del PIGA en los 
distintos puntos de canje. 
 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 

20. 

Realizar el manejo integral de los residuos 
peligrosos generados en la ejecución de la 
orden de compra con un gestor RESPEL 
(residuos peligrosos) autorizados, para lo cual 
se deberá presentar el certificado de 
disposición final de residuos 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
evidenció el cumplimiento del manejo integral de 
los residuos peligrosos, soportado en el acta de 
visita de seguimiento en campo. 

21. 

 
Realizar la separación en la fuente de los 
residuos aprovechables y no aprovechables 
generados en la ejecución de la orden de 
compra. 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico evidenció que el componente ambiental 
de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento dio 
el lineamiento para el punto de residuos limpios, 
aprovechables y no aprovechables, al operador. 
Se evidenció que se realiza en los puntos de 
canje, la separación en la fuente de los residuos 
aprovechables y no aprovechables generados en 
la ejecución de la orden de compra. 
 
Se recepciona informe de cumplimiento 
fotográfico el 24/06/2021 y el 22/07/2021  
Se propone la instalación de puntos ecológicos 
08/09/2021 
Se adelantó mesa de trabajo virtual el 13 de 
septiembre; revisando las especificaciones de los 
puntos limpios, 
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OBSERVACIONES 

El 27 de septiembre se recepciona reporte de la 
gestión con relación a la compra de los 
contenedores para los puntos de canje que no 
cuentan con punto limpio de residuos. 
 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 

22. 

Dar cumplimiento a las especificaciones 
ambientales establecidas en la presente ficha 
técnica, y demás lineamientos ambientales 
determinados por la Secretaría en la ejecución 
de la orden de compra. Lo anterior, sin costo 
adicional para la Secretaría 

 X    

El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente 
técnico a partir de las actividades de verificación 
evidenció el cumplimiento a las especificaciones 
ambientales establecidas en la presente ficha 
técnica, y demás lineamientos.  
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se 
evidenciaron hallazgos que se describen en la 
información cualitativa, y serán objeto de 
seguimiento durante el mes de noviembre de 
2021. 

23. 
 

Entregar un informe final con la información de 
la ejecución del contrato a la SDIS y 
Supervisión o interventoría, en un tiempo no 
mayor a 30 días calendario en archivo no 
modificable y en Excel, en una base de datos 
con la siguiente información: Serial del bono, 
Código de la Modalidad, Nombre del 
beneficiario, Tipo documento, No. documento, 

Valor del bono, Estado del Bono (activo, 
redimido, anulado, caducado), Fecha de 
emisión, Fecha vigencia, Fecha caducidad, 
Fecha redención, Almacén, Localidad, No. 
Transacción, Código Nut, Terminal, Fecha 
anulación, Usuario, Tipo de bono. 

    X 

 
Para el presente periodo no se requirió el 
cumplimiento de esta obligación, el contrato se 
encuentra en ejecución. 
 
 
 

24. 

Participar en el comité de seguimiento y 
evaluación (mesa de punteo) de forma 
obligatoria; para ello la SDIS a través de la 
supervisión convocará al proveedor y a la 
Interventoría, con el propósito de revisar las 
cantidades de bonos canjeados en el mes 
anterior por tipo y localidad, el presupuesto 
ejecutado en la orden de compra, los aspectos 
que ameritaron acciones de mejora y las 
dificultades que se hayan presentado, 
generando un acta en los que se pactaran los 
compromisos respectivos para el mejoramiento 
en la prestación del servicio 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión con 
direccionamiento de la Supervisora del Contrato 
se celebró el comité de Seguimiento de manera 
presencial el día 05 de noviembre de 2021. Allí el 
punteo se determinó la cifra de $ 915.918.081.oo, 
efectuando para este periodo los descuentos de 
septiembre con los soportes establecidos de 
acuerdo a los reportes entregados por el 
contratista y los evidenciados por la Entidad. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones 

  X   Se emite concepto FAVORABLE dando 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO  

 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: 

Se recomienda al contratista la optimización de procesos para garantizar el canje adecuado de los bonos a los 

participantes, sobre todo en temas de variedad de productos como aceite y azúcar en algunos puntos de canje 

(Surtimayoristas). 

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 

O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 

N
Ú

M
E
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O

 D
E

 
O

B
L

IG
A
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N
 

 OBLIGACIÓN 
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R
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N
O
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P

L
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A
 

OBSERVACIONES 

1. 
Informar a la SDIS sobre la ejecución de la 
orden de compra  

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión ha recibido por 
parte del contratista, el estado financiero de la 
orden de compra mediante informes para pago y 
bases de ejecución, que presenta el proveedor a la 
SDIS. 

2. 
Presentar dentro de los tiempos establecidos 
las facturas y/o cuentas de cobro requeridas 
para el pago.  

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibe de 
forma oportuna la  factura electrónica No  
9415302571  necesarias para la realización del 
pago de la operación. 

3. 

Entregar la factura electrónica o cuenta de 
cobro, facturas electrónicas y la base de datos 
emitida por el software utilizado por el 
proveedor de los bonos efectivamente 
canjeados en el mes respectivo. 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibió de 
manera oportuna la factura electrónica No 
9415302571 por valor de $915.918.081.oo, 
efectuando para este periodo los descuentos de 
octubre con los soportes establecidos por el 
contratista de los bonos redimidos en el mes 
octubre  de 2021. 

4. 

Entregar el comprobante o certificación de 
pago de seguridad social y aportes parafiscales 
firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo 
establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 
2002.  

 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita 
administrativa realizada el 10/11/2021, recibe del 
contratista el comprobante o certificación de pago 
de seguridad social y aportes parafiscales firmado 
por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido 
en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 

5 

Asumir el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución de la 
orden de compra, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución de la 
orden de compra. Es entendido que todos 
estos gastos han sido estimados por el 
proveedor e incluidos en el precio 

  X   

El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita 
administrativa realizada el 10/11/2021, verifica que 
el contratista dispersiones de pago del talento 
humano vinculado al desarrollo del contrato 
suscrito con la SDIS. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

   
X 

  Se emite concepto FAVORABLE dando 

cumplimiento de las obligaciones del componente 

Administrativo/Financiero. 
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Ninguna. 

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 

ITEM PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR 

PENSIÓN Octubre 2021 Se adjunta certificado de 
parafiscales 

Se adjunta certificado de 
parafiscales 

SALUD Octubre 2021 Se adjunta certificado de 
parafiscales 

Se adjunta certificado de 
parafiscales 

RIESGOS 
PROFESIONALES 

Octubre 2021 Se adjunta certificado de 
parafiscales 

Se adjunta certificado de 
parafiscales 

PARAFISCALES Octubre 2021 Se adjunta certificado de 
parafiscales 

Se adjunta certificado de 
parafiscales 

 

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 

N.A 

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:  

Ninguno 

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 

Para el período certificado se presentan descuentos con nota crédito No. NC10007,  por concepto de alimentos no 

permitidos, para los meses de octubre por $ 2.290.530 respectivamente. Para este período de pago de la factura 

electrónica No 9415302571 se efectuarán los descuentos teniendo en cuenta los valores que son cancelados, es 

decir con la disminución ofrecida en el momento de la adjudicación.  

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 

SI X NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 

 Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS 

 Certificado Junta Central de Contadores 

 Tarjeta profesional – Cedula (Contador) 

 Certificación Bancaria 

 

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 

SI X NO  

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN 
PARA PAGO. 
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INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 

ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 

El equipo de seguimiento verifica el cumplimiento a la Orden de Compra 797570321/2021 del servicio de Bonos 

Canjeados por Alimentos, realiza un consolidado de los aspectos cuantitativos donde se ejecuta porcentaje en 

físico de 78.33% y porcentaje financiero de 67.77%.  

SEGUIMIENTO GENERAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PERIODO 

Durante el periodo certificado el proveedor ALMACENES ÉXITO S.A., frente a la verificación y seguimiento 
realizada por el equipo de seguimiento componente técnico nutricional, en los puntos de canje habilitados, se 
realizaron un total de 20 visitas de campo y una (1) visita administrativa y financiera, dando cumplimiento a lo 
establecido en el anexo técnico y fichas técnicas, información validada por el equipo de seguimiento supervisión 
directa de la SDIS, detallada de la siguiente manera: 
 

COMPONENTE 
PUNTOS DE 

CANJE 
OFICINA TOTAL 

TECNICO 
NUTRICIONAL 

77 N/A 77 

ADMINISTRATIVO N/A 1 1 

TOTAL 77 1 78 

 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN RESPECTO AL TALENTO HUMANO  

 

El equipo de Seguimiento realizó visita administrativa de seguimiento el 10/11/2021, en la cual validó el 

cumplimiento respecto al pago de obligaciones salariales y aportes al sistema general de Seguridad social de todo 

el personal vinculado a la ejecución del contrato y que se encuentra avalado por la supervisión, de la siguiente 

manera: 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO 797570321/2021 
 

CRP VIGENCIA 
TOTAL, CRP 

10135 

TOTAL 
DE 

PAGOS 

TOTAL 
BONOS 

REDIMIDOS 

VALOR 
TOTAL 

DESCUENTOS 
ALIMENTOS 

NO 
PERMITIDOS 

VALOR 
PAGADO 

% 
PAGADO 

SALDO 
REGISTRO 

% 
SALDO 

10135 2021 5.167.700.460 1 7.395 
1,012,589,955 

 
11,278,621 

 
1.001.311.334 19.59 

752.067.391 
 

14.55 

10135 2021 5.167.700.460 2 9.871 1.351.626.159 4.446.321 1.347.179.838 26.16 

10135 2021 5.167.700.460 3 8.430 1.154.311.470 797.124 1.153.514.346 22.32 

10135 2021 5.167.700.460 4 6.689 915.918.081 2.290.530 913.627.551* 17.68 

TOTALES   32.385 4.434.445.665 18,812,596 4.415.633.069 85.45 

*Pago en trámite en el mes de noviembre 2021. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

11
11

7-
15

30
21

-2
85

0d
1-

83
58

20
66

20
21

-1
1-

17
T

17
:3

4:
44

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

10
 d

e 
40



 
 

 

 
 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019031434 - 
12/07/2019 

Página: 10 de 25 

EJECUCION PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO 797570321/2021 
 

VALOR CANJEADO POR MES  

MES  
 PROGRAMADO 

CANTIDAD 
VALOR PROGRAMADO  

 CANJEADO 
CANTIDAD 

VALOR CANJEADO  

JUNIO  357 $53,550,000 159  $23,850,000  

JULIO 9,252 $1,387,800,000 7,236  $1,085,400,000  

AGOSTO 15,250 $2,287,500,000 9,871  $1,480,650,000  

SEPTIEMBRE 8.430 $1.264.500.000 8.430  $1,264,500,000  

OCTUBRE 6.689 $1.003.350.000 6.689 $1.003.350.000 

TOTAL          34,599 $5.189.850.000      32.385 $ 4.857.750.000 

 
SEGUIMIENTO A PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 

ITEM MES 
TOTAL, BONOS 

REDIMIDOS 
VALOR TOTAL 

1 JULIO 7.395 1.001.311.334 

2 AGOSTO 9.871 1.347.179.838 

3 SEPTIEMBRE 8.430 1.153.514.346 

4 OCTUBRE 6.689 915.918.081* 

TOTAL 32.385 4.434.445.665 

*Pago en trámite en el mes de noviembre 2021. 
 

INFORMACIÓN CUALITATIVA – OBSERVACIONES COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL  

Se generaron hallazgos sobre variables del acta de supervisión técnica nutricional, las cuales se describen en las 

OPR generadas durante el período del mes de octubre de 2021. 

CONSOLIDADO DE VISITAS REALIZADAS COMPONENTE TECNICO NUTRICIONAL 
 

Visitas de supervisión técnica: Subdirección de Abastecimiento. 

 A continuación, se relacionan las 77 visitas realizadas en el periodo del 1 al 30 de octubre de 2021 
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N°  
LOCALIDAD DE 

CANJE 
NOMBRE PUNTO DE CANJE 

FECHA DE 
VISITA 

SUPERVISIÓN 

1 ANTONIO NARIÑO ÉXITO CIUDAD JARDÍN 27-10 SERGIO JIMENEZ 

2 
ANTONIO NARIÑO 

ÈXITO RESTREPO 7-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

3 
ANTONIO NARIÑO 

ÈXITO RESTREPO 27-10 SERGIO JIMENEZ 

4 
ANTONIO NARIÑO 

SURTIMAYORISTA RESTREPO 26-10 SERGIO JIMENEZ 

5 BARRIOS UNIDOS ÉXITO FLORESTA 4-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

6 BARRIOS UNIDOS SURTIMAX SAN FERNANDO 4-10 CAMILO RODRÍGUEZ 

7 BOSA SURTIMAX EL RECREO 5-10 SERGIO JIMENEZ 

8 BOSA SURTIMAX EL RECREO 20-10 SERGIO JIMENEZ 

9 BOSA SURTIMAX SAN ANTONIO 5-10 SERGIO JIMENEZ 

10 BOSA SURTIMAX LA LIBERTAD 13-10 SERGIO JIMENEZ 

11 BOSA SURTIMAX LA LIBERTAD 29-10 SERGIO JIMENEZ 

12 BOSA SURTIMAX ESTACIÓN 19-10 SERGIO JIMÈNEZ 

13 BOSA ÉXITO BOSA 19-10 SERGIO JIMÈNEZ 

14 BOSA SURTIMAX BOSA BRASIL 20-10 SERGIO JIMÈNEZ 

15 BOSA SURTIMAX CARBONELL 13-10 SERGIO JIMÈNEZ 

16 CANDELARIA ÉXITO PLAZA BOLÍVAR 4-10 SERGIO JIMÈNEZ 

17 CHAPINERO ÉXITO CHAPINERO 6-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

18 CIUDAD BOLÌVAR ÈXITO EL ENSUEÑO 11-10 CAMILO RODRIGUEZ 

19 ENGATIVÁ SURTIMAYORISTA ENGATIVÀ 15-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

20 
ENGATIVÁ 

SURTIMAX EL AZAFRÀN 15-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

21 
ENGATIVÁ 

SURTIMAYORISTA ZARZAMORA 22-10 CAMILO RODRIGUEZ 

22 
ENGATIVÁ 

SURTIMAYORISTA AVENIDA ROJAS 21-10 CAMILO RODRIGUEZ 

23 ENGATIVÁ ÉXITO ÁLAMOS 22-10 CAMILO RODRIGUEZ 

24 
ENGATIVÁ 

ÉXITO OCCIDENTE 21-10 CAMILO RODRIGUEZ 
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25 
ENGATIVÁ 

ÉXITO CALLE 80 15-10 CAMILO RODRIGUEZ 

26 
ENGATIVÁ 

SURTIMAX CALLE 80 4-10 CAMILO RODRIGUEZ 

27 ENGATIVÁ SURTIMAX LA ESPAÑOLA 16-10 CAMILO RODRIGUEZ 

28 FONTIBÒN ÈXITO ESPERANZA 14-10 SERGIO JIMÉNEZ 

29 
FONTIBÒN 

ÈXITO FONTIBÒN 5-10 MÓNICA SÁNCHEZ 

30 
FONTIBÒN 

ÈXITO SALITRE PLAZA 5-10 MÓNICA SÁNCHEZ 

31 
FONTIBÒN 

SURTIMAX PARQUE FONTIBÒN 15-10 SERGIO JIMÉNEZ 

32 
FONTIBÒN 

SURTIMAX VERSALLES 15-10 SERGIO JIMÉNEZ 

33 KENNEDY SURTIMAX PLAZA DE LAS AMÉRICAS 12-10 SERGIO JIMÉNEZ 

34 
KENNEDY 

SURTIMAX EL SOCORRO 8-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

35 
KENNEDY 

SURTIMAX EL SOCORRO 22-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

36 
KENNEDY 

SURTIMAX PATIO BONITO 8-10 SERGIO JIMÉNEZ 

37 
KENNEDY 

SURTIMAX PATIO BONITO 23-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

38 KENNEDY SURTIMAX CASA BLANCA 21-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

39 KENNEDY ÉXITO AMÉRICAS 14-10 SERGIO JIMÉNEZ 

40 KENNEDY SURTIMAYORISTA CASTILLA 12-10 SERGIO JIMÉNEZ 

41 KENNEDY ÉXITO NUEVO KENNEDY 25-10 SERGIO JIMÈNEZ 

42 KENNEDY ÉXITO TINTAL 8-10 SERGIO JIMÉNEZ 

43 KENNEDY SURTIMAYORISTA KENNEDY 25-10 SERGIO JIMÈNEZ 

44 KENNEDY SURTIMAX NUEVA ROMA 21-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

45 LOS MÁRTIRES ÉXITO CALIMA 7-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

46 PUENTE ARANDA SURTIMAX SANTA RITA 4-10 SERGIO JIMÉNEZ 

47 RAFAEL URIBE URIBE ÉXITO CENTENARIO 26-10 SERGIO JIMÉNEZ 

48 
RAFAEL URIBE URIBE 

SURTIMAX SAN JORGE 5-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

49 
RAFAEL URIBE URIBE 

SURTIMAYORISTA CLARET 5-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 
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50 SAN CRISTÒBAL SURTIMAYORISTA SAN BLAS 22-10 SERGIO JIMÈNEZ 

51 
SAN CRISTÒBAL 

SURTIMAX LA GLORIA 22-10 SERGIO JIMÈNEZ 

52 
SAN CRISTÒBAL 

SURTIMAYORISTA EL DIVINO 06-10 SERGIO JIMÈNEZ 

53 
SAN CRISTÒBAL 

SURTIMAYORISTA EL DIVINO 28-10 SERGIO JIMÈNEZ 

54 
SAN CRISTÒBAL 

ÈXITO 20 DE JULIO 06-10 SERGIO JIMÈNEZ 

55 
SAN CRISTÒBAL 

ÈXITO 20 DE JULIO 28-10 SERGIO JIMÈNEZ 

56 
SANTA FE 

ÉXITO LAS NIEVES 7-10 SERGIO JIMÈNEZ 

57 
SANTA FE 

ÉXITO SAN MARTÍN 6-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

58 SUBA SURTIMAX TIBABUYES 6-10 MONICA SANCHEZ 

59 SUBA SURTIMAX TRINITARIA 6-10 MONICA SANCHEZ 

60 SUBA SURTIMAX CARRERA 51 11-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

61 SUBA SURTIMAX SUBA 19-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

62 SUBA SURTIMAYORISTA CIUDADELA CAFAM 19-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

63 SUBA ÉXITO LA COLINA 11-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

64 SUBA ÉXITO SUBA 20-10 CAMILO RODRÍGUEZ 

65 SUBA SURTIMAYORISTA CAMPIÑA 20-10 CAMILO RODRÍGUEZ 

66 TEUSAQUILLO ÉXITO GRAN ESTACIÓN 14-10 CAMILO RODRÍGUEZ 

67 TEUSAQUILLO ÉXITO QUIRINAL 13-10 CAMILO RODRÍGUEZ 

68 TUNJUELITO ÉXITO CIUDAD TUNAL 21-10 SERGIO JIMÉNEZ 

69 
TUNJUELITO 

SURTIMAYORISTA TUNJUELITO 2-10 SERGIO JIMÉNEZ 

70 
TUNJUELITO 

SURTIMAYORISTA TUNJUELITO 21-10 SERGIO JIMÉNEZ 

71 USAQUÈN ÈXITO NORTE 14-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

72 
USAQUÈN 

ÈXITO UNICENTRO 14-10 
LUIS FERNANDO 

CARVAJAL 

73 
USAQUÈN 

SURTIMAYORISTA ORQUÌDEAS 21-10 MÒNICA SÀNCHEZ 

74 
USAQUÈN 

SURTIMAYORISTA SAN CRISTÒBAL 21-10 MÒNICA SÀNCHEZ 
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75 
USME 

SURTIMAX CHUNIZA 5-10 CAMILO RODRIGUEZ 

76 
USME 

SURTIMAX USME CALLE 136 5-10 CAMILO RODRIGUEZ 

77 
BOSA 

SURTIMAX SAN ANTONIO 29-10 SERGIO JIMENEZ 

 

RELACION DE CONCEPTOS SANITARIOS POR PUNTO DE CANJE 

PUNTO DE CANJE CONCEPTO 

SANITARIO 

FECHA C.S OBSERVACIONES 

Éxito Ciudad Jardín - 

Bogotá 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 01/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Restrepo 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 04/08/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Floresta 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 13/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO PLAZA 

BOLIVAR 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 15/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Chapinero 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 26/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO EL ENSUEÑO 
FAVORABLE  CON 

REQUERIMIENTOS 
27/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Bogotá 

Occidente 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 24/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO ESPERANZA 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
04/02/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Fontibón 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
23/03/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO LA FELICIDAD  
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 15/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO MODELIA 

(CAF) 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 04/02/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO PLAZA 

SALITRE 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
15/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Américas 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 09/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Nuevo Kennedy 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 12/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  
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PUNTO DE CANJE CONCEPTO 

SANITARIO 

FECHA C.S OBSERVACIONES 

EXITO TINTAL (CAF) 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 19/03/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO CALIMA 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 14/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO CENTENARIO 

(CAF) 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 07/09/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO LAS NIEVES 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 18/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO SAN MARTIN 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 24/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO LA COLINA 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 09/02/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

Éxito Suba 

Favorable  con 

Requerimientos 04/02/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO GRAN 

ESTACION 

(CV)BOGOTA 

favorable con 

REQUERIMIENTOS 
18/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO QUIRINAL 

(CAF) 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
18/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO CIUDAD 

TUNAL 

Favorable  con 

Requerimientos 10/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO NORTE 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 26/07/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

EXITO UNICENTRO 

BOGOTA 

Favorable con 

Requerimientos 06/08/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

ÉXITO ALAMOS 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 03/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

ÉXITO BOSA 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 05/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

ÉXITO CALLE 80 FAVORABLE 23/01/2021 El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable. 

ÉXITO USME 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 07/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

ÉXITO 20 DE JULIO 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 07/07/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  
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PUNTO DE CANJE CONCEPTO 

SANITARIO 

FECHA C.S OBSERVACIONES 

SURTIMAX SAN 

FERNANDO 

Favorable con 

Requerimiento 11/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BGTA SURTIMAX LA 

LIBERTAD 

favorable con 

requerimiento  13/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BOD SURTIMAX 

BRASIL BOSA 

favorable con 

requerimiento  13/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BOD SURTIMAX 

ESTACION 

favorable con 

requerimiento  14/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BOD SURTIMAX SAN 

ANTONIO 

favorable con 

requerimiento  04/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA STMAX 

EL RECREO BOSA 

favorable con 

requerimiento  15/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA 

SURTIMAX 

CARBONEL 

Favorable con 

Requerimiento 
14/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX CALLE 80 

Favorable con 

Requerimiento 10/02/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX EL 

AZAFRAN 

Favorable con 

Requerimiento 25/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX LA 

ESPAÑOLA 

Favorable con 

Requerimiento 15/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX PARQUE 

FONTIBON 

Favorable con 

Requerimiento 24/03/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX 

VERSALLES 

Favorable con 

Requerimiento 25/03/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA STMAX 

NUEVA ROMA 

favorable con 

requerimiento  18/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BOD SURTIMAX 

PLAZA DE LAS 

AMERICAS 
favorable con 

requerimiento  03/02/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA STMAX 

EL SOCORRO 

favorable con 

requerimiento  13/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA STMAX 

PATIO BONITO 
favorable con 

requerimiento  18/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA 

SURTIMAX CASA 

BLANCA 

favorable con 

requerimiento 
17/03/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  
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PUNTO DE CANJE CONCEPTO 

SANITARIO 

FECHA C.S OBSERVACIONES 

BODEGUITA STMAX 

SANTA RITA 

favorable con 

requerimiento  15/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BGTA SURTIMAX LA 

GLORIA 

favorable con 

requerimiento  18/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX 

CARRERA 51 

Favorable con 

Requerimiento 21/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX SUBA 

Favorable con 

Requerimiento 11/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX 

TRINITARIA 

Favorable con 

Requerimiento 06/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA STMAX 

SAN JORGE 

favorable con 

requerimiento  16/03/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA STMAX 

USME CALLE 136 

Favorable con 

requerimientos 17/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

BODEGUITA 

SURTIMAX CHUNIZA 

Favorable con 

requerimientos 04/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.  

SURTIMAX 

TIBABUYES Favorable 20/05/2021 El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable. 

SURTIMAYORISTA 

CORABASTOS 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
18/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

RESTREPO 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
04/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

CLARET 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
19/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

ZARZAMORA 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
09/02/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

CIUDADELA CAFAM 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
03/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

SAN BLAS 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
04/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

ENGATIVÁ 
FAVORABLE  CON 

REQUERIMIENTOS  
20/04/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

TUNJUELITO 
FAVORABLE 27/03/2021 El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable. 

SURTIMAYORISTA 

EL DIVINO 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 05/11/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

11
11

7-
15

30
21

-2
85

0d
1-

83
58

20
66

20
21

-1
1-

17
T

17
:3

4:
44

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

18
 d

e 
40



 
 

 

 
 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019031434 - 
12/07/2019 

Página: 18 de 25 

PUNTO DE CANJE CONCEPTO 

SANITARIO 

FECHA C.S OBSERVACIONES 

SURTIMAYORISTA 

CASTILLA 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS  20/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

ORQUIDEAS 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 05/12/2020 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

SAN CRISTOBAL 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 13/01/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

AV ROJAS 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 18/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

CAMPIÑA 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 20/05/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

KENNEDY 

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 17/06/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

SURTIMAYORISTA 

BOSA LA PAZ FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 

29/03/2021 

El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con 

Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio. 

 
DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO CERTIFICADO  
 
SEGUIMIENTO A LAS OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO) EMITIDAS EN INFORMES ANTERIORES. 
 

VARIABLE TIPO 

DE 

OPR  

FECHA DESCRIPCION – PUNTOS SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 

2021 

GENERA ESTADO 

2 O 1. 08/08/2021 
 
2. 14/08/2021 
 
3. 23/08/2021 
24/08/2021 
 
4.08/09/2021 
 
5.09/09/2021 
 
6.25/09/2021 
 
 

1.Se evidencia en zona de 
bodega debajo de estantería 
acumulación de suciedad 
Éxito Salitre Plaza 

 
 
2.Se evidencian formatos de 
limpieza y desinfección 
desactualizados. 
Éxito Plaza de Bolívar 
 
3.Certificación de lavado de 
tanque de agua potable 
superior a 6 meses. 
Surtimax Brasil 
Surtimax el Recreo  
 
4.No cumplimiento del plan de 
saneamiento – limpieza y 
desinfección 
Surtimax Chuniza 
 
5.Formatos de plan de 
saneamiento desactualizados 

1.En visita de seguimiento del 
5/10, se cierra este hallazgo. 
 
2.En visita del 4/10, se cierra el 
hallazgo en Plaza de Bolívar. En 
visita del 15/10, se cierra 
hallazgo en Parque Fontibón. 
Variable en seguimiento para el 
mes de noviembre de 2021; 
sigue abierto el hallazgo en 
Surtimayorista Castilla, 
Surtimayorista la Campiña. 
 
3.En visitas de seguimiento de 
5/10 (Surtimax el Recreo), y del 
20/10 (Surtimax Brasil). Sigue la 
variable abierta en 
Surtimayorista Castilla. 
 
4.Variable en seguimiento para 
el mes de noviembre de 2021. 
 
5. Variable en seguimiento para 
el mes de noviembre de 2021. 

OBSERVACIÓN 
Se evalúa 
posible apertura 
de plan de 
mejoramiento 

ABIERTA 
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Surtimayorista la Campiña 
 
6. Temperaturas fuera de 
rango en equipos de 
refrigeración de fruver 
Éxito Usme 

 
6. Variable en seguimiento para 
el mes de noviembre de 2021 
 

3 R 08/09/20221 Se evidencia presencia de 
plagas (mosquitas) en piso de 
venta – área de carnes y 
abarrotes (arroz) 
Surtimax Chuniza 

Se emite requerimiento al 
operador. En visita del 5/10 se 
evidencia la ausencia de plagas 
y vectores, por tanto se cierra el 
requerimiento. 

CIERRE 
REQUERIMIEN
TO 

CERRAD
O 

5 O 7/09/2021 Se evidencian fideos 
vencidos. 
Éxito Quirinal 

En visita del 13/10, se 
evidencian productos frescos y 
cumplimiento de vida útil, por 
tanto, se cierra este hallazgo. 

CIERRE DE 
OBSERVACIÓN 

CERRAD
A 

6 O 24/08/2021 Se evidencia la no 
implementación de buenas 
prácticas de manufactura, de 
acuerdo a la resolución 2674 
de 2013, productos en 
contacto directo con el piso en 
bodega y punto de venta, sin 
estibas.  
 Surtimax San Jorge 

En visita del 5 de octubre, se da 
cierre a esta variable 

CIERRE DE 
OBSERVACIÓN 

CERRAD
A 

9 O 08/09/2021 No se evidencia soporte de 
plan de capacitación 2021 
continua y permanente 
Surtimax Chuniza 
 

En visitas de seguimiento de 
5/10 (Surtimax calle 136 y Éxito 
Fontibón) y del 12/10 
(Surtimayorista Castilla), se 
cierra el hallazgo. 
 
Variable en seguimiento para el 
mes de noviembre de 2021 

OBSERVACIÓN ABIERTA 

10 O 09/07/2021 El personal    no presenta 
certificado médico, con 
vigencia no superior a un año, 
que    exprese    aptitud    para 
manipular alimentos.  
. 
Surtimayorista Claret 
Surtimayorista Tunjuelito 
Surtimax San Antonio 
Surtimax San Jorge 
Surtimax Santa Rita 
Éxito floresta 
Surtimax Usme calle 136 
Éxito Norte 

En visitas de seguimiento de 
2/10 (Surtimayorista Tunjuelito), 
4/10 (Surtimax Santa Rita y 
Éxito Floresta), del 5/10 
(Surtimax San Antonio, 
Surtimayorista Claret y Surtimax 
San Jorge), y 14/10 (Éxito 
Norte) se da cierre al hallazgo. 
 
Para Surtimax Usme calle 136, 
se mantiene en seguimiento la 
variable para el mes de 
noviembre de 2021. 

OBSERVACIÓN ABIERTA 

14 O 12/07/2021 No se evidencia oportunidad 
para beneficiarios – producto 
aceite 
Surtimayorista Kennedy 

En visita del 25/10, se da cierre 
al hallazgo. 
 

CIERRE 
OBSERVACIÓN 

CERRAD
A 

15 O 12/07/2021 Se evidencia menos de 3 
marcas de productos azúcar y 
aceite 
Surtimayorista Orquídeas 
Surtimayorista Kennedy 
Surtimayorista San Cristóbal 

En visitas del 2/10 
(Surtimayorista Tunjuelito), 5/10 
(Surtimayorista Claret), 6/10 
(Surtimayorista el Divino), 12/10 
(Surtimayorista Castilla), 19/10 
(Surtimayorista Ciudadela 

OBSERVACIÓN 
Se evalúa 
posible apertura 
de plan de 
mejoramiento. 

ABIERTA 
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Surtimayorista Claret 
Surtimayorista ciudadela 
Cafam 
Surtimayorista Tunjuelito 
Surtimayorista la Campiña 
Surtimayorista el Divino 
Surtiimayorista Castilla 
Suritmayorista la Esperanza 
Surtimayorista Restrepo 

Cafam), 25/10 (Surtimayorista 
Kennedy), 26/10 (Surtimayorista 
Restrepo), se da cierre a esta 
variable.  
Variable sigue en observación 
para el mes de noviembre de 
2021 – Surtimayorista 
Orquídeas, Surtimayorista San 
Cristóbal, Surtimayorista La 
Campiña 

17 O 02/09/2021 No se evidencia en un lugar 
visible durante la visita el 
pendón con la imagen 
institucional   de la Secretaria 
Distrital de Integración Social 
 
Surtimayorista el Divino 
Éxito Quirinal 
Surtimayorista Kennedy 

En visita del 6/10 
(Surtimayorista el Divino) y 
25/10 (Surtimayorista Kennedy), 
se da cierre al hallazgo. 
 
Variable permanece abierta en 
Éxito Quirinal, en seguimiento 
para el mes de noviembre de 
2021. 

OBSERVACIÓN CERRAD
A 

25 O 20/08/2021 Se evidencian productos de 
botiquín vencidos 
Surtimayorista Tunjuelito 
Surtimax Santa Rita 
Surtimayorista el Divino 
Surtimayorista Castilla 
Surtimax San Fernando 
Éxito Usme 
Nota: Éxito Quirinal no tiene 
botiquín 

En visita del 21/10 
(Surtimayorista Tunjuelito), 
28/10 (Surtimayorista el Divino), 
se cierra el hallazgo. 
 
Se mantiene en observación la 
variable para Surtimax Santa 
Rita, Surtimayorista Castilla, 
Surtimax San Fernando, Éxito 
Usme, Éxito Quirinal 

OBSERVACIÓN 
Se evalúa 
posible apertura 
de plan de 
mejoramiento. 

ABIERTA 

30 O 20/08/2021 No se evidencia el pendón 
visible para los participantes 
en el punto de canje, donde se 
comunican acciones para 
clasificar, reciclar, reutilizar y 
disminuir la generación de 
envases, embalajes y 
pérdidas de alimentos. 
Surtimayorista Tunjuelito 
Surtimayorista Engativá 
Surtimayorista el Divino 
Surtimax Chuniza 
Surtimayorista Kennedy 
Éxito Quirinal 

En visita del 2/10 
(Surtimayorista Tunjuelito), del 
5/10 (Surtimax Chuniza), 6/10 
(Surtimayorista el Divino), 25/10 
(Surtimayorista Kennedy), se 
cierra el hallazgo. 
 
Se mantiene en observación la 
variable para Surtimayorista 
Engativá y Éxito Quirinal 

OBSERVACIÓN ABIERTA 
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31 O 1.  
23/08/2021 

2.  
30/08/2021 

1. No se evidencia punto 
limpio de residuos que 
cumpla con los requisitos 
de la Ficha Técnica 
General. 

Surtimax Carbonell 
Surtimax San Jorge 
Éxito Fontibón, Éxito 
Centenario, Surtimayorista 
Kennedy. 
2. Cuarto de residuos 

sólidos no cumple con los 
requisitos de la Ficha 
Técnica General. 

Surtimax Santa Rita 
Surtimax Versalles, Surtimax 
Chuniza, Surtimax Usme 136, 
Éxito Restrepo. 

1. En visitas del 5/10 (Surtimax 
San Jorge), del 25/10 
(Surtimayorista Kennedy), del 
26/10 (Ëxito Centenario) se da 
cierre al hallazgo. En 
seguimiento para el mes de 
noviembre, Surtimax Carbonell y 
Éxito Fontibón. 
  
2. En visita del 27/10, se da 
cierre al hallazgo en Éxito 
Restrepo. En seguimiento para 
el mes de noviembre: Surtimax 
Santa Rita 
Surtimax Versalles, Surtimax 
Chuniza, Surtimax Usme 136 

OBSERVACIÓN ABIERTA 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO) GENERADAS EN EL PERIODO 
 
Componente Técnico 
 

VARIABLE 1: El punto de canje presenta  el acta de visita con concepto sanitario favorable,  emitido por la autoridad 

sanitaria competente con fecha de expedición menor a un (1) año o concepto sanitario “favorable con 

requerimientos”, siempre y cuando no se afecte la inocuidad de los alimentos y el operador realicé las acciones 

necesarias para obtener el concepto sanitario favorable 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAYORI

STA EL 

DIVINO 

O SE EVIDENCIA QUE EL 
PUNTO DE CANJE 
PRESENTA CONCEPTO 
SANITARIO CON 
VIGENCIA SUPERIOR A 
UN AÑO (10 agosto de 
2020)  

Octubre 2021 Se evalúa retiro del almacén – se 

verificará gestión ante entidad 

sanitaria 

ABIERTA 

 

VARIABLE 2: Documenta e implementa el Plan de Saneamiento con sus respectivos programas, de limpieza y 

desinfección, control de plagas, manejo de residuos, abastecimiento de agua y formatos control. Se incluyen 

actividades y procedimientos, requeridos durante la emergencia sanitaria 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAX LA 

ESPAÑOLA  

ÉXITO SUBA 

O Se evidencian 
temperaturas fuera de 
rango en equipos de frío 

16-10-2021 

20-10-2021 

Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021 

ABIERTA 
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VARIABLE 5: Los productos canjeados son de primera calidad, frescos y dentro de  la vida útil vigente. (fechas 

de vencimiento y características propias del producto para el caso de frutas, verduras, hortalizas, tubérculos 

frescos). 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAX EL 

SOCORRO 

O Se evidencia Fruver 
sobremadurado y en mal 
estado. 
Surtimax el Socorro  

08/10/2021 En visita del 22/10/2021, se 

evidencia fruta y verdura en 

buen estado. Por tanto, se cierra 

la observación 

CERRADA 

 

VARIABLE 9: Diseña, implementa y soporta el plan de capacitación continua y permanente dirigido a todo el 

personal manipulador de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674/2013.  

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO 

DE OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

1.ÉXITO QUIRINAL 

2.ÉXITO CALLE 80 

3.SURTIMAX LA 

ESPAÑOLA 

4.SURTIMAYORISTA 

CAMPIÑA 

5.SURTIMAYORISTA 

ZARZAMORA 

O No se evidencia 

soporte de plan de 

capacitación 2021 

continua y 

permanente 

1.13/10 

2.15/10 

3.16/10 

4.20/10 

5.22/10 

Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021 

ABIERTA 

 

VARIABLE 10: Todo el   personal   presenta certificado médico, con vigencia no superior a un año, 

que    exprese    aptitud    para         manipular   alimentos.  

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAX 

CALLE 80 

O El personal 

presenta  certificado médico, 

con vigencia superior a un año. 

04/10/2021 Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021 

ABIERTA 

 

VARIABLE 11: El personal que presta sus servicios en el almacén (gerentes, administradores, cajeros, entre 

otros) para el canje de bonos, recibió capacitación con enfoque diferencial, para la atención de las personas y 

familias beneficiarias. 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAX 

PATIO 

BONITO 

O No se presentan evidencias 

de capacitación en enfoque 

diferencial. 

23-10-2021 Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021 

ABIERTA 
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VARIABLE 14: El canje de bonos se realiza en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, 

calidez y buen trato para las personas y familias participantes. 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAYORIS

TA LA CAMPIÑA 

O No se evidencia oportunidad 

para beneficiarios – producto 

aceite 

20/10/2021 Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021 

ABIERTA 

 

VARIABLE 17: Cuenta en un lugar visible durante toda la jornada de canje de bonos, un pendón con la imagen 

institucional   de la Secretaria Distrital de Integración Social, y el listado guía para el canje de alimentos; así 

como, la lista de alimentos no permitidos en las cajas registradoras durante los días de canje 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

Éxito 

Esperanza 

O No se evidencia en un 

lugar visible durante la 

visita el pendón con la 

imagen institucional   de 

la Secretaria Distrital de 

Integración Social 

14-10-2021 Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021.  

ABIERTA 

 

VARIABLE 18: Todos los productos del listado guía para el canje de alimentos por grupo y tipo de  bono,  están 

disponibles desde el inicio  hasta finalizar el canje del de bonos, sin discriminar  marca, presentación, precio  y 

cantidad suficiente de productos de  acuerdo a lo descrito en las fichas 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO 

DE OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAYORIS

TA LA CAMPIÑA 

O No se evidencia 

abastecimiento de aceite 

permitido para el canje 

20-10-21 Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021.  

ABIERTA 

 

VARIABLE 25: El punto de canje cuenta con plan de emergencias de acuerdo a la normatividad vigente, 

extintores, Botiquín, sistema de Alarma, señalización de Seguridad, vías de evacuación, plano de Evacuación, 

directorio de Emergencias  

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO 

DE OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

1.SURTIMAX LA 
ESPAÑOLA 
2.SURTIMAX 
CALLE 80 

O Se evidencian 

productos de 

botiquín vencidos  

1.16/10 
2.4/10 

 

Variable en seguimiento para el 

mes de noviembre de 2021.  

ABIERTA 
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VARIABLE 29: El punto de canje cuenta con el acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos 

ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, y del protocolo de disposición de residuos EPP, 

de la SDIS. 

PUNTO DE 

CANJE 

TIPO DE 

OPR 

DESCRIPCION FECHA DE 

GENERACION 

SEGUIMIENTO ESTADO 

SURTIMAX 

PATIO BONITO 

O No se evidencia listado 

de asistencia de 

capacitación PIGA 

recibida por personal 

del punto de canje 

23-10-2021 Variable en seguimiento para 

noviembre de 2021 

ABIERTA 

 

¿EXISTE DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO ALGUN OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE 
MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) ABIERTO?  

  

OBSERVACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO REQUERIMIENTO 
POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO 

NUMERO CONS. SAL NUMERO CONS. SAL NUMERO CONS. SAL NUMERO CONS. SAL 

14 
observaciones 
técnicas 

N/A N/A N/A 001 001 N/A N/A 

TOTAL, OPR 
ABIERTOS  

14 N/A 1* N/A 

 
Nota*: se da proyección de cierre al requerimiento 001  
 
CONCEPTO CONSOLIDADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

CONCEPTO 

 FAVORABLE 

ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO 
OBSERVACIONES EN EL PERIODO CERTIFICADO 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIÓN 

COMITÉ 
TÉCNICO  

10/08/2021 

El comité de seguimiento mesa de 
punteo N°797570321/2021, se 
realizó el 05/11/2021 para el periodo 
del 01 al 30 de octubre de 2021. 

El Equipo de Apoyo a la Supervisión a través de acciones de 
seguimiento tales como: 
  
a) Seguimiento contractual por los profesionales Camilo Ernesto 
Rodríguez, Wilson Arias Ríos y Mónica J Sánchez Morales 
b) Visita Administrativa – Financiera al contrato 
N°797570321/2021, y visitas de seguimiento a puntos de canje. 
c) Acompañamiento a comités de seguimiento del contrato.  
d) Revisión de la información en One Drive. 
e) Revisión de alimentos canjeados junto a Subdirección de 
Nutrición – 4 de noviembre de 2021. 
 
El seguimiento de las OPRS en el numeral 4.1 del presente 
informe, sin embargo, las mismas no afecta el cumplimiento del 
objeto contractual y se encuentran en seguimiento por parte de la 
Supervisión, por lo anterior se emite concepto FAVORABLE para 
pago. 

ENTREGA 
INFORMES  

10/11/2021 

El operador presenta de forma virtual 
el informe consolidado de Bonos 
canjeados con fecha del 05/11/2021, 
para el periodo del 1 al 31 de octubre 
2021. 
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OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 

NINGUNA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/11/2021   

      

 

MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ 

Subdirectora de Abastecimiento  

 

Proyectó:     Camilo Ernesto Rodríguez Valencia Profesional Subdirección de Abastecimiento. 

Proyectó:     Mónica Julieth Sánchez Morales  Profesional Subdirección de Abastecimiento 

Reviso:         Wilson Oswaldo Arias Ríos - Profesional Subdirección de Abastecimiento. 

Reviso:  José Fernando Guarín Uribe - Profesional Subdirección de Abastecimiento 
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MA-6207-21 

 
Señores 
Almacenes Éxito S.A. 
Envigado 
 
 
He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y 
modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de 
Almacenes Éxito S.A., identificado con NIT 890.900.608-9. Así mismo, he desarrollado los 
procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como revisor fiscal.  
 
Los registros contables, no auditados, por el período de seis meses comprendido entre el 1 de mayo y el 
31 de octubre de 2021 de las subcuentas auxiliares código 237095015 “Pagos parafiscales”, 
237095020 “Pagos aportes AFP”, 237095996 “Pagos aportes EPS”, y 237095997 “Pagos aportes 
ARL”, incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes 
por el período antes mencionado, así: 
 

Mes de 

causación 

Administradoras de 

pensiones 

Salud (1) y riesgos 

profesionales 

Aportes 

parafiscales (2) Mes de pago 

Mayo $7,814,849,156 2,834,394,300 2,132,430,000 Junio 

Junio 8,092,074,061 2,905,289,400 2,177,411,500 Julio 

Julio 8,214,728,197 2,948,818,400 2,229,305,900 Agosto 

Agosto 8,226,362,359 2,968,176,900 2,189,110,200 Septiembre 

Septiembre 8,146,916,159 2,945,734,500 2,165,748,900 Octubre 

Octubre 8,028,325,859 2,902,116,700  2,193,533,300  Noviembre 

     

 
(1) Los aportes de salud se pagan en el mes de causación. 
(2) Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

 

La información financiera, contable, laboral y tributaria es responsabilidad de la Administración de la 

Compañía. 

 
Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los 
estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy 
enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada. 
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A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sres. Almacenes Éxito S.A. Página 2 

 

 

 

 
Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía en cumplimiento del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito. 
 
 
 
 
 
 

Ginethe Carolina Bedoya Acevedo 
Revisora Fiscal 
Tarjeta Profesional 239203-T 
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

 
 
Medellín, Antioquia 
8 de noviembre de 2021  

GINETHE 
CAROLINA 
BEDOYA ACEVEDO

Firmado digitalmente por 
GINETHE CAROLINA BEDOYA 
ACEVEDO 
Fecha: 2021.11.08 17:26:24 
-05'00'
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Secretaria Distrital De Integración
Social 
N.I.T. 899999061 
ORDEN DE COMPRA

Éxito SA
N.I.T. 890900608
Cra 48 #32 B
SUR 139
Envigado, Antioquia
Atte: Gladys Estupiñan
colombiaCEenvigado@Grupo-Exito.com

Número de Orden
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Comprador

Ordenador del gasto
Supervisor
Teléfono
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación

70321 
 
03/06/21 
08/12/21 
BORIS ALEXANDER FLOMIN DE

LEON 
Valida Items 
MARTHA LUCÍA LONDOÑO VÉLEZ 
316 7402640 
 
ESTAMPILLA PROCULTURA DEL

0,5% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR DEL 2,0%
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL DEL 1,1%  

SUMINISTRO DE BONOS
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS
EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE POR SU
CONDICIÓN SE VEAN EN RIESGO INMINENTE DE
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

Enviar a
Secretaria Distrital De Integración
Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC
Atte: BORIS ALEXANDER
FLOMIN DE LEON

Facturar a
Secretaria Distrital De Integración
Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC,
Atte: BORIS ALEXANDER
FLOMIN DE LEON

Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 11908 cov01--bv50 Bono de $ 50.000 1 Unidad 37740.0 Unidad 45.643,001.722.566.820,00

2 11908 cov01--bv100 Bono de $ 100.000 1 Unidad 37740.0 Unidad 91.286,003.445.133.640,00

3 11908 cov01--IVA 1.0 Unidad 0,00 0,00

5.167.700.460,00 COP
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Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación de la unidad operativa o punto de entrega Periodo evaluado

Tipo de contratación: Orden de Compra:
X X

Orden de Compra/Contrato: Nombre del Operador :

Modalidad: Bonos Canjeables por Alimentos

2. Ubicación.

Localidad: Barrio: Dirección:

Tel: Cel.: colombiaceenvigado@grupo-exito.com

Capitulo B. INFORMACIÓN OPERACIONES

Valor del contrato o convenio: Plazo en meses: 

Plazo en días: 

Fecha de finalización proyectada: 

Cantidad de pagos realizados

% Financiero ejecutado a la fecha

Valor certificado último pago

Fecha del último pago

$5,167,700,460

$5,167,700,460

85.45%

% DE LA EJECUCIÓN 

TOTAL 

VALOR TOTAL ORDEN DE 

COMPRA

EJECUCIÓN ORDEN DE 

COMPRA  

TOTAL SALDO DE LA 

EJECUCIÓN 
DESCUENTOS 

EJECUCION MENOS 

DESCUENTOS 

Presupuesto Total 

pendiente de 

ejecucion

$5,167,700,460 $1,012,589,955 $4,155,110,505 $11,278,621 $1,001,311,334 $4,166,389,126 19.38%

$5,167,700,460 $915,918,081 $2,348,160 $913,569,921 99.74%

EJECUCION ACUMULADA ORDEN COMPRA 797570321

5.  Ejecucion Orden de Compra o contrato: 

EJECUCION ORDEN COMPRA 797570321 MES DE OCTUBRE 2021

 SALDO VALOR TOTAL 

ORDEN DE COMPRA
EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA  DESCUENTOS EJECUCION MENOS DESCUENTOS 

% DE LA EJECUCIÓN 

TOTAL 

Los descuentos de el  período de octubre se efectuan en el presente período los cuales son $ 2.348.160

20 10 2021

3

67.77%

$1,153,514,326

6,689

8 12 2,021
Total Bonos Redimidos acumulados: 

32,385

$5,167,700,460 6
Total bonos contratados

37,740

Fecha acta de inicio:
9 6 2,021 180

Total Bonos Redimidos en el mes: 

10:00 Hora finalizacion 11:15

3217605976 Correo electrónico:

3. Datos Generales de la Orden de Compra  o Contrato 4. cobertura contratada / entregada

Proyecto: 7745

3216275191

Carrera 48 No 32b sur 139 Envigado

22.32%

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CÓDIGO

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS

SERVICIOS SOCIALES
VERSIÓN

FECHA 19-mar-15

FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR -  BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS 

 01 al 31 de OCTUBRE  2021

Contrato: Tipo de visita: Proveedor:

797570321 de 2021 ALMACENES EXITO S.A.

PAGINA 1 de 4

Fecha de visita 11 11 2021 Hora inicio

$5,167,700,460

$1,351,626,159 $2,803,484,346 $4,446,321 $1,347,179,838 $2,819,209,288 26.07%

$915,918,081 $733,254,795 $2,348,160 $913,569,921 $752,125,021 17.68%

$1,154,311,470 $1,649,172,876 $797,124 $1,153,514,346 $1,665,694,942
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Capitulo C. OBLIGACIONES DEL OPERADOR

N° N°

C NC NA C NC NA

X X

N° N°

C NC NA C NC NA

X X

N°

C NC NA

X

N° N°

C NC NA

X

N° N°

C NC NA C NC NA

X X

En visita administrativa realizada el 10/11/2021, a la ALMACENES EXITO S.A., re realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del

componente administrativo / financiero de la orden de compra No 797570321 de 2021, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2021, se evidenció el

cumplimiento de cada una de las obligaciones; el 11/11/2021, el contratista soporta los informes de la ejecución de la orden de compra, certificado de pago de

seguridad social y parafiscales de acuerdo a lo establecido al articulo 50 de la Ley 789 - 2002,  correspondiente al periodo ejecutado.

Se evidencia comprobante del pago de seguridad social correspondiente al periodo de octubre de 2021, con fecha de pago del 02/11/2021, con numero de

planilla 52245577.

El contratista presenta la siguiente documentación para la revisión por parte del Equipo de Apoyo a la Supervisión: Certificado de antecedentes del revisor

fiscal, cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal, RIT y RUT, informe de seguimiento de la ejercicio de la orden de compra , informe de seguimiento

operacional de la orden de compra.

9

Se evidencia que se realizaron las acciones necesarias para el cierre de las

observaciones y requerimientos generados durante la ejecución del

contrato.  

10

Se evidencia que realizaron acciones necesarias para el

cumplimiento de planes de mejoramiento generados durante la

ejecución del contrato.  

 Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

8 Las Facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago se presentan oportunamente.

Obligación 4.  Tratamiento de Hallazgos

Variables Nivel de Cumplimiento Variables Nivel de Cumplimiento

5
Se presenta informe escrito mensual que incluya como mínimo lo siguiente: 1. Estado de cuenta de cada contrato u operación.  2. Porcentaje % de ejecución de cada una de las 

operaciones, contratos o convenios.  3. Estado de cada una de las reclamaciones e inconformidades presentadas en la ejecución del contrato o convenio.

Obligación 3.  Operación 

Variables Nivel de Cumplimiento Variables Nivel de Cumplimiento

3
Acata y aplica de manera diligente las observaciones y recomendaciones

impartidas por el supervisor o interventor del contrato. 
4

Se presenta informe escrito mensual dentro de los 10 días hábiles

siguientes a la operación, dirigido al supervisor o interventor del

contrato o convenio.

Variables Nivel de Cumplimiento

1

El operador asume el pago de salarios u honorarios, prestaciones e

indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la

ejecución del contrato.

2

Se da cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral,

y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes que se

refiere en el articulo 50 de la Ley 789 - 2002, en lo relacionado

con los sistemas de salud, ARL, Pensiones, Aportes a las cajas

de compensación.

Obligación 2.  Administrativo

Variables Nivel de Cumplimiento Variables Nivel de Cumplimiento

PAGINA 2 de 4

Obligación 1. Talento Humano

Variables Nivel de Cumplimiento Variables Nivel de Cumplimiento

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CÓDIGO

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS

SERVICIOS SOCIALES
VERSIÓN

FECHA 19-mar-15

FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR -  BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS 
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Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

CEDULA DE CIUDADANÍA CEDULA DE CIUDADANÍA 

Líder de Ventas Empresariales PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION
CARGO CARGO

FIRMA FIRMA

32.182.073 79.807.050 / 1.032.401.920

PROVEEDOR SUPERVISION

Adriana Maria Agudelo Gomez WILSON OSWALDO ARIAS RIOS/ MONICA SANCHEZ MORALES

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 

Fecha Limite  

Cumplimiento Seguimiento
CUMPLE

ESTADO

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa SI NO

Capitulo E.  OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Variable N° DESCRIPCIÓN 

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R )

Tipo 

O, P o R

V
ar

ia
b

le

Consecutivo
Fecha del O,P,R Acciones Correctivas a Implementar por el 

Operador

19-mar-15

FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PROVEEDOR -  BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PAGINA 3 de 4

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO OPERADOR

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CÓDIGO

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS

SERVICIOS SOCIALES
VERSIÓN

FECHA
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

ACTA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OCTUBRE BONOS
DE EMERGECIAS 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211116-162917-c3cb78-36593157

Finalizado

2021-11-16 16:29:17

2021-11-16 17:23:15

Firma: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS
79807050
warias@sdis.gov.co
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Firma: Adriana Maria Agudelo Gomez

amagudelo@grupo-exito.com

Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES
1032401920
mjsanchezm@sdis.gov.co
REFERENTE DE PAGO
SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION  SOCIAL
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

ACTA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OCTUBRE BONOS
DE EMERGECIAS 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211116-162917-c3cb78-36593157

Finalizado

2021-11-16 16:29:17

2021-11-16 17:23:15

Elaboración

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES
mjsanchezm@sdis.gov.co

REFERENTE DE PAGO

SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION  SOCIAL

Aprobado

Env.: 2021-11-16 16:29:18

Lec.: 2021-11-16 16:29:53

Res.: 2021-11-16 16:29:59

IP Res.: 186.155.7.19

Firma

Adriana Maria Agudelo Gomez
amagudelo@grupo-exito.com

Aprobado

Env.: 2021-11-16 16:29:59

Lec.: 2021-11-16 16:30:05

Res.: 2021-11-16 16:41:01

IP Res.: 191.95.0.229

Firma

WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS
warias@sdis.gov.co

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Aprobado

Env.: 2021-11-16 16:41:01

Lec.: 2021-11-16 17:23:00

Res.: 2021-11-16 17:23:15

IP Res.: 191.156.54.249
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 004.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211117-153021-2850d1-83582066

Finalizado

2021-11-17 15:30:21

2021-11-17 17:34:39

Revisión: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS
79807050
warias@sdis.gov.co
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Revisión: JOSE FERNANDO GUARIN URIBE

Jose fernando guarin 
10004461 
jfguarin@sdis.gov.co
Líder de la subdireccion de abastecimiento 
Subdireccion de abastecimiento 

Elaboración: CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA

CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA 
79568711
crodriguezv@sdis.gov.co
Contratista
SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES
1032401920
mjsanchezm@sdis.gov.co
REFERENTE DE PAGO
SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION  SOCIAL
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 004.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211117-153021-2850d1-83582066

Finalizado

2021-11-17 15:30:21

2021-11-17 17:34:39

Firma: MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ

Marta Lucía Londoño Vélez
51825986
mlondonov@sdis.gov.co
Subdirectora de Abastecimiento
Secretaría Distrital de Integración Social 
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 004.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211117-153021-2850d1-83582066

Finalizado

2021-11-17 15:30:21

2021-11-17 17:34:39

Elaboración

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES
mjsanchezm@sdis.gov.co

REFERENTE DE PAGO

SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION  SOCIAL

Aprobado

Env.: 2021-11-17 15:30:26

Lec.: 2021-11-17 15:30:57

Res.: 2021-11-17 15:31:02

IP Res.: 186.155.113.10

Elaboración

CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA 
crodriguezv@sdis.gov.co

Contratista

SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Aprobado

Env.: 2021-11-17 15:31:02

Lec.: 2021-11-17 15:40:28

Res.: 2021-11-17 15:40:50

IP Res.: 186.102.55.206

Revisión

Jose fernando guarin 
jfguarin@sdis.gov.co

Líder de la subdireccion de abastecimiento 

Subdireccion de abastecimiento 

Aprobado

Env.: 2021-11-17 15:40:50

Lec.: 2021-11-17 15:42:48

Res.: 2021-11-17 15:43:11

IP Res.: 186.155.7.19

Revisión

WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS
warias@sdis.gov.co

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Aprobado

Env.: 2021-11-17 15:43:11

Lec.: 2021-11-17 15:43:23

Res.: 2021-11-17 15:43:30

IP Res.: 186.155.7.19

Firma

Marta Lucía Londoño Vélez
mlondonov@sdis.gov.co

Subdirectora de Abastecimiento

Secretaría Distrital de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2021-11-17 15:43:30

Lec.: 2021-11-17 16:51:00

Res.: 2021-11-17 17:34:39

IP Res.: 186.155.7.19
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PROCESO GESTION FINANCIERA 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS 

FORMATO RADICACION CUENTAS 

Código: FOR-GF-017 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019034866 del 
09/08/2019 

 

Página : 1 de 1 

DATOS GENERALES 

 

1, NOMBRE SUPERVISOR 

 

3, SUBDIRECCIÓN 

4, RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: 

MARTHA LUCIA LONDOÑO 2, FECHA ELABORACIÓN 
17  11 2021 

 

ABASTECIMIENTO  

 NOVIEMBRE 

 

DETALLE DE LAS CUENTAS 

No. 5, Nombre o razón social 6, CC o NIT 7, No. 

Contrato 
8, Valor 9, No. CRP 10, Código Proyecto 

 
 ALMACENES EXITO S.A. 

 

890900608 -9 

 

797570321 
 
  $ 913,569,921 

 

 
10135-2021 

 

7745 

 

 

 

11, FIRMA 
 

NOMBRE   MONICA J SANCHEZ MORALES  

Número Telefónico: 3204759934 
 

Cargo: EQUIPO DE SUPERVISION 
 

Dependencia: SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO 

12, FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE 

VENTANILLA DE CUENTAS 
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El supervisor del:   ORDEN DE COMPRA

Identificado con C.E.  628.719

 Clase:

De:

 Clase:

SI NO      X

Cual?

Otro:

Nombre: MIRRAIM CORDOBA SALGADO

Nombre:

Fecha:

Teléfono: 3279797

Terminación:

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el mes de OCTUBRE , los aportes efectuados por el contratista para salud $_____________, pensión

$__________, ARP $__________________ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo

relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº

001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda" 

VISADO PAC MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ

Proyecto: 1098 «Supervisora»

              Ext: 70006 Cargo: SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTO

Teléfono «3279797»

Dependencia: «Supervisor»

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y 

aprobado los siguientes documentos:                                                                                                                                                             

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta 

el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta 

(30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del 

correspondiente mes calendario.

2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.

3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).                                                                                                                                                                                         

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de 

supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación 

en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

$ 913,569,921

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como 

también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita 

cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los  17 días del mes de NOVIEMBRE del año 2021.

Observaciones:

TOTAL:

prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista

CERTIFICO   que éste pago corresponde única y exclusivamente  al reconocimiento de  gastos y costos logísticos incurridos en  la

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación

Diligenciar este campo, únicamente si el pago hace referencia a un Convenio de Asociación

Cesión: Modificación forma de pago:

133011601060000007745 10135-2021 1 - 100 - F 039 1082000032 $ 913,569,921

VALOR

A nombre de: NIT:                                                                        CÉDULA:

 Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:                  «Cuenta» BANCO: «banco»

«Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera, 

CÓDIGO PRESUPUESTAL
Nº DE REGISTRO O RESERVA 

PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO 

PRESUPUESTAL

CÓDIGO  CONCEPTO DE 

GASTO POR REGISTRO 

PRESUPUESTAL

«CORRIENTE»

Endoso Cesión de derechos económicos (RESUMEN CONCEPTO)

OBJETO CONTRATO:

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el «01/10/2021 AL  31/10/2021» 

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No.   «4» correspondiente a la suma de:  NOVECIENTOS TRECE 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS/ MCTE.      «($ 913,569,921)»

SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN 

POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE SU CONDICION SE VEAN EN RIESGO INMIENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL.

Nº     797570321                                                                               Fecha : 03/06/2021

 Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:                  «001-959925-92» BANCO: «BANCOLOMBIA»

Representante legal:  GUILLAUME GERARD MARIE SENECLAUZE

PROYECTO:  7745

CERTIFICA:

Identificado con NIT o  C.C. 890900608-9Que ALMACENES ÉXITO S.A. 

LOCALIDAD:  NIVEL CENTRAL

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO  MC-14

Código: FOR-GF-016

Versión: 2

Fecha:Memo INT I2020004846 - 

12/02/2020

Página : 1 de 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-152205-580271-17216086
2021-11-17T16:49:21-05:00  -  Pagina 2 de 12



UBL2.1-1.7R - V-1.3 -EXIT01 11/4/2021   5:16:48PM

-CLIENTE-

ÍÊIYf*!ÆÂBÊp4~/>9g!Î

REFERENCIA: 20974     9415302571

RELACION DE CHEQUES

BANCO CHEQUE NO VALOR

No CHEQUE TOTAL CHEQUE

TOTAL EFECTIVO

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979 PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 899999061

(415)7701001980034(8020)9415302571
ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

9415302571

FECHA ELABORACION

FECHA VENCIMIENTO

Noviembre 04 del 2021 17:11:48

Diciembre 04 del 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 

9415302571
ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - 

RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 

DE 16-11-2016

Fecha Validación DIAN: 2021-11-04 17:16:44-05:00

CLIENTE:

NIT/CC:

ATTN:

CARGO:

DIRECCION:

CIUDAD:

EMAIL:

CODIGO:

TEL:

MEDIO DE PAGO:

DEPENDENCIA ENTREGA

PERIODO

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

No PEDIDO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

899999061

DIEGO PERALTA

Persona de contacto

Carrera 30 No. 25 - 90

mlondonov@sdis.gov.co

BOGOTA DC 2409454

0000020974

SEDE ADMIN. MEDELLIN

Desde 01-11-2021 hasta 30-11-2021

70321

FORMA DE PAGO Crédito

CONCEPTO:

TOTAL PAGADO:

TG REDENCION CUPOS

ITEM/PLU DESCRIPCION
VALOR

UNITARIO
VALOR BRUTO

CTRO.

SUBL.
UM CANT DCTO

% VALOR
VALOR TOTAL

IMPUESTO

915,918,081.00915,918,081.00915,918,081.001.00UN1.- REDENCION CUPOS-ÉXITO ASIGNADOS3288

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL 

DEC 417 17-3-20. Cualquier aclaración con relación a esta factura favor 

comunicarse con ventas empresariales: 

mariacamila.montoyaramirez@grupo-exito.com  - teléfono: 3397400 - 3395248 . 

ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES 

EXITO S.A. “La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la 

exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una 

promoción"

915,918,081.00VALOR BRUTO

0.00TOTAL DESCUENTO

INFORMACION ADICIONAL:  Redenciones correspondientes del 1 al 31 de 

octubre de 2021.  No. De bonos redimidos 6.689 - OC No. 70321   

VALOR A PAGAR: 915,918,081.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18763001675226 DEL 2019/11/14 RANGO AUTORIZADO DEL 9415100002 HASTA 9416100001 VIGENCIA 24 MESES

CUFE : 681a215f9ec9e0dbbc68639ea4b36c0cfc4e255adee36cc0b7f2a23e7ed5eae2cef20ec7063fa1df39aed54fa83dec79

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta Página 1 de 1
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
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NIT: 890900608-9 NOTA CREDITO No. NC 10007

ENVIGADO CENTRO ÉXITO

Fecha elaboración: 5/11/2021

SEÑORES :

NIT: 8999990619 SAP:    70034855

No. NEGOCIO PERIODO DEPENDENCIA ALMACÉN VALOR $ 

9415302571

Redenciones 

correspondientes del 1 al 31 

de octubre de 2021

2032540 EXITO ASIGNADOS 2.348.160$                

TOTAL 2.348.160$             

Autorizó

Elaboró:

Analista control canales alternos

ALMACENES ÉXITO: PRINCIPAL: ENVIGADO Cra. 48 No. 32 B Sur 139 CONMUTADOR: 335 90 90               FAX: 331 47 92 

OFICINAS REGIONALES: SANTAFE DE BOGOTA D.C. Cra 59 No 79  30 CONMUTADOR: 630 62 55 CALI      Calle 5 No. 38 D 35 

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

529595061 CASTIGOS CANALES ALTERNOS

Adriana María Agudelo Gómez

Líder de Ventas Empresariales 

Erison Alexander Cadavid

DESCRIPCIÓN

Descuento por Alimentos no permitidos
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NIT 890.903.938-8 
www.bancolombia.com.co  

 
Medellín, 02 de noviembre de 2021 
 

 
 

A QUIEN INTERESAR 
 
 
 
Informamos que la empresa ALMACENES ÉXITO S.A., con Nit 890.900.608-9, forma 

parte de nuestro grupo de clientes y desde el 11 de abril de 2013 posee con nuestra 

entidad la Cuenta Corriente N°001-959925-92, la cual se encuentra activa y ha 

presentado un correcto manejo de acuerdo con las condiciones y compromisos 

adquiridos con el Banco. 

 
Cualquier información adicional con gusto será atendida. 
 

Cordialmente, 

 
VIVIANA LONDOÑO JIMÉNEZ 
Gerente de Relación  
Vicepresidencia Grandes Corporativos 
Negocio Corporativo 
 
 
 
 
 
 
YLM.  
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24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

1876

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo doc.

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1003. No. Identif.

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

25. País 26.Departamento 27. Municipio

18763001675226

     8 9 0 9 0 0 6 0 8 9

ALMACENES EXITO S A

Impuestos de Medellín 1 1

CR 48  CL 32 B SUR   139

Colombia Antioquia Envigado

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 1 9 -1 1 -1 4 /0 6 :0 4 :4 4

LOAIZA HERRERA JOSE GABRIEL

Cédula 7 1 7 7 2 1 1 9       8
Representante Legal Suplente

ALMACENES EXITO S A

2019-11-14 / 06:04:44 AM
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  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

1876

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11
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Secretaria Distrital De Integración
Social 
N.I.T. 899999061 
ORDEN DE COMPRA

Éxito SA
N.I.T. 890900608
Cra 48 #32 B
SUR 139
Envigado, Antioquia
Atte: Gladys Estupiñan
colombiaCEenvigado@Grupo-Exito.com

Número de Orden
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Comprador

Ordenador del gasto
Supervisor
Teléfono
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación

70321 
 
03/06/21 
08/12/21 
BORIS ALEXANDER FLOMIN DE

LEON 
Valida Items 
MARTHA LUCÍA LONDOÑO VÉLEZ 
316 7402640 
 
ESTAMPILLA PROCULTURA DEL

0,5% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR DEL 2,0%
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL DEL 1,1%  

SUMINISTRO DE BONOS
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS
EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE POR SU
CONDICIÓN SE VEAN EN RIESGO INMINENTE DE
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

Enviar a
Secretaria Distrital De Integración
Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC
Atte: BORIS ALEXANDER
FLOMIN DE LEON

Facturar a
Secretaria Distrital De Integración
Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC,
Atte: BORIS ALEXANDER
FLOMIN DE LEON

Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 11908 cov01--bv50 Bono de $ 50.000 1 Unidad 37740.0 Unidad 45.643,001.722.566.820,00

2 11908 cov01--bv100 Bono de $ 100.000 1 Unidad 37740.0 Unidad 91.286,003.445.133.640,00

3 11908 cov01--IVA 1.0 Unidad 0,00 0,00

5.167.700.460,00 COP
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0122 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 10135

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA
ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

1 de 1

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

133011601060000007745
COMPROMISO POR UNA 

ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN 
BOGOTÁ

1082000032 Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco; textiles, prendas de 

vestir y productos de cuero
1-100-F039 VA-Crédito 5.167.700.460

   Total 5.167.700.460

CDP : 11908 

Tipo y Número de Compromiso : 04 ORDEN DE COMPRA  - 797570321

Objeto:

SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA 
EXTREMA O PERSONAS QUE POR SU CONDICIÓN SE VEAN EN RIESGO INMINENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - ORDEN DE 
COMPRA 70321

Beneficiario : 1000529576 NIT 890900608 ALMACENES EXITO S.A.

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV.  MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. JUNIO 08 DE 2021

Documento firmado por: DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA / Cargo: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

Aprobó: DGUTIERREZH 08.06.2021

Elaboró: STORRESQ 08.06.2021

Impresión:08.06.2021-10:19:55 DGUTIERREZH 5000176495 0001
  

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

DEISY YOLIMA 
GUTIERREZ 
HERRERA

Firmado digitalmente 
por DEISY YOLIMA 
GUTIERREZ HERRERA 
Fecha: 2021.06.08 
10:22:47 -05'00'
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

MC 14 797570321-2021 PAGO 4.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211117-152205-580271-17216086

Finalizado

2021-11-17 15:22:05

2021-11-17 16:49:13

Firma: MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ

Marta Lucía Londoño Vélez
51825986
mlondonov@sdis.gov.co
Subdirectora de Abastecimiento
Secretaría Distrital de Integración Social 

Revisión: MIRRAIM CORDOBA SALGADO

MIRRAIN CORDOBA SALGADO
19300566
mcordoba@sdis.gov.co
Profesional Especializado EQuipo Financiero
SDIS-DNA

Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES
1032401920
mjsanchezm@sdis.gov.co
REFERENTE DE PAGO
SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION  SOCIAL
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

MC 14 797570321-2021 PAGO 4.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211117-152205-580271-17216086

Finalizado

2021-11-17 15:22:05

2021-11-17 16:49:13

Elaboración

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES
mjsanchezm@sdis.gov.co

REFERENTE DE PAGO

SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION  SOCIAL

Aprobado

Env.: 2021-11-17 15:22:06

Lec.: 2021-11-17 15:22:16

Res.: 2021-11-17 15:22:22

IP Res.: 186.155.113.10

Revisión

MIRRAIN CORDOBA SALGADO
mcordoba@sdis.gov.co

Profesional Especializado EQuipo Financiero

SDIS-DNA

Aprobado

Env.: 2021-11-17 15:22:22

Lec.: 2021-11-17 16:11:32

Res.: 2021-11-17 16:15:50

IP Res.: 181.61.209.228

Firma

Marta Lucía Londoño Vélez
mlondonov@sdis.gov.co

Subdirectora de Abastecimiento

Secretaría Distrital de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2021-11-17 16:15:50

Lec.: 2021-11-17 16:48:58

Res.: 2021-11-17 16:49:13

IP Res.: 186.155.7.19
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