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representante legal de LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.-COMPAS S.A. , identificado con
NIT 800.156.044-5 conforme el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido porla Camara
de Comercio de Bogota el 13 de octubre de 2021, ¥ debidamente facuitado por Junta Directiva para firmar
el presente otrosi, el cual forma parte integral de este documento', Y quien en adelante se llamara EL
CONCESIONARIO, hemos convenido suscribir el presente OTROSI, previas lag siguientes

CONSIDERACIONES

2. El articulo primero de Ia Ley 1 de 1991 establece que I creacién, el mantenimiento y el
funcionamiento continuo y eficiente de los puertos son de interag publico.

4. - Através de |a Resolucion 017712 del 5 de noviembre de 2002, | Ministerio de Transporte decreta Ia
suspension del contrato de concesion portuaria No. 024 de 1999 por el término de dos afios contados a
partir del acta de suspension de este.

5. El 17 de enero de 2003, EL Ministerio de Transporte a travas de Ia Direccién General de Transporte
Maritimo y Puertos y La Sociedad Portuaria Cementeras Asociadas S.A. ~ CEMAS suscriben el Acta de
suspension por el termino de dos afios de conformidad con lo descrito en Ia Resolucion 017712 de 2002,
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6. El 17 de enero de 2003 las partes, previo tramite legal correspondiente suscriben el Otrosi No. 1 de
2003, con la finalidad de modificar el Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de 1999.clausula Segunda
— DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDEROS Y EXTENSION DE LOS BIENES DE USO
PUBLICO OBJETO DE LA CONCESION PORTUARIA 'y Clausula Décima Primera -
CONTRAPRESTACION Y VALOR DEL CONTRATO.

7. Mediante Decreto 1800 de 2003 se cred el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, cuyo objeto
consistia en “planear, estructurar, contratar, gjecutar y administrar los negocios de infraestructura de
transporte que se desatrrollen con participacion del capital privado y en especial las concesiones, en 10s
modos carretero, fluvial, marftimo, férreo y portuario”

8. Segun lo dispuesto en los Decretos 1800 de 2003 y 2053 del 23 de julio de 2003, asi como en el
articulo 3° de la Resolucién No. 007549 del 05 de septiembre de 2003 proferida por el Ministerio de
Transporte, éste cedio al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO, a titulo gratuito, los
convenios y contratos vigentes relacionados con el cumplimiento de la mision institucional de ésta uitima
entidad.

9. El 12 de diciembre de 2003, en virtud de lo sefialado en el numeral anterior se suscribe el Otrosi No.
2, en el que se dispone que INSTITUTO NAGIONAL DE CONCESIONES —- INCO. remplazara en adelante
al Ministerio de Puertos y Transportes quien fungla como Contratante. Lo anterior, en virtud de lo
establecido en las normas citadas en los considerandos del referido instrumento juridico.

10. El 14 de enero de 2005 se suscribid Otrosi Aclaratorio No. 3 mediante el cual, 'as partes modifican la
clausula Vigésima primera del contrato de concesién portuaria No. 024 de 1999, relacionada con 1a
suspension del Contrato de Concesién.

11. El 17 de enero de 2005, se suscribe acta a través de la cual se prorroga la suspension del Contrato
de Concesion No. 024 de 1999, por 1 mes, hasta el 17 de febrero de 2005.

12.  Como consecuencia de lo anterior, se reanudd el Contrato de Concesion No. 024 de 1999y se aprobd
la reprogramacién del plan de obras del Contrato a través del acta suscrita el 17 de febrero de 2005.

13. Mediante Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 se cambié la naturaleza juridica y la denominacion
del Instituto Nacional de Concesiones — INCO, pasando de ser un establecimiento publico a una Agencia
Nacional Estatal de Naturaleza Especial denominada Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al
Ministerio de Transporte, disponiendo expresamente en su articulo 25 que los derechos y obligaciones
que a la fecha de expedicion del citado Decreto tenga el Instituto Nacional de Concesiones — INCO,
continuaran a favor y cargo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANL.

14. A través del Otrosi No. 004 del 1 de abril de 2013, se estipula que para todos los efecios legales que
se deriven del Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de 1999, se entendera gue el Concesionario es
la sociedad Compafiia de Puertos Asociados S.A., en adelante se identificara como COMPAS S.A.

15. Mediante otrosi No. 005 del 12 de julio de 2013, s aclaré la clausula tercera del otrosi No. 4 del 1 de
abril de 2013 al Contrato de Concesion Portuaria referente a la vigencia en términos-y condiciones que no
fueron modificados, toda vez que se en ella se anoté el namero de otro Contrato de Concesion.
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S.A.- COM A

18. ElCo
PORTUARIA PARA UN PAIS MAS MODERNO” documento adoptado Por el Gobierno Nagionay mediante
Decreto 1099 de 2013, establecis | Nuavg Mmetodologia de calculo de contraprestaciones para los
terminales maritimos y fluviales,

19. El articulo 2.2.3.3.3.5 dgy Decreto 1079 del 26 de Mayo de 2015, establece g procedimiento para |5
Modificacion de los contratog de concesion Portuaria,

La sociedaq COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.- COMPAS S.A. solicits |a modificacion de (ag
condiciones de| Contrato de Concesisn Portuaria No. 024 de 1999, segun la descripcion del objeto
seflalado en g radicado. ANI N, 2020409076728—2 de fecha 18 de agosto de 2020, *... solicita la prérroga
del Contrato de Concesisn Portuaria No 024 de 1 999, con 13 realizacién de nuevas obras e inversiones,

Publico en general, Adicionalmente COMPAS BUE NAVENTURA indica:; “( ..} Con Ia Solicitud se pretende
ampliar las Z0nas de ysp Publico acuéticas y matltimas, ¥ Ia construccion de dos (2) sifos de
almacenamiento, Y dos (2) pifias de atraque

(-.)

El valor dej plan de inversioneg que propone COMPAS SA es de OCHO MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA ¥ SIETE miL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES pE LOS ESTADOS UNIDOS
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de la Agencia mediante Sesion del 3 de noviembre de 2021 aprobé 1a modificacion al Contrato de
Concesién Portuaria No. 024 de 1999 modificacion autorizada a través de Resolucion No.
20213030018085 del 03 de noviembre de 2021 “Por la cual s decide la solicitud de modﬁficacién de las
condiciones del Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de 1999 de la COMPANIA DE PUERTOS
ASOCIADOS S.A., COMPAS-S.A. y se resuelve la Oposicion presentada por la Sociedad BVPORT S.A,
dentro del proceso de modificacion que sé adelanta en el citado contrato”, 1a cual hace parte integral del
presente Otrosi. confirmada en su totalidad mediante Resolucién No. 20213030018585 del 16 de

noviembre de 2021

21.La Resolucion No. 20213030018085 del 03 de noviembre de ?021 fue notificada de manera electronica
personal al Representante Legal de la Sociedad COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. -
COMPAS S.A,0asu apoderado o @ quien haga sus Veces, en las siguientes direcciones electronicas:
'1uridica@comgas.com.co y icarmargo@comgas.com.co el dia 03 de noviembre de 2021.

22.En cumplimiento de lo establecidoen el paragrafo primero del Articulo Décimo Tercero de la Resolucion
No. 20213030018085 del 03 de noviembre de 2021, el CONCESIONARIO alleg6, mediante radicado No.
2214001334802 del 17 de noviembre de 2021, el extracto del Acta de la Junta Directivade la COMPANIA
DE PUERTOS ASOCIADOS S.A., COMPAS S.A. en la gque sé autorizo6 al representante legal para la
suscripcion del presente otrosl.

En virtud de todo lo expuesto, se modifica el clausulado del Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de
1999 con el fin de gjustar el régimen de obligaciones, prorrogar el contrato por un término de VEINTE (20)

afios y demas condiciones ¥ aspectos relacionados con la modificacion aprobada.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto las partes,
ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA. — Modificar la Clausula Primera del otrosi No. 1, suscrito el 17 de enero de 2003
del contrato del Contrato de Concesion 024 de 1999, fa cual modifico 1a clausula segunda de este altimo
denominada DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDEROS Y EXTENSION DE LOS BIENES
DE USO PUBLICO OBJETO DE LA CONCESION PORTUARIA, la cual quedara asi:

«CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION EXACTA DE LA UBICACION, LINDEROS Y EXTENSION DE
LOS BIENES DE USO PUBLICO OBJETO DE LA CONCESION PORTUARIA.

2.1. ZONA DE USO PUBLICO MARITIMO (ZUPM) identificada con las siguientes coordenadas

2.1.1. Area Total Zona de Us0 Puablico Maritimo:

Corresponde a un area aproximada de 15.413,24 m2 ubicada sobre la Bahia de Buenaventura, 'a cual
esta delimitada por 108 siguientes puntos y coordenadas, las cuales s describen asi:
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[B1 | 1001824 26
B2 | ¥001610,64] 921828,478
B3 [ 10019747 garsig e
B4 | foo1s4s .30 921807,231
B5 | T fo01964,97)

921798,142
e 00T853,08] s
P33 1002039
L [T T ey
81 T ovimzase]

921863,301
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA . SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI) Y LA COMPARIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

piiblico maritimo solicitado en concesion, al SUR, con la linea ferreo de ferrocarriles del Pacifico al OESTE:
con Muslle 14 de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. y al ESTE: con gl sector
denominado la PALERA.

Tiene un area aproximada de 22.290.05 mis? y se delimita con los siguientes puntos ¥ coordenadas:

P1 1001636,93 921769,58
P2 1001739,5 921729,83
P3 1001820,26 921693,98
P4 1001890,22 921663,00
P5 1001896,39 921672,52
P& 1001908,73 921663,31
P7 1001936,64 921699,05
P8 1001951,00 921723,82
P9 1001942,97 921727,81
P10 1001935,57 92173211
P11 1001888,37 921750,85
P12 1001827,28 921776,34
P13 100179541 921789,43
P14 1001696,58 921830,04
P15 1001674,34 921801,66
P16 1001662,19 921808,05
P17 1001657,11 921800,84
P18 1001653,18 921796,09
P19 1001645,87 921786,17
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2.2.2. Zona de Uso Publico Terrestro 2- ZUPT2: Corresponde al drea donde se ubican los Silos de
almacenamiento, el muelie y Ia Proyeccion de ampliacign de la bateria de silos de almacenamiento, ef cual
contempla un grea aproximada de 7.602,50 M2y se delimitg con los siguientes puntos y coordenadas:

1001942 9
P rooioso. | aaragy o]
-ﬂ.m
m 921831,85

1001859,91

P24 1 1001827,78 | “szinass
| P35 ]

1001817,17 921827,06

| 921827,06 |
| P36 | 1001800.75
P27 100179257 |~ opisony
P13 T 1001705.47 531785 35
P12 11001827,28 ]
P11 j007888,57
P25 177001889,59 ]
P29 T 1001904,1 | o3176500
92178249
| 1001552,23 |
| 1001535,57 |

i

i

921750,85

i

s
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La ubicacion del poligono No. 3 de la zona de uso pablico ter

restre tendra un area aproximada de 8.806,32

mZen donde se incluye el area de la pifia de amarre No. 2 y estara definida en las siguientes coordenadas:

B1 1001824,26 | 921863,301
B2 1001910,64 | 921828,478
B3 1001027,47| 921819,538
B4 1001948,30| 921807,231
B5 1001964,91 | 921798,142
B6 1001993,00| 021784,776
p21° 100197598 921758,15
P21 1001967,79 | 921765,15
P22 1001665,80| 921831,85
P23 1001850,01 | 921822,13
P24 1001827,76|  921843,08
P25 1001817,17] _ 921827,06
P26 7001800,75| 921822,02
P27 1001792,57| 9218087
P13 100179541 92178943
P36 7001661,66] 92183747
P35 1001821,22| 921858,78
B1 1001824,26 | 921863,301 |

La Pifta de Amarre No. 2y dela cual hace parte de la Zona de uso publico terrestre a entregar en concesion
estara ubicada en las siguientes coordenadas, con un area aproximada de 56,30 m?

e ey 7 TR T
o] [ @ i 0 AN

P41 1002011,69 921723,67
P42 1002016,81 921729,15
P43 1002022,3 021724,04
P44 1002017,18 921718,55
P41 1002011,69 921723,67 |

Conforme lo anterior el area de uso publico terrestre para el poligono No. 3, en donde esta incluye el area
de |a pifia de amarre No. 2, tendra un area aproximada de B.806,32 m?tal como se muestraen la Imagen.

po LA Al b
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amar?e No. 2

of

-

Fuente: Gerencig de proyectos portuarios, agosto 2021

{*) Ahora bien, en este poligono se encuentran inmersa ja ubicacion de Ia pifia de amarre
No. 1, y de Ia cual estarg qualizada en las si

P35 [ oo1786,3 ]
[ P39 | 00170857
| P40 | 1001788,50 | sota3p 0
[ P37 | “foot783,55 ]

Una vez verificadas las coordenadas de COMPAS CASCAJAL S.A,, se encontrg Que no existen trasiapes con olros concesionarios
salvo con el proyecto presentado por BVPORT S.A., en donde se observa que ambos rroyectos solicitan un dreg comiin de Zona de
Uso Publico Maritima.
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI) Y LA COMPARNIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A. :

ESQUEMA TOTAL DE LAS ARE

AS OBJETO DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

ZUPTPLy !
i

Moo b

Fuente: Gerencia de bryect puarios, agosto '201

requeridos, realizar fa aproximacion al espacio previsto para el atraque y finaimente raalizar el amarre, todo fo anterior cumpliendo
condiciones de seguridad néutica, como ta profundidad ade cuada que permita al bugue tener una distancia entre el fondo y i casco,
que esta profundidad sea suficiente para havegar seguro, Ia distancia quie debe existir tamblén entre bugues cuando s8 est4 pasando
por el costado y uno de effos estd amarrado, fa distancia mfnima que debe existir entre los buques cuando ya definitivamente quedan
amarrados.

Una vez afracado el bugue, también requiere de unas rasguardos de seguridad para que permanezca en su posicién de atraque sin
ser afactado por los factores meteomarinos, como el viernto, corriente y la aftura de la marea, ¥ Ia distancia del fondo al casco del
buque en el borde del muelle, o que lo afectan los bugues que pasen por of cosfado.

Todos los aspacios antes mencionados, estan calcufados por tormulas mateméticas gue se rednen en recomendaciones como
PIANC, ROM, entre ofras, asf como por clubes y foros que aglutinan una industria como la QCIMF (Foro Marino Internacional de
Compafilas Pelroleras), por la costumbre de la experiencia marinera que se hace norma y por los diferenfes convenios
infernacionales, ademés de la normatividad nacional.

ANALISIS TEGNICO

Una vez fenidas en cuenias las consideraciones antes mencionadas, a continuacion, se explica el esquema de amarre simétrico de
un buque, del fipo que van a ser uiitizados por COMPAS CASCAJAL S.A. y el descrifo en 6! proyecto de BVPORT S.A.

{...)El criterio de los amarfes simétricos obedecs a la bisqueda de oblener “proporcionalidad” de fuerzas en cada uno de los puntos
de amarre del buque o lineas de amaire, ya que cuando el viento y las corrientes ejercen su fuerza sobre el casco del buque, estas
se descomponen vectorialmente en los sentidos X, Yy Z, en cada una de las lineas de amarre.

Es por esa razon, que no es posible fa suspension de una de las pifias de amarre en 8l drea donde se frasiapan los proyecitos, para

ninguno de los dos, ya que para COMPAS CASCAJAL S.A, es fundamental asegurar fa proa del buque y por supuesto para el
proyecto de BYPORT S.A., asegurar Ja popa.
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RESUMEN GENERAL DE AREAS A ENTREGAR EN CONCESION:

s [ AU | AU omsEroneLa
| \Tle) m

0.00 15.413,24 15.413,24
ZUPT 1-

38.698.57

Zona de Uso
Publico maritimo

. Zona de Uso
Puablico Terrestre 10.337

(*) Incluye el area de la pifia de amarre No. 2 que corresponde g 56,30 m2

PARAGRAFO PRIMERO: - La Sociedad COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. - COMPAS
S.A. entiende, acepta Y se compromete g que sus operaciones ng interferiran con ninguna de las
Operaciones portuarias desarn

olla
En caso de requerirlo, COMPAS solicitara a la AN| ¥/0 a la Direccitn General Maritima — DIMAR 0 a
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI) Y LA COMPARNIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A. '

PARAGRAFO QUINTO: En el evento de que la ANI (o quien haga sus veces) otorgue en concesion
para un nuevo proyecto portuario en terrenos de bajamar y/o zonas maritimas del Estero El Pifial que
colinden por €l sureste con el puerto de COMPAS objeto de este Otrosi, la AN| velara porque las areas,
actividades y obras de esa nueva concesién no interfieran con la operaclon de COMPAS. Por su parte,
COMPAS se compromete, condicionado a un compromiso reciproco de cualquier eventual
concesionario, a compartir el uso de la Pifia de Atraque que COMPAS construira en cumplimiento de
la presente autorizacion. En todo caso, lo aqui dispuesto no afectara el derecho de COMPAS de
oponerse ala solicitud de una concesidn contigua e intervenir en su framite, de acuerdo con ialey.

CLAUSULA SEGUNDA. - Modificar la Clausula Cuarta del contrato de concesion portuaria No. 024 de
1929 “DESCRIPCIaN DEL PROYECTO. SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS, N!ODALIDADES DE

OPERACION. VOLUMENES Y CLASE DE CARGA A LA QUE SE DESTINARA: el proyecto que
desarrollara el concesionario se describe asi:

GENERALIDADES COMPAS se encuentra ubicado Buenaventura, es uf terminal especializado

para descargue de graneles sélidos (maiz, trigo, frijol soya, torta de soya, eic.) en importacion.

INFRAESTRUCTURA Y OPERACION: El terminal cuenta con una posicion de atraque, una loza
de muelle de 120 mts de longitud con 13 mts de ancho, una profundidad de 10,5 metros en marea
cero y capacidad para racibo de motonaves de hasta 200 metros de eslora. Con el proyecto de
modificacion de la concesion, se sustituiran las dos (2) boyas de amaire que actualmente se tienen,
por dos (2) pifias de amarre, las cuales tiene como objetivo dar mayor seguridad en el amarre de
Jas motonaves y asi cumplir con los parametros establecidos por la DIMAR. El descargue de

motonaves se realiza mediante un sistema mecanizado para fransporte de graneles, con una
infraestructura especializada de tres (3) lineas de descargue simultaneas, cada una con una
capacidad nominal de 200 toneladas/hora. El producto es descargado de la motonave con Sus
respectivas grias y mediante el uso de cucharas las cuales alimentan unas tolvas , estas estan
conectadas con un sistema semiautomético de bandas transportadoras, transportadores de
cadena y elevadores de cangilones que transportan los graneles hacia los espacios de
almacenamiento disponibles como silos, bodegas, o en su defecto seé flevan a los puntos de
despacho para cargué directo a vehiculos, dependiendo del tipo de operacion que sé requiera. Se
tienen tres (3) tolvas para recibo de motonaves de 25 m3 de capacidad y cuatro (4) cucharas
hidréulicas de 12 m3 de capacidad. £l almacenamiento actual se realiza en cuatro (4) silos
metalicos de 6.800 foneladas ¢/u, cuatro (4) bodegas para graneles agricolas de 5.000 toneladas
¢/u, y una (1) bodega para carbonato de sodio con 25.000 toneladas de capacidad. Con el proyecto

2

de modificacién de la concesion, s¢ ampliara la capacidad de almacenamiento, teniendo en cuenta
que se adicionaran dos (2) nuevos silos metélicos con una capacidad aproximada de 6.500
toneladas c/u, los cuales se interconectarén a la actual infraestructura mediante la prolongacion
de los sistemas de transferencia que se tienen para el llenado y vaciado de silos. Para el despacho
directo de vehiculos se cuenta con dos (2) puntos de atencion, igualmente se tienen otros dos (2}
puntos para los despachos de silos y/o motonave, y otros dos (2) puntos para los despachos de
bodegas, siendo en total seis (6) puntos. Cada punto de despacho cuenta con su respectiva
bascula bachera (de paso) para programar la cantidad a cargar en el vehiculo. Ei nuevo proyecto
usaré los mismos puntos de despachos de silos. Adicionalmente, el terminal cuenta con dos (2)

basculas camioneras para pesaje de vehfculos de 80 toneladas de capacidad cada una.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: E puerto maritimo especializado en Ja movilizacién de graneles

Secos mediante of cargue y descargue ROr un sistema mecanizado de transferencia Buque -
Musfle.

BUQUE DE DISENO: 5/ buque de diserio para graneles liquidos considerado en g/ proyecio gs de
aproximadamente 60,000 DWT de acuerdo a las siguientes Caracteristicas: - Esjora: hasta 200 m
-~ Manga: 32,26 m - Calado méx.- 12,6 m

CLASE Y VOLUMEN DE CARGA: COMPAS pro yecta recibir buques graneleros de hasta 60, 000
toneladas de Peso muerto (DWT). Se espera descargar 775.200 toneladas anyales para el primer
ano. que se irén incrementando paufatinamente hasta flegar a 970, 000 toneladas durante Ia
vigencia de /a concesisn.” '

PARAGRAFO PRIMERO ~COSTOS DEL DRAGADO Los costos del dragado de mantenimiento que
incurra el concesionario en el plazo de concesion deben ser asumidos por e| concesionario, estando ya
réconocidos en el modelo financiero que dio origen a |a contraprestacion del Presente Otrosi, F
Concesionarfo, deberd contar ¢on autorizacion para realizar las actividades de dragado de
mantenimiento, expedido por Iz Autoridad Ambientaj competente.

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 v/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151 Www.ani.gov.co, Nit, 830125996-9
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI) Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

% Presupuesto y cronograma de inversion

es de todos .‘;Ml_nl_.___.angpqnt_, o

La movilidad ’l .
N S

ivgle e O Olid )
g De NCI0 0 a
0 () (
020

1| Obras Civiles 154.492 | 5.415.958 | 105.534 5.675.985
1,1 | Cimentacion Losa Inter silos 111.438 | 4.327.916 0 4,439.354
1,2 | construccién de dos Pifias de Amarre 43.054 | 617.052 0 660.106
1,3 | Reubicacion y Mejoras de Infraestructura Existente 0 246247 | 105534 | 351.781

14 Cimentacion Equipos (Elevadores Cangilones

nuevos, TC Nuevos) 0 224,743 0 224,743
2 | Mecanizaciones Graneles Solidos 0 1.850.850 | 466.612 2.317.47
2,1 Silos de Almacenamiento 1] 624.519 0 624,519

22 Suministro de Equipos nugvos y reposicion de

N . 0 706.404 | 302.745| 1.009.148
equipos existentes

23 Mejoramiento en torres de elevadores, inclusién de

escaleras tipo espiral 0 137.579 0 - 137.579

24 Montaje mecanico de Equipos (Nuevos vy
" | Reposicion de Existentes}

3,0 | Obras eléctricas
3,1 | Obras eléctricas de Fuerza - ampliacion CCM

382.356 | 163.868 | 546.225

(=]

310.708 | 284.815] 604.524
160.855 | 169.855 | 339.710

88.791 88.791 177.581
. 81.063 | 26170 87.233

O1A 4.49 66 3456.96 8.507.9

3,2 | Obras de Control y Autornatizacién

o|lolo|e

3,3 | lluminacién

» Ejecucion anual y valor presente neto

2241112021 1/01/2022 11012023
Detalle

USD (Constantes 31122021 3111212022 31/12/2023
diciembre 2020}

TOTAL

Periodo 0,11 Periodo 1,11 Periodo 2,11

OBRA CIVIL USD 154.492 USD 5.415.958 USD 105.534 USD 5.675.984
EQUIPOS Usoo USD 2.170.567 usD 751.427 USD 2.921.994
' usD 154.492 uUSD 7.586.525 USD 856.961 USD 8.597.97¢

Tasa 12%
VPN.NO PER” USD 7.521.589

*Teniendo en cuenta que el modelo financlero se construyé por afios fiscales, iniciando del 22 de noviembre del afio 2021 (fecha
de Inicio de la nueva prérroga) e! calculo del VPN se realiza mediante la funcion Excel VNA.NO.PER.

PARAGRAFO PRIMERO. - El plan de inversiones aprobado en el presente otrosi al contrato de concesion
portuaria No. 024 de 1999 podra ser revisado por las partes para modificar prioridades en el tiempo de
ejecucion, adicionar inversiones, reemplazar obras, y en general efectuar los ajustes que se reguieran

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151~ www.ani.gov.co, Nit. 830125396-9
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI) Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A. :

teniendo como referente mejorar la eficiencia, competitividad y los indicadores de desempefio del terminai
portuario. En todo caso, el Concesionario COMPAS S.A. debera garantizar que el VP (Valor Presente No
periodico) de las inversiones sea igual al registrado en el modelo financiero que dio origen a la
contraprestacion, el cual al descontar al 12% real se obtiene un VPN de las inversiones de SIETE
MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CONSTANTES

DE DICIEMBRE DE 2020 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD$7.521.589) con la
funcion VPN.NO.PER de Excel,

PARAGRAFOQ SEGUNDO. — Conforme al seguimiento de la ejecucién del Plan de Inversiones contractual,
la Agencia verificara no s6lo que se cumpla con la totalidad de las actividades del plan de inversiones sino
también que se garantice el Valor Presente Neto de las inversiones, por lo tanto, si una vez ejecutadas
todas las actividades faltaren montos por invertir, deberan convenirse con el Concesionario las actividades

necesarias en las cuales se ejecutaran estos recursos o definir otro mecanismo de ajuste respecto al plazo
0 contraprestacion contractual.

PARAGRAFO TERCERO. - En el evento que el Concesionario requiera la ejecucion de nuevas
inversiones o inversiones adicionales, esto es, inversiones no aprobadas en el plan de inversién de que
trata el presente articulo, requerira la previa aprobacion escrita de la ANI. En todo caso las inversiones
adicionales o nuevas inversiones que, sin modificar las condiciones en la que fue otorgada la Concesion,
sean aprobadas seran entendidas como abligaciones contractuales y se ejecutaran por cuenta y riesgo
del CONCESIONARIO y por lo tanto se entiende que las mismas seran recuperadas durante el término de
la concesion, no generarén el otorgamiento de plazo adicional ¥ su ejecucion no dara derecho a
reclamacion alguna por parte del concesionario. Es importante indicar, que en el caso de ejecutar nuevas
inversiones o adicionales, estas deberan contar con el aval o autorizacién ambiental par parte de la
Autoridad Ambiental competente.

CLAUSULA CUARTA: - CONTRAPRESTACION Y VALOR DEL CONTRATO: Modificar a partir del
presente Otrosi la Clausula Segunda del otrosi No. 1 del 17 de enero de 2003 gue a su vez modifico la
clausula Décima Primera denominada "CONTRAPRESTACION Y VALOR DE LA PRORROGA DEL
CONTRATO" del Contrato de Concesién Portuaria No. 024 de 1999, en cumplimiento de lo establecido en
el Documento CONPES 3744 del 15 de abril de 2013, adoptado por el Gobierno Nacional mediante Decreto
1099 del 28 de mayo de 2013, asi:

a) Valor del contrato. E! valor del Contrato de Concesién Portuaria No. 024 de 1999 a partir
de la suscripcion del otrosi modificatorio, sera el valor presente de las contraprestaciones por
concepto de zona de uso plblico y de infraestructura tasadas al CONCESIONARIO. Para todos
los efectos y sin perjuicio de la naturaleza variable de |a férmula de calculo de la contraprestacion,
el valor de referencia del contrato de concesién equivale al valor presente neto de las
contraprestaciones, que corresponde a la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES {(USD 11.750.936)
CONSTANTES DICIEMBRE DE 2020, calculado a inicios de la presente prérroga.

b} Distribucion de la Contraprestacion. Los siguientes son los flujos de ta
contraprestacion estimados en dolares constantes de diciembre de 2020:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2,
PBX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

(
Péagina 15 de 117 \A (Xm/



La movilidad

" Agencla Nacional de i es de todos
Infraestructura

OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI) Y LA COMPARNIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

Mihtrané;bo te
I

il 105.205 [[Aat
959.904 |4
959.994
959.994 [\
959.904 |
950.994 |
959.094 |

959.994
959.994
959.994
950.094 [ia7a
959.994 |18
959994 |

959.994

959.994
1.987.411 |
1.967.411 |
1160 1.987.411
18,11 aptizan i 1.987.411 |
' 7 1.987.411

1.760.612 |

e 230.956 o71.510  |1.202466 | §76.732 . 1.781.198

VPN **** 1.540.156 6.478.8621 8.018.777 3.732.158 11.750.936

* Corresponde al perlodo del 21 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, De allf en adelante se tienen en cusenta petiodos fiscales.
**Se aplica un factor alpha al final del periodo de 2,07023 (por los Uitimos 6 afios).
*** Valor promedio anual desde el afio 1 hasta el afio 20, es un valor indicativo.

**** VPN de la coniraprestacién al 12% real, calculado con la férmula VNA.NQ.PER en Excel, segin fechas contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: - Liquidacién y pago de las contraprestaciones: Con respecto a la

liquidacion y pago de la contraprestacion y de conformidad con lo sefialado en El CONPES 3744 de 2013
establece:

1) Dentro del primer mes de ejecucion a partir de la firma del presente Otrosi, la sociedad
portuaria efectuara el pago anticipado de sus obligaciones de contraprestacion (tanto del

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
% PBX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-%
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OTROSI No. 6 pg 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE | FRAESTRUCTURA - ANI) Y LA COMPARIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A,

Componente fijo como del componente variable) por I3 porcidén del afig restante hasta el 31

de diciembre). Lo anterior con base en Ip estipulado en g FCL que corresponda al modelo
financiero definitivo a Otrosi.

Mi’ntrans_port_é

2) Antes de finalizar e mes de febrero de cada uno de los afios posteriores, |5 sociedad
portuaria, harg Una autoliquidacion de SUu confraprestacian portuaria en | Que se debers:

3) Indexar e valor de referencia Por metro cuadrado Y el valor de| availo de I Infraestructura
Concesionada de conformidad con |g Ley 242 de 1995 “Por I3 cual se modifican algunas
normas que tonsagran gl Crecimiento de| Indice de Precios al Consumidor gej afno anterior
como factor ge reajuste de valores y se dictan otras disposiciones”, 0 la norma que lo
modifique o Sustituya. Este valor caleulado en febrero de cada ano serg corregido al afig
siguiente con el valor de Jg inflacién observads o IPC de diciembre del arto iInmediatamente
anterior al de |5 riquidacién, publicado por el DANE.

4) Calcular g valor en pesos del componente variable con ia proyeccion de carga estimada parg

5) La AN, en 8uU calidad de entidad concedente, verificars las liquidaciones realizadas por ef

PARAGRAFO TERCERO: INTERESES MORATORIOS: £n Caso de generarse intereses moratorios a
favor del Estado {Nacion (INVIAS) o MUNICIPIO) a tasa a utilizar debe corresponder a I tagg maxima
legal del articulo 884 dg Cédigo de Comercio publicada por [g Superintendencia Financiera, sobre ia
obligacién en mora,

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4y/o Calie 244 Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANl Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

CLAUSULA QUINTA. - Incorpora una Clausula al Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de 1999y
sus Otrosies denominada «GESTION Y OBLIGACIONES AMBIENTALES”, la cual quedara asi

«CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- GESTION Y OBLIGACIONES AMBIENTALES .- Cumplir con
ja viabilidad ambiental y autorizacion otorgada por parte del Establecimiento Publico Ambiental EPA
de Buenaventura o quien haga sus veces, segun el acto administrativo que otorgd ia modificacion
de! Instrumento de Manejo y Control Ambiental 1a Licencia Ambiental y autorizd ias cbras y/o
actividades contempladas en el Plan de Inversion, expedido por dicha Autoridad mediante la
Resolucion 2021-108 del 23 de junio de 2021.

En el caso de requerir un permiso o modificacién ambiental del Instrumentc de Manejo ¥ Control
Ambiental adicional a as ya realizadas para adelantar las obras yfo actividades contempladas en €l
Plan de Inversiones, el Concesionario no podra iniciar la construccion de las obras y/o actividades,
hasta tanto no cuente con los permisos Y autorizaciones ambientales correspondientes. Conforme
jo anterior, asumird bajo su cuenta y riesgo todos jos costos gque llegaren a generarse por la
realizacién de los estudios ambientales, por la implementacién del Plan de Manejo Ambiental, las
obligaciones y requerimientos que le establezca en cumplimiento a la modificacion del Instrumento
de Manejo y Control Ambiental y demas gestiones que ta Autoridad Ambiental Competente le
requiera dentro de dicho tramite y otorgamiento del mismo.

En el evento que el concesionario no cumpla con algin permiso ambiental y/o la modificacién de la
Instrumento de Manejo ¥ Control Ambiental la AGENCIA iniciara los procedimientos ylo acciones
legales y contractuales para la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesion portuaria,
para la imposicién de las sanciones correspondientes (imposicion de muita y/o clausula penal), asi
como para el reconocimiento de los perjuicios gue en este evento se hayan generado.

PARAGRAFO PRIMERO. - El Concesionario, con 1a suscripcion del presente otrosi modificatorio
manifiesta que adelanté todas los tramites y estudios requeridos ante la Autoridad Ambiental
Competente (Establecimiento Publico Ambiental — EPA de Buenaventura), para la modificacion del
instrumento de Manejo ¥ Control Ambiental correspondiente.

PARAGRAFO_SEGUNDO. - Se incluye el apéndice técnico Ambiental Portuario establecido por 1a
Agencia Nacional de Infraestructura, como anexo numero dos del presente Otrosi, al cual el
concesionario debe darle estricto cumplimiento seg(n lo estipulado en este. {Anexo No. 2 Apéndice
técnico ambiental) ‘

CLAUSULA SEXTA: - (NTERVENTORIA: Modificar la Clausula TRIGESIMA TERCERA del Contrato
de Concesion Portuaria No. 024 de 1999 y sus Otrosies, |a cual quedara, asi:

“INTERVENTORiA: El CONCEDENTE contratara una Interventoria integral administrativa, técnica,
financiera, ambiental, social, contable, predial y juridica para realizar el seguimiento del plan de inversiones
y una interventoria para el tramite de reversion a cargo del CONCESIONARIO. Para efectos de este
contrato, las actividades de las interventorias no recaeran sobre el Area Adyacente, salvo en relacién con
108 bienes que compartan fisicamente el Area Concesionada y el Area Adyacente. El CONCESIONARIO
actuando como fideicomitente constituira para tal fin un PATRIMONIO AUTONOMO para la

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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\ TRIMONIO AUTONOMO Para la INTERVENTORIA DE
REVERSION en Igs cuales depositara ios recursos reconocidos en el modelo financiero, requeridos para
el pago de los honorarios de [as Interventorias a ordenes del CONCEDENTE, de acuerdo con Io
establecido en Ia presente clausula

presente Otrosi.

PARAGRAFO SEGUNDO. —Las funciones y potestades atribuidas contractualmente 3 |a Interventoria no
suplantan la direccign Y supervision de la ejecucion contractual ejercida por el CONCEDENTE,

PARAGRAFO TERCERQ. - L3 seleccién de la(s) Fiduciaria(s) sera del CONCESIONARIO, sin embargo,

la ANI verificars que la(s) Fiduciaria(s) propuesta(s} por e| CONCESIONARIO Cuenten con las siguientes
calidades; .

Corresponderé_ @ una sociedad de servicios financieros constituida en Colombig y vigilada por Ig
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia mercantil, que
tenga una calificacién d

* El CONCESIONARIO no podra suscribir e Contrato de Fiducia Mercantil si la Fiduciaria no
o ple con dichas calidades o si la ANI ha solicitado su remocién en algun proyecto en los
Ultimos cinco (5) afios.

El procedimiento de verificacion ser4 el siguiente:

PATRIMONIO AUTONOMO INTERVENTORIA DE OBRAS

Avenida Calie 26 Nro. 5951 Torre 4y/o Calle 244 Nro, 58-42Torre 4 Piso 2,
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI} Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

Los comentarios y solicitudes de modificacion de Ia ANl tendran por objeto tnicamente que la minuta del
Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los términos y condiciones minimos previstos en el presente
Contrato.

PATRIMONIO AUTONOMO INTERVENTORIA DE REVERSION

El CONCESIONARIO remitira una notificacion a ia ANI informando la identificacién de la Fiduciaria y
enviando Ia minuta (borrador} del Contrato de Fiducia Mercantil que se suscribira con la Fiduciaria, diez
{(10) meses antes de la terminacion del plazo contractual otorgado en el presente otrosi, la ANI contara
con un plazo de quince (15) dias calendario para hacer la verificacion de jas calidades de la Fiduciaria y
de Ia Minuta del contrato de fiducia mercantil y pronunciarse al respecto. El silencio de la ANI sera
considerado como no objecion de la Fiduciaria y del Contrato de fiducia mercantil, sin perjuicio de la
responsabilidad en cabeza del CONCESIONARIO de verificar que la Fiduciaria y el contrato de fiducia
mercantil cumplan con todas las caracteristicas establecidas en este Otrosi, y que la ANI podra solicitar el
reemplazo de la Fiduciaria o la modificacién del contrato de fiducia mercantil si no se cumple con lo
establecido en este Otrosi, para lo cual el CONGCESIONARIO tendréa un plazo de ocho (8) dias habiles
para modificar el contrato de fiducia o remplazar la fiduciaria, segun el caso.

En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil deberd quedar suscrito y perfeccionado a mas tardar
seis meses (6) antes a la terminacién del plazo contractual.

Los comentarios y solicitudes de modificacién de la ANI tendran por objeto inicamente que la minuta del
Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los términos y condiciones minimos previstos en el presente
Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: - FONDEOS DE LOS RECURSOS DE INTERVENTORIA. - El fondeo de los
recursos de la interventoria debera realizarse en el Patrimonio Auténomo constituido para tal fin, de la
siguiente manera: '

FONDEOS INTERVENTORIA DE OBRAS E INVERSIONES: La suma de NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS MICTE ($933.983.256) a precios constantes de diciembre de 2020, el cual se
debera fondear asi: '

Monto Pesos Fecha méxima de
Fondeo constantes Dic/20
Fondeo
(F nbase)
Dentro de los ocho (8)
1 51.887.950 dias habn’es. srqf:uentes
a la constitucién del
paftrimonio autonomo
2 207.551.835 18 de enero de 2022
3 207.551.835 18 de abril de 2022
4 207.551.8356 18 de julio de 2022
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Monto Pesgs ..
Fondeo constantes Dic/20 Fecha Maxima de
Fondeo
( F, nbase)
5 129.719.897 18 de octubre de 2022
G 129.719.897 18 de enero de 2023
TOTAL 933.983.256

~ Fhase x IPCn
77
Donde:
Fn Fondeo en e/ mes n

N Mes dei fondeo
Fibase Fondeo base en elmes n en Pesos de diciembre de 2020

IPC. Indice de Precios aj Consumidor del mes calendario
1 anterior al del mes n

IPCy Indice de Precios aj Consumidor de diciembre de 2020

El CONCESIONARIO debera aportar os recursos adicionales que se requieran Para asumir los demgs

Costos y gastos de la administracién de la fiducia, taleg Como comisién fiduciaria, GMF Y otros que se
buedan generar.

PARAGRAFO QUINTO. INTERESES MORATORIOS. En el evento que los fondeos de interventorig {de
obras o de reversion) se realicen de Manera extemporanea, e} CONCESIONARIO, 8@ hara responsable
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del pago de los correspondientes INTERESES DE MORA, de acuerdo con la tasa maxima-legal vigente
del articulo 884 del Codigo de Comercio publicada por la Superintendencia Financiera, sobre el valor en
pesos actualizado no fondeado y la Agencia Nacional de Infraestructura dispondra del destino de los
mismos.

PARAGRAFO SEXTO. RECURSOS REMANENTES DE LOS FONDEOS: Una vez realice el Utimo pago
de la interventoria (de obras o de reversion), las PARTES validaran si existen recursos remanentes de los
aportes de fondeo realizados por el concesionario, y en caso de existir, se procedera a realizar la
devolucién al concesionario previo ajuste al modelo financiero via Alpha de la contraprestacion portuaria,
materializando dicho ajuste mediante un Otrosi que identifique el recalculo.

PARAGRAFO SEPTIMO. RENDIMIENTOS: Los rendimientos financieros generados en la fiducia,
acrecentaran la cuenta, y la Agencia Nacional de Infraestructura dispondra del destino de los mismos,
entendiendo que la naturaleza de estos rendimientos es publica y no de propiedad del Concesionario. Lo
anterior, sin perjuicio de los rendimientos que se deriven de montos adicionales a los sefalados en el
paragrafo cuarto de la presente clausula.

CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTIAS Modificar la Cldusula Séptima del Contrato de Concesién
Portuaria No. 024 de 1999, a fin de ajustar los amparos, los montos, la cobertura y 1as vigencias de las
mismas en los términos establecidos en la Seccion Séptima del Decreto 1079 de 2015 y Seccién tercera
del Decreto 1082 de 2015 o aquellas que los modifiquen, adicionen 0 sustituyan, para garantizar el
cumplimiento del Contrato de Concesion Portuaria No. 024 del 22 de octubre de 1999 y sus respectivos
modificatorios, de tal manera que Jas mismas amparen las obligaciones y compromisos surgidos en virtud
de la modificacion que se autoriza mediante el presente acfo.

«CLAUSULA QUINTA. GARANTIAS. El CONCESIONARIO debe constituir [as siguientes garantias-en
los términos de la Seccion Séptima del Decreto 1079 de 2015 y Seccion Tercera del Decreto 1082 de
2015 o aquellas que los modifiquen, adicionen 0 sustituyan, para garantizar el cumplimiento del
Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de 1999, asi:

a) GARAN:l'iA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE
CONCESION PORTUARIA: Por medio de la cual el CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, al
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al Distrito 0
municipio donde opera el Terminal Portuario, de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato. Esta garantia ademas cubrira el pago de multas y cléusula penal.
El valor asegurado debe corresponder al tres por ciento (3%) del valor del plan de inversiones aprobado,
sin que en ningln caso, asta sea inferior a cien (100) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes.
El valor asegurado se establecera en dolares de los Estados Unidos de América, liquidados en moneda
colombiana a la tasa representativa del mercado — TRM del dia de su expedicion.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 2.2.3.3.7.5y 2 2.3.3.7.7 del Decreto 1079 de 2015,
la vigencia de la garantia sera igual al plazo del contrato de concesion y seis (6) meses mas. Para el
efecto, el CONCESIONARIO podré constituir la garantia por un periodo de cinco (5) afios y se renovara
en cada vencimiento, para lo cual el CONCESIONARIO estd obligado a aportar para aprobacion del
CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, la prorroga de la garantia o la expedicion de
una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia.
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b) GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por medio de la cual el CONCESIONARIO ampara el riesgo de que el CONCEDENTE
sea declarado solidariamente responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales insolutas del personal vinculado con ocasién de la concesion. El valor
asegurado de esta garantia sera del cinco por ciento (5%) del valor total de la contraprestacién. La
garantia se otorgard en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica liguidados en moneda
colombiana a |a tasa representativa del mercado - TRM del dia de su expedicién.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 2.2.3.3.7.5 lit. a) y 2.2.3.3.7.7 del Decreto 1079 de
2015, la vigencia de |a garantia sera igual al término de duracion del contrato de concesion portuaria y
tres {3) afios mas. Para el efecto, el CONCESIONARIO podrd constituir a garantia por un periodo de
cinco (5} afios y se renovara en cada vencimiento, para lo cual el CONCESIONARIO esta obligado a
aportar para aprobacién del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, la prorroga de la
garantia o la expedicién de una nueva garantia que ampare el cumplimiento de la siguiente vigencia.

c) GARANTIA DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES E INMUEBLES
POR DESTINACION: Por medio de la cual el CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE o quien
haga sus veces, la calidad de mantenimiento que se hubiera efectuado en las obras ejecutadas en la
zona de uso puablico y en los inmuebles por destinacién. El valor de esta garantia sera del cinco por
ciento (5%} del valor de los bienes revertibles que hayan sido objeto de las labores de mantenimiento,
sin que en ningun caso ésta sea inferior a cien (100) salarios minimos mensuales legales vigentes. La
vigencia de esta cobertura sera de dos (2) afios contados a partir de la suscripcion del acta de reversion.
El valor asegurado se expresara en délares de los Estados Unidos de Norteamérica liquidados en
moneda colombiana a la Tasa Representativa del Mercado-TRM del dia de su expedicion.

d) GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por medio de la cual el
CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE la estabilidad de la obra construida en zona de uso
publico. El valor de esta garantia sera del cinco por ciento (5%) del valor de la obra construida, sin que
en ningln caso sea inferior a cien (100) salarios minimos menstuales legales vigentes. La vigencia de
esta garantia sera de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de finalizacion de la obra, situacion
que sera certificada por escrito por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, |a cual debera avalar dicha
circunstancia. El valor asegurado de la garantia se expresara en délares de los Estados Unidos de
Norteamérica liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado — TRM del dia
de su expedicion.

e) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por medio de la
cual el CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, frente al pago de indemnizaciones que llegaren
a ser exigibles como consecuencia de los dafios causados a terceros. El valor asegurado sera del diez
por ciento (10%) del valor total del plan de inversiones aprobado. El valor asegurado se expresara en
délares de los Estados Unidos de Norteamérica liquidados en moneda colombiana a la tasa
representativa del mercado - TRM del dia de su expedicion. De conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.3.3.7.6 del Decreto 1079 de 2015, |a vigencia de la garantia sera igual al término de duracign
del contrato de concesion.

Para el efecto, el CONCESIONARIO podra constituir la garantia por un periodo de cinco (5) afios y
debera renovarla en cada vencimiento, para o cual el CONCESIONARIO esta obligado a aportar para
aprobacion del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, la prorroga de la garantia o la
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expedicion de una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente
vigencia.

PARAGRAFO. - El CONCESIONARIO debera presentar a LA AGENCIA dentro de los diez {10) dias
hébiles siguientes a la suscripcion del presente Otrosi los correspondientes certificados de modificacién
de las polizas sefialadas en los literales a, b y e en los términos sefialados en la presente clausula para
su respectiva aprobacion. Las polizas sefialadas en los literales ¢ y d deberan presentarse por el
concesionario al momento de la suscripcion del acta de reversién y de la finaiizacién de las obras
respectivamente”.

CLAUSULA OCTAVA. -PRORROGAR el plazo establecido en la Clausula Octava "PLAZO DEL
CONTRATOQ" del Contrato de Concesidon Portuaria No. 024 de 22 de octubre de 1999 en los términos
establecidos en el articulo 8 de la Ley 1 de 1991 y la Sentencia C-068 de 2009 de la H. Corte Constitucional,
por el término de VEINTE (20) ANOS contados a partir del 22 noviembre de 2021; por lo tanto, el plazo
total de la Concesién quedara en CUARENTA (40) ANOS, que se cumpliran el 21 de noviembre de 2041.

CLAUSULA NOVENA. - Incluir dentro de la Clausula Decimo Segunda de! Contrato de Concesion
Portuaria No. 024 de 1999 y sus “OTRAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO” a cargo de
COMPAS S.A.: ,

12.24) En el evento que el concesionario requiera modificar las condiciones aprobadas, debers
adelantar el tramite de modificacién contractual conforme lo sefiale la normativa vigente para el efecto
y en los términos establecidos en el articulo 17 de la Ley 1 de 1991,

12.25) Atender dentro de los guince (15) dias calendario siguientes a todo requerimiento escrito que
haga el supervisor, asi como rendir y entregar los informes técnico, administrativo, financiero, contable,
ambiental, social, predial, de riesgos y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

12.26) El Concesionario deberd presentar todos los reportes de ejecucién de las inversiones aprobadas
que solicite la entidad concedente y/o interventoria.

12.27) Ejecutar por su cuenta y riesgo la Gestion Social del Proyecto, de conformidad con lo previsto
en la Constitucién Politica y la Ley, atendiendo las directrices y requerimientos efectuados por la
Entidad.

12.28) Abstenerse de toda practica, que tenga la capacidad, el propésito o el efecto de generar
competencia desleal o que cree practicas restrictivas de la competencia, asi como el cobro de tarifas
especulativas o que resulten ostensiblemente altas 0 mas bajas que las que se establezcan en el
mercado.

12.29) Garantizar las condiciones de conservacion sanitaria y ambiental del Terminal portuario para lo
cual se compromete a dar cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) y demas
normas que rijan en {erritorio colombiano, asi como garantizar las adecuaciones que sobre esta materia
requieran las autoridades competentes dentro del Terminal portuario.

12.30) Pagar oportunamente los servicios plblicos tales como energia, gas, acueducto, teléfono,
recoleccion de basuras y demas servicios pUblicos. Al momento de la reversion, los servicios pablicos
vinculados a los bienes concesionados deberan estar a paz y salvo. La mora en cualquiera de los pagos
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a que se refiere este numeral se considerara como incumplimiento contractual, e informarlo a la entidad
de manera periddica.
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12.31) Pagar las sanciones, costos y multas que las empresas de servicios plblicos tales como
acueducto, teléfono, energia, gas y cualquier otro servicio piblico o cualquier autoridad Municipal o
Distrital imponga durante la vigencia del contrato, por las infracciones de los respectivos reglamentos
0 por no haber pagado oportunamente tales servicios. E| CONCESIONARIO indemnizara a la AN por
los perjuicios que pudiere tener por tales infracciones u omisiones, involucrando en tales perjuicios
entre otros, [os que puedan provenir de la pérdida de mencionados servicios, la suspensién de ellos,
Su reconexion o nueva instalacién dentro de los bienes concesionados.

12.32) Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con las normas tributarias
vigentes durante la ejecucion del contrato. El riesgo de modificacién de dichas normas tributarias esta
enteramente a cargo del CONCESIONARIO, tanto en lo que lo afecte, como en lo que lo beneficie
directa o indirectamente.

12.33) Acreditar ante la ANI la disponibilidad de los terrenos adyacentes aportados al proyecto
portuario, cuando esta lo requiera y en caso de perder la disponibilidad y/o titularidad de los terrenos
adyacentes debera informar por escrito dentro de los tres (3) dias calendario al acaecimiento del hecho,
evento en el cual en todo caso el Concesionaric deberd mantener indemne a la Agencia ante cualquier
reclamacién de un tercero legitimamente interesado, al mismo tiempo que debera garantizar el

adecuado e integro funcionamiento del Terminal Portuario y por supuesto la debida prestacién del
servicio publico.

12.34) Garantizar los recursos necesarios para que, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura,
se contrate una interventoria integral durante la ejecucion de las obras y en la etapa de reversién que
incluya, pero sin limitarse, los componentes técnicos, administrativos, ambientales, sociales, riesgos,
juridicos y financieros, cuyo objeto serd la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales. El alcance y monto de la interventoria sera definido por ta Agencia Nacional de
Infraestructura y notificado al CONCESIONARIO.

12.35) Cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Apéndice Técnico Social
Portuario {Anexo No. 1) que resulten aplicables al desarrollo de la ejecucién del contrato de concesién
portuaria y las que esten inmersas en el instrumento de manejo y control ambiental. La aplicacion de
este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con |o establecido en el Contrato y sus Otrosies.
Asi mismo, una vez el concesionario realice la entrega del Plan de Gestién Social Contractual contenido
en ef citado apéndice, el cual debe estar debidamente soportado con un estudio socioeconomico del
area de influencia del proyecto, este serd revisado por el drea social de la interventoria y/o la AN a
través de mesas de trabajo conjuntas, a fin de determinar y definir la aplicabilidad de los distintos
programas sociales.

12.36) El Concesionario dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de perfeccionamiento del Otrosi
de que frata el presente articulo, debera presentar a esta Agencia el Paz y Salvo y/o soportes por
concepto del pago de contraprestacion portuaria al Instituto Nacional de Vias — INVIAS y al Distrito de
Buenaventura, asi como de 1a Tasa de Vigilancia a la Superintendencia de Transporte.
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12.37) A efectos de informar sobre el estado societario, debera: a) Informar a la ANI toda anotacion,
actualizacién y/o modificacién que se realice ante la Camara de Comercio, con relacion a la existencia
y representacion legal del Concesionario, adjuntando copia actualizada del certificado de existencia y
representacion legal, b) notificar a la ANI los estados de disolucion o la declaratoria de esta situacion
0, en caso de aplicar, la presentacidn de solicitud ante un proceso de reorganizacion de la Sociedad, v
¢) nofificar previamente a la ANI cualquier operacién que impliqgue un cambio en su composicion
accionaria en caso de ser mayor al 25% dei capital correspondiente.

La movilidad
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PARAGRAFO PRIMERO. - El Concesionario debera cumplir las condiciones y obtener ante 1a DIMAR
cualquier autorizacion que se refiera para las obras marinas, de dragado y realzar los estudios de

corrientes, estabilidad de playa, batimétricas y demds estudios que se requieran para obtener dichas
autorizaciones.

CLAUSULA DECIMA. — Se incorpora una Clausula ai Contrato de Concesién Portuaria No. 024 de 1999
y sus Otrosies denominada “OBLIGACIONES CON LAS AUTORIDADES”, la cual quedara asi:

"CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. -OBLIGACIONES CON LAS AUTORIDADES: Sin peruicio del
cumplimiento de las demas obligaciones derivadas del Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de
1999, asi como las obligaciones sefialadas por la Autoridad Ambiental competente, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las demas recomendaciones, condiciones y requerimientos
contenidos en los conceptos de las Autoridades que intervinieron en el framite de modificacién.

PARAGRAFO PRIMERO. - El Concesionario debera cumplir, a su costo y riesgo, las condiciones y
obtener ante la DIMAR y la Autoridad Ambiental competente cualquier autorizacién que se refiera para
las obras marinas, de dragado y realizar los estudios de corrientes, estabilidad de playa, batimetrias y
demas estudios que se requieran para obtener dichas autorizaciones”.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. — Modificar la Clausula Décima Quinta "MULTAS POR MORA O
INCUMPLIMIENTO” del Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de 1999, la cual quedara asi:

“CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS POR MORA O INCUMPLIMIENTO.
El CONCEDENTE podra imponer multas al CONCESIONARIO en los siguientes eventos:

a. Por el incumplimiento de las obligaciones consagradas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificada por la Ley 828 de 2003, a razdn de 0.01% diario del valor total de la contraprestacion por
cada dia de mora en el pago de aportes de que tratan las normas antes mencionadas.

b. Por no cumplir con el pago de la contraprestacion de que trata la clausula quinta del presente
otrosi al contrato, en la cuantia y fecha indicada en el mismo, se causara una multa por incumplimiento,

equivalente al 1% del valor de la contraprestacion anual, sin perjuicio de los mtereses de mora pactados
en el presente contrato.

c. Por no atender los requerimientos y/o ejercer la actividad portuaria sin contar con los respectivos
permisos, licencias o autorizaciones que se requieran de las demas autoridades competentes, tales
como la autoridad en Transporte (Ministerio de Transporte), Ambiental, Aduanera (DIAN), Maritima
(DIMAR), Superintendencia de Transporte, Alcaldia Municipal o Distrital y demas a que haya lugar, se
causara una multa por incumplimiento, equivalente al DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (2.5%) de
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los ingresos brutos percibidos por |a actividad portuaria durante el tiempo en que ejercié fa mencionada
actividad sin la debida autorizacion.

Mih'transporte_ N

d. Por no mantener en buen estado de operacién y mantenimiento, las construcciones y demas
inmuebles- por destinacion que se encuentren habitualmente instalados en la zona otorgada en
concesion, se causard una multa por incumplimiento, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de un
(1) dia de ingresos brutos percibidos por la actividad portuaria, por cada dia en que tarde en acometer
las obras necesarias de seguridad para dicho mantenimiento.

e. Por incumplimiento de las obligaciones de constitucién y/o prérroga de las garantias exigidas en
el presente contrato, el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos brutos percibidos por la actividad
portuaria de un dia por cada dia de mora en la constitucién de las mismas.

f. Por incumplimiento en la presentacion del Inventario y Avalio en el momento de la reversion se
causara una multa por incumplimiento equivalente al DIEZ POR CIENTO {10%) de los ingresos brutos
percibidos por la actividad portuaria de un (1) dia, por cada dia de mora.

g. Por realizar obras e inversiones adicionales en la zona de uso publico concesionada, y/o adquirir
o instalar equipos destinados a la operacidn del puerto sin la respectiva autorizacion del
CONCEDENTE, se causara una multa por incumplimiento equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del
valor de las obras sjecutadas, siempre y cuando no se hubiese solicitado oportunamente.

h. Por no cumpllr con las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental
competente, en la Licencia Ambiental, en el acto administrativo de modificacion, en los actos
administrativos de seguimiento y control, y en los permisos por demanda de recursos, asi como el no
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y su Plan de Manejo Ambiental se causara una multa
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) de los ingresos brutos percibidos por la actividad portuaria
durante el tiempo en que ejercio la actividad sin cumplir con dichas obligaciones, lo anterior sin perjuicio
de las sanciones que le sean impuestas al CONCESIONARIOQ, por la autoridad ambiental competente.

i Por no obtener ia modificacién de la Licencia Ambiental a efectos de ejecutar las inversiones
aprobadas con ocasién del plan de inversiones aprobado con la suscripcion del presente Otrosi, se
causara una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) de los ingresos brutos percibidos por la
actividad portuaria durante el tiempo en que ejercié la actividad sin cumplir con dichas obligaciones, lo

anterior sin perjuicio de las sanciones que le sean impuestas al CONCESIONARIO, por |a autoridad
ambiental competente.

i- Por no ejecutar el plan de inversién propuesto dentro del cronograma y presupuesto aprobados,
se podran causar multas hasta por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor de las inversiones que deje
de ejecutar en el periodo pactado contractualmente.

El incumplimiento reiterado podra dar origen a la declaratoria de caducidad del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. - Respecto de las demas obligaciones contractuales que no tengan una
tasacion de la multa expresamente establecida en la presente clausula, LA AGENCIA podra imponer
la multa atendiendo los perjuicios causados, el impacto de la infraccion sobre la buena marcha del

puerto y de las instalaciones portuarias, y al hecho de si se trata o no de una reincidencia por parte de!
CONCESIONARIO.
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PARAGRAFO SEGUNDO. - El monto total de las multas cuando estas se establezcan con base en

los ingresos brutos, se fijara con base en los ingresos brutos obtenidos por el CONCESIONARIO en el
mes inmediatamente anterior a la imposicién de la multa.

|

PARAGRAFO TERCERQ. - El monto total de las multas no podra exceder del 20% del valor del
contrato durante la vigencia del mismo.

PARAGRAFO CUARTO. - Una vez en firme el acto administrativo de imposicion de mulia, dicho acto
prestara merito ejecutivo, caso en el cual se le otorgara al CONCESIONARIO un término de diez (10)
dias para el pago de la multa, sin perjuicio de la facultad del CONCEDENTE para declarar siniestros y
hacer efectiva la garantia tnica de cumplimiento o la de recurrir a la jurisdiccién coactiva.

PARAGRAFO QUINTO. - PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS: La imposicion de
multas se llevara a cabo respetando el debido proceso, segun lo dispuesto en las normas aplicables,
en particular lo establecido en el articulo 29 de la Constitucién Nacional, el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas posteriores que Ias aclaren, adicionen,
complementen, modifiquen, reglamenten o deroguen.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- Modificar la Clausula Decima Tercera del Contrato de Concesion
Portuaria No. 024 de 1999 y sus Otrosies denominada “REGLAMENTO DE CONDICIONES TECNICAS
DE OPERACION”, |a cual quedara asi:

REGLAMENTO DE CONDICIONES TECNICAS DE OPERACION. Ei CONCESIONARIO debera
presentar a LA AGENCIA para su respectiva aprobacion, la modificacion al Reglamento de
Condiciones Técnicas de Operacion que incluyan las actividades consignadas en el presente Otrosi,
doce (12) meses antes de la finalizacién de las obras acordadas en el mismo, en ese orden el
concesionario debera demostrar ante la AGENCIA durante los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del presente otrosi, las gestiones realizadas ante las Autoridades maritima, Ambiental y
de inspeccion, vigilancia y control, para su modificacién, de conformidad con lo establecido en la
resolucién No. 850 de 2017.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacién del CONCESIONARIO de dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 21 Paragrafo Primero de la Resolucion 850 de 2017, o aquella que la modifique,
adicione o sustituya.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — REVERSION Las obras ejecutadas y los equipos instalados en
virtud de esta modificacion, dentro de la zona de uso plblico otorgada en concesién durante el término
del contrato también deberan revertirse a la Nacién de acuerdo con lo establecido en el inciso final del
articulo 8° de la Ley 12 de 1991 y en los términos de la Clausula Décima “REVERSION” del Contrato
de Concesion Portuaria No. 024 de 1999,

CLAUSULA DECIMA CUARTA Se incorpora una Clausuia al Contrato de Concesién Portuaria No. 024
de 1989 y sus Otrosies denominada ‘RIESGOS A CARGO DEL CONCESIONARIO™:

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - RIESGOS. La suscripcién del presente Otrosi no implica
ningdn cambio en la asignacion de los riesgos del confrato de concesién ni genera modificacién
alguna del esquema de riesgos, los cuales estén asignados en su totalidad al concesionario.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/a Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151— www.ani.gov.co, Nit. §301259956-9

Pagina 28 de 117



ALY wE
Agencia Nacional de es de todos

infraestructura

-,A N .
I ‘ '@ La movilidad Mintransporte

CLAUSULA DECIMA QUINTA- Vigencia y Validez de lo no modificado, Las demas condiciones
establecidas en el Contrato de Concesién Portuaria No. 024 de 1999 y sus Otrosies modificatorios que no
$e modificaron mediante ef presente ofrosi se mantienen vigentes.

rosi, que conoce
noviembre de 2021, confirmada en su totalidad mediante Resolucién No. 20213030018525 del 16 de
noviembre de 2021, ambas expedidas por el Vicepresidente de Gestion contractual de ia Agencia, las
cuales sustentan el presente documento contractual.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — Perfeccionamiento y Ejecucién. La presente modificacién de|
Contrato de Concesion Portuaria No. 024 de 1999, se perfecciona con Ia Suscripcion de las partes.

En constangia las partes firman en presente otrosf en |a ciudad de Bogota D.C., eldia 17 NOY ﬁf}ﬂ

Por el CONCESIONARIO

Vicgpiesigente de Gestién de Confra
{ AGENCIA NACIONAL DE INFRA TRUCTURA A

/

Revisé aspectos financieros: Leidy Andrea Gil Lépez — Apoyo Financiero GITF1-VGC

Reviso aspectos ambientales: Diana Marcela Blanco Vésquez — Experto Ambiental VPRE - AN|
Revis6 aspectos sociales: Clara B Galeano G - Experto Social VPRE

Revisé aspectos riesgos: Joan Nicolas Espejo Martinez— Apoyo Riesgos — GGITR -VPRE

Vo Bo:

Aspectos Técenicos: Fernando Aiberto Hoyos Escobar — Gerente de Proyectos Portuarios - VGG ~
Aspectos Jurldicos: Gabriel Velez Caldersn — Gerente Asesoria Gestion Contractual 3~V «
Aspectos Financieros: Adriana Milena Acosts Forero - Gerente del GIT financiero 1 VGC «

Aspecios Riesgos: Catalina del Pilar Martinez Carrillo, Gerente dal GIT de Riesgos, VPRE
Aspectos sociales: Martha Milena Cordoba - Gerente de Proyectos - GIT Social - VPRE s
Aspectos Ambientales: Lilian Carol Bohérquez Olarte - GIT Ambiental- VPRE #

Aprobé Aspectos VJ: Fernando Augusto Ramirez Laguado - Vicepresidente Juridico

Aprobd Aspectos VPRE: Diego Aiejandro Morales Silva — Vicepresidente de Planeacién Riesgos y Entorna ,,

/
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Anexo 1 — APENDICE TECNICO
SOCIAL — PORTUARIO

1 INTRODUCCION

De conformidad con fo previsto en el contrato de concesion, el presente Apéndice desarrolla los aspectos
relacionados con la Gestién Social Contractual a cargo del Concesionario. Para ello, parte de la definicion
de los objetivos de la Gestién Social, sefiala las obligaciones que, de manera general y particular debera
atender el Concesionario, asi como la aplicaciéon de los instrumentos de Gestién Social que debera
desarrollar el Concesionario y las obligaciones asumidas por éste respecto a los instrumentos, tanto en su

formutacién como en su ejecucion.

La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en el Contrato.
Asi mismo, una vez el concesionario realice la entrega del Plan de Gestion social contenido en el presente
apéndice, debe estar debidamente soportado con un estudio socioecondmico dei area de influencia del
proyecto, este sera revisado por el 4rea social de la interventoria y la ANl a través de mesas de trabajo
conjuntas, a fin de determinar y definir la aplicabilidad de los distintos programas sociales.

2 OBJETIVOS DE LA GESTION SOCIAL

A continuacion, se establecen los objetivos de la Gestion Social del Proyecto. Estos objetivos
corresponden a obligaciones de resultado, y seran utilizados con criterio orientador en las acciones del
Concesionario en materia de Gestién Social, asi como criterio de interpretacion de las obligaciones del
Concesionario que en materia de Gestion Social se encuentran definidas en el Contrato y en el presente
apéndice.

Son objetivos de la Gestion Social Contractual del Proyecto:

a) Desarrollar planes, programas y actividades que prevengan, reduzcan y/o mitiguen los impactos
causados por el proyecto, de igual manera potenciar y canalizar los impactos positivos que
beneficien a las comunidades relacionadas con el Proyecto, teniendo en cuenta el alcance y la
naturaleza de la Asociacion Publico-Privada -APP para el desarrolio de infraestructura Portuaria.

b) Atender y atenuar el impacto social y econdmico generado a las comunidades y actores sociales
derivado de las actividades del Puerto.

c) Generary promover acercamiento y relaciones de credibilidad y confianza con las comunidades
del Area de Influencia del proyecto.

d) Ejecutar programas y proyectos tendientes a prevenir, mitigar y compensar los impactos sobre el
medio socioeconémico, generados por la construccion de los proyectos de infraestructura, con el
fin de contribuir con el desarrollo sostenible y fortalecer las relaciones con las comunidades del
area de influencia de los proyectos.

e) Tener en cuenta a los diferentes actores locales como sujetos de desarrollo con sus respectivas
visiones e intereses, en la formulacion y ejecucién de los proyectos a cargo de la ANL.
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f} Incentivar |a cooperacion y la coordinacion interinstitucional como estrategia para impulsar |a
competitividad de las regiones donde se desarrollan proyectos de concesion.

g) Resaltar la importancia del usvario para el desarrollo eficiente del proyecto de concesion
concretando sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, para el ejercicio democratico de
la participacion ciudadana.

h). Fagilitary potencializar |a integracion del proyecto en el ordenamiento y realidad social, geogrifica,
administrativa, juridica Yy econdmica de la region influenciada con sy ejecucion.

i) Promover en las comunidades la apropiacion, respeto y sentido de pertenencia de las cbras que
se adelantan, asi como el establecimiento de canales de participacién de las comunidades en
torno al proyecto.

3 DEFINICIONES

a) Area de influencia: Se refiere al drea que es impactada de manera inmediata en sus medios
abidticos, biéticos y/o socioeconomices, por la efecucion de las Intervenciones del Proyecto
Portuario y su area de influencia.

b) Plan de Compensaciones Sociosconémicas: Se refiere a instrumento de Gestién Social que
menciona el articulo 8 de |a Resolucién INCO 545 de 2008.

d} Plan de Reasentamiento: Se refiere al plan sefialado en la Resolucién ANI 077 de 2012.

4 OBLIGACIONES GENERALES
4.1  Obligaciones del Concesionario

Sin perjuicio de las deméas obligaciones que de manera especifica se establecen en el Contrato, en el
presente Apéndice y en la Ley Aplicable, a continuacién, se enuncian de manera general las obligaciones
del Concesionario en materia de Gestion Social:

* Ejecutar, por su propia cuenta y riesgo, la Gestion Social del Proyecto, de conformidad con lo
previsto en [a Constitucién Politica, la Ley Aplicable al Contrato y sus Apendices, sin perjuicio de
lo previsto en el Contrato en cuanto a la financiacién de |as Compensaciones Socioeconémicas y
los Reasentamientos.

* Contar con oficinas de atencion al usuario y prestar los servicios asociados a éstas, sefialados en
los términos de este Apéndice y en los demas documentos que forman parte del Contrato de
Concesion.
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4.2

Formular y presentar la Interventorfa, el Plan de Gestion Social Contractual y sus actualizaciones,
en los plazos previstos en este Apendice.

Entregar un informe trimestral de Gestion Social en el formato suministrado por la ANI.
Diligenciar los formaios suministrados por la ANI para cada programa.

Ejecutar el Plan de Gestién Social Contractual, a través del equipo social profesional idéneo,
cumpliendo con los perfiles requeridos.

Disponer los recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecucion eficaz y oportuno del
PGSC y las demas obligaciones de Gestién Social, incluyendo los vehiculos requeridos para la
movilizacién del equipo social.

Mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion proveniente de terceros y originada en sus
actuaciones de Gestion Social.

Los Instrumentos de Gestién Social, se deben implementar de conformidad con lo establecido en
las Resoluciones 545 de 2008 o 077 de 2012 y en las normas que a partir de la suscripcion del
contrato las aclaren, complementen o modifiquen.

Obligaciones de la ANI

Sin perjuicio de las responsabilidades del Concesionario en materia de Gestion Social, sera
responsabilidad de la ANI, el desarrollo de las siguientes actividades:

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestion Social al Concesionario.

Ejercer, directamente o a través del interventor, el debido control y vigilancia a la Gestién Social
adelantada por el Concesionario, mediante mecanismos tales como visitas de campo,
verificaciones documentales y revision de los informes trimestrales del Concesionario.

Convocar directamente o por intermedio de la Interventoria, los comités de Gestion Social y/o
informacion que se requiera, en los que se verificara el avance de la gestién para brindar apoyo al
Concesionario para el éxito de su gestion.

Suministrar los formatos que se deben diligenciar para cada uno de los programas del Plan de
Gestion Social Contractual.

5 INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL

Son instrumentos de Gestion Social el Plan de Compensaciones Socioeconémicas, el Plan de Gestion
Social Contractual. Adicionalmente, sera considerado como un instrumento de Gestién Social el Plan de
Responsabilidad Social.

Los instrumentos de Gestién Social seran formulados y ejecutados por el Concesicnario con fundamento
en lo sefialado en la Ley Aplicable, en el Contrato y en el presente Apéndice, desarrollando e incorporando
los estandares y directrices ambientales y sociales a los cuales se refieren los Principios del Ecuador, sin
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5.1.1 Aspectos Generales

Ei Plan de Compensaciones Socfoecondmicas Se encuentrg definido en la-Resolucion 545 de 2008 de|
Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de lnfraestructura, el cual consiste en el catalogo
de reconocimientos Que se otorga g Unidades sociales Para mitigar Ios impactos socioeconémicos
especificos, causados POr razén de I ejecucion de un proyecto.

Los factores de compensacion sacioecondmica son: Factor de Apoyo gl Restablecimiento de Vivienda;
Factor de Apoyo a Moradores Factor de Apoyo para Tramites; Factor de Apoyo por Movilizacign; Factor
de Apoyo g Restablecimiento de Servicios Sociales Basicos; Factor de Apoyo 3 Restablecimiento de
Medios Econémicos,

La estimacion del Plan de Compensaciones Socmeconémicas, debera ser entregada g Interventor
noventa (90) dias después de firmada el Actg de Inicio,

5.2 Plande Gestién Social Contractua] - PGSC

5.21 - Presentacién del PGSC

Convenientes g Que se requieran

Ei Concesionario debers hacer entrega de una Proposicién del PGSC g la Interventoria 5 los tres (3) meses
contados desde I3 Fecha de Inicio del contrato, sin que esto impida desarrollar la gestién socig desde g
momento que se firmg el acta de inigio del contrato,
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Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto al PGSC, se acudira al
Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario. :

Vencido el plazo para que el Interventor realice objeciones al PGSC, o una vez atendidas las
observaciones efectuadas por el Interventor, o habiéndose producido 1a decision del Amigable
Componedor, el Concesionario iniciara la ejecucion de los programas del PGSC.

Cada doce (12) meses el Concesionario debera presentar una actualizacion del PGSC, incorporando
mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en ol Contrato de Concesion,
evaluacion de la eficacia del PGSC y las recomendaciones proporcionadas por la Interventoria.

El procedimiento de presentacion de las actualizaciones sera el mismo previsto en este numeral para el
PGSC.

5272 Contenido del PGSC

El PGSC debera contener como minimo los elementos que hacen parte de la formulacion de un proyecto:
objetivos, alcance, metas, metodologias, recursos, cronograma, indicadores, actividades, seguimiento y
evaluacién. B

Para la formulacion del PGSC, el Concesionario atendera a lo sefialado en la Ley Aplicable, enel Contrato
de Concesion y en el presente Apéndice, incorporando los estandares y directrices ambientales y sociales
a los cuales se refieren los Principios del Ecuadar, sin que estos contravengan el ordenamiento juridico
colombiano, y por lo tanto, de la aplicacién de estos principios no podra derivarse €n ningln caso la
obligacion de la AN| o de cualquier otra entidad publica colombiana de actuar por fuera de las
competencias que le son asignadas en la Ley Aplicable.

El Plan de Gestion Social Contractual debera contener, como minimo, los siguientes programas.
5221 Programade Atencién al Usuario |
52.2.1.1 Objetivos
Crear y/o mantener un sistema de atencion que permita de manera oportuna y eficaz recibir, atender y
tramitar las quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que S€ presenten, personal, via web 0

telefonicamente con el fin de contribuir a la satisfaccion de los vecinos y usuarios del proyecto.

Atender oportunamente las situaciones que se generen con jos vecinos, posicionar y consolidar una
imagen institucional que genere reconocimiento y confianza en los usuarios.

52212 Areade Influencia
Usuarios de laviay comunidades del érea de influencia del Puerio.
52243 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ejecucion del PGSC y hastala terminacion de la Etapa de Operaciony Mantenimiento.
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Sin perjuicio de Io anterior, la Oficina de Atencion al Usuario debera estar disponible y en funcionamiento
antes del vencimiento del trigésimo (30) dia Posterior a la suscripcién del Acta de Inicio.

52214 Obligaciones Asociadas al Programa

obligaciones:
Sistema de Atencion al Usuario

* El Concesionario debera formular un sistema de atencion af usuario en el que se defing al
procedimiento interno para atender y resolver [ag quejas, solicitudes, sugerencias, peticiones y
reclamaciones de |g comunidad. En tadg caso, el sistema debers permitir la respuesta de cualquier
comunicacion dirigida al Concesionario en un tiempo igual o menor a| sefalado en |a Ley Aplicable
para el derecho de peticién; aplicando las Normas de Calidad.

* El-Concesionario debera mantener g disposicién de Ia Interventoria y la ANI copia de la totalidad de

las comunicaciones recibidas y de Ias réspuestas otorgadas, para lo cual podra disponer de medios
fisicos y/o electrénicos.

* El sistema de atencign al usuario debers ser implementado Por el Concesionario en los términos en
que es descrito en el programa vy, por lo tanto, sera obligatoria Ia realizacién de los procesos,
actividades y procedimientos aili descritos, sin perjuicio de su obligacién de otorgar respuesta a log
usuarios en el tdrmino establecido en I Ley Aplicable para el Derecho de Peticion.

* Para el desarrolio de| Programa el concesionario debera utilizar los formatos que para tal efecto sean
Suministrados por la ANI.

Medios de Atencién al Usuario

s F Concesionario, debera disponer de medios fisicos y electrénicos para recibir las peticiones que los
usuarios y la comunidad en general requiera hacer sobre el Proyecto.

* Seran medios fisicos para la atencion al usuario:
o Una oficina de atencién al usuario,

*  Seran medios electrénicos de atencion al usuario:
o Correo electrénico
o Péagina web
o Numero telefénico de atencién al usuario,

Oficinas de Atencién al Usuario

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
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» La oficina de atencion al usuario principal debe contar con un espacio adecuado para la realizacién de
las actividades asociadas para la atencién al usuario, iluminacion, ventilacion y accesibilidad y con el
amueblamiento y equipos necesarios para la atencidn del publico y sala de reuniones para 10 o mas
personas. _

« La oficina de atencion al usuario deberé estar en funcionamiento antes del vencimiento del trigésimo
(30) dia posterior a la suscripcion del Acta de inicio, ¥ hasta |la terminacion del contrato de Concesion.

+ Laoficina de atencién al usuarlo deberé contar con un aviso visible al exterior de la oficina acogiendo
las directrices de la Oficina de Comunicaciones de la ANI y que contenga: el nombre del proyecto,
logos institucionales, el nombre de “OFICINA DE ATENCION AL USUARIO”, y de forma visible las
diferentes lineas de atencion al usuario — celular, pagina web, redes sociales, correo electronico, etc.,
asi como el horario de atencion.

« Horario de atencién: La oficina de atencion al usuario funcionara de lunes a viernes de 8a.m.a6pm.
y los sabados de 8 a.m. a 2 p.m.

s La oficina deberd ser atendida por un profesional social con experiencia en trabajo comunitario y que
preferiblemente, sea del area de influencia.

522.1.5 Registros

El Concesionatio debera mantener a disposicién de la Interventoria y la ANI copia de la totalidad de la
correspondencia entrante y saliente, en la que se evidencien sus fechas de ingreso y salida, asi como
copia de toda la documentacién que se desarrolle en los procesos de atencion al usuario en las oficinas
fijas y moviles.

f

Adicionalmente el Concesionario debera mantener registro de los siguientes documentos:

Formato de registro de PQRs establecido por la ANI .
Radicado de recibido y de respuesta, expedientes debidamente archivados conforme a la norma
en la oficina de atencion al usuario.

« Informe mensual de interventoria con la verificacién del cumplimiento de programa de atencion al
usuario y €l respectivo andlisis de las situaciones presentadas con la ejecucion del programa, 2
través de un muestreo aleatorio de satisfaccion de respuestas del usuario.

52216 Evaluaciony Autoevaluacion

El incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el presente numeral dara lugar a la aplicacion de la
multa prevista en el contrato.

De configurarse algin incumplimiento con estas condiciones, se aplicara la multa prevista en e! contrato
de concesion.

5.2.2.2 Programa de Educacion y Capacitacion al Personal Vinculado al Proyecto.

52221 Objetivos
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Capacitar al personal vinculado al proyecto en todas las dreas en temas relacionados con las medidas de
manejo ambiental y social del proyecto.

Minimizar la generacion de falsas expectativas a la comunidad por la informacién suministrada por el
personal vinculado a las obras.

52222 Area de Influencia

Personal vinculado al Proyecto de Puerto debera ser capacitado en los aspectos que competen a sus
funciones y en los temas relevantes de conservacion de patrimonio histérico.

52223 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ejecucion del Plan de Gestién Social Contractual y hasta la terminacion de la
Concesion.

52224 Obligaciones Asociadas al Programa

En la formulacion y ejecucion de este programa, el Concesionario debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

e Formuiar e implementar un plan de capacitacion al personal vinculado al proyecto que contenga, por
lo menos, los siguientes elementos:

o Visi6n, misién y politica de responsabilidad social Yy principios empresariales del Concesionario
¥ ANI, en relacién al Proyecto Portuario.

o Descripci6n técnica del proyecto.

o Presentacion de las obligaciones de Gestién Social del Concesionario derivadas del Contrato
de Concesién

o Condiciones de trabajo y administracién de las relaciones laborales (politicas generales en
temas laborales, recursos humanos y salud y seguridad ocupacional; condiciones laborales y
términos de empleo; organizaciones laborales; no discriminacién e igualdad de oportunidades;
reduccién y mecanismos de proteccion de la fuerza laboral; mecanismo de atencién a quejas;
trabajadores contratados por terceros y cadenas de abastecimiento).

o Normas de convivencia con las comunidades laborales, sociales enfatizando en las
limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extraccién de fauna, flora y demas
recursos de los pobladores vecinos al area. Principios de Convivencia Pacifica con el Entorno.

* Este programa debe estar articulado con el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
SISO, que implemente el Concesionario.

* Al momento de su formulacién, el Concesionario debera indicar los objetivos, metas, cronograma,
indicadores y resultados.

e FEf plan de capacitaciones debe ser entregado a la Interventoria un mes antes de iniciar su
implementacion con el Acta de Inicio y se revisara cada afio hasta el (ltimo de la Concesién
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¢ En cuanto a los trabajadores de los proveedores del Concesionario, éste incluira como condicién en

sus subcontratos, que todes los trabajadores que deban realizar actividades en el Area de Influencia
del Proyecto, deban recibir esta capacitacion.

e Una vez formulado el programa, éste serd de obligatoria implementacion y por lo tanto, el
Concesionario debera cumplir con el namero e intensidad de sesiones programadas, aplicando los
medios de convocatoria previstos y respetando los niveles minimos de asisiencia aceptables.

52225 Registros

El Concesionario mantendra a disposicién de la Interventoria y la AN los registros de las capacitaciones
efectuadas, incluyendo, pero sin limitarse a actas de asistencia, registros fotograficos y de video,
presentaciones y demas material utilizado en éstas. En todo caso, el Concesionario debera conservar los
siguientes documentos como soporte de su actividad:

Matriz denominada registro consolidade de mano de obra vinculada al proyecto (FPSB 16).
_ Actas de reuniones de capacitacion.

Registro de Asistencia de participantes.

Registro fotografico y filmico

o 0 00

Asi mismo, el Concesionario mantendra a disposicion de la Interventoria y la ANL, copia de sus contratos
de trabajo y copia del modelo utilizado por el Concesionario portuario.

522286 Autoevaluacion y Evaluacién

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral anterior dara lugar a la aplicacion de la
muita prevista en el contrato de concesidn.

E! Concesionario debera reportar mensualmente a la Interventoria a través del SICC la siguiente
informacion:

Nimero de empleados del Concesionario

Numero de empleados de los proveedores que desarrollaran actividades en el Area de Influencia
Directa del Proyecto.

Numero de empleados que han recibido la capacitacion de este programa, por categoria
Numero de empleados contratados en el mes
Numero de empleados capacitados en el mes

5.2.2.3 Programa de Vinculacion de Mano de Obra
52.2.3.1 Objetivos
Fomentar la vinculacion laboral del personal del Area de Influencia Directa del Proyecto.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion del Area de Influencia Directa al
vincular personal para la ejecucion de las obras.

5.2.2.3.2 Area de Influencia
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Nucleos poblados de la zona de influencia directa el proyecto portuario, incluyendo los caladeros de pesca
artesanal.

5.2.2.3.3 Vigencia de! Programa

Desde el inicio de la gjecucién del PGSC y hasta la terminacion de la Concesién Portuaria.

5.2.2.3.4 Obligaciones

El Concesionario deberé definir un protocolo o metodologia de vincutacion de mano de obra calificada
y no calificada, que contenga como minimo: requisitos minimos de contratacién, procedimiento de
vinculacion, perfiles requeridos y contactos.

* El Concesionario debera dar cumplimiento al marco juridico colombiano sobre la generacidn de empleo
garantizando la equidad de géneroy la igualdad de oportunidades para mujeres, tal como lo establecen
las Leyes 823 de 2003 y 1496 de 2011 y aquellas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

» Antes de la realizacién de la reunién de inicio de obra a la que se refiere el programa de informacion
y participacién comunitaria, en ! numeral 5.2.2.4 de este mismo Apéndice, el Concesionario debe

definir el nimero aproximado de trabajadores y los perfiles que requiere para las diferentes actividades
del proyecto.

» Durante la reunion de inicio de obra se debe informar a la comunidad sobre el nimero de trabajadores
no calificados y calificados requeridos, requisitos minimos de contratacién, procedimiento de
vinculacion.

» Las hojas de vida seran recibidas a través de cualquiera de los canales de comunicaciéon con los
usuarios sefialados en el numeral 5.2.2.1.4. En todo caso, el concesionario dispondra de cuentas de
correo especificamente dedicadas a este propdsito, asi como de un espacio en su pagina web.

* La seleccion del personal se hara implementando mecanismos de seleccién objetiva, previo
establecimiento de requisitos y perfiles.

e Con apoyo del SENA se buscara integrar a personas reinsertadas y en estado de desplazamiento,
localizadas en los municipios del! area de influencia del proyecto, segln directrices de la Agencia
Colombiana para la Reintegracion,

* La Alcaldia municipal o la Personeria, con el soporte que presente la Junta de Accién Comunal del
sitio donde reside el candidato de la vinculacién laboral, certificara la residencia habitual de éste en el
municipio del area de influencia del proyecto.

* Entodas las comunicaciones realizadas por el Concesionario a la poblacién, asi como en los contratos
de trabajo que éste celebre, se sefialard de manera expresa e inequivoca que la ANI no tiene ningin
tipo de obligacién con los empleados o trabajadores del Concesionario.
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e ElConcesionario exigira a sus subcontratistas, la inclusion de una clausula en sus contratos de trabajo
en {a que se indique que se debe mantener indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI,
respeacto a reclamaciones o conflictos que se generen con sus empleados o trabajadores.

En los informes de cumplimiento del presente instrumento de gestién social se debe diligenciar la matriz
denominada registro consolidado de mano de obra vinculada al proyecto.

52.2.35 Registros

El Concesionario mantendrd a disposicién de la Interventoria y la ANI la totalidad de los registros
relacionados con el proceso de contratacion de personal, incluyendo los coniraios laborales.
Adicionalmente, elaborara la matriz denominada registro consolidado de mano de obra vinculada al
proyecto.

52236 Autoevaluacién y Evaluacion

El incumplimiento de las obligacicnes contenidas en el numeral anterior dara lugar a la aplicacion de la
multa prevista en el contrato de concesidén.

Adicionalmente, como parte de la autoevaluacién del sistema, el Concesionario reportara mensuaimente
a través del SICC la proporcidn entre el niimero de empleados contratados en el Area de Influencia del
Proyecto Portuario, respecto del total de empleados contratados, discriminando por tipo y categoria de
trabajo. Los resultados de este reporte no daran lugar a la imposicion de sanciones o multas, pero seran
utilizados para el mejoramiento de procesos cuando a ello hubiere lugar. Lo anterior, sin perjuicio de la.

aplicacion de obligaciones especificas en esta materia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA o quien haga sus veces.

5.2.2.4 Programa de Informacion y Participacion Comunitaria

52241 Objetivos
Disefiar y desarrollar un sistema de comunicacién para el proyecto, que integre estrategias de
comunicacién comunitaria y social masiva, contribuyendo a la generacién de una imagen positiva y sélida,

del Proyecto, la ANI y el Concesionario v al mejoramiento de las relaclones sociales culturales,
organizativas y mediaticas.

Aportar desde la comunicacion al fortalecimiento del capital social de la comunidad objeto en los &mbitos
de intervencion del proyecto, haciendo énfasis en una participacion comunitaria.

Visibilizar el alcance y los resultados del proyecto que permita el empoderamiento por parte de las
comunidades y el posicionamiento del mismo.

Fortalecer las organizaciones sociales existentes y generar otros espacios de participacion y control social
con las comunidades del area de influencia del proyecto portuario como son las Veedurias Ciudadanas.

Construir la imagen y la identidad del proyecto, para su posicionamiento y manejo de imagen.

5.2.2.4.2 Areade Influencia
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Nacional, regional y municipal de la zona de influencia de) Proyecto portuario.,

5.2.2.4.3 Vigencia del Programa:

Obligaciones
522431 Apropiaci()n, Insercién ¥ Adopcion del Proyecto

El proyecto Portuario debera tener especial atencién, en Ig intervencion Que se haga dentro de .Jag
comunidades de la zona de influencia y a travas de estrategias de Responsabilidad Social Empresarial
que complementen y se articulen con los Planes de Gestion Socia| Contractual.

522432 Socializacién, Sensibilizacién e Informacién

Se realizaran reuniones informativas periédicas que den cuenta de ia aplicacién del PGSC en el 4rea de
influencia del puerto. La informacion debe ser clara, veraz y oportuna e impartida por los profesionales
sociales vinculados aj Proyecto, omunidad debe conocer Jag caracteristicas del Proyecto Portuario, a
las empresas Y profesionales vi I j

del Programa de Gestién Social Contractual. Se realizaran reuniones periddicas con Jg comunidad y con
el apoyo del Comité de Participacién Comunitaria.

Para cada una de las reuniones previstas, el Concesionario debera realizar invitacion formal a la ANy g
la Interventoria con diez ( 10) dias calendario de anticipacion establecida para cada una,

Cada reunion debe estar soportada con los siguientes procedimientos:

* Elaborar Convocatoria seguin formato ANI

* Elaborar presentacién en power point y enviarlg oportunamente a |3 ANJ v a la Interventoria para
Su respectiva revision,

*  Distribuir personalmente y/o g través de organizaciones locales invitaciones con 8 dias de
anticipacién a Ia realizacion del evento.

Desarroliar el evento de acuerdo con Jos formatos dispuestos para tal efecto por la ANJ
Registro de asistencia.

L ]
L ]
* Registrar el desarroilo de la reunién en un acta de acuerdo con g formato establecido por ANI
* Elaborar registro fotografico

Reuniones de Inicio:
—==21unes de Inicio:
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — AN Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
$.A.- COMPAS S.A. ‘ : :

requerimiento de mano de obra para el proyecio y la programacion de las otras reuniones en la etapa
constructiva; lo anterior con el objeto de manejar la informacion desde el proyecto y evitar que agentes
externos al Concesionario, divulguen informacion falsa o generen expectativas igualmente falsas en la
comunidad. Se realizar& una reunién de inicio, de acuerdo con las caracteristicas territoriales del proyecto.

Entre los temas a presentar estan:

Presentacion de fa ANI

Presentacion del Concesionario

Presentacion de la Interventoria

Ventajas y beneficios del proyecto de Concesion

Alcance general del Proyecto

Cronograma del proyecto

Presentacién del Programa de Gestion Social Contractual o PGSC, haciendo énfasis en los
impactos y en las medidas de manejo, particularmente las correspondientes al Programa de
Gestion Social Contractual.

e Procedimiento para vinculacion de mano de obra

Comité de Participacion Comunitaria del proyecto

Preguntas y Sugerencias.

En las reuniones y/o presentaciones se debe dejar claro el papel de cada una de las entidades que
intervienen en la ejecucion del proyecto portuario.

Reuniones Extraordinarias:

Los Concesionarios a los cuales se les dio permiso de utilizar el area de uso publico, no estan obligados
a desmantelar toda su informacion privada. Con la realizacion de las reuniones de inicio de la intervencion
para la aplicacién del PGSC, es suficiente. Las demés reuniones deben ser solo por casos puntuales de
eventos o accidentes ocurridos.

522433 Herramientas y canales de comunicacion

El Concesionario debera disefiar y utilizar los medios de comunicacion escritos, radiaies y audiovisuales
necesarios para el proceso de informacion, participacion y posicionamiento y manejo de imagen del
proyecto, la ANy el Concesionario.

El concesionatio como minimo debera disefiar las siguientes herramientas, que contemplen la imagen
corporativa de la ANI, el Ministerio de Transporte, el Conceslonario y el logo del Gobierno Nacional:

Video del proyecto: El cual debe ser actualizado permanentemente de acuerdo con los avances de las
obras y con una duracién entre 5y 8 minutos, maximo.

El video debe contemplar los alcances del proyecto, los beneficios y la gestion social.

Brochure: El cual debe describir el alcance del proyecto, sus beneficios y sus avances. El brochure debe
ser actualizado anualmente de acuerdo con los avances de las obras, La impresién del brochure se hara
en color, papel de alto gramaje y excelente disefio. :
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Publicacién Informativa: £) Concesionario debera elaborar una publicacion trimestral, boletin o periddico
tamafio carta u oficio a full color, con un minimo de 6 paginas y un tiraje de por lo menos de mil (1.000)

En el documento se presentara informacion relacionada con el desarrollo del proyecto de concesién y se
promoveran las actividades turisticas, culturales Y recreativas de la Zona de Infiuencia del Proyecto. Se
publicara ademas en este documento las experiencias de concertacion con la comunidad, historias de vida
de pobladores, historias de lugares con significado para la comunidad que han sido incorporados al
proyecto. Igualmente, informacién de Ig Agencia Nacional de Infraestructura que entregue la Oficina de
Comunicaciones e Informacién del Concesionario,

contacto para los usuarios.

Adicional a estos medios de comunicacion y de conformidad con el Plan de Medios desarrollado por e!
Concesionario y sus demas estrategias de comunicacién, podra desarroltar folletos, insertos, pendones,
volantes, boletines, cartillas juegos, cuentos, entre otros.) Estos medios de comunicacién facilitaran la
apropiacion y la adopcion del proyecto por parte de las comunidades.

522434 Plan de medios

E! Concesionario debera desarrollar un plan de utilizacién de medios masivos de comunicacién para
difundir la informacién relevante del Proyecto, el cual, en todo caso, debera contemplar la constante
difusién de mensajes que generen recordacion.

Televisién: El Concesionario - deberé identificar en la televisidn regional, un espacio donde
pérmanentemente se pueda estar informando sobre el proyecto. Toda informacién que se difunda respecto
al Proyecto debe buscar posicionar el mismo, la imagen de la ANI y del Concesionario, asi como el slogan
del gobierna nacional.

Radio: El Concesionario debera identificar las emisoras de mayor rating en el Area de Influencia Indirecta
y en el Area de Influencia Directa del Proyecto y definira un espacio permanente de informacién del

Prensa: el Concesionario deberg realizar dos insertos o publimeportajes, al afio, sobre el aicance y los
beneficios del proyecto, en uno o dos de los medios escritos de la region,

Adicionalmente a los medios regionales, el Concesionario propondra y ejecutara una astrategia de medios
masivos de comunicacion de alcance nacional.

522435 Generacion de opinién plblica
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El Concesionario debera elaborar una estrategia de medios para difundir informacion veraz y precisa en
los medios nacionales y regionales de comunicacién. Como parte de esta estrategia, el Concesionario
debera elaborar un protocolo de coordinacion con la Oficina de Comunicaciones de la ANI para la difusién
de informacién relacionada con el Proyecto en los medios masivos de comunicacion. Dicho protocolo debe
incluir la coordinacién previa entre la entidad y el Concesionario para la realizacion de entrevistas a
funcionarios, directivos y contratistas por medios masivos de comunicacion nacional o regional. De la
misma manera, este protocolo debe contemplar la autorizacién de la ANI para la entrega de cualquier
documento relacionado con el Proyecto Portuario a los medios de comunicacion.

Asi mismo, el Concesionario debera producir, permanente, contenidos (boletines de prensa) con destino
a los medios de comunicacion, a los cuales mantendra informados del avance del proyecto.

Como parte de |a estrategia de generacion de opinion publica, el Concesionario procurara tener contacto
directo con los medios de comunicacion para exponerles el estado del Proyecto, y realizara recorridos por
las obras con periodistas y comunicadores ofreciendo informacién veraz y directa a éstos.

522436 Organizacién para la participacion y el desarrollo comunitario

Con este programa se contempla el desarrollo de acciones tendientes a construir relaciones de credibilidad
y confianza con las comunidades, prevenir conflictos y establecer mecanismos de solucién a los existentes,
a través de ia interrelacién permanente y asertiva con los diferentes actores sociales del entorno del puerto,
para lo cual el Concesionario debera realizar, como minimo, las siguientes acciones: ‘

» Identificar los actores y organizaciones sociales representativas en el territorio, tales como lideres
institucionales y aquellos reconocidos por la comunidad, organizaciones civicas, comunitarias que
tengan incidencia en la ejecucion de las obras y la operacion del puerto.

« Realizar un analisis de expectativas e intereses que tienen estos actores en torno al proyecto
portuario y a partir de este analisis definir acciones de relacionamiento 1as cuales se deben refiejar
en un plan a ejecutar. El plan debe involucrar los directivos del Concesionario en los procesos de
toma de decisiones estratégicas frente a los actores identificados.

s Elaborar una base de datos que contenga informacién de contacto y aquella que se considere
relevante para construir relaciones sociales permanentes.

522437 Control social

De igual forma, el Concesionario debe desarrollar un conjunto de programas dirigidos a garantizar el
ejercicio de los mecanismos de participacion ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales
de base, para lo cual mantendra informadas a las veedurias ciudadanas sobre el estado del Proyecto, y
orientara a los usuarios sobre el uso de mecanismos de participacion ciudadana.

5.2.2.4.4 Registros o Fuenies de Verificacion

De cada una de las actividades de socializacién se deben diligenciar los registros o fuentes de verificacion

y relacionarlos en el informe trimestral de gestién que se presenta ante la ANI, incluyendo los siguientes
registros:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 55-42 Torre 4 Piso 2.
PEX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 8301259596-5

Pagina 44 de 117



La movilidad | M

: esde todos | -'ihtr?.ﬁ%porte

i !
Agencia Nacional de ! g
Infraestructura

OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL QE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI) Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

Acta

Registros filmicos

Registros de asistencia.

Boletines

Archivo de prensa

5.2.2.45 Evaluacién y Autoevaluacion

5.2.2.5 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestion institucional

52.2.51 Objetivo

Promover en coordinacion con las entidades competentes, el desarroilo y fortalecimiento de iniciativas ylo
proyectos productivos que tengan incidencia directa con e| Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida y del entorno de las comunidades del rea de influencia.

5.22.52 Area de Influencia

Area de Influencia del proyecto portuario.
5.2.2.5.3 Vigencia

Desde el inicio de Ia gjecucion del PGSC y hasta la terminacién de Ia Concesién.
5.2.2.5.4 Obligaciones

5.2.254.1 Proyectos Productivos o Iniciativas

El Concesionario debers efectuar una identificacion de Jas instituciones puablicas y privadas y de las redes
de asociaciones mixtas de pescadores artesanales que puedan contribuir al desarrolio de Iniciativas y/o
Procesos productivos, para determinar la oferta de servicios de dichas entidades.

De la misma manera, trabajara con las comunidades del Area de Influencia del Proyecto Portuario, en Iz
identificacién de proyectos productivos e injciativas que pudieran llegar a ser apoyados por alguna
institucion publica o privada, para lo cual desarrollara un plan de trabajo e identificacién con las
comunidades, asi como una metodologia para la identificacion de programas y proyectos viables y
sostenibles.
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El Concesionario gestionara y promovera la cooperacion interinstitucional, para el desarrollo coordinado
de actividades que permitan poner en marcha la iniciativa o proyecto propuesto. Asi mismo, promovera la
existencia de convenios con instituciones pablicas y privadas, organizaciones civicas y comunitarias que
tienen una presencia relevante en el 4rea de influencia a quienes se dirigira la propuesta a ejecutar.

Capacitar y especializar la labor de los pescadores artesanales. Generar nuevas fuentes de ingresos para
complementar el sustento diario. Teniendo siempre presente, la identidad cultural propia de la zona.

522542 Apoyo ala gestion institucional.

El Concesionario debera desarrollar un programa de capacitacion a los funcionarios de las aufaridades
municipales en temas relacionados con la Concesién el cual inciuird los aspectos que se mencionan a
continuacién, sin perjuicio de cualquier otro tema gue sea adicionado por el Concesionario:

a) Planeacion municipal e impactos en el Ordenamiento Territorial derivados del Proyecto.

b) Impacto en la administracion municipal derivada del proyecto: Nuevos retos econdmicos y sociales
derivados del Proyecto.

5.2.2.5.4.3 Evaluacion y Autoevaluacion

La realizacién de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de planes y la
gjecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento daré lugar a la imposicion de las multas
contenidas en el contrato.

Adicionalmente y como parte del proceso de autoevaluacidén del sistema, el Concesionario debera
desarrollar metodologias que midan el avance en la identificacion de iniciativas y proyectos. Los resultados
de la medicion de estas variables seran presentados semestralmente a la Interventoria. En ningn caso el
resultado de la aplicacion de la metodologia de medicion desarrollada por el Concesionario dara lugar a
multas o sanciones, pero serd utilizado como criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos
implementados, de ser necesario. ‘

5.2.2.8 Programa de Capacitacién, Educacién y Concientizacion de Ia Comunidad Aledafia al proyecto.

5.2.2.6.1 Ohbjetivo

Crear espacios de educacion y concientizacion en las comunidades aledafias al proyecto, en temas que
contribuyan a la conservacion y mejoramiento del entorno, las relaciones entre los diferentes actores

sociales y su interaccién con el proyecto portuario y el fomento del control social en la ejecucion de las
obras.

5.2.2.6.2 Areade influencia
Municipios del Area de Influencia del Proyecto Portuario.
52.26.3 Vigencia

Desde el inicio de la ejecucion del PGSC y hasta la terminacion de la Concesion
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5.22.6.4 Obligaciones

5.2.2.6.4.1 Formulacién de) Plan

El Concesionario buscara la celebracién de convenios con organizaciones plblicas Yy privadas que tienen

presencia y reconocimiento en el Area de Influencia y con conocimiento y manejo en los temas
identificados en el diagnéstico.

5.22.6.4.2 Ejecucién del Plan de Capacitacion

De acuerdo con I estrategia formulada en sy plan de capacitacion, el Concesionario desarrollara talleres,
mpanas de concientizacion, foros, seminarios, herramientas lidicas, practicas en campo, entre otras.

Adicionalmente, realizara Jornadas Civico Ambientales a partir de los convenios con las instituciones del
area de influencia. :

5.2.2.6.4.3 Evaluacién y Autoevaluacion

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de planes y |a
ejecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dara lugar a la imposicion de las multas
contenidas en el contrato.

9.2.2.6.4.4 Registros
El Concesionario debera mantener a disposicion de la Interventoria y de la ANI los siguientes documentos:

Ayudas de memoria
" Registros filmicos
. Registros de asistencia.
Registros fotograficos
Actas de reunion
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5.2.2.7 Programa de Arqueologia Preventiva
52271 CQObjetivo

Proteger el Patrimonio Arqueolégico paleontologicos y etnohistdricos de la Nacién que pueda encontrarse
en el area a intervenir, cumpliendo ia normatividad vigente.

52.2.7.2 Areade Influencia
Area de Influencia del Proyecto portuario.
5.2.2.7.3 Vigencia del Programa

Dragados de mantenimiento y/o ampliacién de las dérsenas de giro y las éreas de maniobras de ingreso
de los buques al puerto.

52.2.7.4 Obligaciones
5.2.2.7.4.1 Plan de Arqueologia

Conforme la normativa aplicable, es responsabilidad del Concesionario proteger el Patrimonio
Arqueolégico, paleontolégicos y etnohistéricos y los bienes de interés cultural y religioso de la Nacidn
ubicados en el 4rea de influencia del proyecto portuario. Para este propdsito debera:

Solicitar a! Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICANH, la certificacion sobre el estado del
patrimonio arqueolégico, incluyendo el patrimonio cultural sumergido, con los soportes informativos
necesarios para el pronunciamiento de esta autoridad.

Si la respuesta es positiva se debera adelantar un proyecto de arqueologia preventiva de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia, el cual comprende tres
etapas:

a) Diagnéstico y Evaluacion.
b) Plan de Manejo Arqueoldgico.
c) Implementacion del Plan de Arqueologia Preventiva.

Deber4 anexar constancia de la elaboracion y presentacién ante el Instituto Colombiano de Antropologia
e Historia-ICANH del Programa de Arqueologia Preventiva, de acuerdo con fo dispuesto en la Ley 1185
de 2008; y contar con un Plan de Manejo Arqueologico aprobado por dicho instituto, previo a cualquier
intervencion que requiera remocién o disposicion de material por la ejecucion de nuevas obras ylo
actividades contempladas en los Planes de Inversion, ya sea en el lecho marino o en tierra.

La(s) prospeccién(es) arqueologica(s) debe(n) realizarse con varios meses de antelacion al inicio de las
obras civiles para cada uno de los proyectos portuarios.

En caso de que no se hubiere realizado el estudio, porque no haya sido requerido por el ICANH, y si
durante las excavaciones se encontrarse elementos que pueden ser parte del patrimonio arqueolégico de
la Naci6n, el Concesionario debe suspender las actividades de manera inmediata e informar al ICANH
respecto del hallazgo, asi como a la Interventoria y a la ANI.
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5.22.7.4.2 Concientizacion y Educacion

En adicién a lo anterior, el Concesionario debera brindar capacitacién al personal de obras civiles que
intervenga en el area, autoridades y comunidad local en general, sobre la importancia del Patrimonio
Arqueolbgico de la Nacidn y su conservacion. También debera realizar charlas y talleres donde se involucre
todo el personal de obra (interventoria y concesionario) y a la comunidad local; dichas charlas deben estar
enfocadas en dar a conocer la importancia de la preservacion del Patrimonio Arqueolégico.

5.2.2.7.4.3 Hallazgos Arqueolégicos

Siempre que se encuentre algun tipo de hallazgo arqueoclégico, paleontolégicos y etnohistéricos estos
deben reportarse dentro de las 24 horas siguientes al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia-
ICANH-, solicitando la accion inmediata de esta institucion para evitar el saqueo del sitio v la
comercializacion y dafio del material hallado por parte de personal vinculado al proyecto y/o particulares.

El Concesionario informara a la ANI y al ICANH del hecho y vigilar4 para que el area sea demarcada,
aislada de las actividades de obra y protegida de posibles saqueos. En el evento en que alguna entidad
académica o cultural se hiciera cargo de la exploracion del sitio en el que se encuentra el hallazgo, o dicho
lugar dejare de ser parte del Proyecto Portuario, cesara la obligacién de! Concesionario de mantener la
vigilancia en el sitio y de realizar cualquier actividad en éste.

El Concesionario debera establecer las medidas de seguridad y de control pertinentes, gestionando la
recepcion del material recuperado por parte del laboratorio de la entidad oficial (laboratorio de arqueologia
del ICANH) o instituciones académicas (laboratoric de argueologia de la Universidad Nacional o
Universidad-de los Andes), museos o instituciones correspondientes de la zona, ias cuales deben estar en
capacidad de albergar y preservar el material recuperado (ceramica, liticos, metales, restos 6seos,
galeones hundidos, entre otros hallazgos).

Para el cuidado de este material, se deben seguir las disposiciones del ICANH (Ejecutar procedimientos
cientificos y técnicos adecuados; mantener la correcta custodia del material arqueolégico y de la
informacion obtenida. Asimismo, hacer entrega ante el ICANH del informe correspondiente, cartografia y
base de datos.

52275 Registros

De cada una de las actividades de capacitacion se deben diligenciar los regisiros o fuentes de verificacion
y relacionarlos en el informe de gestion que se presenta ante la ANI, incluyendo los siguientes registros:

Solicitud de Autorizacién de Intervencion ante el ICANH

Autorizacién de intervencion expedida por el ICANH

Informe final con plan de manejo arqueoldgico especifico.

Radicado del informe en el ICANH

Concepto y aprobacion por parte det ICANH del informe final y el Plan de Manejo arqueoldgico
Informe de las actividades realizadas.

Registro fotografico.

Listas de asistencia a las actividades.

& & & & & & S O
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52.2.7.6 Evaluacién y Autoevaluacion

La realizacion de las actividades descritas en este programa, y en particular la efectiva ejecucion de las
medidas de mitigacion cumpliendo con las normas técnicas y especificaciones aplicables a la

infraestructura correspondiente, es obligatoria, y su ingumplimiento dara lugar a la imposicién de las multas
contenidas en el contrato.

Se debera contar con los informes de los buzos de la Armada Nacional que son los encargados de realizar
las labores de exploracion del lecho marino en busqueda de patrimonio cultural sumergido.

52.2.7.7 Obligaciones

Sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de las Resoluciones 077 de 2012 y 545 de 2008, el
Concesionario debera:

Conocer las normas de ordenamiento territorial aplicables a los municipios del Area de Influencia del
proyecto portuario.
o Hacer visitas y acciones de acompafiamiento de conformidad con las necesidades de cada unidad
social, en compafiia de la Interventoria y la ANI.

e Seguimiento al proceso de adaptacion en el nuevo hébitat o evaluacién ex post que permita
registrar si hubo mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de vida; esta se realizaréa por
un periodo de un afio (como minimo tres visitas cada cuatro meses de seguimiento al nuevo predio,
una vez se encuentre instalado la unidad social en el mismo) y diligenciar los formatos definidos
por la ANI para dichas visitas.

Manejo de Equipamiento Comunitario:

En caso de afectacién a infraestructura de propiedad publica, que preste un servicio social a las
comunidades y que con la afectacion de la misma se genere un alto impacto, el Concesionario debera

identificar dicha infraestructura y formular alternativas de solucién que permitan garantizar el
restablecimiento del servicio.

En los casos que sea requerido se debe plantear como medida de compensacion la reposicién de la
infraestructura, garantizando iguales o mejores condiciones a las existentes. La reposicion de la
infraestructura serd efectuada aplicando las normas de calidad para el correspondiente tipo de
infraestructura, concertando el proceso de reposicion con la autoridad pablica y la comunidad afectada.

En el evento en que, vencido el plazo para la adquisicién de los Predios correspondientes a la Unidad
Funcional correspondiente no se hubiere congertado con la comunidad en cuanto a las medidas a tamar
para mitigar el impacto generado por el Proyecto, y siempre que el Concesionario hubiere cumplido con
las obligaciones previstas en el Contrato y en la Ley aplicable actuando con la mayor diligencia en el
proceso de concertacion, se aplicara lo previsto en el numeral 5.3.4 de este Apéndice.

52278 Registros

¢ Portafolio de servicios inmobiliarios
* Relacion de unidades sociales y tipo de acompariamiento
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* Formato de Seguimiento a unidades s0ciaies
* Inventario del equipamiento comunitario afectado

5.22.79 Evaluacisn y Autoevaiuacion

ejecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento darz lugar a la imposicién de las multas
contenidas en el contrato.

En ningtn caso sl resultado de Ia aplicacion de Ja metodologia de medicién 'desarrollada por el
Concesionario dara lugar a multas o sanciones, pero serg utilizado como criterio para el ajuste y
mejoramiento de los procedimientos implementados, de ser necesario.

Teniendo en cuenta gue el PGSC se compone de los programas establecidos en el Plan Social Bésico,
PAGA y PMA, el Concesionario, en todo caso debe garantizar la implementacion de todos los programas
requeridos por las autoridades ambientales competentes,

5.3 Programa de Reasentamiento

El Plan de Reasentamiento se debera impiementar, en aquellos casos en que Ia licencia ambiental dej
Proyecto lo requiera y en todo caso previo al inicio de obras del proyecto, segln lo establecido en Ig
Resolucién 077 de 2012, de la Agencia Nacionaj de Infraestructura, 0 las normas que la aclaren,
complementen o modifiquen.

5.3.1 Poblacién Objetivo

determine la ANLA para efectuar e diagnostico e identificacion de Ia poblacién objetivo del plan, para lo
cual identificard como poblacién beneficiaria del programa a aquella que demuestre tener arraigo en el
area que se encuentra ocupada, lo cual concluira a partir dej analisis de las redes sociales existentes en
el area, y que haya permanecido en-el predio por un periodo igual o superior a dos (2) afios, sin ser
requerido su retiro por autoridad alguna. Para Ig identificacion de 1a poblacién objetivo del Plan, elaborarg

el censo poblaciona) y tendra en cuenta la informacion a Que se refiere la Resolucicn 077 de 2012.
5.3.2 Alcance de las Obligaciones del Concesionario

El Concesionario cumplird con las obligaciones que respecto del Plan de Reasentamiento hayan sido
definidas en el Plan de Manejo Ambiental avalado por la ANLA en |a Licencia Ambiental.

5.3.3  Financiacién del Plan de Reasentamiento

Ei Plan de Reasentamiento sers financiado en sy totalidad por el concesionario.
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5.3.4 Fuerza Mayor

En el evento en que existiere un Evento Eximente de Responsabilidad que impidiera o retrasara el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan de Reasentamiento, se procederd como se
indica en el presente numeral.

En todo caso, |a imposibilidad de efectuar una concertacién con la comunidad en los términos previstos en
la Resolucién 077 de 2012 respecto de las caracteristicas y alcance del Pian de Reasentamiento no sera
considerada como un Evento Eximente de Responsabilidad. Si vencido el término previsto para la
adquisicién de los Predios, el Congcesionario no ha logrado un acuerdo con la comunidad, este hecho no
sera considerado como un eximente de responsabilidad y se dara un periodo de cura de 60 dias calendario
para subsanar dicha situacion, so pena de ser sancionado de acuerdo al contrato.

8 Interaccién con Otras Instituciones

El Concesionario considerara, entre otras, ias siguientes instituciones para adelantar acciones de diferente
alcance con el propésito de dar viabilidad y coordinacién en las diferentes etapas del Proyecto para atender
todas las situaciones que se derivan o relacionan con el Proyecio:

« INSTITUCIONES DEL ORDEN LOCAL. Alcaidia Municipal, Oficina de Planeacién Municipal, Oficina
de Infraestructura y obras publicas, Oficina de transito municipal, Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria - UMATA, Consejos Comunales, Cabildos Indigenas, Oficina de Desarrollo
comunitario, empresas de servicios publicos, Comando de Policia, centros escolares o de educacion
no formal.

e ORGANIZACIONES LOCALES. Juntas de accién comunal, Asociaciones, veedurias ciudadanas,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, Empresas de transporte local.

« INSTITUCIONES REGIONALES. Autoridades ‘Ambientales, Agremiaciones, Planeacion
departamental, Asociaciones de municipios. Oficinas territoriales de entidades nacicnales, centros
educativos y asistenciales ubicados en el area de influencia de! proyecto. Empresas de Transporte
Intermunicipal o Interdepartamental.

«. VECINOS. Poblacion propietaria y residente en los predios requeridos para la ejecucion del proyecto,
Poblacién habitante o que desarrolla algtn tipo de actividad en la zona adyacente al proyecto.

7 WMecanismos de Seguimiento y Control

La Agencia Nacional de Infragstructura hara seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este Apéndice Social Portuario, mediante los siguientes mecanismaos:

e Informe mensual de |a Interventoria
e Visitas de campo de seguimiento

e Informe trimestral del Concesionario, €l cual se debe entregar en el formato suministrado por la
AN ,

El informe trimestral al que se hace referencia debe contemplar, por lo menos, los siguientes elementos:
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ntransporte

Portada
* Nombre del proyecto.
* Plano del proyecto.
* Periodo a que corresponde el informe.

Contenido
e Indice
* Resumen ejecutivo destacando los principales avances en el semestre y los puntos criticos en
materia socio-ambiental y socio-predial en los diferentes trayectos.
Cronograma de actividades semestrales de acuerdo con e Plan de accion anual presentado
Personal profesional participante en la gestién social.
Matriz de avance de los programas del PGSC
Registros y fuentes de verificacién de los programas del PGSC
Cronograma de actividades propuestas para el semestre siguiente
informe de aplicacién de compensaciones socioecondmicas
Informe de planes de reasentamiento

Elinforme debe presentarse foliado Y cumpliendo Ias normas de archivo de Ja AN,

8 Personal

Para la ejecucion de las obligaciones de Gestion Social a que se refiere este Apéndice, el Concesionario
podra contratar una persona Juridica con experiencia general en gestion social y con minimo cinco (5) afios
de experiencia en el desarrollo de programas de gestion social para proyectos de infraestructura portuaria.

En el evento en que el Concesionario decida ejecutar de manera directa estas obligaciones, debera contar
con Profesionales en Ciencias Sociales y/o Humanas (Trabajador Social, Antropélogo, Socidlogo) con
experiencia de 2 aftos en formulacién y ejecucidn de proyectos sociales, 1 de los cuales deben ser de
experiencia especifica en gestién social en obras de infraestructura portuaria

Anexo 2 — APENDICE TECNICO
AMBIENTAL - PORTUARIO

CAPITULO I INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesién Portuaria, el presente Apéndice contiene las
obligaciones del Concesionario en lo relacionado con la Gestion Ambiental del Proyecto. Las obligaciones
contempladas en el Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Normatividad aplicable de
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En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental y que le apliquen
para el proyecto, enfre otras, las relacionadas a continuacion:

La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias, de
conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 1° del articulo 52 de la Ley 99 de 1993 {Articulo
2.2.2.3.1.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015).

La prevencion, mitigacion, correccién o compensacion de los impactos y efectos ambientales
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo del Proyecto.

Cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental
competente en la Licencia Ambiental y sus modificaciones, Plan de Manejo Ambiental y sus
modificaciones, de los actos administrativos de seguimiento y control ambiental y de los permisos
ylo autorizaciones de carécter ambiental, segtn aplique.

Tramite y obtencién ante la Autoridad Ambiental competente del instrumento de manejo y control
ambiental o la modificacién del mismo (Plan de Manejo Ambiental), desarrollando los estudios
ambientales necesarios para su otorgamiento, asi como de la obtencién o renovacion de los
Permisos de caracter ambiental, en el caso de que se requiera para la ejecucién del Plan de
Inversiones autorizado en el Contrato de Concesién Portuaria, por modificaciones al contrato (Plan
de Inversiones) y para |a operacion del terminal portuario. S

Las obras y/o actividades descritas en el Plan de Inversiones del Contrato, deben contar con la
viabilidad ambiental y autorizacién por parte de la Autoridad Ambiental competente, previo a su
ejecucion (en el caso de que no se hayan obtenido viabilidad y autorizacion para su gjecucion}.
Demanda, uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables. El
Concesionario debera tramitar y obtener los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales necesarios, en el caso de que se requieran para la ejecucion de estas obras
y/o actividades. También, desarrollar y presentar la informacion y los documentos requeridos por
dicha Autoridad para realizar los tramites respectivos. Lo anterior, con antelacion suficiente para
garantizar la obtencion de dichos permisos de manera que no se impacte el plazo de inicio para
las actividades construciivas.

Manejo y disposicién de materiales sobrantes de excavacion y escombros.

Manejo y disposicion de materiales de dragado. Residuos peligrosos y no peligrosos.
Conservacion y Proteccion Ecosistemas marinos y/o costeros (arrecifes coralinos, manglares,
pastos marinos, playas, entre otros), presentes en el area de influencia del proyecto, los cuales
brindan servicios para la adaptacién al cambio climéatico, como, por ejemplo, la proteccion frente
al cambio del nivel del mar, la regulacion climética e hidrologica, el control de la erosion y
remociones en masa (PNUD 2014).

Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o areas protegidas.

Captacion de aguas continentales, ya sea superficial o subterranea.

Captacion de aguas marinas.

Vertimientos en aguas continentales, aguas marinas o en suelos.

Ocupacién temporal o definitiva de cauces.

Aprovechamiento forestal.

Emisiones atmosféricas.

Niveles de ruido y vibracion.

Explotacion de material de cantera.

Explotacién de materiales de arrastre de cauces o lechos de corrientes o depdsitos de agua,
teniendo-en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad Minera.
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¢ Adquisicion de materiales de fuentes existentes, que debera contar con autorizacion ambiental

expedida por la autoridad ambiental competente a través de la cual se permita la explotacion de
los materiales.

Control de plagas.

Carga de graneles sélidos vy liquidos, carga de contenedores y carga suelta, carga de carbon y

mineral. '

Transporte de materiales.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

Sustraccion de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus correspondientes

compensaciones y reguerimientos.

* Levantamientos de veda regionales y nacionales con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

* Requerimientos, obligaciones y demas Compensaciones establecidas en los actos administrativos

¥ demds pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

* - Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o empresas; o
superposicion de éreas con otros proyectos.

+ Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.

¢ Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio climatico y

gestion del riesgo en el cual involucre las comunidades que hacen parte del 4rea de influencia

del proyecto, dicho programa debe contener metas e indicadores bien definidos que reflejen el

impacto de las acciones propuestas. Este programa debe ser presentando ante la Interventoria y

la ANI, seis (6) meses después de la firma del acta de inicio del contrato.

ntrafisportd

e CAPITULO Il GLOSARIO DE TERMINOS

1) Adaptaci6n: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos,
la adaptacién trata de moderar o evitar los dafios o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En
algunos sistemas naturales, la intervencién humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y
a sus efectos (IPCC, 2014).

2) Amenaza: Condicion fisica, quimica o natural con e! potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la pobiacién, la propiedad o el ambiente en general.

3) Aprovechamiento de residuos. Todo proceso industrial cuyo objeto sea la recuperacion o
transformacién de los recursos contenidos en los residuos.

4) Arrecife. Banco de profundidad pequefa bajo la superficie del mar. Los arrecifes pueden ser de
distinta naturaleza y originan procesos distintos (arrecifes y bancos de coral, barras costeras, etc.)

5) Astillero. Lugar destingdo para la construccion, reparacion, mantenimiento y equipo de
embarcaciones.

6) Aves invernantes. Aves que pasan el invierno en un &rea geografica determinada, el area de
invernada la cual abandonan en ia migracién prenupcial en la gque viajan a las zonas de cria.

7) Aves nidificantes. Aves que nidifican (crian) en un area determinada, el 4rea de cria, donde
pasan la primavera y el verano, tras el cual la abandonan en la migracién postnupcial para viajar
al area de invernada.

8) Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres
y marinos y ofros ecosistemas acuaticos y los complejos ecolbgicos de los que forman parte,
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comprende también la diversidad genética dentro de cada especie, entre las especies y los
ecosistemas. Esta definicion permite entender la biodiversidad como un sistema, territorialmente
explicito, que se caracteriza no sélo por tener estructura, composicién (expresado en los diversos
arreglos de los niveles de organizacion de la biodiversidad, desde los genes hasta los
ecosistemas) y un funcionamiento entre estos niveles, sino que también tiene una relacidn
estrecha e interdependiente con los beneficios que pueden proveer a los seres humanos a través
de un conjunto de procesos ecoldgicos que han sido establecidos como servicios ecosistémicos,
los cuales incluyen categorias de soporte, aprovisionamiento, regulacion y cultura {ver definicidon
de servicios ecosistémicos) para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en
todas sus dimensiones (politico, social, econdémico, tecnoldgico, simbdlico, mitico y religioso).

9) Cambio Climatico: Variacién del estado del clima identificable. El cambio climético puede deberse
a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos
solares. Erupciones volcanicas o cambios antropogénicos persistentes de la composicion de la
atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso del
suelo. El cambio climatico podria modificar las caracteristicas de los fenémenos meteoroldgicos e
hidroclimaticos externcs en su frecuencia promedio, lo cual se expresaria paulatinamente en el
comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018).

10) Canal de navegacién. Depresion alargada y estrecha, en aguas superficiales, naturales o
artificiales que permite la navegacion, en ella las embarcaciones pasan de mar abierto a la zona
protegida y realizan ademas la maniobra de parada.

11) Capitania de puerto. Unidad administrativa que en representacién de la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte ejerce la autoridad maritima y portuaria en una jurisdiccion
determinada.

12) Carbén. Roca sedimentaria de origen organico, formada en épocas célidas y himedas a partir de
restos vegetales enterrados en una cuenca sedimentaria y que sufren una fermentacion anaerobia
con enriquecimientoc en carbono. Los tipos principales de carbon, de menor a mayor edad
geoldgica, contenido en carbone y poder calorifico son la turba, el lignito, la hulla y la antracita.

13} Compostaje. Transformacion de la basura en abono. Para ello |a fraccion organica de los residuos
solidos se somete a una fermentacidon microbiana controlada para obtener un humus artificial o
compost utilizable como abono agricola.

14) Compuestos inorganicos. Compuestos quimicos o combinaciones de los elementos de |a tabla
periédica excepto los compuestos del carbono.

15) Compuestos organicos. Compuestos quimicos ¢ combinaciones del carbono con los demas
elementos de la tabla periddica, excepto el didxido de carbono (CO2), el acido carbonico (H2CQ3),
tos bicarbonatos (HCO3-) y carbonatos (C0O32-), que se consideran inorganicos.

16) Contaminacién Marina: la introduccién por el hombre, directa o indirecta de sustancias o energia
en e medio marino cuando produzca o pueda producir efectos nocivos, tales como dafios a los
recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculizacién de las actividades
maritimas, incluso la pesca y otros usos legitimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar
y menoscabo de los lugares de esparcimiento.

17) Contaminacién atmosférica. Se suele.definir como la presencia en el aire de materias o formas
de energia que impliquen riesgo, dafio o molestia grave para las personas, la fauna, la flora o
bienes de cualquier naturaleza.

18) Contingencia ambiental. Situacion de riesgo derivado de actividades humanas o fendmenos
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber
diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias.

19) Contenedor Caja metdlica disefiada como recipiente de mercancias de dimensiones
normalizadas y es considerado como el elemento del equipo de transporte de carécter
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permanente, suficientemente resistente para permitir su empleo repetido en varios modos de
transporte, sin manipulacion intermedia de la carga

20} Control biolégico de plagas. Técnicas para reducir o efiminar especies de animales o plantas
indeseabies, por métodos naturales como la intervencion en alguna de las fases del ciclo biolégico
(por ejemplo, suelta masiva de machos estériles de una especie de insectos) o el control de las
poblaciones por medio de depredadores.

21} Corrientes de marea. En las éreas litorales bajas, de amplia zona intermareal, los efectos de las
mareas son importantes. Ciclicamente, una corriente de marea de pleamar aporta agua y
sedimentos finos. El reflujo de agua, generalmente con menor capacidad de transporte,
corresponde a |a corriente de marea de bajamar.

22) Darsena: Parte resguardada artificialmente de las corrientes, en un puerto o en aguas navegables,
para que las embarcaciones puedan fondear o cargar y descargar con comodidad.

23) Dragado Operacion que consiste en excavar bajo el agua para limpiar el fondo de los puertos,
canales, rios, lagos, etcétera.

24) Dragado. de Profundizacion: Actividad portuaria de dragado tendiente a modificar la cota de
disefio del fondo de canales de acceso y/o zonas de maniobra.

25) Dragado de Mantenimiento (Relimpia): Actividad portuaria que consiste en trabajos de
mantenimiento y limpieza de canales navegables o 4reas de maniobra de materiales producto de
la sedimentacion, con el fin de conservar la cota de profundidad iniciat de disefio.

26) Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la presente generacion,
promueve el crecimiento econdmico, la equidad social, la modificacion constructiva de los
ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, sin deteriorar el medio
ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus
propias necesidades

27) Ecosistema: Complejo dindmico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su
medio no viviente gue interactiian como una unidad funcional.

28) Efecto Invernadero. Es el fenémeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energia solar,
permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que
la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

29) Eliminacion de residuos sdlidos urbanos. Todos aquelios procedimientos dirigidos, bien al
almacenamiento o vertido controlado de los residuos, o bien a su destruccion, total o parcial, por
incineracién u otro sistema que no implique recuperacién de energia.

30} Eliminacién de residuos téxicos y peligrosos. Todo procedimiento que, como el vertido
controlado, la incineracién sin recuperacion de energia, la inyeccién en el subsuelo y el vertido al
mar no implique aprovechamisnto alguno de los recursos.

31) Emergencia: Escenario o situacién de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrépico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.

32) Emisiones. Liberacion de contaminantes (particulas sélidas, liquidas o gases) al medio,
procedentes de una fuente productora. El nivel de emision de una fuente se mide por las
cantidades emitidas por unidad de tiempo (aqui en toneladas/afio). En el caso de las emisiones

.acusticas se miden caracteristicas del ruido como la intensidad.
33) Energias alternativas. Energias obtenidas de fuentes distintas a las clasicas como carbén,
- petrdleo y gas natural. Son energias aiternativas la solar, edlica, gectérmica, mareomotriz y de la
biomasa, que, ademas, son energl'as renovables. Si el concepto de energias clasicas o
convencionales se reduce a las energias fosiles, la energia nuclear y la hidroeléctrica han de
considerarse energias alternativas.

es de todos ‘
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34) Energias renovables. Energias procedentes de fuentes renovables por formar parte de ciclos
naturales y en oposicion a aqueilas que proceden de reservas. Son energias renovables la solar,
edlica, del agua, mareomotriz y de la biomasa. A

35) Erosion. Destruccién de los materiales de la superficie terrestre (rocas y suelo) por separacién
fisica de particulas de cualquier tamario debido a la accion de los agentes externos (viento, agua,
hielo).

36) Escorrentia. Movimiento superficial de aguas continentales no encauzadas a favor de la
pendiente. La forma de movimiento del agua puede ser laminar, turbulenta o de arroyada.

37) Espacio natural protegido. Espacio sometido a la proteccion derivada de algunas de las figuras
legales contempladas en la legislacién nacional o regional.

38) Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoria de amenaza en
reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus
individuos, asi como las dreas donde habitan son prioritarios para la conservacion de los recursos
de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecié mediante Resolucion 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres
amenazadas de la diversidad bioldgica colombiana continental y marinos costera en el territorio
nacional. .

39) Especies endémicas: Especies biologicas cuya distribuciéon natural se restringe a una
determinada zona geografica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel
nacional actualizada peri6dicamente por el INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT y El
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local
actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes territoriales.

40) Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biolégicas que requieren de
grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta caracteristica funcionan
como un canal para la conservacién de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta
con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estaran preservando otras con
requerimientos de recursos y espaciales menores.

41) Fragmentacion de habitat: La fragmentacion es un proceso de cambio que implica la aparicion
de discontinuidades en los habitats; lo que era originalmente una superficie contintia de
vegetacion, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre si.

42) Gases Efecto Invernadero (GEIl). Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de
origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la energia solar reflejada por la superficie
de la tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el diéxido
de carbono (CO2), el dxido nitroso (N20), el metano (CH4) los hidrofiuorocarbonos (HFC), los
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

43) Habitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para
que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio
en el cual una poblacién biolégica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure
perpetuar su presencia

44) Impactos: Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios metsorolégicos y
climaticos extremos y del cambio climatico. Los impactos generalmente se refieren a efectos en
las vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economias, sociedades, culturas, serviclos
e infraestructuras debido a la interaccién de los cambios o fenémenos climaticos peligrosos que
ocurren en un lapso especifico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas expuestos a
ellos. Los impactos también se denominan consecuencias y resultados. Los |mpactos del cambio
climatico sobre los sistemas geofisicos, incluidas las inundaciones, las sequias v la elevacién del
nivel del mar, son un subconjunto de los impactos denominados impactos fisicos (IPCC, 2014).
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45) Impacto ambiental: Cualquier alteracion en el medio ambiental bidtico, abidtico y
socioeconémico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o activigad. _

46) Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre
asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactia con las actividades propias de cada fase
del proyecto. '

47) Incineracién. Transformacién de un material en un residuo sdlido (cenizas), gas y calor por
combustién en una atmosfera de oxigeno. Se utiliza en el tratamiento de residuos (plantas de
incineracién).

48) Incineradora de residuos. Instalacién en Ja que los residuos son tratados por combustién,

51) Instalaciones portuarias. Obras de infraestructura y edificaciones construidas en un puerto o
fuera de él, destinadas a Ia atencion de embarcaciones, a |a prestacién de servicios portuarios o

a la construccidn o reparacién de embarcaciones.
52) Intrusién marina. En los acuiferos litorales, la proximidad al mar hace que aparezca a cierta
profundidad una superficis de contacto o interfase entre e agua dulce y el agua marina. La
- explotacién excesiva del acuifero de agua dulce puede modificar el equilibrio existente,

desplazéndose {a superficie de interfase, lo que produce una salinizacion del acuifero por intrusién
marina.

54) Muelle. Instalacion construida a la orilla 0 avanzada en el mar, rio o lago, utilizada para atracar
embarcaciones dentro de un puerto, efectuar operaciones de carga o descarga de mercancias y
el embarque o desembarque de pasajeros.

55} Medidas de compensacién: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades,
las regiones, localidades y al entorno natural por ios impactos o efectos negativos generados por
un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.

56) Medidas de correccién: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las

de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
58) Medidas de prevencién: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos
que pueda generar un Proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
59) Monitoreo Ambiental. Toma de mediciones y observaciones sistematicas y comparables
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60) Operacion portuaria. Es el conjunto de todas las operaciones necesarias para realizar el paso de
la mercancia desde el transporte maritimo al transporte terrestre en un sentido u ofro.

1) Particulas en suspensién en la atmésfera. Materia sélida o liquida dispersa en el aire, de
diametro inferior a 10 micras. Puede proceder de fuentes naturales o artificiales. Dependiendo de
su tamafio, pueden permanecer en suspensién en la atmoésfera desde unos segundos a varios
meses.

62) Particulas en suspension. Particulas con un diametro comprendido entre 0.1 y 1 micras.
Particulas sedimentables. Particulas con didmetro superior a 10 micras.

63) Permisos Ambientales: Son todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso de
los recursos, el aprovechamiento o la afectacion de los recursos naturales, necesarios para €l
desarrollo del proyecto. Estos permisos ambientales, son autorizaciones otorgadas por las
autoridades ambientales con jurisdiccion sobre el area del proyecto como aval para la ejecucion
de determinada o

64) Puerto. E! lugar de la costa o ribera habilitado como tal para la recepcion, abrigo y atencién de
embarcaciones, compuesto por el recinto portuario, zona de desarrollo, accesos y areas de Uso
comin para la navegacion interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e
instalaciones, plblicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas
entre los modos de transporte que enlaza.

65) Puertos maritimos de gran calado: Son aquellos terminales maritimos, en los que su conjunto
de elementos fisicos y Ias obras de canales de acceso cuya capacidad para movilizar carga es
igual o superior a un millén quinientas mil (1.500.000) toneladas/afio y en los cuales pueden airacar
embarcaciones con un calado igual o superior a veintisiete (27) pies. :

66) Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de
una evaluacion ambiental, estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos
y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por ¢l desarrollo de un proyecto,
obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono segun
la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

67) Remolcador. Embarcacion especialmente disefada con potencia de maquina suficiente para
remolcar o empujar a otras embarcaciones, plataformas, chalanes o dar salvamento. Puede ser
de puerto o de altamar. o

68) Rompeolas. Estructura avanzada en el mar que tiene por objeto producir la rotura de la ola
anulando de esta forma su energia, y sirve para abrigar y proteger una zona costera, puerto, bahia,
fondeadero, dérsena o atracadero, del oleaje y azolve.

69) Reservas naturales. Son espacios naturales, cuya creacién tiene como finalidad la proteccion de
ecosistemnas, comunidades o elementos biologicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una valoracion especial. ' .

70) Riesgo asociado al cambio climatico. Potencial de consecuencia que algo de valor esté en
peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de
la interaccion de la vulnerabilidad, la exposicién de amenaza ~ Riesgo asociado a los impactos del
cambio climético. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018)

71) Sedimentacién. Depésito de particulas previamente erosionadas y transportadas por los agentes
geoldgicos externos desde un area madre generadora a un area receptora o cuenca sedimentaria.

72) Sefialamiento maritimo. Conjunto de dispositivos 6pticos, aclsticos y electromagnéticos
ubicados en puntos esiratégicos para que las embarcaciones puedan situarse, orientarse o
dirigirse a un lugar determinado o evitar peligros naturales.

73) Servicios portuarios. Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas & instalaciones
portuarias, para atender a las embarcaciones, asi como para la transferencia de carga y transborde
de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte

1 drintransports -
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74} Terminal portuario. La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras,
instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realizacion integra de la
operacion portuaria a la que se destina.

75) Vulnerabilidad climatica. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadisticos del
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las ocurrencias
de fenomenos extremos, como el Nifio y la Nifia, etc.}, mas alla de fendmenos meteoroldgicos

- determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climatico (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos
(variabilidad externa). Replblica de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.

ntransporte_

CAPITULO| CAPITULO Iil OBLIGACIONES GENERALES

3.1. Obligaciones Generales del Concesionario:

El Concesionario debera cumplir con las siguientes obligaciones generales en la ejecucién del Contrato:

a) El Concesionario realizara e implementara un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en
el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. El cumplimiento de estos
proyectos seran requisitos obligatorios para el Concesionario y asumiré toda la responsabilidad de
8U ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econémicos), asi como las
consecuencias de su incumplimiento.

b} El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas
por la Ley Aplicable, la Normatividad Ambiental vigente y por lo establecido por la Autoridad
Ambiental competente, en la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, sus modificaciones,
autos de seguimiento y control ambiental, en las fichas de Manejo Ambientat y en las obligaciones
y requerimientos establecidos en los Permisos de caracter ambiental, por demanda, uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales.

c) El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general cualquier actividad,
que requiera de autorizacién y viabilidad ambiental, y Permiso, antes de la obtencion de este.

d) El Concesionario debera recibir la cesion total o parcial de la Licencia Ambiental vigente o del
instrumento de manejo y control ambiental (Plan de Manejo Ambiental), previamente al
otorgamiento de la Concesion portuaria, en los casos en que exista.

e) El Concesionario cumplira con las disposiciones de la Normatividad Ambiental Vigente y de las
Autoridades Ambientales Competentes desde la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato de
Concesion y cumplira con los requerimientos contenidos en el Plan de Manejo Ambiental,
Licencias, Permisos de caracter ambiental junto con los actos administrativos asociados a los
mismos que haya tramitado o que le hayan sido cedidas en los términos previstos en el Contrato
de Concesién desde la notificacion de los actos administrativos correspondientes.

f) El Concesionario se abstendra de adelantar intervencién alguna sin previa autorizacion ambiental,
y en general cualquier actividad, que requiera de Licencia, Permiso, o de los pronunciamientos
previstos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 -sobre modificaciones menores o
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g)

h}

)

k)

m)

ajustes normales- que resulten necesarias para adelantar los proyectos, obras o actividades
previstos en el alcance del Contrato de Concesién.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo el tramite, obtencion o modificacién de
licencias, permisos, Plan{es) de Manejo Ambiental y de los pronunciamientos de cambio menor o
giro ordinario previsto en los términos del articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015, que
resulten necesarios para cumplir con el alcance del Contrato de Concesién, asumiendo los costos
asociados. .

El Concesionarioc tendra la obligacién de asumir a su cuenta y riesgo el costo, la gestion, la
implementacién y el cumplimiento de las Compensaciones Ambientales a las que hubiere lugar,

en el caso de que la autoridad ambiental competente la imponga, por intervenciones en el drea
concesionada.

Si el Concesionario identifica la necesidad de requerir la demanda, uso, aprovechamiento y/o
afectacién de recursos naturales renovables adicionales a los ya autorizados en la licencia
ambiental o en el instrumento de manejo y control ambiental (Plan de Manejo Ambiental) o
permisos, deberd, por su cuenta, costo y riesgo, efectuar la respectiva modificacion del
instrumento de manejo y conirol ambiental de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015. El cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacién ni indemnizacién alguna a cargo de la ANI, ni sera
admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesién.

El Concesionario sera responsable de los pendientes y pasivos ambientales originados durante
las diferentes etapas del proyecto en el marco de la ejecucion de la Gestion Ambiental, en especial,
la ejecucion defectuosa o inejecucién de las obligaciones establecidas en los Planes de Manejo
ambiental, Licencias, Permisos Ambientales e instrumentos de manejo y control ambientat y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter ambiental. Asi
también, sera responsable de cualquier sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco
del Proyecto.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o
contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frenie a cualquier evento imputable a
éste que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de los Planes de manejo Ambiental, licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

Para la modificacion de la licencia ambiental o del Plan de Manejo Ambiental o la obtencién de
autorizaciones o permisos Ambientales, a los que haya lugar durante la ejecucién del contrato de
concesidén, el Concesionario debera informar a la ANI en un término de fres (3) dias habiles,
reportando los nimeros de radicado de las Autoridades Ambientales, asi mismo se debera
informar de manera oportuna frente a los avances en dichos tramites allegando los soportes
respectivos, hasta su obtencion. la informaciéon allegada debe contener el radicado de las
Autoridades Ambientales para su correspondiente seguimiento.

Para la ejecucion del contrato y adelantar la gestion ambiental del proyecto concesionado, el
Concesionario como minimo debe contar con un (1) Especialista Ambiental para el proyecto
portuario (Etapa de ejecucion del Plan de Inversiones y en la Etapa de Operacion y
Mantenimiento). El profesional debera contar con un minimo de sesenta (60) meses de experiencia
especifica en proyectos de infraestructura y debera ser contratado durante el mes siguiente a la
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inisterio de Ambiente y Desarrolio Sostenible (antiguo Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial); la Guia Ambiental para Puertos Carboniferos. Esta informacion eg de

referencia y no podra ser utilizada por el Concesionario Como argumento para pesibles
reclamaciones.

Concesionarig deber3 cumplir, entre otras Y sin limitarse a elias, con las siguientes obligaciones
generales en Iz ejecucion del Contrato:

' cumplimiento de sus obligaciones ambientales y su metodologia de revisign. Remitir a |a

Interventoria y a la AN!, el Informe de Cumplimiento Ambiental — ICA, dentro de los dos dias
siguientes a Ia radicacion ante la Autoridad Ambiental,
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1) Si durante la ejecucion de las obras, o actividades, en el Terminal Portuario Concesionado,
ocurriesen incendios, derrames, escapes, parametros de emision y/o vertimientos por fuera de los
limites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el fitular debera ejecutar todas las
acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad
ambiental competente y ala ANI en un término no mayor a veinticuairo (24) horas, en los términos
del articulo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015.

u) Informar de formainmediata a las Autoridades Ambientales competentes y a la AN sobre cualquier
emergencia ambiental que tenga lugar en el Area Concesionada del puerto.

v) Implementar, en coordinacion con las autoridades sanitarias, programas de desinfecclén,
desratizacion, desinsectacién u otros controles de plagas del puerto concesionado.

w) El Concesionario debera adoptar y cumplir con el Reglamento de Condiciones Técnicas de
Operacién de los Puertos Maritimos, aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI,
en los temas ambientales, asi como cumplir con los requisitos ambientales indicados en fa
Resolucién No. 0000850 del 6 de abril de 2017 Por medio de la cual se establece el contenido del
Reglamento de condiciones técnicas de operacion de los puertos maritimos y se dictan ofras
disposiciones’.

x) El concesionario debera presentar dentro de los primeros 5 dias de cada trimestre un Informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del
proyecto, para la verificacion del avance en el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

y} Aquellos proyectos de gran calado y/o con manejo de hidrocarburos deberan obtener la .
certificacion ISO 14000 en aquellos Puertos que no se encuentran certificados bajo dicho estandar,
en un plazo maximo de cuatro (4) afos a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Iniclo de
Ejecucion, y mantener tal certificacion hasta la terminacion del Contrato de Concesion.

z) Respecto de la gestion ambiental, anualmente se debera publicar en el sitio web corporativo, los
avances obtenidos en la gestion de cada uno de los aspectos ambientales bajo su responsabilidad,
debiendo informar de manera especial, acerca del nivel de cumplimiento de los indicadores de
desempeiic ambiental asociados a la gestion gue hayan sido establecidos por la autoridad
ambiental y la ANL.

aa) En el evento en que, como consecuencia de! incumplimiento de las obligaciones ambientales del
Concesionario se presenten fenomenos de contaminacién o dafios al medio ambiente dentro o
fuera de! Area Concesionada, el Concesionario debera asumir los costos asociados a la
descontaminacion o a la reparacion de los dafios causados al medio ambiente, sin perjuicio de las
consecuencias previstas en el Contrato de Concesién para los eventos de incumplimiento de sus
obligaciones ambientales.

bb) El Concesionario debera realizar un analisis de vuinerabilidad y riesgo, y el levantamiento de linea
base de emisiones de gases efecto invernadero con mayor especificidad para sus Instalaciones y
disefiar tanto medidas de adaptacion como de mitigacién apropiadas a sus condiciones
geograficas y de operacion. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el documento “Plan
de Gestion del Cambio Climatico para los Puertos Maritimos de Colombia”,elaborado por el
Ministerio de Transporte, el MADS e INVEMAR. Las acciones de adaptacion y mitigacion que se
presentan en el capituio 5 son guias que deben considerarse cuidadosamente.

cc) Desarrollar a su cuenta y riesgo el Programa de Aporte Sostenible, destinado a contrarrestar el
cambio climatico y gestion del riesgo en el cual involucre las comunidades que hacen parte del
4rea de influencia del proyecto. Dicho programa debera considerar los siguientes puntos:

i,  El Concesionario realizara proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de
efecto invernadero GE!, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos
administrativos gue lo complementen, reglamenten © sustituyan, a través de la

| -Mintransporte
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las consecuencias de su incumplimiento.
fi.  El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible tiene como propdsito contrarrestar el
cambio climético y gestién del riesgo. El Conceslonario debers presentar en un plazo de

inmediata con los centros urbanos de importancia regional, herramientas de planificacién
ambiental urbana y rural, educacién y capacitacion, adaptacién y mitigacién. La
Interventorfa contara con quince (15) dias calendario para su revision y aprobacién y
remision del documento a la ANI.

En el caso en que el proyecto no cuente con Interventoria, la ANI dara una No objecién al documento, para

lo cual tendr4 un plazo de quince (15) dias calendario para emitir observaciones o presentar la no objecion
al documento.

Adaptacion al Cambio Climatico para el sector transporte del INVIAS ylaley 1931 del 27 de julio de 2018
sobre cambio climatico, asi como la siguiente informacién de referencia;

*Guia Para Incluir La Variable De Cambio Climatico En Proyectos, Obras O Actividades Nuevos

hitps://www.minam biente.qov.co/cam bio—climatico-mgstion-del-riesqofcambio-cfimatico~a~
tenerse-en—cuenta-en-obras-de—infraestructura/

b. Para el cumplimienio del “Programa de Aporte Sostenible”, ai Concesionario debera
realizar de forma obligatoria lo siguiente;

a.Desarrollar estudios de vulnerabilidad climética Yy riesgo para toda el area
concesionada.

b.Incorporar las consideraciones Y medidas de adaptacion y mitigacién al cambio
climético mas pertinentes en I3 planificacion, disefio, construccion y operacion del
puerto.
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¢. Incorporar indicadores de cambio climatico (adaptacion y mitigaciéon) en el
monitareo de la operacién del puerto.
d.Desarrollo de un sistema de informagcion y alertas tempranas para zonas
especificas con casos de vulnerabilidad (Gestion del Riesgo).
Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el documento “Plan de Gestion del Cambio Climatico para
los Puertos Maritimos de Colombia”, elaborado por el Ministerio de Transporte, el MADS e INVEMAR. Las
acciones de adaptacion y mitigacion que se presentan en el capitulo 5 son guias que deben considerarse
cuidadosamente.

Adicionaimente, el documento debera contener:

v Georreferenciacion y base de datos sobre la infraestructura existente para la
determinacién de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia en el area
concesionada. :

v Crear una base de datos con informacion disponible de la concesion ingresando el reporte
de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando descripcion,
georreferenciacion y solucion aportada.

v Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesion que alimenten las bases de
datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del pais, segin los lineamientos de |a
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo y Desastres UNGRD.

v Se debera tener en cuenta la incorporacion de las variables climaticas en la fase de
planificacién y disefio con el fin de reducir costos de atencién a emergencias y aumentar
prevencion en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipandose a los
retos del clima del fututo de manera més costo efectiva e innovadora.

v Realizar célculo de emisiones de carbono equivalente evitadas dentro del area
concesionada, con relacion a las nuevas tecnologias implementadas y la eficiencia en sus
operaciones.

dd) El Concesionario debera dar cumplimiento a la “Politica Nacional Ambiental para el Desarrollo
Sostenible de los Espacios Oceanicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia”" del
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desatrollo Sostenible).

ee) El Concesionario, ademas de las normas nacionales, debera cumplir los tratados, convenios,
acuerdos ratificados por el pais para tal efecto, también debera tener en cuenta las
recomendaciones y directrices adoptadas por las autoridades maritimas, portuarias y ambientales
colombianas, relacionadas con las operaciones y servicios que se presten en la terminal portuaria.

ff) Aportar a las autoridades competentes la informacién que le sea requerida en el cumplimiento de
sus funclones y competencias.

gg) Velar por el manejo integrado de desechos y residuos generados por buques, con el fin de
garantizar el cumplimiento del Convenio Marpol 73/78, para la implementacion de instalaciones de
recepcién y/o la capacidad para recibir desechos/residuos de los bugues que arriben a las
terminales portuarias localizados en la jurisdiccién maritima nacional y de esta forma prevenir ia
contaminacién del medio marino. Los autorizados y los prestadores de los servicios portuarios que
se realicen en las terminales portuarias deberan permitir la evacuacion de los desechos de los
bugues de manera adecuada hasta su disposicion final para evitar la contaminacién del medio
marino y/o terrestre.
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CAPITULONl 32 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental:

(a) Es obligacién del Concesionario tramitar y obtener a su cuenta, riesgo y costo todas las
modificaciones del Plan de Manejo Ambiental (en los términos del articulo 2.2.2,3.8.9 del Decreto
1076) y la modificacion de ia Licencia Ambiental y Permisos de caracter ambiental que sean
necesarias para el desarrollo del Proyecto (Ejecucién del Plan de Inversiones) de acuerdo con la
Ley Aplicable. Asi como del tramite y obtencién de los pronunciamientos en los términos definidos
en el articulo 2.2,2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes
normales.

| Mintransporte

Si el Concesionario identifica la necesidad de requerir el uso, aprovechamiento y/o afectacién de
recursos naturales renovables adicionales a los ya autorizados en ia licencia ambiental otorgada,
e debera efectuar la respectiva modificacion de conformidad con lo establecido en el Decreto
1076 de 2015. En consecuencia, el Concesionario debers estudiar, evaluar y desarrollar todas las

medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia
ambiental.

El Concesionario debera tramitar y obtener los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento
de recursos naturales necesarios, en el caso de que se requieran para la ejecucién de estas obras
ylo actividades. También, desarroliar y presentar la informacion y los documentos requeridos por
dicha Autoridad para realizar los tramites respectivos, de ser el caso.

b) El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante ia Autoridad Ambiental
competente que se requieran en el desarrollo del Proyecto, ya sea por la construccién de las obras
ylo actividades contempladas en el Plan de Inversiones del Contrato de Concesién o por la
madificacion de dicho Contrato. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad
de su interaccién con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado, no
obstante o anterior, el concesionario debera remitir copia a la AN y a la Interventoria, en un
término no mayor a tres (3) dias habiles, todas las comunicaciones cruzadas con las Autoridades
Ambientales, la informacién allegada debe contener el radicado de las Autoridades Ambientales
para su correspondiente seguimiento.

c) Las obras y/o actividades descritas en el Flan de Inversiones del Contrato, deben contar con la
viabilidad ambiental y autorizacion por parte de la Autoridad Ambiental competente, previo a su
ejecucion (en el caso de que no se hayan obtenido viabilidad ¥ autorizacién para su ejecucion).

d) El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad, o no, de acuerdo con la

- “normatividad ambiental vigente, de iniciar los tramites de modificacion de la Licencia Ambiental o
del Plan de Manejo Ambiental y de los permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto

~ ante la Autoridad Ambiental Competente.

e) Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y tiesgo, adelantar en todas las etapas del
Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla en todo momento con [a Ley Aplicable
de caracter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en los
respectivos Planes de Manejo Ambiental y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como
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f}

g)

h)

i

k)

dar cumplimiento a las obligaciones y requerimientos de los actos administrativos de seguimiento
y control expedidos por parte de la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, el Concesionario debera
ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter ambiental.

El Concesionario, debera hacer la entrega trimestral a la Coordinacién Grupo Interno de Trabajo
Ambiental de la ANI y/o Interventoria de la Informacién Ambiental que se genera de manera
periddica en el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, de las obligaciones y requerimientos
establecidos en los actos administrativos expedidos por las Autoridades Ambientales
competentes, tramites ambientales, solicitudes y en general de la informacién ambiental que se
requiera, so pena de la imposicién de procesos sancionatorios contractuales que se deriven.

La Interventoria sera responsable de verificar el cumplimiento de los compromisas ambientales,
por lo que el Concesionario deberd mantener informada permanentemente a la Interventoria y la
AN, anticipadamente de los procesos del avance y de situaciones particulares que se generen
previo y durante el tramite y obtencién de la modificacion de la licencia ambiental o del Plan de
Manejo Ambiental, asi como de la obtencion de autorizaciones o permisos y de los demas
pronunciamientos de caracter ambiental, asi como de ofras situaciones relevantes relacionadas
con el componente ambiental de la gestién ambiental. :

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas y/o
judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar,
mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del
area del Proyecto, y en general, del citado Proyecto.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios y demas documentos
requeridos para el tramite y obtencion de la modificacion de la Licencia Ambiental, modificaciones
de Plan{es) de Manejo Ambiental y Permisos de cardcter ambiental, las modificaciones a que haya
lugar y Pronunciamientos de modificaciones menores o ajustes normales previstos en los articulos
2.2.26.1.6y2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015, asi como los requerimientos que de estas se
deriven. -

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de que
ta ANl pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el
Concesionario se obliga a notificar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
curnpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de
dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). EI Concesionario sera
responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y
subcontratistas, los cuales deben cumplir con la Normatividad ambiental vigente.

En el caso de la terminacién del Contrato de Concesién, de ser requerido por la Agencia Nacional
de Infraestructura — AN

i.  En caso de tener obligaciones y requerimientos ambientales pendientes con la Autoridad
Ambiental competente, El concesionario debera asumir a su entera costa y riesgo el
cumplimiento de las obligaciones ambientales a su cargo y en caso de que tenga algun
proceso sancionatorio a futuro, debera a su cuenta y riesgo realizar su defensa y obtener
de manos de la Autoridad Ambiental la regularizacion de su actuar; de manera, ademas,
que |la Agencia Nacional de Infraestructura resulte indemne por razén de las actuaciones
del Concesionario. Teniendo claro que la Agencia no recibira en cesién parcial, total o
subrogacién ningun instrumento de manejo ambiental, permiso o documento de cardcter
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ambiental que en la actualidad tenga a cargo y en curso el Concesionario, a menos que
lo considere necesario.

i.  El Concesionario sera responsable de los pendientes yfo pasivos ambientales originados
en el marco de la ejecucion de la Gestion Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa
o inejecucion de las obligaciones establecidas en los Planes de Manejo ambiental,
Licencias, Permisos Ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter ambiental.
Asi también, sera responsable de cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental
en-el marco del Proyecto.

ii.  En el caso de la terminacion anticipada del Contrato de Concesion, de ser requerido por
la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, el Concesionaric debera ceder (parcial o
total) segun lo requiera la entidad, la Licencia Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental a
quien ésta ultima determine. De no ser requerido por esta Agencia, el Concesionario
deberd asumir a su entera costa y riesgo el cumplimiento de las obligaciones ambientales
a su cargo Y dar cierre a las obligaciones ambientales del area concesionada adquiridas
con las autoridades ambientales, en el marco del proyecto.

iv. .-En caso de que la ANI considere necesaria la cesion de los instrumentos de manejo vy
control ambiental para el otorgamiento de una nueva concesién portuaria, el concesionario
debera realizar el tramite de cesion al nuevo responsable del area concesionada. El nuevo
concesionario recibird el instrumento ambiental en el estado en el que se encuentre a
excepcion de los expedientes sancionatorios que obren en el proyecto a la fecha.

v.  El concesionario buscara el cierre o archivo de los expedientes en caso de que no sean
requeridos por la ANl para una futura concesién portuaria, incluyendo los expedientes
ambientales de permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de recursos naturales,
y demas obligaciones ambientales del drea concesionada ante la Autoridad Ambiental
competente. Dehera presentar los soportes respectivos ante la ANI, durante la reversion
del contrato de concesion portuaria.

CAPITULOIll 3.3 _Compensaciones Ambientales:

Las obligaciones ambientales establecidas por la Autoridad Ambiental en los permisos, concesiones,
autorizaciones y licencias ambientales otorgadas para la ejecucién de! contrato de concesién, incluyendo
las compensaciones ambientales establecidas por la Autoridad Ambiental, de llegarse a generar por
intervenciones en el area concesionada, correran por cuenta y riesgo del concesionario como beneficiario.

No obstante, lo anterior, las mismas seran objeto de seguimiento y supervisién por la interventoria y la
ANI,

Las actividades ejecutadas con ocasién de las Compensaciones Ambientales deberan llevarse a cabo en
los precisos términos y por los tlempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, en
sus modificaciones y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.
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El Concesionario debera elaborar y presentar a su cosfo y riesgo, los Planes de Compensacion
establecidos por la Auforidad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos en los actos
administrativos expedidos por dicha Autoridad y que sean aprobados.

CAPITULO IV 3.4 Informes de Gestién sobre el Componente Ambiental:

a) El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dias
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesion, un informe relativo
al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental.

b) Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental del Contrato,
de la Licencia Ambiental y sus modificaciones, de los Planes de Manejo Ambiental y sus
modificaciones, de las obligaciones y requerimientos de los actos administrativo de seguimiento y
control, asi como de las obligaciones y requerimientos de autorizaciones y permisos de caracter
ambiental, entre otros, el informe debera contener:

i) Descripcion de las obras y/o actividades (Plan de Inversi6n) realizadas a la fecha por el
Concesionario. Descripcién de las obras en ejecucion y proyectadas {Plan de Inversién),
incluyendo actividades realizadas, porcentaje de avance y cronograma de actividades a
desarrollar para el trimestre siguiente.

ii) Una descripcién detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse o en curso
relacionados con la medificacion de Licencias, modificaciones del Plan de Manejo
Ambiental, obtenciéon yf/o renovacién de autorizaciones o permisos ambientales y
obtencién de los pronunciamientos en los términos definidos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del
Decreto 1076 de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes normales.” -

iify  Programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccion y
operacion, vigentes que apliquen para el proyecto Concesionado; describiendo las
acciones desarrolladas en cumplimiento del PMA, para cada programa de manejo (medios
fisico y bidtico) y sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos.
Se deberan allegar los anexos respectivos (registros de monitoreos, etc.) que aplican para
fodas las obras y/o actividades desarrolladas en el area concesionada.

ivi  Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto de! seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales, lo cual incluye (Autos, Resoluciones de imposicion de
medidas adicionales emitidos por las Autoridades Ambientales, etc.).

v)  Acciones realizadas y a realizar por el Concesionario con los soportes documentales, en
cumplimiento de los requerimientos y obligaciones de los actos administrativos expedidos
por la Autoridad Ambiental competente, en el drea ambiental.

vi) Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente
ambiental {oficios, respuesta a recursos de reposicion, solicitudes, actos administrativos,
etc.).

vii) Reporte de inicio de procesos sanmonatonos estado de procesos sancionatorios abiertos,

inicio de medidas preventivas, stc.
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viii)  realizacién de comités y reuniones ambientales con participaciéon de la Interventoria,
allegando los soportes documentales.
ix)  Reporte de cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales.
x)  Registro fotografico o filmico.
.xi)  Ofra informacién Ambiental que se considere relevante para el periodo.
xii)  Soportes de la informacion antes sefialada.

d} En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendra
diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
al mismo. En el caso en que se hicleren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la AN{ podra
realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la Interventoria.

e} En el caso en que el proyecto no cuente con Interventoria, la ANI emitird observaciones al
documento y/o dara ia no objecion, para lo cual tendra un plazo de quince {15) dias calendario.

f) El concesionario debera remitir en un maximo de tres (3) dias habiles, a la ANl y a |a Interventoria,
copia de los documentos recibidos por parte de la Autoridad Ambiental, es el caso de Autos,
Resoluciones, requerimientos, etc. Igualmente debera presentar a la ANl y a la interventoria, copia
de los Informes de Cumplimiento Ambiental que debe radicar ante la Autoridad Ambiental para
que la interventoria revise y se pronuncien antes de radicarlos, la informacién allegada debe
contener el radicado de las Autoridades Ambientales para su correspondiente seguimiento.

CAPITULOV 35 Incumplimiento:

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dara lugar, ademas de
las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en el Contrato de Concesion.

CAPITULO VI 3.6 Indemnidad:

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere en
virtud de la celebracion del Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la
Autoridad Ambiental; y (i) de cualquier sancion que llegare a imponer la Autoridad Ambiental a ia ANl o al
Ministerio de Transporte durante la ejecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.

Igualmente, e Concesionario mantendra indemne a la ANI por cualquier reclamacién, denuncia, demanda,
querella, accién popular o colectiva, cuando la misma se funde en actos, hechos u omisiones del
Concesionario.
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CAPITULO Vil CAPITULO IV OBLIGACIONES AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCION DEL PLAN
DE INVERSIONES {INTERVENCIONES). _
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4.1. Obligaciones generales durante la Fase de Construccion:

{a} Previo a la ejecucion de las obras y/o actividades del Plan de Inversiones, el Concesionario debera
contar con autorizacion o viabilidad ambiental por parte de 1a Autoridad ambiéntal competente. En
todo caso, el Concesionario, no podra iniciar la construccion de las obras yfo actividades, hasta
tanto no cuente con los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes.

Igualmente, el Concesionario debera framitar y obtener los permisos por demanda, uso y/o

aprovechamiento de recursos naturales necesarios, en el caso de que se requieran para la
ejecucion de estas obras y/o actividades. También, desarroliar y presentar la informacién y los documentos
requeridos por dicha Autoridad para realizar los tramites respectivos, de ser el caso.

{b) EI Concesionario, es el responsable y debera garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
requerimientos ambientales contraidos con la Autoridad ambiental competente, en los términos
contenidos en los documentos y actos administrativos correspondientes, expedidos por dicha
entidad.

{c) Para las actividades de dragado que requiera el proyecto portuario, el Concesionario previo a la
ejecucion de esta actividad, debera allegar a la ANI el acto administrativo expedido por ia Autoridad
ambiental competente, autorizando dicha actividad. Asi mismo, debera dar estricto cumplimiento
a lo establecido en el acto administrativo que autoriza al Concesionario dicha actividad (volimenes
de dragado, profundidad, area autorizada y sitios de disposicién final, plazo de ejecucién, entre
otros requerimientos que puede establecerse por la Autoridad).

{d) El Concesionario debera informar a las Autoridades Competentes el inicio de las actividades
constructivas, un mes antes del mismo o seg(n lo establecido por la autoridad ambiental en sus
actos administrativos.

{e) El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental y en las autorizaciones y
permisos Ambientales, en las obligaciones y requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o
Planes de Compensacién (en el caso de que apliquen), asi como dar cumplimiento en la
normatividad ambiental para la Fase de Construccion.

{f) Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a la prestacién de los
servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso
y aprovechamiento de recursos naturales. . ‘

(g} Remitir a la Interventoria y a la AN, los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Terminal
Portuario dentro de los tres (3) dias siguientes a su presentacién a la Autoridad Ambiental.

Estos deberan evidenciar el avance en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y su
metodologia de revision.
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(h) Durante la implementacién del Plan de Inversiones, el Concesionario debera adelantar al menos
dos (2) auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, con una firma de Auditoria externa que cuente
con Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura de puertos. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la Empresa adjudicataria. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental del Plan de Inversiones.

{i) El Concesionario, debera ejecutar la infraestructura, obras y actividades ambientalmente viables
autorizadas por la Autoridad Ambiental competente. Por lo tanto y en el caso de que se requiera
de la construccion de obras y/o actividades adicionales, debera contar con autorizacion por parte
de la Autoridad Ambiental competente.

{i} Cualquier modificacion en las condiciones de la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto
Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental debera ser informada a la Autoridad Ambiental
competente para su evaluacién y aprobacion.

(k) E! Concesionario, debera dar cumplimiento a fa Zonificacién de Manejo Ambiental, al Plan de
Manejo Ambiental y sus medidas de manejo, al Plan de Seguimiento y Monitoreo y al Plan de
Gestion del Riesgo establecidos en dicha Resolucién.

(I} El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas ylo
judiciales para las cuales esté legitimado ~de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar,
mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del
area del Proyecto, y en general, del Proyecto.

“{m} El Concesionario, debera asumir a su cuenta y riesgo, todas las implicaciones ambientales que se
puedan presentar, ya sea por la revocacién o suspensién de la Licencia Ambiental o del Plan de
Manejo Ambiental por parte de la autoridad ambiental competente y por lo tanto la de las obras
y/o actividades relacionadas con la construccion del Terminal Portuario, cuando se verifique el
incumplimiento de las obligaciones y condicicnes por ella establecidas y/o que por fallo judicial se
ordene a la autoridad ambiental competente, dicha revocatoria o suspensién.

(n) Ademas de las obligaciones ambientales que deberan ser cumplidas por el Concesionario
durante toda la vigencia de! Contrato de Concesion, éste debera adoptar las medidas que se
indican a continuacién para prevenir, mitigar y controlar el Impacto Ambiental durante lg
ejecucion de las obras y/o actividades del Plan de Inversiones sin perjuicio de todas aquellas otras
obligaciones de caracter ambiental contenidas en el instrumento de Manejo y Control Ambiental
(Plan de Manejo Ambiental) y las demas exigidas por la normatividad colombiana o las autoridades

“ambientales competentes y gubernamentales, para la ejecucién de obras de construccion.

| “Mintransparte

CAPITULO Vill 1) MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION:
AL P WATERIALEY DE CONSTRUCCION:

Se consideran materiales de construccion los productos pétreos explotados en canteras, usados
generalmente como agregados en la fabricacién de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de
tierra y otros productos similares. También, para ios mismos efectos, son materiales de construceion, los
materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las
corrientes de agua, vegas de inundacion y otros terrenos aluviales; asi mismo, se consideran materiales
de construccion los utilizados para enrocados y para rellenos arcillosos.

CAPITULO IX 1.1} Zonas de obtencién y disposicién de materiales
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Es preferible incorporar desde |a etapa de disefio el uso de materiales reciclados, como materlal de fresado
o reciclado del pavimento asfaitico (RAP), ya sea del proprio proyecto o de un banco de materiales
disponibles; y exigir el uso de estos materiales lo en los Pliegos de Condiciones de la Licitacion como una
actividad obligatoria contractual.

De igual manera, utilizar otros materiales reciclados como los Residuos de Construccion y Demolicién
(RCD) susceptibles de aprovechamiento: coberturas vegetales producto del descapote y talas; materiales
pétreos producto de excavacion y demolicién; arcilias, bentonitas y sobrantes de concreto de actividades
de pilotaje. Utilizar otros materiales como asfaltos modificados con residuos de caucho de llantas u ofros
debidamente probados a nivel técnico; e incorporar estos elementos en los Pliegos de Condiciones de la
Licitacion como una actividad cbligatoria contractual.

Seleccionar y disefiar adecuadamente (incluyendo aspectos geoldgicos, geotécnicos, hidraulicos, bidticos
y sociales, entre otros) las zonas de disposicion de escombros y estériles. La construccion de carreteras
en terrenos montafiosos y escarpados genera grandes excavaciones con volimenes muy altos de
sobrantes, lo que implicara la busqueda de grandes areas para la disposicion de estos sobrantes, teniendo
en cuenta que los impactos son mayores dependiendo del volumen de los materiales asociados a su vez
al tamaio de la obra principal.

CAPITULO X 1.2) Medidas de manejo de materiales pétreos y enrocados.

Los materiales no se deben almacenar en areas cercanas a las zonas de ronda de los cuerpos de agua o
de las playas para evitar su erosion, la compactacion del sueio o el descapote de zonas que no son
necesarias para la obra; tampoco en los frentes de obra, para evitar que el material obstaculice la
realizacién de estas. El material debe almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para
tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con otro material que e! contratista defina y que la Intervenioria
apruebe, con el objeto de prevenir la generacion de impactos ambientales por la emisién de material
particulado a la atmosfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua.

En los frentes de obra el contratista podra ubicar sdlo el volumen de material requerido para una o dos
jornadas laborales y deberan estar adecuadamente cubiertos, demarcados y sefializados.

Los materiales o residuos de construccion no utilizados en las ocbras deben ser retirados del frente de obra.
El contratista debe darles el manejo mas adecuado, entre el que se incluye su donacidn a la comunidad
previa aprobacion de la Interventoria quien verificara que el uso final que no afecte ningun recurso natural;
la disposicion final de escombros se hara con base en lo recomendado en el proyecio PAC-2.7-10.

Con &l objeto de garantizar el adecuado manejo de estos materiales, el contratista incluira dentro de los
programas de sensibilizacién ambiental, capaciiacion sobre este tema.

CAPITULO Xt 1.3) Medidas de manejo para concreto.
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El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos acopios no deben
superar los siete metros (7) de altura. Si el cemento se suministra a granel, debe ser almacenado en sitios
protegidos de la humedad. El personal no debe manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigén
sin los elementos de proteccion adecuada (de acuerdo con el panorama de riesgo), puede generar dafios
en la piel o causar hemorragias e infecciones.

l.a mezcia de concreto en los frentes de obra no puede hacerse sobre el agua; debera hacerse en tierra
sobre una plataforma metalica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento de ia zona, se prohibe
realizar la mezcla directamente sobre el suelo. En caso de derrame de mezcla se debera limpiar la zona
en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio aprobado por la interventoria, evitando
la generacion de impactos ambientales adicionales. Esta prohibido depositar estas mezclas cerca de los
cuerpos de agua {Maritimo y Continental), sobre ecosistemas estratégicos y/o ambientaimente sensibles,
sobre zonas de vegetacion, cultivos yfo areas verdes.

Es necesario que el equipe de fabricacion o mezclado esté en buenas condiciones técnicas con el fin de
evitar accidentes o derrames al agua o al suelo que puedan afectar los recursos naturales ¢ el medio
ambiente. El Constructor tiene que disponer de los medios necesarios para que el transporte y
manipulacion en obra de la mezcla no produzca derrames, salpicaduras, segregacién y choques contra
fas formaletas o el refuerzo. Los métodos utilizados para el vaciado del concreto en obra deben permitir
una regulacién adecuada de la mezcla, evitando su caida con demasiada presién o que chogue con las
formaletas o el refuerzo. Por ningn motivo se permite la caida libre del concreto desde alturas superlores
a uno punto cincuenta metros (1.50 m).

Las formaletas usadas para el confinamiento y soporte de la mezcla en su periodo de endurecimiento
deben ser aprobadas por el Interventor, este disefio debe permitir el vertido y secado adecuado de la
mezcla, ademas, deben ser herméticas con el objeto de minimizar el riesgo de pérdida de mezcla, por
Ultimo, seran removidas cuando la mezcla haya alcanzado la resistencia de disefio.

Esta prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Ei concreto no debe ser colocado bajo agua, excepto cuando asi se especifique en los planos o lo autorice
el interventor, quien efectuara una supervision directa de los trabajos.

Dicho concreto se debe colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa compacta, por medio de un
tremie u otro método aprobado por el interventor. Todo el concreto bajo el agua se debe depositar en una
operacion continua. El concreto se debe colocar de tal manera que se logren superficies aproximadamente
horizontales, y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya alcanzado su fraguado inicial,
con €l fin de asegurar la adecuada unién entre las mismas.

CAPITULO Xl 1.4) Medidas de manejo para asfalto

Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rigidos, o para riego de adhesivos o
cuando se trabaje con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas mezclas se hara en una parrilla
portatil. Esta prohibido el empleo de madera o carbén como combustible. £l combustible que se utilice
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debe ser preferiblemente gas y no debe tener contacto directo con el suelo, ni estar cerca a los cuerpos
de agua. ‘

: 'Mi n‘é_#"an

Los residuos de asfalto seran recogidos una vez finalizada !a actividad diaria, no se podran dejar en los
frentes de obra temporalmente, puesto que por accién de las lluvias podrian ser arrastrados hacia los
cuerpos de agua contaminandolos y afectando la fauna acuatica.

Para el almacenamiento de materiales en las plantas de asfalto, concreto y/o trituracion, se ubicara un sitio
de acopio, el cual preferiblemente debe ser techado con teja zinc o con un material de alto calibre para
prevenir que se dispersen particulas en el aire. Asi mismo, se contara con un sitio con sistemas de
contencidn, como una estructura de ladrillo para evitar que el material se disperse.

CAPITULO XIll 1.5) Medidas para el manejo de prefabricados

los prefabricados y tuberia se almacenaran ordenadamente, en un sitio demarcado y se recomienda no
apilarios a alturas superiores de 1.5 metros, con el fin de asegurar la estabilidad del sitio de acopio,
previniendo que se generen accidentes de trabajo.

En las obras donde queden varillas expuestas, se deberd proteger y/o aislar estas dreas mediante

encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de
sefializacion.

El hierro se protegera para evitar que las condiciones climaticas afecten su estructura

NOTA: Adicionalmente, el contratista debera cumplir con todas aquellas que aparecen en las
especificaciones técnicas del INVIAS, 2007.

CAPITULO XIV1.6) Control de uso de plasticos:

Restringir el uso de materiales plasticos y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 688 de abril
de 2016 en cuanto al uso de bolsas plasticas, ya sea para el recibo de insumos en el proyecto o para el
almacenamiento de materiales de este.

CAPITULO XV 2) MANEJO DE DRAGADO:

Desarrollar las actividades de dragado siguiendo los términos de referencia vigentes, expedidos por el
MADS para la realizacién de dichos trabajos.
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Las obras de dragado requieren del concepto y autorizacién por parie de la Autoridad Ambiental
competents, Supertransporte y DIMAR, la forma de realizar |as obras de dragado son particulares en cada
casQ.

El Concesionario debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015:

ARTICULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de fa Autoridad Nacional de Licencias Ambientales {ANLA). La
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- oforgard o negaré de manera privativa la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

6. En el sector maritimo y portuario:

b) Los dragados de profundizacion de los canales de acceso a puerfos maritimos de gran calado;

ARTICULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Auténomas Regionales. Las Corporaciones
Autdnomas Regionales, las de Desarroflo Sostenible, los Grandes Cenfros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdiccién.

5, En el sector maritimo y portuario:

b} Los dragados de profundizacién de los canales de acceso a los puerfos que no sean considerados como
de gran calado;

Sefalizar el area donde se realizan los trabajos de dragado, de forma que sea faciimente identificada por
los marinos y pescadores. Dicha sefializacién maritima debe ser de acuerdo con la normatividad
internacional vigente.

CAPITULO XVI2.1) Manejo de equipos y combustibles

E! Concesionario debera establecer un programa de control y mantenimiento de la maquinaria y los
equipos, en forma tal que permita a la Interventoria verificar su buen estado y funcionamiento.

El aprovisionamiento de combustible y lubricantes para |la draga, el remolcador, maquinaria y equipos de
apoyo se recibira de un operador portuario debidamente avalado por las autoridades energéticas,
ambientales y fluviales o portuarias.
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' Mi'nt_:_'ansg'i'orté“_:f

El combustible sera transportado a granel a bordo de barcazas especializadas para este tipo de
operaciones, las cuales contardn con tanques de almacenamiento, motobombas, vélvulas, tuberias y
mangueras que hacen seguro el suministro. Los lubricantes y aceites podran ser transportados en canecas
de 55 galones o recipientes mas peguefios segin las necesidades del proyecto.

El aprovisionamiento de combustible y lubricantes sera responsabilidad del contratista, lo debera realizar
en forma segura y limpia, tomando las medidas necesarias para evitar que se presenten derrames. A su
vez, la draga o el remolcador realizara los procedimientos para la toma de combustible como son izar en
su mastil la sefial “B” del Cédigo Internacional de Sefales y el personal de tripulacién debera ocupar los
puestos indicados en la cédula para este tipo de maniobra.

Las operaciones de suministro de combustibles y lubricantes a los equipos que participan en el proyecto

seran realizadas por el personal de tripulantes y operadores los cuales deberan estar capacitados para
esta labor.

Si se presenta un incidente a bordo del equipo que transporta y suministra el combustible o los lubricantes,
las acciones de respuesta deberan sér ejecutadas por el Contratista y/o transportador, para lo cual debera
contar con un plan de contingencia para estos casos.

La operacién de toma de combustible no se podra realizar simultdneamente con otras operaciones.

Se suspenderé |a operacion de dragado para reparacién inmediata de las averias en la tuberia de descarga

0 en sus uniones, que originen descargas incontroladas sobre el rio, el mar o fuera de! sitio de descarga
autorizado.

CAPITULO XVII 2.2} Sentinas, lastres y manejo de residuos soélidos.

Todas las actividades de operacidn de la draga en la zona del proyecto, que estén relacionadas con el
manejo de las aguas de lastre y las aguas sucias, deberan estar sujetas a las disposiciones del Convenio
MARPOL, firmado en Londres el 2 de noviembre de 1973 y el Protocolo de 1978, al igual que la Ley 12

del 19 de enero de 1981 por medio del cual el congreso de la Republica de Colombia aprueba dicha
Convencién.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2,
PBX: 4848860 - 01 8000 410151— www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

Pagina 78 de 117



@ : La movilidad
Agencia Nacional de v es de todos
Infraestructura

OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI) Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

Para prevenir contaminacién por sustancias liquidas nocivas que pudiera transportar la draga, se deberan
seguir estrictamente las reglas contenidas en el Anexo Il del MARPOL 73/78. Igualmente, para prevenir Ia
contaminacion por las aguas sucias provenientes de la draga, se deberan seguir estrictamente las reglas
contenidas en el Anexo IV del convenio. En lo referente a residuos sélidos, se dara estricto cumplimiento
de todas las disposiciones contenidas en el Anexo V del Convenio MARPOL 73/78 para prevenir la
contaminacion por basuras provenientes de la draga. La recoleccién y transporte de esta agua debera ser
realizada por un operador debidamente autorizado por las autoridades ambientales correspondientes.

ntrarisporte

Motivar e incentivar la reduccién de residuos sélidos abordo. Estara totalmente prohibido arrojar basuras
por la borda.

Abordo se seleccionaran los residuos sélidos mediante la utilizacién de recipientes con bolsas plasticas de
diferentes colores (residuos organicos en bolsas de color negro; papel, cartén y demds basuras no
contaminadas en bolsas de color verde y trapos y elementos contaminados con grasas y aceites en bolsas
de coler rojo.

Los residuos sélidos seran desembarcados diariamente en sus bolsas, en la rutina de relevos de personal
y conducidos por un operador que cuente con los permisos de operacién vigentes, quien los depositara en
el sitio autorizado por las autoridades ambientales.

El sitio en tierra dispuesto para el almacenamiento provisional de los residuos sélidos generados tanto a
bordo cono en tierra, deber4 estar acondicionado para ello, evitando que estos se mojen y esparzan.

CAPITULO XVIII 2.3) Disposicién del material de dragado.

2.3.1) Condiciones generales.

Los sitios de botaderos de sedimentos deben cantar la autorizacién de la autoridad competente y deben
estar ubicados de tal manera que causen los menores cambios morfoldgicos posibles.

Previo a la construccién de los botaderos se deben construir drenes y vertederos que permitan la
recirculacién de los diferentes flujos mareales y de las aguas de escorrentia.

Los sitios de disposicion de los materiales provenientes del dragado no se podran ubicar en sitios que
favorezcan la erosién, el deslizamiento de los materiales depositados o en general alteraciones
morfolégicas, ni en lugares que obstaculicen o contaminen los drenajes naturales.
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l.os dragados de los canales de acceso a los puertos maritimos y dérsenas que tengan zonas de botaderos
definidas en una autorizacion o licencia ambiental previa deberan utilizar los sitios definidos en dichas
autorizaciones o licencias.

L ‘Mintransparte:

Los sitios deben ser aprobados previamente por la autoridad ambiental y se debera obtener el permiso de
los poseedores y/o propietarios del predio en donde se va a disponer el material.

Antes de disponer el material de dragado, el contratista realizara los ensayos basicos que determinen el
estado o no de contaminacién de los sedimentos, como: materia orgénica, nitrogeno, fosforo, cadmio,
cromo, cobre, plomo, mercurio o zing; salvo en casos donde existan estudios previos que demuestren que
no hay este tipo de contaminantes.

Evitar dragar o descargar material de dragado en areas de reproduccién, alimentacion o de alta produccion
de especies acuaticas o durante sus periodos de reproduccion.

CAPITULO XiX2.3.2) Disposicién en tierra.

Para el confinamiento se requieren barreras que permitan el paso del agua, pero impidan que se escurra
o filtre el material fino para retornar al canal o para esparcirse en sitios no deseados, razén por la cual se
deberan realizar obras para estos fines, como construccién de barreras perimetrales a la zona de
disposicién en postes de madera y materiales geosintéticos o estructuras de contencién tales como
gaviones, bolsas de suelo cemento, diques, tablestacas, etc.

Et area de los botaderos debera ser la adecuada para los volimenes de materiales a depositar y se deben
evitar usar areas de productividad agricola, piscicola o pecuaria.

La zona de disposicion de materiales debera quedar fuera de la ronda hidrgulica del rio o fuera de la playa

en casos de obras marinas, a no ser que dicho material se requiera para construir obras de control o de
proteccion, o relleno.

Los sitios se localizaran en areas cercanas, que tengan suelos estériles, sin ningun tipo de cobertura
vegetal o uso aparente; si esto no es posible, se debera buscar sitios cubiertos por pastos, que no posean
vegetacion arborea o que requieran tala de arboles aislados.

La disposicion de los sedimentos requiere previamente un andlisis de metales pesados para evitar la
contaminacion del suelo. En caso de que las concentraciones estén por encima de los parametros
establecidos por la autoridad ambiental, se deben depositar en una zona impermeabilizada y confinada
para evitar la fuga de lixiviados.

Terminada la disposicion del material, se le dara un adecuado manejo paisajistico y morfoldgico, mediante
petfilado y nivelacion.

CAPITULO XX 2.3.3.) Disposicion en agua.
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Para la disposicién del material de dragado dentro del agua, se buscaran sitios profundos, aprobados por
Interventoria o definidos previamente en los estudios del proyecto.

En el proceso de vertido del material de dragado, la dispersidn del material no debe trascender los limites
del area. aprobada, se debe monitorear que la pluma de dispersion no afecte la zona costera y
especialmente a los ecosistemas cercanos como manglares y playas.

La disposicion debe realizarse en lo posible en aguas profundas donde se garantice mediante muestreo
que no existen comunidades coralinas o benténicas de importancia ecol6gicas por su abundancia o peligro
de extincion; en el caso de rios, la pluma de salida de la tuberia o el sitic de descarga de las barcazas no
podran ser localizadas a una distancia inferior a 1 kilémetro aguas arriba de estructuras de bocatomas
para acueducto o de bifurcaciones que puedan alterar la dindmica fluvial.

No podra ser vertido en agua el material que se encuentre contaminado por metales pesados, en este
caso la disposicion debera efectuarse en tierra, con un confinamiento y un sepuitamiento adecuado en
términos de impermeabilidad, de acuerdo con las indicaciones de la interventoria y de las medidas
establecidas por |a autoridad ambiental para estos casos.

CAPITULO XXI12.3.4) Erosi6n de taludes submarinos:

La erosion de los taludes submarinos se produce por la accién propia de dragar, asi como por el corte v
succién de sedimentos, e instalacién de tuberia de transporte de estos.

Se recomienda comenzar las actividades de dragado de tal forma que primero se trabaje en la parte
superior del talud, para que se pueda tener un mejor apoyo y evitar asi la inestabilidad en la pata del talud
submarino con el consecuente desplome de la cara media v superior de éste.

Se debe tener cuidado con la manipulacién de la tuberfa de succién, para evitar golpes o caidas
innecesarias de ésta sobre los taludes submarinos que pongan en riesgo la estabilidad de estos.

Se recomienda programar adecuadamente las operaciones de dragado para evitar durante su ejecucion,
el paso de motonaves de gran tamafio que puedan causar desplomes sobre las zonas dragadas. Asi
mismo de recomienda manejar las pendientes de los taludes de los botaderos de acuerdo con célculos y
disefios técnicos, para asegurar un alto grado de estabilidad.

CAPITULO XXII 2.3.5.)Acumulacién de sedimentos:

Se debe evitar o controlar la acumulacion de sedimentos, en las cuencas naturales detectadas en la zona
del canal de maniobras y atraque objeto del dragado. Por tal razén, se debe controlar la produccién de
sedimentos provenientes de la erosién natural o inducida, de los taludes que conforman las cuencas
marinas naturales.

Se deben efectuar levantamientos batimétricos y llevar registros estadisticos de los volumenes de
produccién de sedimentos. L.os volimenes de sedimentos implican un proceso dindmico de erosién y
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sedimentacién a ciertas tasas en toda la bahia que dependen de las condiciones hidraulicas, batimétricas
y sedimentolégicas de la zona.

i Mintransporte

CAPITULO XXIiI 2.3.6.) Proteccién de las estructuras fisicas del puerto:

Las actividades de dragado deben realizarse previniendo y evitando dafios o deterioros a las estructuras
fisicas del puerto, por lo que es necesario evitar que la tuberia de succién y transporte de sedimentos
golpee las estructuras de fundacion del puerto (pilotes), poniendo en peligro su establlidad.

Se recomienda usar sistemas de ultrasonido para localizar los pilotes y la profundidad a la cual estan
hincados, con el fin de evitar que en el proceso de dragado estas estructuras puedan ser afectadas. En
caso de accidente, se deben suspender inmediatamente las labores de dragado y proceder ala inspeccion
y reparacion de la estructura afectada.

Se recomienda que las operaciones de dragado en la bahia no se realicen cuando exista la presencia de
corrientes u oleajes fuertes, para evitar golpes que puedan afectar las estructuras de fundacion.

También se recomienda hacer una inspeccion visual periédica del grado de deterioro de las diferentes
estructuras de fundacion del muelle, tanto en su parte terrestre como submarina, con el propésito de evitar
futuros desastres.

CAPITULO XXIV 2.3.7) Estabilidad morfolégica, de flujos de corriente, taludes e
infraestructura.

Los sitios para depositar los sedimentos provenientes del dragado deben estar ubicados de tal manera
que no generen alteraciones morfoldgicas.

Se deben evitar las alteraciones de las lineas de flujo de las corrientes marinas y de las mareas, debido a
la conformacion de barreras retenedoras por efectos del almacenamiento de sedimentos en ios sitios de
disposicion final,

Los sitios de disposicion final de sedimentos de dragado deberan estar localizados de tal forma que capten
0 den continuidad a las lineas de flujo y para no alterar las caracteristicas de I0s ciclos maréales, flujo y
reflujo. La aparicion de estos efectos puede presentarse durante la etapa de dragado y postdragado,
aunque se consideran-de baja intensidad y sin implicaciones importantes sobre el entorno ecologico
biofisico.

La erosion de los taludes submarinos puede producirse por efectos del dragado durante las actividades de
corte y succion de sedimentos o en la instalacién de tuberia de transporte, por lo tanto es indispensable
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que iniciaimente se trabaje en la parte superior del talud, con el fin de tener un mejor apoyo y evitar asi la
inestabilidad en la pata del mismo, asi mismo se debe tener cuidado con la manipulacién de la tuberia de
succion, para evitar golpes o caidas innecesarias que pongan en riesgo la estabilidad de los taludes.

Se deben programar adecuadamente las operaciones de dragado para evitar durante su ejecucion, el paso
de motonaves de gran tamafio que puedan causar desplomes sobre las zonas de trabajo. Asi mismo se
recomienda manejar las pendientes de los taludes de los botaderos con el fin de asegurar un alto grado
de estabilidad.

Las actividades de dragado deben realizarse previniendo y evitando dafios o deterioros a la infraestructura
existente en el area de dragado, por lo que es necesario evitar que la tuberia de succién y transporte de
sedimentos golpee estas estructuras o sus fundaciones, poniendo en peligro su estabilidad.

En las zonas aledafas a la infraestructura existente se debera realizar levantamientos batimétricos para
localizar pilotes, tablestacas y otros sistemas donde se ha fundado estas estructuras con el fin de evitar
que estas sean afectadas por el proceso de dragado. En caso de accidente, se deben suspender
inmediatamente las labores de dragado en este sitio y proceder a la inspeccion y reparacién de la
estructura afectada.

CAPITULO XXV 2.3.8) Manejo de basuras en la zona de influencia de dragado:

Durante el dragado se debe evitar el incremento de la retencién y confinamiento de escombros y basuras
transportados por la accién de la marea alta.

Las trampas de retencion de basura consistiran en tendidos de cercos de malla que permitan el intercambio
de agua y sedimentos indispensable para el funcionamiento ecoldgico. Esta medida permite tener ubicada
la zona de recoleccion de desperdicios y hara mas facil su evacuacion. Se deben tener especial control en
las zonas de manglar proximas a las zonas de botaderos.

CAPITULO XXVI 2.3.9) Proteccion y mantenimiento de la barrera protectora:

El rompimiento o caida de sacos de la barrera retenedora de los sedimentos de dragado trae como
consecuencia la alteracion de los vertederos que cumplen la funcién de recirculacion de agua del botadero
hacia fuera de él, permitiendo una rapida sedimentacion del material dragado.

La barrera retenedora provisional, estara conformada por sacos de polietileno rellenos con material del
sitio, los cuales seran dispuestos formando un talud artificial, con pendientes de 2H:1V
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Los taludes de la barrera deben estar disefiados de tal forma que se mantenga su estabilidad y en la parte
interior ir cubierto por un geotextil no tejido para evitar el paso de sedimentos a través de la barrera.

La barrera debe constar de un nimero tal de vertederos que le permita la salida del liquide sobrenadante,
estos deben ir colocados en la parte superior. La barrera retenedora debe impedir la recircuiacién de agua
y sedimentos hacia la zona del manglar ya que esto podria ocasionar la muerte de estos.

La cresta de la barrera protectora de sedimentos debera estar a un nivel inferior que el del borde del
manglar, como medida de protecclon al sustrato del manglar y reallzar el respectivo mantenimiento y
limpieza.

CAPITULO XXViI 2.3.10) Medidas para proteger el manglar ubicado en la zona de influencia
del dragado: : ‘

Con el fin de proteger el ecosistema, se debe evitar una hipersedimentacion en lugar de los botaderos de
sedimentos, lo que puede traer como consecuencia la muerte del manglar existente. Asi mismo, se debe
evitar la interaccién en la biocenosis normal del area por un tiempo muy largo, donde no se lleguen a
recuperar las comunidades de fondos blandos. De otra parte, se debe controlar la alteracién en la
estabilidad del sustrato de suelo del manglar por el aumento constante del nivel formado por la retencion.

Evitar un proceso regresivo de ajuste y relativa estabilizacién por deterioros a la barra retenedora por la
accion erosiva de la dindmica de las mareas, asi como interferir el normal desarrollo y regeneracion natural
del manglar, por la inestabilidad del sustrato, o por la tala y corte del manglar.

Las barreras retenedoras deberan tener una altura suficiente para evitar la entrada de los sedimentos al
manglar en caso de que volimenes grandes de sedimentos se levanten y se proyecten en esa direccion
durante las pujas méas grandes.

Se realizaran inventarios para establecer la fauna asociada a la vegetacion de |la zona, asi como la fauna
acuatica tipica de los ecosistemas influenciados, identificando cantidad y calidad de biomasa removida en
areas las afectadas, asi como los tratamientos de Revegetalizacion y recuperacién de zonas afectadas.
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Se recomienda ejercer supervision permanente sobre el proceso de dragado, realizando inspecciones
visuales del estado de la barrera retenedora y verificando que la disposicion de los sedimentos tenga las
técnicas apropiadas para facilitar su solidificacién.

CAPITULO XXV 2.3.11.)Camparias de educacion dirigidas al personal y la comunidad:

Las camparias de educacion para el personal y la comunidad deberan realizarse antes de comenzar las
actividades, asi como durante su desarrollo. Estas campaiias se haran mediante charlas, reuniones, valias
publicitarias, o avisos por radio o television local, con el fin de informar acerca de las diferentes actividades
del dragado y de las medidas de proteccion ambiental que se emplearan.

CAPITULO XXIX 3) OBRAS DE PROTECCION, DE ORILLAS Y ZONAS DE LITORALES,
ENCAUZAMIENTO, DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MUELLES:

3.1. Excavaciones

* Antes de empezar las excavaciones, se deben construir y/o implementar las medidas u obras de
drenaje necesarias para evacuar las aguas de la zona de trabajo, garantizando que estas no
generaran ni arrastre de sedimentos ni procesos erosivos.

» Es importante proyectar los sistemas de drenajes provisionales y permanentes, junio con sus
encoles y descoles. Garantizando que los sistemas provisionales sean a futuro los definitivos, para
que las estructuras de captacién en los encoles y las de entrega o disipacion en los descoles
perduren en el tiempo, y no se generen nuevos cauces o se abandonen otros.

¢ Se debe evitar que la maquinaria y demas piezas (que usen aceites y grasas) de los equipos de
excavacién entren en contacto directo con el agua; por esta razén, en el caso de que las

excavaciones se realicen con retroexcavadoras, este equipo deberd estar montado sobre planchones.

¢ En ninguna circunstancia se puede arrojar €l material excavado al mar o al cauce de un rio o
arroyo.

» Durante el proceso constructivo se deben tomar todas las medidas que eviten que residuos del
material excavado o removido caiga al mar o al cauce de un cuerpo de agua ya sea permanente
0 no.

e El material excavado no se podra disponer en las proximidades de una estructura de captacion de
agua, a menos que este material sea necesario para la estabilidad de la estructura existente.

» En el caso de que las excavaciones se realicen de forma manual los trabajadores deberan contar
con todos los elementos de seguridad industrial requeridos para este tipo de trabajos.

* Para el perfilado y/o escalonamiento de las excavaciones el concesionario debera tener en cuents
todas las recomendaciones realizadas en los disefios, principalmente en lo referente a estabilidad
del talud.

3.2.) Hincado de pilotes y tablestacas
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+ El equipo de hincado debera estar en tierra si las condiciones lo permiten, en el caso que los
trabajos se realicen sobre el cauce, debera estar montado sobre un planchédn o una plataforma, o
sobre los mismos pilotes hincados.

En el caso que se requiera la utilizacidn de buzos estos deben estar entrenados para realizar
este tipo de trabajos y tener la correspondiente certificacion.

Evitar la caida de lubricantes de los martinetes, hormigén, pinturas, solventes combustibies,
compuestos liquidos peligrosos, hierro, materiales de construccién, desechos sélidos y otros
materiales nocivos al medio acuatico.

¢ En el caso que se requiera unir los pilotes mediante la utilizacién de soldaduras, estos empalmes
se fabricaran en taller, o en caso de ser necesario, podran realizarse durante la

¢ hinca del pilote, en este caso el contratista debera contar con equipos y todos los elementos
necesarios para que los trabajos se realicen con todas las normas de seguridad industrial.

» No se permite botar o arrojar a las aguas los residuos de materiales.

¢ Los pilotes metdlicos se manejaran con montacargas o gruas y se soldaran en bancos alineados,
nivelados y con bases lo suficientemente fuertes para evitar desniveles futuros

» durante el proceso de construccién. Et manejo del pilote, desde su salida del sitio de acopio hasta
el sitio de izamiento para colocacion en el martinete, debe ser tal que no produzca en él
abolladuras o dafios que puedan debilitarlo y producir su falla durante la hinca. Ei contratista
debera someter a aprobacion de la interventoria el procedimiento de traslado de la tuberia.

* Los pilotes de concreto que se hinquen en agua deberan restringirse al pandeo mediante la

utilizacion de guias acopladas a la torre en la parte intermedia de la misma, con el fin de evitar
accidentes..

3.3) Bolsacretos.

* El mortero para los bolsacretos deberd ser bombeado con equipo mecanico especial para esta
actividad, buscando llenar completamente la bolsa, salvo en los casos que por conveniencia
constructiva se auforicen llenados parciales.

e Para el caso de los bolsacretos que se destinen bajo agua a profundidades mayores a tres

(3) metros, éstos preferiblemente seran llienados y transportados al sitio para ser colocados mediante grias
0 equipo apropiado con ayuda de buzos si es el caso; los bolsacretos a colocar en tierrao a profundldades
menores, podran ser llenados directamente in situ.

¢ Dado que el mortero contenido dentro de las bolsas esta en estado plastico y no ha adquirido la
suficiente resistencia a la compresion, la colocacion de las bolsas se hara en forma trabada, para
que una vez fraguado se mantenga la estabilidad necesaria, de tal manera que los bolsacretos
puedan soportar las corrientes y empujes del agua. ‘

3.4) Uso de ataguias y desvios de cauce.

+ Evitar la construccién de ataguias y desvios del flujo del agua que provoguen arrastres de
sedimentos hacia el cauce, afectando la calidad del agua y con ello la flora y fauna acuética.

¢ FEfectuar el menor desvio y la menor obstruccion posible al flujo de agua, que permita la
construccion de las obras.

¢ Evitar el aumento del nivel del cauce aguas arriba de las ataguias o desvios de cauce, de manera

que siempre el cauce se mantenga dentro de sus niveles y no se produzcan inundaciones de las
propiedades aledafias.
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e Usar, para construir las ataguias o desvios de cauce, materiales libres de sustancias que
contaminen el cauce, por ejemplo: aceites, combustibles, pintura, basura, etc.

s Construir las ataguias o desvios de cauce utilizando material de tipo y tamafio adecuado, para
‘minimizar los problemas de sedimentacién del cauce.

e Evitar modificar significativamente la velocidad y direccion normal del flujo de agua en la
construccién de ataguias y desvios, ya que esto puede provocar socavaclon de la ribera afectada,
con el consiguiente arrastre de sedimentos.

e Tomar las siguientes precauciones para el levantamiento de las ataguias y evitar la contaminacion
del cauce con sedimentos: evitar deshacer las ataguias en periodos de desove de las especies
acudticas significativas, dejar el area limpia una vez levantadas las ataguias y llevar el material
extraido del cauce a la zona de disposicién de sobrantes.

Retirar |as instalaciones temporales utilizadas en la obra.

Restaurar las areas en las cuales se hayan construido caminos de servicio, extraido y acopiado
materiales y se hayan operado sitios de préstamo, plantas de produccion de materiales y cualquier
otra obra temporal.

« Recuperar el perfil de los terrenos colindantes y el cauce de agua.

La movilidad | wrivrancnnt
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CAPITULO XXX 4) EXPLOTACION FUENTES DE MATERIALES:

Todas las fuentes de materiales, de acuerdo con la normatividad vigente, requieren de concesion miera y
de licencia ambiental para su explotacion. Por lo anterior, los contratistas pueden adquirir los materiales a
personas que cuenten con dichas autorizaciones u obtenerlos directamente para el proyecto.

El Concesionario debera llegar a |a Interventoria y a la AN, copia de los actos administrativos que otorgan
dichos permiscs, los cuales deben estar vigentes.

CAPITULO XXXI ]
CAPITULO XXXIi 5) MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.

Las obras de infraestructura generan residuos solidos provenientes del descapote, las excavaciones,
demoliciones, lodos de la instalacién de pilotes y del dragado, que pueden ser reutilizados en las obras,
pero que en la mayoria de las veces son utilizados como material de relleno, para reconformacién de
antiguas canteras o para nivelacion de terrenos. Estos residuos deben ser manejados y controlados desde
su fuente hasta la disposicién final, dados los numerosos impactos que puede causar el manejo
inadecuado de los mismos.

A continuacioén, las acciones a ejecutar para.el manejo de los escombros que no puedan ser reutilizados
en los mismos frentes de obra y deben ser dispuestos en sitios diferentes.

CAPITULO XXXIIl 5.1} Manejo de residuos de excavaciones .y_demoliciones
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5.1.1) Aimacenamiento temporal de los sobrantes o escombros

a. De acuerdo con la norma vigente, el tiempo maximo permitido para el almacenamiento del
escombro o material sobrante en el espacio publico es de 24 horas. Pero dado que en varias
ocasiones es imposible retirar los escombros durante las 24 horas después de producidos, se hace
necesario adecuar un sitio de almacenamiento temporal, en ese caso el contratista debe ubicar un
sitio de acopio que no interfiera ni con el transito vehicular, ni con el peatonal.

Este sitio debe contar con la aprobacién de la interventoria, quien ademés definira, de acuerdo con las
circunstancias de la zona, el maximo tiempo que permaneceran los escombros sobre el espacio publico.
En caso de requerirse tiempo mayor a 3 dias, el contratista ubicara un sitio privado preferiblemente

encerrado para ubicarlos hasta que puedan ser retirados. Dicho sitio debe estar aprobado por la
interventoria. ‘

b. El sitic o area de almacenamiento temporal de escombros o sobrantes debe ser acordonado,
asegurandose que el escombro esté confinado y no haya riesgo de que, por causa de lluvia, los
sedimentos vayan a parar a los cuerpos de agua o las obras aledafias al area de acopio.

Igualmente, debe estar debidamente cubierto para evitar ia dispersién de particulas por la accién
del viento.

¢. Con posterioridad a la finalizacion de las obras se recuperara el espacio utilizado, de acuerdo con
Su uso y garantizando la eliminacién absoluta de los materiales elementos y residuos en general.

d. Diariamente, el contratista, al finalizar la jornada, debe hacer la limpieza de la zona de trabajo. En
algunos casos debe hacerse con mayor frecuencia o cuando lo exija la interventoria o la ANI.

CAPITULO XXXIV 5.1.2) Transporte de los sobrantes o residuos sélidos

a. Losresiduos generados por las obras en el agua deben ser transportados a tierra preferiblemente
empacados en sacos o recipientes que eviten su caida al agua. Una vez en tierra deben ser
preferiblemente transbordados directamente a los vehiculos que los llevaran a su sitio de
disposicién final; en caso contrario podran ser almacenados en sitios temporales ubicados fuera

de la zona de ronda de los cuerpos de agua, o de las zonas de playa; en todo caso su ubicacién
debe contar con la aprobacién de la Interventoria.

b. Los vehiculos destinados para el fransporte de los sobrantes o residuos sélidos, tendran
involucrados a su carroceria los contenedores o platones aprobados para que la carga depositada
en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, la pérdida del
material o el escurrimiento de material hGmedo durante el transporte. El contenedor o platén estara
constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones,
ranuras y espacios. La carga sera acomodada de manera que su volumen esté a ras del platon o
contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores méas bajos del platén o contenedor. Ademés,
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las puertas de descargue de los vehiculos que cuenten con ellas permaneceran adecuadamente
aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.

CAPITULO XXXV 5.1.3) Disposicion final

Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente
seleccionados, evaluados y adecuados para este propgsito, ademas, deben ser autorizados por la
interventoria y/o por las autoridades ambientales correspondientes.

CAPITULO XXXVI 5.2) Aprovechamiento de subproductos y materiales derivados de la obra,

Los disefios de las medidas de prevencién deben ajustarse a las condiciones especificas del terreno, y en
lo posible utilizar todos los subproductos de otras actividades. Por ejemplo, si se tienen buenos materiales
de excavacion, utilizar los materiales para obras planeadas como terraplenes, muros en tierra reforzada,
estructuras de drenaje flexibles con bolsa suelos con material proveniente de derrumbes, entre otras que
se hayan contemplado previamente.

CAPITULO XXXVII 5.3) Manejo de lodos

Los lodos son los residuos sdlidos saturados de agua que provienen de la limpieza y mantenimiento de las
obras hidraulicas, sistemas de tratamiento de aguas, o los sedimentos provenientes de las chimeneas de
las calderas de incineradores o los residuos de la instalacién de los pilotes o de flujos de lodos.

Este tipo de residuos debe cumplir con las mismas exigencias descritas para los residuos de excavaciones
y demoliciones; sin embargo, éstos si requieren de un confinamiento lateral con un dique de material de
buenas especificaciones, previo a su disposicién; una vez dispuesto se permitira su drenaje o se mezclara
con material de baja humedad; razén por la cual, el contratista debe ubicar un sitio seguro de
almacenamiento preferiblemente cerca de la zona de donde se generan.

En caso de hacer el secado previo se recomienda construir una piscina para propiciar la decantacion del
material y el tratamiento adecuado del agua residual conforme lo establece la ficha correspondients. Una
vez secados pueden ser dispuestos en los sitios escogidos para tal fin. '

CAPITULO XXXVIll  6) MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE MATERIAL PARTICULADO
AL AIRE:

6.1) Generales.

* El Concesionario cumplird con la legislacion ambiental nacionai establecida en la Res. 0601 de
abril de 2008, mediante Ia cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisién para
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todo el {erritorio nacional de condiciones de referencia, establecida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y las normas que la deroguen, sustituyan o modifiquen.
e Construir barreras vivas y/o artificiales para desviar y minimizar la velocidad del viento como factor
de generacién de emisiones.
+ Realizar labores de humectacion de vias internas y de acceso al puerto, cuando las condiciones
climaticas asi lo exijan.
Controlar ia velocidad de ios vehiculos, asi como restringir su circulacion en vias no pavimentadas.
Utilizar modelos matematicos de dispersion de particulas para como herramienta de planeacion
en latora oportuna de medidas preventivas para controlar las emisiones atmosféricas en periodos
criticos del afio.
* Las volquetas utilizadas en el transporte de los materiales deberan cubrir completamente sus
volcos para evitar el derrame de materiales;
» Sise requiere acumular materiales, arena y agregados, se mantendran tapados con una lona de
plastico y humedecidos para evitar el arrastre con el viento;
« Cuando el material de excavacion pueda ser reutilizado, se almacenara temporalmente en un sitio
definido con la interventoria, pero debera permanecer cubierto para evitar que sea arrasado por la
accian del viento,

¢ No se permite el uso de comprasores neumaticos para la limpieza de las superficies de las obras
maritimas

6.2) Para Graneles Sélidos.

¢ Minimizar la altura de descarga de graneles sélidos, adoptando practicas operativas como el hacer
que la cuchara de la gria {almeja) ios deposite en el interior de las tolvas, bodegas, o carrocerias
de los camiones que los transportan, en vez de soltarlos desde una altura considerable como
frecuentemente ocurre.

* Confirmar el flujo de descarga de los graneles sélidos para evitar la fuga de partlcu]as finas que
sean interceptadas por el viento, mediante la utilizacidn de chutes telescopicos, cortinas de
polietileno, fibras sintéticas (geotextiles), o mediante la utilizacién de maquinas de extraccion
directa (aspiradoras), tolvas de recibo, entre otros.

» Ubicar estratégicamente los sitios para la conformacién de las pilas de graneles sdlidos al aire
libre, de forma que el lado mas largo del patio de acopio no quede expuesto a la direccién
predominante del viento.,

¢ Minimizar el transito de vehiculos sobre las pilas de graneles solidos, especialmente sobre el
carbén, con el fin de evitar la pulverizacion del material.

» Utilizar equipo especializado (tolvas de recibo, bandas transportadoras, apiladores, reciamadores)
para el retiro y disposicién de los graneles sdlidos en silos, bodegas o pilas de acopio, de forma
que se minimice el remanejo del material y el desprendimiento de particulas finas.

CAPITULO XXXIX 6.3) Para Puertos Carboniferos:

Control de emisiones en bandas transportadoras:
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La emisién de particulas en bandas transportadoras causada por la erosion eélica se puede prevenir
disponiendo en la banda transportadora, una cubierta, en un material resistente y econémico. Esta cubierta
debe permitir el facil mantenimiento y reemplazo de rodillos y otras partes de esta.

Controf de emisiones en pilas de almacenamiento:

Los volimenes de mineral que llegan al puerto pueden ser acopiados en pilas abiertas o cerradas. Las
pilas son activas cuando el mineral es continuamente removido o adicionado; se consideran inactivas
cuando el mineral permanece sin removerse durante targos periodos. Todos los tipos de pilas de
almacenamiento son fuentes de emision de particulas. ‘

Las emisiones de particulas se producen por la formacién de nuevas pilas de almacenamiento y por la
erosion edlica.

Durante la formacién de las pilas de almacenamiento, las particulas son generadas por el viento cuando
pasa a traves del chorro de descarga del mineral, separando las particulas finas. Estas emisiones se
pueden reducir, por ejemplo, asi:

Minimizando |a altura de la descarga, mediante Ia utilizacion de chutes telescopicaos

Controlando la accién del viento mediante la ubicacion estratégica de las pilas o el establecimiento de
barreras cortavientos.

Minimizando el trénsito de vehiculos sobre las pilas de almacenamiento y en sus alrededores. Utilizando
equipo especializado que al reclamar el mineral cause el minimo disturbio en la pila, Disponiendo de un

sistema de ductos o bandas transportadoras por donde se reclame el mineral.

CAPITULO XL 7) MANEJO DE NIVELES DE RUIDO Y VIBRACION:

e Minimizar mediante aislamientos o mecanismos de amortiguacion los impactos sonoros
producidos por fuentes puntuales generadoras de altos niveles de ruido,

* Realizar continuamente el mantenimiento del estado general de los vehiculos, equipos y la
magquinaria utilizada en la operacion del terminal.

* Controlar la velocidad de los vehiculos gue circulan por las instalaciones portuarias.

Evitar las congestiones o concentraciones innecesarias de equipos, maquinaria y vehiculos, que
generen niveles de ruido critico.

Minimizar el ruido mediante el uso de pantallas o barreras, vivas o artificiales.
Controlar los pitos y las sirenas de los vehiculos y maquinaria que se desplazan por el sitio.
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¢ Se dotard con elementos de proteccion personal - tapa oidos industriales, orejeras, gafas,
tapabocas, ropa de trabajo, casco, guantes y aguellos que por razones especificas de su labor se
puedan requerir, al personal de mayor exposicion directa al ruido y a las particulas
como los que operan la maquinaria pesada y Ios que se encuentran en el drea de la planta de concretos,
asfalto y/o triturados.

* Serealizara un monitoreo periédico de seguimiento y control del ruido al inicio, durante y al finalizar
el proyecto, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente o cuando la autoridad ambiental lo
defina.

e Los equipos de trabajo y la maquinaria deberan estar provistos de silenciadores para minimizar
los niveles de ruido producido y evitar que se encuentren por encima de las normas establecidas.

* Se deberan instalar campanas de aislamiento aclstico sobre los sitios de generacion de ruido, las
cuales no sélo minimizan este aspecto, sino que pueden detener la emision de particulas finas. En
el interior de las campanas puede instalarse un sistema de recirculacion de baja velocldad para
mantener una presion negativa del aire en su interior.

¢ Elvolumen de aire dependera de la capacidad de la planta y de las caracteristicas del material.

CAPITULO XLI8) MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES:

Sin perjuicio de las obligaciones que en este mismo Apéndice vy en el Plan de Manejo Ambiental se
establecen en materia de disposicion de residuos sélidos, durante las obras el Concesionario debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y todas aquellas normas que la modifique, complemente o adicione.

e Asegurar que se recojan inmediatamente los desperdicios, basuras, elementos extrafios,
presentes en los lugares de trabajo.

e Al finalizar la jornada diaria, se debera realizar la limpleza general en el area de la obra,
manteniendo en buen estado los lugares de trabajo.

s Los residuos solidos almacenados temporalmente en los frentes de obra no deben interferir con el
transito vehicular o peatonal.

¢ Disponer de recipientes adecuados, los cuales deben ser de un material resistente que no se
deteriore con facilidad. El disefio y capacidad deben oplimizar el proceso de almacenamiento. La
cantidad de recipienies depende de los tipos de residucs solidos que se generen tanto en las
instalaciones temporales como en los frentes de obra.

o Los recipientes deben ser ubicados estratégicamente, en sitios visibles, perfectamente
identificados y marcados.

s Cada recipiente debe tener el color que exija, la Guia Técnica del ICONTEC (NTC-024), para el
tipo de residuo a depositar.

CAPITULO XLII 8.1.) Se pueden almacenar de la siguiente manera:
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» Tipo 1 —Reciclable y Reutilizables: corresponden a este grupo materiales como el vidrio, aluminio,
papel, metales, plasticos, cauchos, madera y chatarra, que deben ser recolectados y almacenados
en un area definida preferiblemente en el campamento, protegida de los cambios climaticos, hasta
tener un volumen considerable para recolectar.

* Tipo 2. Residuos no aprovechables: Como su nombre los indica son residuos que no tienen ningan
valor y van normalmente a los rellenos sanitarios; deberén ser aimacenados hasta que
la empresa prestadora del servicio los recoja para su disposicion final, el tiempo de almacenaje no debe
ser mayor a 3dia

¢ Tipo 3 - Residuos peligrosos o contaminados: Este tipo de residuo no puede ser mezclado con
ningan otro, dada sus caracteristicas de peligrosidad, incluyendo los residuos peligrosos con
riesgo biologico o infeccioso. Por tanto, el contratista, desde el momento de su produccién, debe
recolectarlos y colocarlos en un sitio disefiado para tal fin, puede ser una caneca en perfectas
condiciones limpia y seca, rotulada conforme las normas de seguridad.

CAPITULO XLII 8.2) Caracteristicas de los recipientes:

El almacenamiento de residuos sélidos pueden ser canecas en el campamento y bolsas en los frentes de
obras.

Las canecas para el almacenamiento temporai de los residuos deben tener caracteristicas, como:

1.Livianos, de tamafio que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal
puede ser de tronco cilindrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto
de asas que faciliten el manejo durante la recoleccion.

2.Construidos en material rigido impermeable, de facil limpieza y resistentes a la
‘corrosién como el plastico.

3.Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar
su vaciado.

4.Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada
de agua, insectos o roedores, ni el escape de liquidos por sus paredes o por el
fondo.

5.Los recipientes deben ser lavados con una frecuencia igual a la de recoleccion,
desinfectada y secada, permitiendo su uso en condiciones sanitarias adecuadas.

6.La recoleccion inicial debe hacerse en canecas, ubicadas generalmente cerca al
campamento o al drea donde funcionan las plantas de trituracién y asfalto, estos
recipientes deben estar debidamente rotulados para la colocacién de los residuos.
Los recipientes deberan ser rotulados de acuerdo con su color:

En el frente de obra se dispondré de bolsas de basura que diariamente se recogeran y se acopiarén en el
campamentio o en el sitio que se haya dispuesto para tal fin.
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En cuanto las bolsas, deben tener como minimo las siguientes caracteristicas:

e |aresistencia de las bolsas debe soportar Ia tensién ejercida por los residuos contenidos y por su

manipulacion, seran de alta densidad y calibre minimo de 1.4 milésimas de pulgada para bolsas

pequefias y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame
durante su manipulacién.

El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kg.

La resistencia de cada una de Ias holsas no debe ser inferior a 20 kg.

Los colores de bolsas seguirén el cadigo establecido para ia clasificacion de los residuos.

Durante esta etapa de recoleccion y almacenamiento temporal, el contratista debe implementar el

programa de capacitacidon sobre el manejo integral de residuos soélidos, de manera gue se

garantice el cumplimiento de la politica integral de los mismos, enfatizando

* sobre el principio de las 3 R, Reutilizar, Reducir y Reciclar. Esta actividad debe ser liderada por el
grupo socioambiental del Concesionario y debe ser uno de los temas prioritarios y reiterativos
durante los procesos de capacitaciones.

* Cuando el proyecto tenga duracién de mas de 4 meses y si el area del campamento lo permite,
se recomienda ubicar una estructura construida en ladrillo, teja vy polisombra, dividida en
compartimientos con el objeto de que ai final de la jornada una persona encargada exclusivamente
de esta funcion distribuya en cada compartimiento los diferentes residuos, para que puedan ser
recogidos por los recicladores del area de influencia y darles el manegjo final previsto.

CAPITULO XLIV 8.3). Disposicién final

De acuerdo con la clasificacion, los residuos sélidos seran dispuestos de la siguiente manera:

El Tipo 1: Reciclable y/o reutilizable, este tipo de residucs deben ser clasificados como: Tipo papel y cartén
proveniente de las oficinas, archivos, cajas, entre otros y cuyo manejo se debe dar a través de la
recuperacién sistematica en las mismas oficinas y/o en los sitios. En estos lugares seran colocados de
modo estratégico en cajas decoradas con una identificacién con el proposito de la campafia v,
regularmente, cada semana, las personas a cargo del proyecto recolectan y almacenan el producto en las
canecas, para posteriormente ser comercializado a empresas o personas especializadas en |la actividad
de reciclaje de materiales.

* Tipo papel y cartén proveniente de las oficinas, archivos, cajas, entre ofros y cuyo manejo se debe
dar a través de la recuperacion sistematica en las mismas oficinas y/o en los sitios. En estos
lugares seran colocados de modo estratégico en cajas decoradas con una identificacién con el
propésito de la campafia y, regularmente, cada semana, las personas a cargo del proyecto
recolectan y almacenan el producto en ias canecas, para posteriormente ser comercializado a
empresas ¢ personas especializadas en la actividad de reciclaje de materiales.

e Tipo madera, vidrio, latas de aluminio, pueden ser reutilizados o igualmente entregados a
recicladores de la zona.
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Tipo 2- Residuos no aprovechables: deben ser almacenadas hasta que sean recogidas por la empresa
prestadora del servicio del municipio, en caso de no contarse con este servicio o de que en el municipio o
vereda mas cercana a los frenfes de obra no existan rellenos sanitarios, el contratista debe ubicar un sitio
para la disposicion de las basuras; para ello debe tener autorizacion de! municipio y disponer las basuras
conforme a lo.exigido por la normatividad ambiental relacionada con la Gestién Integral de Residuos
Solidos.

El Tipo_3-: Residuos peligrosos, deberan ser almacenados por un tiempo maximo de 8 dias y seran
trasladados directamente a los sitios autorizados por las autoridades ambientales para ser tratados o
incinerados. El traslado y manejo se haré en bolsas de polipropileno de alta densidad, desechables, de
color rojo, calibre mayor de 1.8. El vehiculo transportador no podra compactar las bolsas de residuos,
estara debidamente identificado y su bodega de almacenamiento estara completamente cubierta para
prevenir que se pierdan desechos en el recorrido.

NOTA: Cuando el proyecto genere productos organicos derivados de produccion de alimentos, se debe
especificar el tratamiento para los mismos. '

CAPITULOXLY . 9) MANEJO DERESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS:

9.1.) Manejo de aguas residuales domésticas.

Los campamentos que no tengan acceso al sistema de alcantarillado municipal o rural, el manejo que se
le daré a las aguas residuales domésticas estard compuesto como minimo por una trampa de grasas cuya
funcién es interceptar grasas y aceites producidos en las cocinas y bafios, con el fin de permitir una mayor
eficiencia en los sistemas de tratamiento.

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas deben quedar instalados y probados antes
de poner en servicio las instalaciones a sus usuarios. La disposicion final se hara cumpliendo coh las
normas de vertimientos liquidos exigidos por la normatividad ambiental vigente, en cuanto a pH,
temperatura, material flotante, grasas y aceites, solidos suspendidos, demanda bioquimica de oxigeno,
entre otros,

La seleccién del sistema mas apropiado para el tratamiento de las aguas residuales esta determinada
tanto por las normas ambientales como por la disponibilidad de la tecnologia adecuada, e! costo del
sistema de tratamiento, de operacién y mantenimiento y ésta en funcion de la poblacién servida y del area
requerida para su construccion y las caracteristicas del lugar (geogréficas, pendientes, potencial de
inundacién, estructuras existentes, recursos naturales cercanos, paisaje y poblaciones).
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El sistema de tratamiento de aguas podré incluir los siguientes componentes:

A / ‘1
f—t A g La movilidad 5

a. Trampa de grasas: La trampa de grasas recibir4 el efluente proveniente de lavaderos y cocinas
para retener la grasa y lograr que ésta no obstruya los poros del medio filtrante. Su localizacién
sera entre la tuberia que conduce las aguas de cocina y lavaderos y el tanque séptico, en un sitio
accesible donde sea facil su mantenimiento, preferiblemente en sitios sombreados para mantener
baja la temperatura interior. Se realizaré un mantenimiento periédico (minimo cada seis meses) a
la trampa de grasas. Las grasas resultantes de su mantenimiento se llevaran al relleno sanitario.

b. Tanque séptico: A él llegaran las aguas servidas de los aparatos sanitarios, lavaderos y pocetas.
Se recomienda el uso de tanques sépticos cilindricos, construidos en fibra de vidrio,-de bajo peso
y facil instalacién, que pueden ser removidos en el momento de abandono del sitic o campamento
en el cual presta sus servicios. Para la ubicaciéon de este sistema se debe garantizar que se
cumplan las recomendaciones que reporta la literatura en cuanto a los retiros por considerar. Antes

de iniciar la operacién del fanque séptico éste sera activado con bacterias anaerébicas. Se deben
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Se instalarén donde no haya trafico vehicular dado que las tapas no estan disefiadas para
soportar el peso de |os vehiculos.

Evitar productos quimicos, blanqueadores, desinfectantes, fertilizantes o derivados del

petréleo como gasolina, disolventes, aceites, etc. Estas sustancias matarian las bacterias
que biodegradan |la materia orgénica.

El sistema se puede obstruir si se dejan caer en él objetos como bolsas plasticas, papeles,
preservativos, toallas higiénicas, trapos, eic.

La inspeccién del tanque séptico se hara minimo cada seis meses para controlar la altura
de la capa de lodos y el espesor de las natas. En todo caso, si la duracién del proyecto es

inferior a seis meses se debera efectuar inspeccién al cierre final de las actividades del
proyecto. :

» Para realizar la limpieza de los pozos sépticos se tendra en cuenta lo siguiente:
No utilizar fosforos o antorchas para iluminar el interior del tanque, dado que los gases pueden explotar o
produgcir llama.

Para mayor seguridad, en el momento de limpiar el tanque es conveniente estar acompanado.

Por ningln motivo utilizar detergentes o desinfectantes para lavar el pozo séptico y los otfros sistemas de
tratamiento, puesto que estas sustancias matan las bacterias que son las que descomponen los desechos.
Se utilizaran botas de caucho, guantes y mascarilla para la limpieza. Quien gjecute |a limpieza.se bafara
con agua y jabdn suficientes para evitar el contagio de enfermedades.

Los excedentes de los lodos y natas del pozo deben ser enviados al relleno sanitario.

Se debe encerrar el area con una cinta de seguridad para sefializar la zona de los trabajos.

Procedimiento para la limpieza del tanque séptico.
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Destapar el pozo séptico y esperar por lo menos quince minutos para que salgan los gases acumulados.
Construir un medidor con una vara de dos metros, con metro y medio forrado en tela clara o estopa.

Introducir verticalmente la parte forrada de la vara entre los lodos ubicados en el ptimer compartimiento
del pozo, dejandola alli por cinco minutos y luego retirarla lentamente.

Medir la parte de la vara que sale untada de lodos. Si la altura de los lodos es mayor a 40 cm, es hora de
hacer mantenimiento del pozo séptico y del filtro anaerdbico, si éste existe.

Elaborar un cucharén amarrando una vara de dos metros a un tarro plastico o metalico de galon.

Retirar las natas y las grasas que flotan en el agua. Si forman una masa o una pasta dura, sacarlas con
una pala; si estan diluidas en el agua, retirarlas con el cucharon.

Sacar el lodo del tanque dejando una capa de 10 cm en el fondo con el fin de conservar el cultivo de
bacterias para el préximo tratamiento de las aguas residuales. Nunca se deben descargar a una corriente
de agua, cafio seco o campo abierto. Estos lodos se pueden utilizar como abono siempre y cuando se
mezclen con tierra, hierba o basura orgénica.

Los analisis de laboratorio se haran de acuerdo con la normatividad colombiana vigente o, en su ausencia,

de acuerdo con el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de la APHA, AWWA y
WEF en su dltima edicion.

De igual manera se recomienda reutilizar las aguas residuales de campamentos y casinos, previo
tratamiento primario, en el riego de zonas verdes empradizadas por el proyecto.

CAPITULO XLVI 10) MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES:

- ~Construir canales con el fin de encauzar las aguas de escorrentia y evitar que sean contaminadas
con residuos liquidos o solidos de las actividades portuarias. '

» En caso de que se disponga de espacio en el terminal portuario, construir tanques o lagunas de
almacenamiento de aguas de escorrentia para utilizarlas en satisfacer las necesidades de agua
cruda del terminal portuario.

» Construir sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas, en el evento que no puedan
ser vertidas al alcantarillado p(blico.

« Construir sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales.
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¢ Implementar programas de ahorro y uso eficiente del agua, asi como de sistemas cerrados para
la reutilizacion de las aguas residuales industriales.
Disponer de sistemas de recoleccion y almacenamiento de aceites usados.
Disponer de sistemas de bafios méviles para atender las necesidades sanitarias del personal
durante la construccion de obras de infraestructura o montaje de equipos portuarics.

¢ Construir lechos de secado de lodos.

Las aguas industriales se generan principalmente en las zonas de talleres y plantas procesadoras de
materiales, el manejo de estas aguas residuales es a través de una trampa de grasas y un sedimentador.

Tanto las aguas residuales de cada taller como las aguas lluvias y de escorrentia de este sector seran
interceptadas y pasadas por la trampa de grasas, para finalmente ser entregadas a los sedimentadores.

El piso en areas donde se almacenen combustibles y lubricantes, asi como en sitios donde se realice
reparacion de maquinaria y equipo que necesite lubricantes o combustibles debe estar en concreto o
cubierto con un material impermeable y con una cuneta perimetral &n concreto o en material impermeable,
ésta debe estar conectada al sistema de recoleccion y tratamiento de aguas residuales indusiriales.

En las areas dedicadas a las labores de mantenimiento se dispondra de viruta de aserrin como medio
absorbente de aceites, lubricantes y grasas.

No se podran verter aceites usados y demas materiales a los cuerpos de agua, ni disponerlos directamente
sobre el suelo. En caso de gus en la obra se generen este tipo de residuos se deberan entregar a entidades
autorizadas para la recepcion y tratamiento de estos residuos, cumpliendo los lineamientos establecidos
en la normatividad ambisntal vigente.

CAPITULQ XLVIi 10.1) Recomendaciohes generales en frentes de obra

Se evitara el lavado, reparacion y mantenimiento correctivo de vehiculos y maqumarla en la obra. Esto se
realizarg en centros autorizados para ta! fin.

5i se presentan derrames accidentales de aceites, acelerantes, se recogeran inmediatamente con
absorbentes sintéticos, trapos, aserrin, arena, etc.

Se prohibira la utilizacion de aceites usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc., puesto que
su uso esta prohibido por |a legislacion protectora del recurso aire.

Se llevara un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y la medida correctiva
aplicada.

En caso de requerirse abastecimiento de combustible para la maguinaria y/o equipos en el frente de obra,
este se realizarg mediante |a utilizacién de un carrotanque —carro cisterna— que cumpla con la norma NTC

para transporte de sustanclas peligrosas y las disposiciones contenidas en la normatividad ambiental
vigente.
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Se llevara un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y la medida correctiva
aplicada.

1) MANEJO DE AGUAS DE SENTINAS:

Recolectar, almacenar, transportar y disponer, adecuadamente los residuos oleosos o contratar operados
especializados, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio MARPOL 73/78.

CAPITULO XLVIII 12) MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES:

Se entiende como manejo de aguas superficiales el conjunto de actividades encaminadas a proteger y dar
un buen manejo y uso a las aguas superficiales y de escorrentia. Para el manejo de estas aguas se
requiere de obras, medidas y actividades, relacionadas con la captacién, transporte y encauzamiento de
caudales liquidos a fravés de estructuras disefiadas para tal fin como alcantarillas, pocetas y disipadores
de energia, entre otras.

CAPITULO XLIX 12.1) . Captacion directa del recurso agua para procesos constructivos

Por lo general, las actividades relacionadas con la construccion de la infraestructura maritima requieren
del uso de agua proveniente de fuentes naturales, las cuales pueden verse afectadas durante el proceso
de la captacion, por lo tanto el concesionario debe tener en cuenta previo a su uso los siguientes
requerimientos ambientales:

a. Si por las caracteristicas de las obras a ejecutar el concesionario requiere hacer captacion de
aguas de fuentes naturales, debera solicitar ante la autoridad ambiental la concesién de aguas en
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; para esto se deberd, entre otros aspectos:
identificar la fuente hidrica, cuantificar el volumen de agua requerido para satisfacer las
necesidades del proyecto, disefiar el sistema de captacion, derivacion, conduccién, distribucién y
drenaje, determinar el uso actual del recurso y si se requiere la construccién de servidumbres para
el aprovechamiento del recurso o para la construccion de las obras proyectadas, definir los
impactos ambientales y las obras para prevenir, mitigar y minimizar estas afectaciones.

b. Con respecto a la seleccion del sistema de captacién se recomienda para el caso en que la
captacion no sea continua hacer uso de un carrotanque provisto de una bomba incorporada a su
propia carroceria con suficiente capacidad para succionar desde via o puente o una zona donde
no se intervenga la ronda o lecho de |la quebrada, este sistema reduce |a posibilidad de contaminar
el recurso hidrico por un escape accidental de aceites o combustibles. Como alternativa limpia
generaimente se ha utilizado el sistema de hacer la captacién conectando mangueras desde la
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parte alta de la quebrada con el fin de verter por gravedad hacia las canecas dispuestas cerca al
punto de captacion para llenar el depdsito del carrotangue.
c. ElConcesionario es responsable de solicitar el permiso y cumplir con las exigencias que imponga
la autoridad ambiental, ademas del pago de la tasa retributiva.

CAPITULOL 12.2) .Obras sobre Cauces Naturales.

Dependiendo de las obras hidraulicas, se definira si es ocupacion temporal o definitiva del cauce, o se

requiere la desviacién de este. Previo al inicio de las obras o intervencion del cauce, el Concesionario
debe:

a. Tramitar el permiso de ocupacion de cauce y/o de desviacién aportando la informacion técnica y
ambiental requerida por esa Entidad. Algunas veces adicional a estos se requiere la obtencién de
la concesitn de aguas y/o permiso de vertimientos.

b. Previo a la intervencion del cuerpo de agua, se recomienda realizar un monitoreo fisicoquimico y
bacteriolégico de la corriente hidrica, el alcance del monitoreo y la ubicacion de los puntos de
muestreo deben ser acordados con la Interventoria, en la mayoria de los casos los parametros
considerados son: sélidos suspendidos, solidos totales, temperatura, DQO, DBOS5, color, grasas,
turbiedad. En general la toma de la muestra se hace en dos puntos ubicados cada uno a 50 m -
aguas abajo, aguas arriba del sitio de la obra cuando se trata de corrientes de agua o frente a la
obra cuando se trata del entorno marino. Este muestreo inicial se constituye en la linea base del
proyecto, razén por la cual, es preciso hacer un monitoreo durante y al final de la obra, con el
objeto de definir el tipo y magnitud de los impactos generados por la ejecucion del proyecto.

¢. En caso de requerirse la canalizacion, desviacion o contencion del cuerpo de agua, el
Concesionario debera hacerlo respetando los disefios presentados ante la autoridad ambiental,
con el objeto de minimizar los impactos ambientales se recomienda la construccion de las obras
en época seca, asi como adoptar medidas de manejo ambiental durante la construccion de las
estructuras por ejemplo, se sugiere instalar trinchos para la contencion del suelo o materiales
laterales -previene ia erosion y aporte de sedimentos a los cuerpos de agua-, techar el area de
trabajo —protege a los obreros del contacto directo con el sol, protege la excavacion en época de
invierno, facilita el fraguado de las estructuras entre otros, construir obras temporales para la
captacion y manejo de las aguas como zanjas y canales con pendiente moderada, base amplia y
poco profundas, con el objeto de evitar que se registren velocidades erosivas, dependiendo de
este Ultimo criterio se recomienda un revestimiento en concreto, piedra pegada, mortero o
vegetacién.

CAPITULO LI 12.3) Recomendaciones generales:

+ Se deben tomar las medidas necesarias para la proteccion y aislamiento de estas corrientes de
agua, con el objeto de evitar el aporte de materiales.

¢ Supervisar en forma permanente durante la construccién de las obras los cruces de quebradas
y/o rios con las vias de acceso a las obras maritimas o fluviales, con el objeto de detectar la
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contaminacion de estos cuerpos por el aporte de residuos solidos, grasas o aceites entre otros y
adoptar las medidas correspondientes para la mitigacién de estos impactos.

¢ El manejo de los materiales de excavacion, residuos sélidos y liquidos se hara con base en los

~lineamientos trazados en los proyectos.

¢ En ninguna circunstancia se debe permitir la disposicién de residuos solidos en las corrientes

- hidricas.

» El material de las excavaciones para la construccidn de obras de drenaje en cercanias de cauces
naturales debe acopiarse lo mas lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas de
escorrentia superficial.

¢ Prohibir el lavado de la maquinaria y equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame de
lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminacién de estos,

* No se debera disponer ningln residuo liquido en cuerpos hidricos relacionados con el proyecto.

* No se debera disponer en las corrientes hidricas ni en sus rondas de algin tipo de residuo
Jindustrial como solventes, aceites usados, pinturas u otros materiales.

» En caso de contingencia o accidente, se deben adelantar labores de limpieza inmediatamente y

tomar las correcciones apropladas conforme lo establezca en un documento aprobado por Ia
interventoria.

;" Mmtransporte

CAPITULO LI 13) PROTECCION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y AMBIENTALMENTE
SENSIBLES:

Los ecosistemas Estratégicos (zonas de paramos, subparamos, las zonas de recarga de acuifero, los
nacimientos de agua, los cuerpos de agua y los mares) por ser medios de especial importancia ecoldgica,
gozan de proteccion especial por las autoridades ambientales y requieren de medidas especiales de
manejo que garanticen su diversidad bioldgica.

En la linea base o caracterizacion ambiental del componente biético debe quedar explicitamente descritos
y relacionados los diferentes tipos de ecosisternas que atraviesa el proyecto, estableciendo las condiciones
naturales en que se encuentran con su respectivo registro fotogréfico.

Se deben establecer las medidas ambientales especificas que se implementaran durante |a ejecucion de
las obras. Adicionalmente, el contratista deberd gestionar ante la autoridad ambiental los permisos o
autorizaciones a que haya lugar.

Lineamientos generales para seguir:

¢ Una vez el especialista ambiental haya realizado la caracterizacién propia del érea de influencia
directa del proyecto, debe identificar la vulnerabilidad de los ecosistemas sensibles y establecer
las medidas de manejo especificas, y como minimo debe seguir los siguientes lineamientos:

» Debera como primera medida, acudir a la autoridad ambiental para que ésta certifique si se trata
de un area protegida, que por lo general son areas declaradas como de proteccién nacional,
regional, municipal o distrital, y por consiguiente conocer si dicha autoridad cuenta con el plan de
manejo especifico para la proteccion estos ecosistemas, con el fin de seguir los lineamientos
establecidos en dicho plan. : '
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Capacitar previamente a los trabajadores sobre la importancia, vulnerabilidad y fragilidad del
ecosistema, las medidas ambientales que se implementaran y la normatividad ambiental que rige
sobre el tema.

Aislar con malla sintética o cinta el drea a proteger vy que no sea objeto de afectacmn por las obras
constructivas, con el fin de evitar el paso innecesario del personal a estas zonas.

Prohibir la instalacion de infraestructura como campamentos, plantas, equipos, maquinaria o
materiales dentro del area.

Impedir que se arrojen basuras o se dispongan temporalmente materiales sobrantes,
especialmente si se encuentra un humedal cercano a la via, y ademas tener especial atencion al
manejo de residuos liguidos que puedan afectar los sistemas de drenaje.

Construir canales perimetrales a las obras, con el fin de evitar aportes de sedimentos por la
escorrentia superficial hacia estos ecosistemas y construir canales interceptores de aguas lluvias
y sistemas sedimentadores antes de iniciar excavaciones.

Realizar los correspondientes andlisis fisicoquimicos a los cuerpos de agua (Gnicamente a los que
seran intervenidos por las obras del proyecto), un diagnéstico de la cobertura vegetal y un registro
fotografico previo al inicio de las actividades constructivas, con el fin de establecer las condiciones
iniciales del area y valorar en el cierre ambiental del proyecto las condiciones finales o de entrega
por parte del concesionario. _

Prohibir a los trabajadores la utilizaciéon de estas dreas para la disposicién de sus excretas, el
concesionario debera instalar los sistemas sanitarios que garanticen las necesidades del personal.
Prohibir a los trabajadores extraer de estos ecosistemas especimenes vegetales y la caza de
animales.

Establecer medidas preventivas y un plan de contingencias para el control de incendios forestales.
Desarrollar un plan de reforestacion concertado con la autoridad ambiental en las areas afectadas
por las obras consfructivas, utilizando especies nativas o aquellas solicitadas en los permisos o
autorizaciones ambientales.

Controlar y prevenir procesos erosivos mediante el manejo de cobertura vegetal y acciones de
restauracion paisajistica del area, especialmente en terrenos donde se evidencie un proceso de
degradacion.

Identificar los drenajes que pueden afectarse por las actividades propias del proyecto y establecer
plantaciones protectoras o cordones riparios que minimicen la contaminacion sobre los mismos.
Inventariar la infraestructura existente en el area, con el fin establecer tanto sus condiciones
actuales como la presidn que ejercen sobre el ecosistema.

Si el proyecto, obra o actividad a ejecutar se localiza en alguna de las categorias de Areas
Protegidas, debe surtirse el procedimiento de licenciamiento ambiental previo a su ejecucién y
esta debe ser obtenida por INVIAS o el contratista segun lo establezca el pliego de condiciones,
lo cual, implica que esta Guia sdlo serviria como referencia para la elaboracion del correspondiente
estudio que requiera la autoridad ambiental. St por alguna circunstancia, la informacién sobre
presencia de dreas protegidas es omitida en los documentos precontractuales, el concesionario
debe dar inmediato aviso a la AN! con el fin de acordar las acciones a seguir para el desarrollo del
contrato, puesto que el desconocimiento de su ubicacién y caracteristicas no lo eximen dsl
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Lo mismo debe considerarse para los
ecosistemas estratégicos, que, a pesar de no estar catalogados explicitamente como un érea
protegida, de acuerdo con la normatividad, cada autoridad ambiental esta en la obligacién de
incluirlos dentro de una categoria de manejo, por lo tanto, se deben cumplir con los requerimientos
que dicha autoridad considere conveniente.
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» El Concesionario es responsable de todas las acciones o dafios que se ocasionen sobre los
ecosistemas, asi como del incumplimiento de las normas ambientales vigentes por parte de
cualquier persona a su cargo.

* Los costos de las medidas correctivas por los dafios ambientales causados, multas y sanciones
deben ser asumidos por el concesionario y no pueden ser imputables al contrato. Dichas medidas
deben ser implementadas en el menor tiempo posibie.

CAPITULO LIIl 14) MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS:

1. Previo al inicio de las actividades constructivas los contratistas deben eniregar a la interventoria
los registros del Oltimo mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehiculos a operar en los frentes
de obra.

2. Las labores de mantenimiento que deberan hacerse a todos los equipos estan clasificadas en tres
grupos asi:

a. Mantenimiento rutinario de inspeccion, es decir, chequeos visuaies y de funcionamiento
que se realizan para determinar posibles fallas o deterioro de los componentes para el
correcto funcionamiento del trabajo diario. Esta labor se realizara a diario y el encargado
serd el operador del equipo o maquinaria a utilizar; de los resultados de estas inspecciones
pueden salir programaciones de mantenimiento preventivo.

b. Mantenimiento preventivo, este mantenimiento incluye insumos que son de caracter
obligatorio como son los cambios periddicos de aceite, filtros y mangueras. El

.-mantenimiento preventivo de la maquinaria deberd hacerse aproximadamente cada 200
horas acumuladas de trabajo — segln horémetro — dependiendo las especificaciones
técnicas del fabricante. Séio se permitird hacer mantenimientos preventivos dentro de la
obra y se debera hacer en un lugar autorizado por la interventor(a, para tal fin se debera
cumplir como minimo con lo siguiente:

Debe realizarse sblo por personal autorizado y especializado en el tema.

- Se debera realizar lejos de lugares de acopio de combustible o sustancias
inflamables.

- Se deberan utilizar materiales que se pongan directamente sobre el suelo para
evitar su contaminacion y mantener materiales absorbentes que sirvan en caso
de contingencia.

- Los residuos provenientes de las actividades de mantenimiento deberan ser
recogidos y entregados a empresas autorizadas por la Autoridad de la zona de
ejecucion de la obra para su disposicion final.

- El sitio debera estar debidamente acordonado y sefializado de acuerdo con el
programa de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

¢. Mantenimiento correctivo, se refiere al mantenimiento que de acuerdo con la hoja de vida
de cada equipo es necesario realizar; como, por ejemplo: reparaciones, ajustes etc., segin
sea el caso
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Todos los mantenimientos —preventivos y correctivos— que se deban hacer a la maquinaria, equipos y
vehiculos deberan estar basados en listas de chequeo elaboradas de acuerdo con las especificaciones
técnicas del fabricante y ser estregados a la Interventoria en el informe mensual.

3.
4,

5.

10.

11.

12,

13,
14,

15.

16.

17.

No se podran modificar las caracteristicas de los equipos de trabajo.

Para trabajos nocturnos se debera contar con la iluminacién suficiente y localizada que permita
buena visibilidad al operador.

Toda la maquinaria y vehiculos deberan contar con extintores multipropésito de minimo 5 Ib de
capacidad, su carga debera estar vigente y estara en un lugar visible y de facil acceso.

Toda la maquinaria y vehiculos deberan contar con pito v luces de reversa.

Antes del inicio de las labores el operador debe conocer bien el drea a trabajar y las labores a
realizar.

Al operario se le proporcionaran todos los elementos de proteccién personal, que sean necesarios
para realizar su trabajo, para minimizar la exposicién a estos.

Los equipos, maquinarias y vehiculos, sélo podran ser manejados por personal capacitado y
formado para ello, antes de contratar al personal encargado se deber4 hacer un examen de
idoneidad, en caso de que se alquile cualquier equipo de trabajo, a una empresa especializada,
se |e deben solicitar a ésta las normas de seguridad propias del eqmpo @ informar sobre las de la
obra.

El operador de cualqwer equipo de trabajo no permitird que otros trabajadores se. acerquen a
distancias que puedan suponer un riesgo de accidente, por atropello golpes, proyeccmn corte,
etc.

L.os equipos de trabajo deben utilizarse adecuadamente, y solamente para los fines a los que esfan
destinados. Esta es una obligacion especifica para todos los trabajadores. La maquinaria no podra
utilizarse para transporte de personal ni como medio de elevacian.

Cuando se trabaje cerca de lineas eléctricas se deberan asegurar las distancias minimas y se
hara un polo a tierra de la maquina. Se debera verificar la zona de trabajo antes del inicio de los
trabajos donde se verifique la ausencia de personas que estén trabajando en la zona o de terceros.
Se debera tener especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en zonas de
alta pluviosidad que permitan mayor presencia de riesgos.

Los certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehiculos de la obra deberan estar vigentes
y por ley se debe garantizar como minimo buen funcionamiento de frenos, sistema de direccion,
sistemas de suspension, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos. Los vehiculos deberan
cumplir con los equipos de prevencién y seguridad reglamentados como lo son: un gato, una
cruceta, dos sefiales de carretera, un botiquin de primeros auxilios, un extintor, dos tacos, una
caja de herramienta bésica, llanta de repuesto y linterna,

No se podra modificar el disefio original de ios platones o de los vehiculos y no se debera exceder
el peso bruto vehicular establecido en el Certificado Nacional de Carga.

Los vehiculos que transportan materiales tendran incorporados en su carroceria los contenedores
o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad,
de forma tal que evite el derrame, pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante
el transporte. Es decir, que el contenedor o platén estaré en perfecto estado de mantenimiento. La
carga sera acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del
platon o contenedor. Ademas, las puertas de descargue de los vehiculos permaneceran
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.

Las volquetas deberan ir totalmente cubiertas y la carpa debera bajar por lo menos 30 cm del
borde superior del “voico” para evitar la caida de materiales por la via.
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18. Dependiendo de la zona de trabajo de la obra —en zona urbana, cercano a instituciones, zonas
ambientalmente sensibles, etc.— y de los niveles de ruido generados se debera concertar con la
interventoria los tiempos de trabajo y de descanso de la maquinaria o equipo usado.

19. Todas las zonas verdes aledafas al frente de obra que se requieran usar como espacios de trabajo
deberan ser reportadas a la interventoria y su uso seré aprobado por ésta; esta zona debera ser
recuperada de acuerdo con lo estipulado en la ficha de manejo de vegetacion.

20. Para etlavado de las llantas de los vehiculos utilizados en las obras se deberan instalar mangueras
ylo estructuras adecuadas para este fin.

CAPITULO LIV 14.1) Abastecimiento y almacenamiento de combustible.

El abastecimiento de combustible debera hacerse preferiblemente con carrotanque autorizado para tal fin,
cuando se requiera hacer abastecimiento de combustible en los frentes de obra se deberan seguir las
S|gwentes acciones:

a. 'El almacenamiento de combustible se debe hacer en zonas con buena ventilacion preferibiemente
con techos altos y en dreas usadas especificamente para este fin, esta drea debera estar alejada
de oficinas y zonas administrativas.

b. No deberan almacenarse otros productos incompatibles con combustibles y lubricantes y se debe

‘prohibir fumar y el uso de camaras fotograficas y equipos de telefonia movil.

c. Debera estar totalmente sefializado de acuerdo con la norma NFPA 30 o aquella que aplique —
almacenamiento de sdlidos, liquidos y gases inflamables—, y con el codigo de colores de
seguridad.

d. El carrotanque debera portar equipos de control de incendios —extintores— de acuerdo con el tipo

y la cantidad de combustible transportado, y deberan estar en un sitio visible y de facil acceso.

Se debera cumplir con todos los aspectos contemplados en la norma nacional sobre el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera.

Se debera mantener orden y aseo total en el rea.

Se debera contar con las hojas de seguridad de los productos manejados y deberan estar a ia
mano del personal que lo manipula.

‘Debera estar ubicada lejos de fuentes de ignicion o que produzcan chispas.

Debera contar con equipos de control de incendios —extintores—, su capacidad y tipo se
determinara dependiendo del tipo de producto manejado, deberé estar sefializado y en lugar de
facil acceso.

j-  En el momento de abastecimiento se debera poner sobre el suelo un material que no permita la
contaminacion de este en caso de derrame, y se debera contar con un material absorbente y
disponerse adecuadamente.

@

CAPITULO LV 14.2) Traslado de maquinaria

a.De acuerdo con las leyes nacionales la maquinaria rodante destinada
exclusivamente a la construccion y conservacion de obras, de acuerdo con sus
caracteristicas técnicas y fisicas no pueden transitar por las vias de uso pUblico o
privadas abiertas al pdblico; de tal forma que la maquinaria rodante de
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construccion para transitar por una via abierta al piblico lo debe hacer solo a
través de vehiculos apropiados —cama baja-—.
b.En cumplimiento de la normatividad existente por la cual se fijan los requisitos y
. procedimientos para conceder los permisos para transporte de cargas indivisibles,
. extrapesadas, extradimensionadas y las especificaciones de los vehiculos
destinados a esta clase de transporte, en la via a cargo de la Nacién sera el
INVIAS el encargado de conceder los permisos necesarios estableciendo los
pardmetros para la concesion de permisos que son: longitud, anchura y altura.
¢.El aviso deberd tener el siguiente texto segun el caso "Peligro carga extralarga”.
“Peligro carga extra ancha” o “Peligro carga extralarga y extra ancha”.Se debera
disponer de avisos, sefiales y dispositivos luminosos, de acuerdo con la definicién
establecida en el Cédigo Nacional de Transito terrestre, tales como: sefial tipo
vaso o tipo cilindro y dimensiones minimas de 10 cm.

CAPITULO LVI15) MANEJO DEL RECURSO SUELO:

» Seleccionar cuidadosamente el sitio de localizacién del terminal portuario teniendo en cuenta lo
previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del respectivo municipio, asi como con el fin
de evitar que la construccion de sus instalaciones genere cambios en patréon de corrientes o
escorrentia costeras.

» Minimizar las dreas en donde se removera la vegetacién para la construccién u operacién del
puerto, de tal manera que la pérdida de la cubierta vegetal sea la menor posible.

» Restituir la capa vegetal en la fase inicial de la operacién portuaria con siembra de especies
gramineas y posteriormente, a mediano y largo plazo, realizar Ia impiantacion de especies
arboreas y arbustivas.

s Elaborar estudios geoldgicos y geotécnicos que suministren la informacién pertinente para evitar
la intervencion de éreas fragiles, cuya alteracion pueda causar desestabilizacion de los terrenos.
El conocimiento de las estructuras geolégicas también sera necesario para disefar las obras de
control y estabilizacion de las areas intervenidas.

e FEjecutar medidas compensatorias, por efecto de las pérdidas en actividades agricolas, turisticas
o en general de las actividades econémicas que se realizaban con anterioridad a la construccion
del proyecto portuario.

¢ Modelar corrientes para las condiciones de disefio de Ia construccion de estructuras {muelles,
pasarelas, diques, entre otras) y de las obras de dragado.

* Planificar pendientes y taludes en canales para obras de dragado.

¢ Implementar programas de relocalizacion para las personas afectadas en forma directa por la
ocupacion del espacio para la construccion y operacion de las instalaciones portuarias.

¢ Implementar practicas adecuadas de manejo de combustibles y lubricantes con el fin de evitar
derrames accidentales que contaminen et suelo.

¢ Mantener programas de contingencia para la atencién de emergencias causadas por escapes o
derrames de combustibles y sustancia peligrosos.

CAPITULO LVII 15.1) Procesos erosivos y sedimentacion:
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En el desarrollo de procesos erosivos y de sedimentacion en la costa es funcion de las caracteristicas del
medio marino (oleaje, corrientes, vientos, dinamica natural etc.) y de las especificaciones de las obras a
construir (rompeolas, darsenas, tajamares etc.). El manejo del impacto requiere la adopcién de disefios
funcionales que minimicen la interferencia de las corrientes marinas y, posteriormente, durante la
operacion, sera necesaria la programacion de actividades de mantenimiento (dragados) para remover
excesos de sedimentos en proximidades de las obras.

Mmtransporl:e .

Las acciones encaminadas a reducir las pérdidas de suelo por erosién hidrica en una superficie afectada
por las actividades portuarias se centran en el modelado final y en el disefio y construcciéon de obras de
drenaje y desaglie que, a su vez, tienen como obijetivos principales: conducir por los lugares adecuados
los excesos de agua que se presentan durante las lluvias y al cortar acuiferos, o la que discurre por cauces
existentes.

CAPITULO LVIII 15.2) Proteccion de suelo organico:

Se deben generar las condiciones para que el suelo resultante del descapote durante la construccion de
las instalaciones portuarias sea conservado de una manera adecuada en pilas que permitan su proteccién
contra la erosién y su posterior reutilizacion en la restauracion de taludes o zonas erodadas, para tal fines
necesario conservar la cobertura vegetai del desmonte para que aporte la materia organica a la capa
superficial del suelo y este se mantenga.

El suelo tiene caracteristicas propias a nivel fisico (color, textura, estructura, consistencia, densidad,
temperatura y un perfil con horizontes diferenciales de materia organica y minerales), a nivel quimico
(humus, pH, capacidad de intercambio catiénico, relacion carbono nitrégeno, saturacién de bases,
conductividad eléctrica y nutrientes) y a nivel bioldgico (microorganismos e invertebrados). Para llevar
adecuados procesos de manipulacién, almacenamiento y restauracion es importante tener en cuenta estas
caracteristicas, pues se debe tratar de conservar al maximo la composicién original del suelo, asi como
SUS pProcasos.

Las pilas de suelo para almacenamiento de suelo deben tener caracteristicas que le permitan conservar
las condiciones fisicas y quimicas del suelo evitando su degradacion.

Taludes: Los taludes de apilamiento deben ser de 2H: 1V 6 3H: 1V, o en su defecto con su talud de reposo.
Altura: Las pilas de suelo no deben exceder los 10 m de altura. Forma: Su forma debe ser trapezoidal.

Orientacion: Se debe exponer la menor area posible a la accién del viento.

CAPITULQ LIX15.3) Manejo de combustibles y lubricantes:

El contro! preventivo de este impacto requiere esencialmente la adopcién de practicas adecuadas de
manejo de combustibles y lubricantes en las areas de mantenimiento y de suministro de estos como las
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mencionadas en la ficha GAP |V 08-04 y IV 08-16. Las acciones remedlales en generai incluyen la limpieza
y remocion de areas contaminadas mediante la utilizacién de arena o tierra como medio absorbente y su
posterior disposicion en los sitios disefiados con este fin.

es de todos

CAPITULO LX 16) MANEJO DE FAUNA:

Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio Biético,
componente fauna.

Disefiar e implementar programas de proteccion de especies en riesgo de desaparecer por ja construccion
de las instalaciones porfuarias. Realizar programas de educacién ambiental, dirigidos al personal que
interviene en las operaciones portuarias y a la comunidad de la regién, enfocados a prohibir la caza y
pesca, y a proteger la fauna nativa.

Controlar la contaminacién generada por la construccion y operacién de las instalaciones portuarias.

Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que afecten la fauna
silvestre, de acuerdo con la informacién levantada en los estudios ambientales, en el Plan de Manejo
Ambiental; asi como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental{(es) Competente(s) en las
obligaciones y requerimientos de los actos administrativos.

CAPITULO LXI17) CONTROL DE PLAGAS:

Para el control o ahuyentamiento de Palomas

Implementar sistemas bird-post (practicamente invisible).

Implantar sistemas de puas metélicas

Disponer de redes especiales para el control de aves.

Colocar sistemas eléctricos, sin riesgo de incendio, que consiste en pequefias descargas que
asustan a las palomas consiguiendo que aborrezcan una determinada edificacion.

Implementar actividades de desnidificacidn y recoleccion de costuras.

Instalar puesto de cebado en dreas exteriores.

Construccion e instalacion de trampas para captura.

Los métodos anteriormente listados, en ningan case dafian al animal, preservando su integridad y
provocando una migracion forzada de esta ave-plaga.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151 www.ani.gov.co, Nit. 830125%96-9

Pagina 108 de 117



i : La movilidad
Agencia Naclonal de os de todos
Infraestructura

OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUAR[A No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI) Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.

Mintfénspidrte
i

CAPITULO LXII 17.1. Para el control de roedores
¢ Implementar estaciones raticidas.
¢ Instalar frampas engomadas.
¢ Disponer de dispositivos de control mecanico (tipo cuerda de reloj).
¢ Colocar trampas de golpe.

CAPITULO LXIII 17.2. Para el control de alimafias {termitas, gorgojos, cucarachas, insectos)

Utilizar insecticidas.

Instalar sistemas de barrera anti-termitica.

Implementar métodos mecanicos: trampas adhesivas.

Instalar métodos fisicos: harreras, temperatura, humedad.
Implementar métodos bioldgicos: parasitoides, predadores, patégenos.
Disponer de métodos quimicos fradicionales: insecticidas.

Métodos biorracionales: feromonas, igr.

CAPITULO LXIV 17.3. Ademas, se debe:
+« “Mantener limpias las instalaciones.
e Sellar las grietas y cavidades presentes en las instalaciones.
» Mantener de unorden légico de objetos y productos.

CAPITULO LXV 18) MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA:
s Actualizar los equipos obsoletos.
* Revisar el estado de las instalaciones eléctricas para evitar fugas de energia.
e Aprovechar al maximo la iluminacién natural.
.» Promover el uso de combustibles mas limpios.
¢ Implementar programas de produccién mas limpia.
CAPITULO LXVI 19)  MANEJO DE CARGA DE GRANELES SOLIDOS:

» Emplear sistemas continuos (neumaticos, bandas transportadoras) o discontinuos (grias provistas
de almejas), para el cargue o descargue de bugues con graneles sodlidos.

o Emplear sistemas de bandas transportadoras para el transporte y manejo de los graneles sélidos
al interior del terminal portuario.
Empiear chutes simples, o chutes telescapicos en los sitios de descarga de graneles sélidos.
Emplear bodegas o silos para el almacenamiento de graneles sélidos.

Emplear sistemas de aislamiento o de humectacion para el control de emisiones atmosféricas en
los sitios de descarga del granel sélido.
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CAPITULO LXxvi 20) MANEJO DE CARGA DE GRANELES LIQUIDOS:

¢ Emplear sistemas certificados de bombeo, ductos, tanques de almacenamiento, sistemas de
control y prevencién de accidentes, para el manejo de graneles liquidos.

e Construir estructuras de proteccion como muros de retencién, diques o béveda, asi como la
instalacién apropiada de las tuberias de desfogue o venteo para los sitios de almacenamiento.

o Contar con sistemas para la recoleccion, almacenamiento y evacuacién de aceites usados.

* Disponer de sistemas para la retencion y recoleccion de derrames de graneles liquidos.

» Mantener programas de contingencia para la atenciéon de emergencias causadas por escapes o
derrames de combustibles o sustancias peligrosas.

CAPITULO LXVIII 21) MANEJO DE CARGA DE CONTENEDORES Y CARGA SUELTA:

¢ Adoptar medidas adecuadas de planeacién y operativas para evitar el deterioro o averia de los
+ contenedores que protegen la carga que albergan.

¢ Implementar medidas de planeacién en las operaciones de recibo y entrega de la carga que
ingresa o sale del terminal portuario, para que ios controles e inspecciones de la carga demande
el menor numero de embalajes y desembalajes posible, con el fin de disminuir los costos de los
empaques y asi mismo disminuir la cantidad de residuos sdlidos y liquidos que se generan en
estos procedimientos.

¢ Almacenar los contenedores y carga suelta en patios con pisos adecuados, con el fin de evitar que
el suelo pueda ser contaminado por residuos solidos o liquidos de contenedores averiados o de
carga suelta dafada.

e Emplear equipos especializados para la manipulacién de contenedores.

¢ Reutilizar, reciclar o disponer de forma adecuada los residuos resultantes del manejo de la carga
suelta, producto del desembalaje o0 embalaje de las mercancias que llegan al puerto.

+ Disponer de barreras vivas o artificiales para mitigar el impacto visual que pueda generar el
almacenamiento de carga suelta a cielo abierto. :

CAPITULO LXIX 22) MANEJO DE QUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS:

* Implementar un programa de control de riesgos en el manejo y almacenamiento de quimicos o de
sustancias peligrosas.

* Implementar mecanismos no regulatorios (voluntarios) para el manejo se QUIITIICOS o Sustancias
Peligrosas.

¢ Mantener un inventario actualizado de las sustancias quimicas o peligrosas almacenadas o en
transito de trasbordo por e terminal portuario.

+ Verificar que las sustancias gue ingresen al puerto estén correctamente embaladas envasadas y
rotuladas o etiquetadas

+ Mantener los quimicos y sustancias peligrosas en dreas aisladas debidamente sefializadas, bajo
vigilancia y con restriccion de paso a personal ajeno al manejo de estos.
Construir instalaciones (bodegas o patios) especiales para el aimacenamiento de quimicos.

Evitar escapes o fugas por roturas en el embalaje, por mala manipulacion del producto, o como
producio de inclemencias climéticas.
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 Capacitar al personal que maneja los quimicos y sustancias peligrosas acerca de |la manipulacién
y acciones en caso de emergencia, asi como dotarlos de elementos de proteccién adecuados para
la labor que ejecutan.

CAPITULO LXX 22.1) Cargue, Descargue

El cargue y descargue de las mercancias peligrosas al interior de los terminales, se debe realizar teniendo
en cuenta todas las normas de seguridad a saber:

» El personal que intervenga en la operacion debera cumplir con el uso de los elementos de
proteccion personal, como casco, calzado de cuero, guantes,

» Llas grias.y aparejos deberan estar en optimo estado de funcionamiento y debidamente
certificados. '

» Para el cargue/descargue de contenedores con mercancias Peligrosas se debera utilizar
Unicamente Spreader.

* La transferencla de los contenedores con mercancias peligrosas desde el aproche hasta el
respectivo patio debe realizarse en vehiculos o plataforma en muy buen estado. Si llegase
mercancia peligrosa suelta en bultos, una vez la carga esté en su respectiva plataforma, se debera
asegurar o amarrar adecuadamente con cuerdas, pencas u otro accesorio seguro,

* Cuando llegaren mercancias peligrosas dafiadas, rotas o con fugas, no se deberan llevar para su
destino final de almacenamiento; el operador portuario debera realizar una labor de reparcheo,
contencién y taponamiento del embalaje con la asesoria del Departamento de Seguridad Industrial

del terminal, solo después de esta operacion, podré trasladarse la mercancia para ser
almacenada.

CAPITULO LXXI 22.2) Precauciones para el almacenamiento

Debido a la peligrosidad en el trabajo con productos quimicos, se han de adoptar una serie de
precauciones importantes en su almacenamiento con el fin de gue no se produzcan accidentes.

* Flsuelo debe ser resistente a las sustancias que se van a almacenar.
En caso de que el almacenamiento sea considerable es conveniente que el suelo tenga un
desnivel hacia una zona de drenaje, segura y facilmente accesible para evitar la permanencia de
cualquier sustancia dentro del mismo en caso de derrame accidental.
Todos los recipientes que se encuentren en el almacén deberan estar perfectamente etiquetados.
Los tapones de cierre no podran ser atacados por el contenido del producto y seran fuertes y
sélidos para impedir el aflojamiento. Para ello debe adquirirse recipientes homologados en los que
se halla comprobado mediante soluciones patrén y otras pruebas de resistencia y estanqueidad,
el disefio fabricacién y uso de estos envases.

* Los recipientes reutilizables han de estar disefiados para que puedan abrirse y cerrarse repetidas

* veces sin pérdida del contenido.
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o Se ha de revisar periédicamente el almacén para observar si existe deterioro o caducidad en los
productos. De igual forma se ha de realizar un inventario periddico con objeto de reflejar con la
mayor exactitud posible los tipos de sustancias que alli se encuentren.

s La iluminacidn debe ser correcta. Dentro del almacén debe figurar una nota con normas de
seguridad dentro del mismo, asi como los teléfonos de emergencias necesarios en caso de
accidente.

* Todos los lugares de almacenamiento deben estar correctamente sefializados con las
correspondientes sefiales de advertencia, de obligacion de cumplir con determinados
comportamientos (equipo de proteccion personal, guantes, gafas, etc.) y de prohiblcion (fumar,
acceso de personal no autorizado, etc.)

+ Las estanterias deben ser resistentes y estables, fabricadas en material no atacable por las
sustancias que se encuentren almacenadas en ellas.

+ Los almacenes de susiancias quimicas han de ser lugares frescos, lejos de cualquier fuente de
fuege. Debe mantenerse limpio, seco y ordenado, con buena ventilacién donde se evite la
acumulacion de vapores, sobre todo cuando se almacenen sustancias inflamables.

* Los productos especialmente peligrosos como sustancias foxicas o muy toxicas y dentro de esta
clasificacién las sustancias cancerigenas, mutagénicas o toxicas, deben almacenarse en lugares
especialmente acondicionados con medidas de seguridad particulares y de acceso restringido.
Este tipo de sustancias deben confrolarse mediante un inventario permanente.

» Es conveniente que en el almacén existan las minimas cantidades posibies {(reduccién de stocks).

¢ El almacén para sustancias peligrosas es solo para almacenar, nunca se debe trabajar alli. El
almacenamiento se ha de hacer por compatibilidad quimica de las sustancias que se introduzcan
en el mismo y no por orden alfabético.

es de todos

CAPITULO LXXII 22.3) Transporte

Para el transporte de mercancias peligrosas se debe cumplir con requisitos minimos tales como: La carga
en el vehiculo debera estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que
no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente; que no se arrastre en la via, no caiga
sobre esta, no interfiera la visibilldad del conductor, no comprometa la estabilidad o conduccién del
vehiculo, no oculte las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posicién, asi como tampoco
los dispositivos, rotulos de identificacion y los nUmeros de identificaclén de las Naciones Unidas de la
mercancia peligrosa transportada.

Una forma de atender a las emergencias que se puedan presentar en un incidente con sustancias
peligrosas en la zona portuaria es el uso de una guia técnica para el control de emergencias.

“CANUTEC” es un software especializado en control de emergencias que promueve la seguridad publica
en el transporte de mercancias peligrosas. Al igual es la guia que le ayuda a conocer los peligros
especificos y genéricos de las sustancias implicadas en un incidente, a su vez le ayuda a identificar los
impactos y lo orienta a tomar soluciones en la escena donde se presenta el incidente. Este no debe ser
considerado como substituto para el entrenamiento de la respuesta de la emergencia.

Se debe hacer continua inspeccion y control de temperatura a cada tipo de quimico, verificar que sus
envases 0 empaque se encuentren en perfecto estado y disponer de un plan de contmgenma para casos
de emergencia {fugas o derrames). :
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Tener informacion de seguridad sobre los productos es fundamental para conocer los riesgos involucrados
(inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, explosividad, y comburitividad) y para conocer las
recomendaciones sobre las acciones de respuesta, incompatibilidades, la reactividad de los productos de
estos y controlar los efectos adversos sobre el ambiente.

CAPITULO LXXIIl 4.2 _Cierre Ambiental Terminacién Ejecucidn del Plan de Inversiones:

1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las obras y/o actividades contempladas
en el Plan de Inversiones del Proyecto, el Concesionario realizara el cierre ambiental total de la
misma, en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o terminar.
Para el efecto, el Concesionario evaluara y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en el
Plan de Manejo Ambiental y sus modificaciones, la Licencia Ambiental y sus modificaciones,
autorizaciones y Permisos Ambientales, Planes de Compensacion o requerimientos proferidos por
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

2. Para aquellas obras y/o actividades en las cuales la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), hayan
establecido obligaciones que deban ser desarrolladas o cumplidas fuera del tiempo de terminacion
de las obras de construccién, tales como: 1) compensaciones ambientales por uso o
aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o
sustracciones de reservas forestales; i) fase de cierre y abandono; iii} obligaciones que impliquen
la construccion o adecuacion de obras de ingenieria que no hayan sido concluidas o sin iniciar; y
iv) en general requerimientos que por causas no imputables al Concesionario, no hayan iniciado
o finalizado; se suscribira el Acta de Terminacion, dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial,
con las obligaciones ambientales pendientes por cada uno de los Actos Administrativos,
incluyendo el cronograma y costos previstos para la ejecucién de las mismas.

Con relacion alas compensaciones ambientales por uso o aprovechamiento de recursos naturales, pérdida
de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de veda u otras establecidas en los
Planes de Manejo Ambiental, las Licencias o Permisos Ambientales, se debera tener en cuenta, para la
suscripcion del Acta de Terminacién, lo siguiente:

1. Haber radicado los Planes de Compensacién a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

2. Haber radicado e! Plan de Compensacién por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

3. Una vez se cuente con la aprobacién de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar, las actividades de establecimiento o
preliminares segun la propuesta aprobada dando cumplimiento a las obligaciones y requerimientos
establecidos en el Acto Administrativo que aprueba dicho plan, asi como los plazos para su
ejecucién y mantenimiento.
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4. En concordancia con lo sefialado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el Concesionario
redactara y enfregara a la Interventoria v a la ANI, un documento contentivo de la forma en que
ha cumplido o cumplira, cada una de las obligaciones establecidas en los Planes de Manejo
Ambiental v sus modificaciones, la Licencia Ambiental v sus modificaciones, autorizaciones y
permisos ambientales, Planes de Compensacion, requerimientos para la Etapa Preoperativa y la
Ley Aplicable, con los soportes respectivos; el cual debera ser presenfado a la Interventoria y a la
ANI antes del vencimiento del plazo mencionado. Este documento debera contener como minimo
el siguiente contenido:

La movilidad

1. Descripcién de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar).

2. Informacion sobre la ejecucion o terminacidn de las medidas establecidas en la Licencia
Ambiental y modificaciones y Permisos u otro documento ambiental que aplique, con sus
correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos.; incluida la relacién
de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el estado en que
se encuentran.

3. Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
reguerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales. ' o

4. Relacién de la correspondencia ambiental recibida y/o remitida relaciohado con el
componente ambiental.

5. Registro fotografico o filmico.

6. Otra informacién que se considere relevante relacionada con el componente ambiental.

7. Soportes de la informacion antes sefialada.

5. El Cancesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el cronograma
anexo al Acta de Terminacion y presentar el Informe Final de Cierre Ambiental del plan de
inversiones del proyecto concesionado segln los lineamientos aplicables indicados en el literal (d)
del presente numeral. A continuacién, se describe el procedimiento de aprobacion.

1. La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes a la
presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacidn con la existencia de
observaciones por parte de esta relafivas al contenido del documento ¢ a la descripcion
de las actividades que lo soportan.

2. En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario
debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) dias
a la comunicacién de estas.

3. Si dentro de los cinco (5} dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o
correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el documento de cierre
ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier
momento de |a etapa de revisién del documento de cierre ambiental se acudira a los
mecanismos de resolucién de controversias.
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4. Unavez aprobado por la Interventoria, el Informe seré remitido a la ANI dentre de los cinco
(5) dias. La ANI podra hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los
quince (15) dias siguientes a la recepcion de este.
5. El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) dias siguientes
a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria dentro de los dos
(2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

6. En caso de que durante la fase de construccion el Concesionario no haya culminado con
la ejecucion de las actividades de compensaciones ambientales y demés requerimientos
ambientales, el Concesionario debera presentar a la Interventoria y a la ANI, un informe
con la relacion de las actividades, su cronograma de ejecucién y costos asociados. La
interventoria en un plazo de diez (10) dias emitird observaciones o en caso contrario
determinara la No Objecion del informe. En caso de observaciones el Concesionario
contara con cinco (5) dias para subsanarlas.

En el caso en el que no se cuente con Interventoria, la ANI serd ta encargada de aplicar lo establecido en
los anteriores numerales.

6. El Concesionario, la Interventoria y la ANI, estableceran en el acta de inicio de la etapa de
operacién y mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y
compensaciones ambientales pendientes por ejecutar.

7. Cumplir con la normativa expedida, acogida o que acoja la ANI en materia ambiental, en cualquier
etapa : del proyecto,

CAPITULOLXXIV  CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

5.1. Obligaciones relacionadas con las Licencias Ambientales, Planes de Manéjo Ambiental
y Permisos Ambientales:

a. El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con
lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, Licencia Ambiental y sus modificaciones,
autorizaciones y Permisos de caracter ambiental, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la normatividad ambiental vigente.

b. Asl también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la Ley
Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental, incluyendo aquellas
relacionadas con la prestacidn de los servicios de evaluacion y seguimiento que cobre la
Autoridad Ambiental; asf como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales.

c. Dar estricto cumplimiento a los programas de Seguimiento-y Moniforeo a los Planes y
Programas del Plan de Manejo Ambiental que le apliquen para el area concesionada, al
Plan de Gestion del Riesgo, Manejo de la Contingencia, aun cuando tales Monitoreos
deban realizarse por fusra del area concesionada, caso en el cual establecera la
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correspondiente coordinacion con la ANI, de acuerdo con la periodicidad establecida en
el Plan de Manejo Ambiental del terminal Portuario vigente en cada momento. Respecto
de log datos resultantes de los programas de Monitoreos de calidad de aire y ruido
relacionado, correspondera al Concesionario realizar el estudio y andlisis de estos, y
posteriormente se remitiran a la Autoridad Ambiental competente, a la Interventoriay ala
AN, para su respectiva verificacion frente a lo normado. A

d. El Concesionario debera adoptar y cumplir con el Reglamento de Condiciones Técnicas
de Operacion de los Puertos Maritimos, aprobado por la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI, en los temas ambientales, asi como cumplir con los requisitos
ambientales indicados en la Resolucién No. 0000850 del 6 de abrii de 2017 “ Por medio de
la cual se establece el contenido del Reglamento de condiciones fécnicas de operacion
de los puerfos maritimos y se dictan otras disposiciones”.

e. Obtener y mantener las vigencias asociadas a los Permisos/Licencias ambientales,
autorizaciones ambientales de emisiones de efluentes atmosféricos, de efluentes liquidos
y de residuos soélidos, y tramitar aquellos que se requieran para !a demanda, uso,
aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales si asi fuese necesario.

f. Dar cumplimiento a las normas y estandares ambientales vigentes en Colombia,
incluyendo todos los requerimientos del Cédigo Nacional Sanitario, Ministerio de Salud e
ICA, Autoridad Nacional de Acuicuitura y Pesca- AUNAP, que se relacionan con la
Administracién, Operacién, Explotacion Comercial, Adecuacién y Mantenimiento de los
Puertos.

g. Impedir que operen vehiculos y/o maquinaria en el Terminal Portuario que excedan las
emisiones permitidas de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

h. Cumplir con cada normativa internacional acogida por Colombia en materia portuaria
referente al tema ambiental.

i.  Cumplir con la normativa expedida, acogida o que acoja la ANI en materia ambiental, en
cualquier etapa del proyecto.

CAPITULO LXXV 5.2 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion Al Cambio Climatico:
El Concesionario deberd realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del Programa de
Aporte Sostenible:

b)

c}

d}
e)

Actualizacién anual del programa durante el tiempo que dure el contrato de concesion.

Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible” para la
reduccion de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un modelo de Desarroilo que
busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a practicas de generacion de valor
agregado, que formen un crecimiento econémico responsable social y amblentalmente sostenible,
entre sectores y paises miembros.

Revision y analisis de las medidas propuestas en documente del programa de “Aporte Sostenible”
para la reduccién de emisiones de gases efecto invernadero en el sector Infraestructura y
Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y futures acuerdos respecto ia
reduccién de gases de efecto invernadero - GEL

Programas sobre temas de mitigacion del cambio climético a la comunidad aledafia al proyecto.
Medicion de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del aire, ruido,
uso del suelo, flora, fauna, afectacién social, uso de energia no convencionales) de conformidad
con la normatividad ambiental vigente y lo establecido por la ANI.
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OTROSI No. 6 DE 2021 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 024 DE 1999,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI) Y LA COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS
S.A.- COMPAS S.A.
f)  Incluir un capitulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de construccion y
operacion y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente:
i. Toneladas de residuos generados.

il.  Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestion
implementada (incluye reutilizacion, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores involucrados.

iii.  Soportes acerca de dicha gestion.

iv.  Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de disminucién
de residuos para disposicién final).

g) El Concesionario como actor de la mitigacion al cambio climatico en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de julio del 2018,
y ademas debera incorporar la gestion de la mitigacién en los proyectos, obras y actividades a su
cargo, contando, entre otfros, con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio
en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesién, y se acogerd a los lineamientos que
el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al
respecto.
h} El Concesionario debera implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé
cobertura a todos los aspectos de mitigacién y/o contingencia ambiental que se puede generar en
-el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionaric debera contar con el personal
capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera
- efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

El incumplimiento de esta obligacién se regira de acuerdo con las disposiciones contenidas en la clausula
29 -MULTAS- Literal H del contrato de concesion portuaria.
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