

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	366293
Número de orden de compra a modificar:	97677

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Hacienda
Nombre del solicitante:	Antonio Orlando Olaya Tarquino
Proveedor:	SAP Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-07 11:03:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-06-30	2023-06-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
91221		VF-066-2023	VF	066-2023
91220		CDP-808-2022	CDP	808-2022

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Servicios Complementarios de Consultoría			9411880000.00	VF-066-2023	9411880000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La terminación del contrato se origina fundamentalmente puesto que el contrato previsto se fundamentó en un número de horas y un equipo de trabajo con perfiles especiales (consultores), proyectando un esfuerzo requerido para atención de temas específicos del CORE Tributario que requerían análisis y remediación operativa. Durante la ejecución, se identificaron otras mejoras, productos y remediaciones que aunado a las ventanas de cumplimiento de los ciclos tributarios que definían periodos limitados para la liberación de los componentes o productos, demandaron esfuerzo y recursos adicionales a los inicialmente definidos. Todo este escenario, llevó a que las horas contratadas, se consumieran más rápidamente de lo planeado y no se llegara en tiempo a la cobertura estimada para la ejecución del contrato.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

DocuSigned by:

B8BFA4E5227B4E6...

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: