

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	402589
Número de orden de compra a modificar:	110133

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Natalia Roman Duque
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-05 08:47:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-07	2024-05-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105013	Mantenimiento Multimarca - SDSCJ - 2023	CDP-395 Y 657	CDP	395 Y 657

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-163. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	9647972.00	CDP-395 Y 657	19295944.00
2	man02 - MT-163. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3573574.00	CDP-395 Y 657	3573574.00

AG m

3	man02 - MT-163. Mantenimiento	7.0	0.55 Metros	3573573.86	CDP-395 Y 657	25015017.02
4	man02 - MT-163. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3573574.00	CDP-395 Y 657	3573574.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Atendiendo la solicitud de modificación de la orden de compra radicada con Nro. 3-2024-12009 del 3 de abril de 2024, presentada por el Director de Bienes para La Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E). Se proroga la ejecución de la orden, en razón a que a la fecha existe un saldo por ejecutar de Inversión de SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000) y saldo por ejecutar de funcionamiento de OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000), por lo que, se realiza la proyección de ejecución hasta el 07 de mayo de 2024.

AG


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: César Andrés Restrepo Florez
 Documento: 89.007.606


 Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS
 Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
 Documento: 72.306.607