

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	310091
Número de orden de compra a modificar:	44131

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	TIGO-UNE
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Privada III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-07 17:12:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42987	NUBE PRIVADA III - 2019	CDP-46519	CDP	46519
42940	HOSTING - 2020 NUBE PUBLICA III - VF	VF-2-2019-048240	VF	2-2019-048240
46261	MODIFICACION OC 44131	CDP-35120	CDP	35120
59406	CDP-4021	CDP-4021	CDP	4021
Nueva	CDP 15722	CDP-15722	CDP	15722

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 3	26.0	Full Rack / Mes	6918000.00	CDP-46519	179868000.00
2	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Upra/M - Cantidad: 60	26.0	Unidad punto de red adicional	0.00	CDP-46519	0.00
3	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 130	1.0	Unidad de Rack	0.00	CDP-46519	0.00
4	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 9	26.0	Full Rack / Mes	3150000.00	CDP-46519	81900000.00
5	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 2	26.0	Unidad punto de red adicional	100000.00	CDP-46519	2600000.00
6	npr03--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 150	1.0	Hora/Mes	0.00	CDP-46519	0.00


7	npn03--Servicios Complementarios - Experto Master - Región 1 - Hora/M - Cantidad: 5	1.0	Unidad/Mes	151980.00	VF-2-2019-048240	151980.00
8	npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocatio Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 18	26.0	Energía Adicional (KVA) / Mes	0.00	CDP-46519	0.00
9	npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocatio Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 10	26.0	Energía Adicional (KVA) / Mes	0.00	CDP-46519	0.00
10	npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cuarto (1/4) Rack - Oro - Puntos de red: 2 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 10 U - Rack/M - Cantidad: 2	26.0	Full Rack / Mes	600000.00	CDP-46519	15600000.00
11	npn03--IVA	1.0	Unidad	75670409.72	CDP-46519	75670409.72
12	npn03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-46519	0.00
13	Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2	9.2	Mes	5740100.00	CDP-35120	52808920.00

14	Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2	11.8	Unidad	5740098.00	CDP-4021	67733156.40
----	--	------	--------	------------	----------	-------------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2	2.00	Mes	6830719.00	CDP-15722	13661438.00

Detalle o justificación de la aclaración
De acuerdo a la justificación del supervisor de la orden de compra, se requiere adicionar la suma de \$13.661.438 para un valor final de la orden de compra \$489.993.904,12



Firma ordenador del gasto
Nombre: CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA
Documento: 52.615.186



Firma de proveedor
Nombre: LIZBETH LUCELY ROBAYO PERDIGON
Documento: C.C. 35.196.974
Apoderada General
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - NIT 900092385-9

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Orden de Compra 44131 de 2019 (Numeración interna 612 de 2019)
CONTRATISTA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u>	Modificación No.1 - Adición suscrita el 30 de marzo de 2020 Modificación No.2 - Modificación de ítems 7 y 13 suscrita el 31-12-2020. Modificación No.3 - Modificación, adición y reducción suscrita el 7 de enero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	28/02/2022
VALOR ACTUAL	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$476.332.466,12) M/CTE. INCLUIDO IVA

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y REDUCCIÓN
VALOR ADICIONAR	TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (13.661.438) M/CTE INCLUIDO IVA
FORMA DE PAGO	"No aplica"
PRÓRROGA	"No Aplica"
SUSPENSIÓN	"No Aplica"
REDUCCIÓN	"No Aplica"
OTRA MODIFICACIÓN	"No Aplica"
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	"No Aplica"

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004


El Ministerio de Transporte el día 26 de diciembre de 2019 emitió la orden de compra No. 44131 (numeración interna No. 612 de 2019) para el servicio de traslado y alojamiento de Infraestructura del Datacenter, con plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022, por valor inicial de \$334.708.920.

El día 30 de marzo de 2020 se suscribió la primera modificación en el sentido de adicionar el valor de \$61.476.471 para un valor total de la orden de compra por \$396.185.391, con el fin de contratar 2 racks adicionales (ítem 13) para el servicio de housing de su infraestructura tecnológica en el Data Center Titanium para soportar el acondicionamiento y redistribución de los nuevos equipos adquiridos por el ministerio, por el término de 9 meses (abril - diciembre).

El día 31 de diciembre de 2020 se suscribió la segunda modificación en el sentido de reducir el valor del ítem 7 y ampliar el plazo de la prestación del servicio del ítem 13 de la orden de compra, sin afectar el valor total de la orden de compra.

Con el fin de mantener la continuidad del servicio de alojamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, el día 7 de enero de 2021 se suscribió la tercera modificación en el sentido de adicionar el valor de \$80.602.456,12 en el ítem 13 "*Alojamiento de infraestructura - Housing – Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M -Cantidad: 2*", para un valor total de la orden de compra por \$ 476.332.466,12, cuya vigencia comprende desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2021.

Teniendo en cuenta que el ministerio debe garantizar el procesamiento de datos de los sistemas de información y sus componentes asociados, tales como equipos de telecomunicaciones, servicios de procesamiento y sistema de respaldo (back up) entre otros elementos de hardware y software, esta supervisión considera necesario incluir nuevamente el servicio de "*Alojamiento de infraestructura - Housing – Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2*" para cubrir los meses de enero y febrero de la vigencia 2022; el valor a adicionares de \$13.661.438, para un valor final de la orden de compra de \$489.993.904,12.

ANEXOS	- CDP 15722 del 5 de enero de 2022 - Cotización proveedor para la adición
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR  CATALINO POSSO ARBOLEDA Supervisor	

Proyectó: Catalino Posso A
Revisó Jose R Acevedo