

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	114140
Número de orden de compra a modificar:	36325
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	ETB
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-29 16:01:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-01	2019-12-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34204	FORPO GESTION GENERAL	CDP-6419	CDP	6419

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



BA

1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	1975421.60	CDP-6419	15803372.80
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 3	8.0	Mes	730590.63	CDP-6419	5844725.04
3	cnt02--Servicios Complementarios Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	119.0	Hora	19693.45	CDP-6419	2343520.55
4	cnt02--IVA	1.0	Unidad	4558407.39	CDP-6419	4558407.39
5	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-6419	0.00
6	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-6419	0.00


Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.50	Mes	1975421.60	CDP-6419	16791083.60
Editado	2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 3	8.50	Mes	730590.63	CDP-6419	6210020.36
Editado	4	cnt02--IVA	1.00	Unidad	4815478.55	CDP-6419	4815478.55

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2019, y adicionar el valor de \$1.610.077.28, lo anterior con el fin de garantizar el acceso de Internet a los clientes externos al portal institucional y también para realizar transacciones en sistemas de información del gobierno nacional, entidades de control, entidades bancarias, cajas de compensación, entidades prestadoras de salud, entre otros variados servicios.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Jose T. Vasquez
 Documento: 79.052.130


 Firma de proveedor
 Nombre: Camilo Andres Olea Rodriguez.
 Documento: 80.504.362.



Elaboró: Milena Hernandez O.
 Revisó: Christopher Silva G.
 Revisó: OCT. Marcos A. Morales C.
 Vo Bo: CR. José Manuel Ortiz M.

APROBO POR ETB	CODIGO	FIRMA
Leis Lino	23925	
Rodolfo Alvarado	10319	
Jaime Vasquez	39231	

