

Yumbo, Agosto 30 de 2022

Señores

MUNICIPIO DE LORICA

Atn. Sr. Bladimir Negrete Arrazona- Supervisor
Lorica (Córdoba)

Asunto: Solicitud de nuevo plazo - Orden de Compra No. 94009

Respetados Señores

De manera atenta, nos permitimos informarles que la orden de compra de la referencia actualmente se encuentra en ejecución de acuerdo a su cronograma, sin embargo, las actividades correspondientes a matrícula, equipamiento y alistamiento posventa no se lograrán ejecutar dentro del tiempo establecido en la orden de compra, debido a que para proceder con la entrega es necesario de parte de ustedes (diligenciar los formatos de creación de terceros de Fanalca y las preguntas del inicio del proceso, el cual fue enviado al correo de contratación) por lo tanto, hasta que no contemos con dicha información no nos es posible la entrega de las motocicletas objeto de la orden de compra en la fecha estipulada 31 de agosto de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos aceptar un nuevo plazo para la entrega de las motocicletas amparadas por la referida Orden de Compra, para lo cual les proponemos lo siguiente:

- Nueva fecha: 30 de Septiembre del 2022. (Para la Orden de compra No. 94009 con vencimiento actual el 31 de Agosto de 2022).

Esta prórroga no implica valores adicionales para la entidad sobre la orden de compra relacionada.

Quedamos muy atentos de sus positivas noticias.

Cordialmente,



MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

Gerente de Negocios Especiales Motocicletas Honda
Apoderada General
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia

T. (572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	333341
Número de orden de compra a modificar:	94009

Entidad compradora:	CORDOBA - MUNICIPIO DE LORICA
Nombre del solicitante:	Jorge Isaac Negrete López
Proveedor:	Fabrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-30 14:59:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-31	2022-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
87669	COMPRA DE MOTOS	CDP-0516	CDP	0516

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mot02--Moto MT62	6.0	Unidad	23687300.00	CDP-0516	142123800.00
2	mot02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	30558873.00	CDP-0516	30558873.00

3	mot02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	33380256.00	CDP-0516	33380256.00
4	mot02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2400000.00	CDP-0516	2400000.00
5	mot02--SOAT	1.0	Unidad	3765600.00	CDP-0516	3765600.00
6	mot02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	20989635.00	CDP-0516	20989635.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que para las actividades correspondientes a matricula, equipamiento y alistamiento posventa no se lograrán ejecutar dentro del tiempo establecido en la orden de compra, debido a que se requiere una información adicional, la cual fue requerida al comandante de la estación de la Policía Nacional sede lórica y este se encuentra realizando las consultas correspondientes es necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra a efectos de que se pueda contar con el tiempo suficiente para la entrega una vez se suministre la información al contratista.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE ISAAC NEGRETE LOPEZ

Documento: 73.142.672



Firma de proveedor

Nombre: MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

Documento: 38.603.274