

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392540
Número de orden de compra a modificar:	122029

Entidad compradora:	AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P
Nombre del solicitante:	Oscar Alexis sanabria chica
Proveedor:	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de construcción y ferretería

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-26 14:16:49

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-01-22

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116411	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 16 y 20 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	CDP-194-2023	CDP	194-2023

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	mcf01 - LUMINARIA LED DECORATIVA EXTERIORES - LED EPSILON 60W NW UNV 3P- SYLVANIA . LUMINARIA LED DECORATIVA EXTERIORES - LED EPSILON 60W NW UNV 3P- SYLVANIA - UNIDAD	24.0	0.55 Metros	1271221.42	CDP-194-2023	30509314.08
2	mcf01 - POSTE METALICO TUBULAR PARA ILUMINACION 3M TIPO COLONIAL, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO CONTIENE: ESPIGO EN LA CIMA DE 1 1/2, PERNOS DE ANCLJE Y PLANTILLA (PUESTO EN SITIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL). POSTE METALICO TU	24.0	0.55 Metros	1067557.39	CDP-194-2023	25621377.36
3	mcf01 - IVA	1.0	0.55 Metros	10664831.39	CDP-194-2023	10664831.39

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza prórroga de la orden de compra teniendo en cuenta dificultades del proveedor y de acuerdo al anexo que se adjunta a la solicitud.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: **OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA**  
**80.772.644**



Firma de proveedor  
Nombre: **DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA**  
**1.098.731.594**

Documento:

Documento:



## JUSTIFICACION TECNICA A SOLICITUD DE PORROGA

### CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 122029, DE FECHA 7-12-2023

Pereira, Diciembre 22 de 2023

Con el objeto de conocer el día de entrega del contrato de suministros, según la ORDEN DE COMPRA N° 122029, DE FECHA 7-12- 2023, determina lo siguiente:

Que analizada la justificación de prórroga enviada por el contratista Daniel Augusto Tarazona, en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Solución Ferretera Para Colombia, empresa seleccionada en el Acuerdo Marco De Materiales De Construcción De Colombia Compra Eficiente, bajo la OC. 122029, cuyo objeto es la INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 16 Y 20, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL – DEPARTAMENTO DE RISARALDA, el cual informo las siguientes novedades respecto a la ejecución y entrega de suministro de materiales :

1. La solicitud del material contiene: LUMINARIA LED DECORATIVA EXTERIORES - LED EPSILON 60W NW UNV 3P- SYLVANIA. LUMINARIA LED DECORATIVA EXTERIORES - LED EPSILON 60W NW UNV 3P- SYLVANIA – UNIDAD, dicho elemento de manera particular, sólo lo fabrica la empresa Sylvania; según se consultó a nuestros proveedores oficiales con dicha empresa, nos informan que las luces con dicha referencia en el momento no hay, en consecuencia, la entregarían el 14 de enero del 2024. (SE ADJUNTA CARTA DEL PROVEEDOR)
2. La O.C se vence el 31 de diciembre de 2023 y las luminarias no alcanzan a llegar antes de esa fecha

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se hace necesario prorrogar el tiempo de entrega de las iluminarias hasta la fecha límite veintidós (22) de enero del 2024, con el fin de recibir las luminarias solicitadas y asimismo tener el tiempo necesario para el traslado y entrega desde Bogotá hasta Pereira y consolidar el proceso de facturación.

**RONALD A ZAPATA TABARES**  
Ing.SupervisorEAAR



**UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA  
PARA COLOMBIA  
NIT. 901.539.248 – 2**

Carrera 33 No. 30 A – 113 – 117 – 119 Local 101

Bucaramanga, 22 de diciembre de 2023

Señor

**RONALD ANDRES ZAPATA TABARES**  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 122029  
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P

**REF;** Solicitud de prórroga.

Yo Daniel Augusto Tarazona, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Solución Ferretera Para Colombia, empresa seleccionada en el Acuerdo Marco De Materiales De Construcción De Colombia Compra Eficiente, bajo la **OC. 122029**, cuyo objeto es la **INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 16 Y 20, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL – DEPARTAMENTO DE RISARALDA**, informo las siguientes novedades respecto a la ejecución de la O.C:

1. La solicitud del material contiene: **LUMINARIA LED DECORATIVA EXTERIORES - LED EPSILON 60W NW UNV 3P- SYLVANIA. LUMINARIA LED DECORATIVA EXTERIORES - LED EPSILON 60W NW UNV 3P- SYLVANIA – UNIDAD**, dicho elemento de manera particular, sólo lo fabrica la empresa Sylvania; según se consultó a nuestros proveedores oficiales con dicha empresa, nos informan que las luces con dicha referencia en el momento no hay, en consecuencia, la entregarían el 14 de enero del 2024. (SE ADJUNTA CARTA DEL PROVEEDOR)
2. Se ha consultado con diferentes proveedores alternos, pero tienen las luces que no cumplen al 100% con las características del requerimiento.
3. La O.C se vence el 31 de diciembre de 2023 y las luminarias no alcanzan a llegar antes de esa fecha

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, solicitamos muy respetuosamente a la entidad se nos conceda la ampliación del plazo de ejecución en tiempo hasta fecha límite veintidós (22) de enero del 2024, con el fin de recibir las luminarias solicitadas y asimismo tener el tiempo necesario para el traslado y entrega desde Bogotá hasta Pereira y consolidar el proceso de facturación.

Agradezco su valiosa comprensión y colaboración

Cordialmente,

**DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA**  
Representante Legal

**UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA**  
C.C. 1.098.731.594 de Bucaramanga



# ELÉCTRICOS H.R. S.A.S

Importadores y Distribuidores Directos de fábrica

Sylvania, General Electric, Codelca, Electrocontrol,  
Philips, Siemens, Telemecanique, Klocner Moeller,  
Todo en iluminación, Ferretería y Construcción

Nit: 800.186.332-0

Bogotá D.C diciembre 22 de 2023

SEÑORES

Comercializadora y ferretería la mundial

Cordial saludo,

La presente tiene como fin informar que ELECTRICOS HR, distribuidores de Sylvania hará entrega las 24 LUMINARIAS LED EPSILON 60W NW SYLVANIA P26393 el 14 de enero ya que por temporada navideña la fábrica está cerrada.

Agradezco su atención y comprensión,

Atentamente,



ELÉCTRICOS H.R. S.A.S  
Nit: 800.186.332-0

Alejandra Rodríguez  
Administradora