

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463955
Número de orden de compra a modificar:	146170

Entidad compradora:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE YUMBO
Nombre del solicitante:	Elder Emilio Davila Diaz
Proveedor:	Servicios En Comunicaciones Y Redes SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-09 17:25:39

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-30	2025-10-20

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
142273	Certificado De Disponibilidad Presupuestal	CDP-20251055	CDP	20251055

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 19	5.0	Mes	50663897.86	CDP-20251055	253319489.30
2	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 23	5.0	Mes	6963798.78	CDP-20251055	34818993.90
3	cnt04--IVA	1.0	Unidad	55826359.00	CDP-20251055	55826359.00
4	cnt04--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-20251055	0.00
5	cnt04--Instalación	1.0	Unidad	5684458.92	CDP-20251055	5684458.92

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>349,649,301.12</b>
--------------------------------------	-----------------------

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

**Totales de Modificación**


<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>349,649,301.12</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

Valor Total Orden de Compra:

349,649,301.12

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza ajuste a la fecha de finalización de La Orden De Compra No. 146170, suscrita entre la empresa SERCOMRED S.A.S. y el MUNICIPIO DE YUMBO, con fecha de terminación 20 de octubre de 2025 considerando el plazo de ejecución establecido tiene un termino de cinco (05) meses y de acuerdo a los estudios previos del proceso pre contractual, literal 2.3.1 Plazo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIR ELIUD MONTOYA VASCO

Documento: 16.464.651 DE YUMBO (V)



Firma de proveedor

Nombre: JOSE REBELO

Documento: 94.444.492