

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	304004
Número de orden de compra a modificar:	78598

Entidad compradora:	Personería de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Diana Rocío Oviedo Calderón
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-14 07:04:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-07-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
72975	CDP EQUIPOS 2021	CDP-784	CDP	784

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	33.0	Unidad	3100910.00	CDP-784	102330030.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	19442706.00	CDP-784	19442706.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración							
De acuerdo con la comunicación enviada por el contratista Uniples, el 02 de diciembre de 2021, se solicita una prórroga contractual a la orden de compra 78598,teniendo en cuenta que el proveedor HP informó las dificultades para el cumplimiento de la entrega de los equipos, en la actualidad las condiciones generales del mercado tecnológico no se han restablecido y hay desabastecimiento de los insumos, por lo cual no hay productos en el mercado nacional, regional o global que permitan cumplir con los plazos de los compromisos contractuales. En razón de lo anterior se prórroga en 210 días la Orden de Compra.							



Firma ordenador del gasto
Nombre: David R. Sánchez Lozano
Documento: 1.026.265.395



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463