

## ACLARATORIO No. 1

## Orden de Compra No. 145074 de 2025

Contrato No.	Orden de Compra No. 145074 de 2025
Tipo de Contrato:	<b>CONTRATO DE PRESTACION DE CONECTIVIDAD</b>
Objeto:	Contratar el servicio de conectividad para el Fondo Desarrollo Local de Teusaquillo en la Sede Principal Alcaldía Local de Teusaquillo, Sede JAL, Sede Casa de la Participación y en la nueva Sede de la Alcaldía de Teusaquillo ubicada en la Ciudad de Bogotá de conformidad al Anexo Técnico.
Contratista:	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP
Identificación:	Nit. 830122566
Fecha de inicio:	14 de mayo de 2025
Fecha prevista de terminación:	14 de marzo de 2026
Plazo:	Diez (10) Meses
Valor	\$ 18.032.502,21

Entre los suscritos por una parte **MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.818.473, en calidad de Alcaldesa Local de Teusaquillo y representante legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO**, nombrada mediante decreto No 238 de 17 de julio de 2024 posesionada mediante Acta No 253 de 18 de julio de 2024, quien adelante para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO DE** y por la otra, **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP**, identificada con C.C 830122566, en calidad **CONTRATISTA** nos permitimos publicar la presente nota aclaratoria de Orden de Compra 145074-2025 en los siguientes términos:

De acuerdo con el Acta de Inicio de la Orden de Compra No. 145074 de 2025, fechada el 14 de mayo de 2025, se estableció un plazo de ejecución de diez (10) meses.

Sin embargo, se identificó que registra de manera errada la fecha de terminación de la Orden de Compra en la plataforma en consonancia con el acta de inicio suscrita entre las partes, así las cosas, se procede con



el ajuste respectivo registrando como fecha correcta de finalización 14 de marzo de 2026, con la finalidad de reflejar fielmente las condiciones acordadas.

<b>Proyectó</b>	Monica Selene Leon Atuesta – Abogada Contratista	<b>Aprobado transaccionalmente</b>
<b>Revisó</b>	Carlos Lázaro – Abogado Contratista	
<b>Aprobó</b>	Nataly Naranjo – Abogada Contratista Despacho	
	Maria Angelica Gonzalez Russi – Alcaldesa Local de Teusaquillo.	

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	479119
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	145074

<b>Entidad compradora:</b>	Alcaldía Local de Teusaquillo
<b>Nombre del solicitante:</b>	Maria Angelica Gonzáles Russi
<b>Proveedor:</b>	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Conectividad IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Aclaración de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-02-06 15:22:42

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-28	2026-03-14

Detalle o justificación de la aclaración
El FDLT se permite publicar aclaratorio: De acuerdo con el Acta de Inicio de la Orden de Compra No. 145074 de 2025, fechada el 14 de mayo de 2025, se estableció un plazo de ejecución de diez (10) meses. Sin embargo, se identificó que registra de manera errada la fecha de terminación de la Orden de Compra en la plataforma en consonancia con el acta de inicio suscrita entre las partes, así las cosas, se procede con el ajuste respectivo registrando como fecha correcta de finalización 14 de marzo de 2026, con la finalidad de reflejar fielmente las condiciones acordadas.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI

Documento: 52818473



Firma de proveedor

Nombre: DAVID OVIEDO MURCIA

Documento: 80.102.109