

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	120152
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	42521

<b>Entidad compradora:</b>	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Milena Yazmin Hendez Osorio
<b>Proveedor:</b>	Origin IT S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Adquisición de Computadores y Periféricos

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2019-12-20 17:11:35

## Campos a Actualizar

<b>Campo</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Nuevo Valor</b>
<b>Fecha de vencimiento</b>	2019-12-20	2019-12-27

## Cuentas asociadas

<b>Id</b>	<b>Nombre</b>	<b>Código</b>	<b>Segmento 1</b>	<b>Segmento 2</b>
41127	ESTACION DE TRABAJO	CDP-47619	CDP	47619

## Artículos actuales


<b>No</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Total</b>
1	acp01-- S2_ETP_43 Estación de trabajo 2.5	2.0	Unidad	5676000.00	CDP-47619	11352000.00


**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

La supervisión da viabilidad para prorrogar el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2019; de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista, la presente prórroga no generara costos adicionales para la entidad.

  
 Firma: ordenador del gasto  
 Nombre: Ignacio Vazquez  
 Documento: 79.052.130

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Dico Ponce  
 Documento: 79.052.130 BTA

Elaboró: Aux. Apoyo Milena Hendez  
 Revisó: Aux. Apoyo Christopher Silva Guarino  
 Revisó: CT Marcos Augusto Morales Colpas  
 Revisó: CR Jose Manuel Ortiz Meneses