

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	355574
Número de orden de compra a modificar:	98629
Entidad compradora:	Cauca - Gobernación del Cauca
Nombre del solicitante:	Rolando Danilo Velasco Morales
Proveedor:	Inversiones Guerfor S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-22 16:50:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-28	2023-03-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
90191	TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA PARA MOBILIARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CDP-12322	CDP	12322

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	"dts02--234 Comedor – cocina seis (6) aulas"	3.0	Unidad	18156381.64	CDP-12322	54469144.92
2	"dts02--237 Puesto de comedor"	102.0	Unidad	1172248.48	CDP-12322	119569344.96
3	"dts02--240 MesÃ³n de trabajo cortar, picar, trabajo en la cocina"	23.0	Unidad	2141855.39	CDP-12322	49262673.97
4	"dts02--241 MesÃ³n con poceta lavar Menaje Cocina"	23.0	Unidad	3771751.40	CDP-12322	86750282.20
5	"dts02--242 MesÃ³n con azafates, distribuciÃ³n alimentos en el comedor"	23.0	Unidad	3708676.10	CDP-12322	85299550.30
6	"dts02--243 Estufa lineal de tres (3) quemadores "	17.0	Unidad	2398267.84	CDP-12322	40770553.28
7	"dts02--244 Estufa enana de un (1) quemador"	17.0	Unidad	1122480.66	CDP-12322	19082171.22
8	dts02--IVA	1.0	Unidad	86488706.96	CDP-12322	86488706.96

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que los términos de la prórroga solicitada por el proveedor se encuentran en los provistos en el Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019, en virtud del cual se celebró la orden de compra citada, y los motivos técnicos invocados, se considera precedente solicitar la ampliación del plazo determinado en la orden de compra No. 98629 Contrato No. 3536-2022, por el término de 20 días calendario, contados a partir de la fecha de terminación, esto es, estableciendo su fecha de vencimiento al 20 de marzo de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Elías Jaramando Carabali



Firma de proveedor

Nombre: OSCAR HERNANDO GUERERO PIÑEROS



Documento: 10.365.206

Documento: 79.324.622 DE BOGOTA