

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 434498 |
| Número de orden de compra a modificar: | 121654 |

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS |
| Nombre del solicitante:             | Alex Alberto Estupiñan Gonzalez                |
| Proveedor:                          | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA                   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV                            |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-12-29 13:12:20                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-12-31   | 2025-01-15  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre               | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| 115380 | Aseo Y Cafeteria-1   | CDP-203523 | CDP        | 203523     |
| 115404 | Aseo Y Cafeteria-2   | VF-053021  | VF         | 053021     |
| 125756 | ASEO Y CAFETERIA - 3 | CDP-190824 | CDP        | 190824     |
| 135125 | 251424               | CDP-251424 | CDP        | 251424     |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|    |                                                                                 |     |                |            |            |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
| 1  | ays04--R1 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 3        | 8.0 | Mes            | 6600879.00 | CDP-203523 | 52807032.00 |
| 2  | ays04--R1 -<br>Jardineria mt2 -<br>110                                          | 9.0 | Metro Cuadrado | 87120.00   | VF-053021  | 784080.00   |
| 3  | ays04--R1 -<br>Jabón para loza<br>4 (Compra) - 5                                | 9.0 | Unidad         | 53770.00   | VF-053021  | 483930.00   |
| 4  | ays04--R1 -<br>Jabón abrasivo<br>(Compra) - 3                                   | 9.0 | Unidad         | 12132.00   | VF-053021  | 109188.00   |
| 5  | ays04--R1 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 2<br>(Compra) - 5          | 9.0 | Unidad         | 37440.00   | VF-053021  | 336960.00   |
| 6  | ays04--R1 -<br>Limpiador<br>multiusos 1<br>(Compra) - 5                         | 7.7 | Unidad         | 34255.00   | VF-053021  | 263763.50   |
| 7  | ays04--R1 -<br>Líquido<br>desengrasante<br>(Compra) - 3                         | 9.0 | Unidad         | 23850.00   | VF-053021  | 214650.00   |
| 8  | ays04--R1 -<br>Detergente<br>multiusos en<br>polvo (Compra) -<br>5              | 9.0 | Unidad         | 26630.00   | VF-053021  | 239670.00   |
| 9  | ays04--R1 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para uso general<br>1 (Compra) - 3 | 7.2 | Unidad         | 23853.00   | VF-053021  | 171741.60   |
| 10 | ays04--R1 -<br>Pastilla<br>desinfectante<br>para sanitario<br>(Compra) - 10     | 9.0 | Unidad         | 50030.00   | VF-053021  | 450270.00   |
| 11 | ays04--R1 -<br>Líquido para<br>limpiar vidrios 1<br>(Compra) - 3                | 9.0 | Unidad         | 17445.00   | VF-053021  | 157005.00   |
| 12 | ays04--R1 -<br>Blanqueador o<br>hipoclorito 1<br>(Compra) - 5                   | 9.0 | Unidad         | 31885.00   | VF-053021  | 286965.00   |

|    |                                                                         |      |        |           |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | ays04--R1 -<br>Ambientador 1<br>(Compra) - 5                            | 9.0  | Unidad | 36605.00  | VF-053021 | 329445.00 |
| 14 | ays04--R1 -<br>Limpiones 1<br>(Compra) - 3                              | 7.0  | Unidad | 12678.00  | VF-053021 | 88746.00  |
| 15 | ays04--R1 -<br>Bayetilla 1<br>(Compra) - 5                              | 7.0  | Unidad | 39965.00  | VF-053021 | 279755.00 |
| 16 | ays04--R1 -<br>Bayetilla 2<br>(Compra) - 3                              | 7.0  | Unidad | 24339.00  | VF-053021 | 170373.00 |
| 17 | ays04--R1 - Paño<br>absorbente<br>multiusos 1<br>(Compra) - 3           | 7.0  | Unidad | 17697.00  | VF-053021 | 123879.00 |
| 18 | ays04--R1 -<br>Esponjilla 2<br>(Compra) - 9                             | 6.0  | Unidad | 4932.00   | VF-053021 | 29592.00  |
| 19 | ays04--R1 -<br>Esponjilla 3<br>(Compra) - 3                             | 6.03 | Unidad | 1107.00   | VF-053021 | 6675.21   |
| 20 | ays04--R1 -<br>Escoba 1<br>(Compra) - 3                                 | 7.0  | Unidad | 11157.00  | VF-053021 | 78099.00  |
| 21 | ays04--R1 -<br>Escoba 2<br>(Compra) - 1                                 | 7.0  | Unidad | 5616.00   | VF-053021 | 39312.00  |
| 22 | ays04--R1 -<br>Mango madera<br>escoba 1<br>(Compra) - 3                 | 7.0  | Unidad | 11268.00  | VF-053021 | 78876.00  |
| 23 | ays04--R1 -<br>Trapero 3<br>(Compra) - 3                                | 7.0  | Unidad | 29595.00  | VF-053021 | 207165.00 |
| 24 | ays04--R1 -<br>Mango madera<br>trapero<br>(Compra) - 3                  | 7.0  | Unidad | 11403.00  | VF-053021 | 79821.00  |
| 25 | ays04--R1 -<br>Cepillo para<br>sanitario<br>(churrusco)<br>(Compra) - 1 | 3.05 | Unidad | 7875.00   | VF-053021 | 24018.75  |
| 26 | ays04--R1 -<br>Bolsas plásticas<br>1 (Compra) - 26                      | 9.0  | Unidad | 33228.00  | VF-053021 | 299052.00 |
| 27 | ays04--R1 -<br>Bolsas plásticas<br>21 (Compra) - 26                     | 6.5  | Unidad | 129194.00 | VF-053021 | 839761.00 |

|    |                                                           |      |        |            |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------|------------|
| 28 | ays04--R1 -<br>Bolsas plásticas<br>22 (Compra) - 26       | 6.0  | Unidad | 136786.00  | VF-053021 | 820716.00  |
| 29 | ays04--R1 -<br>Bolsas plásticas<br>23 (Compra) - 26       | 6.0  | Unidad | 136786.00  | VF-053021 | 820716.00  |
| 30 | ays04--R1 -<br>Guantes 1<br>(Compra) - 3                  | 8.0  | Unidad | 12957.00   | VF-053021 | 103656.00  |
| 31 | ays04--R1 -<br>Guantes 4<br>(Compra) - 3                  | 8.0  | Unidad | 15471.00   | VF-053021 | 123768.00  |
| 32 | ays04--R1 -<br>Guantes 5<br>(Compra) - 3                  | 8.0  | Unidad | 17742.00   | VF-053021 | 141936.00  |
| 33 | ays04--R1 -<br>Papel higiénico 1<br>(Compra) - 12         | 4.28 | Unidad | 20640.00   | VF-053021 | 88339.20   |
| 34 | ays04--R1 -<br>Papel higiénico 5<br>(Compra) - 38         | 5.0  | Unidad | 673550.00  | VF-053021 | 3367750.00 |
| 35 | ays04--R1 -<br>Toallas para<br>manos 4<br>(Compra) - 25   | 8.08 | Unidad | 855300.00  | VF-053021 | 6910824.00 |
| 36 | ays04--R1 -<br>Vasos<br>biodegradables 2<br>(Compra) - 41 | 1.0  | Unidad | 344687.00  | VF-053021 | 344687.00  |
| 37 | ays04--R1 -<br>Mezclador 1<br>(Compra) - 5                | 7.0  | Unidad | 24435.00   | VF-053021 | 171045.00  |
| 38 | ays04--R1 -<br>Servilleta papel<br>(Compra) - 6           | 9.0  | Unidad | 17292.00   | VF-053021 | 155628.00  |
| 39 | ays04--R1 - Filtro<br>para greca 1<br>(Compra) - 7        | 9.0  | Unidad | 20272.00   | VF-053021 | 182448.00  |
| 40 | ays04--R1 -<br>Termo para café<br>2 (Compra) - 1          | 9.0  | Unidad | 10039.50   | VF-053021 | 90355.50   |
| 41 | ays04--R1 - Café<br>1 (Compra) - 30                       | 7.0  | Unidad | 1194990.00 | VF-053021 | 8364930.00 |
| 42 | ays04--R1 - Café<br>Social (Compra) -<br>15               | 4.82 | Unidad | 537870.00  | VF-053021 | 2592533.40 |
| 43 | ays04--R1 -<br>Crema para café<br>(Compra) - 15           | 6.0  | Unidad | 254115.00  | VF-053021 | 1524690.00 |


|    |                                                                                       |      |        |           |           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 44 | ays04--R1 -<br>Azúcar 1<br>(Compra) - 21                                              | 7.0  | Unidad | 209979.00 | VF-053021 | 1469853.00 |
| 45 | ays04--R1 -<br>Aromática<br>(Compra) - 27                                             | 9.0  | Unidad | 53136.00  | VF-053021 | 478224.00  |
| 46 | ays04--R1 - Agua<br>potable 4<br>(Compra) - 40                                        | 11.0 | Unidad | 785600.00 | VF-053021 | 8641600.00 |
| 47 | ays04--R1 -<br>Recogedor de<br>basura 1<br>(Compra) - 1                               | 6.66 | Unidad | 7413.00   | VF-053021 | 49370.58   |
| 48 | ays04--R1 -<br>Atomizadores<br>(Compra) - 3                                           | 8.0  | Unidad | 8145.00   | VF-053021 | 65160.00   |
| 49 | ays04--R1 - Jarra<br>(Compra) - 1                                                     | 9.0  | Unidad | 1293.00   | VF-053021 | 11637.00   |
| 50 | ays04--R1 -<br>Balde (Compra) -<br>3                                                  | 9.0  | Unidad | 23868.00  | VF-053021 | 214812.00  |
| 51 | ays04--R1 -<br>Bandeja 3<br>(Arrendamiento) -<br>3                                    | 9.0  | Unidad | 891.00    | VF-053021 | 8019.00    |
| 52 | ays04--R1 -<br>Carro exprimidor<br>de trapero 1<br>(Arrendamiento) -<br>3             | 9.0  | Unidad | 34122.00  | VF-053021 | 307098.00  |
| 53 | ays04--R1 -<br>Carro de bebidas<br>(Arrendamiento) -<br>2                             | 9.0  | Unidad | 47354.00  | VF-053021 | 426186.00  |
| 54 | ays04--R1 -<br>Escalera 2<br>(Arrendamiento) -<br>3                                   | 9.0  | Unidad | 19263.00  | VF-053021 | 173367.00  |
| 55 | ays04--R1 -<br>Punto Ecológico<br>4 (Compra) - 3                                      | 9.0  | Unidad | 51210.00  | VF-053021 | 460890.00  |
| 56 | ays04--R1 -<br>Señales<br>peatonales de<br>prevención y<br>atención 3<br>(Compra) - 3 | 9.0  | Unidad | 2940.00   | VF-053021 | 26460.00   |
| 57 | ays04--R1 -<br>Dispensador para<br>papel higiénico 1<br>(Compra) - 10                 | 9.0  | Unidad | 14370.00  | VF-053021 | 129330.00  |

|    |                                                                          |     |        |             |            |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|------------|-------------|
| 58 | ays04--R1 -<br>Dispensador de<br>toallas de manos<br>1 (Compra) - 10     | 9.0 | Unidad | 150380.00   | VF-053021  | 1353420.00  |
| 59 | ays04--R1 -<br>Dispensador de<br>jabón líquido 2<br>(Compra) - 10        | 9.0 | Unidad | 38090.00    | VF-053021  | 342810.00   |
| 60 | ays04--R1 -<br>Dispensador de<br>agua con botellón<br>(Compra) - 3       | 9.0 | Unidad | 114984.00   | VF-053021  | 1034856.00  |
| 61 | ays04--R1 -<br>Greca para tintos<br>2<br>(Arrendamiento) -<br>3          | 9.0 | Unidad | 59727.00    | VF-053021  | 537543.00   |
| 62 | ays04--R1 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno                           | 1.0 | Unidad | 0.00        | VF-053021  | 0.00        |
| 63 | ays04--R1 -<br>Recargo por<br>dotación especial                          | 1.0 | Unidad | 0.00        | VF-053021  | 0.00        |
| 64 | ays04--R1 - AIU                                                          | 1.0 | Unidad | 16630138.83 | VF-053021  | 16630138.83 |
| 65 | ays04--R1 - IVA                                                          | 1.0 | Unidad | 3159762.70  | VF-053021  | 3159762.70  |
| 66 | ays04--R1 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 3 | 1.0 | Mes    | 3960527.25  | CDP-203523 | 3960527.25  |
| 67 | Re ajuste IPC -<br>SMMLV                                                 | 1.0 | Unidad | 11326185.81 | CDP-190824 | 11326185.81 |
| 68 | Adición y<br>Prorroga                                                    | 1.0 | Unidad | 28509685.19 | CDP-190824 | 28509685.19 |
| 69 | ays04--R1 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 3 | 1.0 | Unidad | 12329341.84 | CDP-190824 | 12329341.84 |
| 70 | Adición y<br>Prorroga II                                                 | 1.0 | Unidad | 7194608.89  | CDP-251424 | 7194608.89  |
| 71 | ays04--R1 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 3 | 1.0 | Unidad | 2465868.37  | CDP-251424 | 2465868.37  |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Artículo                                                               | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta     | Total       |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
| Editado | 68    | Adición y Prorroga                                                     | 1.00     | Unidad | 24810882.64 | CDP-190824 | 24810882.64 |
| Nuevo   | Nuevo | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 3 - 2025 | 1.00     | Unidad | 3698802.55  | CDP-190824 | 3698802.55  |

| Detalle o justificación de la aclaración                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En atención a la solicitud el Señora supervisora, se requiere realizar redistribución de recurso y prorrogar la orden de compra hasta el 15 de Enero de 2025 |

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ  
Documento: 70.558.198 de Envigado

  
Firma de proveedor  
Nombre: CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ  
Documento: 52.432.637 DE BOGOTA

|                                                                                                                   |                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: 760,10,15-66                             |
|                                                                                                                   | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL                 | Versión: 03                                      |
|                                                                                                                   | PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>1</b> de <b>3</b> |

## **I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA OBJETO DE MODIFICACIÓN**

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No: 121654 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

**Región 1 - Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional.**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: 13 de diciembre de 2023 (Acta de Inicio)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: 31 de diciembre de 2024

### **A. ESTADO FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$133.658.741,83)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. (\$2.954.553,60)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CUATROCIENTOS TRECE MIL CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$55.386.413,68)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$147.452.407,07)**

### **B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO**

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,70%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 79%

|                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>        | Código: 760,10,15-66                             |
|                                                                                                                   | <b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                 | Versión: 03                                      |
|                                                                                                                   | <b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>2</b> de <b>3</b> |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Valor Inicial del Contrato                          | \$ 133.658.741,83 |
| Valor liberado                                      | \$ 2.954.553,60   |
| Valor adición                                       | \$ 55.386.413,68  |
| Valor actual de la Orden de Compra                  | \$186.090.601,91  |
| Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud | \$133.838.883,07  |
| Valor pendiente por facturar                        | \$52.251.718,84   |

#### Discriminación de pagos realizados

| DE        | HASTA      | DIAS   | % EJECUCIÓN FÍSICA | VALOR FACTURADO  |
|-----------|------------|--------|--------------------|------------------|
| 1/12/2023 | 31/12/2023 | 19,00  | <b>4,94%</b>       | \$ 4.431.830,00  |
| 1/01/2024 | 31/01/2024 | 50,00  | <b>12,99%</b>      | \$ 9.890.765,00  |
| 1/02/2024 | 29/02/2024 | 79,00  | <b>20,52%</b>      | \$ 14.141.701,00 |
| 1/03/2024 | 31/03/2024 | 110,00 | <b>28,57%</b>      | \$ 19.527.497,07 |
| 1/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | <b>36,36%</b>      | \$ 8.930.100,00  |
| 1/05/2024 | 31/05/2024 | 171,00 | <b>44,42%</b>      | \$ 17.730.092,00 |
| 1/06/2024 | 30/06/2024 | 201,00 | <b>52,21%</b>      | \$ 8.930.100,00  |
| 1/07/2024 | 31/07/2024 | 232,00 | <b>60,26%</b>      | \$ 16.972.625,00 |
| 1/08/2024 | 31/08/2024 | 263,00 | <b>68,31%</b>      | \$ 8.930.100,00  |
| 1/09/2024 | 30/09/2024 | 293,00 | <b>76,10%</b>      | \$ 15.878.838,00 |
| 1/10/2024 | 31/10/2024 | 324,00 | <b>84,16%</b>      | \$ 8.475.235,00  |
| 1/11/2024 | 30/11/2024 | 354,00 | <b>91,95%</b>      | \$ 13.613.524,00 |

**NOTA:** La ejecución financiera obedece al estado de pagos efectuados a la fecha, con ocasión de la disponibilidad del PAC que ha tenido la Unidad.

## II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a secretaria general una:

PRORROGA: Si **X** No DEL **(01/01/2025)** AL **(15/01/2024)**

ADICIÓN: Si No **X**

OTRAS MODIFICACIONES: Si No **X** Describa cual o qué tipo de modificación:

Redistribución de los rubros establecidos en la orden de compra.

|                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>        | Código: 760,10,15-66                             |
|                                                                                                                   | <b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                 | Versión: 03                                      |
|                                                                                                                   | <b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>3</b> de <b>3</b> |

### III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El 5 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121654 cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de agosto de 2024 al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 que tiene por objeto *"Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional"*. Que una vez suscrita y legalizada la orden de compra, el 13 de diciembre de 2023, se suscribió el acta de inicio, en los términos de lo normado en el numeral 7.40 de la cláusula 7 – Obligaciones de los proveedores del Acuerdo Marco para la Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE126-2023.

Que el 25 de enero del 2024, se suscribió el Modificadorio No. 1, con el fin de liberar el valor de \$2.954.553,60 correspondiente a los recursos de la vigencia 2023, que no se ejecutaron considerando que la orden de compra inicio el 13 de diciembre de 2023.

Que, el 3 de julio de 2024, se suscribió el Modificadorio No. 2, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 31 de octubre de 2024 y adicionar el valor de la orden en \$44.576.339,63 por concepto de Incremento IPC y SMMLV, discriminados de la siguiente manera: valor de \$12.674.001.92 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$31.902.337.71; tal como consta en el registro presupuestal No. 857824 del 19 de julio de 2024.

Que el 30 de octubre, se suscribió el Modificadorio No. 3, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 30 de noviembre de 2024, considerando que la orden de compra contaba con valores no ejecutados correspondientes a insumos no solicitados y cantidades menores requeridas frente a las proyectadas; en esta modificación se realiza redistribución de recursos entre los ítems de aseo y cafetería para cubrir el ítem de personal.

Que el 30 de noviembre, se suscribió el Modificadorio No. 4, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 20 de diciembre de 2024, considerando que la orden de compra contaba con valores no ejecutados correspondientes a insumos no solicitados y cantidades menores requeridas frente a las proyectadas; en esta modificación se realiza redistribución de recursos entre los ítems de insumos de aseo y cafetería para cubrir el ítem de personal.

Que, el 20 de diciembre, y con el fin de contar con el tiempo suficiente para adelantar la VF se solicitó Modificadorio No. 4 donde por el cual se prorrogó el plazo actual, hasta el 31 de diciembre de 2024 y se solicitó, adicionar el valor total de la Orden de Compra, en DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$10.810.074,05), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No 121952 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- a. **Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$133.838.883,07
- b. **Valor Facturado en trámite de pago** (noviembre) es de: \$13.613.524,00.

|                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>        | Código: 760,10,15-66                             |
|                                                                                                                   | <b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                 | Versión: 03                                      |
|                                                                                                                   | <b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>4</b> de <b>3</b> |

c. **Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$16.547.491,00

En virtud de lo anterior con corte al 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un saldo disponible de VEINTE Y DOS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$22.090.703,84).

Que el 18 de diciembre de 2024 mediante Radicado entrada 1-2024-118662 Expediente 2291/2024/SITPRES el Ministerio de Hacienda y Crédito Público devolvió, sin aprobación, el trámite de cupo de vigencia futura 2025, del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de \$3.207.923.597 con recursos Nación radicado con el fin de contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos y equipos de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel Nacional.

Que el ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023 (CCENEG-063-01-2022), Colombia Compra Eficiente prorrogó la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE126-2023 (CCENEG-063-01-2022), por un plazo de cinco (5) meses adicionales contados a partir del vencimiento del plazo pactado en la Prórroga No. 1. Esto es, desde es el día 7 de octubre de 2024, hasta el día siete (7) de marzo de 2025.

Que, en virtud del procedimiento señalado para la generación de nuevas órdenes de compra, se requiere de un término de 12 a 15 días, así:

- ✓ Cuatro días Hábiles para solicitud de información
- ✓ Cinco días Hábiles para presentar cotización contados a partir del día hábil siguiente a la solicitud enviada por la Unidad.
- ✓ Cinco días Hábiles para colocación de la orden de Compra, contados a partir del cierre.

Que, en virtud de lo anterior, no fue viable adelantar el nuevo proceso de contratación para garantizar que las nuevas órdenes de compra, la cuales se proyectaban iniciarán en el mes de diciembre y que se mantuviera el servicio de manera ininterrumpida para la vigencia 2025, por el plazo de la vigencia actual establecida en la nueva prórroga del acuerdo marco.

Que con el fin de garantizar la continuidad del servicio de aseo, cafetería y atención de reuniones, que se presenten con ocasión de las actividades de inicio de año; se ha considerado necesario y urgente, hacer uso del saldo de los recursos, que por concepto de insumos quedará a corte del 31 de diciembre del 2023, a fin de garantizar el personal mínimo requerido para no impactar el normal funcionamiento de las dependencias por el término de **15 días** del mes de enero; plazo dentro del cual se espera garantizar la generación de las nuevas órdenes de aseo y cafetería.

Así las cosas, se presenta la solicitud de prórroga hasta el 15 de enero de 2025.

Que, para cubrir el servicio del personal mínimo requerido por el término de los 15 días, se requiere de la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$4.138.960,05)**, correspondiente al personal de 01 al 15 de enero de 2025 así:

|                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>        | Código: 760,10,15-66                             |
|                                                                                                                   | <b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                 | Versión: 03                                      |
|                                                                                                                   | <b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>5</b> de <b>3</b> |

| ÍTEM             | Valor        |
|------------------|--------------|
| Personal de aseo | 3.698.802,55 |
| AIU              | 369.880,25   |
| IVA              | 70.277,25    |
| TOTAL            | 4.138.960,05 |

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$17.951.743,79 que resulta después de cubrir el valor del personal, se proyectará para el pago de los insumos y maquinaria; así como del posible incremento del IPC y 9% del salario aprobado para la vigencia 2025.

En virtud de todo lo expuesto, se hace necesario modificar la orden de compra así:

- Prorrogar su ejecución hasta el 15 de enero de 2025.
- Redistribuir el saldo de bienes e insumos al de operarios de aseo y cafetería.

Así las cosas y considerando que existen recursos suficientes dentro del registro presupuestal 17624 y 857824 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

#### ORDEN DE COMPRA ACTUAL

|   | Artículo                                                            | Cantidad | Unidad         | Precio       | Total         |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3        | 8        | Mes            | 6.600.879,00 | 52.807.032,00 |
| 2 | ays04--R1 - Jardinería mt2 - 110                                    | 9        | Metro Cuadrado | 87.120,00    | 784.080,00    |
| 3 | ays04--R1 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5                          | 9        | Unidad         | 53.770,00    | 483.930,00    |
| 4 | ays04--R1 - Jabón abrasivo (Compra) - 3                             | 9        | Unidad         | 12.132,00    | 109.188,00    |
| 5 | ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5          | 9        | Unidad         | 37.440,00    | 336.960,00    |
| 6 | ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5                      | 7,7      | Unidad         | 34.255,00    | 263.763,50    |
| 7 | ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 3                      | 9        | Unidad         | 23.850,00    | 214.650,00    |
| 8 | ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5              | 9        | Unidad         | 26.630,00    | 239.670,00    |
| 9 | ays04--R1 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3 | 7,2      | Unidad         | 23.853,00    | 171.741,60    |



Unidad para  
las Víctimas

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
CONTRACTUAL**

Código: 760,10,15-66

**GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 03

**PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN  
CONTRACTUAL**

Fecha: 24/08/2022

Página **6** de **3**

|    |                                                                 |      |        |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|
| 10 | ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10 | 9    | Unidad | 50.030,00  | 450.270,00 |
| 11 | ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3         | 9    | Unidad | 17.445,00  | 157.005,00 |
| 12 | ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5            | 9    | Unidad | 31.885,00  | 286.965,00 |
| 13 | ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 5                          | 9    | Unidad | 36.605,00  | 329.445,00 |
| 14 | ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 3                            | 7    | Unidad | 12.678,00  | 88.746,00  |
| 15 | ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 5                            | 7    | Unidad | 39.965,00  | 279.755,00 |
| 16 | ays04--R1 - Bayetilla 2 (Compra) - 3                            | 7    | Unidad | 24.339,00  | 170.373,00 |
| 17 | ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3            | 7    | Unidad | 17.697,00  | 123.879,00 |
| 18 | ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 9                           | 6    | Unidad | 4.932,00   | 29.592,00  |
| 19 | ays04--R1 - Esponjilla 3 (Compra) - 3                           | 6,03 | Unidad | 1.107,00   | 6.675,21   |
| 20 | ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 3                               | 7    | Unidad | 11.157,00  | 78.099,00  |
| 21 | ays04--R1 - Escoba 2 (Compra) - 1                               | 7    | Unidad | 5.616,00   | 39.312,00  |
| 22 | ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3                  | 7    | Unidad | 11.268,00  | 78.876,00  |
| 23 | ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 3                              | 7    | Unidad | 29.595,00  | 207.165,00 |
| 24 | ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3                   | 7    | Unidad | 11.403,00  | 79.821,00  |
| 25 | ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1     | 3,05 | Unidad | 7.875,00   | 24.018,75  |
| 26 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26                    | 9    | Unidad | 33.228,00  | 299.052,00 |
| 27 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 26                   | 6,5  | Unidad | 129.194,00 | 839.761,00 |
| 28 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 26                   | 6    | Unidad | 136.786,00 | 820.716,00 |
| 29 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 26                   | 6    | Unidad | 136.786,00 | 820.716,00 |
| 30 | ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 3                              | 8    | Unidad | 12.957,00  | 103.656,00 |
| 31 | ays04--R1 - Guantes 4 (Compra) - 3                              | 8    | Unidad | 15.471,00  | 123.768,00 |
| 32 | ays04--R1 - Guantes 5 (Compra) - 3                              | 8    | Unidad | 17.742,00  | 141.936,00 |
| 33 | ays04--R1 - Papel higiénico 1 (Compra) - 12                     | 4,28 | Unidad | 20.640,00  | 88.339,20  |



Unidad para  
las Víctimas

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
CONTRACTUAL**

Código: 760,10,15-66

**GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 03

**PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN  
CONTRACTUAL**

Fecha: 24/08/2022

Página **7** de **3**

|    |                                                                        |      |        |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|
| 34 | ays04--R1 - Papel higiénico 5 (Compra) - 38                            | 5    | Unidad | 673.550,00   | 3.367.750,00 |
| 35 | ays04--R1 - Toallas para manos 4 (Compra) - 25                         | 8,08 | Unidad | 855.300,00   | 6.910.824,00 |
| 36 | ays04--R1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 41                       | 1    | Unidad | 344.687,00   | 344.687,00   |
| 37 | ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 5                                   | 7    | Unidad | 24.435,00    | 171.045,00   |
| 38 | ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 6                              | 9    | Unidad | 17.292,00    | 155.628,00   |
| 39 | ays04--R1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7                           | 9    | Unidad | 20.272,00    | 182.448,00   |
| 40 | ays04--R1 - Termo para café 2 (Compra) - 1                             | 9    | Unidad | 10.039,50    | 90.355,50    |
| 41 | ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 30                                       | 7    | Unidad | 1.194.990,00 | 8.364.930,00 |
| 42 | ays04--R1 - Café Social (Compra) - 15                                  | 4,82 | Unidad | 537.870,00   | 2.592.533,40 |
| 43 | ays04--R1 - Crema para café (Compra) - 15                              | 6    | Unidad | 254.115,00   | 1.524.690,00 |
| 44 | ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 21                                     | 7    | Unidad | 209.979,00   | 1.469.853,00 |
| 45 | ays04--R1 - Aromática (Compra) - 27                                    | 9    | Unidad | 53.136,00    | 478.224,00   |
| 46 | ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 40                               | 11   | Unidad | 785.600,00   | 8.641.600,00 |
| 47 | ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1                         | 6,66 | Unidad | 7.413,00     | 49.370,58    |
| 48 | ays04--R1 - Atomizadores (Compra) - 3                                  | 8    | Unidad | 8.145,00     | 65.160,00    |
| 49 | ays04--R1 - Jarra (Compra) - 1                                         | 9    | Unidad | 1.293,00     | 11.637,00    |
| 50 | ays04--R1 - Balde (Compra) - 3                                         | 9    | Unidad | 23.868,00    | 214.812,00   |
| 51 | ays04--R1 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3                              | 9    | Unidad | 891          | 8.019,00     |
| 52 | ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3          | 9    | Unidad | 34.122,00    | 307.098,00   |
| 53 | ays04--R1 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2                       | 9    | Unidad | 47.354,00    | 426.186,00   |
| 54 | ays04--R1 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3                             | 9    | Unidad | 19.263,00    | 173.367,00   |
| 55 | ays04--R1 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3                             | 9    | Unidad | 51.210,00    | 460.890,00   |
| 56 | ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3 | 9    | Unidad | 2.940,00     | 26.460,00    |

|                                                                                                                   |                                                     |  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>        |  | Código: 760,10,15-66                             |
|                                                                                                                   | <b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                 |  | Versión: 03                                      |
|                                                                                                                   | <b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |  | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>8</b> de <b>3</b> |

|    |                                                              |   |        |               |                |
|----|--------------------------------------------------------------|---|--------|---------------|----------------|
| 57 | ays04--R1 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 10 | 9 | Unidad | 14.370,00     | 129.330,00     |
| 58 | ays04--R1 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 10  | 9 | Unidad | 150.380,00    | 1.353.420,00   |
| 59 | ays04--R1 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 10     | 9 | Unidad | 38.090,00     | 342.810,00     |
| 60 | ays04--R1 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 3    | 9 | Unidad | 114.984,00    | 1.034.856,00   |
| 61 | ays04--R1 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3          | 9 | Unidad | 59.727,00     | 537.543,00     |
| 62 | ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno                     | 1 | Unidad | 0             | 0              |
| 63 | ays04--R1 - Recargo por dotación especial                    | 1 | Unidad | 0             | 0              |
| 64 | ays04--R1 - AIU                                              | 1 | Unidad | 16.630.138,83 | 16.630.138,83  |
| 65 | ays04--R1 - IVA                                              | 1 | Unidad | 3.159.762,70  | 3.159.762,70   |
| 66 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 1 | Mes    | 3.960.527,25  | 3.960.527,25   |
| 67 | Re ajuste IPC - SMMLV                                        | 1 | Unidad | 11.326.185,81 | 11.326.185,81  |
| 68 | Adición y Prorroga                                           | 1 | Unidad | 28.509.685,19 | 28.509.685,19  |
| 69 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 1 | Unidad | 12.329.341,84 | 12.329.341,84  |
| 70 | Adición y Prorroga II                                        | 1 | Unidad | 7.194.608,89  | 7.194.608,89   |
| 71 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 1 | Unidad | 2.465.868,37  | 2.465.868,37   |
|    |                                                              |   |        | Total         | 186.090.601,62 |

## ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

|                                                                                     | <a href="#">Artículo</a>                                     | <a href="#">Cantidad</a> | <a href="#">Unidad</a> | <a href="#">Precio</a> | <a href="#">Total</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  |                                                              |                          |                        |                        |                       |
| 1                                                                                   | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 8                        | Mes                    | 6.600.879,00           | 52.807.032,00         |
| 2                                                                                   | ays04--R1 - Jardinería mt2 - 110                             | 9                        | Metro Cuadrado         | 87.120,00              | 784.080,00            |
| 3                                                                                   | ays04--R1 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5                   | 9                        | Unidad                 | 53.770,00              | 483.930,00            |
| 4                                                                                   | ays04--R1 - Jabón abrasivo (Compra) - 3                      | 9                        | Unidad                 | 12.132,00              | 109.188,00            |
| 5                                                                                   | ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5   | 9                        | Unidad                 | 37.440,00              | 336.960,00            |



Unidad para  
las Víctimas

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
CONTRACTUAL**

Código: 760,10,15-66

**GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 03

**PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN  
CONTRACTUAL**

Fecha: 24/08/2022

Página 9 de 3

|    |                                                                     |   |        |           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|------------|
| 6  | ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5                      | 8 | Unidad | 34.255,00 | 263.763,50 |
| 7  | ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 3                      | 9 | Unidad | 23.850,00 | 214.650,00 |
| 8  | ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5              | 9 | Unidad | 26.630,00 | 239.670,00 |
| 9  | ays04--R1 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3 | 7 | Unidad | 23.853,00 | 171.741,60 |
| 10 | ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10     | 9 | Unidad | 50.030,00 | 450.270,00 |
| 11 | ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3             | 9 | Unidad | 17.445,00 | 157.005,00 |
| 12 | ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5                | 9 | Unidad | 31.885,00 | 286.965,00 |
| 13 | ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 5                              | 9 | Unidad | 36.605,00 | 329.445,00 |
| 14 | ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 3                                | 7 | Unidad | 12.678,00 | 88.746,00  |
| 15 | ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 5                                | 7 | Unidad | 39.965,00 | 279.755,00 |
| 16 | ays04--R1 - Bayetilla 2 (Compra) - 3                                | 7 | Unidad | 24.339,00 | 170.373,00 |
| 17 | ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3                | 7 | Unidad | 17.697,00 | 123.879,00 |
| 18 | ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 9                               | 6 | Unidad | 4.932,00  | 29.592,00  |
| 19 | ays04--R1 - Esponjilla 3 (Compra) - 3                               | 6 | Unidad | 1.107,00  | 6.675,21   |
| 20 | ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 3                                   | 7 | Unidad | 11.157,00 | 78.099,00  |
| 21 | ays04--R1 - Escoba 2 (Compra) - 1                                   | 7 | Unidad | 5.616,00  | 39.312,00  |
| 22 | ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3                      | 7 | Unidad | 11.268,00 | 78.876,00  |
| 23 | ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 3                                  | 7 | Unidad | 29.595,00 | 207.165,00 |
| 24 | ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3                       | 7 | Unidad | 11.403,00 | 79.821,00  |
| 25 | ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1         | 3 | Unidad | 7.875,00  | 24.018,75  |
| 26 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26                        | 9 | Unidad | 33.228,00 | 299.052,00 |



Unidad para  
las Víctimas

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
CONTRACTUAL**

Código: 760,10,15-66

**GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 03

**PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN  
CONTRACTUAL**

Fecha: 24/08/2022

Página **10** de **3**

|    |                                                  |    |        |              |              |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|--------------|--------------|
| 27 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 26    | 7  | Unidad | 129.194,00   | 839.761,00   |
| 28 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 26    | 6  | Unidad | 136.786,00   | 820.716,00   |
| 29 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 26    | 6  | Unidad | 136.786,00   | 820.716,00   |
| 30 | ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 3               | 8  | Unidad | 12.957,00    | 103.656,00   |
| 31 | ays04--R1 - Guantes 4 (Compra) - 3               | 8  | Unidad | 15.471,00    | 123.768,00   |
| 32 | ays04--R1 - Guantes 5 (Compra) - 3               | 8  | Unidad | 17.742,00    | 141.936,00   |
| 33 | ays04--R1 - Papel higiénico 1 (Compra) - 12      | 4  | Unidad | 20.640,00    | 88.339,20    |
| 34 | ays04--R1 - Papel higiénico 5 (Compra) - 38      | 5  | Unidad | 673.550,00   | 3.367.750,00 |
| 35 | ays04--R1 - Toallas para manos 4 (Compra) - 25   | 8  | Unidad | 855.300,00   | 6.910.824,00 |
| 36 | ays04--R1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 41 | 1  | Unidad | 344.687,00   | 344.687,00   |
| 37 | ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 5             | 7  | Unidad | 24.435,00    | 171.045,00   |
| 38 | ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 6        | 9  | Unidad | 17.292,00    | 155.628,00   |
| 39 | ays04--R1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7     | 9  | Unidad | 20.272,00    | 182.448,00   |
| 40 | ays04--R1 - Termo para café 2 (Compra) - 1       | 9  | Unidad | 10.039,50    | 90.355,50    |
| 41 | ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 30                 | 7  | Unidad | 1.194.990,00 | 8.364.930,00 |
| 42 | ays04--R1 - Café Social (Compra) - 15            | 5  | Unidad | 537.870,00   | 2.592.533,40 |
| 43 | ays04--R1 - Crema para café (Compra) - 15        | 6  | Unidad | 254.115,00   | 1.524.690,00 |
| 44 | ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 21               | 7  | Unidad | 209.979,00   | 1.469.853,00 |
| 45 | ays04--R1 - Aromática (Compra) - 27              | 9  | Unidad | 53.136,00    | 478.224,00   |
| 46 | ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 40         | 11 | Unidad | 785.600,00   | 8.641.600,00 |
| 47 | ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1   | 7  | Unidad | 7.413,00     | 49.370,58    |
| 48 | ays04--R1 - Atomizadores (Compra) - 3            | 8  | Unidad | 8.145,00     | 65.160,00    |
| 49 | ays04--R1 - Jarra (Compra) - 1                   | 9  | Unidad | 1.293,00     | 11.637,00    |



Unidad para  
las Víctimas

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
CONTRACTUAL**

Código: 760,10,15-66

**GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Versión: 03

**PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN  
CONTRACTUAL**

Fecha: 24/08/2022

Página **11** de **3**

|    |                                                                        |   |        |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------|---------------|
| 50 | ays04--R1 - Balde (Compra) - 3                                         | 9 | Unidad | 23.868,00     | 214.812,00    |
| 51 | ays04--R1 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3                              | 9 | Unidad | 891,00        | 8.019,00      |
| 52 | ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3          | 9 | Unidad | 34.122,00     | 307.098,00    |
| 53 | ays04--R1 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2                       | 9 | Unidad | 47.354,00     | 426.186,00    |
| 54 | ays04--R1 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3                             | 9 | Unidad | 19.263,00     | 173.367,00    |
| 55 | ays04--R1 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3                             | 9 | Unidad | 51.210,00     | 460.890,00    |
| 56 | ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3 | 9 | Unidad | 2.940,00      | 26.460,00     |
| 57 | ays04--R1 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 10           | 9 | Unidad | 14.370,00     | 129.330,00    |
| 58 | ays04--R1 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 10            | 9 | Unidad | 150.380,00    | 1.353.420,00  |
| 59 | ays04--R1 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 10               | 9 | Unidad | 38.090,00     | 342.810,00    |
| 60 | ays04--R1 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 3              | 9 | Unidad | 114.984,00    | 1.034.856,00  |
| 61 | ays04--R1 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3                    | 9 | Unidad | 59.727,00     | 537.543,00    |
| 62 | ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno                               | 1 | Unidad | -             | -             |
| 63 | ays04--R1 - Recargo por dotación especial                              | 1 | Unidad | -             | -             |
| 64 | ays04--R1 - AIU                                                        | 1 | Unidad | 16.630.138,83 | 16.630.138,83 |
| 65 | ays04--R1 - IVA                                                        | 1 | Unidad | 3.159.762,70  | 3.159.762,70  |
| 66 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3           | 1 | Mes    | 3.960.527,25  | 3.960.527,25  |
| 67 | Re ajuste IPC - SMMLV                                                  | 1 | Unidad | 11.326.185,81 | 11.326.185,81 |
| 68 | Adición y Prorroga                                                     | 1 | Unidad | 24.810.882,64 | 24.810.882,64 |
| 69 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3           | 1 | Unidad | 12.329.341,84 | 12.329.341,84 |
| 70 | Adición y Prorroga II                                                  | 1 | Unidad | 7.194.608,89  | 7.194.608,89  |
| 71 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3           | 1 | Unidad | 2.465.868,37  | 2.465.868,37  |
|    | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3           | 1 | Unidad | 3.698.802,55  | 3.698.802,55  |

|                                                                                                                   |                                              |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: 760,10,15-66                              |
|                                                                                                                   | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL                 | Versión: 03                                       |
|                                                                                                                   | PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>12</b> de <b>3</b> |


|  |  |  |  |       |                |
|--|--|--|--|-------|----------------|
|  |  |  |  | TOTAL | 186.090.601,62 |
|--|--|--|--|-------|----------------|

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 27 de diciembre de 2024, el contratista CONSERJES INMOBILIARIOS manifestó su aceptación para adelantar el trámite de modificación relacionada con las siguientes órdenes de compra: No. 121654, 121953, 121949, 121948, 121655, 121656, 121657, 121651, 121652 y 121730, respecto a la prórroga anteriormente mencionada.

Conforme a lo expuesto, se solicita realizar las siguientes modificaciones:

1. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de enero de 2025
2. Redistribuir el saldo de bienes e insumos al de operarios de aseo y cafetería.

|             |    |           |      |
|-------------|----|-----------|------|
| Veintisiete | 27 | DICIEMBRE | 2024 |
|-------------|----|-----------|------|



**ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES**  
Supervisora del Contrato/Convenio/Orden de Compra

**ANEXOS:**

1. Comunicación de Aceptación de la Adición.
2. Copia del Acta de Inicio.
3. Copia de la Orden de Compra.
4. Relación pagos SIIF de fecha 26/12/2024.

|                                                                                                                   |                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>        | Código: 760,10,15-66                              |
|                                                                                                                   | <b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                 | Versión: 03                                       |
|                                                                                                                   | <b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Fecha: 24/08/2022<br>Página <b>13</b> de <b>3</b> |

#### CONTROL DE CAMBIOS

| <b>Versión</b> | <b>Fecha</b> | <b>Descripción de la modificación</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 26/02/2020   | Cambio de Procedimientos anexo ya que se encontraba en el procedimiento de Liquidación de Contratos o Convenios como versión 1 y pasa al procedimiento de Planeación Contractual y Gestión Contractual versión 1 y se identifican las Órdenes de Compra como variable |
| 2              | 15/07/2020   | Se adiciona la casilla de adición de contratos                                                                                                                                                                                                                        |
| 3              | 24/08/2022   | Se modifica de Excel a Word el documento                                                                                                                                                                                                                              |