

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	160598
Número de orden de compra a modificar:	47056
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE POPAYAN
Nombre del solicitante:	Edgar Orlando QUIROZ SANCHEZ
Proveedor:	Manufacturas Cadugi S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-17 23:22:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-18	2020-09-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46500	KIT UNIFORME DEPORT 2,3,4 CONT 2020	CDP-4120	CDP	4120

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Uniforme deportivo NTMD 0299 A1	1118.0	Unidad	19944.96	CDP-4120	22298465.28
2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	4236708.40	CDP-4120	4236708.40

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se efectúa Modificatorio N.2 a la OC N.47056 de acuerdo con el radicado N. 05632 de fecha 31 de julio de 2020, fecha de recepción 04 de agosto de 2020, dirigido al TC. Edgar Orlando Quiroz Sanchez por parte del Supervisor del Contrato MY. Mario Alejandro Correa, en el cual manifiesta que la entidad Manufacturas Cadugi S.A.S., solicita prorroga a la orden de compra actual hasta el 07 de Septiembre de 2020 aduciendo que debido a la situación por aislamientos preventivos sectoriales en la ciudad de Bogotá por la pandemia actual covid-29, se dificulta el traslado de los operarios.

TC. EDGAR O. QUIROZ SANCHEZ

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento: 7.168.067

Firma de proveedor

Nombre: Rodrigo Oviedo E

Documento: 29264021