

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439848
Número de orden de compra a modificar:	140555

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Nombre del solicitante:	Daniel Hernando ORTIZ QUINTREO
Proveedor:	IMPLESEG SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-27 12:47:36

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-02-27	2025-03-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
135782	RIESGOS	CDP-2065	CDP	2065

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C2S2-008LINTERNA CON BOT'N RECARGABLE / UNIDAD	60.0	Unidad	14185.47	CDP-2065	851128.20

2	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	93011.29	CDP-2065	93011.29
3	ate01--IVA	1.0	Unidad	161714.3580	CDP-2065	161714.36


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
De acuerdo con la solicitud del proveedor, se considera conveniente, pertinente y necesario otorgar una prórroga a la Orden de Compra No. 140555 de 2024; dicha prórroga permitirá cumplir con los tiempos de entrega estipulados en el Acuerdo Marco de Precios denominado “Elementos para la Atención, Prevención y mitigación del Riesgo y de Emergencias” CCE-197-AMP-2021. Así mismo, responde a la necesidad de la entidad de contar con estos elementos en los términos y condiciones previstos. Es importante reiterar que la prórroga solicitada no genera ninguna adición presupuestal ni reajuste económico al contrato.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO  
Documento: 1.020.781.134



Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento: