

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	332027
Número de orden de compra a modificar:	93010

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Nombre del solicitante:	Jaime Andres Vargas Vives
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-18 20:21:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-06	2022-10-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86687	DOTACION ESCOLAR	cdp-967	cdp	967

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--686 Juguetero"	3.0	Unidad	1643835.45	cdp-967	4931506.35
2	"dts02--688 Kit canecas medianas para aulas de clase"	2.0	Unidad	153230.84	cdp-967	306461.68

3	"dts02--690 Maletero Preescolar"	2.0	Unidad	2095322.61	cdp-967	4190645.22
4	"dts02--705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca"	6.0	Unidad	1170599.79	cdp-967	7023598.74
5	"dts02--707 Mueble revistero - ludoteca"	3.0	Unidad	1119090.38	cdp-967	3357271.14
6	"dts02--654 CÁ;tedra mesa y silla"	2.0	Unidad	571677.16	cdp-967	1143354.32
7	"dts02--669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)"	16.0	Unidad	799634.67	cdp-967	12794154.72
8	dts02--IVA	1.0	Unidad	6411928.51	cdp-967	6411928.51

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Por solicitud de contratista donde manifiesta: "solicito la Prorroga al ORDEN DE COMPRA 93010. por 30 días a partir de la fecha de vencimiento, FECHA DE TERMINACIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Esta solicitud obedece: Teniendo en cuenta que nuestra empresa adquirida el 100% de la materia prima y la producción se encuentra en fabricación, está producción está programado para iniciar entregas a finales del mes de agosto del presente año y teniendo en cuenta la complejidad del trámite para poder realizar las entregas a las diferentes instituciones, vemos que no es posible que se alcance en el plazo estipulado por la entidad" el supervisor encuentra viable la solicitud y procede a tramitarla.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Andres vargas Vives

Documento: 72.346.886 de barraquilla



Firma de proveedor

Nombre: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS -INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

Documento: 39.676.990 -860051447-7