

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	384979
Número de orden de compra a modificar:	117983

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL - BOGOTA
Nombre del solicitante:	Mario Alfonso Castillo Venegas
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-16 11:59:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-20	2023-12-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
112457	CDP 7123 DE 2023	CDP-7123	CDP	7123

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LUB MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 GL	5.0	Unidad	156990.00	CDP-7123	784950.00

2	GSF01-ACEITE SAE 20W-50 MOTORES GASOLINA 1LT	4.0	Unidad	44990.00	CDP-7123	179960.00
3	GSF01-TAPETE UNIVERSAL CHEVROLET ALFOMBRA 3 PZ	1.0	Unidad	144990.00	CDP-7123	144990.00
4	GSF01-TAPETE PVC MAJIC CONT L4 PIEZAS NEGRO	1.0	Unidad	98690.00	CDP-7123	98690.00
5	GSF01- SILICONA UV3 EN AEROSOL 400CC,FRESA	4.0	Unidad	22990.00	CDP-7123	91960.00
6	GSF01- PLUMILLA / ESCOBILLA 18" UN BOSCH	4.0	Unidad	27900.00	CDP-7123	111600.00
7	GSF01- BOTIQUIN ROJO VEHICULOS 3M	2.0	Unidad	51990.00	CDP-7123	103980.00
8	GSF01-CERA LIQUIDA A/BRILLANTE SIMONIZ 500CC	5.0	Unidad	40990.00	CDP-7123	204950.00
9	GSF01- AMBIENTADOR AREON KEN VAINILLA	4.0	Unidad	22090.00	CDP-7123	88360.00
10	GSF01-SETX3 BAYETILLAS ROJO 35X60	2.0	Unidad	22990.00	CDP-7123	45980.00
11	GSF01- PARASOL AUTOMOVIL PANORAMICO PAISAJE	1.0	Unidad	18500.00	CDP-7123	18500.00
12	GSF01-ECO DESENGRASANT 500 ML CRC AUTOS	2.0	Unidad	23990.00	CDP-7123	47980.00
13	GSF01-MINI AIR COMPRESOR EMERG 150 PSI DC 12V	1.0	Unidad	85790.00	CDP-7123	85790.00
14	GSF01- PLUMILLA BOSCH AERO FIT 22"	2.0	Unidad	38990.00	CDP-7123	77980.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación de la fecha de vencimiento en razón al estado actual de la cuenta del SENA- NIT 899999034 por retraso en el pago de la orden de compra 114036 del centro de formación del Talento en salud. La nueva fecha definida sera para el 15 de Diciembre de 2023.



Firmado digitalmente
por Monica Andrade Rios
Fecha: 2023.11.17
15:14:45 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

HC

Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ

Documento: 79.131.390

Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.



FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 117983 del 20/10/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Monica Andrade Rios y CENCOSUD COLOMBIA S.A. cuyo objeto es: “Contratar la compra de combustibles, lubricantes, accesorios, y/o llantas para los vehículos a cargo del centro de Gestión Industrial de la regional Distrito Capital.” me permito presentar informe a fin de solicitar la adición de este, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Industrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JEISON ANDRÉS PLAZAS ROMERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	117983
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	“Contratar la compra de combustibles, lubricantes, accesorios, y/o llantas para los vehículos a cargo del centro de Gestión Industrial de la regional Distrito Capital ”
VALOR:	2.085.670
CONTRATISTA:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT:	900155107
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá D.C
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20-10-2023
FECHA DE INICIO:	20-10-2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	2.085.670
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	2.085.670
PRÓRROGA No 1:	La nueva fecha definida será hasta el 15 de Diciembre de 2023.
ADICIÓN No. x:	No aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Pago único

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.



3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CENCOSUD COLOMBIA S.A. identificado con Nit 900155107 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JEISON ANDRÉS PLAZAS ROMERO mediante la orden de compra 117983 de fecha del 20 de octubre de 2023 hasta la liquidación del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	2.085.670	-	-	-	-
Vr. Adiciones (2)	0	-	-	-	-
Valor Total (1) + (2)	2.085.670	-	-	-	-
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0	-	-	-	-
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0	-	-	-	-
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0	-	-	-	-



Vr. SALDO A LA FECHA		-	-	-	-
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	2.085.670	-	-	-	-
Vr. Pagado a la fecha (3)					0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. **ADICIÓN/ AL CONTRATO No. 117983** del 20/10/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Mónica Andrade Ríos y CENCOSUD COLOMBIA S.A.

IV. De manera atenta se informa que el día 20 de octubre de 2023 se dio inicio al contrato No. 117983 con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A y el SENA Centro de Gestión Industrial, cuyo objeto corresponde a “Contratar la compra de la ropa de calle para los trabajadores oficiales del Complejo de Paloquemao” por un valor de 2.085.670 COP que comprende la compra de combustibles, lubricantes, accesorios, y/o llantas para los vehículos a cargo del centro de Gestión Industrial de la regional Distrito Capital

Que de acuerdo con la orden de compra 117983, fui designado como supervisor del contrato el día 20 de octubre de 2023.

Se realiza la modificación de la fecha de vencimiento en razón al estado actual de la cuenta del SENA- NIT 899999034 por retraso en el pago de la orden de compra 114036 del centro de formación del Talento en salud.

Esta situación con llevó a definir una nueva fecha definida será para el 15 de Diciembre de 2023

TABLA DE RELACIÓN DE ELEMENTOS Y CANTIDADES ADICIONAR

Ítem	Valor Unitario con IVA*	Cantidades requeridas	Valor total
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Total			N/A

*



En este contexto, el contrato 117983, tendrá una nueva fecha de finalización hasta el 15 de diciembre de 2023.

Aunado a lo anterior, se informa que el contratista CENCOSUD COLOMBIA S.A, tiene conocimiento del presente trámite y acepta la prórroga al contrato, como evidencia de lo anterior se adjunta modificación de la orden firmada por las partes en el cual solicitan a la entidad el avance del presente trámite.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Cambiar la fecha de finalización del contrato 117983 hasta el 15 de diciembre de 2023
El anterior informe de ejecución se rinde a los 17 de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

JEISON ANDRÉS PLAZAS ROMERO
Supervisor Contrato 117983

Anexos:, modificación de la orden firmada por las partes contenido en 2 folios