

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415927
Número de orden de compra a modificar:	130143

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-15 15:53:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-16	2024-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125157	ADQ CORTAMALEZA	CDP-16624	CDP	16624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	gsf01- CORTAMALEZA DE ALCE (ROTO SPEED), CARDAN CON EMBRAGUE Y PATIN DE COLA CON LLANTA ANTIPINCHAZO.A DE TRABAJO 2,13, POTENCIA 30-40 HP	1.0	Unidad	16429000.00	CDP-16624	16429000.00
---	--	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario modificar la Orden de Compra No. 130143 de acuerdo con solicitud del contratista Ferricentros toda vez que se han presentado retrasos en la importación y nacionalización de una parte esencial (cuchillas) del equipo adquirido y se encuentra pendiente la entrega total por este elemento. Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, de acuerdo con lo indicado por el proveedor. Por lo anterior se modifica el plazo de ejecución hasta el próximo 30 de agosto de 2024.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

Documento: C.C. 4.377.366 Armenia (Quindío)



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923