

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431241
Número de orden de compra a modificar:	127671

Entidad compradora:	U.A.E. Instituto Nacional de Metrología - INM
Nombre del solicitante:	María Del Rosario González Márquez
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-13 11:37:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-15	2024-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122538	CDP	CDP-9324	CDP	9324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-158. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	18200100.00	CDP-9324	18200100.00
2	man02 - MT-158. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	18200000.00	CDP-9324	18200000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor solicita la prórroga del plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2024. Teniendo en cuenta que a la fecha la Orden de Compra 127671 cuenta con \$7.627.291,00, que en porcentaje resta 20,95% por ejecutar, se ve la necesidad de prorrogar la Orden de Compra hasta el 2024/12/31, toda vez que se requiere atender un mantenimiento correctivo de la Ford con placas OCK821 que se evidenció en la presente semana y que el contratista ya solicitó los repuestos y está a la espera de la entrega de los mismos. La modificación fue aprobada por la Ordenadora del Gasto.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607