

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464051
Número de orden de compra a modificar:	151156

Entidad compradora:	Central Administrativa y Contable Cenac Puente Aranda
Nombre del solicitante:	JEFFERSON VELASQUEZ RADA
Proveedor:	BACET GROUP S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia y Materia Prima

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-10 15:09:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-10	2025-10-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144031	MATERIA PRIMA INTENDENCIA	CDP-12925	CDP	12925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mim01--REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA NTMD_0223_A2	16870.0	Unidad	2705.52	CDP-12925	45642122.40

2	mim01--IVA	1.0	Unidad	8672003.26	CDP-12925	8672003.26
---	------------	-----	--------	------------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	54,314,125.66
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	54,314,125.66
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	54,314,125.66

Detalle o justificación de la aclaración
Conforme al requerimiento del Proveedor y aceptación de la prórroga informada por parte del supervisor de la Orden de Compra No. 151156, se procede a realizar modificación al plazo de ejecución, se prórroga la Orden de Compra ampliando el plazo de ejecución hasta el 29 de octubre de 2025.

Firma ordenador del gasto
Nombre: TC Fabiola Constanza Pardo
Documento: CC. 52.217.245

Firma de proveedor
Nombre: NANCY GARCIA CASTRO
Documento: 52.026.266 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
BACET GROUP SAS-NIT 900.869.049-5