

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	316397
Número de orden de compra a modificar:	68996

Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nombre del solicitante:	Mauricio Gonzalez Barrero
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-23 13:27:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-31	2022-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
64708	CDP-MANT-VEHICULOS-2021	CDP-905	CDP	905

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man01-CAMPCAMREI2 Mantenimiento CampCamionePick RENAULT INTERVALO 2	1.0	Unidad	29601181.00	CDP-905	29601181.00

2	man01- CAMPCAMTO11 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 1	1.0	Unidad	32385262.00	CDP-905	32385262.00
3	man01- CAMPCAMTO11 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 1	1.0	Unidad	32385262.00	CDP-905	32385262.00
4	man01- CAMPCAMVOI3 Mantenimiento CampCamionePick VOLKSWAGEN INTERVALO 3	1.0	Unidad	41486925.00	CDP-905	41486925.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	man01- CAMPCAMTO11 Mantenimiento CampCamioneP TOYOTA INTERVALO 1	1.00	Unidad	40867262.00	CDP-905	40867262.00

Detalle o justificación de la aclaración

se adiciona y proroga la orden de compra de acuerdo a la justificación dada por el supervisor en el documento solicitud de modificación, la presente adición es cubierta bajo el CDP No 992 de la actual vigencia


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Ana Maria Aristizabal Osorio
 Documento: 1.121.838.471


 Firma de proveedor
 Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
 Documento: 72.306.607 POLONUEVO ATLANTICO
 MORARCI GRPOUP SAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (NIVEL CENTRAL)

Fecha de Solicitud 16 de marzo de 2022

Área de Origen: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 783 DE 2021	Fecha de Suscripción: 12 de 05 de 2021	Tipo de Contrato: ORDEN DE COMPRA N° 68996 – ACUERDO MARCO DE PRECIOS
Plazo Inicial: hasta el 31 de diciembre de 2021	Fecha de Inicio: 18 de 05 de 2021	Fecha Inicial de Terminación: 31 de 12 de 2021

Contratista: MORARCI GROUP SAS.

Interventor/ Supervisor: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Valor Inicial: \$ 95.858.630,00

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 3

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$ 8.482.000	Tiempo: un (1) mes y/o hasta agotar recursos	MODIFICACIÓN No. 3 ADICION Y PRORROGA
CDP No	Fecha Terminación Final: 30 de abril de 2022	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$	Tiempo: dos (2) meses y/o hasta agotar recursos	MODIFICACIÓN No. 2 PRÓRROGA
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 31 de marzo de 2022	
CDP Valor:		

Código: GCO-GCI-F017
Versión: 2
Vigencia: 17 de julio de 2019
Página 1 de 4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (NIVEL CENTRAL)

Adición Valor	Prórroga Tiempo	
CDP No.:	Tiempo: Un mes	MODIFICACIÓN No. 1 ADICION Y PRORROGA
Valor: \$40.000.000		
CDP No.:	Fecha Terminación Final 31 de enero de 2022	
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos nuevos y originales, para el parque automotor del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y de los que sea responsable por la prestación del servicio a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-286-AMP-2020

Valor total ejecutado a enero de 2022: \$98.139.163.
Plazo de ejecución actual: 8 MESES 8 DIAS
Fecha de vencimiento inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de vencimiento Prórroga No.1: 31 de enero de 2022
Fecha de vencimiento Prórroga No. 2: 31 de marzo de 2022

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Inicial	\$ 95.858.630
Valor Adición No. 1	\$ 40.000.000
Valor Total	\$135.858.630
Valor ejecutado a febrero 2022:	\$127.508.658
Saldo	\$ 8.349.972



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (NIVEL CENTRAL)

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno establecida en el Decreto 411 de 2016 se encuentra la Dirección Administrativa quien tiene a su cargo entre otras funciones la de: "...definir los lineamientos para la adquisición, conservación, administración, mantenimiento, y dotación de los bienes inmuebles, instalaciones, parque automotor y servicios públicos (...)"

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Gobierno, de Bogotá, D.C., posee un parque automotor, el cual utiliza para el desarrollo de las actividades propias de la Entidad: Traslado de directivos y personal profesional requiere mantenimiento para su funcionamiento, razón por la cual adjudicó a través del procedimiento de selección abreviada a través de Acuerdo marco la orden de compra No. 68996 Contrato de Prestación de Servicios No. 783 de 2021 con la firma MORARCI GROUP SAS, cuyo objeto es Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos repuestos nuevos y originales, para el parque automotor del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y de los que sea responsable por la prestación del servicio a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-286-AMP-2020 Segmento RENAULT INTERVALO 2 – TOYOTA INTERVALO I VOLKSWAGEN INTERVALO 3 para el mantenimiento de los vehículos marca RENAULT, TOYOTA y VOLKSWAGEN valor por \$95 858.630. Este contrato fue adicionado en el mes de diciembre de 2021 en la suma de \$40.000.000 y prorrogado en (1) mes mas contado a partir del vencimiento del inicialmente pactado. El contrato fue prorrogado en el mes de enero en dos (2) meses mas contados a partir del vencimiento pactado en la prórroga No. 1

Teniendo en cuenta que contrato N° 783 de 2021 (orden de compra N° 68996) vence el próximo 31 de marzo de 2022 y se hace necesario realizar la reparación de dos vehículos del parque automotor se hace necesario adición la suma de \$8.482.000 y prorrogar nuevamente el citado contrato en un (1) mes más contados a partir del vencimiento pactado en la prórroga No. 2, término en el cual se espera contar con el nuevo contrato.

La presente adición y prórroga es viable, ya que es indispensable para la Entidad la prestación de este servicio de manera ininterrumpida para el buen funcionamiento de su parque automotor y los precios son favorables para la Entidad toda vez que no permiten formula de reajuste durante toda la ejecución del contrato.

Finalmente, es de anotar que dicha adición cumple lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, respecto a no exceder el 50% de su valor inicial contratado, expresado en SMMLV

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 105.510

Valor Máximo para Adición en SMLV: 52.755

Valor Adición No. 1 en SMLV:44.273

Valor Adición Solicitada en SMMLV 8.482

APROBACIONES

Código: GCO-GCI-F017
Versión: 2
Vigencia: 17 de julio de 2019
Página 3 de 4



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (NIVEL CENTRAL)

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación, adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios – Orden de Compra N° 68996 – Acuerdo Marco de Precios, Contrato 783 de 2021.

Supervisor(a)

TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Directora Administrativa (E)

Proyectó: Nury Maya Monsalvo – Contratista

María del Socorro Suarez Vejarano – Profesional Dirección Administrativa

Revisó: Ricardo Casas Iregui – Abogado Contratista Dirección Administrativa

Código: GCO-GCI-F017
Versión: 2
Vigencia: 17 de julio de 2019
Página 4 de 4



MEMORANDO

Bogotá, 17 de MARZO de 2022

PARA: MAURICIO GONZALEZ BARRERO
Director de Contratación

DE: TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Director Administrativa (E)

ASUNTO: Solicitud Estudio jurídico

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito solicitarle el estudio jurídico del siguiente proceso:

SIPSE	OBJETO
71844	REALIZAR ADICIÓN, PRORROGA Y OTRO SÍ DEL CONTRATO No. 783 DE 2021 SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y MORARCI GROUP SAS

Cordialmente,



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Director Administrativa (E)



Anexo: Se encuentran adjuntos a los procesos sipse

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 992

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

TATIANA
PIÑEROS
LAVERDE

Firmado digitalmente
por TATIANA PIÑEROS
LAVERDE
Fecha: 2022.03.22
13:53:43 -05'00'

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	8.482.000
			Total	8.482.000

Objeto:

REALIZAR ADICIÓN, PRORROGA Y OTRO SÍ DEL CONTRATO No. 783 DE 2021 SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y MORARCI GROUP SAS

Se expide a solicitud de ANA MARIA ARISTIZABAL OSORIO Cargo SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL mediante oficio número 71844 de MARZO 22 DE 2022.

Bogotá D.C. MARZO 22 DE 2022

Documento firmado por: TATIANA PIÑEROS LAVERDE / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: TPINEROSL 22.03.2022

Elaboró: LLOPEZB 22.03.2022

Impresión: 22.03.2022-13:51:25 TPINEROSL 0000261513 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.