

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600092375 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Diciembre de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 de mayo de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO
NIT:	91.282.210
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO OSORIO CABALLERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.282.210
OBJETO:	Suministrar Tóner para impresoras, requeridos por los organismos de seguridad conforme a las especificaciones técnicas preestablecidas de acuerdo a los equipos de propiedad de Policía Metropolitana del Valle de Aburra.
VALOR INICIAL:	\$23.930.976 veintitrés millones novecientos treinta mil pesos novecientos setenta y seis pesos
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	\$23.930.976 veintitrés millones novecientos treinta mil pesos novecientos setenta y seis pesos
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) días calendario
AMPLIACIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Once (11) días calendario
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600092375 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems:

Lote. Consumibles de Impresión Características técnicas:

Conse.	Ítem	Organismo	Cantidad
1	Lexmark C746A1CG Cyan Return /Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	6
2	Lexmark C746A1MG Magenta Return /Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	6
3	Lexmark C746A1YG Yellow Return / Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	8
4	Lexmark C746H1KG Black High Yield / Return Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	12
	TOTAL TONERS		32

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través del catálogo llamado Consumibles de Impresión.

El 3 de diciembre se realizó la orden de compra #81733 para el proveedor **JAIRO OSORIO CABALLERO** El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El acta de inicio es firmada el 21 de diciembre 2021

El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/81733>

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10 -05- 2022	Durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.	JAIRO OSORIO CABALLERO Representante Legal

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato
- Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
3/12/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Jose Eduardo Garceran Pava	Leidy Diana Alzate Zuluaga	Ana Maria Valencia

- Mediante acta N°007 del 26 de enero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera
-

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico	Ingeniero Financiero		
Jose Eduardo Ferrer Murillo	Jurídico	Abogada		x
Leidy Diana Alzate Zuluaga	Financiera	Administradora.		

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Mediante acta N°012 del 23 de febrero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera:

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico	Ingeniero Financiero		
Jose Eduardo Ferrer Murillo	Jurídico	Abogada	X	
Leidy Diana Alzate Zuluaga	Financiera	Administradora.		

- No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600092375 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Suministrar consumibles de impresión para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Datos Generales Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	2
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	3
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	3
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	3
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	3
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

Ponder: Administrativo 20,00 % Financiero y c 20,00 % Juridico 20,00 % Tecnico 40,00 % Total % Calificacion 69,71

12,00 12,00 16,00 29,71

- A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160701721	73200000	2320202009	200271	4000106988	9014357	4500013977

- Relación de los pagos realizados: a la fecha no se han realizado pagos para este contrato
- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600092375	4500013977	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las Capacidades de los Organismos de Seguridad y Justicia Medellín	23.930.976	\$0	23.930.976

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$23.930.976
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$23.930.976
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	
Porcentaje de ejecución financiera	0

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de ejecución de recursos: No aplica para este contrato

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Relación de los informes de reintegros financieros: No aplica para este contrato


4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha el cumplimiento del contrato se encuentra dentro de los parámetros fijados en la orden de compra sin que se constituyan hechos o situaciones que afecten la ejecución.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado, la suscrita Supervisora avala el informe reportado en el periodo.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago total del periodo reportado con la factura electrónica 689 con fecha de expedición del día 23 de marzo de 2022 por valor de \$ \$23.930.976

Atentamente,


KAREN HOYOS SALDARRIAGA
Supervisora
Secretaría de Seguridad y Convivencia


CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIOS
Apoyo Técnico