



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA  
PROVEEDORES

## I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	O.C.113801	2. Tipo de Contrato:	Compraventa		
3. Plazo de Ejecución:	134	4. Fecha de Inicio:	04/08/2023	5. Fecha de Finalización:	15/12/2023
6. Nombre Contratista:	ESRI COLOMBIA SAS		7. C.C./ C.E. ó Nit:	830122983 - 1	
8. Supervisor:	Delio Alfonso Barreto Meneses				
9. Objeto del Contrato:	Suministro y actualización software ArcGIS				

## II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	1	11. Valor a pagar según período de ejecución:	682,000,000.00
12. Período de prestación del servicio	04/08/2023 - 25/08/2023		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FEE - 19797 - 18/08/2023		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Silvia Susana Torres como Representante Legal ( ) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 06/09/2023		

## III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()		Inversion_(x)		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0214-1000-2-0-0214005-02-02 01 01 006 002 03 1 01	11	SI	NO	128,694,329.00
	C-0299-1000-6-0-0299063-02-02 01 01 006 002 03 1 01	11	SI	NO	553,305,671.00

## 17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	682,000,000.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	682,000,000.00		
Valor Ejecutado (\$):	00.00	% de Ejecución	100,00%
Pago en Trámite (\$):	682,000,000.00	% por Ejecutar	0,00%
Valor Reintegro (\$)	00.00		
Saldo por Ejecutar (\$):	00.00	% Total	100%

## IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: El proveedor suministró acorde al Acuerdo Marco Software por catálogo CCE-139-IAD-2020 # Proceso CCE-116-IAD-2020, la actualización del software licenciado ArcGIS, así:

war-01-CCE\_ELA\_ILIM Acuerdo ELA Ilimitado

% DE EJECUCIÓN  
DE AVANCE EN  
TIEMPO

15,79%

## V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	19. Nombre del Proyecto de Inversión:	Fortalecimiento de la Plataforma de TIC del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las sedes de Bogotá, Cartagena y Sopó
---	----	---------------------------------------	--

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicios de información actualizados	Meta Producto	0.33	21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	7
---	---------------------------------------	---------------	------	---	---

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
<b>Total</b>					

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES							
	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACIÓN
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)			
<b>Total</b>							

25. Observaciones: El proveedor suministró acorde al Acuerdo Marco Software por catálogo CCE-139-IAD-2020 # Proceso CCE-116-IAD-2020, la actualización del software licenciado ArcGIS, así:

war-01-CCE\_ELA\_ILIM Acuerdo ELA Ilimitado

licenciamiento valido hasta el 4/05/2024

teniendo en cuenta la vida útil del licenciamiento la presente va al gasto directamente

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de septiembre de 2023

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

---

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR