

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

CONTRATO No. 4600102281 DE 2024
ORDEN DE COMPRA 131273 TVEC
FECHA: Noviembre de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
NIT:	901668395-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE:	1.085.263.086
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS BAJO LA MODALIDAD DE BUSES, BUSETAS Y MICROBUSES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEISMIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$ 17,786,365)
ADICIONES:	NO SE PRESENTARON ADICIONES
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES:	NO SE PRESENTARON AMPLIACIONES
SUSPENSIONES:	NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	30 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098333 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales) , previos los siguientes ítems:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.**

El contrato se desarrolló sin dificultades, durante el periodo supervisado se realiza seguimiento a la ejecución contractual donde se evidencia que se ha dado cumplimiento al objeto y alcance del contrato, para lo cual el contratista prestó el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de buses, busetas y microbuses dentro del área urbana, corregimientos y veredas del Distrito de Medellín para las dependencias de la Administración Distrital.

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- No se presentaron inconvenientes en el servicio de transporte de los silleteros hacia sus veredas en el Corregimiento de Santa Elena luego de terminado el desfile y no se presentaron quejas por parte de los usuarios ni sus delegaciones.

2. Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

El servicio se prestó en forma normal para el 11 de agosto de 2024, realizando las siguientes actividades:

- ✓ Se coordinó el ingreso de las busetas y microbuses a partir de las 2:00 p.m. en el parqueadero de Plaza Mayor destinado para esta actividad.
- ✓ Se verificaron las placas de los vehículos que prestarían el servicio y se procedió a la marcación del mismo con el nombre de la vereda a la cual se desplazaría.
- ✓ A partir de las 6:00 p.m. se empezó a prestar el servicio en la medida que los silleteros iban terminando el recorrido del desfile.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- ✓ El último servicio fue prestado a las 9:00 p.m. no hubo novedades ni contratiempos por lo que se procedió a la verificación de las planillas utilizadas para la prestación del servicio y fueron firmadas por el supervisor y el suplente.
- ✓ Se cumplió con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato estipulado en la minuta del Acuerdo Marco de Precios para el Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros II CCE-144-2023 vigente <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/acuerdo-marco-transporte-terrestre-especial-de>

3. Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

La UNION TEMPORAL AG COLOMBIA, cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de la siguiente manera:

1. Garantizo la prestación del servicio de acuerdo con las necesidades expresadas por la Secretaria de Cultura Ciudadana.
2. Presto el servicio de transporte a los silleteros y sus delegaciones dentro de los tiempos establecidos.
3. Cumplio con el objeto contractual de acuerdo con lo establecido.
4. Las pólizas adquiridas sobre este contrato se mantuvieron vigentes y se mantendrán durante su duración establecida.
5. Constituyó las pólizas establecidas en el contrato.
6. Cumplió las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015, capítulo 6 y la resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo.
7. Presentó el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acreditó el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

8. Garantizó durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de los usuarios.

Obligación que se verificó por los supervisores con los siguientes documentos:

- a) La autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme al resultado de la autoevaluación que aporte el contratista, este asume unas obligaciones que están expresadas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.
- b) Plan de trabajo del SGSST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.
- c) En los contratos donde el contratista deba dotar de Elementos de Protección Personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los Elementos de Protección Personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.

9. Exigió en el momento de la prestación servicio, la información del vehículo, la identificación del servidor con el respectivo carnet del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.

10. Cumplió con las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto contractual.

El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato de la siguiente manera:

- 1. Efectuó los pagos correspondientes al contratista, de acuerdo con la forma de pago establecida.
- 2. Verificó el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 y la resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo.
- 3. Verificó el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
- 4. Asignó supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.
- 5. Suministró la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

4 Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

Con la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de buses, busetas y microbuses, se garantizó luego de finalizado el desfile de silleteros, el desplazamiento de 520 silleteros a las respectivas veredas en el Corregimiento de Santa Elena, cumpliendo con el cronograma y tiempo establecido, las planillas reposan en el expediente físico de la Secretaría de Suministros y Servicios.

5 Porcentaje final de ejecución física del contrato.

La ejecución física del contrato fue del 100%.

6 Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Medellín te quiere 2024 - 2027, este se apoya en el Plan de Acción - Proyecto 200089: Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad - Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural.

- **Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones:**

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	622.523,00
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	32.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	177.864,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	231.223,00
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	355.727,00
TOTAL	1.419.337,00

- **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.** No aplica para este contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/10/2024	Seis meses anteriores a la fecha de expedición del documento	Doralba Salazar Ramirez - Revisor Fiscal TP No. 162713-T

- **Informe final y consolidado de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.**

En el presente contrato no se presentó subcontratación autorizada por el Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos:**

En la ejecución de este contrato no se adquirió ningún tipo de bien que requiriera registro y marcación.

- **Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato.**

Este contrato no tuvo modificaciones.

- **Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.**

El 30 de julio de 2024 se designa a JOVANNY HERNANDO ORTEGA OSORIO como supervisor del contrato y a LILIANA PATRICIA VANEGAS RUIZ como supervisor suplente, que reemplaza al titular en sus faltas temporales o absolutas.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Este contrato no sufrió cambios de supervisión de ninguna de las partes en el desarrollo del mismo.


- **Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación.**

No se materializo ninguno de los riesgos previstos en los pliegos de condiciones, no se requirió garantía alguna por las intervenciones de mantenimiento realizadas.

- **Informe final y consolidado de la gestión realizada de contratos de comodato.**

El presente contrato no fue de comodato y no dio lugar a que se desglosara otro de este tipo, ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles.

- **Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP:**



Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600102281 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de buses, busetas y microbuses

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion: 100,00

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

20,00 20,00 20,00 40,00

Calificación 100%.

- **Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Este contrato no ha sido auditado por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y control a la fecha.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090124	71300000	2320202006	200089	400011763 9	9015356	4700055761

b. Relación de los pagos realizados:

Número Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	8.Vlr.Recibido
4700055761	FEAG147	08/10/2024	5000742510	17.786.365

c. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
46001022 81	470005576 1	219	Cultura Ciudadana	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	\$17.786.365	\$17.786.365	\$0

d. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$17.786.365
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 0
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 17.786.365
Porcentaje de ejecución física	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Porcentaje de ejecución financiera	100%
------------------------------------	------

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

Durante el período reportado en el presente informe no se presentaron hechos o situaciones que configuren un presunto incumplimiento, por tanto, no se han iniciado procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones.**

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	41-46-101015979	Cumplimiento	25/07/2024	31/12/2027	30/07/2024	\$1,778,636.50
		Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/07/2024	31/12/2027	30/07/2024	\$1,778,636.50

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Cultura Ciudadana y una vez recibido el servicio a satisfacción por parte del contratista, se procede a realizar el pago total del contrato por lo que el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido es del 100%
- Para el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de buses, busetas y microbuses, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 29 días del mes de noviembre de 2024.

Jovanny O.

JOVANNY ORTEGA OSORIO
Supervisor

Revisó:

Christian Moreno

Christian Felipe Moreno López
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Leidy Johana Lopez Tabares

Leidy Johana Lopez Tabares
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación